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Resumen 

Este trabajo propone la implementación de la metodología BIM para ser utilizada 

en el proyecto de construcción, “Edificio Bellavista”, ubicado en el Distrito 

Metropolitano de Quito. La edificación cuenta con cuatro plantas habitacionales y dos 

subsuelos. Con el objetivo de mostrar los beneficios del enfoque BIM a lo largo la 

planificación del proyecto, se plantearon dos propuestas de diseño para el edificio, una 

con hormigón armado y la segunda en estructura metálica, de las cuales se evaluó el costo 

y posteriormente se realizó la planificación de la mejor propuesta. Con el uso de la 

metodología propuesta se logró optimizar de manera más eficiente el intercambio de 

información y la gestión del cambio. Además, de una eficaz obtención de medidas y 

cantidades de obra para optimizar tiempos y costos 

Palabras clave:  BIM, gestión del cambio, construcción, planificación.  

  



 

Abstract 

This work proposes the implementation of the BIM methodology to be used in 

the construction project, "Bellavista Building", located in the Metropolitan District of 

Quito. The building has four residential floors and two basements, with the aim of 

showing the benefits of the BIM approach throughout the planning of the project, two 

design proposals for the building were raised, one with reinforced concrete and the 

second in a metal structure, of which the cost was evaluated and later the planning of the 

best proposal was carried out. With the use of the proposed methodology, it was possible 

to optimize more efficiently the exchange of information and change management. In 

addition, an efficient obtaining of measures and quantities of work to optimize times and 

costs. 

Keywords: BIM, change management, construction, planning. 
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CAPÍTULO 1: OBJETIVOS ACADÉMICOS 

1.1.Introducción 

La metodología Building Information Modeling (BIM) es un sistema de 

almacenamiento y procesamiento de información digital que se utiliza para mejorar la 

gestión en la construcción y el mantenimiento de edificios además de cualquier otro 

proyecto de construcción o de planificación (Ingeoexpert, 2022). El potencial del BIM 

se basa en forma de almacenamiento de datos y el intercambio de información de la 

construcción. La estructura BIM procesa la información almacenada en bases de datos 

compartidas, en donde se puede acceder y editar estos datos de manera más eficiente, que 

facilita y agiliza el trabajo en equipo (Pelayo, 2020). 

Asimismo, la metodología BIM facilita la participación entre todos los 

involucrados en un proyecto como: gerentes, coordinadores, arquitectos, ingenieros, 

desarrolladores, cliente, etc. Además de promover un trabajo colaborativo entre los 

profesionales (Giménez, 2019). 

El proyecto “GESTIÓN BIM DEL EDIFICIO BELLAVISTA”, ha sido 

desarrollado por 4 profesionales dentro del equipo: Arq. Carlos Encalada, Gerente BIM; 

Ing. William Moncayo, Coordinador BIM; Arq. Julio Jaramillo, Líder Arquitectura y 

Líder MEP; Ing. Klever Estrada, Líder Estructura; a continuación, se dará una 

descripción breve de cada rol: 

Gerente BIM: El rol de gerente dentro de este proyecto tiene como objetivo 

principal el controlar toda la organización de la información que se vaya generando a 

partir de metodologías BIM que garanticen los requerimientos del cliente (Cañón, 

Vargas, & Benavides, 2023). 
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Se controlará el desarrollo, la coordinación, la publicación del modelo y la 

verificación de todas las configuraciones necesarias para una integración perfecta del 

diseño y su información. 

El BIM Manager es el contacto directo con el cliente y gestiona que todos los 

entregables ofrecidos en el contrato sean proporcionados de acuerdo con los métodos y 

formatos especificados en el "BIM Execution Plan" 

Coordinador BIM: El coordinador BIM es la persona encargada de ejecutar los 

trabajos de coordinación y planificar el flujo de trabajo para la realización de modelos en 

diversas disciplinas. Este rol tiene como encargo cumplir con todos los requisitos tanto 

de información como de metodologías y reglas, de tal manera de efectuar con lo 

planteado por el cliente y el BIM manager, además de mantener una eficiente 

comunicación con los líderes de trabajo y el BIM manager (Cañón, Vargas, & Benavides, 

2023). 

Líder arquitectónico: El Líder Arquitectónico es el responsable de implementar, 

gestionar y cumplir la metodología BIM en un proyecto arquitectónico. El rol del líder 

en general se basa en cumplir con lo establecido por el BEP, como son los entregables 

en tiempo y forma. A más de eso su función se mueve entorno al análisis, revisión y 

ejecución del modelo por medio de software, detallando el cómo construir, los tiempos 

que llevarían en realizarlo y los beneficios de la utilización del BIM tanto al equipo del 

proyecto como a los clientes (Cañón, Vargas, & Benavides, 2023).   

Líder estructural: EL Líder Estructural tiene la responsabilidad de realizar en el 

tiempo establecido el BEP, con el propósito de presentar entregables terminados. 

Adicional, es el encargado de chequear y ejecutar el modelo estructural con la ayuda del 

software Revit, el cual va a ser revisado periódicamente para poder ejecutar correcciones 
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o cambios por consiguiente se tendrá un avanza importante con la aceptación de las otros 

lideres (Renard, 2021). 

1.2.Objetivos Generales de Trabajo Académico 

Elaborar mediante metodología BIM, un proyecto integral con dos opciones 

constructivas diferentes y realizar una comparativa de costo y tiempo para elegir el 

método constructivo que mejor se adapte a las necesidades del cliente. 

1.3.Objetivos Específicos del Trabajo Académico 

• Implementar la metodología BIM en el desarrollo del diseño arquitectónico 

y estructural del proyecto multifamiliar empleando el software específico 

obteniendo una simulación geométrica del diseño conceptual. 

• Realizar una simulación constructiva y elaborar el modelado del MEP para 

ambas propuestas del proyecto Bellavista. 

• Ejecutar la coordinación y detección de conflictos entre las geometrías de los 

modelos arquitectónicos y estructurales de la mejor alternativa. 

• Cuantificar las cantidades de obra de los elementos estructurales del proyecto 

y realizar el presupuesto de ambas propuestas. 

• Optimizar los tiempos de gestión del proyecto en la fase de planificación y 

diseño. 

• Obtener una estimación de costos y cantidades de obra que se debe emplear, 

haciendo más eficiente los trabajos. 

• Visualizar la estructura en pre-construcción, en el modelo 3D, dando la 

posibilidad de realizar modificaciones previas a la construcción para 

aprovechamiento materiales y costos. 
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Introducción  

La metodología Building Information Modeling (BIM) es un sistema de 

almacenamiento y procesamiento de información digital que se utiliza para mejorar la 

gestión en la construcción y el mantenimiento de edificios, además de cualquier otro 

proyecto de construcción o de planificación. 

Construcost es una empresa que ofrece servicios de planificación, control de 

costos y seguimiento de obra en proyectos inmobiliarios a partir de estas metodologías. 

El Edificio Bellavista 1645 fue construido en la ciudad de Quito en el año 2018 a 

cargo del promotor inmobiliario UISEK y su representante el Sr. Elmer Muñoz a través 

de métodos tradicionales. 

El resultado se hizo esperar 12 meses, 2 meses más de lo estipulado en el 

cronograma inicial debido a varios inconvenientes e imprevistos. 

El método tradicional para ejecutar este tipo de proyectos presenta varios vacíos 

que perjudican el tiempo de ejecución y la rentabilidad. 

Construcost propone un sistema integral BIM que proporcione a nuestro cliente 

soluciones reales, brindando datos en tiempo real del costo y del cronograma para tomar 

soluciones prácticas y precisas en el momento de la ejecución. 

2.2. Antecedentes 

El cliente se ha venido desempeñando como un constructor exitoso en el difícil 

mercado inmobiliario de la capital ecuatoriana. 

Cuenta con un departamento extenso de colaboradores en diferentes áreas 

especializadas de la construcción, sin embargo, la planificación orquestada por varios 

años dentro de sus filas en la mayoría de sus proyectos ha sido errada debido a los 
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métodos tradicionales que han venido empleando a lo largo de toda su trayectoria 

profesional en dicho mercado. 

Bellavista 1645 ha marcado un precedente dentro de la empresa ya que la 

rentabilidad del proyecto llegó a ser baja respecto a las expectativas de la programación 

ejecutada durante varios años de trabajo. 

Construcost ofrece a su cliente un programa integral que permitirá reducir los 

tiempos de diseño, los tiempos de planificación, los tiempos de ejecución y los costos en 

sus proyectos, tomando como referencia uno de sus edificios ya construidos. 

El principal objetivo de esta intervención es evidenciar las falencias de nuestro 

cliente desde la concepción misma del edificio. 

Buscamos potencializar a esta constructora con herramientas informáticas que 

permitan reducir en tiempo y costo, todos los procesos anticuados a los cuales estaban 

regidos. 

BIM ofrece organización, rapidez y precisión en todos los datos que se reflejan a 

través de modelos tridimensionales.  

La inspección integral que se realizará al Edificio Bellavista 1645 brindará 

resultados claros y objetivos a nuestros clientes. El cambio organizacional que ofrecemos 

elevará los estándares de planificación impidiendo que se presenten inconvenientes en el 

proceso de ejecución. 

Los datos entregados generarán recambios positivos en las filas internas de 

nuestros clientes, reflejarán vacíos dentro de su organización y así podrán tomar medidas 

en sus proyectos futuros para optimizar sus recursos. 
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2.3. Descripción del proyecto 

PROMOTOR: UISEK 

UBICACIÓN: Quito - Ecuador 

Bellavista, centro norte de la ciudad. 

DESCRIPCIÓN: 

• 13 departamentos 

• 4 Plantas 

• 2 Subsuelos 

• 1 Terraza accesible 

• 4 Suites 

• 2 Suites Dúplex 

• 5 departamentos de 2 dormitorios 

• 2 departamentos de 3 dormitorios  

ÁREA POR PLANTA: 270m2  

ÁREA DEL PREDIO: 565 m2 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 1645m2 

El edificio de viviendas Bellavista 1645 se ha desarrollado por la necesidad de 

cubrir un sector estratégico dentro del mercado inmobiliario en la zona norte de la capital. 

El proyecto ha sido concebido bajo los parámetros de un diseño serio y robusto; en su 

fachada cuenta con revestimientos de fachaleta de ladrillo, combinado con tonos oscuros 

que brindad elegancia a la edificación. 

El principal reto para los constructores ha sido batallar con condiciones climáticas 

adversas ya que en ese sector específico de la capital llueve bastante en los meses 

programados de construcción.  
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Las excavaciones dispuestas para los dos subsuelos diseñados y para la 

concepción de la cimentación propia de la edificación alcanzaron los 7.50 metros de 

profundidad en una zona montañosa. 

El método constructivo seleccionado por el promotor inmobiliario fue el 

Hormigón Armado ya que el departamento de construcción contaba con vasta 

experiencia en dicho método, sin embargo, no se tomó en cuenta el factor climático que 

generaría varios retrasos no programados en la etapa de excavaciones. 

La cimentación del proyecto se generó en una época de mucha lluvia en la capital, 

lo cual perjudico de manera notable el cronograma establecido. 

Una vez que el proyecto se consolidó a nivel de planta baja, el proceso 

constructivo tomó un impulso y pudo avanzar la obra civil sin mayores complicaciones. 

En la etapa de acabados del proyecto hubo una intervención importante del 

departamento de ventas, el cual brindaba gran apertura al cliente para realizar cambios 

en el proyecto con el fin de comprometer una venta. El promotor inmobiliario no tenía 

las herramientas, ni el personal suficiente para lograr que estos cambios no afecten de 

manera negativa las planificaciones del cronograma, la rentabilidad del proyecto y el 

costo de venta al público. 

El edificio Bellavista 1645 se logró culminar tras un año de construcción y varios 

imprevistos que afectaron el costo y el tiempo de ejecución del mismo, brindando datos 

inexactos en la rentabilidad del proyecto y el tiempo de ejecución de cada etapa. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA BIM 

3.1. Introducción 

La norma ISO 19650 nos permite tener una guía para poder llevar a cabo los 

diferentes procesos que surgen en la construcción, las diferentes etapas del proyecto 

involucran la adquisición, uso y gestión de la información para el correcto desarrollo de 

un proyecto. 

Los parámetros con los cuales se regirá el proyecto serán evaluados por todas las 

partes involucradas y serán planteadas en el EIR, estos parámetros involucran diseño, 

construcción y mantenimiento del proyecto. 

La metodología BIM nos ayuda en varios aspectos; el control ejercido en los 

diferentes procesos que tiene un proyecto de estas características revela varias falencias 

con respecto al método tradicional de planificación y ejecución de obras; por lo tanto, 

optimizamos recursos temporales y económicos. 

3.2. Marco Teórico Metodología BIM, Norma ISO 19650 

El enfoque BIM une a los diferentes actores en un proyecto de construcción, y la 

gestión de activos es esencial para un desarrollo y operación eficientes. La serie EN ISO 

19650 es un conjunto de normas internacionales que definen el marco, los principios y 

los requisitos para la adquisición, el uso y la gestión de la información para proyectos y 

activos de construcción e ingeniería civil a lo largo de su ciclo de vida, principalmente 

para:  

La NORMA ISO 19650 está dividida por: 

Un enfoque BIM integra a varias partes interesadas en un proyecto de 

construcción y la gestión de activos es esencial para un desarrollo y una operación 

eficientes.  
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Figura 1 

Flujo de requerimientos de información 

 

Fuente: (BuildingSmart, s.f.)  

La norma EN ISO 19650-2 establece los procesos de desarrollo y gestión de la 

información durante la fase de desarrollo. 

Figura 2 

Fase de gestión activo de un proyecto 
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La norma EN ISO 19650-3 define los procesos de uso y gestión de la información 

durante la fase de operación. 

Figura 3 

Fase de desarrollo 

 

La norma EN ISO 19650-4 define el intercambio de información en BIM durante 

las fases de desarrollo y operación. Esta norma está actualmente en elaboración. 

Figura 4 

Documentación 
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La norma EN ISO 19650-5 establece los requisitos de seguridad de la 

información. 

Figura 5 

Requisitos de seguridad 

 

3.3. Fundamentos de la norma ISO 19650 

3.3.1. La norma EN ISO 19650-1  

Establece los conceptos y principios recomendados para los procesos de 

desarrollo y gestión de la información a lo largo del ciclo de vida de cualquier activo de 

construcción. 

El OIR explica la información necesaria para responder o informar sobre los 

objetivos estratégicos de alto nivel de la parte nominadora. Estos requisitos surgen por 

una variedad de razones que incluyen: operaciones comerciales estratégicas, 

administración estratégica de activos, planificación de cartera, responsabilidades 

regulatorias o desarrollo de políticas. Los DIR pueden existir por razones distintas a la 
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gestión de activos, como en relación con la presentación de las cuentas financieras 

anuales.  

Requisitos de información de activos (AIR) AIR especifica los aspectos 

administrativos, comerciales y técnicos de la generación de información de activos. Los 

aspectos comerciales y de gestión deben incluir estándares de información, así como 

métodos y procedimientos de producción que debe implementar el equipo de entrega. 

Los aspectos técnicos de AIR especifican los detalles necesarios para responder a una 

OIR relacionada con un activo. Estos requisitos deben expresarse de manera que puedan 

incorporarse en los nombramientos de gestión de activos para respaldar la toma de 

decisiones de la organización. Se debe preparar un conjunto de AIR para responder a 

cada evento desencadenante durante la operación del activo y también hacer referencia a 

los requisitos de seguridad cuando corresponda. 

La aplicación adecuada de la serie (Norma ISO, 2018) permite:  

• Una definición clara de la información requerida por el cliente del proyecto o 

el propietario del activo, y los métodos, procesos, cronogramas y protocolos 

para desarrollar y validar esa información.  

• La cantidad y calidad de la información desarrollada es suficiente para cubrir 

las necesidades establecidas  

• Transferencia de información eficiente y eficaz entre los diferentes agentes que 

intervienen en diversas partes del ciclo de vida del activo, especialmente entre 

la fase de desarrollo y la fase de operación.  

• Definir el proceso de desarrollo y la gestión de la información para la fase de 

desarrollo. 

• La fase de desarrollo es parte del ciclo de vida del activo desde el diseño, la 

construcción y la entrega del activo.  
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• La fase de operaciones, que es la parte del ciclo de vida en la que se utiliza, 

opera y mantiene el activo. Las fases de desarrollo y operaciones deben verse 

como un continuo en el ciclo de vida de los activos, con la gestión de la 

información directamente relacionada con la gestión empresarial, así como con 

la gestión de activos y proyectos. 

3.3.2. La norma EN ISO 19650-3 

 Define los procesos de uso y gestión de la información durante la fase de 

operación.  

Para poder llevar a cabo la gestión de la información conforme establece la serie 

EN ISO 19650, es necesario conocer algunos conceptos.  

En el capítulo 5 de la norma se específica la información que debe producirse, 

cuándo debe producirse, su método de producción y su destinatario.  

Por tanto, es significativo resaltar que todos los agentes tienen una parte de 

compromiso en la definición de estos parámetros.  

Estos parámetros se pueden clasificarse como:  

 OIR: Requisitos de Información de la Organización relativos a sus objetivos. 

 PIR: Requisitos de Información del Proyecto relativos a su desarrollo.  

AIR: Requisitos de Información del Activo relativos a su operación.  

 EIR: Requisitos de Intercambio de Información entre dos partes relativos a una 

adjudicación. 

“Es útil que el adjudicador explique las razones principales por las que se requiere 

la información y así ofrecer una mayor comprensión del trabajo colaborativo a realizar” 

(Norma ISO, 2018). 
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3.3.3. La norma EN ISO 19650-4  

El BIM Execution Plan (BEP) previo a la adjudicación indica quién, cuándo y 

cómo se desarrollará la información que cumpla con los requisitos previos. 

El nivel de información deseado es el marco que define el alcance y la 

granularidad de la información. Uno de sus propósitos es optimizar la información 

generada para que las necesidades de información sean satisfechas adecuadamente. El 

nivel de información requerido depende de los objetivos, los hitos de entrega, los agentes 

y los objetos para los que se utilizará la información. Debe aplicarse el nivel requerido 

de información. 

Se solicita un Plan de Ejecución BIM (BEP) en otras fases de un proyecto 

(desarrollo, operaciones) y puede ser diferente para cada fase, ya que cubre diferentes 

aspectos dependiendo de las necesidades de información de cada fase. 

 Este plan de ejecución lo plantea primero el contratista principal después de 

adjudicar la obra, está trazado para responder mejor a la solicitud de información del 

contratista.  

Antes de que emprenda la fase de desarrollo, ambas partes desenvolverán 

juntamente un BEP final inicial, el cual puede ser chequeado de mutuo acuerdo a medida 

que avanza el desarrollo del proyecto.  

La entidad de contratación podrá plantear un tipo determinado de modelo BEP, 

plantilla o modelo similar de los trabajos que gestiona. 

En la creación del BEP definitivo acordado entre las partes, establece una relación 

entre el trabajo a realizar y los honorarios a percibir, por los requerimientos contenidas 

en el BEP tienen una relación directa con el tiempo y el coste de realización del proyecto.  

De acuerdo con la norma (Norma ISO, 2018)El plan de ejecución BIM debe 

contener los siguientes elementos. 
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A. Los nombres y reseñas profesionales de las personas que desempeñarán la 

función de gestión de la información 

B. La estrategia de entrega de información 

C. La estrategia de federación de los modelos de información 

D. La matriz de responsabilidades, que describe la participación de varias 

funciones, en la ejecución de tareas o en la provisión de entregables 

E. Los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto 

F. La norma de información del proyecto 

G. La infraestructura tecnológica  

3.3.4. La norma EN ISO 19650-5 

Establece los requisitos de seguridad de la información. 

La aplicación de métodos BIM requiere el uso y la confianza en las tecnologías 

de la información y la comunicación, más aún cuando distintas organizaciones pueden 

acceder a dicha información en un Entorno Común de Datos (CDE). Por lo tanto, se 

deben considerar los problemas de vulnerabilidad y los riesgos de seguridad, así como si 

hay información confidencial en el modelo de información o documentos relacionados. 

Muchos activos contienen información sensible por su naturaleza, como infraestructura 

crítica o espacios considerados concurridos, como estadios, estadios, hoteles, calles 

comerciales, mercados, plazas, parques, estaciones de transporte, hospitales, etc. 

La pérdida, alteración, uso indebido o acceso no autorizado a esta información 

sensible puede tener una serie de repercusiones graves que hay que tener en cuenta:  

• Afectar a la privacidad, protección o seguridad de personas.  

• Comprometer la propiedad intelectual o secretos comerciales de una 

organización.  
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• Causar daños comerciales o económicos a una organización. Para poder 

responder de forma adecuada a los riesgos de seguridad, puede ser 

necesario definir una estrategia de gestión de dichos riesgos, tal y como 

se detalla en la norma ISO 19650-5. Dicha estrategia debe tener en cuenta 

que BIM es una metodología colaborativa, en la que existe intercambio 

de información entre organizaciones, por lo que será necesario tener en 

cuenta los requisitos de seguridad de cada una de ellas para establecer los 

riesgos y tolerancias a lo largo del ciclo de vida. La aplicación de las 

medidas establecidas en la estrategia de seguridad se llevará a cabo 

mediante un plan de gestión de la seguridad, cuyo principal objetivo es 

garantizar la fiabilidad, integridad, confidencialidad y autenticidad de la 

información. 

3.4. Importancia de la metodología BIM en la industria de la construcción 

La importancia de colocar una metodología Bim ayuda economizar tiempo costo 

tanto en etapas de prediseños, diseños y ejecución del proyecto debido que se podrá 

resolver conflictos en etapas de diseños antes de llevar a la construcción. 

Las causas de falencias en los proyectos de construcción. 

 (1) Falta de diseño;  

(2) Deficiencias de construcción;  

(3) Deficiencia en los materiales utilizados 

; (4) Deficiencia administrativa; 

 (5) Deficiencias en mantenimiento  

Debido a que las pérdidas y desperdicios en los proyectos de construcción es un 

problema que presenta graves consecuencias, varios profesionales e 

investigadores de la industria de la construcción han desarrollado diversos 
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trabajos para la búsqueda de soluciones metodológicas y tecnológicas que 

permitan mitigar los factores causales de las falencias en proyectos de 

construcción (Bello Morales & Osorio Galindo, 2022, pág. 19)  

3.5. Importancia de la Implementación BIM en el Proyecto 

Como primer parámetro para poder implementar BIM a un proyecto en específico 

es primordial crear un plan de ejecución este plan debe desarrollar desde sus primeras 

etapas del proyecto este se va actualizando a medida que se va integrando otros 

integrantes de nuevas diciplinas este debe definir el alcance de implantación vamos a 

poder tener las siguientes ventajas. 

Todas las partes que integran el proyecto van a un mismo ritmo lo cual conlleva 

que todos los involucrado tiene el conocimiento para entender el objetivo del proyecto. 

Los miembros del equipo comprenden cuál es su rol dentro de la metodología. 

Este esquipo podrá realizar un plan de ejecución para cada disciplina 

Obteniendo un plan se podrá tener un punto de partida. 

En las diciplinas de costos se podrá tener una mayor visualización de la compra 

de materiales para la ejecución. 
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CAPÍTULO 4: EIR 

4.1. Introducción 

La promotora inmobiliaria UISEK, ha contactado a nuestro equipo de trabajo para 

desarrollar un plan estratégico e integral que devele todas las falencias que su 

departamento de planificación y su departamento de construcción de obra civil 

desarrollaron en la construcción del Edificio Bellavista 16-45. 

Para esto se ha designado al Sr. Elmer Muñoz, quien ha sido el encargado de 

brindarnos toda la información para poder desarrollar nuestro trabajo. 

Nuestra participación esclarecerá cuáles han sido las etapas de mayor retraso y 

cuáles han tenido un bajo rendimiento; además encontraremos el por qué no se ha 

cumplido con el cronograma inicial que tardó en gestarse un año. 

Ofreceremos a nuestro cliente la opción de evaluar dos sistemas constructivos 

para que en futuros proyectos siempre pueda valorar que alternativa resulta mejor en el 

desarrollo de sus proyectos inmobiliarios. 

4.2. Situación del proyecto 

El Edificio Bellavista 16-45 se terminó de construir en el año 2018 tras estar un 

año en estado de planificación y un año en desarrollo constructivo. 

Las ventas fueron un total éxito debido a la ubicación y la concepción 

arquitectónica del edificio, sin embargo, en la construcción del edificio se presentaron 

varios inconvenientes que mermaron la rentabilidad del proyecto. 

Por este motivo se ha planteado intervenir un edificio terminado para poder 

cuestionarnos cuáles fueron los inconvenientes en el momento de la construcción y por 

qué no se hizo nada para solventarlos de manera oportuna. 
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4.3. EIR  

Figura 6 

Articulación de los requisitos de información y los entregables de información 

 

Elaboración propia. 

OIR (Organizational information requirement) empleado para acordar las 

necesidades y objetivos de la organización. 

AIR (Asset information requirements) empleado para acordar todos los activos 

requeridos, su gestión y procedimientos de mantenimiento. 

PIR (Project information requirement) empleado para acordar que información 

de los activos debe entregarse en cada proyecto concreto. 

EIR (Exchange information requirement) empleado para acordar cómo transferir 

la información, en qué formato, con qué nivel de información, y simplemente establecer 

un acuerdo claro entre las partes interesadas del proyecto para acordar cómo y con qué 

características necesitan intercambiar su información digital. (Simbim, 2019) 

PIM (Project Information Model) es el modelo de información del proyecto.  

Esto quiere decir que este modelo es el que se va a utilizar durante todo el 

desarrollo del proyecto por el equipo de diseño, hasta la construcción del mismo. 

AIM (Asset Information Model) es el modelo de información del activo.  
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Modelo que se utiliza después de la “Fase de Desarrollo” y empieza la fase de 

gestión y mantenimiento del activo “Fase de Operación”. (Distritobim, 2021) 

La metodología BIM cuenta con varios parámetros y formatos de información 

imprescindibles para el correcto desarrollo de los proyectos. 

La gestión del desarrollo BIM del Edificio Bellavista 16-45 adoptará los 

documentos establecidos en este capítulo.  

4.4. Objetivos 

Elaborar soluciones administrativas, constructivas, tecnológicas, contables y de 

planificación estratégica mediante metodologías BIM, para satisfacer las necesidades 

expuestas por nuestro cliente, basándonos siempre en la información recibida que ha 

generado precedentes para el correcto desarrollo de nuestra consultoría. 

4.5. Objetivos específicos 

• Generar información paramétrica acorde a las exigencias del cliente. 

• Dar apertura a vías de comunicación óptimas para el manejo, el intercambio, 

la revisión y la integración de toda la información que se ha generado con 

nuestro grupo de trabajo.  

• Coordinar toda la información generada en base a un modelo tridimensional 

con características BIM, empleando herramientas informáticas que gestionen 

todos los datos en tiempo real, manteniendo informado a nuestro cliente 

sobre todas las actualizaciones y trabajos realizados en el proyecto.  

• Crear, en base a nuestros datos obtenidos sobre el proyecto constructivo, una 

base presupuestaria que se conectará directamente con el área contable de 

nuestro cliente a través de una nube de archivos que se modificará en tiempo 

real acorde con el avance constructivo planificado, brindado datos de costos 
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y rentabilidad del proyecto, valorando cada etapa y detectando a tiempo 

holguras o retrasos.   

Tabla 1 

Prioridades Usos BIM 

Prioridad Descripción del objetivo USOS BIM 

Alta 

Implementar la metodología BIM en el 

desarrollo del diseño arquitectónico y 

estructural del proyecto multifamiliar 

empleando el software Revit obteniendo una 

simulación geométrica del diseño conceptual. 

Diseños: 

• Arquitectura 

• Estructural 

 

Media 

Realizar una simulación constructiva y 

elaborar el modelado del MEP para ambas 

propuestas del proyecto Bellavista. 

Ejecutar la coordinación y detección de 

conflictos entre las geometrías de los 

modelos arquitectónicos y estructurales de la 

mejor alternativa. 

Planificación: 

• Visualización 

• Detección de 

conflictos 

Alta 

Cuantificar la cantidad de obra de los 

elementos estructurales del proyecto y 

realizar el presupuesto de ambas propuestas. 

Planificación: 

• Documentación de 

cantidades y costos. 

 

 

 

 



29 

 

4.6. Desarrollo 

4.6.1. Información del proyecto 

Tabla 2 

Información del proyecto 

Promotor Universidad Internacional SEK 

Nombre del proyecto 
BELLAVISTA EDIFICIO DE 

DEPARTAMENTOS 

Breve descripción del 

proyecto 

El Edificio de Departamentos Bellavista está 

ubicado en el sector del mismo nombre al 

nororiente de la capital; cuenta con 13 

departamentos distribuidos en 4 plantas: 4 Suites, 

2 Suites Dúplex, 5 departamentos de 2 

dormitorios y 2 departamentos de 3 dormitorios. 

Cada planta se divide en 270m2 

aproximadamente. 

Dirección del proyecto Calle Diego de Brieda Bellavista 

Nro. Predio 3692205 

Zona Metropolitana QUITO 

Área del predio según 

escrituras 
565,72 m2 

Área aproximada 

construcción 
1645 m2 

Área por piso 270 m2 
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4.6.2. Requerimiento del cliente 

Tabla 3 

Requerimientos del cliente 

Requerimientos del cliente 

Necesidades Respuestas 

Definir el método constructivo 
Analizar estructura metálica 

Analizar hormigón armado 

Cuantificar materiales  Información precisa de modelos 3D 

Precisar tiempos Cronogramas en tiempo real 

Control de costos Costo del proyecto y su rentabilidad 

Evaluar resultados 
Informe de conclusiones respecto a ambos 

métodos constructivos. 

 

4.6.3. Caracterización del cliente 

Para este trabajo se contrató a nuestro grupo para desarrollar la Gestión BIM del 

Edificio Bellavista.  

El edificio Bellavista 16-45 inició su planificación en enero del año 2017, en 

manos de nuestro cliente que cuenta con un departamento de diseño y construcción con 

más de diez años de experiencia en el sector inmobiliario. 

El tardío método obligó a que la construcción se aplace y comience recién en el 

año 2018 usando métodos tradicionales de ejecución, supervisión y control de obras. 

Para el análisis del sistema constructivo empleado en dicha edificación, el 

departamento encargado del diseño y el presupuesto, solamente se fijó en los costos del 

material y la mano de obra por separado; sin tener en cuenta una correcta planificación 

que englobe tiempo y costo, brindando datos más reales sobre la ejecución del edificio 

Bellavista BV 16-45. 
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4.6.4. Alcance del Proyecto 

Una vez concluida la ejecución del Edificio BV 16-45 con varias prórrogas ajenas 

a la planificación y con costos muy por encima del presupuesto inicial. El cliente ha 

decidido contratar una firma de arquitectos que emplean el método BIM para la 

planificación y el control de costos.  

Para iniciar con la búsqueda de las deficiencias en el departamento de 

planificación, el cliente solicita re iniciar todas las fases de planificación, control y 

presupuestación del proyecto, re direccionando todas las perspectivas hacia la 

metodología BIM que ofrece datos más precisos para la ejecución de proyectos y así 

poder evidenciar de una manera más clara y a manera de comparativa los puntos débiles 

de su equipo de trabajo que emplea el métodos tradicionales; por lo tanto 

CONSTRUCOST analizará las dos opciones que desde un principio se tenían 

contempladas para la ejecución del Edificio. 

Analizaremos a detalle los dos métodos constructivos en los cuales el cliente se 

especializa para ofrecerle una comparativa clara, de cuál es el más beneficioso acorde a 

sus propias exigencias. Por ejemplo, uno de los puntos más solicitados por el contratante 

es optimizar recursos y tiempo.  

CONSTRUCOST, tiene definidos los alcances de la intervención que se va a 

realizar en el proyecto Bellavista 16-45. 

Generaremos 2 modelos con diferente estructura teniendo como base la 

metodología BIM y los requerimientos especificados en la ISO 19650. Se desarrollará un 

modelo arquitectónico y estructural de cada método constructivo y un modelado simple 

del MEP, para complementar los modelos.  

Posteriormente se recopilará la información de cantidades, tiempo y costo de 

ambos modelos y se realizará una comparativa de las propuestas. Finalmente, se 
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realizarán los entregables de la mejor propuesta; el BEP, planos finales, cronograma de 

actividades, presupuesto o informe de costos y cantidades, modelo en Revit. 

Se presentará como entregables todos los documentos e información en la que se 

detalle la obtención de modelos BIM, también los productos resultantes del uso de flujos 

de trabajo y herramientas. Para este proyecto serán:  

Plan de Ejecución BIM, modelos BIM (divididos por disciplinas), presupuestos, 

cronograma y documentos. 

• Plan de Ejecución BIM (BEP) 

El Plan de Ejecución BIM, determina el cómo se llevará a cabo los detalles de 

modelado de información del proyecto. Establece las responsabilidades y roles, 

estándares y procedimientos a tener que seguir. Con el BEP llegamos a tener 

facilidad en la gestión de entrega de información del proyecto. 

• Modelos BIM 

Se detalla los modelos BIM a ser desarrollados para el cumplimento de objetivos 

y entregables especificados en el BEP. Cada uno de los modelos contará con información 

mínima esperada. Los cuales se dividirán por disciplinas siendo estas las siguientes: 

arquitectura, estructura, coordinación, MEP. 

• Cronogramas (4D) 

En los entregables de cronogramas o BIM 4D, se realizará un reporte que nos 

permitirá analizar y controlar el tiempo de duración de la construcción. Al 

tener la información se puede mejorar la coordinación y planificación de los 

procesos de construcción del proyecto. 

• Presupuestos (5D) 

Se define como el análisis de los datos sobre estimaciones de costes de forma 

precisa y real sobre la comparativa de los dos sistemas constructivos 
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posteriormente de la ejecución del proyecto en forma de modelo de información. 

Teniendo así un reporte de datos de costes en la fase inicial de diseño, adaptando 

y eligiendo la opción óptima para la buena ejecución del proyecto. 

• Documentos 

Los documentos a ser entregados por los líderes de arquitectura y estructura serán 

previamente revisados por coordinación y el BIM Manager. Los cuáles serán: 

1. Planos 

2. Especificaciones técnicas 

3. Listados 

4. Planos MEP 

Serán entregados planimetrías 2D y planillas directamente desde el modelo BIM. 

4.6.5. Metodología  

La metodología empleada para este proyecto en particular será la ISO 19650 que 

es una normativa internacional que rige el cómo gestionar la información a lo largo de 

todo el ciclo de vida del proyecto, que se centra en buscar la mejor metodología de 

construcción para el edificio Bellavista 16-45.  
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4.6.6. Integrantes y roles EQUIPO TÉNICO 

Tabla 4 

Integrantes y roles 

Rol 
Nombre del 

empresa 
Nombres Número Correo 

Cliente 
Representante / 

Cliente 
UISEK 

Elmer 

Muñoz 

+507 

65906397 

elmer.munoz@uis

ek.edu.ec 

BM 
BIM 

manager(s) 
CONSTRUCOST 

Arq. 

Carlos 

Encalada 

+593 99 

568 0612 

carlos.encalada@

uisek.edu.ec 

 

CB 
Coordinador 

BIM 
CONSTRUCOST 

Ing. 

William 

Moncayo 

+593 99 

543 1112 

william.moncayo

@uisek.edu.ec 

LE Lider Estructura CONSTRUCOST 
Ing. Klever 

Estrada 

+593 98 

281 9984 

klever.estrada@ui

sek.edu.ec 

LA 
Lider 

Arquitectura 
CONSTRUCOST 

Arq. Julio 

Jaramillo 

+593 98 

876 9101 

julio.jaramilloa@

uisek.edu.ec 

 

 

4.6.7. Fases del proyecto 

El proyecto contiene las siguientes fases: 

• Planificación 

• Diseño 

4.6.8. Usos BIM 

• Levantamiento de Condiciones Existentes 

• Estimación de Cantidades y Costos 

• Análisis del Cumplimiento del Programa 

• Coordinación 3D 

mailto:elmer.munoz@uisek.edu.ec
mailto:elmer.munoz@uisek.edu.ec
mailto:carlos.encalada@uisek.edu.ec
mailto:carlos.encalada@uisek.edu.ec
mailto:william.moncayo@uisek.edu.ec
mailto:william.moncayo@uisek.edu.ec
mailto:klever.estrada@uisek.edu.ec
mailto:klever.estrada@uisek.edu.ec
mailto:julio.jaramilloa@uisek.edu.ec
mailto:julio.jaramilloa@uisek.edu.ec
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• Revisión del Diseño 

• Diseño de Sistemas Constructivos 

• Planificación de obra 

4.6.9. Hitos de entrega de información 

Tabla 5 

Cronograma de entrega de información  

Descripción de fases 
Fecha estimada de 

inicio 

Fecha estimada de 

finalización 

Pre – BEP 17 de abril del 2023 27 de abril del 2023 

BEP 1 de mayo del 2023 28 de julio del 2023 

Pre – Diseño arquitectónico 1 de mayo del 2023 11 de mayo del 2023 

Diseño Conceptual 13 de mayo del 2023 18 de mayo del 2023 

Diseño Preliminar 18 de mayo del 2023 8 de junio del 2023 

Desarrollo del diseño 18 de mayo del 2023 22 de junio del 2023 

Diseño técnico 18 de mayo del 2023 28 de junio del 2023 

Entregables planos, modelos y 

memorias 
22 de junio del 2023 13 de julio del 2023 

 

4.6.10. Niveles de desarrollo 

Las capacidades necesarias dentro del valor del proyecto serán de acuerdo con las 

diferentes especificaciones: 

• El desarrollo del proyecto tendrá una evolución considerable; para la etapa 

inicial, en la cual intervendrán todos los miembros del equipo aportando 

ideas y gestionando la resolución de problemas, el proyecto tendrá un nivel 

de desarrollo (LOD) 200, que conforme vaya creciendo y completando toda 

la información requerida por el cliente, terminará en un nivel de desarrollo 

(LOD) 300 que será el elegido para las publicaciones de información. 
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• Para la parte estructural se cuenta con un valor de responsabilidad alto 

basándose de un diseño arquitectónico para poder tener un cálculo tanto de 

cargas aplicando una memoria técnica para poder cuantificar el número de 

acero requerido en el proyecto. 

• La parte de del diseño MEP se basará del plano arquitectónico para poder 

realizar los diferentes sistemas que van a ir por la estructura con un valor de 

responsabilidad alto. 

Tabla 6 

Roles y LOD  

Roles LOD Breve descripción 

Líder 

Arquitectura 
300 

El objeto se representa gráficamente dentro del modelo como 

un sistema específico, en el que el objeto tiene cantidades, 

dimensiones, formas, posición y orientación específicas. Los 

elementos geométricos también están vinculados a la 

información no gráfica que es más detallada que la del nivel 

anterior. 

Líder 

Estructura 
300 

El objeto se representa gráficamente dentro del modelo como 

un sistema específico, en el que el objeto tiene cantidades, 

dimensiones, formas, posición y orientación específicas. Los 

elementos geométricos también están vinculados a la 

información no gráfica que es más detallada que la del nivel 

anterior. 

MEP 200 

El elemento del modelo se representa gráficamente como un 

sistema de cantidades aproximadas, tamaño, forma, 

ubicación, además cuenta con información no gráfica. 
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4.7. Tecnología 

El uso de softwares es primordial para el desarrollo de cualquier proyecto BIM, 

a partir de la siguiente tabla definiremos que programas serán los elegidos para llevar a 

cabo todos los requerimientos del cliente y las versiones a usarse que serán las mismas 

para todo el equipo de trabajo. 

Tabla 7 

Tecnología utilizada  

Disciplina Uso Software Versión 

Administración Informes y documentación Microsoft 

Office 365 

Actualización 

en línea 

Administración Informes y documentación Adobe 

Acrobat 

Reader 

DC 

Entorno común de 

datos 

Central de Archivos Autodesk 

Construcción 

Cloud 

Actualización 

en línea 

Entorno común de 

datos 

Central de Archivos Google 

Drive 

Actualización 

en línea 

Arquitectura Diseño, planimetrías, levantamientos 

tridimensionales 

Revit 2023 

Estructura Diseño, planimetrías, levantamientos 

tridimensionales 

Revit 2023 

MEP Diseño, planimetrías, levantamientos 

tridimensionales 

Revit 2023 

Coordinación 

Multidisciplinar 

Detección de interferencias Naviswork 2023 

Contabilidad 

Multidisciplinar 

Programación y control de costos Presto 2022 
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Figura 7 

Software  

Software Logo 

Microsoft Office 365 

 

Adobe Acrobat Reader 

 

Autodesk Construction Cloud 

 

Google Drive 

 

Revit 

 

Naviswork 

 

Presto 
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4.7.1. Protocolo de gestión de la información de la construcción 

Los formatos de intercambio de información serán los siguientes: 

Tabla 8 

Entregables de información  

Entregable Tipo de Archivo 

Modelos gráficos RVT+IFC 

Planos PDF+CAD+RVT 

Planillas e intercambio de información  PDF+EXCEL 

Documentación PDF + WORD 

 

Las herramientas a utilizar para el intercambio de información son: 

Tabla 9 

Herramientas para el intercambio de información 

Fase Software Descripción 

Modelado 
REVIT 

(AUTODESK) 

El moderador estará encargado de realizar la 

parte geométrica del edificio tanto lo que es la 

parte estructural la parte arquitectónica y la 

parte del sistema MEP. 

 

Visores BIM 

AUTODESK 

CONSTRUCCIÓN 

CLOUD 

Presentar al cliente de manera práctica la 

forma del proyecto. 

 

Coordinación 
NAVISWORKS 

Con el programa Navisworks, se podrá 

visualizar los diferentes problemas que se 

presenten cuando se haga la coordinación de 

las ingenierías y poder solucionarlos antes de 

llevarlos a la obra. 
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Fase Software Descripción 

 

Planificación de 

obra 

 

MICROSOFT 

PROJECT 

Mediante Microsoft Project se podrá tener un 

cronograma en el cual se designará la 

asignación de recursos. 

Medición y 

Presupuesto 
PRESTO 

Con la ayuda de prestó se obtendrá un 

presupuesto referencial. 
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CAPÍTULO 5: BEP 

5.1. Plan de ejecución BIM proyectos 

El Plan de ejecución BIM (BEP) requiere el cumplimiento de varias etapas que 

darán cumplimiento a los objetivos propuestos en este plan. Estas etapas brindan la 

información necesaria según los requerimientos de la Universidad Internacional SEK. 

5.1.1. Carátula 

Figura 8 

Carátula 
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5.1.2. Objetivos generales 

Elaborar mediante metodología BIM, un proyecto integral con dos opciones 

constructivas diferentes y realizar una comparativa de costo y tiempo para elegir el 

método constructivo que mejor se adapte a las necesidades del cliente. 

5.1.3. Objetivos específicos 

Tabla 10 

Prioridades de los objetivos estratégicos 

Prioridad Descripción del objetivo Usos BIM 

Alta 

Implementar la metodología BIM en el 

desarrollo del diseño arquitectónico y estructural 

del proyecto multifamiliar empleando el 

software Revit obteniendo una simulación 

geométrica del diseño conceptual. 

Diseños: 

• Arquitectura 

• Estructural 

 

Media 

Realizar una simulación constructiva y elaborar 

el modelado del MEP para ambas propuestas del 

proyecto Bellavista. 

Ejecutar la coordinación y detección de 

conflictos entre las geometrías modeladas. 

Planificación: 

• Visualización 

• Detección de 

conflictos 

Alta 

 

Cuantificar las cantidades de obra de los 

elementos estructurales del proyecto y realizar el 

presupuesto de ambas propuestas. 

Planificación: 

• Documentación 

de cantidades y 

costos. 
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5.1.4. Información del proyecto 

Tabla 11 

Datos del proyectos 

Promotor Universidad Internacional SEK 

Nombre del proyecto 
BELLAVISTA EDIFICIO DE 

DEPARTAMENTOS 

Breve descripción del 

proyecto 

El Edificio de Departamentos Bellavista está 

ubicado en el sector del mismo nombre al 

nororiente de la capital; cuenta con 13 

departamentos distribuidos en 4 plantas: 4 Suites, 

2 Suites Dúplex, 5 departamentos de 2 

dormitorios y 2 departamentos de 3 dormitorios. 

Cada planta se divide en 270m2 

aproximadamente. 

Dirección del proyecto Calle Diego de Brieda Bellavista 

Nro. Predio 3692205 

Zona Metropolitana QUITO 

Área del predio según 

escrituras 
565,72 m2 

Área aproximada 

construcción 
1645 m2 

Área por piso 270 m2 
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5.1.5. Hitos del proyecto 

Los detalles más relevantes del proyecto, así como los inicios y finalizaciones de 

cada una de las etapas estarán marcadas perfectamente para conocimiento del equipo de 

trabajo y para conocimiento de nuestro cliente. 

Tabla 12 

Hitos del proyecto 

Descripción de las fases Fecha de inicio Fecha de finalización 

Pre BEP 17 de abril del 2023 06 de mayo del 2023 

BEP 1 de mayo del 2023 28 de mayo del 2023 

Prediseño arquitectónico 29 de mayo del 203 18 de junio del 2023 

Diseño conceptual 19 de junio del 2023 16 de julio del 2023 

Diseño preliminar 17 de julio del 2023 30 de julio del 2023 

Desarrollo del diseño 31 de julio del 2023 6 de agosto del 2023 

Diseño técnico 7 de agosto del 2023 20 de agosto del 2023 

Entregables planos, 

modelos y memorias 
21 de agosto del 2023 27 de agosto del 2023 

 

5.1.6. Estándares a utilizar 

Gestión de la Información. 

Toda la producción de información que genere la intervención en el edificio 

Bellavista 16-45 será regida por la normativa ISO 19650, la cual establece que todas las 

partes trabajaran de forma colaborativa. 

El manejo de la información se representará por etapas, mostrando el desarrollo 

de cada una de ellas mediante tecnología BIM. 

Manejo de Carpetas. 

Cada contenedor de información estará regido por la ISO 19650 que establece un 

sistema organizado para la gestión de toda la información generada a partir de modelos 
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tridimensionales. Las carpetas son archivos digitales, que facilitan la creación, gestión y 

el uso compartido de la información generada. 

Niveles de Desarrollo (LOD) 

Es una herramienta de comunicación que brinda referencias claras con respecto 

al nivel de detalle con el cual se va a desarrollar el proyecto y todos sus elementos dentro 

de él. El Instituto Americano de Arquitectos con sus siglas en inglés AIA definieron 5 

niveles de desarrollo en el año 2008 que serán los que nos servirán de guía para precisar 

el detalle de nuestro proyecto. 

5.1.7. Equipo de trabajo 

En base a las capacidades, conocimientos y experiencia de cada uno de los 

miembros de nuestro equipo de trabajo, se ha tomado la decisión de dividir este proyecto 

en 4 ejes fundamentales. 

Para lo cual el equipo estará conformado de la siguiente manera: 
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Figura 9 

Organigrama del equipo de trabajo 

 

5.1.8. Capacidad del equipo 

El perfil de cada uno de los integrantes de nuestro equipo de trabajo es de vital 

importancia para un correcto desarrollo del proyecto, en CONSTRUCOST, contamos 

con una amplia gama de profesionales en diferentes ramas de la metodología BIM, así 

como en diferentes especializaciones del área constructiva. 
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Tabla 13 

Capacidad del equipo 

Rol Experiencia Software 

Arquitecto Carlos 

Encalada. Gerente BIM 

El arquitecto Encalada se 

ha desempeñado en el 

campo de la construcción 

por 9 años.  

• AutoCad 

• Revit 

• ACC 

• Naviswork 

• Presto 

Ingeniero William 

Moncayo. Coordinador 

BIM 

El ingeniero Moncayo 

tiene basta experiencia en 

la coordinación de modelos 

multidisciplinares. 

• AutoCad 

• Revit 

• ACC 

• Naviswork 

• Presto 

Arquitecto Julio Jaramillo. 

Líder Arquitectura 

Líder MEP 

El arquitecto Jaramillo se 

ha especializado en el 

modelado de edificios y 

sus instalaciones eléctricas 

y sanitarias. 

• AutoCad 

• Revit 

• ACC 

• Naviswork 

• Presto 

Ingeniero Klever Estrada. 

Líder Estructural 

El ingeniero Estrada, ha 

trabajado en campo y ha 

diseñado varias estructuras 

en edificios especializados. 

• AutoCad 

• Revit 

• ACC 

• Naviswork 

• Presto 

 

5.1.9. Roles y responsabilidades 

Una vez definidos los roles de todo el equipo de trabajo que participará en el 

proyecto Bellavista 16-45 la gerencia del proyecto procederá a asignar las respectivas 

responsabilidades de cada rol. 

BIM MANAGER Arq. Carlos Encalada 
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Formación integral en el campo de la construcción, la planificación y el 

presupuesto de obra. 

Líder del equipo de trabajo en CONSTRUCOST, proyecto Bellavista 16-45. 

Responsable de comunicar de manera clara y oportuna las ideas e instrucciones 

del cliente al equipo de trabajo. 

El BIM MANAGER, tiene la tarea de coordinar que todos los trabajos y 

entregables ofrecidos al cliente en el BEP, se cumplan al pie de la letra, en conjunto con 

el Coordinador velará por obtener los resultados esperados creando un compromiso con 

todos los integrantes del equipo y con el cliente. 

 COORDINADOR BIM Ing. William Moncayo 

Es un profesional, con habilidades interdisciplinares, que lleva a cabo la tarea de 

coordinar los flujos de información y de trabajo dentro de un proyecto, realizado según 

la metodología BIM. 

Actúa como elemento de conexión entre la figura del BIM manager y la de los 

líderes de disciplinas, coordina y supervisa el equipo de trabajo, asegurando la eficiencia 

y el cumplimiento de las directrices de gestión definidas por el BIM Manager. 

 LÍDER ARQUITECTURA Arq. Julio Jaramillo 

El Líder Arquitectónico es el responsable de implementar, gestionar y cumplir la 

metodología BIM en un proyecto arquitectónico. El rol del líder en general se basa en 

cumplir con lo establecido por el BEP, como son los entregables en tiempo y forma. 

Además, tiene a cargo el realizar el modelo tridimensional y supervisar periódicamente 

si existe correcciones o cambios. Este debe tener un comunicación directa y seguida con 

el Líder Estructural y el Coordinador BIM. 

LÍDER ESTRUCTURAL Ing. Klever Estrada 
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El Líder Estructural, es el encargado de dirigir la trayectoria de ejecución del 

proyecto con la ayuda de los procedimientos en la metodología BIM, se incluye la 

aprobación y el desarrollo oportuno de la información estructural.  

Las responsabilidades incluyen el generar, revisar y gestionar todo el modelo 

estructural que se desarrolla por el software. 

 LÍDER MEP. Arq. Julio Jaramillo 

El Líder MEP es el responsable de poner en funcionamiento la metodología BIM 

dentro del proyecto Bellavista 16-45. El rol del líder se basa en gestionar y aplicar lo 

estipulado por el BEP, así mismo cumplir con la normativa vigente a considerar en los 

entregables. Tiene a su cargo el realizar el modelo tridimensional, el auditar modelos y 

tener constante comunicación con Coordinación para el intercambio de información. 

5.1.10. Formato de reuniones 

Los Hitos del Proyecto, definidos en un capítulo anterior, nos han brindado pautas 

temporales para realizar reuniones semanales con el equipo de trabajo y con el cliente. 

El formato de las reuniones será 100% virtual por medio de la plataforma en línea, 

Zoom, rigiendo así el siguiente horario: 
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Tabla 14 

Formato de reuniones 

Reunión Tema Fecha Hora Enlace 

Cliente EIR 13-04-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Equipo EIR 14-04-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Equipo PRE BEP 17-04-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Equipo PRE BEP 25-04-2021 18:00 https://zoom.us/es 

Equipo PRE BEP 02-05-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Equipo  BEP 02-05-2023 19:00 https://zoom.us/es 

Equipo BEP 09-05-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Equipo BEP 16-05-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Equipo BEP 23-05-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Cliente Pre-Diseño 01-06-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Equipo Pre-Diseño 06-06-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Equipo Pre-Diseño 13-06-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Cliente 
Diseño 

Conceptual 
22-06-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Equipo 
Diseño 

Conceptual 
27-06-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Equipo 
Diseño 

Conceptual 
04-07-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Equipo 
Diseño 

Conceptual 
11-07-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Cliente 
Diseño 

Preliminar 
20-07-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Equipo 
Diseño 

Preliminar 
25-07-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Cliente 
Desarrollo del 

Diseño 
27-07-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Equipo 
Desarrollo del 

Diseño 
01-08-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Cliente 
Diseño 

Técnico 
10-08-2023 18:00 https://zoom.us/es 

https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
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Reunión Tema Fecha Hora Enlace 

Equipo 
Diseño 

Técnico 
15-08-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Cliente Entregables 17-08-2023 18:00 https://zoom.us/es 

Equipo Entregables 22-08-2023 18:00 https://zoom.us/es 

 

5.2. Usos del Modelo 

5.2.1. Registro de condiciones existentes 

La Constructora a cargo, a través del encargado de la intervención, el Sr. Elmer 

Muñoz, nos ha facilitado todos los documentos que se usaron para la ejecución del 

proyecto. 

Toda la información ha sido verificada y aprobada por las entidades municipales 

correspondientes, habiendo aprobado todas las inspecciones de carácter arquitectónico, 

estructural, de instalaciones y de bomberos. 

El expediente consta de: 

• Planos Arquitectónicos 

• Planos Estructurales 

• Planos de Instalaciones Eléctricas 

• Planos de Instalaciones Hidrosanitarias 

• Planos de Bomberos 

• Cronogramas de Ejecución 

• Presupuesto 

 

 

 

https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
https://zoom.us/es
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Figura 10 

Información existente 

 

5.2.2. Pronosticar – tiempo 

La cuarta dimensión del BIM, nos permite gestionar la programación de cualquier 

proyecto usando métodos informáticos que nos permiten visualizar datos en tiempo real.  

A partir de modelos tridimensionales podemos ejemplificar la construcción del 

Edificio Bellavista en sus distintas fases de construcción, brindando una herramienta 

visual a nuestro cliente y a nuestro equipo de trabajo que puede solventar varios 

conflictos interdisciplinarios ya que los modelos son una fiel representación de todas las 

ingenierías y la arquitectura. 
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Figura 11 

Pronosticar tiempo 

 

5.2.3. Computar – 5D 

La quinta dimensión del BIM, nos permite gestionar los costos de cualquier 

proyecto usando métodos informáticos que nos permiten visualizar datos en tiempo real. 

Extraemos información de las modelos tridimensionales que se transforman en 

datos de cantidades de obra, una vez que el modelo esté culminado y los cubicajes se 

hayan programado para cada rubro, se procede a dar un costo a cada uno de esos rubros 

evaluando el análisis de precios unitarios único para cada proyecto. 

Estos costos son únicos debido a que cada proyecto también lo es, las 

condicionantes de implantación nunca van a ser las mismas, el tipo de cimentación 

cambia respecto al sitio y las condicionantes arquitectónicas se pueden ver afectadas por 

el producto que se va a desarrollar y por el tipo de cliente. 

BIM nos ofrece el poder gestionar todas estas condicionantes de una manera mas 

sencilla e integral; todos los modelos están conectados en simultáneo a una base de datos 

que se actualiza conforme el proyecto avance, en caso de tener algún tipo de variante en 

el transcurso de la construcción, esta base de datos también se actualizará, brindándonos 

datos exactos y oportunos respecto al costo y la rentabilidad. 
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Tener un control en tiempo real sobre los costos de un proyecto inmobiliario es 

esencial para el éxito comercial.  

Figura 12 

Programación 5D 

 

5.2.4. Detección de interferencias 

Este capítulo corresponde a uno de los más importantes dentro de la metodología 

BIM aplicada en el desarrollo del proyecto Bellavista. 

Es un proceso de coordinación multidisciplinar que se encarga de generar 

simulaciones de todas las interferencias que se pueden generar entre los elementos 

constructivos, sean estos de cualquiera de las disciplinas que intervengan en el proceso 

constructivo de la edificación. 

Esto es de vital importancia para generar presupuestos y planificaciones 

confiables ya que evitan errores y sobre costos que se generan a partir de estos 

inconvenientes. 

Como se ha venido recalcando en este trabajo, cada proyecto es un caso 

independiente de estudio y, por lo tanto, cada proyecto tendrá un trato especial respecto 

a la gestión de colisiones. 
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La tolerancia que se vaya a aplicar en la simulación dependerá de la matriz de 

interferencias que se desarrolle para este proyecto en especial y de los hitos que se vayan 

a comparar por pedido expreso del Coordinador BIM. 

Figura 13 

Detección de interferencias 

 

5.2.5. Graficación y simbología 

El desarrollo de las artes y la información gráfica viene dado por un manual de 

estilo desarrollado en base a los requerimientos y gustos del cliente, adaptándonos 

siempre a una comunicación visual de fácil y rápida comprensión. 

El manual de estilo va de la mano con las plantillas de trabajo que incluirán datos 

y gráficos del proyecto. 

Una vez elaboradas en conjunto con el Coordinador BIM, estas serán compartidas 

con los líderes arquitectónico, MEP y estructural, para que todo el proyecto se desarrolle 

con un mismo lenguaje visual. 

El proyecto Bellavista 16-45 se desarrolló bajo normativa municipal, usando 

gráficos y simbología aprobados por las entidades rectoras, por ende, toda la información 

recibida servirá de base para elaborar los manuales de estilo. 
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Figura 14 

Graficación y Simbología  

 

5.2.6. Visualización  

La intervención pactada con el cliente para este tipo de proyecto es netamente 

informativa, por lo tanto, la visualización de nuestro trabajo se verá reflejada en 

planimetrías que aporten la información solicitada. 

El proyecto está vendido en su totalidad, por lo tanto, no es conveniente enfocar 

nuestros recursos en técnicas de visualización avanzadas. 

Los modelos tridimensionales de cada disciplina serán suficientemente claros 

para evaluar y gestionar los datos requeridos por el contratante. 

Figura 15 

Visualización  
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5.2.7. Estrategia de entregables  

Los modelos arquitectónicos formatos que se van a entregarse son: CAD, PDF, 

RVT dentro de estos se proporcionarán la implantación, cuadro de áreas, cortes de 

fachadas, plantas y detalles arquitectónicos. 

De igual manera, en la parte estructural se facilitarán en formatos CAD, PDF, 

RVT con detalles de cimentación cuadro de columnas, cuadro de plantas, detalles 

estructurales, cuadro de cimentaciones y detalles. 

El MEP se entregará en formato CAD, PDF, RVT; se podrá visualizar el modelo 

en 3D, además se concederá un informe con los diferentes conflictos que se pudieron 

resolver en la parte de diseño, adicionalmente se presentará en formato PDF un 

presupuesto de los diferentes rubros del proyecto con documentación de memorias 

técnicas y diseños. 

Figura 16 

Estrategia de entregables 
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5.2.8. Monitoreo y control 

El control de cada proyecto se facilita con la metodología BIM ya que cada 

software que nuestro equipo de trabajo usa en el desarrollo del edificio nos ofrece 

sistemas de coordinación, comparativas y estadísticas con informes detallados que 

resultan de las volumetrías. Estos informes ofrecen datos sencillos de comprender, una 

vez identificadas las falencias, se puede intervenir para solventarlas. 

El control que se ejerce sobre los proyectos puede darse en cualquier etapa y sobre 

cualquier disciplina. 

La coordinación multidisciplinar junto con la gerencia BIM ejercerán el control 

del proyecto apoyándose en los informes desarrollados. 

Figura 17 

Monitoreo 
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5.2.9. Análisis de los usos del modelo 

Tabla 15 

Uso del modelo 

Uso BIM 

Importe del 

Proyecto 

(Alto/Medio/Bajo) 

Rol a cargo 

Importe del 

responsable 

(Alto/Medio/Bajo) 

Continúa en 

uso. 

(Si/No) 

Información 

Centralizada 
Alto 

BIM 

Manager / 

Coordinador 

BIM 

Alto Si 

Registro de 

condiciones 

existentes 

Medio 
BIM 

Manager 
Alto No 

Modelo de 

Diseño 

Coordinado 

Alto 

Coordinador 

BIM / 

Líderes de 

Disciplina 

Alto Si 

Coordinación 

3D y detección 

de 

Interferencias 

Alto 
Líderes de 

Disciplina 
Alto Si 

Planificación 

4D 
Alto 

Gerente 

BIM / 

Coordinador 

BIM 

Alto Si 

Planificación 

5D 
Alto 

Gerente 

BIM / 

Coordinador 

BIM 

Alto Si 

Entrega de 

documentación  
Alto 

Líderes de 

Disciplina 
Alto Si 
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Uso BIM 

Importe del 

Proyecto 

(Alto/Medio/Bajo) 

Rol a cargo 

Importe del 

responsable 

(Alto/Medio/Bajo) 

Continúa en 

uso. 

(Si/No) 

Visualización Bajo 
Líderes de 

Disciplina 
Medio Si 

Monitoreo Alto 
Gerente 

BIM 
Alto Si 

 

5.2.10. Nivel de información geométrica y no geométrica 

Para cada proyecto en especial se han venido desarrollando con el Coordinador 

BIM y con los Líderes de Disciplina plantillas en los diferentes softwares que se van a 

usar en este proyecto. 

Toda la información planimétrica será uniforme en todas las disciplinas para 

facilitar la lectura de la información y así poder llevar un estilo propio de nuestra empresa 

siempre acorde con las exigencias de nuestro cliente. 

Los niveles de desarrollo (LOD), establecidos por la AIA, expuestos en un 

capítulo anterior de este trabajo, expresan el nivel de detalle que vamos a tener en el 

desarrollo de este proyecto, esto se ha venido planificando desde el EIR y contamos con 

la aprobación del cliente.  

5.2.11. Gestión de la información  

5.2.11.1. Entorno común de datos 

El entorno colaborativo de trabajo digital se ha dispuesto para este proyecto como 

un área en la cual todos los partícipes e involucrados puedan exponer sus aportes para el 

desarrollo del proyecto, siempre y cuando se rijan a la estructura y ordenamiento 

establecidos por la Coordinación y la Gerencia del proyecto. 

La Gerencia del proyecto ha dispuesto un orden específico para que todo el ECD 

esté organizado, además se han asignado permisos especiales a cada integrante del equipo 
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que está a cargo del proyecto “Edificio Bellavista 16-45” para que pueda hacer uso de 

las carpetas en las cuales podrá subir los archivos que se le soliciten en las diferentes 

etapas del proyecto. 

El ECD, servirá como un sitio seguro de gestión, revisión y visualización de toda 

la información generada a partir de la metodología BIM empleada. 

Este sitio será la única fuente de información para todos los integrantes del 

equipo. 

Está estipulado el uso de Autodesk Construction Cloud como herramienta única 

para este fin.   

5.2.11.2. Estructura de las carpetas 

 La distribución de la información debe estar totalmente ordenada, hay que ser 

muy claros al definir los espacios que tiene cada integrante del equipo para desarrollar 

su trabajo individual. Si el trabajo individual no está definido o está desordenado, es 

imposible que exista una correcta coordinación multidisciplinar. 

Autodesk Construction Cloud es una plataforma que puede albergar información 

infinita, por lo tanto, se han generado espacios únicos para cada una de las partes 

involucradas en este proyecto. 

Las estructuras de carpetas desarrolladas por la Gerencia y la Coordinación han 

sido especialmente diseñadas para que el trabajo individual no se mezcle y no interfiera 

con otras disciplinas.  

Los permisos de ingreso, visualización, edición, carga, descarga y eliminación de 

archivos se han gestionado acorde al rol de cada integrante. 
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Tabla 16 

Organización de carpetas  

Contenedor Disciplina Tipo de archivo 

1. Trabajo en Progreso WIP 

1.0 Carpeta de Inicio 

1.0 Inicio 

2.0 Protocolos 

3.0 Libros de Estilo 

4.0 Flujos 

1.1 Arquitectura 

1. DWG 

2. PDF 

3. RVT 

4. RFT 

5. Consumido 

6. Reportes 

1.2 Estructura 

1. DWG 

2. PDF 

3. RVT 

4. RFT 

5. Consumido 

6. Reportes 

1.3 MEP 

1. DWG 

2. PDF 

3. RVT 

4. RFT 

5. Consumido 

6. Reportes 

1.4 Costos 
1. XLSX 

2.PDF 

1.5 Coordinación 

1. Auditorías 

2. Documentos 

3. Navisworks 

1.6 Recursos 1. RTE 

2. Compartido 2.1 Arquitectura 1. DWG 
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Contenedor Disciplina Tipo de archivo 

2. PDF 

3. RVT 

4. RFT 

5. Consumido 

6. Reportes 

2.2 Estructura 

1. DWG 

2. PDF 

3. RVT 

4. RFT 

5. Consumido 

6. Reportes 

2.3 MEP 

1. DWG 

2. PDF 

3. RVT 

4. RFT 

5. Consumido 

6. Reportes 

2.4 Costos 
1. XLSX 

2.PDF 

2.5 Coordinación 

1. Auditorías 

2. Documentos 

3. Navisworks 

3. Publicado / Emitido 

3.1 Arquitectura 

1. DWG 

2. PDF 

3. RVT 

4. RFT 

5. Consumido 

6. Reportes 

3.2 Estructura 

1. DWG 

2. PDF 

3. RVT 

4. RFT 
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Contenedor Disciplina Tipo de archivo 

5. Consumido 

6. Reportes 

3.3 MEP 

1. DWG 

2. PDF 

3. RVT 

4. RFT 

5. Consumido 

6. Reportes 

3.4 Costos 
1. XLSX 

2.PDF 

3.5 Coordinación 

1. Auditorías 

2. Documentos 

3. Navisworks 

4. Archivado 

4.1 Arquitectura 

1. DWG 

2. PDF 

3. RVT 

4. RFT 

5. Consumido 

6. Reportes 

4.2 Estructura 

1. DWG 

2. PDF 

3. RVT 

4. RFT 

5. Consumido 

6. Reportes 

4.3 MEP 

1. DWG 

2. PDF 

3. RVT 

4. RFT 

5. Consumido 

6. Reportes 

4.4 Costos 1. XLSX 
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Contenedor Disciplina Tipo de archivo 

2.PDF 

4.5 Coordinación 

1. Auditorías 

2. Documentos 

3. Navisworks 

 

Trabajo en progreso. 

En la información que se encuentra en etapa de producción, cada disciplina es 

responsable de su carpeta y cada usuario tiene permisos individuales para interferir en 

ella. 

Compartida 

El proceso que se debe generar para que los archivos lleguen a este punto debe 

ser la revisión por parte de cada uno de los responsables. Toda la información compartida, 

debe ser verificada por los responsables que la generaron, además de la coordinación y 

la gerencia BIM del proyecto. 

Publicada 

Es toda la información que se ha verificado y auditado, toda esta información 

puede ser usada para aprobaciones y construcción. 

Archivada 

Genera un respaldo de todo el proceso de modificaciones que ha sufrido el 

proyecto en todas las etapas de su desarrollo. 

5.2.12. Modelos BIM 

5.2.12.1. Modelos a entregar 

Los modelos a entregar han sido definidos en mutuo acuerdo con el cliente para 

solventar todas sus exigencias. 

El nivel de desarrollo establecido en este proyecto será el siguiente: 
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• Modelos Arquitectónico LOD 300 

✓ Líder Arquitectura 

• Modelos Estructurales LOD 300 

✓ Líder Estructural 

• Modelos MEP LOD 200 

✓ Líder MEP 

5.2.12.2. Nomenclatura de los modelos 

Tabla 17 

Nomenclatura de los modelos 

ID Tipo de Archivo Disciplina 

CONSTRU-

COST_Bellavista_MOD_ARQ_OP1_V1 
Modelo RVT Arquitectura 

CONSTRU-

COST_Bellavista_MOD_EST_OP1_V1 
Modelo RVT Estructura 

CONSTRU-

COST_Bellavista_MOD_MEP_OP1_V1 
Modelo RVT Instalaciones 

 

5.2.12.3. Formatos de entrega de modelos 

Los modelos en sus formatos digitales son entregables y propiedad del cliente, a 

continuación se detalla que tipo de archivo será el recibido por el cliente. 

Tabla 18 

Archivos entregables 

Entregable Tipo de Archivo 

Modelo: Arquitectura RVT 

Modelo: Estructural RVT 

Modelo: MEP RVT 
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Entregable Tipo de Archivo 

Planificación: Visualización, Estudio de masa, 

Detección de conflictos 

PNG PDF RVT 

NWD 

 

5.2.12.4. Control de calidad del modelo 

Tabla 19 

Control de calidad del modelo 

Control Definición Responsable Software 

Visualización 

El diseño gráfico 

establecido en EIR 

con el cliente. 

Líderes de 

Disciplina 
Revit 

Auditoría 

Evaluación del 

modelo bajo 

parámetros 

definidos en EIR. 

Coordinador BIM Revit 

Interferencias 

Detección de 

colisiones en 

coordinación 

multidisciplinar. 

Coordinador BIM Naviswork 

Estándares 

Fiel cumplimiento 

de todos los 

protocolos 

establecidos. 

Coordinador BIM Revit 

Información 

Verificar que toda 

la información 

publicada esté 

correcta. 

Gerente BIM / 

Coordinador BIM 
Revit 
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5.3. Nomenclatura de archivos 

La generación de archivos representa un volumen importante de información en 

este tipo de proyectos, por lo tanto, es de vital importancia organizarlos e identificarlos 

de acuerdo con su contenido. 

Tabla 20 

Nomenclatura de archivos 

Código Descripción 

CONSTRU-COST 

Empresa que realiza la intervención 

en el edificio Bellavista 

Bellavista Nombre del Proyecto 

MOD Tipo de archivo Modelo RVT 

ARQ / EST / MEP Disciplina 

OP1 / OP2 

OP1 Hormigón Armado 

OP2 Estructura Metálica 

V1 / V2 / V3 Versión del Archivo 

 

5.3.1. Formatos requeridos 

El lenguaje BIM puede ser muy extenso en cuanto a formatos y software que se 

usan para el desarrollo de esta disciplina. 

Todos los formatos serán unificados con el fin de tener un mismo lenguaje de 

trabajo y un flujo eficiente al compartir la información. 
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Tabla 21 

Formatos  

Entregable Formato 

Modelo Arquitectónico .rvt 

Modelo Estructural .rvt 

Modelo MEP .rvt 

Programación .rvt 

Costos Presto 

Coordinación .ndw 

 

5.3.2. Colores asignados a los sistemas de instalaciones del proyecto 

Tabla 22 

Colores asignados 

Nombre Abreviatura Color 

Agua fría CW  

Agua caliente HW  

Instalaciones Sanitarias SAN  

Instalaciones Eléctricas ELEC  

Instalaciones contra 

Incendios 

INC  

 

5.3.3. Matriz de interferencia 

La matriz de interferencias nace de una coordinación multidisciplinar que tiene 

como base el modelo federado, este modelo deberá compararse con la estructura 

propuesta para el proyecto y las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. 
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A partir de esta matriz se procederá a identificar colisiones, su tipo y luego 

propondremos varias alternativas para resolverlas. 

La matriz de interferencias es única para cada proyecto y se desarrolla conforme 

el proyecto va avanzando. 

El objetivo específico de este proceso es evitar conflictos cuando el proyecto se 

empiece a ejecutar. 

Figura 18 

Matriz de interferencia 

 

 

5.3.4. Sistema de coordenadas y unidades 

En el Distrito Metropolitano de Quito se usan coordenadas TMQ, que son una 

proyección cartográfica que solo se aplica en esta ciudad y parten de una variante de las 

coordenadas UTM. 

Las unidades para este proyecto serán regidas por el sistema métrico decimal. 
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El proyecto tiene un tamaño idóneo para ser representado en planimetrías de 

escala 1:100. 

El sistema de coordenadas y unidades será el mismo para todas las disciplinas, 

los archivos federados cuentas con la información exacta para implantar cada uno de los 

modelos 3D en las diferentes áreas de trabajo. 

El coordinador estará a cargo de verificar que todos los formatos de coordenadas 

y de medidas sean los mismos en los diferentes archivos compartidos. 

5.3.5. Niveles y ejes de referencia 

En la información entregada por parte del cliente para el desarrollo del proyecto 

se encontraban totalmente definidos los niveles del proyecto y la malla de ejes. 

Por lo tanto, el proyecto tendrá como base dicha información y se ejecutará 

fielmente siguiendo dichos parámetros. 

Figura 19 

Parámetros a seguir 
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5.3.6. Estrategia de colaboración 

5.3.6.1. Plataforma de comunicación 

El grupo de trabajo ha decidido que la forma más sencilla de estar comunicados 

es a través de mensajería celular. La aplicación idónea para mantener el contacto es 

WhatsApp, ya que todos tienen acceso a ella de forma sencilla las 24 horas del día y los 

7 días de la semana. WhatsApp permite crear grupos de trabajo y compartir información 

a través de su aplicación, por lo cual se ha convertido en un aliado importante en las 

comunicaciones del grupo. 

Todas las reuniones definidas en el formato de reuniones se han desarrollado a 

través de Zoom, que es una plataforma gratuita que permite compartir archivos y 

compartir las pantallas de trabajo de todos los involucrados.  

5.3.7. Estrategia de reuniones 

Las reuniones con el equipo de trabajo se han planificado en un formato semanal, 

estas reuniones servirán para definir y delegar los trabajos requeridos por nuestro cliente. 

Todos los temas y las etapas en las cuales vamos a trabajar se han definido 

previamente en el formato de reuniones que se detalla en un capítulo anterior. 

5.3.8. Recursos requeridos 

5.3.8.1. Hardware  

Los requerimientos de los softwares que emplearemos para el desarrollo BIM del 

proyecto, son de alta exigencia. 

Estos programas están diseñados para equipos de alto rendimiento ya que 

conjugan gráficos e información. 

Al usar coordinación multidisciplinar el ritmo de trabajo debe ser fluido, todas las 

disciplinas convergen en un solo programa, exigiendo al máximo el rendimiento de los 

equipos. 
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Tabla 23 

Hardware  

Uso Equipo Imagen Especificaciones 

Gerente BIM 

Computador 

Portatil 

Alienware 17 R 

3  

• Intel Core i7-

6700 

• 16GB Ram 

• NVIDIA 

GeForce GTX 

970M 

• Almacenamiento 

SSD M2 1TB 

• Windows 10 64 

Bits 
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5.3.8.2. Software 

Los programas serán versión 2023: AutoCAD, Revit, Naviswork, Autodesk 

Construction Cloud y Presto. 

Figura 20 

Software 

Software Logo 

Microsoft Office 365 

 

Adobe Acrobat Reader 

 

Autodesk Construction Cloud 

 

Google Drive 

 

Revit 

 

Naviswork 
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Software Logo 

Presto 

 

 

5.3.9. Manual de estilos 

El Gerente BIM en conjunto con el Coordinador BIM, han definido las 

características visuales que quieren transmitir como empresa en sus entregables. 

Toda la imagen corporativa se centra en la elaboración de planimetrías 2D que 

están regidas por un estilo propio de la empresa así pues tenemos colores con esta 

identidad, símbolos arquitectónicos, tipos de línea y tipos de letra. 

5.3.10. Formato de entregables del proyecto 

Los entregables que se han definido en contrato y que se compartirán al cliente 

de acuerdo con sus requerimientos, serán los siguientes. 

Tabla 24 

Entregables 

Item Descripción Tipo de Archivo 

Modelos 

Modelos tridimensionales 

• Arquitectura 

• Estructura 

• MEP 

RVT 

Planimetrías 

Documentación 2D 

• Arquitectura 

• Estructura 

• MEP 

RVT 

Costos Presupuesto PDF 

Planificación Cronogramas de ejecución PDF 
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CAPÍTULO 6: DETALLES DEL ROL – LÍDER ARQUITECTURA 

6.1. Perfil del rol 

El Líder Arquitectónico es el responsable de implementar, gestionar y cumplir la 

metodología BIM en un proyecto arquitectónico. El rol del líder en general se basa en 

cumplir con lo establecido por el BEP, como son los entregables en tiempo y forma. A 

más de eso su función se mueve entorno al análisis, revisión y ejecución del modelo por 

medio de software, detallando el cómo construir, los tiempos que llevarían en realizarlo 

y los beneficios de la utilización del BIM tanto al equipo del proyecto como al cliente.   

 

Tabla 25 

Roles BIM asignados 

N° Roles Nombre 

1 BIM Manager Arq. Carlos Encalada 

2 Coordinador BIM Ing. William Moncayo 

3 Líder Arquitectura Arq. Julio Jaramillo 

4 Líder MEP Arq. Julio Jaramillo 

5 Líder Estructural Ing. Klever Estrada 

 

6.2. Objetivos Rol 

El Líder Arquitectónico en un proyecto BIM es de vital importancia ya que es quien 

proporciona un modelo digital del proyecto el cual puede ser utilizado por todos los 

miembros del equipo, mejorando así la comunicación y ser más eficiente la colaboración. 

Adicional a ello gestiona plantillas que nos dará como resultado un lenguaje único en 

cuanto a presentación y representación dentro del modelo.  
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6.3 Desarrollo del Rol  

6.3.1 Responsabilidades del Rol (ALCANCE) 

Las responsabilidades del Líder de Arquitectura como protagonista juegan un 

papel de suma importancia en la organización del proyecto, se trabaja bajo la premisa se 

modela como se construye, base con la que se inicia mejorando la fluidez durante el 

proceso y fin de los entregables.  

Se detalla las responsabilidades del líder de arquitectura como: 

- Presentar y organizar la creación y seguimiento del Plan de Ejecución 

BEP.  

- Supervisar la creación de modelos vinculados a la disciplina.  

- Coordinar el proceso dentro de su disciplina.  

- Brindar orientación al equipo de trabajo sobre la utilización de las 

herramientas BIM. 

- Realizar revisiones de la calidad del modelo BIM. 

- Exportar los modelos requeridos por coordinación para comprobar 

interferencias y para integrar con las otras disciplinas.  

- Coordinación con todo el equipo de la disciplina formulando un 

ambiente basado en colaboración. 

En resumen, el Líder de Arquitectura es quien forma un grupo de trabajo de 

profesionales encargados de modelar bajo la metodología BIM utilizando el software 

establecido por el BEP, quienes están a disposición de las orientadas dadas por 

coordinación. 

Tabla 26 

Software a utilizar 
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6.3.2 Actividades dentro del rol (FLUJOS) 

Las actividades dentro del rol se establecen previamente, el cual tendrá un flujo 

de trabajo a ser cumplido para tener un orden en el proceso de entrega. Es también el 

responsable de corroborar y coordinar el desarrollo de los modelos arquitectónicos con 

su grupo, además de proporcionar parámetros para el avance y que estos cumplan las 

normativas establecidas. Revisa el desarrollo, supervisa y pide las correcciones 

pertinentes. Dentro del modelo se asegura un modelo o sistema de coordenadas en la cual 

todo el proyecto queda georreferenciado, pudiendo integrar y que todo se acople a un 

modelo federado con otras disciplinas. Se dispone una serie de actividades específicas a 

ser realizadas dentro del rol, como: 

- Desarrollo de visualización 3D, el nivel de acabado depende del LOD 

establecido en el BEP. 

- Realizar informes de auditoría de su modelo disciplinario.  

- Creación de un modelo arquitectónico con mobiliario y acatando los 

niveles de desarrollo LOD. 

- Organización de carpetas y planos basándose en los protocolos de 

estilo dados por coordinación. 

- Exportación de modelos. nwc y .nwf para su respectiva revisión e 

informe de conflictos a ser corregidos.  

- Creación de biblioteca de objetos y componentes. 

- Entregables como planos 2D, modelos 3D, cronogramas y costos bajo 

el software establecido en el BEP y cumpliendo protocolos.  

 

6.3.3 Medios de Comunicación  

Plataforma Zoom 
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A través de esta plataforma, se llevan a cabo reuniones semanales en conjunto 

con la BIM Manager, el coordinador BIM y los líderes con el fin de abordar aspectos 

relacionados con el progreso del modelo, así como establecer fechas de entrega para las 

tareas. Como parte de este proceso, la BIM Manager elabora resúmenes semanales de las 

discusiones realizadas durante las reuniones que se llevan a cabo en Zoom. 

Whatsapp 

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se utiliza de manera menos 

formal para facilitar comunicaciones rápidas con los miembros del equipo, como la BIM 

Manager, la Coordinadora BIM y los líderes. En esta plataforma, la Coordinadora BIM 

inicia conversaciones para recordar fechas de entrega y programar reuniones según sea 

necesario. 

Autodesk Construction Cloud 

Autodesk Construction Cloud (ACC) es una plataforma de software integral 

diseñada específicamente para la industria de la construcción. Proporciona herramientas 

y soluciones digitales para gestionar proyectos de construcción de manera más eficiente 

y colaborativa. 

La plataforma mencionada fue utilizada para comunicación, revisión de archivos 

en diferentes versiones, notificaciones entre coordinación y lideres, así como también 

para visualización de modelos.  

6.3.4 Software a utilizarse  

En el contexto del proyecto del Edificio Bellavista, se especificaron en el 

Documento de Ejecución del Proyecto (BEP) los programas informáticos a utilizar, 

incluyendo su versión y formato de archivo. El Líder Arquitectónico empleará estos 

programas como punto de partida, ya que le serán de utilidad para la creación integral del 

modelo arquitectónico. 
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TIPO  SOFTWARE OBJETIVO  EXTENSIÓN 

Arquitectura REVIT Modela arquitectónico .rtv 

2D AUTOCAD 
Modelos y diseño 

preliminarees 
.dwg 

4D NAVISWORK  
Comprobación de 

Inferencias  
.nwd .nwf .nwc 

5D PRESTO  
Gestión y control de 

costos 
.bc3 

RENDERS 
AUTODESK 

RENDERING 
Visualización 3D .jpg 

 

 

 

6.3.4 Entorno de trabajo   

El entorno de trabajo en gran parte se trabajó desde la plataforma de Autodesk 

Construction Cloud, donde se otorga permisos desde coordinación a las carpetas donde 

se subirán los respectivos archivos descritos cada uno con su formato, además están a 

disposición los consumidos que serán archivos y documentos de interés general entre las 

diferentes disciplinas. En este caso también se ha correspondido a incluir la carpeta de 

MEP. Desde coordinación se configurará las carpetas a ser accesibles para el Líder de 

Arquitectura, donde se cargará los modelos, sus avances que se transforman en versiones 

con sus respectivos informes de transmisión.  
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Figura 21 

Autodesk Construction Cloud 

 

 

El espacio cuenta con un árbol de carpetas donde se desglosan de forma ordenada 

para los entregables del Líder de Arquitectura.  

- Carpeta DWG: Contiene los archivos base para el proyecto, los cuales son: 

plantas, cortes, fachadas e implantación. Estos se exportan de Autocad a Revit.  

- Carpeta PDF: Contiene los archivos finales de los entregables que se van dando 

en el desarrollo mediante los softwares.  

- Carpeta RVT: Contiene archivos. rvt. Se realizan avances y los cueles se van 

actualizando con numero de versiones. La plataforma tiene la capacidad de poder 

visualizarlos y realizar observaciones.  

- Carpeta Consumido: Archivos generales compartidos por el coordinador los 

cuales contiene plantillas y estilos de trabajo para REVIT. Además, archivos generales 

que son para compartir entre disciplinas.  
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- Carpeta Reportes: Archivos de formato. nwc y nwf los cuales contienen reportes 

de auditorías, así como archivos .xml con links para sus respectivas revisiones.  

 

6.3.5 Flujo de Trabajo  

La adecuada definición de los flujos de trabajo que debe implementar el Líder de 

Arquitectura se convierte en un facilitador clave para la aplicación efectiva de la 

metodología BIM. Esta definición describe un proceso organizado que el Líder 

Arquitectónico debe seguir, el cual comprende una serie de tareas con un propósito 

específico para asegurar un intercambio de información eficiente. Este proceso se divide 

en tres fases: Información, Flujo y Entregables. 

1. La fase de "Información" marca el punto de partida del Líder Arquitectónico, ya 

que se inicia con la base de información necesaria para poner en marcha el flujo 

de trabajo. 

2. La fase de "Flujo" abarca la manera en que se ejecuta el trabajo relacionado con 

el modelo arquitectónico, en colaboración con los modeladores. Además, esta 

fase también indica cómo se procede a aprobar o rechazar el modelo, marcando 

así el fin del proceso. 

3. La fase de "Entregables" comprende los documentos o archivos generados una 

vez que los modelos arquitectónicos han sido aprobados. En este caso, se incluye 

el Modelo Arquitectónico completo junto con sus planos ejecutivos. 

Con base en lo mencionado anteriormente, se presenta a continuación un resumen general 

del flujo de trabajo del Líder de Arquitectura: 
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Figura 22 

Flujo de trabajo Líder Arquitectura 
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Trabajo en progreso. 

Es la información que se encuentra en etapa de producción, cada disciplina es 

responsable de su carpeta y cada usuario tiene permisos individuales para interferir en 

ella. 

Compartida 

El proceso que se debe generar para que los archivos lleguen a este punto debe 

ser la revisión por parte de cada uno de los responsables. Toda la información compartida, 

debe ser verificada por los responsables que la generaron, además de la coordinación y 

la gerencia BIM del proyecto. 

Publicada 

Es toda la información que se ha verificado y auditado, toda esta información 

puede ser usada para aprobaciones y construcción. 

Archivada 

Genera un respaldo de todo el proceso de modificaciones que ha sufrido el 

proyecto en todas las etapas de su desarrollo. 

 

 

6.3.7 Modelo arquitectónico  

El proceso de modelado arquitectónico implica la creación de una representación 

tridimensional del Edificio Bellavista, generando un modelo que posibilita su 

visualización y el manejo de datos de cada uno de sus componentes. Esta técnica mejora 

la capacidad de los diseñadores para concebir proyectos de diversa índole en términos de 

tipología, tamaño, complejidad, materiales y presupuesto, ajustándose a las demandas del 

mercado. La principal ventaja radica en su capacidad para facilitar la actualización o 

reemplazo de elementos de diseño de manera eficaz. 
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Los lideres arquitectónicos tienen la responsabilidad de confeccionar el modelo 

siguiendo el libro de estilos de modelado establecido por el Coordinador BIM. A medida 

que avanza el proceso, los resultados se deben cargar en la plataforma ACC.  

 

6.3.8 Exportación de archivos  

El Coordinador BIM primeramente entrega de los planos iniciales en formato 

DWG para que el Líder de Arquitectura realice organización y limpieza de los mismos, 

creando un flujo de trabajo y la información base del Edificio Bellavista previo a iniciar 

con el Modelo Arquitectónico.  

 

6.3.9 Definición de unidades  

Todo proyecto al iniciar con el modelado arquitectónico es necesario definir las unidades 

de medida de acuerdo con el Sistema Métrico Internacional, quedando así: 

Tabla 27 

Unidades 

 

LONGITUD  METROS  M 

RAMPAS Porcentaje % 

DECIMALES 2 20,00 

 

6.3.10 Plantilla Arquitectónica  

La plantilla Arquitectónica la entrega el Coordinador BIM que se encuentra en la 

plataforma ACC, esta plantilla el Líder de Arquitectura deberá cargarla en el Software 

REVIT. La plantilla de Arquitectura contine información como escala, visualización del 
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modelo, nivel de detalle, rangos de vista, sombras, entre otras que se muestran a 

continuación: 

 

Figura 23 

Vista de plantilla Plantas Revit 

 

 

- Se ha programado previamente con el coordinador, la aplicación de la plantilla 

arquitectónica para plantas llamada: MBIM-PLANTAS ARQ 1:100 La cual regirá tanto 

para la disciplina de arquitectura como la estructural.  
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Figura 24 

Vista de plantilla Alzados Revit 

 

 

- Para alzados así mismo se estipuló utilizar la plantilla llamada MBIM ALZADOS ARQ 

1.100 la cual determina un mismo modelo de representación gráfica final para la 

explotación de los planos finales. Para cortes se optó usar la misma plantilla. 

 

6.3.11 Nomenclatura elementos arquitectura   

Para el desarrollo del modelo arquitectónico, es fundamental trabajar con una 

sistemática de nomenclatura que permita la denominación precisa de cada uno de los 

elementos, además de garantizar la correcta aplicación del nivel de desarrollo de 

información (LOD) correspondiente, LOD 300. 

La persona encargada de asegurar el cumplimiento adecuado de esta sistemática 

es el Líder de Arquitectura, quien se guía por un conjunto de directrices proporcionadas 
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por el Coordinador BIM. Es importante destacar que el Líder de Arquitectura ajustará 

esta información a medida que avance el desarrollo del modelo arquitectónico. 

 

Figura 25 

Protocolo de estilos Arquitectónicos 
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6.3.12 Orientación del Modelo 

Con relación a la ubicación presentada en el BEP se tiene las siguientes 

coordenadas donde se encuentra el Edificio Bellavista:  

− LATITUD: 0°11'17.6"S 

− LONGITUD: 78°28'24.6"W 

El Líder arquitectónico georreferencia el proyecto tanto con norte real como con 

norte de proyecto para su mejor evolución del proceso de modelado. Así dará inicio con 

la implantación del proyecto. Esta información es transmitida por el Coordinador BIM 

mediante un informe y una reunión inicial. 

Figura 26 

Georreferenciación Revit 

 

 

 

6.3.13 Modelo por niveles  

Se llega a definir ejes y niveles los cueles son previamente revisados y 

comprobados en conjunto con el coordinador y líder de estructura. 
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Figura 27 

Corte Revit 

 

 

 

 

6.3.14 Auditoria Disciplinar  

Una vez que se completa la elaboración del modelo arquitectónico, el Líder de 

Arquitectura debe llevar a cabo un proceso de control de calidad disciplinario, 

específicamente enfocado en la disciplina arquitectónica (ARQ-ARQ). El objetivo de 

este proceso es identificar y corregir cualquier interferencia que pueda existir. Para llevar 

a cabo esta tarea, el Líder de Arquitectura sigue los siguientes pasos: 

1. Exporta el modelo arquitectónico a un formato. nwc desde la aplicación REVIT, 

utilizando la pestaña EXPORTAR. 

2. Posteriormente, emplea el software Navisworks para incorporar el archivo NWC 

y llevar a cabo un análisis detallado de las interferencias específicas relacionadas 

con la disciplina arquitectónica (ARQ-ARQ). 
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Figura 27 

Informe de conflictos Nevisworks 

 

 

 

 

6.3.15 Auditoria Interdisciplinar  

La función principal del Coordinador BIM es llevar a cabo una auditoría 

interdisciplinaria. Por esta razón, se requiere que el Líder de Arquitectura entregue el 

archivo. nwc correspondiente al modelo arquitectónico. Este archivo debe ser subido a 

la plataforma ACC. 

Después de que el Coordinador BIM lleva a cabo la revisión de las interferencias 

entre las disciplinas de arquitectura y estructura (ARQ-EST), procede a proporcionar a 

el Líder de Arquitectura dos archivos específicos. Estos archivos se ubican en la carpeta 

REPORTES en la plataforma ACC. 

 

Figura 27 

Autodesk Construction Cloud - Reportes 
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El Líder de Arquitectura utiliza estos archivos para abordar y solucionar las 

interferencias detectadas entre las disciplinas de Arquitectura, estructura y MEP 

priorizando las que están más numeradas o son más frecuentes. 

Archivo NWF que contiene el reporte de interferencias generado en el software 

NAVISWORKS. 

Figura 28 

Interfaz Navisworks 

 

 

6.3.15 Propiedades de los elementos 

Cada elemento no estructura describe y desglosa información de tipo, tales 

como: construcción, materiales y acabados, así como las medidas del mismo. Valores 

que le da identidad singular.  
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Figura 29 

Vista propiedades tipo Revit 

 

  

 

 

- Elementos como muros no estructurales tienen edición de parámetros, 

asignando grosores, material, así como la función de cada uno. Datos 

que completan la información general de los elementos.  
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Figura 30 

Vista edición de elemento Revit 

 

 

 

 

6.4 Planificación  

Un modelo BIM arquitectónico no solo crea representaciones visuales, sino que 

también realiza la planificación del proyecto, ya sea por niveles o por tipos de familias. 

Este proceso se lleva a cabo mediante el uso del software PRESTO y sigue estos pasos: 
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1. Exportación del modelo arquitectónico: Se realiza mediante el PLUGIN Cost-It, 

donde se selecciona la información relevante para la generación de los distintos 

rubros arquitectónicos necesarios. 

Figura 31 

Exportación de elementos Cost-IT 

 

 

2. Se categoriza los elementos constructivos a ser utilizados en el proyecto, siendo 

así escogidos los elementos no estructurales de la obra.  

Figura 32 

Exportación resumen elementos PRESTO 
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3. En resumen, se desglosa los ítems seleccionados previamente. Se sigue las 

fechas dadas en el BEP. Ordenando y ajustando procesos constructivos para 

evitar así contratiempos.  

Figura 33 

Cronograma de planificación PRESTO 

 

 

Teniendo en el proyecto un total de 84 días de ejecución en lo correspondiente a 

acabados arquitectónicos.  

 

 

6.5 Costos  

Un modelo BIM arquitectónico no solo crea representaciones visuales, sino que también 

realiza estimaciones de cantidades de componentes y materiales, lo que permite 

visualizar la cantidad de elementos y materiales empleados en el proyecto, ya sea 

categorizados por niveles o por tipos de elementos. Este proceso se lleva a cabo 

utilizando el software PRESTO y sigue los siguientes pasos: 
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1. Se exporta el modelo arquitectónico utilizando el PLUGIN Cost-It, donde se 

selecciona la información requerida para generar los costos asociados a los 

aspectos arquitectónicos del proyecto. 

 

Figura 34 

Exportación resumen elementos Cost-IT Costos 

 

2. Se exporta la información discernida y seleccionada. Todo en referencia a 

acabados arquitectónicos. En presto colocamos códigos para facilitar la lectura 

de las categorías.  

3. Al haber creado las categorías de acabados se procede a colocar los datos con la 

base en referencia los precios unitarios dados por la cámara de la construcción.  

Figura 35 

Resumen elementos presupuesto PRESTO 
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4. Se observa el resumen de presupuesto arquitectónico con un monto de 

$199,830.04. Cada ítem presentado tiene un desglose y clasificación por pisos.  

 

 

6.6 Planos Profesionales 

Dentro de los entregables del Líder de Arquitectura se incluyen los planos en 

formato PDF, los cuales deben adherirse a una nomenclatura específica para garantizar 

su denominación adecuada. A continuación, se describen los planos en el tamaño A1: 
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CAPÍTULO 7: Líder MEP 

7.1. Introducción al Rol 

Es de suma importancia la dirección de la disciplina MEP (Hidrosanitario) en 

los proyectos, ya que el desarrollo de la subdisciplina permite la sincronización del 

modelo BIM con el resto de disciplinas, asegurándose que se cumplan normativos ISO 

19650 y asegurando el seguimiento de los detalles dados en el Plan de Ejecución BIM 

(BEP) acordado con el cliente. El rol en sí se enfoca en tener una colaboración efectiva 

con el resto del equipo BIM.  

En cuanto a detalles específicos correspondientes a cálculos de sistemas estos no 

se ejecutan ya que se comienza con bases predefinidas y sigue los lineamientos dados 

por los planos 2D para la creación del modelo BIM.  

 

7.2. Objetivos Rol 

Para comprender la función desempeñada por un líder MEP, es fundamental destacar las 

características clave de un líder y entender el significado de las siglas MEP (Mecánica, 

Electricidad y Plomería). Un líder se caracteriza por su habilidad para dirigir un equipo 

de manera cohesionada y orientada hacia un objetivo común, con el propósito de 

encontrar soluciones a los desafíos planteados por situaciones adversas. Al combinar esta 

definición con el significado de MEP (Mecánica, Electricidad y Plomería), podemos 

definir a un líder MEP como un profesional de la construcción encargado de llevar a cabo 

las tareas relacionadas con las disciplinas de Mecánica, Electricidad y Plomería. Su 

responsabilidad principal implica la creación y gestión de la información requerida por 

el BIM manager, conforme a las directrices establecidas en el Plan de Ejecución BIM 

(BEP). 
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Es esencial destacar que este rol se centra en la gestión de la documentación y no en la 

creación de los modelos de diseño según el Nivel de Desarrollo (LOD). Esto no implica 

que el líder MEP carezca de la capacidad para llevar a cabo esta tarea, sino que su enfoque 

principal se encuentra en la gestión y coordinación de la información relacionada con las 

disciplinas MEP. 

Las responsabilidades del Líder de MEP juega un papel importante en la organización 

del proyecto, se trabaja igualmente que la parte arquitectónica bajo la premisa se modela 

como se construye.  

- Supervisar el modelo y la creación elementos vinculados a cada 

disciplina a ser desarrollada.  

- Coordinar el proceso dentro de su disciplina de acuerdo a lo 

establecido por el BEP. 

- Supervisar la calidad de los entregables.  

- Exportar los modelos para coordinación y así mismo comprobar 

interferencias.  

- Buscar la colaboración equipo para mejorar el flujo de trabajo con 

quienes rodean la disciplina.  

- En resumen, el Líder MEP es quien forja y orienta un grupo de trabajo 

de profesionales encargados de modelar con la metodología BIM 

utilizando los recursos establecidos en el BEP para así facilitar los 

entregables en tiempo y forma.  

 

7.3. Desarrollo del rol  

7.3.1 Responsabilidades del rol (ALCANCE) 

 



101 

 

Las responsabilidades dentro del rol se establecen bajo varios filtros o pasos a 

cumplir estos son:  

Establecer un flujo de trabajo para la compilación de información, procesos de 

verificación y corrección de errores, así como los tiempos de entrega. Es quien gestiona 

la información que se proveerá a los modeladores. Las principales responsabilidades son:  

 

- Creación del flujo de trabajo para su disciplina. 

- Seguimiento pleno del Plan de Ejecución BEP en su disciplina   

- Corroborar y tiene comunicación directa con los líderes de disciplinas 

como de arquitectura y estructura, ya que de estos dependerá la 

reducción de errores generales.  

- Procesa información y documentación dada por coordinación. 

- Supervisa la calidad de las entregas que estas cumplan con lo 

requerido y verifica las versiones a ser subidas en la plataforma ACC. 

- Exportar los archivos solicitados y verificar que se cumplan las 

correcciones de interferencias.  

 

 

 

7.3.2 Actividades dentro del rol (FLUJOS) 

Las actividades principales dentro del rol se basan netamente en lo establecido 

por el BEP. El responsable del rol tiene además bajo su mando el guiar a su grupo de 

trabajo siguiendo el flujo, proceso y orden de entregas. En actividades específicas 

cuanta con:  
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• Primeramente, es necesario la experiencia en construcción ya que requiere 

de cierto conocimiento en cuanto al diseño de los sistemas hidrosanitarios. 

• Realizar informes de auditoría de sus disciplinas. 

• Creación del modelo siguiendo el nivel de desarrollo establecido en el 

BEP.  

• Organización del entorno de trabajo y la aplicación del protocolo de estilo 

dado por coordinación.  

• Exportación de modelos en Naviswork (.nwc/.nwf) para la comprobación 

y corrección de interferencias presentadas. 

• Manejo de los entregables, los cuales son: planos 2D, modelos 3D y costos 

bajo el software establecido en el BEP. 

 

7.3.3 Flujo de trabajo  

Solicitud de información 

Al iniciar el diseño de los sistemas (hidrosanitario) se solicita a coordinación la 

base con la cual diseñar. Cuyos archivos tienen información faltante y que en el proceso 

se va añadiendo conforme se lo requiera. Sin embargo, al recibir un prediseño en 2D 

mediante el uso del software estas bases suelen tener modificaciones drásticas, 

mejorando el producto final.  

Coordinación con disciplinas 

 La colaboración efectiva permite el tener y generar un modelo completo con las 

que se trabaja con mayor fluides con las otras disciplinas. Este modelo general se 

complementa y permite disminuir la cantidad de errores presentados en diseño, además 

flexibiliza la eficiencia de los sistemas permitiendo resultados mas óptimos que un simple 

diseño 2D. 
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Diseño Hidrosanitario 

En cuanto al diseño hidrosanitario del proyecto se ha buscado alternativas más 

sostenibles que logren alcanzar un mayor porcentaje de ahorro de agua. Es por ello que 

el diseño responde a esta premisa. Trabaja con el almacenamiento de aguas lluvias, la 

reutilización de aguas grises mediante filtrado y limpieza permitiendo así alcanzar un 

grado favorable de ahorro para sus futuros habitantes del proyecto.  

Se involucra también en el uso de elementos específicos en el proyecto tales como 

aireadores en grifos, inodoros de bajo consumo, duchas de alta eficiencia, etc.  

 

Entregables  

Para los entregables, serán todos los documentos y archivos necesarios para la 

construcción del proyecto. Estos entregables deben ser verificados pasando por el líder 

estructural y líder arquitectónico. Los entregables MEP son:  

- Planos 2D Hidrosanitarios 

- Modelo 3D BIM (LOD 200) 

- Documentos de responsabilidad 

 

Figura 36 

Flujo de trabajo Líder MEP 
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7.3.4 Nomenclatura elementos MEP 

 

Es de vital importancia el desarrollo del modelo MEP bajo un sistema ordenado 

de nomenclaturas para una mejor denominación de cada elemento, estos se detallan por 

ubicación y sobre todo por el nivel de desarrollo (LOD). Para el proyecto se trabaja con 

el LOD200. 
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Para realizar una buena guía de nomenclaturas el Líder MEP toma de referencia 

un conjunto de directrices dadas por Coordinación. Estas guías conforme el proyecto y 

la información vaya incrementando van a ir variando y por el nivel dado su información 

será limitada.  

Figura 37 

Plantilla de estilos Nomenclatura MEP 

 

 

 



106 

 

 

 

7.3.5 Plantilla MEP 

La plantilla MEP ayuda a la organización general del proyecto ya que proporciona 

los ajustes correspondientes para obtener un lenguaje de diseño integral para todo el 

proceso de diseño. Además, mejora el flujo y la flexibilidad del trabajo ya que al ser 

ajustes predeterminados el modelador desarrolla el proyecto en otros ámbitos. En cuanto 

a la coordinación con otras disciplinas disminuye los saltos gráficos permitiendo el 

trabajo en sintonía.  

 

Por coordinación la plantilla editada y seleccionada en este caso es: “MBIM-

FONTANERIA 1.100” la cual ya tiene configurada elementos como escala de vista, nivel 

de detalle, visibilidad de las piezas, etc.  
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Figura 38 

Vista asignación plantilla de vista MEP 

 

 

 

7.4 Planos Profesionales 

En los entregables del Líder MEP se encuentran los planos en formato PDF, los 

cuales concentran a una nomenclatura para su mejor ordenamiento y su denominación 

adecuada. A continuación, se describen los planos todos se encuentran en formato A1. 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES 

8.1. Conclusiones generales Líder Arquitectura  

• La implementación de la metodología BIM en este proyecto ha generado un 

cambio trascendental en la visión integral del cliente respecto a cómo diseñar, 

gestionar, programar y construir sus proyectos. La diferencia que se puede 

contemplar entre el método tradicional y la nueva metodología es abismal, 

poniendo en evidencia que todas las falencias se pueden solventar de una manera 

simple y rápida. 

• El manejo global de la información es primordial para llevar a cabo un proyecto 

exitoso, la correcta gestión y organización del Entorno Común de Datos facilita 

la intervención de todos los involucrados en el proyecto; ahorrando tiempo, 

evitando duplicidades y manteniendo actualizada la información en tiempo real. 

• La información generada a través de la metodología BIM apoyándonos en 

modelos tridimensionales tiene un alto grado de fidelidad con respecto al modelo 

construido. Lo que se busca al modelar tal cual como se construye, es forjar un 

sistema sólido interdisciplinar, que nos ayude a gestionar todas las posibles 

colisiones que se puedan generar y así solventarlas de manera práctica y ágil. 

• BIM es una metodología viable, siempre y cuando se tenga presente que depende 

de cada uno de los integrantes del equipo, así como también de la colaboración 

efectiva del cliente. Cada uno de los roles presentes en este tipo de proyectos es 

un pilar importante para que todo se desarrolle de una correcta manera, la 

dependencia interdisciplinar es un eje fundamental; saber coordinar y gerenciar 

cada uno de estos roles es primordial para el éxito del proyecto. 
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8.2. Conclusiones específicas Líder Arquitectura 

 

• El liderar el modelo de arquitectura ha permitido mejorar la eficiencia del 

grupo sobre todo en el manejo del software REVIT ya que para el 

desarrollo del modelo se ha comenzado a definir plantillas de vista, 

reduciendo tiempos y teniendo un lenguaje común de representación y 

visualización. 

•  Al tener dos opciones hormigón armado y acero a ser presentadas, en el 

proceso de diseño se analiza los pros y contras, y la forma en que influyen 

dentro de la edificación, siendo así cambios pequeños pero significativos 

a ser desarrollados por el 5D. 

• Liderar el rol de líder de arquitectura a más del conocimiento técnico para 

la aplicación de la metodología en lo personal este debe ser un gran 

comunicador, gestor y líder. Ya que depende de su capacidad el coordinar 

al equipo para obtener un resultado eficiente que cumpla normativas y 

sobre todo predomine el excelente dominio del BIM.  
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8.3. Conclusiones generales Líder MEP 

• La implementación de la metodología BIM en este proyecto ha generado un 

cambio trascendental en la visión integral del cliente respecto a cómo diseñar, 

gestionar, programar y construir sus proyectos. La diferencia que se puede 

contemplar entre el método tradicional y la nueva metodología es abismal, 

poniendo en evidencia que todas las falencias se pueden solventar de una manera 

simple y rápida. 

• El manejo global de la información es primordial para llevar a cabo un proyecto 

exitoso, la correcta gestión y organización del Entorno Común de Datos facilita 

la intervención de todos los involucrados en el proyecto; ahorrando tiempo, 

evitando duplicidades y manteniendo actualizada la información en tiempo real. 

• La información generada a través de la metodología BIM apoyándonos en 

modelos tridimensionales tiene un alto grado de fidelidad con respecto al modelo 

construido. Lo que se busca al modelar tal cual como se construye, es forjar un 

sistema sólido interdisciplinar, que nos ayude a gestionar todas las posibles 

colisiones que se puedan generar y así solventarlas de manera práctica y ágil. 

• BIM es una metodología viable, siempre y cuando se tenga presente que depende 

de cada uno de los integrantes del equipo, así como también de la colaboración 

efectiva del cliente. Cada uno de los roles presentes en este tipo de proyectos es 

un pilar importante para que todo se desarrolle de una correcta manera, la 

dependencia interdisciplinar es un eje fundamental; saber coordinar y gerenciar 

cada uno de estos roles es primordial para el éxito del proyecto. 
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8.4. Conclusiones específicas Líder MEP 

 

• La utilización de la metodología BIM ha logrado comprobar que el 

modelado optimiza la colocación de los sistemas (hidrosanitarios), 

aumentando un punto alto a la hora de eficacia en tiempos y evitando 

errores comunes dados en la construcción sin su implementación. 

• Del diseño inicial dado en el proceso de diseño se logró una optimización 

del mismo, llegando incluso a la implementación de un sistema de 

reutilización de aguas lluvias como aguas grises, que en conclusiones 

finales permiten la sustentabilidad y ahorro para los clientes del proyecto. 

•  Para la correcta implementación del MEP en el proyecto es de suma 

importancia el tener conocimientos y de experiencia en sistemas 

hidrosanitarios, de esto dependerá el alcance de la metodología en la 

construcción.  
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losas

Area
Elevation at
Top Volume

112 m²
112 m² 16.50 8.96 m³
113 m²
113 m² -3.12 9.05 m³
188 m²
188 m² -4.56 15.05 m³
225 m²
225 m² -1.68 17.97 m³
229 m²
229 m² 7.32 18.30 m³
229 m² 10.38 18.30 m³
229 m² 13.44 18.30 m³
276 m²
276 m² 1.20 22.04 m³
282 m²
282 m² 4.19 22.58 m³

Lista de planos

NAVEGADOR

00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
01-ELEVACIONES
01-ELEVACIONES
02-CORTES
04-CANTIDADES DE OBRA
04-CANTIDADES DE OBRA
04-CANTIDADES DE OBRA
05-VISTA EN 3D

Lista de vistas 2

Familia Familia y tipo Fase
SUBDICIPL
INA

Plantilla de
vista Disciplina

Alzado Alzado: Alzado de
edificio

Nueva
construcción

05-IMPLAN
TACION

PLANTILLA
DE
ELEVACIO
NES

Estructura

Alzado Alzado: Alzado de
edificio

Nueva
construcción

05-IMPLAN
TACION

PLANTILLA
DE
ELEVACIO
NES

Estructura

Alzado Alzado: Alzado de
edificio

Nueva
construcción

05-IMPLAN
TACION

PLANTILLA
DE
ELEVACIO
NES

Estructura

Alzado Alzado: Alzado de
edificio

Nueva
construcción

05-IMPLAN
TACION

PLANTILLA
DE
ELEVACIO
NES

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

02-CIMENT
ACION

PLANTILLA
DE
CIMENTAC
ION

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Lista de vistas 2

Familia Familia y tipo Fase
SUBDICIPL
INA

Plantilla de
vista Disciplina

Plano
estructural

Plano estructural:
Plano estructural

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Sección Sección: En otro plano Nueva
construcción

04-SECCIO
NES

PLANTILLA
DE CORTE
DE LOSA

Estructura

Vista 3D Vista 3D: Vista 3D Nueva
construcción

07-3D Conexiones
estructurale
s-Estado
de
aprobación

Estructura

Plano
estructural

Plano estructural:
Plano estructural

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Sección Sección: En otro plano Nueva
construcción

04-SECCIO
NES

PLANTILLA
PARA
CORTES
DE
DETALLE

Estructura

Sección Sección: En otro plano Nueva
construcción

04-SECCIO
NES

PLANTILLA
DE
PLINTOS

Estructura

Sección Sección: En otro plano Nueva
construcción

04-SECCIO
NES

PLANTILLA
PARA
CORTES
DE
DETALLE

Estructura

Vista 3D Vista 3D: Vista 3D Nueva
construcción

07-3D Conexiones
estructurale
s-Estado
de
aprobación

Estructura

Sección Sección: En otro plano Nueva
construcción

04-SECCIO
NES

DETALLE
DE VIGA
PRINCIPAL
A VIGA
SECUNDA
RIA

Arquitectur
a

Vista 3D Vista 3D: Vista 3D Nueva
construcción

07-3D 3D Estructura

Vista 3D Vista 3D: Vista 3D Nueva
construcción

07-3D 3D Estructura

Vista 3D Vista 3D: Vista 3D Nueva
construcción

07-3D Conexiones
estructurale
s-Estado
de
aprobación

Estructura
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PLANILLA DE COLUMNAS DE ACERO

MARCA TIPO NIVEL BASE
NIVEL

SUPERIOR CANTIDAD LONGITUD VOLUMEN

PESO
PARCIAL
(Kg)

N-7.CIMENTACION
BV-KE-EST-COL-AC-

35X50
N-7.CIMENTACION N-3.12

Subsuelo 1
1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 477.75

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 477.75

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 477.75

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

N-7.CIMENTACION: 18 69.84 1.10 m³ 8646.78
N-3.12 Subsuelo 1

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 189.22

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 189.22

N-3.12 Subsuelo 1: 19 27.36 0.43 m³ 3412.58
N-1.68 RAMPA PB

PLANILLA DE COLUMNAS DE ACERO

MARCA TIPO NIVEL BASE
NIVEL

SUPERIOR CANTIDAD LONGITUD VOLUMEN

PESO
PARCIAL
(Kg)

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 392.67

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 392.67

Nivel 1: 24 71.72 1.10 m³ 8599.49
Nivel 2

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 411.51

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 411.51

Nivel 2: 18 56.37 0.90 m³ 7033.44
Nivel 3

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

PLANILLA DE COLUMNAS DE ACERO

MARCA TIPO NIVEL BASE
NIVEL

SUPERIOR CANTIDAD LONGITUD VOLUMEN

PESO
PARCIAL
(Kg)

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 378.44

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 378.44

N-1.68 RAMPA PB: 18 51.84 0.82 m³ 6468.19
Nivel 1

BV-KE-EST-COL-AC-
30*30CM

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.03 m³ 258.96

BV-KE-EST-COL-AC-
30*30CM

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.03 m³ 258.96

BV-KE-EST-COL-AC-
30*30CM

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.03 m³ 258.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

PLANILLA DE COLUMNAS DE ACERO

MARCA TIPO NIVEL BASE
NIVEL

SUPERIOR CANTIDAD LONGITUD VOLUMEN

PESO
PARCIAL
(Kg)

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 402.09

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 402.09

Nivel 3: 18 55.08 0.88 m³ 6872.46
Nivel 4

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 402.09

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 402.09

Nivel 4: 18 55.08 0.88 m³ 6872.46
Nivel 5

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 402.09

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 402.09

Nivel 5: 11 33.66 0.54 m³ 4217.58
Grand total: 144 420.95 6.64 m³ 52122.98
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PLANILLA VIGAS

TIPO CANTIDAD
NIVEL

SUPERIOR LONGITUD VOLUMEN
PESO
PARCIAL

1.12
lA-300 1 1.12 5.40 0.04 m³ 317.122604
lA-300 1 1.12 5.40 0.04 m³ 317.122604
lA-300 1 1.12 5.83 0.04 m³ 331.133912
lA-300 1 1.12 5.10 0.04 m³ 298.182093
lA-300 1 1.12 5.82 0.04 m³ 331.178092
lA-300 1 1.12 5.10 0.04 m³ 298.182093
lA-300 1 1.12 5.83 0.04 m³ 331.133912
lA-300 1 1.12 5.10 0.04 m³ 293.454854
lA-300 1 1.12 2.43 0.02 m³ 126.202754
lA-300 1 1.12 2.43 0.02 m³ 119.891354
lA-300 1 1.12 5.10 0.04 m³ 293.454854
lA-300 1 1.12 2.43 0.02 m³ 119.891354
lA-300 1 1.12 5.10 0.04 m³ 293.454854
lA-300 1 1.12 4.77 0.03 m³ 270.708569
lA-300 1 1.12 4.77 0.03 m³ 273.864269
lA-300 1 1.12 5.10 0.04 m³ 293.454854
lA-300 1 1.12 4.77 0.03 m³ 270.708569
lA-300 1 1.12 5.77 0.04 m³ 329.461391
lA-300 1 1.12 5.72 0.04 m³ 331.316943
lA-300 1 1.12 2.60 0.02 m³ 130.936304
lA-300 1 1.12 5.80 0.04 m³ 343.169752
lA-300 1 1.12 2.60 0.02 m³ 130.936304
lA-300 1 1.12 5.80 0.04 m³ 342.368204
lA-300 1 1.12 5.80 0.04 m³ 342.368204
lA-300 1 1.12 2.60 0.02 m³ 130.936304
lA-300 1 1.12 5.77 0.04 m³ 329.461391
lS 220 1 1.12 2.60 0.01 m³ 51.532663
lS 220 1 1.12 2.60 0.01 m³ 51.532663
lS 220 1 1.12 2.60 0.01 m³ 51.532663
lS 220 1 1.12 2.60 0.01 m³ 57.63784
lS 220 1 1.12 2.60 0.01 m³ 51.532663
lS 220 1 1.12 2.60 0.01 m³ 51.621336
lS 220 1 1.12 2.60 0.01 m³ 51.621336
lS 220 1 1.12 5.72 0.02 m³ 120.718022
lS 220 1 1.12 5.72 0.02 m³ 120.718022
lS 220 1 1.12 5.77 0.02 m³ 119.791383
lS 220 1 1.12 5.77 0.02 m³ 121.440712
lS 220 1 1.12 5.77 0.02 m³ 121.440712
lS 220 1 1.12 5.77 0.02 m³ 121.440712
lS 220 1 1.12 5.77 0.02 m³ 121.440712
lS 220 1 1.12 4.77 0.01 m³ 99.638091
lS 220 1 1.12 4.77 0.01 m³ 99.638091
lS 220 1 1.12 4.77 0.01 m³ 99.638091
lS 220 1 1.12 4.77 0.01 m³ 99.638091
lS 220 1 1.12 4.77 0.01 m³ 99.638091
lS 220 1 1.12 4.77 0.01 m³ 99.638091
lS 220 1 1.12 4.77 0.01 m³ 99.638091
lS 220 1 1.12 4.77 0.01 m³ 99.638091
lS 220 1 1.12 4.77 0.01 m³ 99.638091
lS 220 1 1.12 4.77 0.01 m³ 99.638091
lS 220 1 1.12 5.83 0.02 m³ 122.90826
lS 220 1 1.12 5.83 0.02 m³ 122.90826
lS 220 1 1.12 5.83 0.02 m³ 122.90826
lS 220 1 1.12 5.83 0.02 m³ 122.90826
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N-4.56 RAMPA S1
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losas

Area
Elevation at
Top Volume

112 m²
112 m² 16.50 8.96 m³
113 m²
113 m² -3.12 9.05 m³
188 m²
188 m² -4.56 15.05 m³
225 m²
225 m² -1.68 17.97 m³
229 m²
229 m² 7.32 18.30 m³
229 m² 10.38 18.30 m³
229 m² 13.44 18.30 m³
276 m²
276 m² 1.20 22.04 m³
282 m²
282 m² 4.19 22.58 m³

Lista de planos

NAVEGADOR

00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
00-PLANTAS
ESTRUCTURALES
01-ELEVACIONES
01-ELEVACIONES
02-CORTES
04-CANTIDADES DE OBRA
04-CANTIDADES DE OBRA
04-CANTIDADES DE OBRA
05-VISTA EN 3D

Lista de vistas 2

Familia Familia y tipo Fase
SUBDICIPL
INA

Plantilla de
vista Disciplina

Alzado Alzado: Alzado de
edificio

Nueva
construcción

05-IMPLAN
TACION

PLANTILLA
DE
ELEVACIO
NES

Estructura

Alzado Alzado: Alzado de
edificio

Nueva
construcción

05-IMPLAN
TACION

PLANTILLA
DE
ELEVACIO
NES

Estructura

Alzado Alzado: Alzado de
edificio

Nueva
construcción

05-IMPLAN
TACION

PLANTILLA
DE
ELEVACIO
NES

Estructura

Alzado Alzado: Alzado de
edificio

Nueva
construcción

05-IMPLAN
TACION

PLANTILLA
DE
ELEVACIO
NES

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

02-CIMENT
ACION

PLANTILLA
DE
CIMENTAC
ION

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Plano de
planta

Plano de planta: Plano
de planta

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Lista de vistas 2

Familia Familia y tipo Fase
SUBDICIPL
INA

Plantilla de
vista Disciplina

Plano
estructural

Plano estructural:
Plano estructural

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Sección Sección: En otro plano Nueva
construcción

04-SECCIO
NES

PLANTILLA
DE CORTE
DE LOSA

Estructura

Vista 3D Vista 3D: Vista 3D Nueva
construcción

07-3D Conexiones
estructurale
s-Estado
de
aprobación

Estructura

Plano
estructural

Plano estructural:
Plano estructural

Nueva
construcción

01-EST-PL
ANTAS

PLANTILLA
DE
PLANTAS
ESTRUCT
URALES

Estructura

Sección Sección: En otro plano Nueva
construcción

04-SECCIO
NES

PLANTILLA
PARA
CORTES
DE
DETALLE

Estructura

Sección Sección: En otro plano Nueva
construcción

04-SECCIO
NES

PLANTILLA
DE
PLINTOS

Estructura

Sección Sección: En otro plano Nueva
construcción

04-SECCIO
NES

PLANTILLA
PARA
CORTES
DE
DETALLE

Estructura

Vista 3D Vista 3D: Vista 3D Nueva
construcción

07-3D Conexiones
estructurale
s-Estado
de
aprobación

Estructura

Sección Sección: En otro plano Nueva
construcción

04-SECCIO
NES

DETALLE
DE VIGA
PRINCIPAL
A VIGA
SECUNDA
RIA

Arquitectur
a

Vista 3D Vista 3D: Vista 3D Nueva
construcción

07-3D 3D Estructura

Vista 3D Vista 3D: Vista 3D Nueva
construcción

07-3D 3D Estructura

Vista 3D Vista 3D: Vista 3D Nueva
construcción

07-3D Conexiones
estructurale
s-Estado
de
aprobación

Estructura
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PLANILLA DE COLUMNAS DE ACERO

MARCA TIPO NIVEL BASE
NIVEL

SUPERIOR CANTIDAD LONGITUD VOLUMEN

PESO
PARCIAL
(Kg)

N-7.CIMENTACION
BV-KE-EST-COL-AC-

35X50
N-7.CIMENTACION N-3.12

Subsuelo 1
1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 477.75

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 477.75

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 477.75

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-7.CIMENTACION N-3.12
Subsuelo 1

1 3.88 0.06 m³ 480.90

N-7.CIMENTACION: 18 69.84 1.10 m³ 8646.78
N-3.12 Subsuelo 1

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 178.48

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 189.22

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

N-3.12 Subsuelo 1 N-1.68
RAMPA PB

1 1.44 0.02 m³ 189.22

N-3.12 Subsuelo 1: 19 27.36 0.43 m³ 3412.58
N-1.68 RAMPA PB

PLANILLA DE COLUMNAS DE ACERO

MARCA TIPO NIVEL BASE
NIVEL

SUPERIOR CANTIDAD LONGITUD VOLUMEN

PESO
PARCIAL
(Kg)

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 392.67

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 392.67

Nivel 1: 24 71.72 1.10 m³ 8599.49
Nivel 2

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 388.15

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 411.51

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 2 Nivel 3 1 3.13 0.05 m³ 411.51

Nivel 2: 18 56.37 0.90 m³ 7033.44
Nivel 3

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

PLANILLA DE COLUMNAS DE ACERO

MARCA TIPO NIVEL BASE
NIVEL

SUPERIOR CANTIDAD LONGITUD VOLUMEN

PESO
PARCIAL
(Kg)

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 356.96

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 378.44

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

N-1.68 RAMPA PB Nivel 1 1 2.88 0.05 m³ 378.44

N-1.68 RAMPA PB: 18 51.84 0.82 m³ 6468.19
Nivel 1

BV-KE-EST-COL-AC-
30*30CM

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.03 m³ 258.96

BV-KE-EST-COL-AC-
30*30CM

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.03 m³ 258.96

BV-KE-EST-COL-AC-
30*30CM

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.03 m³ 258.96

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 1 Nivel 2 1 2.99 0.05 m³ 370.38

PLANILLA DE COLUMNAS DE ACERO

MARCA TIPO NIVEL BASE
NIVEL

SUPERIOR CANTIDAD LONGITUD VOLUMEN

PESO
PARCIAL
(Kg)

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 402.09

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 3 Nivel 4 1 3.06 0.05 m³ 402.09

Nivel 3: 18 55.08 0.88 m³ 6872.46
Nivel 4

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 402.09

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 4 Nivel 5 1 3.06 0.05 m³ 402.09

Nivel 4: 18 55.08 0.88 m³ 6872.46
Nivel 5

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
35X50

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 379.27

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 402.09

BV-KE-EST-COL-AC-
50*40CM

Nivel 5 Nivel 6 1 3.06 0.05 m³ 402.09

Nivel 5: 11 33.66 0.54 m³ 4217.58
Grand total: 144 420.95 6.64 m³ 52122.98
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PLANILLA VIGAS

TIPO CANTIDAD
NIVEL

SUPERIOR LONGITUD VOLUMEN
PESO
PARCIAL

1.12
BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X

40
1 1.12 5.40 0.04 m³ 317.122604

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.40 0.04 m³ 317.122604

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.83 0.04 m³ 331.133912

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.10 0.04 m³ 298.182093

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.82 0.04 m³ 331.178092

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.10 0.04 m³ 298.182093

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.83 0.04 m³ 331.133912

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.10 0.04 m³ 293.454854

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 2.43 0.02 m³ 126.202754

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 2.43 0.02 m³ 119.891354

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.10 0.04 m³ 293.454854

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 2.43 0.02 m³ 119.891354

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.10 0.04 m³ 293.454854

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 4.77 0.03 m³ 270.708569

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 4.77 0.03 m³ 273.864269

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.10 0.04 m³ 293.454854

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 4.77 0.03 m³ 270.708569

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.77 0.04 m³ 329.461391

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.72 0.04 m³ 331.316943

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 2.60 0.02 m³ 130.936304

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.80 0.04 m³ 343.169752

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 2.60 0.02 m³ 130.936304

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.80 0.04 m³ 342.368204

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.80 0.04 m³ 342.368204

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 2.60 0.02 m³ 130.936304

BV-KE-EST-VACERO-IA300-25X
40

1 1.12 5.77 0.04 m³ 329.461391

lS 220 1 1.12 2.60 0.01 m³ 51.532663
lS 220 1 1.12 2.60 0.01 m³ 51.532663
lS 220 1 1.12 2.60 0.01 m³ 51.532663
lS 220 1 1.12 2.60 0.01 m³ 57.63784
lS 220 1 1.12 2.60 0.01 m³ 51.532663
lS 220 1 1.12 2.60 0.01 m³ 51.621336
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RESUMEN

Diagrama de barras
BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS

 17 jul '23

L M X J V S D

 24 jul '23

L M X J V S D

 31 jul '23

L M X J V S D

 7 ago '23

L M X J V S D

 14 ago '23

L M X J V S D

 21 ago '23

L M X J V S D

 28 ago '23

L M X J V S D

 4 sep '23

L M X J V S D

 11 sep '23

L M X J V S D

 18 sep '23

L M X J V S D

 25 sep '23

L M X J V S D

 2 oct '23

L M X J V S D

 9 oct '23

L M X J V S D

 16 oct '23

L M X J V S D

 23 oct '23

L M X J V S D

 30 oct '23

L M X J V S D

 6 nov '23

L M X J V S D

 13 nov '23

L M X J V S D

 20 nov '23

L M X J V S D

 27 nov '23

L M X J V S D

 4 dic '23

L M X J V S D

 11 dic '23

L M X J V S D

 18 dic '23

L M X J V S D

 25 dic '23

L M X J V S D

 1 ene '24

L M X J V S D

 8 ene '24

L M X J V S D

 15 ene '24

L M X J
110 18/07/23 19/12/23Revit: BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS

21 18/07/23 16/08/23N-7 CIMENTACION: N-7 CIMENTACION

5 18/07/23 25/07/23    06.8: ENCOFRADO TABLA DE MONTE- CADENA 20X20 CM (1 USO)
(M2) 5 25/07/23 01/08/23    05.23: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 14-32 MM CON
ALAMBRE GALV. N°18 1 01/08/23 02/08/23    05.17: HORMIGÓN SIMPLE PLINTOS, F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 5 02/08/23 09/08/23    06.2: ENCOFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO COLUMNA
30X30 CM (1 USO) 5 09/08/23 16/08/23    05.7: HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 12 16/08/23 01/09/23N-3.12 Subsuelo 1: N-3.12 Subsuelo 1

5 16/08/23 23/08/23    06.6: ENCONFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO LOSA,
INC. VIGAS DE MADERA (1 USO) 5 16/08/23 23/08/23    06.4: ENCONFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO CADENA
20X20 CM (1 USO) 5 16/08/23 23/08/23    05.23: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 14-32 MM CON
ALAMBRE GALV. N°18 1 23/08/23 24/08/23    05.6: HORMIGÓN SIMPLE CADENAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 5 24/08/23 31/08/23    06.2: ENCOFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO COLUMNA
30X30 CM (1 USO) 1 31/08/23 01/09/23    05.7: HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 12 01/09/23 19/09/23N-1.68 RAMPA: N-1.68 RAMPA

5 01/09/23 08/09/23    06.4: ENCONFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO CADENA
20X20 CM (1 USO) 5 01/09/23 08/09/23    05.23: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 14-32 MM CON
ALAMBRE GALV. N°18 1 08/09/23 09/09/23    05.6: HORMIGÓN SIMPLE CADENAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 5 11/09/23 16/09/23    06.2: ENCOFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO COLUMNA
30X30 CM (1 USO) 1 18/09/23 19/09/23    05.7: HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 12 19/09/23 05/10/23Nivel 1: Nivel 1

5 19/09/23 26/09/23    06.4: ENCONFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO CADENA
20X20 CM (1 USO) 5 19/09/23 26/09/23    06.6: ENCONFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO LOSA,
INC. VIGAS DE MADERA (1 USO) 5 19/09/23 26/09/23    05.23: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 14-32 MM CON
ALAMBRE GALV. N°18 1 26/09/23 27/09/23    05.6: HORMIGÓN SIMPLE CADENAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 5 27/09/23 04/10/23    06.2: ENCOFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO COLUMNA
30X30 CM (1 USO) 1 04/10/23 05/10/23    05.7: HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 12 05/10/23 21/10/23Nivel 2: Nivel 2

5 05/10/23 12/10/23    06.6: ENCONFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO LOSA,
INC. VIGAS DE MADERA (1 USO) 5 05/10/23 12/10/23    06.4: ENCONFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO CADENA
20X20 CM (1 USO) 5 05/10/23 12/10/23    05.23: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 14-32 MM CON
ALAMBRE GALV. N°18 1 12/10/23 13/10/23    05.6: HORMIGÓN SIMPLE CADENAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 5 13/10/23 20/10/23    06.2: ENCOFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO COLUMNA
30X30 CM (1 USO) 1 20/10/23 21/10/23    05.7: HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 12 23/10/23 08/11/23Nivel 3: Nivel 3

5 23/10/23 28/10/23    06.6: ENCONFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO LOSA,
INC. VIGAS DE MADERA (1 USO) 5 23/10/23 28/10/23    06.4: ENCONFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO CADENA
20X20 CM (1 USO) 5 23/10/23 28/10/23    05.23: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 14-32 MM CON
ALAMBRE GALV. N°18 1 30/10/23 31/10/23    05.6: HORMIGÓN SIMPLE CADENAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 5 31/10/23 07/11/23    06.2: ENCOFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO COLUMNA
30X30 CM (1 USO) 1 07/11/23 08/11/23    05.7: HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 12 08/11/23 24/11/23Nivel 4: Nivel 4

5 08/11/23 15/11/23    06.6: ENCONFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO LOSA,
INC. VIGAS DE MADERA (1 USO) 5 08/11/23 15/11/23    06.4: ENCONFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO CADENA
20X20 CM (1 USO) 5 08/11/23 15/11/23    05.23: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 14-32 MM CON
ALAMBRE GALV. N°18 1 15/11/23 16/11/23    05.6: HORMIGÓN SIMPLE CADENAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 5 16/11/23 23/11/23    06.2: ENCOFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO COLUMNA
30X30 CM (1 USO) 1 23/11/23 24/11/23    05.7: HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 12 23/11/23 09/12/23Nivel 5: Nivel 5

5 23/11/23 30/11/23    06.6: ENCONFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO LOSA,
INC. VIGAS DE MADERA (1 USO) 5 23/11/23 30/11/23    06.4: ENCONFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO CADENA
20X20 CM (1 USO) 5 23/11/23 30/11/23    05.23: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 14-32 MM CON
ALAMBRE GALV. N°18 1 30/11/23 01/12/23    05.6: HORMIGÓN SIMPLE CADENAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 5 01/12/23 08/12/23    06.2: ENCOFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO COLUMNA
30X30 CM (1 USO) 1 08/12/23 09/12/23    05.7: HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO 6 11/12/23 19/12/23Nivel 6: Nivel 6

5 11/12/23 16/12/23    06.6: ENCONFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO LOSA,
INC. VIGAS DE MADERA (1 USO) 5 11/12/23 16/12/23    06.4: ENCONFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO CADENA
20X20 CM (1 USO) 5 11/12/23 16/12/23    05.23: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 14-32 MM CON
ALAMBRE GALV. N°18 1 18/12/23 19/12/23    05.6: HORMIGÓN SIMPLE CADENAS F'C=210 KG/CM2, NO INC.
ENCOFRADO



RESUMEN DE PRESUPUESTO
BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

N-7 CIMENTACION N-7 CIMENTACION......................................................................................................................................................... 52,594.149 13.89

N-3.12 Subsuelo 1 N-3.12 Subsuelo 1........................................................................................................................................................... 26,036.328 6.88

N-1.68 RAMPA N-1.68 RAMPA ................................................................................................................................................................ 27,990.031 7.39

Nivel 1 Nivel 1 .............................................................................................................................................................................. 58,760.548 15.52

Nivel 2 Nivel 2 .............................................................................................................................................................................. 53,348.235 14.09

Nivel 3 Nivel 3 .............................................................................................................................................................................. 52,521.507 13.87

Nivel 4 Nivel 4 .............................................................................................................................................................................. 52,629.174 13.90

Nivel 5 Nivel 5 .............................................................................................................................................................................. 41,926.057 11.08

Nivel 6 Nivel 6 .............................................................................................................................................................................. 12,733.886 3.36

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 378,539.916

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE US DOLLAR con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

, 19 de noviembre 2023.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK GRUPO 4

119 julio 2023
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