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Resumen  

La transformación digital a través de la metodología BIM, está provocando un 

antes y después en la industria de la construcción, según la ISO 19650, BIM es el uso de 

una representación digital compartida de un activo […] construido para facilitar los 

procesos de diseño, construcción y operación, y proporcionar una base confiable para la 

toma de decisiones”. 

En el presente documento, veremos el impacto de la implantación de la 

metodología BIM en las organizaciones desde distintas perspectivas de la cadena de 

valor, (la entidad contratante, el proyecto y la empresa adjudicataria), desde la 

perspectiva de la “empresa adjudicataria” se desarrollará con un mayor alcance la 

descripción de las responsabilidades, actividades, resultados y lecciones aprendidas en 

cada rol que se desempeñan en el desarrollo de los proyectos. 

En este estudio, se implementará BIM en un proyecto de tipología Industrial 

ubicado en el ciclo de la fase de planificación y diseño, donde se realizará “el 

ordenamiento arquitectónico de la camaronera BV y el Diseño de Edificaciones de 

Dormitorios y Edificio Administrativos”. Se evidenciará en el marco teórico, los criterios 

utilizados basados en la Norma 1 y 2 de la ISO 19650, así como en guías nacionales de 

distintos países y Manuales de diferentes autores. 

Finalmente, desde la Perspectiva del BIM Manager se podrá comprender el aporte 

de este rol tanto como a la organización, como al Proyecto y a sus clientes. 

 

 

 

Palabras clave:  Metodología BIM, EIR, BEP, Coordinación BIM, ISO 19650.  
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Abstract 

The digital transformation through the BIM methodology is causing a before and 

after in the construction industry, according to ISO 19650, the use of a shared digital 

representation of an asset […] built to facilitate the design, construction and operation 

processes, and provide a reliable basis for decision making”. 

In this document, we will see the impact of the implementation of the BIM 

methodology in organizations from different perspectives of the value chain, (the 

contracting entity, the project and the winning company). In this last point, the 

description of the responsibilities, activities, results and lessons learned in each role 

played in the development of the projects will be developed with a greater scope. 

In this study, BIM will be implemented in an Industrial typology project located 

in the cycle of the planning and design phase, where an "architectural reorganization of 

the BV shrimp farm and the Design of Dormitory Buildings and Administrative 

Building" will be carried out. It will be evidenced in the theoretical framework, the 

criteria used based on Standard 1 and 2 of ISO 19650, as well as in national guides from 

different countries and Manuals from different authors. 

Finally, from the BIM Manager Perspective, it will be possible to understand the 

contribution of this role both to the organization and to the Project and its clients. 

 

 

Keywords:  BIM  methodology, EIR, BEP, BIM coordination, ISO 19650
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Ejecución BIM................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 48  Extracto del Master Information Delivery Plan (MIPD) para el 

desarrollo del proyecto de Ordenamiento Arquitectónico en la Camaronera Bv .. ¡Error! 

Marcador no definido. 

Ilustración 49  Flujo de Gestión de BIM Manager en el proceso de Planificación 

(Contratación y Movilización de Recursos). .................. ¡Error! Marcador no definido. 
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Ilustración 50    Enfoque de fase de Planificación en el flujo de Producción del 

proyecto. ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 51   Esquema de colaboración según el flujo de Rol de BIM Manager

 ........................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 52  Ejemplo de informes de Status General de Proyecto desarrollado para 

los representantes de la entidad contratante ................... ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 53  Reuniones con el equipo de ejecución .. ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 54  Fases de la Implementación BIM en la empresa BIMCON ........ ¡Error! 

Marcador no definido. 
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Capítulo 1: Objetivos Académicos 

1.1 Motivación 

El sector de la construcción actualmente es la industria con más baja productividad 

y según el estudio de MCkinsey Global Institute “Reinventing construction, a route to 

higher productivity”, es debido a la baja digitalización del sector. (Barbosa, 2017) 

En los países de América Latina, la productividad de la construcción es considerada 

muy baja comparada con la productividad de otros países del resto del mundo, lo cual 

termina afectando a la empresa, los gobiernos y la ciudadanía en general. 

Ilustración 1 

Baja digitalización en la construcción en comparación con otras industrias ha 

contribuido con la baja productividad.  

 

Fuente: BEA; BLS; US Census; IDC; Gartner; McKinsey Social Technology 

Survey; McKinsey Payments Map; informa de satisfacción de clientes de LiveChat; 

Appbrain; US Contct Center Decision-Makers Guide; eMarketer; Bluewolf; Computer 
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Economics; entrevistas a expertos de la industria; análisis del McKinsey Global Institute, 

publicados por Barbosa et al. (2017). 

Según el World Economic Forum, la industria de la construcción tiene un retraso 

de 50 años frente al desarrollo de otras industrias. 

Por este motivo el sector de la construcción se encuentra en un momento de cambio, 

donde se pretende ir hacia una forma de trabajo más colaborativa, predictiva, estructurada, 

ordenada, estandarizada y que la digitalización no sea más una asignatura pendiente, ya 

que actualmente se han desarrollado múltiples herramientas tecnológicas que nos permiten 

una mejor y más rentable adopción e implementación en las organizaciones involucradas. 

Durante este camino es importante tomar conciencia que los activos tales como las 

edificaciones e infraestructuras, poseen un ciclo de vida así como es tomado en cuenta en 

otras industrias como la aeronáutica, automovilística, minería, TI, entre otros, por lo que 

cuando nos referimos a un “proyecto” debe considerarse todas sus fases del ciclo de vida 

(diseño, construcción, operación y mantenimiento) y cambiar el concepto actual de 

entender el “proyecto” como la elaboración de documentación pensando solo en la 

construcción del activo. 

Ante estas premisas, el sector de la construcción se identifica con el concepto del 

BIM, que es acrónimo inglés del término “modelado de información para la construcción”. 

Según la Norma ISO 19650-1 lo define como el “uso de una representación digital 

compartida de un activo […] construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y 

operación, y proporcionar una base confiable para la toma de decisiones” (BUILDING SMART 

SPAIN, 2021) 

La metodología BIM se sostiene en cuatro pilares fundamentales como son la 

estrategia, personas, estándares, y la tecnología, donde se tienen que los participantes o 

agentes de un proyecto cumplen roles específicos, colaboran entre sí y comparten un 
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lenguaje común que permite dotar de contexto a los datos vinculados en un modelo o activo 

de construcción digital elaborado, gestionado y procesado en distintas herramientas 

digitales, cuyo cimiento está basado en estándares y flujos de procesos implementados 

estratégicamente en proyectos y organizaciones. 

Esta metodología se convierte en un medio para cumplir de mejor manera con los 

objetivos planteados en un proyecto, pero es necesario aclarar que la metodología BIM no 

es el fin de un proyecto, el fin de un proyecto es satisfacer la información requerida. 

En el ámbito privado, y desde contexto de nuestra república ecuatoriana, para la 

subsistencia de start-ups o emprendimientos, es necesario contar con ideas disruptivas y 

modelos de negocios escalables adoptando la tecnología e innovación como bases de su 

crecimiento, por lo tanto, la metodología BIM y los emprendimientos en la industria de la 

construcción son dos realidades que se compaginan bien. 

Por este motivo, la empresa BIMCON, decide embarcarse en los siguientes dos 

retos inminentes, el aumento de madurez y capacidad de BIM en la organización y en la 

implementación BIM proyecto piloto para un cliente recurrente siguiendo sus 

requerimientos de intercambio de información (EIR). 
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 1.2. Objetivo General 

El presente documento tiene por objetivo, establecer una base de conocimiento 

acerca de la implementación de la metodología BIM para un proyecto concreto en la fase 

del ciclo de vida de Diseño del activo, con el fin de que se pueda evidenciar el desarrollo 

de las competencias de cada agente implicado bajo la perspectiva de su rol y evaluar cómo 

el uso de BIM puede impactar en la empresa BIMCON y nuestro cliente. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

● Recopilar y comprender la Norma 1 y 2 de ISO 19650, los estándares BIM en países 

latinoamericanos y de primer mundo, documentación BIM, de forma que se pueda 

establecer un estándar propio de la empresa BIMCON. 

● Establecer un Plan de Ejecución BIM, para poder establecer y acotar el intercambio 

de información entre los distintos agentes del proyecto. 

● Desarrollar competencias en Roles BIM, con el fin de que se evidencie el desarrollo 

del proyecto por cada especialidad, los usos de BIM aplicados y las lecciones 

aprendidas. 

● Generar los Modelos de Información requeridos por el cliente. 

● Generar un marco de evaluación a través de comparativas, que permitan al cliente 

ver el costo y el impacto que ofrece BIM al mitigar imprevistos que pudieron haber 

surgido en la etapa de construcción. 
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Capítulo 2: Descripción del Proyecto 

2.1. Introducción 

Como se expuso en el capítulo anterior las empresas públicas y privadas ligadas 

directa o indirectamente a la industria de la construcción, optan como estrategias para la 

mejora de la productividad, calidad y rendimiento de los proyectos la transformación 

digital a través de la metodología BIM. 

En todo proceso de transición para la implementación de esta metodología, es 

necesario que vaya acompañada de un proyecto o distintos proyectos pilotos, para el 

aumento de su capacidad y madurez, es decir, se aprende BIM, haciendo BIM. 

En el presente capítulo abordaremos la relación contractual que mantiene la UISEK 

a quien denominaremos de ahora en adelante “la entidad contratante”, BIMCON a quien 

denominaremos de ahora en adelante “la empresa adjudicataria” y el “proyecto” del 

“Ordenamiento Arquitectónico de la Camaronera BV”. 

Ilustración 2 

 Esquema de Involucrados del Proyecto, basado en ISO 19650 
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2.2. Antecedentes 

En el 2022, Ecuador se convirtió en el primer exportador de camarón del mundo, 

las exportaciones de camarón sumaron USD 6653 millones de dólares y aumento un 20% 

con respecto al año anterior, según la Cámara Nacional de Acuacultura del Ecuador, ante 

este Auge y las proyecciones en los años venideros, muchas camaroneras de forma 

inmediata tuvieron que incrementar su infraestructura y recursos para poder afrontar la 

creciente demanda de los últimos tiempos. 

Ilustración 3  

Cifras de Exportación de Camarón de Ecuador 

 

Articulo BBC, Fuente Cámara Nacional de Acuacultura de Ecuador, 

(https://www.youtube.com/watch?v=7Qx5NenVJTY) 

 

La empresa contratante posee un total de cuatro plantas camaroneras en la provincia 

del Guayas, tres de ellas se encuentran situadas en distintas islas del Golfo de Guayaquil y 

una en el área continental.  
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Ilustración 4 

Ubicación geográfica de las camaroneras de la entidad contratante 

 

Fuente: Google Earth 

Es importante acotar para efectos de este estudio, que las tres camaroneras que se 

encuentran en islas, su único acceso es por medio del transporte fluvial, por lo que el 

suministro todo tipo de insumos, equipos, herramientas, equipamiento, maquinarias tienen 

que transportarse a través de gabarras y el personal de la empresa y contratistas por medio 

de lanchas y botes. 

Como parte de sus objetivos estratégicos para el año 2023, la entidad contratante se 

ha propuesto la meta de duplicar su producción anual de camarón, debido a la coyuntura 

por la que atraviesa actualmente la industria camaronera ecuatoriana y sus exportaciones a 

nivel mundial.  

Para poder cumplir con esta proyección, la empresa contratante se encuentra en la 

necesidad de aumentar su capacidad instalada. 
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Ilustración 5 
 Gabarras usadas para transporte de 
recursos materiales que necesita las 
camaroneras ubicadas en Islas 

 
Fuente: Propia Fuente: Propia. 

 

A finales del 2022, la empresa contratante público una licitación para el diseño de 

dormitorios en función al aumento de personal que tendrían en los futuros cinco años. 

Esta consultoría fue desarrollada y entregada en marzo del 2023 por la empresa 

Avalgroup, el alcance fue la creación de planos para los dormitorios y edificaciones 

necesarios para el aumento de este personal previsto. 

Cuando la consultoría fue recibida por la entidad contratante, evidencio que los 

requerimientos fueron cumplidos por Avalgroup. 

Cerrado ese proceso, se evidencio que, dentro del Marco de la evaluación Inicial de 

las necesidades de la organización y sus activos, la entidad contratante solo tomo en cuenta 

el desarrollo de las nuevas unidades habitacionales y no trabajar sobre el campamento 

actual, debido a que el estado actual de la infraestructura y sus edificaciones no es la 

óptima, porque su construcción fue realizada de tipo artesanal, más las condiciones 

Ilustración 6  

Barcasas usadas exclusivamente para 

transporte de maquinaria pesada y 

material pétreo 
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sísmicas y condiciones salinas del sector, están acelerando la finalización del ciclo de vida, 

representando un riesgo para el personal humano que labora y habita en el actual 

campamento y para la inversión en equipamientos e insumos que se tiene presente dentro 

de las instalaciones. 

Por este motivo, la entidad contratante replanteo la evaluación de sus necesidades 

y a finales de abril del 2023, lanzó una nueva licitación que contemple una programación 

arquitectónica integral en sus camaroneras, un ordenamiento planificado las edificaciones 

según sus funciones y la implantación progresiva de nuevas construcciones que reemplacen 

las edificaciones existentes del campamento. 

La entidad contratante, ha tenido experiencias e interactuado con modelos BIM en 

licitaciones de proyectos anteriores, tales como el estudio anterior de los nuevos 

dormitorios el cual se mencionó en párrafos anteriores, y ha podido palpar algunos 

beneficios y usos de BIM para toda la cadena de valor. 

Desde enero del 2022, la entidad contratante inicio un proceso de implementación 

BIM y estableció una línea de ruta para que la implementación pueda ser de forma gradual 

y permita a sus departamentos internos y proveedores adaptarse a ella.  

 Dentro de este proceso la entidad contratante estableció sus objetivos estratégicos 

BIM para la organización por medio de los requisitos de Informacion de la Organización 

(OIR), sus Requisitos de Información para sus Activos (AIR) y los Requerimientos de 

Información de los Proyectos (PIR). 

Es importante recalcar que para efectos de este estudio no ahondaremos en los 

procesos de implementación de la entidad contratante, pero si asentar los antecedentes de 

que es un cliente que requiere ejecutar proyectos en Metodología BIM. 

En la Ilustración 7, abordamos esta línea del tiempo de antecedentes de la entidad 

contratante.
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Ilustración 7 

  Antecedentes previo a la adjudicación del contrato de Ordenamiento Arquitectónico de la Camaronera 
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2.3. La entidad contratante 

UISEK, a quien denominamos como “la entidad contratante”, pertenece a la 

industria camaronera, como se manifestó en el anterior apartado sus directivos han decidido 

realizar un cambio en la cultura organizacional a través de una implementación BIM. 

Luego de haber pasado por una etapa de Iniciación, Diagnostico, Preparación de 

Estándares y Protocolos… Actualmente se encuentra en la etapa Puesta en Marcha a 

través de Proyectos Pilotos BIM, donde los proyectos que se desarrollan desde fases 

tempranas se realizan implementando metodología BIM en toda su cadena de valor, 

incluyendo sus proveedores.  

Para poder entender mucho mejor el contexto del proyecto en el que se desarrollara 

este documento, haremos mención de aquello que le importa a la entidad contratante que 

son sus objetivos estratégicos como Organización tomando como referencia su 

Organizational Information Requirement (OIR). 

 

2.3.1. Requisitos de Información Organizacional (OIR) de 

la entidad contratante 

El presente documento no tiene como alcance y objeto mostrar el OIR completo de 

la entidad contratante, pero si manifestar sus objetivos estratégicos, algunos de estos 

objetivos forman parte de la difusión externa a todos los agentes involucrados como 

proveedores y contratistas que colaboran y se encuentran dentro de la cadena de valor de 

la compañía. 

 A continuación, los objetivos estratégicos Organizacionales de la entidad 

contratante: 
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● Mejorar la provisión de calidad de recursos e infraestructura en los 

laboratorios de Larvas, Camaroneras, Empacadores, Campamentos y 

Planta Industrial. 

● Implementar la gestión de riesgos de desastres. 

● Reducir los costos de las fases de ejecución física y de mantenimiento en un 

25% para el 2026. 

● Agilitar los procesos de ejecución de inversiones durante la etapa de 

planificación, diseño y Construcción, alcanzando un ahorro de tiempo del 

30% para el 2026. 

● Lograr un Nivel de Madurez BIM Nivel 2 para el 2030. 

Se tiene estipulado que en la actualidad para la calificación y adjudicación de un 

contrato para proveedor tener implantado la metodología BIM no es una condicionante 

para la contratación, pero si forma parte como puntaje en los criterios de adjudicación de 

contratos. 

 

2.3.2. Esquema de Actividades para el Desarrollo del 

Proyecto en Fase de Planificación y Diseño. 

La implementación de la metodología BIM en la empresa contratante se la ha 

realizado bajo la norma 1 y 2 de la ISO 19650, para el desarrollo de proyectos de Diseño, 

Construcción y Mantenimiento y dentro de sus protocolos organizacionales han dispuesto 

seguir el “esquema de actividades de la fase de desarrollo”, las etapas que lleva un proyecto 

desde su Inicio, Licitación, Planificación, Producción y Cierre. 
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En la Ilustración 7, se presenta el flujo de trabajo del desarrollo del proyecto, este 

flujo de trabajo es importante para poder entender como interactúan e intercambian 

información la entidad contratante, el proyecto y la empresa adjudicataria. 

En el desarrollo del Plan de Ejecución BIM (BEP), capitulo 5, se verá con más 

profundidad todo el macroproceso de gestión de la información que ocurre durante el 

desarrollo de los proyectos licitados en la fase de Diseño. 

Ilustración 8  

Esquema de la gestión de la información durante la fase de desarrollo según ISO 19650-

2 

 

Fuente: Introducción a la SERIE EN ISO 19650, mayo 2021 

En el proyecto podemos observar que partimos de una etapa de evaluación de 

necesidades, una etapa de licitación, una etapa de planificación de la información, una etapa 

de producción de la información y el Fin de la fase de desarrollo.  

La entidad contratante a diferencia del proveedor se encuentra en cada una de estas 

etapas, produciendo información que servirá de Inputs para sus proveedores, revisando y 

recibiendo información de sus proveedores que serán sus Inputs para sus procesos internos. 
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Para entender mejor el flujo de comunicación en la Tabla 1, se explica que agentes 

involucrados intervienen en cada etapa de la fase de desarrollo. 

 

Tabla 1 

 Agentes Involucrados en las etapas de desarrollo del proyecto 

Etapa Agentes 

1. Evaluación de 

necesidades  

Entidad Contratante 

2. Petición de ofertas Entidad Contratante 

3. Presentación de Ofertas Entidad Contratante y Proveedores 

4. Adjudicación Entidad Contratante, Proveedor Adjudicado y su Equipo 

de Ejecución. 

5. Movilización Entidad Contratante y Proveedor Adjudicado 

6. Producción colaborativa 

de información. 

Proveedor Adjudicado 

7. Entrega del modelo de 

información. 

Entidad Contratante y Proveedor Adjudicado 

8. Fin de la fase de 

desarrollo 

Entidad Contratante y Proveedor Adjudicado 

 

Fuente: Elaboración Propia, basado en el esquema de la ISO 19650 
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En la siguiente tabla 2, se evidencia que responsabilidades tiene la entidad 

contratante en cada etapa del proyecto que es objeto de este estudio: 

 

Tabla 2 

  Responsabilidades de la entidad contratante (UISEK) en cada etapa del proyecto. 

Etapa Responsabilidades de Entidad Contratante (UISEK)  

1. Evaluación de 

necesidades  

La entidad Contratante evaluó que sus campamentos no solo 

necesitan realizar una expansión de la infraestructura y vivienda, 

también requiere repotenciar o reconstruir lo existente, ante el 

riesgo a mediano plazo de Incurrir en mayores gastos en 

reparaciones por daños sísmicos, vicios ocultos o proximidad al 

cumplimiento del ciclo de vida.  

2. Petición de 

ofertas 

La entidad contratante, realizo los términos de referencias y los 

requerimientos de intercambio de Información para sus 

proveedores. 

Dispuso que los documentos requeridos por parte de sus 

proveedores en esta fase de licitación, es el Plan de Ejecución BIM 

(BEP) y una oferta económica. 

3. Presentación de 

Ofertas 

La entidad contratante, realizo la revisión y recepción de las 

ofertas, absolvió las consultas generadas por los proveedores. 

4. Adjudicación La entidad contratante adjudico a la empresa BIMCON para que 

desarrolle la camaronera BV. 

La entidad contratante define con BIMCON un Plan de Ejecución 

BIM inicial. 

5. Movilización Entidad Contratante proveyó del entorno de datos común (CDE) y 

de estudios iniciales, tales como: 
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• La topografía existente en un modelo BIM. 

• La nube de puntos de la camaronera BV. 

• Los modelos BIM de la consultoría anterior de 

Avalgroup correspondiente a las unidades de vivienda 

dentro del proyecto de la expansión desarrollados en 

el periodo de octubre 2022 – marzo 2023. Estos 

modelos servirán también como parte de las 

comparativas entregadas por BIMCON. 

 

6. Producción 

colaborativa de 

información. 

La entidad contratante realizo las revisiones entregadas por el BIM 

Manager que represento a la empresa BIMCON y confirmo los 

aspectos propuestos por el proveedor en el PEB. 

7. Entrega del 

modelo de 

información. 

Entidad Contratante revisa y acepta los entregables BIM del 

proveedor. 

8. Fin de la fase de 

desarrollo 

Entidad Contratante archiva los entregables para el proceso de 

ejecución en sitio del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. El Proyecto 

2.4.1 Información del Proyecto 

Se detalla a continuación los datos del Cliente, Adjudicatario y Descripción del 

proyecto elegible para la aplicación de la metodología BIM. 

 

Tabla 3 

 Información General del Proyecto 

Cliente Universidad Internacional SEK 

Nombre del 
Proyecto 

Implementación BIM en el Ordenamiento Arquitectónico de la 

Camaronera Bv en Isla de los Quiñonez 

Ubicación Isla de los Quiñonez – Guayas - Ecuador 

Fecha de comienzo 27 de abril de 2023 

Fecha final 27 de septiembre del 2023 

Descripción del 
Proyecto 

Se ejecutará un Análisis del estado actual de las funciones del 

campamento en sus actividades de Producción, Administrativos y de 

Vivienda, con la finalidad de realizar un nuevo ordenamiento 

arquitectónico del campamento. 

Se obtendrá una Implantación Arquitectónica, con cada una de las 

unidades de construcción a proyectar y sus distribuciones internas. 

Luego de la realización del Ordenamiento, la Planificación del 

Proyecto Macro, se la realizara por Fases: 

1. Fase 1: Intervención de la Vivienda y Comedor  

2. Fase 2: Intervención en la Zona Administrativa 

3. Fase 3: intervención en la Zona de Producción. 

“El alcance de este proyecto será la elaboración de un proyecto 

Macro de Reordenamiento Arquitectónico y la fase UNO y DOS para 

la Ingeniería de Detalle de la Vivienda y zona Administrativa del 

Campamento” 

Área del terreno 3600m2 

Área de 
Construcción 

 
1200m2 

Fuente: Descripción del Proyecto, referencia de documento EIR 
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2.4.2 Objetivo General del Proyecto 

Desarrollar el ordenamiento arquitectónico de la Camaronera BV en la Isla de los 

Quiñonez y la Ingeniería de Detalle de la Fase 1 y 2 correspondiente a los Dormitorios de 

96 Operarios, Edificación Administrativa e Infraestructura para el funcionamiento integral 

del campamento, utilizando como medio la metodología BIM desde la fase de planificación 

hasta el diseño para la generación de la documentación de licitación de la Construcción y 

para la generación de los modelos BIM que acompañaran durante el ciclo de vida de los 

nuevos activos proyectados.  

 

2.4.3. Objetivos Específicos 

a. Usar tecnologías como el levantamiento con Drones, por medio de la 

fotogrametría y Nube de Puntos para: 

i. Recopilar información de la infraestructura y condiciones 

existentes. 

ii. Determinación de la Programación Arquitectónica a través de un 

Plan Masa. 

b. Generar un modelo BIM de las Edificaciones orientado a la prefabricación 

o Construcciones secas a través de fabricación digital de elementos 

estructurales en LOD350. 

c. Obtener Mediciones de Materiales a través de los Modelos de Información, 

que permita una mejor Planificación y Optimización de Logística de 

Transporte Fluvial. 
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d. Realizar una implementación de sistemas sostenibles a partir de los modelos 

de información para garantizar un diseño sostenible, se considera el manejo 

y su reciclaje del agua dentro de la isla. 

e. Asegurar la coordinación mediante la utilización de los Modelos de 

Información de distintas disciplinas, a través de un Modelo Federado. 

f. Mejorar la fiabilidad de la planificación y cronograma de la obra, así como 

la planificación de recursos, a través del Modelado 4D. 

g. Obtener las cantidades de Obra de los Rubros y presupuestos de manera 

eficiente, rápida y actualizada a partir del Modelo de información 5D. 

h. Lograr de manera eficiente y rápida el desarrollo de la documentación de 

las distintas especialidades a partir del Modelo de información. 

 

En el siguiente subcapítulo se describirá como fue desarrollándose el proyecto en 

cada una de las etapas de licitación, planificación y Producción.  

La profundidad con la que se elaborará estos temas será general debido a que los 

temas específicos son parte del Plan de Ejecución BIM, visto en el capítulo 5 y en el 

desarrollo de cada uno de los roles en el caso del BIM Manager, Coordinador BIM y 

Lideres BIM. 
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2.4.4. Etapa de Licitación del Proyecto 

Esta fase está compuesta por la etapa de “Petición de Ofertas” y “Presentación de 

Ofertas”, se detallará estas etapas desde la perspectiva del proyecto. 

Esta etapa interviene los siguientes agentes: 

• Director de Proyectos de parte de la Entidad Contratante (UISEK) 

• BIM Manager del Oferente (BIMCON) 

 

2.4.4.1. Petición de Ofertas 

La licitación de la consultoría del “Ordenamiento Arquitectónico de las 

Camaroneras” fue lanzada el 10 de abril del 2023, para el proceso se convocaron los 

proveedores tradicionales de la compañía y nuevos proveedores, entre los requisitos o 

aptitudes solicitadas se encuentra los siguientes: 

Tabla 4 

  Requerimientos para la evaluación de proveedores durante la fase de licitación del 

proyecto. 

Requisitos  Información de Sustento Si / No 

El equipo de trabajo tiene 
conocimientos generales de la 
ISO 19650 

Formación Académica / Experiencias en 
Proyectos 

 

El equipo de Trabajo tiene 
experiencia en elaboración de 
Modelos BIM 

Experiencia en Proyectos  

El equipo de Trabajo tiene 
experiencia de trabajar 
utilizando un Entorno de Datos 
Común (CDE) 

Formación Académica / Experiencias en 
Proyectos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos requisitos si bien es cierto no fueron condicionantes, si sumaron puntajes para 

la calificación de un proveedor. 
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2.4.4.2. Presentación de Ofertas  

La empresa BIMCON participo durante el proceso de licitación, parte de los 

requisitos durante esta etapa es que los proveedores visitaran el lugar para poder entender 

mejor el EIR y realizar las consultas respectivas. 

 

2.4.5. Fase de Planificación  

Esta fase está compuesta por la etapa de “Adjudicación de Proyecto” y 

“Movilización de Recursos”, se detallará estas etapas desde la perspectiva del proyecto. 

Esta etapa interviene los siguientes agentes: 

• Director de Proyectos de parte de la Entidad Contratante (UISEK). 

• BIM Manager del Oferente (BIMCON). 

 

2.4.5.1. Adjudicación de proyecto 

BIMCON se adjudicó el contrato a finales del mes de abril del 2023, a través de un 

proceso de negociación y un BEP de acuerdo inicial u operativo. 

Durante esta etapa se definió los Usos de BIM que se implantaran en el proyecto. 

Los documentos contractuales fueron un contrato de servicios profesionales adjunto 

con el BEP, este último como un documento vivo que sirva para los adendum respectivos 

que surjan durante la elaboración del proyecto. 

  

2.4.5.2. Movilización de Recursos 

2.4.5.2.1. Entorno de Datos Común 

Durante esta fase se definió que este proyecto sea elaborado en entorno común de 

datos (CDE), durante el desarrollo del rol de BIM manager y Coordinador BIM se realizara 
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una ampliación de las definiciones y decisiones tomadas en relación a la seguridad de la 

información, diseño de carpetas y como se implementó la ISO 19650 en la gestión 

documental. 

Ilustración 9 

 Esquema de Carpetas de primer nivel para la gestión documental basado en la ISO 

19650 

 

2.4.5.2.2. Estudios Iniciales  

La entidad contratante entrego a BIMCON la información que permitiera sentar una 

base para el desarrollo del estudio de “Ordenamiento Arquitectónico de la Camaronera Bv 

en Isla de los Quiñonez”, dichos documentos fueron colocados por el BIM Manager de 

BIMCON en el CDE, en la carpeta Inicio – Estudios Iniciales, véase mayor detalle en el 

Capítulo 5, sobre el Plan de Ejecución BIM. 

Dentro de la Carpeta de estudios iniciales constaban los siguientes archivos 

digitales: 

- Topografía 

- Ortofoto de la Camaronera BV 

- Nube de Puntos  

- Modelos BIM de Avalgroup 



44 

 

Página 44 | 215 

 

 

Ilustración 10 

 Levantamiento Topográfico y Ortofoto de Estado Actual de la Camaronera BV 
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Ilustración 11 

 Nube de Puntos de Camaronera BV 

 

 

Ilustración 12vv 

Modelos BIM de la consultoría anterior (Avalgroup) para la expansión de Unidades de 

Vivienda de la Camaronera BV  
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Ilustración 13 

 Implantación de Modelos BIM de Consultoría de expansión de Unidades de Vivienda de 

la Camaronera BV 

 

 

2.4.6. Etapa de Producción de la Información 

Esta etapa está compuesta por la etapa de “Producción Colaborativa de la 

Información” y “Entrega del Modelo de Información”, se detallará estas etapas desde la 

perspectiva del proyecto. 

Esta etapa interviene los siguientes agentes: 

• Director de Proyectos de parte de la Entidad Contratante (UISEK). 

• BIM Manager del Oferente (BIMCON), encargado de gestionar. 

• Equipo de ejecución de BIMCON, encargado de producir,  
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2.4.6.1. Producción colaborativa de información. 

En esta etapa cada integrante del equipo de ejecución (Coordinador BIM y Lideres 

BIM), tiene asignado un rol especifico donde sus entregables integrará parte del producto 

final en un modelo federado, toda la información producida en esta etapa estará de acuerdo 

al Plan de Ejecución BIM y a los documentos de implantación BIM de los proyectos 

pertenecientes a BIMCON como lo son los protocolos BIM y sus libros de estilos. 

Cabe resaltar que los protocolos BIM y el libro de estilos de BIMCON fueron 

revisados por el cliente y aprobados para su inclusión de sus criterios en el proyecto.  

El desarrollo de los Modelos de Información por parte del equipo de ejecución, 

sirvió para que se puedan ejecutar los entregables necesarios para que la entidad contratante 

pueda desarrollar la licitación de la construcción del proyecto, tales como: 

- Planos Ejecutivos 

- Presupuestos 

- Cronogramas de proyecto 

- Especificaciones Técnicas. 

El desarrollo de esta etapa se lo vera con mayor detalle en el Plan de ejecución BIM 

del capítulo 5 y en el capítulo 6 de cada uno de los roles BIM que integran la empresa 

BIMCON. 

2.4.6.2. Entrega de Modelo de Información y Cierre de Proyecto 

Durante esta etapa pasado todos los controles de calidad definidos entre la 

directora de proyectos del cliente y el BIM Manager, BIMCON realizo la entrega de los 

entregables BIM y se realizó el cierre del proyecto el 27 de septiembre del 2023. 
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Ilustración 14 

Modelos BIM desarrollados por BIMCON 

 

Ilustración 15  

Modelo Master final de Ordenamiento Arquitectónico de Camaronera BV, donde 

se ve implantado los modelos de Información desarrollados por BIMCON y la 

consultoría pasada. 
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2.5. La empresa adjudicataria 

2.5.1. La empresa 

La empresa BIMCON es un startup ecuatoriana cuyas actividades comerciales con 

las siguientes: 

● Consultorías en Diseño Arquitectónico e Ingenierías de Proyectos 

● Construcción de Proyectos 

Como efecto de valor agregado, la empresa BIMCON se encuentra implementando la 

metodología BIM, con el objeto de poder diferenciarse en el mercado, estar preparados 

cuando en el País se oficialice una normativa BIM e internamente ordenar y estructurar 

de mejor manera sus procesos, protocolos y flujos de comunicación. 

La empresa contratante cuando se inició la etapa de licitación envió a BIMCON el pliego 

y los requerimientos de intercambio de información, y se respondió a través de una oferta 

económica y un Plan de Ejecución BIM (BEP) (estos puntos serán tratados con mayor 

detalle en el Capítulo 5 y 6 respectivamente), luego de un proceso de calificación y 

revisión, el 27 de abril la entidad contratante notifico a BIMCON la adjudicación de la 

consultoría de la camaronera BV, para el estudio del “Ordenamiento arquitectónico del 

campamento y diseño de dormitorio y edificio administrativo”. 

 

2.5.2. Estructura Organizacional 

Para efectos del estudio en este documento, no se mencionará en la estructura 

organizacional, la participación societaria, pero si toda la estructura del equipo de trabajo 

que comprende el desarrollo del proyecto recientemente adjudicado. 

El equipo de ejecución está basado en Roles BIM (se verá sus conceptos en el capítulo del 

presente documento), liderado por un BIM Manager y un equipo de ejecución integrado 
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por un Coordinador BIM y tres líderes BIM en sus distintas disciplinas (Arquitectura, 

Estructura y MEP) 

El personal del equipo de ejecución fue contratado para este proyecto puntual, y es 

necesario puntualizar este punto porque durante el desarrollo de este proyecto, tuvieron un 

proceso paralelo de preparación, adaptación y evolución de los estándares de la compañía, 

para ejecutar el proyecto de forma satisfactoria. 

La contratación de este Equipo de Ejecución fue basada en la evaluación de unas 

competencias BIM que se describirán en el capítulo 6 del presente documento. 

Durante la etapa de desarrollo este personal en paralelo fue adquiriendo aptitudes para el 

desarrollo de sus competencias, fue de vitales importancias el desarrollo de contratos 

flexibles que pudieran adaptarse con el BEP para la inclusión, exclusión, transferencias o 

soporte de responsabilidades asignadas de parte del BIM Manager o por pedidos 

adicionales realizados por el cliente. 

Aunque el diagrama organizacional será expuesto en los siguientes capítulos se expondrá 

su imagen para efectos de contexto del equipo que desarrolló el proyecto. 

Ilustración 16 

Organigrama de la Empresa BIMCON 
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2.5.3. Requisitos de Información Organizacional (OIR) de 

la empresa BIMCON 

El presente documento no tiene como alcance el desarrollo completo del documento 

de Requisito de Información Organizacional (OIR), para interés en este estudio si se 

expondrán los siguientes puntos que se encuentran dentro del Formato OIR: 

● La visión de la Gestión de la Información de alto nivel, que se obtendrá 

mediante la adopción del BIM. 

● Los objetivos y metas estratégicas organizacionales de adopción de BIM. 

2.5.3.1. Visión de la Gestión de la Información 

Lograr en cinco años ser una empresa bien estructurada, que permita ser un 

modelo de negocio rentables bajo los pilares de las buenas prácticas empresariales, que 

permita fidelizar, atraer nuevos clientes y oportunidades de negocio. 

2.5.3.2. Objetivos y metas estratégicas organizacionales de adopción 

de BIM 

● Permitir fidelizar nuestros clientes existentes y atraer nuevos clientes. 

● Mejorar la comunicación interna y externa. 

● Reducir el porcentaje de imprevistos reales en la ejecución de proyectos 

de diseño y construcción. 

● Reducción de plazos de ejecución en un 50% en procesos de diseño y 20% 

en procesos de obra. 

● Realizar presupuestos más trazables y con alcances claros. 

● Implementar servicios de sostenibilidad y fabricación digital en obra. 

● Mejorar los procedimientos internos de la empresa. 

● Gestionar mejor la información de procesos de compra y subcontratación. 
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Nivel de Madurez BIM de la empresa BIMCON 

La empresa BIMCON, es una empresa relativamente joven, de tal forma que en 

relación a capacidad BIM entendido desde la aptitud para ejecutar servicios BIM y su 

Madurez BIM entendido desde el Grado, profundidad, calidad y experiencia en servicios 

BIM es limitado y bajo. 

Durante ese documento se evidenciará como la implementación de BIM en la 

ejecución del proyecto impacta de forma directa en el aumento de capacidad y madurez 

de BIM de las organizaciones tanto entidad contratante como la adjudicataria. 

Al inicio del proyecto, los integrantes de la empresa BIMCON, NO estaban en 

capacidad de realizar: 

● Coordinación de modelos 

● Simulaciones 

● Integración de Costos con los modelos 

● Trabajar bajo Roles pre-definidos 

Pero, en paralelo y con el plan de formación se fueron desarrollando estas 

competencias para poder estar en la capacidad de cumplir con los entregables que 

demandaron los proyectos. 

En relación de la Madurez BIM si bien es cierto eran capaces de las siguientes 

competencias, tenían que aumentar su estado de madurez para poder desarrollar el 

proyecto: 

● Modelos BIM 

● Comunicación en CDE 

El proyecto fue entregado con satisfacción, y dentro de los entregables se 

recogieron las lecciones aprendidas para la mejora continua de la empresa. 
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Capítulo 3: Marco Teórico 

3.1. Introducción 

En este capítulo se realizará una recopilación de los antecedentes, consideraciones 

técnicas y conceptos tomados en consideración para el sustento del proyecto, el marco 

teórico de esta tesis está basado en la metodología BIM. 

Se describirá acerca de ¿Qué es BIM?, los antecedentes de la metodología en 

nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo, el lenguaje BIM, la ISO 19650, Niveles de 

Madurez BIM y aspectos de su implementación. 

 

3.2. Building Information Modeling (BIM) 

3.2.1. Conceptos de BIM desde múltiples perspectivas 

Según la ISO 19650, “Building Information Modeling (BIM) es el uso de una 

representación digital compartida, de un activo construido para facilitar los procesos de 

diseño, construcción y operación”. De esta manera proporcionar una base confiable para 

la toma de decisiones. 

Según Plan BIM Chile, BIM (Building Information Modeling) es un conjunto de 

metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una 

edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual.  

Es decir, por una parte, las tecnologías permiten generar y gestionar información 

mediante modelos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Por otra parte, las 

metodologías, basadas en estándares, permiten compartir esta información de manera 

estructurada entre todos los actores involucrados, fomentando el trabajo colaborativo e 

interdisciplinario, agregando así, valor a los procesos de la industria.  
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BIM viene a replantear la forma tradicional de trabajo individual y fragmentado, 

proponiendo una metodología de trabajo colaborativo. Esta metodología pone en el centro 

de interés la generación de información concisa de un proyecto y el intercambio fluido de 

ésta entre los diferentes actores involucrados a lo largo de todo el ciclo de vida de un 

proyecto. (CORFO, Comite de la Transformación Digital, 2019) 

Según el buildingSMART, organización internacional para la promoción de BIM 

y formatos abiertos en el mundo, Building Information Modeling (BIM) es una 

metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de 

construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de 

información digital creado por todos sus agentes. (BUILDING SMART SPAIN, 2021) 

Según  The New Zealand BIM Handbook, BIM is a coordinated set of processes, 

supported by technology, that add value through the sharing of structured information for 

buildings and infrastructure assets. (BIM Acceleration Commitee, Ministry of Business, 

Innovation & Employment, 2019) 

Según Plan BIM Argentina, es una metodología de trabajo para la industria de la 

construcción que, a través de un modelo digital, centraliza e integra la información de un 

proyecto de manera ordenada y estandarizada. (Ministerio de Obras Públicas Argentina, 

2022) 

Muchos estándares y mandatos se acogen al concepto provisto por la ISO 19650, 

tales como Plan BIM España, Plan BIM Chile, Plan BIM Perú… Podemos resumir palabras 

claves para el entendimiento y homogeneización de este concepto, tales como: 

● Información 

● Colaboración 

● Estandarización 
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Bajo estos tres conceptos nos conducen a un Modelo BIM, entendido desde el punto 

de vista de una concepción de una base de datos. 

 

Ilustración 17 

Diagrama de Conceptualización de BIM como metodología de desarrollo de 

proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Sistema de Implementación BIM del 

Ministerio de Obras Públicas de Argentina.  

 

3.3. Beneficios y el impacto del BIM en los 

distintos agentes 

La metodología BIM impactará en diferentes formas teniendo en consideración los 

diferentes actores o agentes involucrados en la construcción del activo (Edificación o 

Infraestructura), así mismo su forma de implementación será diferente por los diferentes 

objetivos estratégicos organizacionales que cada uno de estos agentes tienen. 
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3.3.1. Beneficios del BIM en la Entidad Contratante o un 

Promotor 

Para una entidad contratante, su dolor de cabeza o su interés radica en tener 

mejores activos, más eficientes y eficaces. Existen características o niveles que toda 

entidad contratante consciente o inconscientemente busca lograr en sus activos y deben 

ser evaluados idealmente, tales como: 

● Nivel de Accesibilidad. 

● Nivel Estético. 

● Nivel Económico. 

● Nivel Funcional / Operacional. 

● Nivel Productivo. 

● Nivel de Seguridad. 

● Nivel de Sostenibilidad. 

● Nivel de Preservación histórica. 

Actualmente sin BIM, se realizan o se evalúan muchos o todos estos aspectos, sin 

embargo, ¿Cuan productivo puede ser aplicar esto sin BIM, cuando los Plazos de 

ejecución cada vez más suelen ser más cortos, cuando muchos de estos proyectos suelen 

ser emergentes?, BIM es considerado como un vector de la digitalización del sector de la 

construcción y en una entidad contratante sus principales beneficios, radican en los 

siguientes puntos: 

● Mejor colaboración con los proveedores. 

● Mejor coherencia documental para la operación de los activos. 

● Mayor precisión en la proyección de financiamientos. 

● Mayor precisión en la proyección de Planificaciones de las Inversiones. 
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● Mayor coparticipación con los usuarios finales en cada etapa de la fase del 

ciclo de vida del proyecto. 

● Mejora en los procesos internos. 

 

3.3.2. Beneficios para los Arquitectos e Ingenieros de la 

Industria 

Desde la perspectiva de las empresas consultoras o constructoras que buscan 

ofrecer servicios que están relacionados con el diseño, construcción o mantenimiento de 

un activo, los beneficios apuntan a lograr aquellos objetivos del cliente y a mejorar la 

productividad interna de la organización. 

Entre los beneficios que puede recibir implementar la metodología BIM en un 

proyecto y en la empresa, están ligados a una:  

● Mejor comunicación de lo que se diseño en caso de los consultores y 

mejor compresión objetiva de lo que se debe construir. 

● Mejora en el Control de ejecución de proyectos. 

● Mejora de la comunicación con todos los agentes. 

● Anticipar toma de decisiones y mejorar las soluciones de proyectos. 

● Proyectos con una información mejor estructurada y de mayor calidad. 

● Presupuestos mucho más trazables. 

● Fidelizar clientes 
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3.4. Términos, Definiciones y Nomenclaturas 

3.4.1. Términos y Definiciones 

Tabla 5  

Glosario de Términos Comunes usados en la Metodología BIM 

TÉRMINO 
DEFINICIÓN 

CDE 

Entorno de Datos Comunes o Common Data Environment, en 

inglés 

 

Fuente de información acordada para cualquier proyecto o activo 

dado, para la colección, gestión y difusión de cada contenedor de 

la información a través de un proceso de gestión. 

REQUISITOS DE 
INFORMACIÓN 

Especificación de para qué, qué, cuándo, cómo y para quién se 

producirá la información. 

 

OIR 

 

Requisitos   de   Información   de   la   Organización   u 

Organizational Information Requirements, en inglés. 

 

Son los requisitos de información para responder o informar 

acerca de datos estratégicos de alto nivel dentro de la Parte que 

Designa. 

AIR 

Requisitos de  Información  de  los  Activos  o  Asset 

Information Requirements, en inglés. 

 

Requisitos de  información  para  responder  a  los  OIR  

relacionados con los activos. 

BEP 

Plan de Ejecución BIM o BIM Execution Plan, en inglés. 

 

Es el documento que describe cómo el equipo de ejecución se 

ocupará de los aspectos de gestión de la información de la 

designación, definiendo la metodología de trabajo, procesos, 

características técnicas, roles, responsabilidades y entregables 

que responden a los requisitos establecidos en las fases de una 

inversión desarrollada aplicando BIM. 
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MATRIZ DE 

RESPONSABILIDADES 

Cuadro que describe la participación del Equipo de Trabajo 

mediante diversas funciones para la ejecución de tareas o 

entregables. 

MIDP 

Programa General de Desarrollo de la Información o 

Master Information Delivery Plan, en inglés. 

 

Es la lista completa de entregables que define quién es 

responsable de producir la información y cuándo será entregada 

a la Parte que Designa.  

MODELO DE 

INFORMACIÓN 

Conjunto de contenedores de información estructurada y no 

estructurada. Comprende toda la documentación desarrollada 

durante una inversión, la cual se encuentra en una base confiable 

de información 

MODELO 3D 
Representación tridimensional digital de la información de 

objetos a través de un software especializado. 

ELEMENTO BIM 
Componentes u objetos de un modelo 3D como por ejemplo: 

muros, puertas, ventanas, columnas, cimientos, vigas 

CONTENEDOR DE 

INFORMACIÓN 

Conjunto de información persistente y recuperable desde un 

archivo, sistema o aplicación de almacenamiento jerarquizado. 

Algunos ejemplos de contenedor de información son: Un archivo 

(modelos 3D, documentos, una tablabla de información, un 

reporte, grabaciones y videos), una base de datos o un 

subconjunto, tal como un capítulo o sección, capa o símbolo. 

LOIN 

Nivel de Información Necesaria o Level of Information 

Needed, en inglés. 
 

 
Marco de referencia que define el alcance y proporciona el nivel 

de información adecuado en cada proceso de intercambio de 

información. Incluye el Nivel de Información Gráfica o detalles 

geométricos y el Nivel de Información No Gráfica o alcance de 

conjuntos de datos. 

LOD 
Nivel de Detalle o Level of Detail, en inglés 
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Nivel de información gráfica relacionada al detalle y precisión de 

cada uno de los objetos modelados en 3D. 

LOI 

Nivel de Información o Level of Information, en inglés. 
 

 

Nivel de información no gráfica relacionada a las especificaciones 

técnicas y/o documentación insertada, vinculada o anexada, con 

el fin de complementar la información de los del modelo 3D. 

MODELO FEDERADO 

Modelo de Información compuesto a partir de contenedores de 

información separados, los cuales pueden provenir de diferentes 

equipos de trabajo. 

METADATO 

Los metadatos suministran información sobre los datos 

producidos, es decir, son “datos acerca de los datos”. Describen 

el contenido, calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras 

características de los datos producidos. 

 

Además, proveen un inventario estandarizado de los datos 

georreferenciados existentes en una organización, por lo cual son 

útiles para los usuarios que buscan cerciorarse si un dato o 

conjunto de datos son apropiados para su necesidad, o para 

aquéllos que necesitan localizar datos en bases de datos de 

diferentes organizaciones. 

API 

Interfaz del Programa de Aplicación o Aplication Program 

Interface, en inglés. 
 

 
Conjunto de definiciones y protocolos utilizados para integrar y 

desarrollar el software de aplicaciones. Establece módulos de un 

software que se comunican e interactúan para cumplir una o más 

funciones. 

IT 

Tecnología de la Información o Information Tecnology, en 

inglés. 

 
Herramientas de proceso de  información  que  incluye software 

y hardware. 
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CAPACIDAD Recursos disponibles para realizar y funcionar. 

COMPETENCIA Medida de la habilidad para realizar y funcionar. 

ESPACIO 
Extensión tridimensional definida físicamente o de manera 

virtual. 

Fuente: Guía Nacional BIM Perú 

 

3.4.2. Nomenclaturas y Abreviaturas 

Las Nomenclaturas forman parte de los protocolos BIM del manejo de la información, 

permiten estandarizar el nombrado de Contenedores de Información, Documentos, 

Entidades BIM y Materiales. 

A continuación, en los siguientes subcapítulos, se detalla un listado de las principales 

nomenclaturas recopiladas de distintos estándares y manuales BIM, y adaptadas a los 

protocolos de la empresa:  

3.4.2.1. Abreviaturas para Documentación 

Esta Nomenclatura es una Recopilación en su mayoría referida a la “Guía Nacional 

BIM Peru, así como también tenemos ciertas terminologías extraídas del Plan BIM Chile 

y BIM Forum Argentina. 

Tabla 6  

Abreviaturas para Documentación o Nombrado de Archivos Digitales 

código Niveles/ubicación 

ZZ Todos los niveles / lugares 

XX No hay niveles / ubicaciones aplicables 

00 
Nivel debajo de Nivel Terreno Natural 

Referencia 

00 Nivel de Terreno Natural de Referencia 

01 Planta Baja o Nivel 1 

02 Nivel 02 

03 Nivel 03 

04 Techo 
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N/A No aplica 

código Tipo de documento. 

PL Planos 2D 

M3 Modelo 3D 

NP Nube de puntos 

AC Análisis de costos 

EP Especificaciones técnicas 

MD Memoria descriptiva 

DE Planos -detalles 

U Planos Ubicación y localización 

PP Planos perimétricos 

PT Planos topográficos 

PTL Planos de trazado y lotización 

PO Planos ornamental de parques 

PRL Planos replanteo de lotización 

PA Altura de edificación 

PR Presupuesto 

N Normas de diseño y aplicación 

AR Actas de reuniones 

OM Operación y mantenimiento 

FT Fotografía 

DI Dibujo - Esquema de diagrama  

CV 
Circulaciones verticales con sus 

detalles 
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DE Detalles exteriores 

DH Detalles zonas húmedas 

DI Detalles interiores 

DP Detalles de planta generales 

EL Elevaciones (interiores y exteriores) 

PC Planta Cielo 

CO Corte o Sección 

WP Procedimiento de trabajo 

FB Fabricación 

PC Póliza CAR 

LO Liquidación de obra 

RC Reporte de costos 

IR Informe de rendimiento 

VF Visualización fotorrealista 

PM Plan maestro 

TP 
Trabajos previos (demolición, trabajos 

de sitio, instalación de faenas, trabajos) 

N/A No aplica 

Fuente: Protocolos BIMCON, Basados en la Guía Nacional BIM Perú 

 

Tabla 7 

 Abreviaturas para Disciplinas de un Proyecto 

código Disciplina 

DU Diseño Urbano 

Arq Arquitectura 

Est Estructura 

San Instalaciones Sanitaria 
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Ele Instalaciones Eléctricas 

Im Instalaciones Mecánicas 

Cli 
Instalaciones de 

climatización 

Com Instalaciones de 
Comunicaciones  

Sci 
Agua Contra Incendio 

Ig Instalaciones de gas 

Af Sistema de agua fría 

Des Sistema de desague 

BTE 
Sistema de Baja 

Tensión 

ATE Sistema de Alta Tensión 

ISI Instalaciones de 
Seguridad Integral 

Mo Mobiliario 

N/A No aplica 

Fuente: Protocolos BIMCON, Basados en la Guía Nacional BIM Perú 

 

3.4.2.2. Abreviaturas para Elementos de Familias de Revit o 

Entidades BIM 

 

Tabla 8  

Abreviaturas para uso de Marcas de tipo de Elementos de Categorías en Softwares BIM 

USO: Las Abreviaturas de Elementos BIM, serán usadas para el rellenado de marcas de tipo y 
Codificación de Familias para el etiquetado. 
   

Codigo Categoría 

ACC Accesorios de conductos 

ACCTB Accesorios de tuberías 

ELC Aparatos eléctricos 

SAN Aparatos sanitarios 

PARK Aparcamiento 

VIG Armazón estructural / Viga 

BA Balaustres 

B Bandejas de cables 

BR Barridos de muro 

CAB Cables 

CAN Canalones 

ZAP Cimentación estructural 

CND Conductos 

CNDF Conductos flexibles 

CUB Cubiertas 

ENT Entorno 

EQELC Equipos eléctricos 

EQ Equipos especializados 
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MEC Equipos mecánicos 

ESC Escaleras 

LU Luminarias 

HAB Habitaciones 

M Muros 

MC Muro Cortina 

MB Mobiliario 

PI Pilares estructurales 

P Puertas 

RA Rampas 

R Rociadores 

S Suelos 

TE Techos 

TA Terminales de aire 

TI Timbres de enfermería 

TB Tuberías 

TBF Tuberías flexibles 

TB Tubos 

UB Uniones de bandeja de cables 

UC Uniones de conducto 

UTB Uniones de tubería 

UTU Uniones de tubo 

VG Vegetación 

V Ventanas 

VI Vigas de celosía estructurales 

MAS Masa 

TO Topografía 

Fuente: Protocolos BIM, basados en el manual de nomenclaturas de elementos 

BIM con Revit 

 

3.4.2.3. Abreviaturas para Materiales 

Tabla 9 

 Abreviatura de Materiales usados en elementos BIM 

Abreviatura Material Generico 

AIR Aire 

AIS Aislamientos 

AIS Aislamientos 

AIS Aislamientos 

AIS Aislamientos 

AIS Aislamientos 

AIS Aislamientos 

AIS Aislamientos 

AIS Aislamientos 

ALU Aluminio 

BLQ Bloque 

BLQ Bloque 

BLQ Bloque 

BRN Bronce 

CAU Cauchos 

CAU Cauchos 
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CAU Cauchos 

CAU Cauchos 

CAU Cauchos 

CAU Cauchos 

CAU Cauchos 

CER Cerámica 

CER Cerámica 

CER Cerámica 

CHP Chapa 

CHP Chapa 

CHP Chapa 

CHP Chapa 

CHP Chapa 

CHP Chapa 

COR Corcho 

COR Corcho 

COR Corcho 

ESCY Escayola / Yeso 

ESCY Escayola / Yeso 

FPDTS Formación de pendientes 

FPDTS Formación de pendientes 

FPDTS Formación de pendientes 

FPDTS Formación de pendientes 

FPDTS Formación de pendientes 

FPDTS Formación de pendientes 

FPDTS Formación de pendientes 

FPDTS Formación de pendientes 

GRV Grava 

GRV Grava 

HA Hormigón armado 

HA Hormigón armado 

HA Hormigón armado 

HA Hormigón armado 

HA Hormigón armado 

HM Hormigón en Masa 

HM Hormigón en Masa 

HM Hormigón en Masa 

HP Hormigón prefabricado 

IMP Impermeabilizaciones 

LD Ladrillo 

MAD Madera 

MAD Madera 

MAR Mármol 

MTL Metal 

MOR Mortero 

PAV Pavimentos 

PDR Piedra 

PDR Piedra 

PDR Piedra 

PDR Piedra 

PINT Pintura 
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PINT Pintura 

PS Poliestireno 

PVC Policloruro de vinilo 

RVS Revestimientos 

STL Steel o Metal 

STL Steel o Metal 

STL Steel o Metal 

TEJ Teja 

TEJ Teja 

TEJ Teja 

VID Vidrio 

Fuente: Protocolos BIMCON, basado en Manual de Nomenclaturas de elementos 

BIM con Revit 

 

Abreviatura Material Especifico 

  N/A 

PUR Espuma poliuretano 

SW Lana de roca 

LNMR Lana mineral 

XPS Poliestireno extruido 

EPS Poliestireno expandido 

LAMREFLX Lamina reflexiva 

GW Lana de vidrio 

POLRET Espuma de polietileno reticulado 

ANDZ Anodizado 

HRG10 Hormigón 10 

HRG15 Hormigón 15 

HRG20 Hormigón 20 

NAT Natural 

BDE Butadieno 

CEL Celular 

NAT Natural 

EPDM Etileno propileno dieno monomero 

NEO Neopreno 

PIB Polisobutileno 

PSU Polilsulfuro 

ESM Esmaltada 

EXTR Extrusionado 

PORC Porcelanato 

GLVZ Chapa galvanizada 

LCD Chapa lacada 

PERF Chapa perforada 

ZNCV Chapa zincada 

GRCD Grecada 

ONDMICRO Ondulada microperforada 

COMP Comprimido 

EXRS Expandido con resinas 

EXP Expandido 

LIS Placas escayola lisa 
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LADR Ladrillos de escayola 

ARL Arcilla expandida 

HARL Hormigón ligero con arcilla expandida 

HAIR Hormigón celular con aireante 

TABCR Tablero cerámico 

SANDW Panel sancwidch 

TABHR Tablero de hormigón 

ONDL Onduline 

TABMAD Tablero de madera 

LVD40 Rodada Lavada tam máx 40 

LVD80 Rodada Lavada tam máx 80 

180 kg-cm2 F´c=180 kg/cm 

210 kg-cm2 F´c=210 kg/cm 

240 kg-cm2 F´c=240 kg/cm 

280 kg-cm2 F´c=280 kg/cm 

300 kg-cm2 F´c=300 kg/cm 

180 kg-cm2 F´c=180 kg/cm 

210 kg-cm2 F´c=210 kg/cm 

240 kg-cm2 F´c=240 kg/cm 

BLC Blanco 

CAU Caucho 

VIST Visto 

RBL Roble 

SEG Pino segovia 

    

ACR Estructura 

CEM Cemento 

ASF Asfalto en caliente 

ARNS Arenisca 

ARTF Artificial 

CALZ Caliza 

GRNGR Granito Gris 

CAU Cauchos 

ESM Esmaltada 

EXP Expandido 

BLC Blanco 

MONLS Monocapa liso 

GLVZ Galvanized 

INOX Stainless 

ZNC Zinc-coated 

CERMIX Cerámica mixta 

HOR Hormigón 

ASF Asfáltica 
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3.5. ISO 19650 

La utilización de estándares es algo sumamente importante dentro de la 

metodología BIM ya que estos proporcionan un marco de referencia mediante el cual se 

puede operar la información, citando a la Guía Nacional de BIM de Perú un estándar es 

un “conjunto de acuerdos sobre cómo compartir e intercambiar información de manera 

estructurada y consistente entre todos los agentes involucrados en el desarrollo de  

infraestructura, a lo largo del ciclo de inversión, fomentando el trabajo colaborativo e 

interdisciplinario”. (Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 2023) 

La ISO 19650 y su aplicación busca: 

● Tener una definición clara de la información que necesita el cliente del 

proyecto o propietario del activo, así como de los métodos, procesos, 

plazos y protocolos de desarrollo y verificación de esta información. 

● Que la cantidad y calidad de la información desarrollada es la suficiente 

para satisfacer las necesidades definidas. 

● Transferencias eficientes y efectivas de información entre los diferentes 

agentes que participan en cada parte del ciclo de vida del activo, 

especialmente entre la fase de desarrollo y la de operación. 

 

La serie EN ISO 19650 está compuesta por un conjunto de normas:  

● La norma EN ISO 19650-1 establece los conceptos y principios 

recomendados para los procesos de desarrollo y gestión de la información 

a lo largo del ciclo de vida de cualquier activo de construcción.  

● La norma EN ISO 19650-2 define los procesos de desarrollo y gestión de 

la información durante la fase de desarrollo. 
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● La norma EN ISO 19650-3 define los procesos de uso y gestión de la 

información durante la fase de operación. 

● La norma EN ISO 19650-4 define el intercambio de información en BIM 

durante las fases de desarrollo y operación. Esta norma está actualmente en 

elaboración.  

● La norma EN ISO 19650-5 establece los requisitos de seguridad de la 

información. 

Ilustración 18  

Esquema general del desarrollo de información según EN-ISO 19650-1 

 

 

3.5.1. Principios Generales de la ISO 19650 

Partiendo de la referencia del documento INTRODUCCIÓN A LA SERIE EN ISO 

19650, Revisión mayo 2021 de la BuildingSMART, recogemos los puntos importantes 

para entender las Normas 1 y 2 que fueron aplicadas para el sustento teórico de la 

implementación de la metodología BIM en el Proyecto y en la Empresa BIMCON. 

Los puntos tomados de referencia para la implantación y aplicación de BIM son: 

1. La gestión de la información 
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La gestión de la información se lleva a cabo durante las denominadas fase 

de desarrollo y fase de operación, en nuestro proyecto se encuentra en la 

Fase de desarrollo. 

a. Fase de desarrollo, es la parte del ciclo de vida durante la cual el 

activo se diseña, se construye y se entrega a la propiedad. 

b. Fase de operación, es la parte del ciclo de vida durante la cual el 

activo se utiliza, se opera y se mantiene. 

Ilustración 19  

Relación de la gestión de la información con otros sistemas de gestión 

 

2. Requisitos de Información 

En el capítulo 5, de la ISO 19650-1 se menciona que los requisitos de información 

son un conjunto de especificaciones sobre: la información que debe producirse, cuando 

debe producirse, su método de producción y su destinatario.  

Estos requisitos de información son definidos inicialmente por el adjudicador 

pudiendo ser ampliados por los propios requisitos de los diferentes adjudicatarios. 
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En este documento hemos hecho referencia ciertos puntos del OIR y mucho al EIR, 

debido a que el enfoque de la implementación esta más a la gestión de la Información del 

Proyecto. 

 

Ilustración 20  

Jerarquía de los requisitos de información según EN ISO 19650-1 

 

 

3. Plan de Ejecución BIM (BEP) 

El plan de ejecución BIM (BEP), es propuesto en primera instancia por los 

distintos oferentes y una vez adjudicado el proyecto el adjudicatario desarrolla un PEB 

definitivo o de operación, el cual se convierte en un documento abierto acordado entre 

las partes, ligado al contrato, y recogen puntos como: 

● Detalle de Equipo de Ejecución / Recursos Humanos. 

● Estrategia de entrega de Información. 

● Estrategia de Federación. 

● Matrices de Responsabilidades. 

● Métodos y Procedimientos de producción de información de proyecto. 

● Norma de Información de Proyecto. 
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● Infraestructura Tecnológica. 

 

4. Entorno Común de Datos, CDE 

Para poder trabajar de forma colaborativa es necesario disponer de un Entorno Común de 

Datos (CDE). El CDE es la fuente acordada de información para cada activo o proyecto, 

para reunir, gestionar y repartir cada contenedor de información a través de un 

procedimiento establecido (ver EN ISO 19650-1, capítulo 12). 

 

Ilustración 21 

  Concepto de Entorno Común de Datos 
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3.6. Usos BIM 

Según Ralph G. Kreider and John I. Messner, en su libro “The Uses of BIM” 

Classifying and Selecting BIM Uses, Versión 9.0, citan que “los Usos BIM son un 

método de aplicación de BIM durante el ciclo de vida de una edificación o infraestructura 

para alcanzar uno o más objetivos específicos”. (Messner, 2013) 

Los Usos BIM, nos indican el cómo y para que vamos a utilizar la metodología 

BIM, como concretamente voy a obtener resultados de ella y están íntimamente ligados 

a los objetivos específicos de una organización. 

Los Usos de BIM buscan mitigar imprevistos previamente identificados por la 

organización, estos imprevistos implican riesgos que podrían afectar de forma negativa 

a los alcances, al tiempo, al costo, a la seguridad, calidad, comunicación y otras áreas de 

un proyecto. 

Implementar los Usos BIM, están relacionados con procesos, personas y 

herramientas y como a través de un flujo se obtienen entregables específicos. 

A continuación, se describen en la siguiente ilustración, 25 usos BIM que son 

frecuentemente utilizados en nuestra industria y que fueron desarrollados sobre la base 

del Penn State College of Engineering (2019), así mismo en este documento hacemos 

una referencia a la Guía Nacional BIM de Perú, que describe también la descripción, 

aplicación de cada uno de estos Usos basados en los Modelos de Información.  
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Ilustración 22  

Usos BIM comunes en la Industria, Fuente elaboración BID, basada en adaptación de 

Planbim Chile sobre la base de Penn State College of Engineering (2019) 

 

A continuación, hacemos referencia al significada de cada uno de estos usos BIM y que 

implican de forma genérica en un proyecto. 

Levantamiento de condiciones existentes 

            Utilización de modelos de información representando condiciones existentes del 

entorno, instalaciones o espacios específicos, para lo cual se hace uso de sistemas 

tecnológicos como escaneo láser, drones y/o técnicas convencionales. Este uso puede ser 
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aplicado a proyectos de conservación patrimonial o al levantamiento de información de 

una superficie, topografía o edificación existente. 

● Análisis del entorno físico 

 

Evaluación de las propiedades y características del entorno para determinar la 

ubicación óptima para la ejecución de la obra. Este uso puede ser aplicado para analizar, 

planificar, simular y visualizar el impacto de una obra de infraestructura en los aspectos 

geográficos de la zona. 

● Diseño de especialidades 

 

Diseño de las especialidades requeridas para el proyecto de inversión realizando 

modelos de información. 

● Elaboración de documentación 

 

Utilización del modelo de información para extraer datos esenciales y 

documentación técnica requerida para el desarrollo de las inversiones, así como para el 

desarrollo de planos y la información contenida en ellos (tablas, listas, esquemas, entre 

otros). 

● Visualización 3D 

 

Utilización del Modelo de Información para mostrar, comunicar y previsualizar 

el activo mediante imágenes 3D, fotomontajes, recorridos virtuales y otras herramientas 

gráficas visuales. No solo se trata de una herramienta de difusión o socialización, sino 

de una herramienta para facilitar el entendimiento de la propuesta de diseño entre los 

diferentes miembros del Equipo del Proyecto. 

● Coordinación de la información 
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Es la acción donde las partes involucradas coordinan el desarrollo del diseño o 

construcción, haciendo uso de software y plataformas que admiten los distintos formatos 

de intercambio de información. 

● Análisis del programa arquitectónico 

Utilización del Modelo de Información para analizar con precisión el rendimiento del 

diseño con respecto a los parámetros, lineamientos y condiciones espaciales, lo cual 

ayuda en la toma de decisiones del diseño. 

● Estimación de cantidades y costos 

 

Utilización del Modelo de Información para generar cantidades de componentes 

y materiales del activo, para que, en base a esta información, se realicen las estimaciones 

de costos. 

● Revisión del diseño 

 

Utilización de los Modelos de Información para revisar y validar los múltiples 

aspectos del diseño de todas las especialidades de un proyecto. Estos aspectos incluyen 

la visualización del diseño en un entorno virtual y los criterios de iluminación, seguridad, 

ergonomía, acústica, texturas, colores, etc., así como la normativa y reglamentación 

vigente. 

● Análisis de constructibilidad 

Revisión de los procesos y métodos de construcción antes de que comience la 

etapa de construcción, con la finalidad de identificar posibles obstáculos y fallas de 

diseño que podrían resultar en retrasos en el cronograma, sobrecostos, reelaboración, etc. 

Este tipo de análisis permite revisar toda la inversión desde la fase de formulación 

y evaluación hasta la fase de funcionamiento para detectar cualquier problema que pueda 
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surgir debido a la compatibilidad del diseño, problemas espaciales, circulación y 

logística, etc. También ayuda a realizar un seguimiento de las revisiones y el diseño. 

● Evaluación de sostenibilidad 

Evaluación de un proyecto en base a los estándares de sostenibilidad a partir de un 

Modelo de Información. La aplicación de criterios de sostenibilidad en etapas tempranas 

permitirá tener un diseño más eficiente y una base de datos confiable para la toma de 

decisiones. Asimismo, se podrá evaluar el uso de energía compleja, materiales y la 

relación del activo con el entorno. 

● Detección de interferencias e incompatibilidades 

 

Detección de interferencias en la geometría del Modelo de Información, las 

cuales pueden causar problemas en la ejecución física de la inversión. Este proceso puede 

usar software de análisis de interferencias para automatizar el proceso de revisión; sin 

embargo, también puede realizarse de manera visual a través de recorridos virtuales. 

● Planificación de la fase de ejecución 

 

Planificación para determinar las fases o etapas constructivas de la inversión a 

partir de un Modelo de Información. La aplicación de este uso permite controlar y 

optimizar la fase de ejecución y el tiempo de la inversión. 

● Fabricación digital 

 

Utilización de los Modelos de Información para facilitar la fabricación de 

elementos constructivos o ensambles. Puede aplicarse en la fabricación de planchas, 

estructuras metálicas, corte de tubos, para revisar prototipos del diseño, etc. El Modelo 

de Información también podrá usarse para la fabricación de piezas de ensamble en el 

montaje final. 
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● Planificación de obras preliminares y provisionales 

 

Gestión, ubicación y representación gráfica de los trabajos preliminares y 

provisionales requeridos para la ejecución física de la inversión. Puede estar enlazada al 

cronograma de obra para identificar los momentos en los que se pueden ejecutar estos 

trabajos. 

● Modelo de Información As-built 

Modelo de registro o representación precisa de las condiciones físicas, el entorno 

e instalaciones de un activo en un Modelo de Información. Tiene el potencial para 

representar de manera digital la culminación de la ejecución física de la inversión, 

proporcionando información útil para futuras ampliaciones y la etapa de operación y 

mantenimiento. 

●  Gestión de activos 

 

Análisis de las repercusiones financieras a corto y largo plazo, causadas por las 

modificaciones del activo, utilizando el Modelo de Información As-built. 

● Programación de operación y mantenimiento 

 

Programación del mantenimiento del activo, durante la fase de Funcionamiento, 

para mejorar el rendimiento de la construcción, reduciendo reparaciones y costos 

generales. 
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3.7. Roles BIM 

Los Roles BIM especifican todas las funciones que deberán cumplir todos los 

miembros del equipo involucrado en el proyecto. Estos no definen los cargos que ocupan 

los miembros de una organización sino más bien las responsabilidades sobre las distintas 

tareas encomendadas. 

Los Roles BIM deben ser desarrollados por personas que cuenten con el suficiente 

conocimiento y habilidades para desempeñar las actividades específicas y así cumplir con 

la entrega de la información. 

Cabe señalar que una persona miembro del equipo puede asumir más de un rol o 

a su vez un mismo rol puede ser asumido por varios colaboradores, dependiendo del nivel 

de complejidad y retos que esto signifique. Por ejemplo, en un proyecto de gran magnitud 

pueden existir dos o más coordinadores BIM. 

A continuación, se describen los roles BIM identificados en la Guía Nacional BIM 

Perú: 

2.3.1 BIM Manager 

Encargado del proceso de Gestión de la Información BIM y el responsable de 

establecer los Requisitos de Información de las inversiones, en coordinación con el Líder 

BIM.  

Debe transmitir claramente los Requisitos de Información a los Equipos de 

Proyecto, manteniendo comunicación y coordinación constante con el Coordinador BIM. 

 

Las principales responsabilidades del Gestor BIM son: 

● Evaluar y establecer los Requisitos de Información de la inversión. 

● Evaluar y establecer los hitos de entrega de la información de la inversión. 

● Evaluar y establecer los estándares de información. 
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● Evaluar y proponer métodos y procedimientos para la producción de información. 

● Evaluar, establecer y gestionar la información a través del Entorno 

de Datos Comunes (CDE). 

● Establece   la   organización   y   el   flujo   de   intercambio   de   los contenedores 

de información. 

● Evaluar y desarrollar el Plan de Ejecución BIM (BEP). 

● Elaborar la planificación y cronograma de los hitos de entrega del proyecto. 

● Definir la implementación de Infraestructura Tecnológica (TI). 

● Asegurar la comunicación entre la entidad y el Equipo de Proyecto. 

● Evalúa y aprueba la entrega de información, según el cumplimiento de los requisitos 

de información de la prestación requerida en el desarrollo de la inversión. 

● Gestionar las lecciones aprendidas. 

Experiencia y conocimientos sugeridos: 

 

● Experiencia en gestión estratégica en proyectos públicas, privados y organizaciones. 

● Experiencia en el modelado de la información de proyectos aplicando BIM. 

● Experiencia en la gestión de información para desarrollo de las especialidades 

aplicando BIM. 

● Conocimiento de estrategias de colaboración y procesos de intercambio de 

información. 

● Conocimiento de normativas y estándares. 

● Conocimiento en procesos constructivos. 
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2.3.2 Coordinador BIM 

 

Encargado de coordinar la ejecución de los Modelos de Información de las 

distintas especialidades, asegurando el cumplimiento de los Requisitos de Información, 

normativas y procedimientos establecidos para Gestión de la Información BIM, 

manteniendo la comunicación y coordinación con el Gestor BIM y el Equipo de 

Trabajo. 

Las principales responsabilidades del Coordinador BIM son: 

● Apoyar al Gestor BIM en el desarrollo del Plan de Ejecución BIM. 

● Encargado de confirmar y asegurar la correcta implementación e interoperabilidad 

de los Recursos y Tecnología de Información (TI). 

● Coordinar la elaboración del Modelo de Información. 

● Desarrollar y coordinar los procesos de trabajo con el Equipo de Trabajo. 

● Configurar los Contenedores de Información. 

● Revisar y validar la integración de modelos de información federados de las 

distintas especialidades. 

● Revisar   y   plantear   soluciones   a   las   incompatibilidades   e interferencias del 

Modelo de Información. 

● Asegurar   que   los   modelos   de   información   se   mantengan actualizados. 

● Asegurar  que  los  modelos  de  información  cumplan  con  los estándares 

definidos por el Gestor BIM. 

● Definir la estrategia para el desarrollo de los Modelos de Información. 

● Asegurar la comunicación dentro del Equipo de Trabajo. Asimismo, mantener 

comunicación con el Gestor BIM. 

● Extraer  información  y  documentación  a  partir  del  Modelo  de Información. 
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Experiencia y conocimientos sugeridos: 

● Experiencia en la coordinación de procesos para el desarrollo de los Modelos de 

Información. 

● Experiencia en el desarrollo de Modelos de Información. 

● Experiencia    desarrollando    inversiones    con    estrategias    de colaboración y 

procesos de intercambio de información. 

● Experiencia en la Gestión de la Información BIM. 

● Conocimiento de normativas y estándares. 

● Conocimiento en procesos constructivos. 

● Conocimientos de la especialidad / disciplina a desarrollar en los Modelos de 

Información. 

 

2.3.3 Líder / Modelador BIM 

 

Encargado del desarrollo de los Modelos de Información, según los 

Requisitos de Información, considerando el Nivel de Información Necesaria (LOIN), 

manteniendo la comunicación y coordinación constante con el Coordinador BIM y 

con los miembros del Equipo de Trabajo. 

 
Las principales responsabilidades del Modelador BIM 

son: 

 

● Desarrollar los Modelos de Información según la especialidad. 

● Generar archivos de intercambio de la información en diferentes formatos. 

● Modelar e introducir la información necesaria en los modelos o los elementos del 

modelo requeridos según el Nivel de Información Necesaria. 
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● Utilizar y crear nuevos objetos de acuerdo con las necesidades del proyecto. 

● Asegurar la calidad de los entregables, manteniendo la coordinación con las 

distintas especialidades. 

Experiencia y conocimientos sugeridos: 

● Experiencia en modelado aplicando BIM. 

● Experiencia en desarrollo de inversiones aplicando BIM.  

● Experiencia    desarrollando    inversiones    con    estrategias colaboración y 

procesos de intercambio de información. 

● Conocimiento de la Gestión de la Información BIM.  

● Conocimiento de normativas y estándares.  
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Capítulo 4: EIR 

4.1 Aspectos Generales 

Los Requisitos de Intercambio de Información (EIR), permiten el registro de los requisitos 

de intercambio de información relacionados con la contratación. A través del siguiente 

documento se establecerán y describirán los aspectos de gestión, contractuales y técnicas, de 

la producción de información.  

En este capítulo se desarrollará el EIR, desde el punto de vista de los requerimientos de 

información de la entidad contratante, debido que en el Capítulo 5, se ampliarán muchos puntos 

tratados en el EIR, desde el enfoque consensuado entre la entidad contratante y el adjudicatario. 

4.2. Objetivos BIM de la Entidad Contratante  

Objetivo General  

Desarrollar el ordenamiento arquitectónico en la camaronera en Isla de Los Quiñones, 

implementando la Metodología BIM 

 

Objetivos Específicos 

● Implementar el uso de herramientas BIM, Fotogrametría y Nube de Puntos para representar 

gráficamente las edificaciones, evaluar las características del terreno y determinar la 

ubicación más óptima de las actividades que se desarrollan en el mismo y luego posicionar 

la arquitectura en base a estos criterios. 

● Diseñar un prototipo de dormitorio, a través de un software de modelado BIM, que permite 

realizar simulaciones constructivas y tomar decisiones sobre un sistema de prefabricación. 
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● Integrar los modelos de distintas disciplinas en la fase de diseño para la implementación de 

sistemas sostenibles de manejo del agua dentro de la isla y la generación de energías limpias. 

● Asegurar la coordinación de la información e interoperabilidad de los modelos. 

● Obtener los volúmenes y presupuestos de manera eficiente, rápida y actualizada a partir del 

Modelo de información 5D. 

● Gestionar de manera eficiente y rápida el desarrollo de la documentación de las distintas 

especialidades a partir del Modelo de información. 
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4.3. Usos BIM solicitados en el EIR 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS BIM USOS BIM 

 

Implementar el uso herramientas BIM, 

Fotogrametría y Nube de Puntos para representar 

gráficamente las instalaciones, evaluar las 

características del terreno y determinar la ubicación 

más óptima de las actividades que se desarrollan en 

el mismo y luego posicionar la arquitectura en base 

a estos criterios. 

Levantamiento de condiciones 

existentes 

Visualización 

Planificación de Utilización del 

Sitio 

Diseñar un prototipo de dormitorio, a través de un 

software de modelado BIM, que permite realizar 

simulaciones constructivas y tomar decisiones sobre el 

sistema de prefabricación 

Generación de modelos 

Simulación de Construcción 

Fabricación Digital 

Revisiones de Diseños 

Coordinación 3D - análisis de 

Incidencias 

Obtención de documentación 2D 

Integrar los modelos de distintas disciplinas 

en la fase de diseño para la implementación de 

sistemas sostenibles de manejo del agua dentro de la 

isla y la generación de energías limpias 

 

Medio ambiente 

Obtención de presupuestos 

Asegurar la coordinación e interoperabilidad 

de la información de los modelos 

Coordinación 3D 

Simulaciones constructivas 

Visualización 

Logística y Acopios 

Mejorar la fiabilidad de la planificación y 

cronograma de la obra, así como la planificación de 

recursos, a través del Modelado 4D. 

Simulaciones constructivas 

Obtención de Mediciones 

Visualización 

Obtener los volúmenes y presupuestos de manera 

eficiente, rápida y actualizada a partir del Modelo de 

información 5D. 

Obtención de Mediciones 

Simulaciones constructivas 

Gestionar de manera eficiente y rápida el desarrollo 

de la documentación de las distintas especialidades 

a partir del Modelo de información. 

Obtención de Documentación 2D 

(Planos) 

Tabla 10 EIR -   Relación de Objetivos Específicos BIM y Usos BIM, Fuente: 

Requerimientos de Intercambio de Información 
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4.4. Niveles de detalle (Level of Detail - LOD)  

Son los niveles de detalle y precisión geométrica requeridos para los modelos en diferentes 

etapas del proyecto.  

Roles LOD Breve descripción 

Líder Arquitectura 300 Información para el diseño y Representación detallada 

Líder Estructura 300 Información para el diseño y Representación detallada 

Líder MEP 300 Información para el diseño y Representación detallada 

Tabla 11 EIR - Niveles de desarrollo según la Disciplina 

 

4.5. Entregables 

A continuación, se detalla un listado de los entregables que contendrá el presente estudio: 

ENTREGABLE 

01. Plano de Implantación 
02. Isometría del Complejo 

01. Planos Arquitectónicos 
02. Modelo BIM 

01. Planos Estructurales 
02. Modelo BIM 

01. Planos MEP Sanitarios 
02. Planos MEP Eléctricos 
03. Modelo BIM Sanitario 
04. Modelo BIM Eléctrico 

01. Modelo Federado 
02. WBS y Cronograma 

 

01. Presupuesto de Obra 
02. Tablas de Comparativa de Costos con relación a la Consultoría Inicial 

Tabla 12 EIR - Listado de Entregables 
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4.6. Firma de todos los maestrantes 

En aceptación de los términos redactados en cada uno de los ítems de los párrafos anteriores firman 

los integrantes del Grupo 3 – BIMCON ASOCIADOS.  

 

Quito, 9 de mayo de 2023. 

Ilustración 23   

Firma de Contrato de Involucrados del Proyecto 

 
 

        _____________________  
Lcdo. Elmer Muñoz 

UISEK 

 
 
 
 
 
 

Arq. Ana Escobar Córdova 
Líder Arquitectura 

 

 
 
 
 
 
 

Arq. Jean Carlo Parra  
Líder Estructura 

 
 
 
 
 

Arq. Francisco   Rueda Gill 
Coordinador BIM 

 
 
 
 
 

Arq. Diego González 
Líder MEP 

 
 

 
 

Ing. Edmundo Murillo V. 
BIM Manager 
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Capítulo 5: BEP 

5.1 Aspectos Generales 

El formato BEP contiene el Plan de trabajo (responsabilidades clave, procesos y 

herramientas a ser usadas en la gestión de información) del servicio requerido y especificado 

en el EIR. 

En este documento se especifica cómo se va a efectuar el desarrollo y la coordinación 

del proyecto BIM, así mismo se está proporcionando el marco necesario para todas las partes 

interesadas: en este caso nuestro cliente y el equipo de ejecución. 

Este documento fue consensuado y acordado entre la entidad contratante y BIMCON, 

así como con cada una de las partes intervinientes en el equipo de ejecución. 

 Durante la fase del desarrollo del proyecto ha ido evolucionando y modificándose para 

acomodar el flujo de trabajo y el alcance del proyecto a lo largo de las etapas de su desarrollo. 

En el marco legal, el Plan de Ejecución BIM se encuentra anexa al contrato y en este 

caso al EIR, y al finalizar el proyecto este documento forma parte de los entregables 

contractuales. 

En el BEP se ha definido y analizado los Usos BIM del proyecto, y es la base para la 

gestión del activo que se va a proyectar. 

Para el desarrollo de este Formato se ha hecho referencia a los siguientes documentos:  

- Guía Transversal para la elaboración del Plan de Ejecución BIM. 

- BIM Project Execution Planning Guide Version 2.1 de Penn State University. 

- La Guía Nacional BIM Perú.  

- La Guía para la elaboración del BEP del BIM FORUM Colombia. 

A continuación, se verá reflejado el Plan de Ejecución BIM y cada uno de sus ítems que 

fueron desarrollados por el BIM Manager. 
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PLAN DE EJECUCIÓN BIM (PEB) 

Implementación de la Metodología BIM en el Ordenamiento 

arquitectónico de la camaronera Bv en Isla de Los Quiñonez 
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5.2. Desarrollo del Plan de Ejecución BIM 

5.2.1. Introducción 

Este plan de Ejecución BIM (PEB), es un documento que refleja estrategias, procesos, 

recursos, técnicas, herramientas y entregables que serán aplicados para asegurar el 

cumplimiento de los entregables y del Solicitudes de Intercambio de Información de la entidad 

contratante. 

El responsable de su redacción está a cargo del Ing. Edmundo Murillo V. como BIM 

Manager y en representación de la empresa BIMCON, quien se identifica como el 

Adjudicatario del Proyecto, y su revisión está a cargo a quien denominamos como cliente al 

Lcdo. Elmer Muñoz en representación a UISEK, de parte de la Entidad Contratante. 

 

Flujo de Licitación, Véase Anexo 

 

La empresa BIMCON envió un BEP de oferta el 27 de abril de 2023, luego del proceso 

de Evaluación de Ofertas, la propuesta fue aprobada por el Cliente el 8 de mayo del 2023, y 

luego de la Firma del Contrato y fin de la licitación, se comienza a ejecutar el Plan de Ejecución 

Operativo o Definitivo. 

5.2.2. Alcances del PEB 

El objetivo que se plantea con este PEB, es facilitar la gestión de la entrega de la 

información de un proyecto, transparentando nuestros procedimientos, estándares, 

herramientas tecnológicas y capacidades con las que se proponen responder a los 

requerimientos del cliente. 

Durante la elaboración del Plan de Ejecución Definitivo, es natural que puedan 

realizarse modificaciones, las cuales deberán ser consensuadas entre los agentes y acordadas 



      

Página 93 | 215 

 

con el cliente, en especial, aquellas que impliquen cambios en el alcance de los modelos y 

procesos BIM.  

Respecto al contexto del Ciclo de Vida del Activo, este Plan de Ejecución BIM, tiene 

como Alcance Cubrir las Fases de Conceptualización y Diseño, por lo que el equipo de 

ejecución cumplirá con las actividades y plazos establecidos, evitando contratiempo, retrasos 

y /o sobrecostos. 

1.1. Histórico de Revisiones 

Tabla 13 

  BEP - Histórico de Revisiones de Plan de Ejecución BIM (BEP) 

Versión Fecha Responsable Motivo de la modificación 

0.0 27/04/2023 Edmundo Murillo Plan de Ejecución BIM (Oferta) 

1.0 08/05/2023 Edmundo Murillo Plan de Ejecución BIM (Acuerdo 
Inicial) 

2.0 29/05/2023 Edmundo Murillo Análisis y Validación de Objetivos 
y Usos BIM, Equipo de Ejecución. 

3.0 6/06/2023 Edmundo Murillo Matrices de Responsabilidad y 
Responsabilidades de Roles, 
Definición de Entregables BIM. 

4.0 13/06/2023 Edmundo Murillo Definición de Niveles de 
desarrollo y Flujos Generales. 

5.0  26/06/2023 Edmundo Murillo  Definición de Flujos de Rol 

6.0  28/06/2023 Edmundo Murillo Análisis de Riesgos y Planes de 
Contingencia. 

7.0 24/07/2023 Edmundo Murillo Generación de Marco de 
Evaluación de la Implantación de 
la Metodología BIM en el 
Proyecto. 

8.0 06/09/2023 Edmundo Murillo Actualización de Matriz de 
Interferencias e Hitos de 
Coordinación. 
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5.3. El proyecto 

5.3.1. Información del Proyecto 

Tabla 14  

 BEP - Tabla de Información del Proyecto 

Nombre del Proyecto Rediseño de Ordenamiento Arquitectónico de Campamento e Ingeniería de 
Detalles de Edificaciones de Viviendas y Comedor en Camaronera Bv 

Dirección Isla de los Quiñonez 

Fecha de comienzo 27 de abril de 2023 

Fecha final 30 de agosto del 2023 

Descripción del 
Proyecto 

Se ejecutará un Análisis del estado actual de las funciones del campamento en sus 

actividades de Producción, Administrativos y de Vivienda, con la finalidad de 

realizar un nuevo ordenamiento arquitectónico del campamento. 

Se obtendrá una Implantación Arquitectónica, con cada una de las unidades de 

construcción a proyectar y sus distribuciones internas. 

Luego de la realización del Ordenamiento, la Planificación del Proyecto Macro, se 

la realizará por Fases: 

4. Fase 1: Intervención de la Vivienda y Comedor  

5. Fase 2: Intervención en la Zona Administrativa 

6. Fase 3: intervención en la Zona de Producción. 

El alcance de este Plan de Ejecución BIM, dictaminará la elaboración de un 

proyecto Macro de Reordenamiento Arquitectónico y la fase UNO para la Ingeniería 

de Detalle de la Vivienda y Comedor del Campamento 

 

 

5.3.2. Plazo e Hitos del Proyecto 

El plazo planificado del proyecto es de 16 semanas hasta la entrega provisional final, 

donde el consultor entregará a la entidad contratante el informe final provisional. 

La entidad contratante dispondrá del término de 15 días para la emisión de 

observaciones y el consultor de 15 días adicionales para absolver dichas observaciones y 

presentar el informe final definitivo. 
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El informe final definitivo se alojará en la carpeta Publicado del entorno de datos común 

de la entidad contratante. 

Los entregables del proyecto están compuestos en 5 Hitos los cuales son: 

1. Hito 1 – Proyecto Básico o Anteproyecto 

2. Hito 2 – Ingeniería de Detalle 

3. Hito 3 - Planificación y Costos 

4. Hito 4 – Entrega Provisional 

5. Hito 5 – Entrega Final 

Tabla 15 

 BEP - Tabla de Hitos, Entregables, Duración y Programación del Proyecto. 

ACTIVIDAD ENTREGABLE 
PLAZO DE 

ENTREGA 

FECHA 

COMIENZO 

FECHA 

FIN 

Hito 1.- Proyecto Básico o Anteproyecto 
26 días 

calendarios 
01-May-23 26-May-23 

Elaborar el Plan Masa 
01. Plano de Implantación 

02. Isometría del Complejo 
20 días calendario 01-May-23 19-May-23 

Elaborar la propuesta 

Arquitectónica LOD 200 

Dormitorios, Caseta de 

Bombeo y Galpón 

Administrativo 

 

01. Modelo BIM 

15 días 

calendarios 
08-May-23 26-May-23 

Hito 2.- Ingeniería de Detalle 
41 días 

calendarios 
26-May-23 5-Jul-23 

Elaborar la propuesta de 

Arquitectura definitiva 

LOD 300 

01. Planos Arquitectónicos 

02. Modelo BIM 
20 días calendario 26-May-23 20-Jun-23 

Elaborar la Ingeniería de 

Detalle LOD 300-350 de 

Dormitorios, Caseta de 

Bombeo y Galpón 

Administrativo. 

03. Planos Estructurales 

04. Modelo BIM 

15 días 

calendarios 
17-May-23 30-Jun-23 

Elaborar la Ingeniería 

MEP de la Zonificación 

de los Dormitorios 

Propuestos 

01. Planos MEP Sanitarios 

02. Planos MEP Eléctricos 

03. Modelo BIM Sanitario 

04. Modelo BIM Eléctrico 

45 días 

calendarios 
17-May-23 5-Jul-23 

Hito 3.- Planificación y Costos 
30 días 

Calendarios 
26-Jun-23 25-Jul-23 
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Elaborar la Simulación 

Constructiva 

Arquitectónica y 

Estructura 

01. Modelo Federado 

02. WBS y Cronograma 

 

10 días 

calendarios 
26-Jun-23 7-Jul-23 

Elaboración de 

Presupuesto 

01. Presupuesto de Obra 

02. Tablas de Comparativa de 

Costos con relación a la 

Consultoría Inicial 

15 días calendario 10-Jul-23 25-Jul-23 

Hito 4.- Entrega Provisional 2 días calendario 26-Jul-23 27-Jul-23 

Entrega Provisional Final  

01. Planos Arquitectónicos 

02. Planos Estructurales 

03. Planos Sanitarios 

04. Planos Eléctricos 

05. Presupuesto de Obra 5D 

06. Comparativas de 

Factibilidad 

07. Planificación 4D 

   

Hito 5.- Entrega Final 
30 días 

calendario 
30-Jul-23 30-Ago-23 

Entrega Final 

08. Planos Arquitectónicos 

09. Planos Estructurales 

10. Planos Sanitarios 

11. Planos Eléctricos 

12. Presupuesto de Obra 5D 

13. Comparativas de 

Factibilidad 

Planificación 4D 
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5.3.3. Objetivos BIM del Cliente 

5.3.3.1. Objetivo General 

Desarrollar el reordenamiento arquitectónico de la Camaronera BV en la Isla de los 

Quiñonez y la Ingeniería de Detalle de la Fase 1 y 2 correspondiente a los Dormitorios de 96 

Operarios, Edificación Administrativa e Infraestructura para el funcionamiento integral del 

campamento, utilizando como medio la metodología BIM desde la fase de planificación hasta 

el diseño para la generación de la documentación de licitación de la Construcción y para la 

generación de los modelos BIM que acompañaran durante el ciclo de vida de los nuevos activos 

proyectados.  

5.3.3.2. Objetivos Específicos de la Gestión de la Información BIM 

i. Usar tecnologías como el levantamiento con Drones, con uso de la 

fotogrametría y Nube de Puntos para: 

i. Recopilar información de la infraestructura y condiciones existentes. 

ii. Determinación de la Programación Arquitectónica a través de un Plan 

Masa. 

j. Generar un modelo BIM de las Edificaciones orientado a la prefabricación o 

Construcciones secas a través de fabricación digital de elementos estructurales 

en LOD350. 

k. Obtener Mediciones de Materiales a través de los Modelos de Información, que 

permita una mejor Planificación y Optimización de Logística de Transporte 

Fluvial. 

l. Realizar una implementación de sistemas sostenibles a partir de los modelos de 

información para garantizar un diseño sostenible, se considera el manejo y su 

reciclaje del agua dentro de la isla. 
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m. Asegurar la coordinación mediante la utilización de los Modelos de Información 

de distintas disciplinas, a través de un Modelo Federado. 

n. Mejorar la fiabilidad de la planificación y cronograma de la obra, así como la 

planificación de recursos, a través del Modelado 4D. 

o. Obtener las cantidades de Obra de los Rubros y presupuestos de manera 

eficiente, rápida y actualizada a partir del Modelo de información 5D. 

p. Lograr de manera eficiente y rápida el desarrollo de la documentación de las 

distintas especialidades a partir del Modelo de información. 

 

 5.3.4. Usos BIM  

5.3.4.1. Usos BIM solicitados  

Con la finalidad del cumplimiento de los EIRs, se ha consensuado la utilización de los 

Usos BIM de acuerdo al “Alcance del equipo de ejecución” y a los “Objetivos Específicos BIM 

del Cliente”. 

Para la demarcación de estos usos se toma en cuenta las fases del ciclo de vida de 

proyecto en este caso llegara hasta la Fase de Pre-construcción, por lo que por estratégicamente 

se identifican los siguientes nueve usos BIM para la justificación del desarrollo del Activo 

Digital y son los siguientes: 

La formulación de estos Usos BIM están fundamentados en su Propósito y 

Característica de Uso, hasta el final del proyecto pueden irse añadiendo Usos de acuerdo al 

consenso entre el Cliente y Contratista
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Tabla 16 

  BEP - Tabla análisis de Usos BIM del proyecto 

Uso Objetivo Descripción Ejemplos 

de 

aplicación 

Etapa asociada 
 

Reque

rido 

Disciplina 

asociada 

Planif

icació

n 

Dise

ño 

Construc

ción 

Opera

ción 

 
Según 

despleg

able 

Arquite

ctura 

Estruc

tura 

Instalaci

ones 

Levantamien

to de 

condiciones 

existentes 

Recopilar Capturar datos para 

crear un registro del 

estado actual del 

recurso físico y/o sus 

elementos para su 

restauró, reforma, 

ampliación, 

operación o 

catalogación. Pueden 

ser datos obtenidos de 

un registro manual, 

fotográfico, escaneo 

laser, etc. 

Nube de 

puntos y 

Fotograme

tría 

SI SI NO NO 
 

SI SI NO SI 



      

Página 100 | 215 

 

Programa 

Arquitectóni

co 

Análisis Analizar el 

Entorno Físico para 

planificar la 

Utilización del Sitio y 

un Programa 

Arquitectónico. El 

modelo de 

información es 

desarrollado 

contando con el 

diseño conceptual, 

considerando los 

criterios generales 

basados en los 

parámetros y normas 

para el diseño. 

Plan 

Masas 

SI SI NO NO 
 

SI SI NO SI 

Coordinació

n - análisis 

de 

Incidencias 

Coor

dinar 

Incidencias e 

incompatibilidades 

por medio de 

Detección y análisis 

que son posibles a 

través de los Modelos 

Federados  

Mo

delos 

Federados 

SI SI NO NO   SI SI SI SI 
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Elaboración 

de 

Documentac

ión 

Prod

ucir, 

Comunicar 

y 

Documentar  

Producir, 

Comunicar y 

Documentar los 

Planos Constructivos 

del Proyecto. 

Mo

delos BIM 

SI SI SI NO   SI SI SI SI 

Logística Coor

dinar 

la Logística de 

Transporte de 

Materiales, a través 

de la Obtención de 

Mediciones de 

Materiales y 

Planificación de 

Recursos 

Pla

nillas de 

Materiales 

Extraídas 

del Modelo 

SI SI SI NO 
 
SI SI SI SI 

Planificació

n 4D 

Comunicar Comunicar 

con Simulaciones 

Constructivas la 

planificación de la 

construcción del 

proyecto.  

Modelos 

4D 

SI SI SI NO   SI SI SI SI 

Estim

ación de 

cantidades y 

costos 

Producir  Producir el 

Presupuesto de la 

Obra, a través de la 

estimación de costos 

Mo

delos 5D 

SI SI SI NO   SI SI SI SI 
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posibles por 

herramientas 5D. 

Fabri

cación 

Digital 

Fabricar Fabricar 

Digitalmente 

elementos a través de 

un sistema 

constructivo seco. 

Mo

delos BIM 

NO SI SI NO   SI NO SI NO 

Evalu

ación de 

sostenibilida

d 

Implementa

r 

Realizar una 

implementación de 

sistemas sostenibles a 

partir de los modelos 

de información para 

garantizar un diseño 

sostenible, manejo del 

agua dentro de la isla 

y la generación de 

energías limpias 

Modelos 

MEP 

NO SI NO NO   SI NO NO SI 
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5.4. Estructura organizativa del proyecto 

5.4.1. Recursos Humanos 

5.4.1.1. Equipo de Gestión y Ejecución  

A continuación, se describe el equipo de trabajo con sus respectivos roles que estará a 

cargo de la ejecución del proyecto a nivel operativo y que seguirán sus tareas y operaciones de 

acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos en este PEB. 

Tabla 17 

 BEP - Tabla de equipo de Gestión y Ejecución de Proyecto. 

ROLES 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

CORREO CONTACTO 

BIM MANAGER 

 EDMUNDO 

MURILLO VITERI 

edmundo.murillo@uisek.edu.ec +593 990322931 

COORDINADOR 

BIM 

FRANCISCO RUEDA 

GILL 

francisco.rueda@uisek.edu.ec +593 984618364 

LIDER 

ARQUITECTÓNICO 

ANA ESCOBAR 

CÓRDOVA 

ana.escobarc@uisek.edu.ec +593 983404777 

LIDER 

ESTRUCTURAL 

JEAN CARLO PARRA jean.parra@uisek.edu.ec +593 999047321 

LÍDER MEP 

DIEGO GONZALEZ 

AGUAYO 

diego.gonzalez@uisek.edu.ec +593 990373453 
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5.4.1.2. Roles y Responsabilidades Contractuales 

5.4.1.2.1. Capacidades BIM contractuales de los Roles 

En la siguiente tabla se indicarán las responsabilidades específicas de cada rol de 

acuerdo a contrato de servicios BIM pactados. 

Tabla 18 

  BEP - Tabla de Roles y Responsabilidades Contractuales 

Rol Capacidades BIM Contractuales 

BIM Manager 

Edmundo Murillo 

V. 

- Definir los objetivos y usos BIM del Cliente. 

- Evaluar las aptitudes y capacidades de los equipos 

de trabajo. 

- Establecer la matriz de responsabilidad detallada del 

equipo de ejecución. 

- Designación de Roles y Responsabilidades. 

- Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 

- Desarrollar una base de Protocolos BIM de acuerdo 

a los EIRs. 

- Elaboración de Flujos de Procesos. 

- Desarrollo del Plan de Implementación BIM. 

- Desarrollo del Plan de Ejecución BIM. 

- Establecer los niveles de representación geométrica 

y de información -LOD. 

- Establecer el/los Programa(s) de Desarrollo de 

Información de una Tarea (MIDP). 

- Archivar el Modelo de Información del Proyecto 

(PIM). 

- Recoger las lecciones aprendidas para futuros 

proyectos. 

Coordinador BIM 

Francisco Rueda G. 

 

- Elaboración de Protocolos y Estándares de contenido 

requerido en cada disciplina. 

- Desarrollo de Libro de Estilos. 
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- Elaboración de Plantillas de Especialidades en 

Software Nativo. 

- Elaboración de Checklist para Auditoria de 

Proyecto. 

- Elaboración de diseño de carpetas en CDE. 

- Elaboración de Modelo Federado. 

- Elaboración de Matriz de Interferencias. 

- Detección y Valoración de Interferencias. 

- Desarrollo de Gestión de Alcance, Costos y Tiempo 

de Obra. 

- Desarrollo de 4D, Entregable: Cronograma de 

trabajo. 

 

Líder BIM 

Arquitectura 

Ana Escobar C. 

- Responsable de la producción del diseño 

Arquitectónico de Edificaciones y Plan Masa. 

- Desarrollo de Modelo de Información 

o Modelo de Plan Masa donde se evidencie 

Edificaciones Existentes, A Derribar y a 

Proyectar LOD General 100. 

o Modelo Arquitectónico de Edificaciones a 

Proyectar en LOD 300: 

▪ Dormitorios Comunitario para 100 

Personas  

▪ Edificación Administrativa 

▪ Galpón para Tanques de 

Almacenamiento de AAPP 

- Acatar y Cumplir el desarrollo de la Información de 

acuerdo a los protocolos BIM. 

- Desarrollo de Tablas de Mediciones y 

Cuantificaciones de Obra a partir del modelo de 

información de acuerdo al PEB. 

- Desarrollo de 5D (Costos) en lo que respecta a sus 

alcances arquitectónicos. 
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- Desarrollo de Entregables tales como Planos 

Constructivos, Tablas de Cuantificación, 

Presupuestos. 

Líder BIM 

Estructuras 

Jean Carlos Parra 

- Responsable de la producción del diseño Estructural. 

- Desarrollo de Modelo de Información 

o Modelo Estructural de Edificaciones a 

proyectarse en LOD 350. 

▪ Dormitorios Comunitarios. 

▪ Edificación Administrativa. 

▪ Galpón para Tanques de 

Almacenamiento de AAPP 

▪ Estructura de Sistema de Tratamiento 

de Agua (en caso aplique) 

- Selección de Sistema Constructivo para 

Prefabricación. 

- Acatar y Cumplir el desarrollo de la Información de 

acuerdo a los protocolos BIM. 

- Desarrollo de Tablas de Mediciones y 

Cuantificaciones de Obra a partir del modelo de 

información de acuerdo al PEB. 

- Desarrollo de 5D (Costos) en lo que respecta a sus 

alcances Estructurales. 

- Desarrollo de Entregables tales como Planos 

Constructivos, Detalles Estructurales, Montajes, 

Tablas de Cuantificación, Presupuestos. 

 

Líder BIM MEP 

Sanitario y Eléctrico 

Diego Gonzales 

- Responsable de la producción del diseño Eléctrico y 

Sanitario. 

- Desarrollo de Modelo de Información LOD 300 

o Desarrollo MEP Sanitario y Eléctrico de 

Edificaciones a proyectarse. 
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o Desarrollo de Interconexión de AAPP y 

AASS con Edificaciones de Consultoría 

pasada que están en planes de construcción. 

- Selección de Sistema para aplicación de 

Sostenibilidad. 

- Acatar y Cumplir el desarrollo de la Información de 

acuerdo a los protocolos BIM. 

- Desarrollo de Tablas de Mediciones y 

Cuantificaciones de Obra a partir del modelo de 

información de acuerdo al PEB. 

- Desarrollo de 5D (Costos) en lo que respecta a sus 

alcances Estructurales. 

- Desarrollo de Entregables tales como Planos 

Constructivos, Detalles Sanitarios y Eléctricos, 

Tablas de Cuantificación, Presupuestos. 
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5.4.1.3. Organigrama de Equipo de Ejecución 

Ilustración 24 

  BEP - Organigrama de BIMCON 

 

5.4.1.4. Matriz de Roles y Responsabilidades 

En los Anexos, se podrá encontrar la tabla de Matriz de Roles y Responsabilidades de 

la empresa. 

5.4.2. Recursos Materiales 

5.4.2.1. Hardware 

Tabla 19 

 BEP - Tabla de Recursos de Hardware usados para el desarrollo del proyecto 

Hardware  

Item Equipo Cantidad 

1 Equipos de Computo de Escritorio: Procesador I7-
12GB, Tarjeta de Video 307TI, 32 GB de RAM. 

1 

2 Equipos de Cómputo de Portátil: Procesador I7-
6GB, Tarjeta de Video, 16 GB de RAM. 

5 
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5.4.2.2. Software 

Tabla 20 

 BEP - Tabla de Usos BIM y relación de Herramientas BIM usadas 

Item Usos BIM Software  Versión Formato 

Nativo 

1 Análisis del entorno físico Recap  2023 .rcs / .rcp 

2 Planificación de Utilización del Sitio y 

Programa Arquitectónico 

Revit 2023 .rvt 

3 Elaboración de documentación 

4 Fabricación Digital 

5 Análisis de constructibilidad 

6 Evaluación de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad 

7 Planificación de la fase de ejecución Presto 2022 .Presto 

8 Estimación de cantidades y costos 

9 Coordinación 3D – Detección y análisis de 

Incidencias e incompatibilidades 

Autodesk 

Construc

tion 

Cloud 

(ACC) 

 BCF 
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5.4.2.3. Mapa de Software 

 

Ilustración 25 

 Mapa de Software de acuerdo a Usos BIM 
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5.4.3. Entregables BIM 

5.4.3.1. Listado Entregables BIM y Responsables 

Tabla 21 

 BEP - Listado de Entregables BIM 

ENTREGABLES BIM ELABORADO POR 

FORMATO DE 

ENTREGA LOD 

Plan de Ejecución BIM BIM Manager PDF  

Análisis comparativos y Resultados del 

Proyecto. 

BIM Manager  PRESTO / 

EXCEL  

Informes de Seguimiento de Proyecto BIM Manager PDF  

Informes de entrega final de proyecto y 

Master Delivery Plan 

BIM Manager 

PDF  

Reporte de calidad de Modelos 

Disciplinares 

Coordinador BIM / 

Líderes BIM PDF  

Reporte de inexistencia de interferencias 

que afecten el desarrollo del proyecto en la 

fase de construcción. 

Coordinador BIM 

PDF  

Modelo federado Coordinador BIM REVIT / IFC LOD 300 

Planificación 4D - Federado Coordinador BIM EXCEL / PDF /. 

PRESTO  

Presupuesto 5D - Federado Coordinador BIM . PRESTO / 

.PDF  

Modelo BIM disciplina Arquitectura Líder ARQ .RVT / .IFC LOD 300 

Planos Ejecutivos - Arquitectura Líder ARQ CAD / PDF  

Modelo BIM disciplina Estructura Líder EST .RVT / .IFC LOD 350 

Planos Ejecutivos - Estructuras Líder EST CAD / PDF  

Modelo BIM disciplina MEP Líder MEP .RVT / .IFC LOD 300 

Planos Ejecutivos - MEP Líder MEP CAD / PDF  

Costos y presupuesto de arquitectura, 

estructura, hidrosanitaria y eléctrica 

Líderes BIM 

.PRESTO  

 

5.4.3.2. Niveles de Desarrollo del Proyecto 

El Nivel de Desarrollo (LOD) representa con exactitud la información confiable que 

se puede extraer de cada elemento o entidad BIM en cualquiera de las fases del proyecto. 
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Los niveles de desarrollo de los elementos o entidades BIM, estarán descritos de forma 

detallada en los protocolos BIM y en este documento en el cuadro de Matriz de elementos BIM 

adjunto en los Anexos.   

Los niveles de desarrollo evolucionarán de acuerdo a las fases de ciclo de vida del 

proyecto y considerando siempre los usos BIM contractuales en el presente documento. 

Para la categorización de detalle se ha elegido el documento “LEVEL OF 

DEVELOPMENT SPECIFICATION V2017 de BIM FORUM, para definir el nivel al cual se 

deben modelar los elementos.  

Level of Development (LOD) tiene especificado un rango que va de LOD 100 a LOD 

500, a continuación, se presenta sus definiciones: 

 

Tabla 22 

 BEP - Tabla de descripción de Niveles de desarrollo de elementos BIM 

Nivel de desarrollo Usos Adaptación de Concepto al BEP y 
aplicaciones generales 

LOD 100 

 

Diseño Conceptual 
/ Plan Masa 

Representación geométrica y localización 

precisa 

 

En el Proyecto, se Modelará los elementos 

del Entorno y Edificaciones existentes en 

LOD 100. 

LOD 200 

 

Diseño 
Esquemático, 
anteproyecto 

Representación gráfica de forma genérica, 

aproximación a cantidades, tamaño, 

forma, localización y orientación. 

 

En el Proyecto se Modelarán los 

elementos de las Disciplinas en LOD 200 

en la fase de Anteproyecto, con el 



      

Página 113 | 215 

 

objetivo de llegar a LOD 300 O 350, según 

como indique la matriz de elementos BIM. 

LOD 300 

 

Desarrollo de 
Diseño y 
coordinación 

Representación gráfica dentro del modelo 

como un sistema específico, objeto o 

ensamble en términos de cantidad, 

tamaño, forma, localización y orientación. 

Esto me permitiría poder medir 

directamente del modelo de información 

la cantidad, tamaño, forma, localización y 

orientación de los elementos. 

 

En el proyecto se desarrollará los 

elementos de todas las disciplinas como 

nivel fijado de entrega. 

 

LOD 350 

 

Desarrollo de 
Diseño / 
Documentos de 
Construcción, fase 
de proyecto. 

Los elementos son gráficamente 

representados dentro del modelo como un 

sistema específico, objeto o ensamble en 

términos de cantidad, tamaño, forma, 

localización, orientación y conexión con 

otros sistemas de la edificación. 

Serán modeladas las partes necesarias 

para la coordinación del elemento con 

otros elementos adyacentes, por ejemplo, 

objetos como soportes y conexiones. 

La cantidad, tamaño, forma, localización y 

orientación de los elementos puede ser 

medida directamente del modelo sin 

necesidad de buscar información anexa 

como detalles o notas. 

En el proyecto solo se desarrollará los 

elementos que tengan relación con el uso 

BIM de Fabricación Digital. 
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LOD 400 (No 
aplica) 

 

 
 
 

Documentos de 
Construcción, 
fabricación o 
instalación, 
ejecución del 
proyecto. 

Los elementos son gráficamente 

representados dentro del modelos como 

un sistema específico, objeto o ensamble 

en términos de tamaño, forma, 

localización, cantidad y orientación con 

detalle e información de fabricación, 

ensamble e instalación. 

Los elementos LOD 400 están modelados 

de manera detallada y exacta para la 

construcción. 

La cantidad, tamaño, forma, localización y 

orientación de los elementos puede ser 

medida directamente del modelo sin 

necesidad de buscar información anexa 

como detalles o notas. 

Este nivel de desarrollo es necesario para 

el planteamiento de la metodología BIM 

en Obra, pero no se encuentra dentro de 

los alcances del PEB.  

 

LOD 500 (No 
Aplica) 

As built, 
Operación y 
Mantenimiento. 

La representación de los elementos es 
exacta y ha sido verificada en el sitio en 
cuanto tamaño, forma, localización, 
cantidad y orientación. 
Los objetos tienen datos necesarios para 
fases de ejecución y posteriormente de 
operación, por ejemplo: distribuidor, 
referencia, fecha de adquisición, ficha 
técnica, etc. 
 
Este nivel de desarrollo es necesario para 
el planteamiento de la metodología BIM 
en la Puesta en Marcha, pero no se 
encuentra dentro de los alcances del PEB.  
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5.4.3.3. Nivel de Información NO gráfica (LOI) 

Todos los modelos BIM tendrán que extraer la información definida en las siguientes 

tablas de este subcapítulo. Hay campos que se obtendrán de manera automática desde el 

programa de modelado y otros se completarán, mediante la información recogida en las 

especificaciones técnicas de los equipos. 

El nivel de información (LOI) define el nivel de información asociada a cada uno de 

los elementos de un modelo. En función de la cantidad de información contenida, se llegará a 

un nivel de información diferente requerido para cada fase del ciclo de vida del activo. 

Estos niveles y estructura organizativa de atributos entorno a set de propiedades de la 

empresa serán plenamente visibles y operables en formatos OpenBIM (IFC). 

Los niveles de información (LOI), a diferencia de los LOD, no tienen escala de 

desarrollo. Los LOI son agrupaciones de propiedades estandarizadas de los elementos que han 

de cumplirse para que los modelos preparados sean válidos. 

Tabla 23 

 BEP - Tabla de contenidos Mínimos según los niveles de información establecidos 

 

5.4.3.4. Nivel de Información NO gráfica Vinculada 

La información vinculada hace referencia a archivos de cualquier tipología (cad, Excel, jpeg, 

pdf, Word, etc.) que se puedan vincular a los modelos para su control y centralización basada en los 

modelos. 
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Tabla 24 

 BEP - Tabla de Contenidos Mínimos en relación a la información Vinculada del proyecto. 

 

5.4.3.5. Tabla de Desarrollo del Modelo 

Tabla 25 

  BEP - Tabla de nivel de desarrollo de Elementos BIM 

Marca de 

Tipo 

 

Código de 

Montaje 

Elementos del Modelo 

Fase 1: Diseño 

Equipo 

de 

Trabajo 

Nivel de 

Información 

Grafico Datos Vinc. 

  02 Obras Preliminares         

TO 02.7 Topografía ARQ LOD200 D1 N/A 

MAS 03.13 Masa ARQ LOD100 D3 N/A 

             

  05 Estructuras         

VAR 

05.22 / 

05.23 Armadura Estructural EST LOD300 D3 N/A 

ZAP 05.17 Cimentación Estructural EST LOD300 D3 N/A 

PI 05.25 Pilares Estructurales EST LOD350 D3 N/A 

V / R 05.25 Armazón estructural EST LOD350 D3 N/A 

CON.EST 05.25 Conexiones Estructurales EST LOD350 D3 N/A 

S 05.13 Suelo Estructural EST LOD300 D2 N/A 

ME 05.1 Muro Estructural EST LOD300 D2 N/A 

ESC 05.25 Escaleras ARQ LOD300 D2 N/A 

RA n/a Rampas ARQ LOD300 D2 N/A 

VIG n/a Vigas de Celosía estructurales ARQ LOD300 D2 N/A 

             

  07 / 08  Revestimientos         

S 08.19 / 8.8 Suelo Arquitectónico ARQ LOD100 D1 N/A 

M 07.6 Muro Arquitectónico ARQ LOD300 D2 N/A 

HAB n/a Habitaciones ARQ LOD300 D2 N/A 

       

             

  09 Carpintería         

P 09.39 Puerta ARQ LOD300 D2 N/A 

V 09.17 Ventana ARQ LOD300 D2 N/A 

MC n/a  Muro Cortina ARQ LOD300 D2 N/A 

BA 09.6 Barandillas ARQ LOD300 D2 N/A 

       

 10 Cielo Raso     

TE 10.1 Techos  ARQ LOD100 D1 N/A 
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 11 Cubiertas     

C 11.1 Cubiertas  ARQ LOD300 D2 N/A 

       

  12 Instalaciones Hidrosanitarias         

TB 

12.27 – 

12.30 / 

12.38 – 

12.41 Tuberías MEP LOD300 D2 N/A 

ACCTB 12.3-12.4 Accesorios de Tuberías MEP LOD300 D2 N/A 

SAN 

12.50 – 

12.58 Aparatos Sanitarios MEP LOD300 D2 N/A 

CAN 12.34 Cubiertas: Canalón MEP LOD200 D2 N/A 

MEC n/a Equipos Mecánicos MEP LOD200 D2 N/A 

             

  13 Instalaciones Eléctricas          

LU 13.26 Luminarias MEP LOD200 D3 N/A 

ELC 

13.14 – 

13.15 Aparatos eléctricos MEP LOD200 D3 N/A 

EQELC 

13.20 – 

13.21 Equipos Eléctricos  MEP LOD100 D3 N/A 

CAB 13.1 – 13.3 Cables MEP LOD100 D3 N/A 

TB n/a Tubos  MEP LOD200 D3 N/A 

B n/a Bandejas de Cables MEP LOD200 D3 N/A 

CND n/a Conductos MEP LOD200 D3 N/A 

ACC n/a Accesorios de conductos MEP LOD200 D3 N/A 

             

  20 Mobiliarios         

MB 20.1 Mobiliarios ARQ LOD300 D2 N/A 

MOBR 20.2 Muebles de Obra ARQ LOD300 D2 N/A 

       

Fuente: Elaboración propia 

Simbología 

ARQ: Líder o Equipo Arquitectura 

EST: Líder o Equipo de Estructuras 

MEP: Líder o Equipo de Instalaciones 

n/a: No Aplica, Elemento no Modelado en el proyecto 
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5.4.4. Comparativas para evaluación del proyecto 

5.4.4.1. Logística: Comparación de Número de Gabarras 

Cada Líder BIM, obtendrá información del modelo para sacar 2 tipos de Porcentajes 

● Porcentaje de Ocupación en Área 

● Porcentaje de Capacidad de Carga 

Porcentaje de Ocupación en Área  

Área de Ocupación de elementos / Área de Capacidad de la Gabarra (120m2) 

Porcentaje de Capacidad de Carga 

Peso de demanda total de elementos / Capacidad de carga de gabarra (300t) 

Obtención de Resultados 

Basado en estas dos métricas el Líder BIM cuantificará sus recursos de Logística de 

forma que podrá determinar el número estimado de gabarras a requerir para completar el trabajo 

en la obra. 

Tabla 26 - Cuantificación de Gabarras por Disciplina 

Disciplina Cantidad de Gabarras Calculados 

Arquitectura 2 

Estructuras 2 

Instalaciones 1 

Total 5 

 

Tabla 27  

BEP - Costos Generales de Transporte de Logística 

Costo por Gabarra (m2) $2,000 

Costo de Mano de Obra por 

Gabarra  $            400.00  
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Tabla 28  

BEP - Indicadores KPI de Logística 

Acrónimo Definición Origen de Dato 

Cantidad 

de 

Gabarras 

Proyectadas 

m2 

Proyectados 

Indicador 

(m2/gab) 

Costos 

Logísticos 

Presupuesto 

Referencial 

Proyectado 

Impacto de 

Rubro en 

Costes 

Consultoría 

Anterior 

Numero de Gabarras 

de Materiales 

Proyectado en 

Consultoría 1 / m2 

Estudios Iniciales 

Provistos por 

Cliente 22 1142 51.9 $52,800  $592,286.33  8.91% 

Consultoría 

BIMCON 

Numero de Gabarras 

de Materiales 

Proyectado en 

Consultoría Actual / 

m2 

Datos Actuales 

Recopilados 5 1007 201.4 $12,000  $414,183.68  2.90% 
 

Objetivos Definición de KPI Unidades KPI Forma de Calcularlo Resultados Descripción de Resultados 

Reducir el Número de 

Transporte, a través de 

una previsión en la 

cuantificación y elección 

de materiales a usar en 

obra 

 Numero de 

Gabarras por m2 de 

Construcción 

% de Variación de 
Numero de 

Gabarras por m2  

 

-74% 

Se prevé un ahorro del 74% 

en costos logísticos, gracias 

al Uso de la Fabricación 

Digital y a la Cuantificación 

de Materiales extraídos del 

Modelo BIM 
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5.4.4.2. Indicador de Presupuesto de Obra (Proyección) 

Tabla 29  

BEP - KPI de Presupuestos de Obra 

Objetivos 
Definición de 

KPI 
Unidades KPI Forma de Calcularlo Resultados Descripción de Resultados 

Reducir el 

Costo de 

Presupuesto 

Referencial de 

la Obra 

 Costo 

Referencial 

por m2 de 

Obra 

% de 
Variación de 

Costo 
Referencial 
de Obra por 

M2  
 

-21% 
Se prevé un ahorro del 21% en costos de 

ejecución. 

 

5.4.4.3. Indicador de Plazos de Ejecución Previstos 

Tabla 30 

 BEP - KPI de Plazos de Ejecución 

Objetivos 
Definicion de 

KPI 
Unidades KPI Forma de Calcularlo Resultados Descripción de Resultados 

Reducir el 

Plazo 

Planificado 

Referencial de 

la Obra 

Plazo 

Referencial 

por m2 de 

Obra 

% de 
Variación de 

Tiempo 
Referencial 

de Obra po2 
M2 

 

-25% 
Se prevé un ahorro del 25% en Plazos de 

ejecución. 
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Tabla 31 

 BEP - Tablas de Simbologías y Valores 

Código Significado Valor 

T1 
Plazo Referencial 

Consultoría Anterior 
8 meses 

T2 
Plazo Referencial 

Consultoría Actual 
6 meses 

NG1 
Numero de Gabarra 
Consultoría Anterior 

22 

NG2 
Numero de Gabarra 
Consultoría Actual 

5 

C1 
Presupuesto Referencial 

Consultoría Anterior 
 $          592,286.33  

C2 
Presupuesto Referencial 

Consultoría Actual 
 $          414,183.68  

A1 
Área de Consultoría 

Anterior (m2) 
1142 

A2 
Área de Consultoría 

Actual (m2) 
1007 
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5.5. Organización del modelo 

5.5.1. Estructura de Datos de Ficheros 

A nivel de estructuración de carpetas, para la ubicación de los documentos del proyecto 

y de los recursos en el Entorno Común de Datos se debe tener en cuenta como criterio general 

lo siguiente: 

● Evitar utilizar nombres largos, o caracteres no convencionales, tildes, diéresis o 

similares. 

● Utilizar codificaciones lógicas 

 

En los anexos se dispone de la estructura de ficheros propuesta para el desarrollo del 

proyecto. 

5.5.1.2. Nomenclaturas y Codificación 

Introducción 

Se establece una nomenclatura adaptada a una recopilación de estándares y manuales 

de buenas prácticas acerca de este tema tales como “BIM FORUM Colombia”, “ISO-19650”, 

“Guía Nacional BIM Perú”, “Plan BIM Chile” y el “Manual de Nomenclaturas de Elementos 

con Revit de BM Learning”. 

Para la aplicación de las nomenclaturas durante la ejecución de este proyecto, se la 

ejecutara de manera progresiva, teniendo en cuenta que deberá estar completamente 

implementada antes de que los entregables pactados pasen de un estado de “Trabajo en 

Progreso” a un estado de “Compartido”. 

Durante el desarrollo del proyecto y por la naturaleza del documento al ser un formato 

abierto, se pretende consensuar esta propuesta y enriquecerla con el aporte de los interesados 

del proyecto. 



      

Página 123 | 215 

 

La aplicación de las Nomenclaturas y Codificación pueden ser halladas en los 

Protocolos BIM. 

Beneficios de la implementación de Nomenclaturas 

Se pretende estandarizar el uso de una codificación, abreviaturas y metadatos para la 

identificación de documentos, planos, entidades o elementos constructivos, materiales, 

disciplinas, entre otros. 

El uso de esta estandarización posee los siguientes beneficios: 

● Búsquedas de información más eficientes 

● Nombrado uniformes de un mismo elemento 

● Mejora de intercambio de información entre agentes a lo largo de todo el ciclo de vida 

del activo. 

Composición general de las Nomenclaturas 

La nomenclatura propuesta consiste en una serie de campos, que se concatenan para 

formar los nombres, se recomienda utilizar la nomenclatura propuesta aplicando un sentido de 

proporcionalidad, pudiendo ser adaptada según la tipología, tamaño y casuística del proyecto. 

Se definen los campos generales aplicando los siguientes criterios: 

● Cada campo está representado por un conjunto de caracteres alfanuméricos en base al 

formato PascalCase (A-Z, a-z, 0-9), de modo que el primer carácter de cada palabra sea 

mayúscula. 

● Los nombres se limitarán a un máximo de 50 caracteres, por lo tanto, es importante el 

uso de abreviaturas en ciertos casos como la descripción de los materiales por capas. 

● En un campo de nombres, el carácter de subrayado (_) se utilizará como delimitador y 

el carácter de guión (-), punto (.) o el signo (+) dentro de las frases, por lo tanto, no 

utilice espacios ni ninguna otra puntuación. 

Abreviaturas 

Es importante el uso de la abreviatura para la limitación de caracteres de nombre en 

archivos, elementos u objetos BIM, materiales o documentos que servirán para el intercambio 

de información.  
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La información de las abreviaturas se las encontrará en los Protocolos BIM y en los 

Anexos de este BEP, las cuales serán las bases para la producción de entregables contractuales. 

El BEP al ser un documento abierto, es importante la comunicación de estos criterios 

para enriquecer los estándares internos de la empresa. 

Se definen los siguientes criterios: 

● Se puede crear una abreviatura utilizando no más de 5 caracteres. 

● Se usan letras mayúsculas sin paradas y espacios completos. 

● Se utiliza la misma abreviatura para sus contextos singulares y plurales. 

● Antes de crear una abreviatura se debe revisar si esta no consta en el listado de 

abreviaturas. 

● Comunicar junto con las entregas al coordinador BIM, el listado de abreviaturas 

generadas para su validación. 

Guía para Desarrollo de Nomenclaturas 

Tabla 32  BEP - Tabla de Guía Aplicación de Nomenclaturas 

Aplicación  Campos  Ejemplos 

Archivos Código de Proyecto_Codigo de 
Autor o Empresa_Niveles o 
Ubicación_Tipo de 
Documento_Disciplina_Descripci
on o Subproyecto 

● P001_BC_CamaroneraBV_M3_ARQ_Dor

mitorio Comunitario. 

● P001_Bimcon_CamaroneraBV_M3_EST_

Dormitorio Comunitario 

 

Elementos 
BIM 

Tipo_Subtipo_Diferenciador_Cap
as o Caracteristica Adicional 

● Muro_Galvalume_0.4mm 

● Puerta_Madera_Una Hoja_80x210cm 

● Muro_Bloques_10cm_PINT+EMP+ENL+BQ

L+ENL+EMP+PINT 

Anotaciones 
/ Etiquetas 

Autor_Anotacion / Simbolo ● Bimcon_Etiqueta de Puertas 

● Bimcon_Direccion de Pendiente 

Materiales Tipo_Subtipo_Diferenciador_Cara
cteristica Adicional 

● Pintura_Esmalte_Azul Marino_Pantone 

XXX 
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● Hormigón_In situ_f´c=210 kg-

cm2_Aditivo Acelerante a 14 dias 

Niveles Tipo_Disciplina_Tipo de 
Detalle_Nivel o Piso 

● Arq_Nivel 1 o Piso 01 

● Est_Losa Mezzanine 

Vistas Disciplina_Tipo de Vista_Nivel o 
detalle referido 

● Arq_DI_Puertas 

● Est_CO_Viga Eje 5 

Planos Codigo de Proyecto_Codigo de 
Autor o Empresa_Niveles o 
Ubicación_Tipo de 
Documento_Disciplina-Numero 
de Plano__Descripcion 

● P001_Bimcon_CamaroneraBV_Pl_Arq-

001_Planta Baja 

● P001_Bimcon_CamaroneraBV_Pl_Est-

013_Cimientos 

 

Nota:  

● Se puede hacer uso de abreviaturas para limitar extensión de nombre. 

● Para las Nomenclaturas de Planos en caso de trabajar en un repositorio de información 

en la nube y no en un entorno común de datos, se deberá añadir parámetros de 

Status_Revision Actual, basados en la norma ISO19650. 

● Para Abreviaturas en Nomenclaturas véase apartado de "Abreviaturas para la 

Documentación", anexos al final de este documento y en los Protocolos BIM. 
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5.5.2. Clasificación de Elementos Constructivos 

Los elementos modelados están ordenados por un sistema de clasificación propio 

perteneciente a la compañía, los elementos BIM del proyecto estarán enlazados por medio de 

los parámetros de “notas claves” en el caso de los materiales y “código de montaje”, cuando se 

trate de elementos BIM, estos serán ligados a sistema de rubros de la empresa y serán para uso 

de obtención de los presupuestos de obra. 

Tabla 33 

  BEP - Capítulos y Códigos Generales de Elementos Modelados 

Código Resumen 
    
0 Rubros y Preciario de la Compañía 
01 AUXILIARES 
02 OBRAS PRELIMINARES 
03 DESARMADOS, DERROCAMIENTOS Y DESALOJOS 
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
05 ESTRUCTURA 

06 ENCOFRADOS DE ELEMENTO ESTRUCTURALES 
07 ALBAÑILERIA 
08 RECUBRIMIENTOS 
09 CARPINTERÍA 
10 CIELO RASO 
11 CUBIERTAS 
12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
14 TELECOMUNICACIONES 
15 CABLEADO ESTRUCTURADO 
16 SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

17 SISTEMA CONTRA INCENDIOS EQUIPOS 
18 OBRAS EXTERIORES 
19 INFRAESTRUCTURA 

 

El detalle general y la codificación de los rubros se encuentran en los anexos del 

presente documento. 
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Capítulos Y Rubros no Modelados 

Los Elementos no modelables para este proyecto son aquellos elementos que serán 

creados en la fase de ejecución u obra de proyecto y están en la calidad de temporal. Tampoco 

se consideró para este proyecto, aquellos rubros cuyo aporte grafico o de información no sean 

relevante o no tenga un impacto mayor al 0.2% del costo del proyecto, tal como se describe en 

la siguiente tabla: 

Tabla 34 

 BEP - Capítulos y Códigos de Elementos BIM Excluidos 

CÓDIGO DE MONTAJE  CAPITULO O RUBRO 

01 AUXILIARES 

02 OBRAS PRELIMINARES 

03 DESARMADOS, DERROCAMIENTOS Y DESALOJOS 

04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACIONES 

06 ENCOFRADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

14 TELECOMUNICACIONES 

15 CABLEADO ESTRUCTURADO 

16 SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

17 SISTEMA CONTRA INCENDIO 

18 OBRAS EXTERIORES 

07.14 – 07.16 PICADOS Y RESANES 

09.24 – 09.27 CERRADURAS 

11.7 IMPERMEABILIZACIONES 

13.23 – 13.24 TUBERIAS CONDUIT 
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5.5.3. Organización de Modelos 

Los modelos se dividirán en tres grandes disciplinas tales como: Arquitectura, 

Estructuras e Instalaciones (MEP), sobre cada submodelo se otorgan las responsabilidades de 

su desarrollo por parte de los líderes BIM de acuerdo a su especialidad. 

En la siguiente tabla se dispone cómo se realizará la subdivisión del modelo en el 

proyecto teniendo en cuenta tres Niveles: 

Nivel 1: Plan Masa o Master 

Nivel 2: Arquitectura 

Nivel 3: Estructura e Instalaciones 

Ilustración 26 

 BEP - Diagrama de Subdivisión de Modelos y Vínculos 

 

 

 



      

Página 129 | 215 

 

5.5.4. Configuración del Proyecto basado en Plantillas 

Según lo establecido en este Plan de Ejecución BIM, el software nativo a usar para el 

modelado BIM es Autodesk Revit, la plantilla de trabajo tiene un formato. rte. 

La plantilla de Trabajo está clasificada en base a cada disciplina, y basada en los 

protocolos y libros de estilos de la empresa, y estarán ubicadas dentro de los recursos de 

Inicio en el entorno de datos común. 

Tabla 35 

  BEP - Tabla de Configuraciones definidas en las Plantilla de trabajo con el uso de la 

herramienta de Revit 

Configuraciones establecidas en la Plantilla de Trabajo 

Concepto Observaciones 

Unidades de Proyecto Unidades de proyecto por disciplinas 

Textos ● Arial, Cursiva y Negrita (Todas las Disciplinas) 

● Tamaños de acuerdo a escala de vistas y se 

encuentran detallados en las Plantillas.  

● Color: Magenta 

Se amplían estos conceptos en los libros de estilo y en las 

plantillas de trabajo. 

Cotas ● Arial, Cursiva y Negrita (Todas las Disciplinas). 

●  Tamaños de acuerdo a escala de vistas y se 

encuentran detallados en las Plantillas.  

● Color: Magenta.  

● Decimales: Se especifican en las plantillas de 

acuerdo a las disciplinas. 

Se amplían estos conceptos en los libros de estilo y en las 

plantillas de trabajo. 

Líneas Tipos, estilos, grosores y patrones de acuerdo a cada 

disciplina. 

Patrones de Sombreado Tipos, estilos, grosores y patrones de acuerdo a cada 

disciplina. 

Etiquetas Etiquetas por categorías. 
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Etiquetas de llamada, alzado, 

sección, Flechas. 

Tipos, estilos, grosores y patrones de acuerdo a cada 

disciplina. 

Símbolos De acuerdo a la especialidad. 

Estilos de Objetos Configuración gráfica general a nivel de modelos de los 

elementos visibles en modo tramado/subyacentes. 

Tramado/Subyacente Configuración gráfica general a nivel de modelo de los 

elementos visibles en modelo tramado / subyacente. 

Niveles Niveles de Referencia predefinidos y Nomenclatura 

Unificada. 

Rejillas Rejillas de referencia predefinidas. 

Navegador de Proyectos Clasificación y organización de vistas y planos 

Cartelas de Planos Se encuentra predefinida con su rotulo, parámetros 

compartidos referentes a la información de proyecto y la 

información corporativa de la empresa. 

Plantillas de Vistas Se encuentra configurada de acuerdo al tipo de vista y a la 

necesidad de lo que se desea representar gráficamente. 

Vistas Vistas creadas como base. 

Planos Planos creados como base. 

Leyendas Leyendas creadas como base. 

Vistas de Diseño-Detalle Detalles 2D tipos con elementos de detalle de la biblioteca 

de detalles. 

Biblioteca de Familias de 

Sistema 

 

Biblioteca de Familias 

Cargables 

 

Biblioteca de Familias de 

Detalle 

 

Biblioteca de Materiales  

Tablas de Planificación Tablas de Planificación tipo. 
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5.5.5. Estructura del Navegador de Proyecto 

El navegador de proyectos sirve para tener un orden a la hora de trabajar en la fase de 

producción de la información, para mejorar el sistema de clasificación se ha creado un 

parámetro de navegador que clasifica las vistas de acuerdo a “Subdisciplinas”, a continuación, 

se describen en tablas como se encuentran configuradas las bases de los navegadores de 

proyectos en las plantillas. 

Tabla 36 

  BEP - Estructura de Navegador de Proyectos de Plantilla Arquitectura 

Plantilla Base de Arquitectura 

Parámetro Vistas Contenidas 

00_Emplazamiento 

Planimetría General / 

Emplazamiento de Proyecto 

01_Arquitectura 

Plantas 

Arquitectónicas 

02_Alzados 

Alzados, Elevaciones 

o Fachadas 

03_Secciones Secciones o Cortes 

04_Techo Liviano Vistas de Techos 

05_Detalles 

Detalle de Muros, 

Llamadas 

06_Isometricos Vistas 3D 

 

Tabla 37 

 BEP - Estructura de Navegador de Proyectos de Plantilla Estructuras 

Plantilla Base Estructuras 

Parámetro Vistas Contenidas 

00_Emplazamiento 

Planimetría General / 

Emplazamiento de Proyecto 

01_Plantas Estructurales Plantas Estructurales 

02_Alzados 

Alzados, Elevaciones o 

Fachadas 

03_Secciones Secciones o Cortes 

04_Isometrico Isometría Estructural 

 

Tabla 38 

  BEP - Estructura de Navegador de Proyectos de Plantilla MEP Sanitarias 

Plantilla Base MEP Sanitarias 

Parámetro Vistas Contenidas 

00_Emplazamiento Planimetría 
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01_AAPP 

Plantas, Perfiles e 

Isométricos 

02_AASS 

Plantas, Perfiles e 

Isométricos 

03_AALL 

Plantas, Perfiles e 

Isométricos 

04_Coordinacion 

Plantas, Perfiles e 

Isométricos 

 

Tabla 39 

 BEP - Estructura de Navegadores de Proyectos de Plantilla MEP Eléctrica 

Plantilla Base MEP 

Eléctrica  

Parámetro Vistas Contenidas 

00_Emplazamiento Planimetría 

01_Potencia  Plantas e Isométrico 

02_Iuminacion Plantas e Isométrico 

03_Coordinacion Plantas e Isométrico 

 

5.5.6. Configuración de Coordenadas del Modelo 

Los puntos de referencia Base deben ser definidos por el Líder BIM y para mantener 

las coordenadas consistentes, se mantendrá la información de puesta a disposición en todos los 

modelos y para eliminar los problemas de compatibilidad derivados de las discrepancias entre 

los sistemas de coordenadas, todos los archivos deberán compartir el mismo vértice geodésico 

y las coordenadas.   

El equipo del proyecto trabajará con los modelos establecidos con ubicaciones idénticas 

y coordenadas de origen, El sistema será WS  84.  

A continuación, se describe el procedimiento para establecer el Modelo de Ubicación y 

Origen:   

• La ubicación del edificio y / o del emplazamiento en el modelo arquitectónico se fijará 

en la longitud y latitud correctas o en el punto de referencia definido.   

• El norte real del edificio y / o localización del sitio en el modelo arquitectónico 

también se fijará correctamente. Esto debe ser coherente con el modelo de sitio existente.   
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• Todos los modelos producidos en Revit deberán usar el sistema de coordenadas 

compartidas.   

5.6. Verificación de entregables BIM 

5.6.1. Control de Calidad 

La realización del control de Calidad ocurre en tres niveles de revisión: 

1. Revisión Disciplinar (Auditoría previa a cada entrega) 

2. Revisión Interdisciplinar de Coordinación. 

3. Revisión Final previa entrega a Cliente. 

Se ha elaborado un flujo del proceso de control de calidad en el Punto 9.2. Flujo de 

Control de Calidad del Modelo de Información. 

A continuación, en la siguiente tabla se evidencia los tipos de revisión realizados para 

el aseguramiento del control de calidad del modelo de información,  

Tabla 40 

  BEP - Tabla de definición de Control de Calidad de los Modelos de Información 

MODELO DE CONTROL DE CALIDAD 

Revisión  Definición  
Responsable 

(Orden) 
Software 

Visual 

Aseguramiento de que 

no existan 

componentes del 

modelo no deseados y 

se haya seguido el 

diseño establecido. 

1. Líder BIM 

 

● Revit 

● Pluggins de 

Revit (Smart Checker 

y Autodesk Model 

Checker) 

● Navisworks 

Manage 

2. Coordinador 

BIM 

● Navisworks 

Manage 

Detección 

de Interferencias 

Basados en la Matriz 

de Interferencias, se 

realizará la detección 

de colisiones en el 

modelo donde dos o 

más componentes se 

encuentren generando 

una interferencia entre 

ellos. 

1. Líder BIM 

● Navisworks 

Manage 

(Coordinación 

Disciplinar) 

2. Coordinador 

BIM 

● Navisworks 

Manage 

(Coordinación 

Multidisciplinar) 
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Validación 

de Estándares 

Aseguramiento 

de la aplicación y uso 

de los estándares 

establecidos para el 

desarrollo del 

proyecto. 

1. Líder BIM ● Revit 

2. Coordinador 

BIM 
● Naviswork Manage 

Integración 

de la Información 

Proceso de 

validación de control 

de calidad utilizado 

para garantizar que el 

conjunto de datos de 

los modelos BIM que 

integran el proyecto 

no tenga elemento 

indefinidos, 

incorrectamente 

definidos o 

duplicados. 

1. Líder BIM ● Revit 

2. Coordinador 

BIM   
● Navisworks Manage 

 

5.6.2. Parámetros de Control de Calidad 

Para que los procesos en los cuales se emplean modelos BIM funcionen, es necesario 

garantizar que los modelos cumplan con unos estándares mínimos de calidad, los cuales van 

cambiando, dependiendo de la etapa de desarrollo en la cual se encuentren los modelos. 

 
A continuación, se muestra un esquema que recopila la información mínima que se debe 

verificar a modo de lista de chequeo de calidad, la cual permite validar que un modelo cumpla 

con los requerimientos establecidos en los Protocolos BIM y Libros de Estilos.  

 

Tabla 41 

 BEP - Checklist de Control de Calidad con el uso de la herramienta de Autodesk Model 

Checker 
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Tabla 42 

  BEP - Checklist de Control de Calidad con revisión manual 
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5.6.3. Matriz de Interferencias 

Las discrepancias encontradas en el modelo durante las revisiones de Detección de 

Interferencias, Control del Modelo o incluso durante el desarrollo de especialidades con 

modelos compartidos deberán ser comunicadas y administradas.  

Estos Reportes de Interferencias deberán contener como mínimo:  

• Localización específica del conflicto, incluyendo imágenes 2D y 3D siempre que sea 

posible.  

• ID de los elementos en conflicto, cuando sea relevante.  

• Descripción detallada del problema detectado.  

• Detalles de la fecha de revisión / origen de la información revisada.  

• Soluciones sugeridas o acciones a tomar, por quién, y en qué plazo. 

• Autor de quien identificó el problema y qué equipo / persona debería resolverlo. 

 

Los problemas que no tengan solución sencilla, o que implique más de una especialidad, 

serán llevados a las reuniones de coordinación. Se llevará un registro de interferencias e 



      

Página 137 | 215 

 

incompatibilidades detectadas, de las cuales se irán actualizando cuantas incompatibilidades 

están como pendientes y cuantas se solucionan por cada sesión. 

 

5.6.3.1. Criterios de Definición de prioridad de Colisiones 

Tabla 43 

 BEP - Criterios definidos de nivel de prioridad de solución de colisiones o interferencias. 

PRIORIDAD DEFINICIÓN DE PRIORIDAD EJEMPLO 

1 

Máxima Prioridad: colisión que debe 

resolverse lo antes posible ya que impide la 

continuidad del proyecto 

Envolvente del 

edificio, estructura primaria 

y rutas o zonas principales 

de servicio. 

2 

Los conflictos de alta prioridad son 

conflictos notificados que se consideran 

importantes para el proceso de diseño y 

construcción. Deben ser rectificados durante 

las fases de diseño. 

Tuberías de servicio 

de 100 mm de diámetro o 

más, estructura secundaria 

3 

Los conflictos de prioridad media 

son conflictos notificados que, si bien se 

consideran importantes para la corrección 

del modelo, generalmente cambiarán 

periódicamente durante el proceso de diseño 

y construcción. Se les puede asignar una 

prioridad de nivel inferior y deben 

rectificarse antes de la presentación de los 

modelos al final de la fase. Los conflictos de 

prioridad media que requieran más aportes 

de diseño durante el diseño detallado se 

elevarán a mayor. 

Tuberías de servicio 

de menos de 100 mm de 

diámetro. 

4 

Los conflictos de baja prioridad son 

elementos que se moverán sin duda durante 

la construcción. 

Tuberías de servicio 

de menos de 50 mm de 

diámetro. 
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5.6.3.2. Matriz de Coordinación Detallada por elementos 

Tabla 44   

BEP - Matriz de Colisiones 
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B Escaleras (Revestimiento o Acabado de Huella y 

Contrahuellas)
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Estructuras
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Electricidad
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Aparatos Sanitarios (Lavabos, Inodoros y Duchas)

CD

Protección contraincendios 

NA Tuberías

NA Vavuleria

B Equipos mecánicos

B Gabinetes y extintores

Seguridad/detección y comunicaciones

B Bandejas

C Cableado/tubos

C Elementos (cámaras, detectores…) 

C Equipos

Simbologia

CD = Coordinacion Disciplinar

NA = No Aplica

NoModel=No se modela elemento en el proyecto 

de acuerdo al BEP

1 = Indice de Gravedad Prioridad 1

2 = Indice de Gravedad Prioridad 2

3 = Indice de Gravedad Prioridad 3

4 = Indice de Gravedad Prioridad 4

5 = Indice de Gravedad Prioridad 5
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5.7. Gestión de la información 

5.7.1. Estrategia de comunicación 

Ilustración 27 

 BEP - Estrategia de Comunicación entre involucrados 

 

5.7.1.1. Estrategia de colaboración 

Para la colaboración se aplicará un Entorno Común de Datos (CDE) que será provisto 

por el cliente para asegurar la existencia de una única fuente de información para toda la cadena 

de involucrados del proyecto. 

El entorno de colaboración será el Autodesk Construction Cloud (ACC), sus carpetas 

fueron definidas en el capítulo 5. 
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Ilustración 28  

 BEP - Diagramas de Proceso de Colaboración 
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5.7.1.2. Estrategia de reportes 

En este apartado se recogerá la estrategia de informes periódicos, en la siguiente tabla 

se expresa los tipos de informes, Objetivos, Canales, Frecuencia, Responsables y sus 

receptores. 

Tabla 45 

 BEP - Definición de Estrategias de Reportes 

Tipo de informe Objetivo Canal Frecuencia Responsable del 

Informe 

Receptores del 

Informe 

Seguimiento 
de los 
trabajos 

1. Actualización del 
estado de los 
trabajos según PEB 

2. Programación de 
actividades de la 
semana. 

Video 
conferencia 
- Google 
Meets 

Semanal Lideres BIM BIM Manager 
/ 
Coordinador 
BIM 

Verificación 
de 
entregables 

1. Documentar los 
resultados de la 
verificación de 
entregables BIM 

Entorno 
Común de 
Datos 

Semanal Coordinador 
BIM 

BIM Manager 

Reporte de 
Avance de 
Estado de 
Proyecto 

1. Reporte de Avances 
respecto a lo 
Planificado en el 
Acuerdo Inicial. 

2. Retroalimentación, 
Aclaraciones, 
Consultas sobre el 
desarrollo de los 
entregables. 

Video 
conferencia 
- Zoom 

Quincenal 
/Bajo 
demanda 

BIM Manager Cliente 

 

5.7.1.3. Estrategia de reuniones 

Para este proyecto se definen que las reuniones serán en la modalidad virtual, entre 

los diferentes equipos que intervienen en el proyecto. 

Tabla 46 

 BEP - Definición de Estrategias de Reuniones 

Tipo de reunión Objetivo Canal Frecuencia Coordinador de 
la reunión 

Asistentes 
requeridos 

Arranque Establecer el Inicio 
de un Nuevo Hito en 
el Proyecto 

Videoconferencia 
– Google Meets 

Bajo 
demanda 

BIM Manager Equipo de 
Ejecución 

Informativa Establecer una 
observación en el 

Videoconferencia 
- Zoom 

quincenal Cliente BIM 
Manager 
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proceso, nuevo 
requerimiento, entre 
otros. 

Formativa Resolver una duda 
en el proceso de la 
producción de 
Información o a fin 
para poder dar 
difusión a los 
Estándares BIM de 
la empresa  

Videoconferencia 
– Google Meets 

cuando se 
requiera 

Equipo de 
Ejecución 

BIM 
Manager 

Seguimiento 
y 
Programación 

Evaluar Nivel de 
Avance y Planificar 
actividades 

Videoconferencia 
– Google Meets 

Semanal BIM Manager Equipo de 
Ejecución 

Estratégicas Evaluar Resultados, 
Comparación de 
Alternativas, Toma 
de decisiones de 
Diseño, Establecer 
Prioridades, 
planificar procesos 
y entregables, 
definir estrategias y 
objetivos. 

Videoconferencia 
– Google Meets 

cuando se 
requiera 

BIM Manager Equipo de 
Ejecución 
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5.8. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Este capítulo tiene como objetivo identificar, categorizar el impacto y diseñar una 

respuesta para cada uno de los posibles riesgos derivados de la incorporación de la Metodología 

BIM descrita en el PEB en el Proyecto en cuestión. 

 

Ilustración 29 

  BEP - Diagrama de proceso de análisis de Riesgo y Oportunidades 

 

Para la evaluación del riesgo se plantea una clasificación cualitativa, donde la 

combinación de ambos valores dará lugar al nivel de Riesgo: 
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Tabla 47 

 BEP - Definición, Evaluación y Planificación de Riesgos del Proyecto. 
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5.9. PROCESOS BIM 

5.9.1. Flujo de Trabajo Rol BIM Manager 

Ilustración 30  

 BEP - Flujo de Trabajo de Rol BIM Manager 
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5.9.2. Flujo de Control de Calidad 

Ilustración 31 

  BEP - Flujo de Control de Calidad de los Modelos BIM 
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5.9.3. Flujo de Trabajo Interdisciplinar de Coordinación 

Ilustración 32  

 BEP - Flujo de Trabajo de Rol Coordinación BIM 
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5.9.4. Flujo de Trabajo Interdisciplinar Arquitectura 

Ilustración 33 

  BEP - Flujo de Trabajo de Rol Líder BIM Arquitectura 
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5.9.5. Flujo de trabajo interdisciplinar Estructuras 

Ilustración 34 

  BEP - Flujo de Trabajo de Rol líder BIM Estructuras 

 

 

 

 



      

Página 150 | 215 

 

5.9.6. Flujo de trabajo interdisciplinar MEP 

Ilustración 35 

  BEP - Flujo de Trabajo de Rol Líder BIM MEP 
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5.10. Estándares 

5.10.1. Estándares de la Industria 

Tabla 48 

  BEP - Estándares definidos para la Elaboración del Plan de Ejecución BIM 

NOMBRE FORMATO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Guía Nacional BIM 

- Perú 

.pdf Guia BIM del 

Gobierno del 

Peru 

Ubicación en entorno común 

de datos 

ISO-19650 .pdf  Ubicación en entorno común 

de datos 

The New Zealand 

BIM Handbook 

.pdf  Ubicación en entorno común 

de datos 

BIM Forum 

Colombia 

.pdf  Ubicación en entorno común 

de datos 

ESBIM .pdf Breve 

descripción 

del objeto del 

documento 

Ubicación en entorno común 

de datos 

 

5.10.2. Estándares propios de la empresa 

El estándar BIM es un conjunto de acuerdos sobre cómo compartir e intercambiar 

información de manera estructurada y consistente entre todos los agentes involucrados 

en el desarrollo de una infraestructura pública, a lo largo del ciclo de inversión, 

fomentando el trabajo colaborativo e interdisciplinario. 

BIMCon, basado en muchas normativas internacionales y en la ISO 19650, ha 

elaborado un estándar propio el cual rige para todos los proyectos ejecutados y se 

adaptará a los requerimientos del cliente y a las normativas del país donde se trabajará. 
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5.11. Anexos del plan de ejecución BIM 

5.11.1. Matriz detallada de roles BIM 

Tabla 49 

  BEP - Anexos Matriz detallada de Roles BIM 

Matriz de Asignación de Funciones y Responsabilidades  

Paquete de 

Trabajo 

Responsable 

Directo 

BIM 

Manager 

(Edmundo 

Murillo) 

Coordinador 

BIM 

(Francisco 

Rueda) 

Líder BIM 

Arquitectura 

(Ana 

Escobar) 

Líder BIM 

Estructuras 

(Jean Carlo 

Parra) 

Líder BIM 

MEP (Diego 

González) 

Revisión y 

Adaptación de 

Estándares 

Internacionales a 

la línea de acción 

del grupo BIMcon 

BIM Manager 

Comprender 

/ Comunicar 

/ 

Implementar 

Validar / 

Comprender 

/ 

Implementar 

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Plan de Ejecución 

BIM 
BIM Manager 

Desarrollar / 

Comunicar / 

Implementar 

Validar / 

Comprender 

/ 

Implementar 

Comprender 

/ Validar 

Comprender 

/ Validar 

Comprender 

/ Validar 

Designación de 

Roles y 

Responsabilidades 

BIM Manager 

/ Coordinador 

BIM 

Desarrollar / 

Comunicar / 

Revisar 

Validar / 

Comprender 

/ 

Implementar 

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Elaboración de 

EIR  

Cliente / BIM 

Manager 

Comprender 

/ Desarrollar 

/ Comunicar 

/ 

Implementar 

Validar / 

Comprender 

/ 

Implementar 

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Elaboración de 

Flujos de 

Procesos 

BIM Manager 

Desarrollar / 

Comunicar / 

Implementar 

Validar / 

Comprender 

/ 

Implementar 

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Elaboración de 

Protocolos y 

Estándares de 

contenido 

requerido en cada 

disciplina.  

Coordinador 

BIM 

Comprender 

/ Validar / 

Implementar 

Desarrollar / 

Implementar 

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Desarrollo de 

Libro de Estilos 

BIM Manager 

/ Coordinador 

BIM 

Comprender 

/ Validar / 

Implementar 

Desarrollar / 

Implementar 

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Elaboración de 

Plantillas de 

Especialidades en 

Software Nativo 

BIM Manager 

/ Coordinador 

BIM 

Desarrollar / 

Comunicar / 

Revisar 

Validar / 

Comprender 

/ 

Implementar 

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  
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Elaboración de 

Checklist para 

Auditoria de 

Proyecto 

BIM Manager 

Desarrollar / 

Comunicar / 

Revisar 

Validar / 

Comprender 

/ 

Implementar 

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Elaboración del 

CDE  
BIM Manager 

Desarrollar / 

Comunicar  

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Comprender 

/ Consumir  

Diseño 

Arquitectónico 
Lider BIM Aprobar 

Auditar / 

Coordinar / 

Validar 

Desarrollar / 

Transmittal 
Consumir Consumir 

Diseño de 

Ingeniería 

Estructural 

Lider BIM Aprobar 

Auditar / 

Coordinar / 

Validar 

Consumir 
Desarrollar / 

Transmittal 
Consumir 

Diseño de 

Ingeniería 

Sanitaria 

Líder BIM Aprobar 

Auditar / 

Coordinar / 

Validar 

Consumir Consumir 
Desarrollar / 

Transmittal 

Diseño de 

Ingeniería 

Eléctrica 

Líder BIM Aprobar 

Auditar / 

Coordinar / 

Validar 

Consumir Consumir 
Desarrollar / 

Transmittal 

Elaboración de 

Modelos 

Federados 

Coordinador 

BIM 

Revisar / 

Aprobar 

Validar 

cambios / 

Desarrollar 

modelo 

federado 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Auditoria de 

Modelos / Matriz 

de Interferencias 

Coordinador 

BIM 

Revisar / 

Aprobar 

Desarrollar / 

Elaborar 

reporte de 

cambios en 

diseños 

requeridos 

Desarrollar 

cambios 

solicitados / 

Transmittal 

Desarrollar 

cambios 

solicitados / 

Transmittal 

Desarrollar 

cambios 

solicitados / 

Transmittal 

Revisión de 

Modelo Federado 

Coordinador 

BIM 

Revisar / 

Aprobar / 

Elaboración 

de acta de 

aprobación 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Planificación 4D 

por disciplina 

(herramientas 

BIM) 

Líder BIM 
Revisar / 

Aprobar 

Auditar / 

Validar 

Desarrollar / 

Transmittal 

Desarrollar / 

Transmittal 

Desarrollar / 

Transmittal 

Desarrollo 5D por 

Disciplina 

(Herramientas 

BIM) 

Líder BIM 
Revisar / 

Aprobar 

Auditar / 

Validar 

Desarrollar / 

Transmittal 

Desarrollar / 

Transmittal 

Desarrollar / 

Transmittal 

Gestión del 

Proyecto - 

Desarrollo de 

WBS 

BIM Manager 

/ Coordinador 

BIM 

Validar 
Desarrollar / 

Implementar 
No Aplica No Aplica No Aplica 

Simulación 

Constructiva en 

base a modelo 

federado - 

Planificación de 

Fases del proyecto 

utilizando 

herramientas BIM 

(4D) 

Coordinador 

BIM 
Validar 

Desarrollar / 

Planificar 
No Aplica No Aplica No Aplica 



      

Página 154 | 215 

 

La estimación de 

los costos de un 

proyecto 

utilizando 

herramientas BIM 

(5D) 

BIM Manager 
Revisar / 

Aprobar 

Consolidar 

presupuestos 
No Aplica No Aplica No Aplica 

Elaboración del 

Informe final y 

Libro del 

Proyecto 

(Documentos y 

Planos) 

BIM Manager 
Consolidar / 

Comunicar  
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 
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5.11.2. Sistema de clasificación por rubros 

Tabla 50 

 BEP - Anexos Definición de Sistema de Clasificación de Elementos BIM Basado en 

Rubros de Construcción 

Código Resumen Ud 

      

0 Rubros y Preciario de la Compañia   

01 AUXILIARES   

01.1 AUX. HORMIGÓN SIMPLE F´C=90KG/CM2 m3 

01.2 AUX. HORMIGÓN SIMPLE F´C=140KG/CM2 m3 

01.3 AUX. HORMIGÓN SIMPLE F´C=180KG/CM2 m3 

01.4 AUX. HORMIGÓN SIMPLE F´C=210KG/CM2 m3 

01.5 AUX. HORMIGÓN SIMPLE F´C=240KG/CM2 m3 

01.6 AUX. HORMIGÓN SIMPLE F´C=280KG/CM2 m3 

01.7 AUX. MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 m3 

01.8 AUX. MORTERO CEMENTO:ARENA 1:4 m3 

01.9 AUX. MORTERO CEMENTO:ARENA 1:5 m3 

01.10 AUX. MORTERO CEMENTO:ARENA 1:6 m3 

01.11 AUX. MORTERO CEMENTO:ARENA 1:7 m3 

01.12 AUX. MORTERO CEMENTO:ARENA 1:8 m3 

02 OBRAS PRELIMINARES   

02.1 

BODEGAS Y OFICINAS DE MADERA Y 

CUBIERTA METÁLICA m2 

02.2 

CERRAMIENTO PROVIS. H=2.4 M CON 

GALVALUMEN METÁLICO E=0.40 MM m 

02.3 

CERRAMIENTO PROVIS. H=2.4 M CON 

LONA VERDE Y PINGOS m 

02.4 

CERRAMIENTO PROVIS. H=2.4 M CON 

TABLA DE MONTE Y PINGOS m 

02.5 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 

02.6 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO 

TOPOGRÁFICO (M) m 

02.7 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO 

TOPOGRÁFICO (M2) m2 

03 

DESARMADOS, DERROCAMIENTOS Y 

DESALOJOS   

03.01 DE CUBIERTAS   

03.1 

DESARMADA CUBIERTA TEJA, SIN 

DESALOJO m2 

03.2 

DESARMADA CUBIERTA MADERA, SIN 

DESALOJO m2 

03.3 

DESARMADO DE CIELO FALSO TIPO 

GYPSUM m2 
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03.02 DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES   

03.4 

DESARMADO DE PUERTA, 

REUTILIZACIÓN ANCHO 1 M u 

03.5 DESARMADO DE VENTANAS m2 

03.6 RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS u 

03.03 DE PISOS   

03.7 

DESARMADO DE ENTABLADO PISO, SIN 

DESALOJO m2 

03.8 DESTRONCADO DE PISO DE MADERA m2 

03.9 

LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN CON MINI 

CARGADORA m2 

03.10 RETIRO DE PISOS DE PORCELANATO m2 

03.11 RETIRO DE PISOS DE CERÁMICA m2 

03.12 

ROTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E=5 

CM CON CORTADORA DE ASFALTO m2 

03.14 

DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA 

EXISTENTE DE ACERO kg 

03.13 

DERROCAMIENTO DE ESTRUCTURA 

EXISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO m3 

03.04 DE PAREDES   

03.15 

DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE 

BLOQUE m2 

03.16 

DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE 

LADRILLO m2 

03.05 DESALOJOS   

03.17 

DESALOJO A MÁQUINA CON EQUIPO: 

CARGADORA FRONTAL Y VOLQUETA m3 

03.18 

DESALOJO DE MATERIAL CON 

VOLQUETA (TRANSPORTE 10 KM) CARGA 

MANUAL m3 

03.19 

DESALOJO DE MATERIAL CON 

VOLQUETA (TRANSPORTE 10 KM) NO INC. 

CARGADA m3 

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

04.01 EXCAVACIONES   

04.1 DESBANQUE MANUAL m3 

04.2 

EXCAVACIÓN MANUAL EN CIMIENTOS Y 

PLINTOS m3 

04.3 

EXCAVACIÓN H= 3 A 4 M A MÁQUINA 

(EXCAVADORA) m3 

04.4 

EXCAVACIÓN H= 4 A 6 M A MÁQUINA 

(EXCAVADORA) m3 

04.5 

EXCAVACIÓN > 6 M A MÁQUINA 

(EXCAVADORA) m3 

04.6 

EXCAVACIÓN EN ROCA CON EQUIPO 

LIVIANO(COMPRESOR) m3 
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04.7 

EXCAVACIÓN EN FANGO CON EQUIPO: 

EXCAVADORA Y BOMBA DE AGUA m3 

04.8 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MÁQUINA. 

EQUIPO: EXCAVADORA m3 

04.02 RELLENOS   

04.9 

RELLENO COMPACTADO CON SUB-BASE 

CLASE III (MATERIAL DE SAN ANTONIO Y 

LLOA) m3 

04.10 

RELLENO COMPACTADO CON SUELO 

NATURAL m3 

04.11 TRANSPORTE DE MATERIAL 

m3 

km 

04.12 

SOBREACARREO A MANO DISTANCIA 

=100 M m3 

05 ESTRUCTURA   

05.01 HORMIGÓN   

05.1 

HORMIGÓN CICLOPEO 60% H.S Y 40% 

PIEDRA F'C=210 KG/CM2 m3 

05.2 

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C=180 

KG/CM2 (INC. BOMBA Y ADITIVO) m3 

05.3 

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C=210 

KG/CM2 (INC. BOMBA Y ADITIVO) m3 

05.4 

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C=240 

KG/CM2 (INC. BOMBA Y ADITIVO) m3 

05.5 

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C=280 

KG/CM2 (INC. BOMBA Y ADITIVO) m3 

05.6 

HORMIGÓN SIMPLE CADENAS F'C=210 

KG/CM2, NO INC. ENCOFRADO m3 

05.7 

HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS F'C=210 

KG/CM2, NO INC. ENCOFRADO m3 

05.8 

HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS F'C=240 

KG/CM2, NO INC. ENCOFRADO m3 

05.9 

HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS, F'C=210 

KG/CM2, NO INC. ENCOFRADO m3 

05.10 

HORMIGÓN SIMPLE LOSA DE 20 CM, 

F'C=210 KG/CM2, NO INC. ENCOFRADO m3 

05.11 

HORMIGÓN SIMPLE LOSA DE 20 CM, 

F'C=210 KG/CM2 CON BLOQUE DE 

POLIESTIRENO (2 USOS), NO INC. ENCOFRADO m3 

05.12 

HORMIGÓN SIMPLE LOSA DE 20 CM, 

F'C=240 KG/CM2, NO INC. ENCOFRADO m3 

05.13 

HORMIGÓN SIMPLE LOSA H=8 CM SOBRE 

DECK METÁLICO 0.65 MM, H. PREMEZ. F'C=210 

KG/CM2, INCL. MALLA DE TEMPERATURA m2 

05.14 

HORMIGÓN SIMPLE LOSA MACIZA E=15 

CM, F'C=210 KG/CM2, NO INC. ENCOFRADO m3 
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05.15 

HORMIGÓN SIMPLE LOSA TAPAGRADA 

E=15 CM, F'C=210 KG/CM2, NO INC. ENCOFRADO m2 

05.16 

HORMIGÓN SIMPLE MUROS, F'C=210 

KG/CM2, NO INC. ENCOFRADO m3 

05.17 

HORMIGÓN SIMPLE PLINTOS, F'C=210 

KG/CM2, NO INC. ENCOFRADO m3 

05.18 

HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO, 

F'C=140 KG/CM2, EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO m3 

05.19 

HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO, 

F'C=180 KG/CM2, EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO m3 

05.20 

HORMIGÓN SIMPLE RIOSTRAS, F'C=210 

KG/CM2, NO INC. ENCOFRADO m3 

05.21 

HORMIGÓN SIMPLE VIGAS, F'C=210 

KG/CM2, NO INC. ENCOFRADO m3 

05.02 ACERO   

05.22 

ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 8-

12 MM CON ALAMBRE GALV. N°18 kg 

05.23 

ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 

14-32 MM CON ALAMBRE GALV. N°18 kg 

05.24 

ACERO ESTRUCTURAL A-36, INC. 

MONTAJE CON GRÚA kg 

05.25 

ACERO ESTRUCTURAL A-36, MONTAJE 

MANUAL kg 

05.26 

MALLA ELECTRO SOLDADA DE 5 MM 

CADA 10 CM (MALLA R-196) m2 

05.03 ALIVIAMIENTO   

05.27 

BLOQUE DE ALIVIAMIENTO DE 

POLIETILENO 1 USO 40X40X15 u 

05.28 

BLOQUE DE ALIVIAMIENTO 20X20X40 CM 

TIMBRADO + ESTIBAJE u 

05.29 

BLOQUE DE ALIVIAMIENTO 15X20X40 CM 

TIMBRADO + ESTIBAJE u 

06 

ENCOFRADOS DE ELEMENTO 

ESTRUCTURALES   

06.01 MADERA   

06.1 

ENCOFRADO CIRCULAR CON MEDIA 

DUELA DE EUCALIPTO (1 USO) m2 

06.2 

ENCOFRADO CON TABLERO 

CONTRACHAPADO COLUMNA 30X30 CM (1 USO) m3 

06.3 

ENCONFRADO CON TABLERO 

CONTRACHAPADO (1 USO) m2 

06.4 

ENCONFRADO CON TABLERO 

CONTRACHAPADO CADENA 20X20 CM (1 USO) m2 

06.5 

ENCONFRADO CON TABLERO 

CONTRACHAPADO COLUMNA 30X30 CM (1 USO) m2 
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06.6 

ENCONFRADO CON TABLERO 

CONTRACHAPADO LOSA, INC. VIGAS DE 

MADERA (1 USO) m2 

06.7 

ENCONFRADO CON TABLERO 

CONTRACHAPADO VIGA 30X50 CM (1 USO) m2 

06.8 

ENCOFRADO TABLA DE MONTE- CADENA 

20X20 CM (1 USO) (M2) m2 

06.9 

ENCOFRADO TABLA DE MONTE- CADENA 

20X20 CM (1 USO) (M3) m3 

06.10 

ENCOFRADO TABLA DE MONTE- 

COLUMNA 30X30 CM (1 USO) m2 

06.11 

ENCOFRADO TABLA DE MONTE- VIGA 

30X50 CM (1 USO) m2 

06.12 

ENTIBADO CON TABLERO 

CONTRACHAPADO 0.12 MM m2 

06.02 METÁLICO   

06.13 

ENCOFRADO/DESENCOFRADO METÁLICO 

TIPO RENTECO ALQUILADO PARA COLUMNA 

20X20 CM m2 

06.14 

ENCOFRADO/DESENCOFRADO METÁLICO 

TIPO RENTECO ALQUILADO PARA COLUMNA 

25X25 CM O 30X30 CM m2 

06.15 

ENCOFRADO/DESENCOFRADO METÁLICO 

TIPO RENTECO ALQUILADO PARA COLUMNA 

35X35 CM O 40X40 CM m2 

06.16 

ENCOFRADO/DESENCOFRADO METÁLICO 

TIPO RENTECO ALQUILADO PARA LOSA CON 

PUNTAL 2X m2 

06.17 

ENCOFRADO/DESENCOFRADO METÁLICO 

TIPO RENTECO ALQUILADO PARA LOSA CON 

PUNTAL 3X m2 

06.18 

ENCOFRADO/DESENCOFRADO METÁLICO 

TIPO RENTECO ALQUILADO PARA LOSA CON 

PUNTAL 4XS m2 

06.19 

ENCOFRADO/DESENCOFRADO METÁLICO 

TIPO RENTECO ALQUILADO PARA MURO-DOS 

CARAS m2 

06.20 

ENCOFRADO/DESENCOFRADO METÁLICO 

TIPO RENTECO ALQUILADO PARA MURO- CON 

UNA CARA m2 

07 ALBAÑILERIA   

07.01 DETALLES DE MAMPOSTERIA   

07.1 

ALFEIZAR VENTANA A=24 CM, E=4 CM, 

INC. BOTAGUA, INC. ENCOFRADO m 

07.2 

BORDILLO DE H.S F´C=180 KG/CM2, H=50 

CM, A=20 CM, INC. ENCOFRADO m 

07.3 BORDILLO DE TINETA DE BAÑO 10X15 CM m 
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07.4 DINTEL 0.1X0.20X1.1 M, F'C=180 KG/CM2 u 

07.5 LAVANDERIA PREFABRICADA 80X50 CM u 

07.6 

MAMPOSTERÍA DE BLOQUE PRENSADO 

ALIVIANADO 40X20X10 CM MORTERO 1:6, E=2.0 

CM m2 

07.7 

MAMPOSTERÍA DE BLOQUE PRENSADO 

ALIVIANADO 40X20X15 CM MORTERO 1:6, E=2.5 

CM m2 

07.8 

MAMPOSTERÍA DE BLOQUE PRENSADO 

ALIVIANADO 40X20X20 CM MORTERO 1:6, E=2.5 

CM m2 

07.9 

MAMPOSTERÍA DE BLOQUE PRENSADO 

PESADO 40X20X10 CM MORTERO 1:6, E=2.0 CM m2 

07.10 

MAMPOSTERÍA DE BLOQUE PRENSADO 

PESADO 40X20X15 CM MORTERO 1:6, E=2.5 CM m2 

07.11 

MAMPOSTERÍA DE BLOQUE PRENSADO 

PESADO 40X20X20 CM MORTERO 1:6, E=2.5 CM m2 

07.12 

MAMPOSTERÍA DE JABONCILLO, 25X8X12 

CM, MORTERO 1:6, E=2.5 CM m2 

07.13 

MAMPOSTERÍA DE LADRILLO MAMBRON 

15X08X34 CM, MORTERO 1:6, E=15 CM m2 

07.14 

MESA DE COCINA HORMIGÓN ARMADO 

ENCOFRADO A=0.5 M m 

07.15 

PICADO Y RESANE EN PARED DE BLOQUE 

(SIN ENLUCIR) PARA INSTALACIONES m 

07.16 

PICADO Y RESANE EN PISO DE 

HORMIGÓN m 

07.02 ENLUCIDOS Y MASILLADOS   

07.17 ENLUCIDO DE FAJAS A=0.20 M m 

07.18 

ENLUCIDO HORIZONTAL, INC. 

ANDAMIOS, E=1.5 CM m2 

07.19 

ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR, 

PALETEADO FINO, MORTERO 1:4, E=1.50 CM m2 

07.20 

ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR, 

MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE m2 

07.21 MEDIA CAÑA E=10-15 MM m 

07.22 

SELLADO PARA JUNTAS EN 

MAMPOSTERÍA 2X10 MM m 

07.03 CONTRAPISOS Y MASILLADOS   

07.23 

CONTRA PISO H.S F'C=180 KG/CM2 E=6 CM, 

PIEDRA BOLA E=10 CM, POLIETILENO m2 

07.24 

CONTRAPISO E=8 CM INCLUYE MALLA 

ELECTROSOLDADA m2 

07.25 

MASILLADO ALISADO DE PISOS, 

MORTERO 1:3, E=1 CM m2 

07.26 

MASILLADO EN LOSA + 

IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM, MORTERO 1:3 m2 
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07.27 

MASILLADO PISO CON MORTERO 1:3 Y 

ENDURECEDOR CUARZO PARA PISOS 

INDUSTRIALES m2 

08 RECUBRIMIENTOS   

08.01 RECUBRIMIENTOS EN PISOS   

08.1 ALFOMBRA TIPO RESIDENCIAL m2 

08.2 BALDOSA DE GRANITO FONDO GRIS m2 

08.3 BALDOSA DE GRES 30X30 CM m2 

08.4 BARREDERA DE CAUCHO H=8 CM m 

08.5 BARREDERA DE SEIKE LACADA H=6 CM m 

08.6 BARREDERA DE PISO FLOTANTE H=8 CM m 

08.7 BARREDERA DE PORCELANATO H=10 CM m 

8.8 

CERÁMICA NACIONAL PARA PISOS 30X30 

CM m2 

8.9 

ENCEMENTADO EXTERIOR, MORTERO 1:3, 

E=3 CM m2 

08.10 

IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA 

EPÓXICA m2 

08.11 

IMPERMEABILIZACIÓN PARA TERRAZA 

VERDE m2 

08.12 

DUELA DE EUCALIPTO A=12 CM Y E= 

2CM, PULIDO LACADO m2 

08.13 TABLÓN DE SEIKE 4X23 CM m2 

08.14 PISO DE BAMBÚ DE 1200 m2 

08.15 

PINTURA PARA PISO (INTERIOR GARAJE 

ALTO TRÁFICO) m2 

08.16 

PINTURA IMPERMEABILIZANTE PISOS 

EXTERIORES m2 

08.17 

PISO FLOTANTE 8 MM (PROCEDENCIA 

ALEMÁN) m2 

08.18 PORCELANATO LÍQUIDO m2 

08.19 

PORCELANATO NACIONAL EN PISO DE 

50X50 CM m2 

08.20 TEJUELO m2 

08.21 VINIL RESIDENCIAL 2.5 CM m2 

08.02 RECUBRIMIENTOS EN PAREDES   

08.22 CERÁMICA EN PARED 20X30 CM m2 

08.23 EMPASTE EXTERIOR m2 

08.24 EMPASTE INTERIOR m2 

08.25 ESTUCO VENECIANO m2 

08.26 

FACHADA DE ALUMINIO COMPUESTO 4 

MM m2 

08.27 

FACHADA DE PIEDRA DECORATIVA 

(FACHALETA) m2 

08.28 GRAFIADO EN PARED m2 

08.29 PAREDES DE GYPSUM 1/2" DOBLE CARA m2 
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08.30 PAREDES DE GYPSUM 1/2" UNA CARA m2 

08.31 

PINTURA DE CAUCHO CIELO RASO, 

LÁTEX VINILO ACRÍLICO H=2.50 M m2 

08.32 

PINTURA DE CAUCHO CIELO RASO, 

LÁTEX VINILO ACRÍLICO H=5.00 M m2 

08.33 

PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, LÁTEX 

VINILO ACRÍLICO m2 

08.34 

PINTURA DE CAUCHO INTERIOR, LÁTEX 

VINILO ACRÍLICO m2 

08.35 

PINTURA ELASTOMERICA (2 MANOS) SIN 

TEXTURA m2 

08.36 

PINTURA ESMALTE / REJAS DE HIERRO 

CON EQUIPO: COMPRESOR DE AIRE m2 

08.37 

PINTURA ESMALTE EN PAREDES CON 

EQUIPO: COMPRESOR DE AIRE m2 

08.38 PINTURA PARA CERÁMICA DE BAÑOS m2 

08.39 

PINTURA PARA CUBIERTA DE 

FIBROCEMENTO m2 

09 CARPINTERÍA   

09.01 CARPINTERÍA METÁLICA/VIDRIOS   

09.1 

BALCÓN DE ACERO INOXIDABLE Y 

VIDRIO TEMPLADO 10 MM m 

09.2 

COLOCACIÓN DE BARRAS DE APOYOS EN 

BAÑOS u 

09.3 

CORTINA DE BAÑO VIDRIO TEMPLADO 8 

MM m2 

09.4 DIVISIÓN DE VIDRIO PARA OFICINA m2 

09.5 

PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE 2" Y 

VIDRIO TEMPLADO 10 MM m 

09.6 

PASAMANO DE HIERRO (C/MANGÓN 

MADERA) m 

9.7 

PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO 6 MM 

(INCL. CERRADURA) m2 

9.8 

PUERTA DE MALLA GALVANIZADA 50/10 

CON TUBO POSTE 2" m2 

9.9 PUERTA DE TOOL Y VIDRIO m2 

09.10 

PUERTA DE TOOL DE GARAGE PANELADA 

COLOR GRIS MATE CON PLANCHA DE 3 MM. 

DIMENSIONES DE 3 M X 2.10 M u 

09.11 

PUERTA DE TOOL PEATONAL PANELADA 

COLOR GRIS MATE DE 2 MM. DIMENSIONES DE 

1.20 M X 2.10 M u 

09.12 PUERTA INDUSTRIAL DE TOOL m2 

09.13 

REJA EN VENTANA VARILLA CUADRADA 

DE 1/2" m2 

09.14 

VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 

NATURAL Y VIDRIO FLOTADO 6 MM m2 
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09.15 

VENTANA PROYECTABLE DE ALUMINIO 

NATURAL Y VIDRIO FLOTADO 6 MM m2 

09.16 

VENTANA BATIENTE DE ALUMINIO 

NATURAL Y VIDRIO FLOTADO 6 MM m2 

09.17 

VENTANA DE ALUMINIO NATURAL FIJA 

SERIE 200 Y VIDRIO FLOTADO DE 4MM m2 

09.18 

VENTANA DE ALUMINIO NATURAL FIJA 

SERIE 200 Y VIDRIO FLOTADO DE 6MM m2 

09.19 

VENTANA DE HIERRO CON REJILLA, 

PROTECCIÓN CON VARILLA CUADRADA 1/2" 

(NO INC. VIDRIO) m2 

09.20 

VENTANA DE HIERRO SIN REJILLA INC. 

PINTURA (NO INC. VIDRIO) m2 

09.21 

MAMPARA DE VIDRIO LAMINADO 6 MM, 

ALUMINIO NATURAL T 45 SEMIEUROPEO 3H m2 

09.22 

MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO 10 MM, 

ALUMINIO NATURAL T 45 SEMIEUROPEO 3H m2 

09.23 

PIEL DE VIDRIO CON ACCESORIOS DE 

ACERO INOXIDABLE m2 

09.02 CARPINTERÍA EN MADERA   

09.24 

CERRADURA BAÑO, TIPO CESA NOVA 

CROMADA u 

09.25 

CERRADURA LLAVE LLAVE, TIPO CESA 

NOVA CROMADA u 

09.26 

CERRADURA PASILLO, TIPO CESA NOVA 

CROMADA u 

09.27 CERRADURA POMO POMO (DE PASILLO) u 

09.28 CLOSET MDF LAMINADO m2 

09.29 

MUEBLE ALTO DE COCINA EN 

AGLOMERADO MELAMINICO E=15 MM m 

09.30 

MUEBLE BAJO COCINA AGLOMERADO 

MELAMINICO E=15 MM (NO INC. MESON) m 

09.31 

MUEBLE BAJO DE COCINA CON MESON 

DE GRANITO CHINO BLANCO ZARDO Y 

HERRAJES PARA CAJONES m 

09.32 

MUEBLE BAJO DE COCINA CON MESON 

TRIPLEX + FORMICA E=15 MM m 

09.33 MUEBLES ALTOS DE COCINA MDF m 

09.34 

PERGOLA DE MADERA Y VIDRIO 

LAMINADO 8 MM m2 

09.35 

PUERTA TAMBORADA BLANCA 0.70 M, 

INC. MARCO Y TAPA MARCO u 

09.36 

PUERTA TAMBORADA BLANCA 0.80 M, 

INC. MARCO Y TAPA MARCO u 

09.37 

PUERTA TAMBORADA BLANCA 0.90 M, 

INC. MARCO Y TAPA MARCO u 
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09.38 

PUERTAS PRINCIPALES LACADAS 

BISAGRA PIVOTANTE CM, INC. MARCO Y TAPA 

MARCO u 

09.39 

PUERTAS PRINCIPALES LACADAS CM, 

INC. MARCO Y TAPA MARCO u 

09.40 

VIGA ESTRUCTURAL DE MADERA TECA 

INSTALADA m 

10 CIELO RASO   

10.1 

CIELO RASO GYPSUM DE ANTIHUMEDAD 

1/2", INC. EMPASTE Y PINTURA m2 

10.2 

CIELO RASO GYPSUM, 1/2", INC. EMPASTE 

Y PINTURA m2 

10.3 

CIELO RASO PVC BLANCO TIPO DUELA 

5.7X0.20 M m2 

10.4 CENEFA DE YESO m2 

11 CUBIERTAS   

11.1 

CUBIERTA DE GALVALUMEN 

PREPINTADO E=40 MM m2 

11.2 CUBIERTA DE GALVALUMEN E=35 MM m2 

11.3 

CUBIERTA DE POLICARBONATO 

TRANSLÚCIDO DE 8 MM INC. ESTRUCTURA 

METÁLICA m2 

11.4 CUMBRERO 610X0.4X2500 MM m2 

11.5 ENTECHADO TIPO P-7 m2 

11.6 ENTECHADO RESIDENCIAL TIPO P7 m2 

11.7 

IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA 

ASFÁLTICA AUTOPROTEGIDA CON ALUMINIO 3 

MM m2 

11.8 

COLOCACIÓN DE TEJA DIM: 0.6X17X38 

CM, INC. ESTRUC. E IMPERMEABILIZACIÓN m2 

11.9 

COLOCACIÓN DE TEJA DIM: 0.6X17X38 

CM, INC. ESTRUC. m2 

12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS   

12.01 

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 

EDIFICACIÓN   

12.1 CALEFÓN A GAS 16 LITROS INSTALADO   

12.2 

CONEXIÓN DOMICILIARIA 1/2", NO INC. 

CAJA   

12.3 

LLAVE DE MANGUERA CONTROL DIAM. 

1/2" u 

12.4 LLAVE DE PASO 1/2" u 

12.5 LLAVE DE PASO 3/4" u 

12.6 

PUNTO DE AGUA CALIENTE PVC 1/2" 

ROSCABLE INC. ACCESORIOS pto 

12.7 

PUNTO DE AGUA CALIENTE PVC 3/4" 

ROSCABLE INC. ACCESORIOS pto 

12.8 PUNTO DE AGUA COBRE TIPO L 1" pto 
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12.9 PUNTO DE AGUA COBRE TIPO L 2" pto 

12.10 PUNTO DE AGUA COBRE TIPO M 1/2" pto 

12.11 PUNTO DE AGUA COBRE TIPO M 3/4" pto 

12.12 

PUNTO DE AGUA FRÍA PVC 1/2" 

ROSCABLE INC. ACCESORIOS pto 

12.13 

PUNTO DE AGUA FRÍA PVC 3/4" 

ROSCABLE INC. ACCESORIOS pto 

12.14 

PUNTO DE AGUA POTABLE, TUBERÍA 

ACERO INOXIDABLE, D=12 MM pto 

12.15 

PUNTO DE AGUA POTABLE, TUBERÍA 

ACERO INOXIDABLE, D=19 MM pto 

12.16 TANQUE CALENTADOR 30 GL INSTALADO u 

12.17 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE D=12 MM m 

12.18 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE D=19 MM m 

12.19 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE D=25.4 MM m 

12.20 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE D=31 MM m 

12.21 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE D=38 MM m 

12.22 

TUBERÍA DE COBRE TIPO M DE 1 1/2", INC. 

ACCESORIOS m 

12.23 

TUBERÍA DE COBRE TIPO M DE 1 1/4", INC. 

ACCESORIOS m 

12.24 

TUBERÍA DE COBRE TIPO M DE 1", INC. 

ACCESORIOS m 

12.25 

TUBERÍA DE COBRE TIPO M DE 3/4", INC. 

ACCESORIOS m 

12.26 

TUBERÍA DE COBRE TIPO M DE 1/2", INC. 

ACCESORIOS m 

12.27 

TUBERÍA PVC 1/2" ROSCABLE AGUA 

CALIENTE, INC. ACCESORIOS m 

12.28 

TUBERÍA PVC 3/4" ROSCABLE AGUA 

CALIENTE, INC. ACCESORIOS m 

12.29 

TUBERÍA PVC 1/2" ROSCABLE AGUA FRÍA, 

INC. ACCESORIOS m 

12.30 

TUBERÍA PVC 3/4" ROSCABLE AGUA FRÍA, 

INC. ACCESORIOS m 

12.31 VÁLVULA CHECK 1/2" TIPO RW u 

12.02 

INSTALACIONES SANITARIAS AGUAS 

SERVIDAS   

12.32 

BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 110 MM. 

UNION CODO m 

12.33 

CAJA DE REVISIÓN DE LADRILLO 

MAMBRON (0.60X0.60X0.60 M) CON TAPA u 

12.34 

CANAL RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 

4" m 

12.35 

CANALIZACIÓN EXTERIOR TUBO 

CEMENTO 100 MM m 
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12.36 

CANALIZACIÓN EXTERIOR TUBO 

CEMENTO 150 MM m 

12.37 

CANALIZACIÓN EXTERIOR TUBO 

CEMENTO 200 MM m 

12.38 CANALIZACIÓN TUBERÍA PVC 160 MM m 

12.39 CANALIZACIÓN TUBERÍA PVC 110 MM m 

12.40 CANALIZACIÓN TUBERÍA PVC 75 MM m 

12.41 CANALIZACIÓN TUBERÍA PVC 50 MM m 

12.42 

PUNTO DE DESAGÜE DE PVC 110 MM, INC. 

ACCESORIOS 

PT

O 

12.43 

PUNTO DE DESAGÜE DE PVC 75 MM, INC. 

ACCESORIOS 

PT

O 

12.44 

PUNTO DE DESAGÜE DE PVC 50 MM, INC. 

ACCESORIOS 

PT

O 

12.45 REJILLA DE DIM. 100X50 MM TIPO HONGO u 

12.46 REJILLA DE PISO 110 MM u 

12.47 REJILLA DE PISO 50 MM-CROMADA u 

12.48 REJILLA DE PISO 75 MM-ALUMINIO u 

12.49 TUBO VENTILACIÓN PVC 110 MM u 

12.03 APARATOS SANITARIOS   

12.50 

ACCESORIOS DE BAÑO (TOALLERO, 

PAPELERA, GANCHO) jgo 

12.51 INODORO BLANCO LÍNEA ECONÓMICA u 

12.52 INODORO PARA NIÑOS u 

12.53 JUEGO DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS u 

12.54 

LAVAMANOS CON PEDESTAL (NO INC. 

GRIFERÍA) u 

12.55 

LAVAMANOS EMPOTRADO LÍNEA 

ECONÓMICA (NO INC. GRIFERÍA) u 

12.56 

LAVAPLATOS 1 POZO GRIFERÍA TIPO 

CUELLO DE GANSO u 

12.57 

LAVAPLATOS 2 POZO GRIFERÍA TIPO 

CUELLO DE GANSO TIPO TEKA u 

12.58 

URINARIO TIPO LÍNEA ECONÓMICA (NO 

INC. GRIFERÍA) u 

12.04 GRIFERÍA   

12.59 DUCHA CON MEZCLADORA u 

12.60 

DUCHA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INC. BARRAS DE APOYO Y 

ASIENTO u 

12.61 LLAVE PRESSMATIC PARA URINARIO u 

12.62 

MEZCLADORA PARA FREGADERO TIPO 

CUELLO DE GANZO u 

12.63 MEZCLADORA PARA LAVAMANOS u 

12.05 SISTEMA CONTRA INCENDIOS TUBERÍA   

12.64 GABINETE CONTRA INCENDIOS u 
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12.65 ROCIADORES (SPLINKERS) u 

12.66 PUNTO DE AGUA FRÍA HG. 1/2" pto 

12.67 

TUBERÍA HG 1/2" HASTA H= 3M, INC. 

ACCESORIOS m 

12.68 

TUBERÍA HG 3/4" HASTA H= 3M, INC. 

ACCESORIOS m 

12.69 

TUBERÍA HG 1" HASTA H= 3M, INC. 

ACCESORIOS m 

12.70 

TUBERÍA HG 1 1/2" HASTA H= 3M, INC. 

ACCESORIOS m 

12.71 

TUBERÍA HG 2" HASTA H= 3M, INC. 

ACCESORIOS m 

12.72 

TUBERÍA HG 2 1/2" HASTA H= 3M, INC. 

ACCESORIOS m 

12.73 

TUBERÍA HG 3" HASTA H= 3M, INC. 

ACCESORIOS m 

12.74 

TUBERÍA HG 4" HASTA H= 3M, INC. 

ACCESORIOS m 

12.75 

VÁLVULA SIAMESA (2 DE ENTRADA 2 1/2" 

Y 1 SALIDA 4") u 

13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

13.01 ILUMINACIÓN Y FUERZA   

13.1 ACOMETIDA ELÉCTRICA 110 V m 

13.2 ACOMETIDA ELÉCTRICA 220 V m 

13.3 

ACOMETIDA PRINCIPAL CONDUCTOR 2#4, 

1#6, 1#8 AWG m 

13.4 BREAKER 1 POLO 16 AMP u 

13.5 BREAKER 1 POLO 40 AMP u 

13.6 BREAKER 2 POLOS 32 AMP u 

13.7 DICROICO LED u 

13.8 LÁMPARA LED INDUSTRIALES 200 W u 

13.9 

INSTALACIÓN DE LÁMPARA 

RESIDENCIAL (SIN SUMINISTRO) u 

13.10 LUMINARIA PANEL LED 1.20X0.60 u 

13.11 

POZO REVISIÓN INS. ELÉCTRICA 

0.70X0.70X1.00 M TAPA u 

13.12 PUNTO DE ILUMINACIÓN CONMUTADA pto 

13.13 

PUNTO DE ILUMINACIÓN. CONDUCTOR 

N°12, SIN APLIQUE pto 

13.14 

PUNTO DE TOMACORRIENTE 220 V TUBO 

CONDUIT 1" pto 

13.15 

PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE 110 

V, TUBO CONDUIT EMT. 1/2" pto 

13.16 PUNTO INTERRUPTOR DOBLE (APLIQUE) pto 

13.17 

PUNTO INTERRUPTOR CONMUTADO 

(APLIQUE) pto 
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13.18 PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE (APLIQUE) pto 

13.19 SENSOR DE MOVIMIENTO pto 

13.20 TABLERO CONTROL GE 4-8 PTOS u 

13.21 TABLERO CONTROL GE 8-12 PTOS u 

13.22 

TIMBRE INCLUYE PVC LIVIANO 1/2", 

ALAMBRE Y CAJA RECTANGULAR pto 

13.23 

TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2", INC. 

ACCESORIOS m 

13.24 

TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4", INC. 

ACCESORIOS m 

13.25 VARILLA COPPERWELD, INC. CONECTOR u 

13.26 LUMINARIA PANEL LED 0.60X0.60 u 

14 TELECOMUNICACIONES   

14.1 ACOMETIDA TELEFÓNICA 2P m 

14.2 ACOMETIDA TELEFÓNICA 3P m 

14.3 ACOMETIDA TELEFÓNICA 4P m 

14.4 

ACOMETIDA TELEFÓNICA CABLE 

MULTIPAR m 

14.5 

PUNTO DE SALIDA PARA TELÉFONOS, 

ALAMBRE TELEFÓNICO, ALUG 2X20 pto 

14.6 PUNTO SALIDAS ANTENAS TV pto 

15 CABLEADO ESTRUCTURADO   

15.1 

CANALIZACIÓN CENTRAL (ESCALERILLA, 

TIPO MALLA Ó ELECTRO CANAL) Y 

ACCESORIOS pto 

15.2 

PUNTO DE DATOS DOBLE CATEGORÍA 6 

PARA 100 PUNTOS, INC. RACK, PATCH PANEL. pto 

15.3 

PUNTO DE DATOS SIMPLE CATEGORÍA 7 

PARA 100 PUNTOS, INC. RACK, PATCH PANEL. pto 

15.4 

PUNTO DE DATOS SIMPLE CATEGORÍA 6 

PARA 100 PUNTOS, INC. RACK, PATCH PANEL. pto 

15.5 

PUNTO DE DATOS SIMPLE CATEGORÍA 6A 

PARA 100 PUNTOS, INC. RACK, PATCH PANEL. pto 

16 SEGURIDAD ELECTRÓNICA   

16.1 CÁMARA IP DOMO DÍA Y NOCHE u 

16.2 CÁMARA IP DOMO INTERIOR DÍA u 

16.3 

CÁMARA IP EXTERIOR TUBO DÍA Y 

NOCHE u 

16.4 CÁMARA TIPO BALA EXTERIOR u 

16.5 

CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA DE 

300 LB u 

17 SISTEMA CONTRA INCENDIOS EQUIPOS   

17.1 ESTACIÓN MANUAL DOBLE ACCIÓN u 

17.2 

PANEL DE ALARMA EXPANDIBLE DE 8 A 

32 ZONAS u 

17.3 SENSOR DE HUMO FOTO ELÉCTRICO u 
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17.4 SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA u 

18 OBRAS EXTERIORES   

18.1 

CERRAMIENTO MALLA GALVANIZADA 

50/10 H=2M m 

18.2 

CERRAMIENTO CON MALLA 

ELECTROSOLDADA Y COLUMNAS DE 

HORMIGÓN m 

18.3 

CERRAMIENTO CON MAMPOSTERÍA DE 

BLOQUE m 

18.4 

CERRAMIENTO CON MAMPOSTERÍA DE 

BLOQUE CON PIEDRA REVENTADOR m 

18.5 

CERRAMIENTO CON MAMPOSTERÍA DE 

LADRILLO m 

18.6 

CERRAMIENTO CON PIEDRA BOLA Y 

CERCA DE MADERA m 

18.7 

ENCESPADO COLOCACIÓN DE CHAMBA 

EN TERRENO PREPARADO m2 

18.8 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 

18.9 PLANTA - JARDINERA u 

19 INFRAESTRUCTURA   

19.01 OBRAS DE VIABILIDAD URBANA   

19.1 ACERA H.S. F'C=180 KG/CM2, E=6 CM u 

19.2 

ADOQUINADO 300 KG/CM2 ARENA, E= 3 

CM m2 

19.3 

ADOQUINADO 350 KG/CM2 ARENA, E= 3 

CM m2 

19.4 AGUA PARA CONTROL DE POLVO m3 

19.5 

BASE CLASE 2 EQUIPO: CAMIÓN 

CISTERNA, MOTONIVELADORA Y RODILLO m3 

19.6 BASE CLASE 3 m3 

19.7 

BORDILLOS PREFABRICADO PESADO 

100X50X15 CM m 

19.8 BORDILLOS EN OBRA 100X50X15 CM m 

19.9 CARPETA ASFÁLTICA 7.5 CM m2 

19.10 CINTA PLÁSTICA DE PELIGRO m 

19.11 CONFORMACIÓN DE TALUD A MANO m2 

19.12 

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 

SUBRASANTE (EQUIPO PESADO) m2 

19.13 

CORTE NETO CON EQUIPO: 

MOTONIVELADORA m3 

19.14 

CUNETAS DE HORMIGÓN S1 F'C=180  

KG/CM2 m 

19.15 EMPEDRADO E=12 CM m2 

19.16 FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 
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19.17 

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA CON EQUIPO: 

DISTRIBUIDORA DE ASFALTO, ESCOBA 

MECÁNICA lt 

19.18 

LETRERO AMBIENTAL PROYECTO 

(0.60X1.20 M), H=2 M u 

19.19 MURO DE GAVIÓN PLASTIFICADO m3 

19.20 PISO DE BALDOSA PODOTÁCTIL 40X40 CM m2 

19.21 RE EMPEDRADO E=12 CM m2 

19.22 

SEÑALIZACIÓN LINEAL DE CALZADA 

CON RA BLANCA m 

19.23 

SUB-BASE CLASE 2: CAMIÓN CISTERNA, 

MOTONIVELADORA Y RODILLO m3 

19.24 SUB-BASE CLASE 3 m3 

19.25 

SUBDRENES TUBO PERFORADO 

ANILLADO PVC D: 200 MM m 

19.26 

SUMIDERO PREFAB. CAZADA INCLUYE 

REJILLA HF u 

19.02 ALCANTARILLADO   

19.27 

ALZADA DE POZOS JABONCILLO H =40 

CM u 

19.28 BERMA DE H.S. F'C=180 KG/CM2 m 

19.29 

BERMA DE H.S. F'C=210 KG/CM2, H=30 CM, 

B=15 CM m 

19.30 CAMA DE ARENA H=10 CM m2 

19.31 COLECTOR H.A S=0.60X0.60 M m 

19.32 COLECTOR H.A S=0.80X1.00 M m 

19.33 COLECTOR H.A S=0.80X1.20 M m 

19.34 COLECTOR H.A S=1.00X1.00 M m 

19.35 COLECTOR H.A S=1.00X1.20 M m 

19.36 COLECTOR H.A S=1.00X1.40 M m 

19.37 COLECTOR H.A S=1.20X1.80 M m 

19.38 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MANO EN 

CONGLOMERADO H=0.00-2.75 M m3 

19.39 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MANO EN 

TIERRA H=0.00-2.75 M m3 

19.40 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MÁQUINA EN 

CONGLOMERADO H=0-2.75 M m3 

19.41 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MÁQUINA EN 

CONGLOMERADO H=2,76-4,00 M m3 

19.42 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MÁQUINA EN 

ROCA H=0-2.75 M m3 

19.43 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MÁQUINA EN 

ROCA H=2.76-4.00 M m3 

19.44 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MÁQUINA EN 

TIERRA H=0-2.75 M m3 



      

Página 171 | 215 

 

19.45 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MÁQUINA EN 

TIERRA H=2.76-4.00 M m3 

19.46 POZO DE REVISIÓN H.D, INC. TAPA HF m 

19.47 

RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON 

MATERIAL DE SITIO m3 

19.48 

RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON 

MATERIAL IMPORTADO m3 

19.49 

TUBERÍA ANILLADA PVC, ALCANT. 

DIN=110 MM m 

19.50 

TUBERÍA ANILLADA PVC, ALCANT. 

DIN=160 MM m 

19.51 

TUBERÍA ANILLADA PVC, ALCANT. 

DIN=200 MM m 

19.52 

TUBERÍA ANILLADA PVC, ALCANT. 

DIN=250 MM m 

19.53 

TUBERÍA ANILLADA PVC, ALCANT. 

DIN=300 MM m 

19.54 

TUBERÍA ANILLADA PVC, ALCANT. 

DIN=350 MM m 

19.03 AGUA POTABLE   

19.55 TUBERÍA PVC E/C 25 MM 1.6 MPA m 

19.56 TUBERÍA PVC E/C 32 MM 1.25 MPA m 

19.57 TUBERÍA PVC E/C 40 MM 1.00 MPA m 

19.58 TUBERÍA PVC E/C 50 MM 1.00 MPA m 

19.59 TUBERÍA PVC E/C 63 MM 1.00 MPA m 

19.60 TUBERÍA PVC E/C 75 MM 0.80 MPA m 

19.61 TUBERÍA PVC E/C 90 MM 1.00 MPA m 

19.62 TUBERÍA PVC U/E 90 MM 1.25 MPA m 

19.63 TUBERÍA PVC U/E 110 MM 1.25 MPA m 

19.64 TUBERÍA PVC U/E 200 MM 1.25 MPA m 

19.65 TUBERÍA PVC U/E 315 MM 1.25 MPA m 

19.66 TUBERÍA PVC U/E 400 MM 1.25 MPA m 
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5.11.3. Árbol de carpetas de la empresa 

Tabla 51 

 BEP - Anexos Árbol de Carpetas de BIMCON en el CDE 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 
3 

Nivel 4 Nivel 5 Archivos / Observaciones 

01_WIP_Trabajo en Progreso 
 Inicio  Estructura de datos de la empresa 

  Estudios Iniciales Información previa referente al proyecto 

   Modelos BIM Modelos BIM elaborados en una fase Precontractual 
entregados por el Cliente. 

    Entorno ● Nube de Puntos 

● Fotogrametría 

    Arquitectura ● Plan Maestro_Camaronera BV 

● Modelos de Edificaciones  

    Estructura ● Modelos de Edificaciones 

    Sanitario ● Modelos de Edificaciones 

    Eléctrico ● Modelos de Edificaciones 

   CAD  Planos de Instalaciones Existentes y Proyecciones 
Precontractuales 

   Documentos 
Varios 

 Documentación Técnica previa en formato PDF 
referente al proyecto 

  Documentos Contractuales  Documentos donde se establecen los términos y 
condiciones celebradas entre el Contratante y la 
Compañía, así como los derechos y obligaciones de las 
partes 

   Contratos Contratos entre Cliente-Empresa, Colaboradores y 
Proveedores. 

   BEP Plan de Ejecución BIM 

   EIR Solicitud de requerimientos de Intercambio de 
Información 

   Protocolos y 
Estándares  

Estándar BIM de la Empresa 

   Libro de Estilos Libro de Estilos de Presentación Visual de 
Documentación Técnica 

  Librerías Recopilación con un determinado orden y estructuración 
de objetos y elementos BIM. 

 Arquitectura Estructura de Nivel de Proyecto 
 

  Plantillas de Trabajo Plantilla de Trabajo basada en libro de estilos con 
disposición de objetos BIM mínimos para la realización 
del proyecto.  

  MBIM_Arquitectura ● P001_BC_CamBV_M3_ARQ_Plan Masa.rvt 

● P001_ BC_CamBV_M3_ARQ_Propuesta.rvt 

  Consumido Documentos para Vincular en Modelo Arquitectónico. 

  CAD Planos de Proyecto (CAD). 
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  5D_Costos ● Costos de Proyecto en formato de software 

nativo 

● PDF 

● Excel 

 

  Formatos Varios Memorias, Planos (PDF), Tablas de Planificación (.xls), 
Especificaciones Técnicas de Productos (PDF), y otros 
que considere colocar el Líder BIM. 

 Estructura Estructura de Nivel de Proyecto 
 

  Plantillas de Trabajo Plantilla de Trabajo basada en libro de estilos con 
disposición de objetos BIM mínimos para la realización 
del proyecto. 

  MBIM_Estructuras P001_ BC_CamBV_M3_EST_Propuesta.rvt 

  Consumido Documentos para Vincular en Modelo Estructural. 

  CAD Planos de Proyecto (CAD). 

  5D_Costos ● Costos de Proyecto en formato de software 

nativo 

● PDF 

● Excel 

 

  Formatos Varios Memorias, Planos (PDF), Tablas de Planificación (.xls), 
Especificaciones Técnicas de Productos (PDF), y otros 
que considere colocar el Líder BIM. 

 MEP Estructura de Nivel de Proyecto 
 

  Plantillas de Trabajo Plantilla de Trabajo basada en libro de estilos con 
disposición de objetos BIM mínimos para la realización 
del proyecto. 

 

  MEP_Sanitario  

   MBIM_Mep_Sanitario
s 
 

P001_ BC_CamBV_M3_SAN_Propuesta.rvt 

   Consumido Documentos para Vincular en Modelo Sanitario. 

   CAD Planos de Proyecto (CAD). 

   5D_Costos ● Costos de Proyecto en formato de software 

nativo 

● PDF 

● Excel 

 

   Formatos Varios Memorias, Planos (PDF), Tablas de Planificación (.xls), 
Especificaciones Técnicas de Productos (PDF), y otros 
que considere colocar el Líder BIM. 

  MEP_Electrico  

   MBIM_MEP_Electrico P001_ BC_CamBV_M3_ELE_Propuesta.rvt 

   Consumido Documentos para Vincular en Modelo Eléctricos. 
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   CAD Planos de Proyecto (CAD). 

   5D_Costos ● Costos de Proyecto en formato de software 

nativo 

● PDF 

● Excel 

 

   Formatos Varios Memorias, Planos (PDF), Tablas de Planificación (.xls), 
Especificaciones Técnicas de Productos (PDF), y otros 
que considere colocar el Líder BIM. 

 Coordinacion BIM Estructura de Nivel de Proyecto 
 

  Modelo Federado Compilación de Modelos de todas las Disciplinas 

  Auditorias Gestión de Calidad de Modelo 

  4D_Planificacion Simulación y Planificación de Proyecto. 

  5D_Costos  Costos Federados 

2_Compartido 

 Arquitectura Entregable BIM verificados por el BIM Manager 

  MBIM ● P001_Bimcon_CamaroneraBV_M3_ARQ_Pl

an Masa.rvt 

● P001_Bimcon_CamaroneraBV_M3_ARQ_Pr

opuesta.rvt 

● P001_Bimcon_CamaroneraBV_M3_ARQ_Zo

noficación.rvt 

  CAD  

  IFC  

  5D_Costos ● Bimcon_CamaroneraBV_Presupuesto_ARQ.

Presto 

  Formato Varios  

 Estructura Entregable BIM verificados por el BIM Manager 

  MBIM ● P001_Bimcon_CamaroneraBV_M3_EST_Pro

puesta.rvt 

  CAD  

  IFC  

  5D_Costos ● P001_Bimcon_CamaroneraBV_M3_EST_Pro

pueesta.Presto 

  Formato Varios  

 MEP Entregable BIM verificados por el BIM Manager 

  MBIM ● P001_Bmcon_CamaroneraBV_M3_ELEC_Pr

opuesta.rvt 
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● P001_Bimcon_CamaroneraBV_M3_SAN_Pr

opuesta 

  CAD  

  IFC  

  5D_Costos ● P001_Bimcon_CamaroneraBV_M3_ELEC_P

ropuesta_5D.Presto 

● P001_Bimcon_CamaroneraBV_SAN_Propue

sta.Presto 

  Formato Varios  

 Coordinación Entregable BIM verificados por el BIM Manager 

  Modelo Federado  

  4D_Planificacion  

  IFC  

3_Publicado 

 Proyecto_YYMMDD Documentación Técnica de Licitación 

4_Archivado 

 Proyecto_YYMMDD Documentación para archivo y repositorio 
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Capítulo 6: Detalle de Rol BIM Estructuras 

6.1 Introducción al rol  

La empresa Bimcon se ha especializado en la implementación de proyectos con 

la metodología BIM enfocados a vivienda y equipamientos públicos, el proyecto el cual 

se está ejecutando actualmente es una consultoría para la Camaronera BV la cual está 

compuesta por dos bloques de dormitorios, un bloque administrativo y bloque de 

tanques de agua.  

El líder de estructuras es el profesional capacitado y con amplio conocimiento 

en la metodología de Modelado de Información de Construcción (BIM). Su papel 

principal es llevar a cabo el diseño y desarrollo del modelo estructural de un proyecto, 

asumiendo la responsabilidad de garantizar que se cumplan las especificaciones y 

objetivos establecidos en el Plan de Ejecución BIM (BEP). 

El líder estructuras tiene la responsabilidad de tomar decisiones fundamentales 

durante la fase de diseño, ya que implica solucionar conflictos con las demás 

disciplinas y proponer soluciones eficaces y rápidas.  

Dado la complejidad del proyecto, es necesario contar con un líder de 

estructuras que posea la experiencia y habilidades especializadas requeridas. Este 

profesional es responsable de crear el modelo estructural, utilizando el software 

adecuado y considerando los estándares y códigos de construcción correspondientes. 

Para el diseño de este proyecto se ha considerado la implementación de la 

metodología BIM con el siguiente equipo de trabajo: 

• BIM Mananger 

• BIM Coordinator 

• Líder Arquitectura 
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• Líder Estructuras 

• Líder Mep 

 

6.2 Perfil del rol 

El líder BIM de estructuras desempeña un papel fundamental en el equipo, 

siendo el profesional designado por el BIM Manager para gestionar y organizar el 

proceso de modelado de información del proyecto. Su responsabilidad principal es 

asegurarse de que se cumplan los estándares, protocolos y normas establecidas por la 

empresa en relación al modelado de información. 

El líder se encarga de modelar, coordinar y supervisar el trabajo, garantizando 

que se sigan los procedimientos adecuados y que se apliquen las mejores prácticas en el 

modelado de las estructuras del proyecto. Además, se asegura de que los entregables 

generados cumplan con los estándares de calidad establecidos. 

Como parte de su labor, el líder colabora estrechamente con el coordinador del 

proyecto, proporcionándole los resultados del modelado para su certificación y 

aprobación. Esto implica revisar y validar los modelos de información de las 

estructuras, verificando que sean precisos, completos y estén alineados con los 

requisitos del proyecto. 

6.3 Objetivos específicos 

• Diseñar una estructura prefabricada a través del software de modelado BIM. 

 

• Desarrollar el modelo BIM en un LOD 350 

 

• Elaborar tablas de medición del proyecto. 
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• Elaborar el presupuesto 5D de la estructura. 

 

• Entrega de planos en formato 2D en AutoCAD y formato PDF 

  

6.4 Documentos iniciales  

La documentación inicial es de vital importancia para el desarrollo del proyecto, 

ya que contiene todas las normas necesarias para iniciar el desarrollo del modelo 

estructural. El coordinador BIM nos proporciona información clave, como el Plan de 

Ejecución BIM (BEP), la plantilla estructural, el protocolo y el manual de estilo, así 

como los planos arquitectónicos preliminares ya que estos documentos son necesarios 

para avanzar en el desarrollo del proyecto. 

6.4.1 BEP  

El Plan de Ejecución BIM es un documento fundamental elaborado por el BIM 

Manager para la implementación de la metodología BIM en un proyecto. Por esta 

razón, es de vital importancia compartir esta información con los profesionales 

contratados, para que puedan comprender claramente el alcance de su trabajo dentro del 

proyecto. 

6.4.2 Plantilla Estructural 

El Coordinador BIM suministra la plantilla estructural como información 

preliminar antes del inicio del proyecto debido a la necesidad de establecer parámetros 

y estándares de visualización que permitan un lenguaje común en todos los entregables 

de cada disciplina. Es crucial implementar esta plantilla desde el inicio del proyecto 

para garantizar la calidad deseada. 
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6.4.3 Protocolo de estilo 

El protocolo es un documento preliminar fundamental para iniciar el modelo 

estructural. En este documento se establecen indicaciones, reglas y estándares para 

todos los involucrados en la ejecución de un proyecto BIM. Este documento es de gran 

importancia, ya que sirve de base para la creación de los modelos de información, 

define los estándares de trabajo y establece los criterios contractuales específicos. 

 

El líder BIM, siguiendo las pautas establecidas en el protocolo de estilos, 

garantizará la adopción de tamaños y formatos recomendados para la diagramación de 

las láminas del proyecto. Además, se asegurará del uso adecuado de las unidades del 

modelo, como metros lineales, metros cuadrados y metros cúbicos. Asimismo, se velará 

por el cumplimiento de los ejes y niveles del modelo estructural, específicamente desde 

el nivel de cimentación N-1.20 hasta el nivel de cubierta N+6.00 

 

 

Ilustración 36 Ejes y Niveles Estructurales Bloque Dormitorios B, Elaboración 

propia 
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6.4.4 Planos arquitectónicos preliminares 

 

Los planos arquitectónicos preliminares son de vital importancia para la 

disciplina estructural al inicio del proyecto ya que se debe a la necesidad de diseñar una 

estructura modular prefabricada para los bloques de dormitorios, tanques de agua y la 

administración de la camaronera. Además con estos planos resulta crucial para poder 

avanzar rápidamente en el desarrollo completo del proyecto. 

 

6.5 Desarrollo del Rol 

El líder estructuras desempeña múltiples tareas dentro del desarrollo de su rol en 

la metodología BIM en los cuales abarca tareas fundamentales y podemos destacar sus 

responsabilidades, flujos de trabajo, funciones y entregables. 

 

6.5.1 Responsabilidades 

• Cumplimiento del BEP (BIM Execution Plan). 

• Verificación de los modelos arquitectónicos preliminares. 

• Elección del sistema constructivo para prefabricación. 

• Diseño de la estructura prefabricada en LOD 350  

• Cumplir el desarrollo de la información de acuerdo al protocolo BIM. 

• Control de calidad del modelo. 

• Producción del 5D de tablas de mediciones.  

• Producir la información solicitada en el PEB y documentación 2D  

• Generar la aprobación del modelo mediante auditorias. 

 

6.5.2 Funciones  

El líder del equipo de estructuras BIM desempeña un papel fundamental al 

encargarse de la elaboración y supervisión de la producción del diseño estructural en un 
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proyecto arquitectónico. Su responsabilidad abarca una amplia gama de tareas y 

actividades que contribuyen a la creación de estructuras sólidas y seguras. 

El líder BIM estructuras trabaja en estrecha comunicación con el coordinador 

para comprender y traducir las intenciones y requisitos del diseño arquitectónico en 

soluciones estructurales viables.  

El líder BIM tiene la obligación de seguir el protocolo de trabajo que indica que 

las entregas se realizaran en la carpeta 03.1.1 Estructuras (Modulo Base) mediante un 

informe de transmisión por medio de Autodesk Construction Cloud (ACC) al 

Coordinador BIM para la revisión e información de correcciones o aprobación del modelo.  

 

 

Ilustración 37 Carpetas en ACC, Elaboración propia 

 

Autodesk Construction Cloud 

 

El líder BIM debe publicar los entregables en Autodesk Construction Cloud de 

manera semanal con el fin de compartir la información estructural necesaria con las 

disciplinas de Arquitectura y Mep. Estos entregables serán revisados y certificados por 

el Coordinador BIM para garantizar su calidad y conformidad se han creado las 

siguientes carpetas en ACC para la publicación de la información de cada disciplina. 
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• Carpeta: Proyecto de Titulación (Grupo 3) BIMcon 

• Subcarpeta: 01 Trabajo en progreso (WIP) 

• Subcarpeta: 03 Estructuras 

• Subcarpeta: MBIM Estructura 

• Subcarpeta: 03.1.1 Modulo Base 

 

 

 

Ilustración 38 Distribución de carpetas para la publicación estructural, 

Elaboración propia 

Nomenclaturas 

Es responsabilidad del líder BIM establecer un lenguaje unificado para los 

elementos estructurales dentro del modelo. Este lenguaje se basará en categorías 

predefinidas que abarquen diferentes aspectos, como 

Tipo_Subtipo_Diferenciador_Característica adicional. 

El objetivo es lograr una clasificación coherente y consistente de los elementos, 

permitiendo una mejor comprensión y comunicación entre los miembros del equipo. Al 

utilizar esta estructura de categorías, se facilitará la identificación y el análisis de los 

elementos en el modelo, mejorando así la eficiencia y la calidad del trabajo realizado. 
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CATEGORÍA CODIFICACIÓN

Columna Hormigon Columna_HA_600x060mm

Columna Metalica Columna_HEB200_ASTM A36

Columna Metalica Columna_HEB100_ASTM A36

Replantillo Replantillo_HA_50mm

Losa Suelo_HA_100mm

Viga Viga_IPE_ASTM A36_180x91mm_E=3mm

Viga Viga_Perfil Cuadrado_ASTM A36_100x100mm E=3.00mm

Perfil Metalico Perfil_UPN200_ASTM 36

Perfil Metalico Perfil G_Metal_100x50x15mm E=3.00mm

Perfil Metalico Viga_Perfil Omega_ASTM A36_750x900 E=3.00 mm

Escaleras Escalera_Metalica_ASTM A36_Huella plancha antideslizante

Zapatas Zapata_HA_1200X1200X250mm

Placa Metalica Acero_ASTM grado 36

Suelo Relleno_GRV_1000mm

Varillas Varilla corrugada_Acero_Ø12mm_Sentido X

Varillas Varilla corrugada_Acero_Ø12mm_Sentido Y

Angulo de recorte Angulo recorte_Acero_AISC 36

NOMENCLATURA ESTRUCTURAL

 

Ilustración 39 Nomenclatura Estructural, Elaboración propia 

 

Nivel de desarrollo (LOD 350) 

El líder del equipo BIM de estructuras tiene la responsabilidad de desarrollar el 

modelo estructural en un nivel de desarrollo LOD 350 para describir el nivel de detalle 

y precisión del modelo para diversas edificaciones en un proyecto. Entre estas 

edificaciones se incluyen los dormitorios comunitarios, la edificación administrativa, el 

galpón para tanques de almacenamiento de AAPP (Agua, Aire, Petróleo y Productos 

Químicos) 

Algunas características principales del LOD 350 incluyen: 

 

1.Elementos detallados: El modelo BIM contiene elementos más detallados con 

información precisa sobre su forma, tamaño, ubicación y orientación. Los elementos se 
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representan con mayor precisión y pueden incluir detalles como conexiones, accesorios 

y acabados. 

2. Materiales y propiedades: El modelo BIM proporciona información 

específica sobre los materiales de construcción utilizados en los elementos. Puede 

incluir propiedades físicas y características técnicas, como resistencia, conductividad 

térmica o capacidad de carga. 

3. Sistemas y coordinación: El modelo BIM muestra la integración de los 

elementos en sistemas más complejos se pueden identificar y coordinar mejor las 

interferencias entre los elementos y los sistemas. 

4. Anotaciones y dimensiones: El modelo BIM puede incluir anotaciones y 

dimensiones adicionales para mejorar la comunicación y comprensión del diseño. Esto 

puede abarcar cotas, etiquetas, notas y otros elementos gráficos que aportan claridad al 

modelo. 

5. Información adicional: Además de los aspectos geométricos y técnicos, el 

LOD 350 puede incluir información adicional relacionada con la construcción, como 

requisitos de mantenimiento, especificaciones de instalación o instrucciones de 

montaje. 
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Sistema constructivo  

El líder BIM asume la responsabilidad de seleccionar y aplicar un sistema 

constructivo prefabricado para las edificaciones del proyecto de la camaronera BV, 

garantizando así una construcción eficiente y de alta calidad.  

Para iniciar, en primer lugar, el líder BIM realiza un análisis exhaustivo de las 

necesidades y requisitos del proyecto, considerando factores como el tipo de 

edificación, el entorno, los plazos de construcción y los recursos disponibles. Además, 

se lleva a cabo una investigación y evaluación minuciosas de diferentes opciones de 

sistemas constructivos prefabricados que se ajusten a los criterios establecidos.  

Una vez seleccionado el sistema constructivo metálico, el líder se hace cargo de 

implementarlo en las diversas edificaciones de la camaronera. En esta etapa, se 

coordina con los fabricantes o proveedores del sistema para garantizar el cumplimiento 

de los estándares de calidad y seguir las directrices específicas del sistema elegido. 

Asimismo, el líder BIM se asegura de que el diseño sea modular y de que la integración 

del sistema prefabricado se realice de manera eficiente y precisa en el modelo BIM.  

Utilizando herramientas y software especializados, se crea un modelo detallado 

que representa con exactitud el sistema prefabricado y su interacción con los demás 

elementos del proyecto. A lo largo del proyecto, se realiza un seguimiento constante del 

rendimiento y la calidad del sistema prefabricado, asegurándose de que cumpla con los 

estándares establecidos y se mantenga dentro de los plazos y el presupuesto previstos. 

En caso de ser necesario, se realizan ajustes y se actualiza el modelo BIM para reflejar 

los cambios y garantizar una ejecución eficiente en el sitio de construcción. 
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Ilustración 40 Modelo 3D, Elaboración propia 

 

Flujos de información  

El líder BIM se encarga de coordinar y supervisar el flujo de información del 

modelo en las carpetas del ACC, Esta responsabilidad implica garantizar que se sigan 

los estándares y las mejores prácticas del modelado de información de construcción en 

el proceso de diseño y construcción de proyectos. 

Además, el líder BIM se asegura de que se cumplan los requisitos y las pautas 

específicas del proyecto en relación con el desarrollo de la información BIM. Esto 

implica la correcta clasificación y codificación de los elementos del modelo, la 

inclusión de atributos, propiedades adecuadas, actualización y coordinación continua 

del modelo a medida que avanza el proyecto. 

Avisos de interferencias 

El cumplimiento de los protocolos BIM también implica la implementación de 

procesos de control de calidad para asegurar la precisión y la integridad de la 
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información. El líder BIM realiza revisiones periódicas del modelo, identificando 

posibles errores o inconsistencias y tomando las medidas necesarias para corregirlos. 

 

Ilustración 41 Nomenclatura Estructural, Elaboración propia 

Navisworks 

Además, el líder emplea el software Revit 2023 para identificar y corregir 

errores mediante los "avisos". El objetivo principal es exportar el modelo lo más limpio 

y purgado a Navisworks y llevar a cabo una auditoría minuciosa para reducir al mínimo 

los problemas generales de modelado, asegurando así la calidad y precisión de la 

información generada. Esto, a su vez, facilita la detección y corrección de cualquier 

interferencia existente en el modelo, lo que se traduce en información de alta calidad 

que resulta beneficiosa para todas las disciplinas involucradas. 
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Ilustración 42 Auditoria disciplinar, Elaboración propia 

 

 

 

 

Tablas de medición 

El líder BIM desempeña un rol crucial al encargarse del desarrollo de las tablas 

de mediciones y cuantificaciones de obra a partir del modelo de información, en 

cumplimiento con el Plan de Ejecución BIM (BEP). 

Este proceso implica la extracción de datos precisos y detallados del modelo de 

información para generar las tablas de mediciones, que incluyen elementos como áreas, 

volúmenes, longitudes y cantidades específicas de los elementos constructivos. Estas 

mediciones son esenciales para el control y la gestión del proyecto, ya que permiten 

estimar los recursos necesarios, como materiales y mano de obra, así como realizar 

presupuestos y programaciones más precisas. 
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El líder BIM debe asegurarse de que las tablas de mediciones estén 

desarrolladas de acuerdo a los estándares y protocolos establecidos en el BEP. Esto 

implica seguir una metodología coherente y utilizar las unidades de medida adecuadas, 

así como verificar la precisión y la integridad de los datos extraídos del modelo. 

Es importante destacar que el desarrollo de las tablas de mediciones y 

cuantificaciones de obra a partir del modelo de información BIM es un proceso 

iterativo, que implica revisiones y actualizaciones continuas a medida que el proyecto 

avanza y se producen cambios en el diseño o los requerimientos.  

 

 

 Ilustración 43 Planta de cimentación, cortes generales 

 Elaboración propia 

Presupuesto  

En el desarrollo del 5D, el líder BIM se encarga de integrar la información de 

costos en el modelo BIM lo que implica asignar costos a los elementos y componentes 

del modelo, ya sea a través de la estimación de costos basada en datos de la cámara de 

la industria de la construcción de Ecuador o mediante la consulta de proveedores y 

contratistas para obtener cotizaciones actualizadas con el año vigente. 

Para lograr esto, el líder BIM utiliza el software Presto que combina el modelo 

3D con información de costos en tiempo real. Esta herramienta permite realizar un 

seguimiento detallado de los costos a medida que avanza el proyecto, y también facilita 

la generación de informes y presupuestos actualizados. 
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PRESTO 

Ilustración 44 Planta de cimentación, cortes generales 

 Elaboración propia 

Documentación  

A partir del modelo, el líder BIM tiene la responsabilidad de generar una amplia 

variedad de documentación técnica, como planos de planta, planos constructivos, 

cortes, elevaciones y detalles constructivos. Estos planos son fundamentales para 

transmitir de manera clara y precisa la información necesaria para la construcción y el 

desarrollo del proyecto.  

 

Ilustración 45 Planta de cimentación, cortes generales 

 Elaboración propia 

 

Detalles constructivos 

Además de los planos, el líder BIM también se encarga de generar otra 

documentación técnica, como especificaciones técnicas en los detalles, tablas de 

cuantificación, presupuestos y cronogramas valorados. Estos documentos 

complementan los planos y proporcionan información detallada sobre los elementos 

constructivos, las calidades requeridas y los recursos necesarios para la ejecución del 

proyecto. 
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Ilustración 46 Detalles constructivos bloque dormitorios B 

 Elaboración propia 

La generación de la documentación técnica a partir del modelo BIM tiene 

numerosos beneficios. En primer lugar, mejora la comunicación y el intercambio de 

información entre los diferentes actores del proyecto, ya que todos trabajan con una 

base común de datos. Esto reduce la posibilidad de malentendidos y errores en la 

interpretación de la información. 

Asimismo, la generación de la documentación técnica a partir del modelo BIM 

proporciona una mayor precisión y exactitud en los detalles constructivos. Al trabajar 

con un modelo tridimensional y paramétrico, se pueden generar planos y 

documentación más precisos, lo que contribuye a una mejor calidad en la ejecución del 

proyecto. 

 

Transporte  

Para el transporte se ha considerado el uso de una Gabarra con una capacidad de 

transporte de 300 Toneladas. 
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Se han cuantificado los materiales de acero necesarios, y su transporte requiere 

una cantidad total de 65 toneladas, ocupando aproximadamente el 22% de la capacidad 

de la gabarra. Además, hemos realizado la cuantificación de los sacos de cemento, 

resultando en un total de 433 sacos, lo que implica que se necesitarán 11 pallets para su 

transporte. Asimismo, para transportar el hormigón, se requiere una ocupación de 105 

m2 en la gabarra. 

En conclusión, para el transporte de los materiales estructurales, se utilizará 

aproximadamente el 22% de la capacidad de la gabarra. Sin embargo, por razones de 

precaución, se ha destinado el uso del 50% de la capacidad para asegurar una operación 

más conservadora. 

 

6.5.3 Capacidades 
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El Líder BIM para desempeñar el rol estructural, es fundamental que la persona 

cuente con experiencia en la metodología BIM y posea las habilidades necesarias para 

liderar a su equipo en la creación y gestión de información relacionada con la disciplina 

estructuras.  

Por otra parte, es importante que tenga un conocimiento previo del software que 

se utilizarán en el proyecto, como Revit, Navisworks y Presto. Además, es esencial que 

posea la capacidad y el conocimiento para revisar y auditar el modelo estructural, así 

como trabajar de manera colaborativa con todos los involucrados en el proyecto. 

Las capacidades fundamentales que el líder de BIM debe tener en el ámbito de 

estructuras son: 

• Aplicar de la metodología BIM de manera efectiva en el proyecto. 

 

• Imprescindible que posea un profundo conocimiento en diseño estructural   

 

• Conocer la dirección de proyectos e implementar la información necesaria para 

liderar el proyecto de manera eficiente. 

 

• Liderar el ciclo de vida de un proyecto. 

 

• Coordinar y gestionar el equipo del proyecto eficazmente, fomentando una 

colaboración eficiente entre los profesionales involucrados. Su objetivo principal 

es resolver de forma ágil y efectiva problemas como colisiones en la estructura, 

así como abordar cuestiones generales y facilitar la toma de decisiones. 

 

• Desarrollar el modelo tomando en cuenta el alcance de entregables establecidos 

en el BEP. 

 

• Capacidad para dirigir el proyecto de manera exitosa, lo cual implica habilidades 

clave como la comunicación efectiva, la toma de decisiones estratégicas, la 
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motivación y guía del equipo, así como la competencia en la resolución de 

problemas.  

 

• Disponer con una mentalidad proactiva, ser organizado y poseer habilidades de 

negociación. La capacidad de adaptarse a los cambios y desafíos que puedan 

surgir durante el desarrollo del proyecto también es esencial para el éxito del 

liderazgo. 

 

• Inspirar la confianza en su equipo y mantener altos estándares de calidad y 

rendimiento en todas las etapas del proyecto. 

 

 

El líder BIM posee un profundo conocimiento de los objetivos técnicos y las 

normativas aplicables, tales como la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15, la 

Norma ISO 19650 y las normativas de diseño estructural como ACI-318-14, AISC 341-

10, AISC 360-10 y ASCE 7.  

Además de las capacidades mencionadas anteriormente, es fundamental que el 

líder BIM en el ámbito de estructuras tenga la habilidad de realizar una estimación 

precisa de los costos del proyecto. Para lograrlo, debe utilizar el software Presto para 

obtener cantidades exactas de materiales en metros lineales, metros cuadrados y metros 

cúbicos, teniendo en cuenta los precios establecidos por la Cámara de la Construcción, 

debido que este proceso garantiza la elaboración de un presupuesto preciso y adecuado 

para la ejecución exitosa del proyecto.  

Asimismo, el líder debe contar con conocimientos en la gestión del presupuesto 

y la optimización de recursos, asegurándose de que los costos se mantengan dentro de 

los límites establecidos y se realice un uso eficiente de los recursos disponibles. 
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6.5.4 Flujos de Trabajo 

 

Proceso general del líder  

El flujo de trabajo del líder de estructuras se basa en la recepción de varios 

documentos preliminares, como el Plan Básico de Ejecución (BEP), la Plantilla 

Estructural, el Protocolo de Estilo, el Manual de Estilo, los Planos Arquitectónicos y las 

carpetas de trabajo en ACC. Con estos documentos, se inicia el diseño del módulo 

prefabricado del modelo estructural. A continuación, se envía un informe de 

transmisión al Coordinador BIM, quien debe aprobar el diseño. Una vez aprobado, se 

realiza una auditoría disciplinar del modelo utilizando Navisworks para verificar si 

existen colisiones. Si no se detectan colisiones en el modelo analizado, se elabora un 

informe final y se envía al Coordinador BIM.  

Luego, se lleva a cabo una auditoría multidisciplinar para verificar que no haya 

interferencias con otras disciplinas. Si no se encuentran interferencias, se considera que 

el modelo estructural está finalizado y es certificado por el coordinador. Además, una 

vez completado este proceso, se procede a realizar el presupuesto 5D y la 

documentación 2D, marcando así la conclusión de los flujos de trabajo del líder de 

estructuras. 
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Ilustración 47 Flujo general líder estructuras 

 Elaboración propia 

 

Proceso de comunicación interdisciplinar  

  

Dentro de la metodología BIM, resulta vital establecer una comunicación 

interdisciplinaria efectiva entre el Coordinador BIM y los líderes de Arquitectura y 

MEP. Esta comunicación fluida y constante se convierte en un pilar fundamental para 

asegurar el progreso del proyecto de acuerdo con la planificación y cronograma 

establecidos en el Plan de Ejecución BIM (BEP). 

La primera etapa consiste en organizar reuniones entre los líderes para dialogar 

y solucionar los posibles conflictos, errores y cambios presentes en los modelos, 

especialmente en el modelo estructural es fundamental seguir la estructura planteada 

debido a que son módulos prefabricados de esta manera, se busca resolver las 

interferencias mediante la realización de incidencias en la plataforma ACC y luego de 

realizar un avance significativo se creara un informe de transmisión para que el 

Coordinador Bim revise y genera una retroalimentación del avance del proyecto y 

acordar los respectivos cambios entre las disciplinas. 
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Además, luego de analizar las interferencias y realizar las correcciones 

respectivas el líder estructuras debe generar un informe de colisiones el cual certifica 

que el modelo estructural esta auditado y entregado al Coordinador BIM para su 

respectiva revisión luego de su aprobación  

De esta forma, se busca resolver los cambios acordados entre todas las partes 

involucradas. Una vez realizadas las correcciones, el líder encargado de la parte 

estructural genera un entregable en Autodesk Construction Cloud. Este entregable será 

auditado y verificado por los líderes de Arquitectura y MEP, quienes aprobarán si los 

cambios son correctos. Luego, se informará al Coordinador BIM sobre la aprobación de 

los cambios. 

 

Ilustración 48 Proceso de comunicación Interdisciplinar 

 Elaboración propia 

Proceso de manejo de información 

El flujo de manejo de información sigue una serie de pasos establecidos. En 

primer lugar, se recibe el Plan Básico de Ejecución (BEP), la Plantilla Estructural, el 

Protocolo de Estilo, el Manual de Estilo, los Planos Arquitectónicos y las carpetas de 



      

Página 198 | 215 

 

trabajo en ACC. Una vez que esta información ha sido entregada, se procede a realizar 

una evaluación y verificación para garantizar su calidad.  

Posteriormente, se lleva a cabo la planificación de actividades en base al 

cronograma establecido, lo cual implica asignar tareas y definir los tiempos de 

ejecución. Es importante mencionar que se realizan correcciones semanales para 

corregir posibles errores y asegurar que la información del proyecto esté completa y 

precisa. 

Finalmente, obtenida la información final del proyecto, se envía al coordinador 

BIM para su revisión y aprobación. El coordinador BIM se encarga de publicar la 

información finalizada, lo que implica su divulgación y puesta a disposición del BIM 

Mananger. 

 

Ilustración 49 Proceso de manejo de información 

 Elaboración propia 

En el proyecto camaronera BV el manejo de la información se ha gestionado 

mediante la plataforma Autodesk Construction Cloud la cual ha sido otorgada por el 

BIM Mananger quien a su vez asigna al Coordinador BIM para que se encarge de la 

generación de carpetas en base al alcance de los entregables establecidos en el BEP 
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como los planos estructurales, cortes, fachadas, tablas de cantidades, auditoria de 

modelo y presupuesto dentro de la carpeta 01.WIP Trabajo en progreso y la subcarpeta 

03. Estructuras en la cual estarán los entregables en formato DWG, PDF, RVT, NWC y 

Presto 

 

 

 

 

En el momento que el Líder estructuras recibe la información que el 

coordinador bim establece en las carpetas asignadas procede a revisar la información 

para dar su aprobación e inicio de actividades establecidas en el BEP con el fin de 

obtener el modelo estructural y todos sus entregables 

Al momento de terminar el modelo estructural se debe realizar la auditoria 

interdisciplinar y posteriormente enviar la información al coordinador BIM para que 

pueda realizar la auditoria multidisciplinar y en caso se apruebe el modelo se deberá 
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generar toda la documentación y entregables correspondientes y publicarla en Autodesk 

Construction Cloud (AAC)  

• Carpeta: Proyecto de Titulación (Grupo 3) BIMcon 

• Subcarpeta: 01 Trabajo en progreso (WIP) 

• Subcarpeta: 03 Estructuras 

• Subcarpeta: MBIM Estructura 

• Subcarpeta: 03.2 CAD 

• Subcarpeta: 03.3 Formatos Varios 

• Subcarpeta: 03.4 Tablas y cómputos 

 

Proceso de Planificación 5D 

Una vez se ha obtenido la certificación del modelo estructural, se inicia la 

elaboración de las tablas de medición las cuales deben incluir información detallada 

sobre los diferentes elementos desarrollados en el proyecto, así como las cantidades 

correspondientes a cada uno de ellos. Posteriormente, se procede a realizar un 

presupuesto detallado utilizando el programa Presto.  

Una vez finalizado, el Coordinador BIM lleva a cabo una revisión minuciosa del 

presupuesto final con el objetivo de aprobarlo y publicar la información la plataforma 

(ACC). Es importante resaltar que este paso es crucial para garantizar la calidad de los 

datos proporcionados. 
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Ilustración 50 Proceso de tablas de cuantificación y medición 

 Elaboración propia 

Proceso de documentación 2D 

Una vez que el coordinador ha certificado el modelo estructural y se ha 

aprobado el presupuesto 5D, se inicia la generación de toda la documentación 2D. Este 

proceso comienza con la creación de láminas A1 que permitan una diagramación 

adecuada. Es fundamental tener en cuenta que los planos entregados deben incluir todas 

las medidas generales, acotaciones y especificaciones detalladas. 

Además, las láminas generadas a partir del modelo deben permitir la 

identificación de los bloques desarrollados en el proyecto. Esto es importante para que 

el coordinador BIM, al llevar a cabo la revisión correspondiente, apruebe la entrega. 

Posteriormente, será posible publicar los documentos en la carpeta designada en 

Autodesk Construction Cloud. 
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Ilustración 51 Proceso de tablas de cuantificación y medición 

 Elaboración propia 

 

6.6 Metodología de comunicación con su equipo. 

El grupo BIM ha implementado una metodología de comunicación efectiva 

entre los profesionales involucrados, como el BIM Manager, el Coordinador BIM y los 

líderes de cada disciplina. El objetivo es garantizar una comunicación respetuosa y 

educada durante las discusiones de criterios y puntos de vista, aprovechando la 

experiencia de cada miembro del proyecto. 

Con el fin de optimizar el tiempo y hacer un seguimiento efectivo del proyecto, 

el BIM Manager elaboraba minutas en las que se establecieron los temas a tratar. Estas 

minutas se basaban en lo acordado en el Plan de Ejecución BIM (BEP) y servían como 

referencia para evidenciar el avance del proyecto. Es importante destacar que el BIM 

Manager actualizaba estas minutas en un archivo Excel y las compartía con el grupo a 

través de WhatsApp, de manera que todos tuvieran constancia de las actividades 

programadas y los plazos correspondientes. 
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6.6.1 Plataforma Zoom – Google Meet 

 

El uso de herramientas digitales ha sido fundamental para fomentar la 

interacción entre los miembros del equipo de trabajo por las limitaciones geográficas 

que enfrentamos, se decidió llevar a cabo las reuniones de manera virtual utilizando 

plataformas como Zoom y Google Meet.  

Esta elección estratégica ha permitido superar las barreras de distancia y ha 

facilitado la participación activa de todos los miembros, a pesar de encontrarse en 

diferentes ubicaciones geográficas. Gracias a estas herramientas, hemos logrado 

mantener una comunicación fluida y efectiva, garantizando la colaboración y el 

intercambio de ideas de manera eficiente. 

 

 

Ilustración 52 Reuniones semanales equipo BIMcon 

 Elaboración propia 
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6.6.2 Whatsapp 

 

La aplicación WhatsApp ha sido de gran utilidad para establecer una 

comunicación rápida y efectiva entre los miembros del grupo. Al ser un medio de 

comunicación informal, nos ha permitido mantener un contacto constante, facilitando 

consultas, recordatorios de fechas de entrega y solicitudes de reuniones con el 

coordinador BIM. Como resultado, hemos logrado mantener una comunicación fluida y 

eficiente, lo cual ha contribuido a mejorar la eficiencia en nuestras tareas y en la toma 

de decisiones. En resumen, WhatsApp ha demostrado ser una herramienta efectiva para 

mantenernos conectados y asegurar una comunicación continua entre todos los 

participantes del proyecto. 

 

Ilustración 53 Reuniones semanales equipo BIMcon 

 Elaboración propia 

6.6.2 Entorno común de datos 
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Además, se utilizó la plataforma Autodesk Construction Cloud como entorno 

común de datos para cargar los entregables relacionados con las estructuras en las 

carpetas designadas. Estos archivos se enviaban al Coordinador BIM como informes de 

transmisión para su revisión. Esta práctica aseguraba una comunicación clara y efectiva 

entre todos los involucrados, ya que se contaba con una plataforma centralizada para el 

intercambio de documentos y la retroalimentación del coordinador. 

La carpeta 01. Inicio y Recursos contiene las siguientes carpetas: 

• 01.1 Estudio iniciales 

• 01.2 Documentos contractuales BIM 

• 01.3 Librerías 

La carpeta 03. Estructuras 

• 03.0 Plantilla Estructural 

• 03.1 MBIM Estructura 

• 03.2 CAD  

• 03.3 Formatos varios 

• 03.4 Tablas y computos 

• 03.5 Consumido 

La carpeta 06. Programación y control 

• 06.1 WBS 

• 06.2 Programación 

• 06.3 Simulación Constructiva 

• 06.4 Presupuesto 5D  
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Ilustración 54 Carpetas de publicación -Autodesk Construction Cloud  

 Elaboración propia 

 

Plataforma Función Logo 

Autodesk Conecta los 

flujos de trabajos de las 

diferentes disciplinas 

del proyecto  

 

 

Ilustración 55 Proceso de tablas de cuantificación y medición 

 Elaboración propia 

5.7 Softwares 

Los softwares utilizados durante el proceso de diseño del proyecto fueron 

seleccionados por su facilidad de interoperabilidad los cuales se detallan estos 

softwares junto con la versión utilizada, extension y el objetivo de cada programa. Esto 

permite al líder de estructuras utilizarlos de manera efectiva para generar todos los 

entregables solicitados en el BEP. 



      

Página 207 | 215 

 

Información Software Extensión Objetivo del 

programa 

Estructuras Revit .rvt Modelar el 

proyecto estructural 

Auditoria Naviswork .nwc .nwf Realizar la 

auditoria disciplinar 

del modelo 

Presupuestos Presto .presto Realizar el 

prespuesto del 

proyecto 

 

6.8 Sistema de revisión de los entregables del equipo 

Una vez finalizado el modelo estructural y superada la auditoría y certificación 

del Coordinador BIM, se procede a publicarlo en la plataforma Autodesk Construction 

Cloud para que pueda ser revisado por el BIM Manager. Es importante que el archivo 

se guarde con el mismo nombre para asegurar la correcta actualización de las versiones 

posteriores. El modelo debe ser ubicado en la carpeta "01 WIP Trabajo en Progreso", en 

la subcarpeta "03. Estructural" y, a su vez, en la subcarpeta "varios formatos". Esta 

organización en carpetas garantiza una correcta clasificación y acceso al modelo dentro 

de la plataforma. 

Además, es relevante destacar que el líder BIM estructuras realiza la entrega del 

modelo siguiendo el protocolo de modelado establecido. Este protocolo se encuentra 

detallado en la tabla de figuras del documento de protocolo de modelado. 



      

Página 208 | 215 

 

Capítulo 7: Conclusiones Rol 

Identificación y corrección de errores mediante una auditoría multidisciplinaria 

en el programa Navisworks, lo que facilita la detección temprana de errores en el 

modelo. La comunicación eficiente y el trabajo colaborativo con el coordinador BIM 

son clave para corregir estos errores de manera oportuna, evitando problemas costosos 

durante la construcción. 

 

Actualización rápida de datos ya que al realizar cambios en el modelo de BIM, 

las tablas de medición se actualizan automáticamente. Esto agiliza el proceso de 

actualización de la información y permite a los profesionales ser más eficientes en la 

gestión del tiempo del proyecto. La capacidad de actualizar rápidamente los datos evita 

demoras y garantiza que todos los involucrados tengan acceso a la información más 

actualizada. 

 

Flujos de trabajo claros y definidos para cada disciplina involucrada en el 

proyecto ya que asegura que cada líder de disciplina tenga claridad sobre sus 

responsabilidades y tareas específicas. Al seguir estos flujos de trabajo, se evitan 

desviaciones y se optimiza la eficiencia en la ejecución de las actividades, lo que 

contribuye a un proyecto exitoso. 

 

La metodología BIM ofrece una serie de ventajas destacadas en la producción 

de documentación 2D, lo que se traduce en una mayor rapidez y calidad en los 

resultados finales 
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Asimismo, gracias al uso de software como Presto, se puede obtener de manera 

ágil el presupuesto real de la estructura del proyecto. Este cálculo se basa en los costos 

de la cámara de la construcción y tiene en cuenta el modelo 3D desarrollado en Revit. 

Esto facilita una planificación y ejecución más precisa en cuanto al tiempo necesario 

para llevar a cabo la construcción. 

 

7.2. Recomendaciones 

• Es vital que para pedir “BIM”, las organizaciones deben estar precedidas 

bajo una implementación BIM, en caso de que no fuera así, es importante 

que este proceso sea guiado por profesionales que manejen y tengan 

experiencia en esta metodología. 

• Para el aprovechamiento de esta metodología es importante que los 

modelos de información sigan el mismo ciclo de vida del activo y que 

estén acompañados siempre de formatos abiertos tales como .IFC., no se 

aprovecharía su verdadero potencial si solo se lo usa en la fase de diseño 

y este no es usado durante la etapa de construcción y puesta en marcha. 

• Toda organización debe manejar formatos e incluirlos de forma efectiva 

en sus flujos de trabajo, esto facilitara el proceso de inserción de nuevos 

colaboradores cuando los proyectos en ejecución alcanzan un Pico. 
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Anexo A: Requerimiento de Intercambio de 

Información 
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Anexo B: Plan Maestro de Entrega de 

Información o Master Information Delivery Plan 

(MIPD) 
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Anexo C: Protocolos BIMCON 
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Anexo D: Manual de Estilos 
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Anexo E: Planos de Proyecto 


