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Resumen  

La infraestructura CEGAP (Centro para Grupos de Atención Prioritaria) es una 

obra pública en la provincia de Orellana-Ecuador, que fue construida en el año 2022, con 

el fin de prestar servicios médicos y de atención de la salud. 

Este proyecto pone en contexto lo que se realizó con la metodología tradicional y 

posibles problemas que se generaron al utilizar la misma. En este caso, se ejemplifica 

con un proyecto de carácter público que, por la complejidad del mismo, se produjeron 

cambios y retrasos en su diseño, planificación y construcción. 

En base a lo que se menciona en el párrafo anterior se procede a utilizar el 

proyecto CEGAP e implementar la metodología BIM, en donde se conocieron los 

diferentes procesos que pudieron haberse optimizado en la realización de esté, tanto en 

el diseño, planificación, presupuesto y construcción. 

Adicionalmente, gracias a la metodología BIM se pudo realizar un análisis de 

riesgo natural a inundaciones donde se pudo identificar que el nivel de cimentación del 

CEGAP es la adecuada y no tendrá afectación por desbordamiento del río Payaminó, que 

es el más cercano a la infraestructura, ni acumulación de agua que comprometa a la 

misma. 

Por último, se profundiza el desarrollo de trabajo del rol de Líder de Estructura, 

a partir de la estructura organizacional BIM dentro de la empresa.  En este análisis, se 

presentan sus responsabilidades y tareas fundamentales para satisfacer los requerimientos 

establecidos según el objetivo y alcance del proyecto. 

 

Palabras clave:  

 

BIM, Stakeholders, Interoperabilidad, Rol, Estructura 

 



 
 

 

Abstract 

The CEGAP infrastructure (Center for Priority Attention Groups) is a public work 

in the province of Orellana-Ecuador, which was built in the year 2022, in order to provide 

medical and health care services. 

This project puts into context what was done with the traditional methodology 

and possible problems that were generated by using it. In this case it is exemplified with 

a public project that due to its complexity, changes and delays occurred in its design, 

planning and construction. 

Based on what is mentioned in the previous paragraph we proceeded to use the 

CEGAP project and implement the BIM methodology where the different processes that 

could have been optimized in the realization of this project, both in the design, planning, 

budgeting, and construction, were known. 

Additionally, thanks to the BIM methodology it was possible to perform a natural 

flood risk analysis where it was possible to identify that the CEGAP foundation level is 

adequate and will not be affected by overflowing of the Payamino River, which is the 

closest to the infrastructure, or water accumulation that could compromise it. 

Lastly, the work development of the Structural Leader role is explored in depth, 

based on the BIM organizational structure within the company. This analysis outlines its 

key responsibilities and tasks to meet the requirements established according to the 

project's goals and scope. 

 

Key words:  

BIM, stakeholders, interoperability, role, structure



10 

 

 

Índice 

Lista de Tablas .............................................................................................................. 14 

Lista de Ilustraciones ................................................................................................... 16 

Capítulo 1: Introducción .............................................................................................. 18 

1.1 Descripción de la zona de influencia del proyecto 18 

1.2 Detalle de la estructura y arquitectura del CEGAP 19 

1.3 Detalle de exteriores 20 

1.4 Detalle de las instalaciones hidrosanitarias 21 

1.5 Detalle de la instalaciones eléctricas y electrónicas 21 

1.6 Detalle de las instalaciones mecánicas 21 

1.7 Datos de Ejecución del Proyecto CEGAP de la forma tradicional. 22 

1.8 Fase de construcción 24 

Capítulo 2: Desarrollo .................................................................................................. 27 

2.1. Objetivo General 27 

2.2. Objetivos Específicos 27 

2.3 Justificación 28 

2.3.1 Equipo BIM ............................................................................................... 28 

2.3.2 Proyecto ..................................................................................................... 29 

Capítulo 3: Plan de Ejecución BIM ............................................................................ 30 

3.1 Desarrollo 30 

3.1.1 Objetivo ..................................................................................................... 30 

3.1.2 Alcance ...................................................................................................... 30 

3.1.3 Histórico de revisiones .............................................................................. 30 



11 

 

3.1.4 Proceso de cambios al plan de ejecución BIM .......................................... 31 

3.2. El Proyecto 31 

3.2.1 Datos de Identificación .............................................................................. 31 

3.2.2 Hitos del Proyecto...................................................................................... 32 

3.2.3 Objetivos BIM del cliente .......................................................................... 33 

3.2.4 Requerimientos BIM del cliente ................................................................ 33 

3.2.5 Documentos de referencia del proyecto .................................................... 33 

3.3 Usos del modelo 34 

3.4 Usos previstos 35 

3.5 Usos excluidos 35 

3.6 Futuros usuarios 36 

3.7 Entregables BIM 36 

3.7.1 Listado de entregables ............................................................................... 36 

3.7.2 Nivel de detalle gráfico ......................................................................... 37 

3.7.3 Nivel de información no gráfica y vinculada ........................................ 38 

3.7.4 Tabla de desarrollo del modelo ............................................................. 39 

3.7.5 Organización de parámetros ................................................................. 49 

3.7.6 Organización de ficheros y modelos ..................................................... 52 

     3.8 Matriz de interferencias .................................................................................... 57 

     3.9 Tolerancia de Colisiones ................................................................................... 59 

     3.10 Configuración de plantillas ............................................................................. 60 

     3.11 Verificación de entregables BIM .................................................................... 61 

     3.12 Recursos ............................................................................................................ 62 

3.12.1 Recursos humanos ................................................................................... 62 

3.12.2 Roles y responsabilidades ..................................................................... 63 



12 

 

3.12.3 Organigrama equipo de Trabajo ........................................................... 65 

     3.13 Recursos materiales ......................................................................................... 65 

3.13.1 Hardware ............................................................................................... 65 

3.13.2 Software ................................................................................................ 66 

3.13.3 Mapa de softwares ................................................................................ 67 

     3.14 Gestión de información ................................................................................... 67 

3.14.1 Estrategia de gestión de datos ............................................................... 67 

3.14.2 Estrategia de gestión documental / archivos digitales .......................... 67 

3.14.3 Estrategia de comunicación .................................................................. 68 

     3.15 Procesos BIM ................................................................................................... 69 

Capítulo 4: Líder Estructural ...................................................................................... 71 

4.1 Descripción del Rol 71 

4.2 Objetivos del Rol 71 

4.3 Funciones y responsabilidades del Rol 72 

4.4 Estructura organizacional y equipo de trabajo disciplinar 74 

4.5 Entorno común de datos 75 

4.5.1 Estructura de Carpetas ............................................................................... 75 

4.6 Intercambio de información 77 

4.7 Guía de Modelado Estructural 79 

4.7.1 Nomenclatura de archivos y elementos ..................................................... 79 

4.7.2 Nomenclatura de elementos estructurales ................................................. 80 

4.8 Flujos de trabajo 81 

4.9 Proyecto: “Proyecto optimizado y análisis de riesgos naturales del Centro 

para Grupos de Atención Prioritaria (CEGAP) a través de la metodología BIM 

en El Coca” 82 



13 

 

4.9.1 Inicio del proyecto ..................................................................................... 82 

4.9.2 Modelado estructural BIM ......................................................................... 83 

4.9.2.1 Plantilla estructural 84 

4.9.2.2 Codificación de elementos 87 

4.9.2.3 Vinculación de archivos (RVT y DWG) 90 

4.9.2.4 Modelado estructural tridimensional 90 

4.9.2.5 LOD 300 94 

4.9.2.6 Auditoría de interoperabilidad 95 

4.9.2.6 Auditoría disciplinar 96 

4.9.3 Auditoría Multidisciplinar ......................................................................... 99 

4.9.4 Cuantificación y gestión de costos estructural (5D) ................................ 101 

4.10 Entregables del Líder estructural 105 

4.11 Conclusiones del ROL 106 

4.12 Recomendaciones del ROL 108 

Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones ......................................................... 109 

6.1 Conclusiones 109 

6.2 Recomendaciones 112 

Capítulo 7: Referencias de Texto .............................................................................. 113 

Capítulo 8: Referencias de Ilustración ..................................................................... 114 

Capítulo 9: Anexos ..................................................................................................... 115 

 

 



14 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1: (Elaboración Propia) Coordenadas del proyecto CEGAP ................................ 19 

Tabla 2: (Elaboración Propia) Proyecto CEGAP metodología tradicional .................... 22 

Tabla 3: (Elaboración Propia) Contrato principal del CEGAP. ..................................... 24 

Tabla 4: (Elaboración Propia) Contrato complementario CEGAP 8% .......................... 25 

Tabla 5: (Elaboración Propia) Orden de Trabajo CEGAP 2% ....................................... 25 

Tabla 6: (Elaboración Propia) Resumen de montos invertidos-Fase de Construcción .. 25 

Tabla 7: (Elaboración Propia) Resumen de tiempo empleado-Contratos CEGAP ........ 26 

Tabla 8: (Elaboración Propia) Versiones del BEP. ........................................................ 30 

Tabla 9: (Elaboración Propia) Datos del proyecto CEGAP. .......................................... 31 

Tabla 10: (Elaboración Propia) Hitos del proyecto CEGAP. ......................................... 32 

Tabla 11: (Elaboración Propia) Usos BIM proyecto CEGAP. ....................................... 35 

Tabla 12: (Elaboración Propia) Usos BIM no considerados. ......................................... 35 

Tabla 13: (Elaboración Propia) Usos BIM a futuro. ...................................................... 36 

Tabla 14: (Elaboración Propia) Listado de entregables. ................................................ 36 

Tabla 15.- (Elaboración Propia) Detalle de Información. .............................................. 37 

Tabla 16.- (Elaboración Propia) Desarrollo de elementos. ............................................ 39 

Tabla 17.- (Elaboración Propia) Cotas y dimensiones. .................................................. 49 

Tabla 18.- (Elaboración Propia) Etiqueta arquitectónica ............................................... 50 

Tabla 19: (Elaboración Propia) Etiqueta estructural ...................................................... 50 

Tabla 20.- (Elaboración Propia) Grillas, secciones, niveles y elevaciones .................... 50 

Tabla 21.- (Elaboración Propia) Plumillas ..................................................................... 52 

Tabla 22.- (Elaboración Propia) Organización de datos. ............................................... 53 

Tabla 23.- (Elaboración Propia) Consideraciones de prioridad en modelos .................. 58 

Tabla 24.- (Elaboración Propia) Matriz de Interferencias .............................................. 58 



15 

 

Tabla 25: (Elaboración Propia) Fechas de Entregables BIM. ........................................ 62 

Tabla 26.- (Elaboración Propia) Equipo de trabajo. ....................................................... 62 

Tabla 27.- (Elaboración Propia) Roles y responsabilidades ........................................... 63 

Tabla 28: (Elaboración Propia) Hardware mínimo para el proyecto. ............................ 65 

Tabla 29: (Elaboración Propia) Programas BIM. ........................................................... 66 

Tabla 30: (Elaboración Propia) Mapa de softwares por etapas de proyecto. ................. 67 

Tabla 31: (Elaboración Propia) Estructura de subcarpetas disciplinar. .......................... 76 

Tabla 32: (Elaboración Propia) Nomenclatura de archivos estructurales. ..................... 80 

Tabla 33: (Elaboración Propia) Nomenclatura de planos estructurales. ........................ 80 

Tabla 34: (Elaboración Propia) Nomenclatura de elementos estructurales. ................... 80 

Tabla 35: (Elaboración Propia) Nomenclatura de elementos estructurales CEGAP. .... 80 

Tabla 36: (Elaboración Propia) Codificación de elementos estructurales...................... 88 

Tabla 37: (Elaboración Propia) Entregables Líder estructural proyecto CEGAP. ....... 106 

Tabla 38: (Elaboración Propia) Presupuesto estructural - Tradicional y BIM. ............ 107 

Tabla 39: (Elaboración Propia) Presupuestos Determinados-Tradicional y BIM. ....... 110 

Tabla 40: (Elaboración Propia) Datos de Planificación-Tradicional y BIM. ............... 111 

Tabla 41: (Elaboración Propia) Anexos. ...................................................................... 115 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Lista de Ilustraciones 

Ilustración 1: (Google Maps,2024) Ubicación del proyecto CEGAP. ........................... 18 

Ilustración 2: (SERCOP, 2024) Tiempos del proceso Contratación Obra Pública. ....... 23 

Ilustración 3: (Elaboración Propia) Flujo Usos BIM. .................................................... 34 

Ilustración 4: (Elaboración Propia) Atributos físicos y mecánicos del elemento. ......... 38 

Ilustración 5: (Elaboración Propia) Configuración del Navegador del Proyecto. .......... 60 

Ilustración 6: (Elaboración Propia) Configuración de Plantillas de vista. ..................... 61 

Ilustración 7: (Elaboración Propia) Configuración de formato de entrega de planos. ... 61 

Ilustración 8: (Elaboración Propia) Organigrama de equipo de trabajo. ........................ 65 

Ilustración 9: (Elaboración Propia) Flujo de Coordinación BIM. .................................. 69 

Ilustración 10: (Elaboración Propia) Contrato BEC Líder estructural. .......................... 73 

Ilustración 11: (Elaboración Propia) Flujo de comunicación Líder estructural. ............ 74 

Ilustración 12: (Elaboración Propia) Estructura de carpetas Líder estructural - ACC ... 76 

Ilustración 13: (Elaboración Propia) Vista incidencias Líder estructural. ..................... 78 

Ilustración 14:(Elaboración Propia) Vista informes de transmisión Líder estructura. ... 78 

Ilustración 15: (Elaboración Propia) Flujo de trabajo Líder estructural. ........................ 81 

Ilustración 16: (Elaboración Propia) Unidades del proyecto CEGAP. .......................... 85 

Ilustración 17: (Elaboración Propia) Norte real proyecto CEGAP. ............................... 85 

Ilustración 18: (Elaboración Propia) Navegador estructural proyecto CEGAP. ............ 86 

Ilustración 19: (Elaboración Propia) Plantilla de vista planta estructural. ..................... 87 

Ilustración 20: (Elaboración Propia) Plantilla de vista sección estructural. ................... 87 

Ilustración 21: (Elaboración Propia) Propiedades de tipo de zapata estructural. ........... 89 

Ilustración 22: (Elaboración Propia) Gestión de vínculos. ............................................. 90 

Ilustración 23: (Elaboración Propia) Modelado estructural CEGAP. ............................ 91 

Ilustración 24: (Elaboración Propia) Modelado acero estructural. ................................. 92 



17 

 

Ilustración 25: (Elaboración Propia) Flujo de modelado estructural 3D. ....................... 92 

Ilustración 26: (Elaboración Propia) Informe de interferencias. .................................... 93 

Ilustración 27: (Elaboración Propia) LOD 300 en Zapatas. ........................................... 94 

Ilustración 28: (Elaboración Propia) Model Checker. .................................................... 95 

Ilustración 29: (Elaboración Propia) Informe de auditoría de interoperabilidad. .......... 96 

Ilustración 30: (Elaboración Propia) Matriz de interferencias estructural. .................... 97 

Ilustración 31: (Elaboración Propia) Informe de auditoría disciplinar. .......................... 97 

Ilustración 32: (Elaboración Propia) Flujo de auditoría disciplinar. .............................. 98 

Ilustración 33: (Elaboración Propia) Flujo estructural-Coordinación multidisciplinar.

 ...................................................................................................................................... 100 

Ilustración 34: (Elaboración Propia) Conjuntos de búsqueda de estructura. ................ 100 

Ilustración 35: (Elaboración Propia) Flujo modelado estructural 5D. ......................... 101 

Ilustración 36: (Elaboración Propia) Tabla de cuantificación (zapatas). ..................... 102 

Ilustración 37: (Elaboración Propia) Cost-it estructural. .............................................. 103 

Ilustración 38: (Elaboración Propia) Presto, rubros modelados E01. .......................... 104 

Ilustración 39: (Elaboración Propia) Presto, presupuesto E01. .................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Capítulo 1: Introducción 

El proyecto del Centro de Atención para Grupos Prioritarios (CEGAP) en la 

provincia de Orellana se enmarca en un esfuerzo integral para mejorar la calidad de vida 

de las comunidades más vulnerables. CEGAP está diseñado para ofrecer servicios 

especializados a diversos grupos prioritarios, incluyendo niños, mujeres, adultos mayores 

y personas con discapacidades. Este centro busca ser un referente en atención integral e 

inclusiva, brindando apoyo social, médico y psicológico a quienes más lo necesitan.  

Por otro lado, la implementación de la metodología BIM (Building Information 

Modeling) en este proyecto es fundamental para optimizar los procesos de diseño, 

planificación y construcción. A través de BIM, se logra una mejor coordinación entre 

disciplinas, reducción de errores y una eficiente gestión de los recursos y tiempos. 

Además, el uso de esta tecnología permitirá anticipar y mitigar riesgos naturales, como 

inundaciones, asegurando una construcción más segura y sostenible en el tiempo. 

1.1 Descripción de la zona de influencia del proyecto 

En la Ilustración 1, se muestran los datos de ubicación del proyecto. 

• Provincia: Orellana 

• Cantón: Francisco de Orellana 

• Parroquia: El Coca 

• Barrio: Unión Imbabureña 

 

Ilustración 1: (Google Maps,2024) Ubicación del proyecto CEGAP. 
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En la Tabla 1, se presentan las coordenadas de las 4 esquinas del predio donde 

se encuentra el CEGAP construido. 

 
Tabla 1: (Elaboración Propia) Coordenadas del proyecto CEGAP 

SISTEMA DE COORDENADAS UTM-18S 

PUNTO E N 

P1 274500.47 9950161.23 

P2 274616.02 9950193.61 

P3 274643.00 9950097.31 

P4 274527.45 9950064.94 

 

1.2 Detalle de la estructura y arquitectura del CEGAP 

El diseño arquitectónico se realizó en base a la necesidad prevista para este tipo 

de infraestructura y consta de cuatros bloques, su estructura principal es de hormigón 

armado.  

El edificio principal cuenta con 802.34m2 de área bruta y diferenciada por tres 

zonas repartidas de la siguiente manera; 

ZONA DE ATENCIÓN  

• Hall de acceso/ Sala de espera 

• Recepción  

 

ZONA DE CONSULTA  

• Taller 1 y 2  

• Asistencia legal  

• Psicología  

• Oficina de administrativa  

• Terapia ocupacional  

• Asistencia médica 

• Archivo  

• Botiquín comunitario  

• Sala de atención a la mujer  

• Trabajo social  

 

ZONA DE SERVICIO  
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• Baños Generales  

• Baños Adaptados  

• Punto Limpio  

• Bodega  

• Utilería Limpia  

• Rack Eléctrico 

 

El bloque de máquinas cuenta con 146.22m2 de área bruta, implantado en la parte 

posterior del edificio principal para no afectar a las demás áreas. Este bloque consta de 

los siguientes espacios:  

• Cuarto de celdas 

• Cuarto de transformadores 

• Cuarto de generador 

• Cuarto de máquinas 

 

Este bloque es de gran utilidad para el abastecimiento de energía al edificio 

principal en todo momento. 

El bloque de residuos cuenta con 52.01m2 de área bruta el cual fue implantado 

en la parte posterior del bloque principal y separado del bloque de máquinas pues su 

función no puede ser expuesta, y consta de las siguientes áreas:  

• Aseo y Limpieza 

• Residuos Peligrosos 

• Material Aprovechable 

• Material común 

 

Este bloque permite un adecuado tratamiento y aprovechamiento de los residuos.  

1.3 Detalle de exteriores 

Además de estos bloques, el proyecto consta de 2 garitas de guardianía en el área 

de acceso resguardando el edificio principal y restringiendo el ingreso de vehículos 

particulares por lo cual se ha colocado un área para estacionamiento público exterior y 

se ha incluido un área para el desembarco de buses urbanos. Además, se ha previsto la 

implementación de rampas para el acceso de personas con capacidades diferentes y una 

plaza exterior para el libre esparcimiento de la ciudadanía en general.  
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El cerramiento para el Centro para Grupos de Atención Prioritaria “CEGAP” 

abarcara el área total del terreno con un área de 1.2 ha, por lo que se pretende resguardar 

la infraestructura. El cerramiento lateral y posterior se lo realizará de bloque y columnas 

de hormigón armado y en la parte frontal se realizará un antepecho de bloque y hormigón 

a una altura de 0.50cm y tubería metálica circular, permitiendo de esta manera visibilidad 

desde la parte exterior hacia el edificio principal pero así mismo resguardando. 

1.4 Detalle de las instalaciones hidrosanitarias 

Las instalaciones hidrosanitarias consisten en una red de tuberías, válvulas, 

conexiones y ramificaciones que suministran y distribuyen agua dentro de la edificación, 

además de evacuar los desechos. El sistema de agua potable operará a presión utilizando 

un tanque hidroneumático, mientras que las redes de drenaje sanitario y pluvial 

funcionarán por gravedad. Contará con una cisterna para el almacenamiento de agua 

destinada al consumo diario, así como una reserva adicional en caso de incendios.  

1.5 Detalle de la instalaciones eléctricas y electrónicas  

Está compuesto por una serie de circuitos eléctricos cuyo propósito es distribuir 

la energía eléctrica de forma eficiente y segura, integrando los dispositivos de protección 

y transformación requeridos para garantizar su correcto funcionamiento. Se planea 

utilizar un generador trifásico de 150 kVA, con una salida de 220V/127V, que estará 

conectado a un sistema de puesta a tierra. 

1.6 Detalle de las instalaciones mecánicas  

Las instalaciones mecánicas abarcan el conjunto de sistemas, equipos, ductos y 

estructuras que se integran a la edificación para facilitar el transporte vertical de los 

usuarios, mantener las condiciones ambientales mediante sistemas mecánicos (como aire 

acondicionado y ventilación) y satisfacer otras necesidades dinámicas del edificio, como 

el funcionamiento de motores para puertas automáticas. 
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1.7 Datos de Ejecución del Proyecto CEGAP de la forma tradicional. 

A continuación, en la Tabla 2, se detalla las diferentes fases y procesos que tuvo 

que seguir el proyecto CEGAP y los tiempos empleados hasta su construcción. 

Tabla 2: (Elaboración Propia) Proyecto CEGAP metodología tradicional 

FASE PROCESO COMENTARIO FECHAS 

Fase de  

Planificación 

Determinación del 

lugar y la factibilidad 

del proyecto 

El barrio Unión 

Imbabureña decide 

donar un espacio para la 

construcción del 

CEGAP y se encuentra 

viable la ejecución de 

este. 

Inicia febrero 2020 

Fin junio 2020 

4 meses 

Fase de Diseño Diseño 2D: 

Arquitectónico 

Estructural 

Electrónico y eléctrico 

Hidrosanitario 

Mecánico 

Memorias de cálculo 

Se elaboran los planos 

independientemente 

según la disciplina hasta 

lograr la aprobación del 

ARCSA. 

Inicia Julio 2020 

Fin junio 2021 

11 meses 

Fase de  

Programación y 

costos 

Cálculo de volúmenes 

de Obra, cronograma y 

costos 

Se elabora cronograma 

valorado y el 

presupuesto de la obra. 

Inicia octubre 2021 

Fin junio 2021 

11 meses 

Fase de  

Pre-construcción 

Permisos, Delegación 

de competencias y 

recursos. 

Se tramita la delegación 

de competencias MSP, 

Permisos de 

Construcción Municipio 

Orellana y recursos 

SCTEA. 

Inicia octubre 2021 

Fin junio 2021 

8 meses| 

Fase de 

construcción 

Construcción de la 

Obra. 

Se procede con la 

construcción de la obra 

encontrándose 

Inicia 26-enero- 

2022 
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problemas en el 

proceso. 

Fin Progr. 24-jun- 

2022 

Fin Real 27-ago-

2022 

7 meses 

 

En base a la Tabla 2 y con el fin de conocer los resultados del trabajo previo a la 

fase de construcción se desprende la siguiente documentación: 

• Planos Arquitectónicos 

• Planos Estructurales 

• Planos de Ingenierías 

• Cronograma  

• Presupuesto  

• Permisos y Delegaciones  

 

Con la documentación se procede con el proceso de contratación de la obra. 

Al ser una obra pública la misma es contratada mediante el sistema de 

contratación pública que rige a nivel del Ecuador y que mediante normativa regula los 

tiempos mínimos como se observa en la Ilustración 2, mismos a cumplirse dependiendo 

del tipo de contratación y el presupuesto, por lo tanto, el CEGAP al ser una obra tipo 

Licitación tuvo el siguiente cronograma: 

 

Ilustración 2: (SERCOP, 2024) Tiempos del proceso Contratación Obra Pública. 



24 

 

1.8 Fase de construcción 

En las Tablas 3,4 y 5 que se presentan a continuación, se pone en conocimiento 

cual fue el monto de contrato principal y el monto ejecutado como también las 

observaciones en los rubros, de igual manera de los contratos complementarios y la orden 

de trabajo que se generaron para concluir con el proceso constructivo. 

Tabla 3: (Elaboración Propia) Contrato principal del CEGAP. 

CONTRATO PRINCIPAL (1-279) 

MONTO % EJECUTADO MONTO EJECUTADO 

 $                1,301,738.84  88.36%  $        1,150,236.40  

OBSERVACIONES 

RUBROS NO 

EJECUTADOS 
RUBRO 

C1. ARQUITECTÓNICO 21, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 59, 64 

C2. CERRAMIENTO 76, 78 

C3. HDROSANITARIO 83, 99 

C4. ELÉCTRICO 110, 129, 166 

C5. ELECTRONICO 217, 218, 219 

C6. MECANICO 

226, 227, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 240, 241, 242, 243, 244, 

246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 

260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273 

RUBROS SUPERAN 100% RUBRO 

C1. ESTRUCTURAL 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 

C1. ARQUITECTÓNICO 16, 17, 20, 22, 26, 29, 35, 38, 56, 60, 61, 62, 

C2. CERRAMIENTO 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75 

C3. HDROSANITARIO 80, 82, 87, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 

C4. ELÉCTRICO 125, 137, 143, 145, 156, 157, 161, 162, 164 

C6. MECÁNICO 225, 228 
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Tabla 4: (Elaboración Propia) Contrato complementario CEGAP 8% 

CONTRATO COMPLEMENTARIO (1-37) 

MONTO 
% 

EJECUTADO 
MONTO EJECUTADO 

 $                  104,139.02   92.44   $              96,269.27  

OBSERVACIONES 

RUBROS NO EJECUTADOS RUBRO 

SISTEMA CONTRA 

INCENDIOS 
15, 16, 17, 18 

MECÁNICO 37 

RUBROS SUPERAN 100% RUBRO 

ARQUITECTÓNICO 14 

 

Tabla 5: (Elaboración Propia) Orden de Trabajo CEGAP 2% 

ORDEN DE TRABAJO (1-24) 

MONTO % EJECUTADO MONTO EJECUTADO 

 $          26,034.78  100  $              26,034.78  

 

Tabla 6: (Elaboración Propia) Resumen de montos invertidos-Fase de Construcción 

CONTRATOS 

MONTO 

CONTRATADO 

MONTO 

EJECUTADO DIFERENCIA 

CONTRATO PRINCIPAL (1-

279) 

 $           

1,301,738.84  

 $        

1,150,236.40   $     151,502.44  

CONTRATO 

COMPLEMENTARIO (1-37) 

 $              

104,139.02  

 $             

96,269.27   $         7,869.75  

ORDEN DE TRABAJO (1-24) 

 $                

26,034.78  

 $             

26,034.78   $                     -    

TOTAL 

 $           

1,431,912.64  

 $        

1,272,540.45   $ 159,372.19  
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Tabla 7: (Elaboración Propia) Resumen de tiempo empleado-Contratos CEGAP 

CONTRATO PRINCIPAL ORDEN DE TRABAJO 

FECHA DE CONTRATO 

  
13-ene-22 

FECHA DE ORDEN DE 

TRABAJO 

  

15-jul-22 

FECHA INICIO OBRA 26-ene-22 FECHA INICIO OBRA 17-jul-22 

PLAZO 150 días PLAZO 42 días 

FECHA FINAL DE 

CONTRATO 
24-jun-22 FECHA FINAL DE CONTRATO 27-ago-22 

Fecha de suspensión  14-jun-22 Fecha de Presentación Planilla 05-ago-22 

Fecha de reinicio 04-jul-22 Fecha de reingreso 1 05-sep-22 

Fecha de Presentación Planilla 05-ago-22 Fecha de reingreso 2 23-sep-22 

Fecha de reingreso 1 02-sep-22 CONTRATO COMPLEMENTARIO 

Fecha de reingreso 2 20-sep-22 
FECHA de CONTRATO 

COMPL. 
20-jul-22 

Ampliación 1: 10 días FECHA INICIO OBRA 21-jul-22 

Ampliación 2: 

  
13 días 

PLAZO 

  
38 días 

Ampliación 3: 

  
10 días FECHA FINAL DE CONTRATO 27-ago-22 

Ampliación 4: 

  
11 días Fecha de Presentación 05-ago-22 

Ampliación 5:  20 días Fecha de reingreso 1 02-sep-22 

FECHA FINAL CONT + AMP 

1+2+3+4+ Sus. No. 1 
27-ago-22 Fecha de reingreso 2 20-sep-22 

 

En resumen, en las tablas presentadas se da a conocer que el proyecto CEGAP 

inició su proceso en FEBRERO 2020 y concluye su construcción el 27 DE AGOSTO 

2022 (30 meses). Para su construcción que contemplaba 150 días se ejecutó en 213 días 

como detalla la Tabla 7 y se certificó presupuestariamente $1,431,912.64 (Tabla 6) para 

terminar siendo ejecutada por $1,272,540.45.  

   

 



27 

 

Capítulo 2: Desarrollo 

2.1. Objetivo General 

Comparar el desarrollo de un proyecto optimizado y el análisis de riesgos 

naturales del Centro para Grupos de Atención Prioritaria (CEGAP), utilizando la 

metodología BIM con la metodología tradicional, a fin de determinar la eficiencia y 

desafíos de la implementación de BIM en proyectos de infraestructura pública. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Implementar la metodología BIM para la elaboración de modelos federados 

sea revisados y auditados del proyecto del CEGAP; y evaluar su impacto 

en la planificación, diseño, construcción y gestión en comparación con la 

metodología tradicional. 

• Comparar la optimización del diseño arquitectónico, estructural y MEP del 

CEGAP mediante la metodología BIM frente a la metodología tradicional, 

evaluando aspectos de cumplimiento normativo en diseño. 

• Comparar los costos y tiempos asociados con el desarrollo del proyecto del 

CEGAP utilizando BIM frente a la metodología tradicional, identificando 

posibles ahorros y mejoras en la eficiencia. 

• Documentar todos los procesos, avances y lecciones aprendidas durante el 

desarrollo del proyecto con metodología BIM, promoviendo la mejora 

continua y la replicabilidad de buenas prácticas en futuros proyectos. 

• Realizar un análisis del riesgo a inundación del CEGAP, implementando la 

metodología BIM con el fin de verificar el nivel de implantación de la 

infraestructura pública haciendo posible con esto la mitigación de estos 

riesgos.  
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2.3 Justificación  

2.3.1 Equipo BIM  

BIM Manager, su rol es crucial ya que es el responsable de la contratación del 

Equipo de Trabajo basado al tipo de proyecto, gestiona los recursos que cuenta la 

Empresa BEC S.A. y es el que otorga los permisos en las carpetas del CDE, se encarga 

del cumplimiento de los requerimientos del Cliente, es el facilitador de la documentación 

referente al CEGAP como también del BEP y demás información requirente para el 

Coordinador BIM y los Líderes de las disciplinas. Asegura una recopilación de datos 

precisos para la comparativa con la metodología tradicional, facilita un análisis 

exhaustivo de los beneficios y desafíos de cada enfoque en el desarrollo del CEGAP, con 

un foco particular en la resiliencia ante inundaciones. 

Coordinador BIM, tiene un impacto significativo en la eficiencia, calidad y éxito 

del proyecto CEGAP. Una vez generadas las cuatro carpetas principales en el CDE bajo 

la Norma ISO 19650, es el encargado del diseño de carpetas en base a los requerimientos 

del proyecto y disciplinas intervinientes, enviará información de cumplimiento para los 

modelos y recibirá toda información generada por los Líderes. A la vez realizará la 

coordinación multidisciplinar de los modelos y remitirá el informe respectivo para la 

corrección de interferencias a los líderes, hasta obtener un modelo federado completo 

donde se incluya los cronogramas y presupuestos generados mediante metodología BIM. 

El Líder Arquitectónico se encarga de la calidad y éxito del modelo arquitectónico 

del proyecto CEGAP. Garantiza un diseño que no solo cumple con los requisitos 

funcionales y estéticos sino también de su revisión y auditoría disciplinar con BIM, que 

a la vez aborda eficazmente los desafíos de riesgos naturales, como inundaciones. Con el 

modelo revisado y auditado será el encargado de generar el 5D de cada bloque que 

constituye el CEGAP. 
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El Líder Estructural se encarga de revisar y auditar el modelo con el fin de que, 

además que cumpla con las normas de diseño estructural también cumpla con la norma 

ISO 19650. Con el fin de que el proyecto CEGAP sea estable y sirva como base para 

cumplimiento de la norma internacional. Con el modelo revisado y auditado será el 

encargado de generar el 5D de cada bloque que constituye el CEGAP. 

El Líder MEP se encarga de revisar y auditar los modelos de las ingenierías con 

el fin de que además que cumpla con las normas de diseño y con la norma ISO 19650 

con el fin de que el proyecto sea estable y sirva como base para cumplimiento de la norma 

internacional. Con el modelo revisado y auditado será el encargado de generar el 5D de 

cada bloque que constituye el CEGAP. Adicionalmente, es el encargado de realizar el 

análisis de riesgos por inundación que permite conocer si el nivel de implantación es el 

adecuado o si hay que considerar realizar actividades de mitigación. 

2.3.2 Proyecto 

La realización del proyecto de optimización es de suma importancia ya que nos 

permitirá conocer la realidad de trabajar con BIM en la elaboración de proyectos. 

La optimización de procesos es una de las características de BIM como también 

la interoperabilidad entre las diferentes disciplinas intervinientes; estos son claros 

ejemplos de que trabajar bajo la metodología tradicional está quedando atrás por los 

innumerables conflictos y retrasos que se llegan a tener en la elaboración de los 

documentos entregables lo que con BIM no sucede. 

Adicionalmente, se presentará resultados de un uso BIM adicional por tema de 

riesgo natural de inundación de la edificación, en donde se permitirá verificar el adecuado 

nivel de cimentación del CEGAP que permitirá la toma de decisiones en el caso de ser 

necesario, ya que El Coca es una ciudad muy propensa a inundaciones por su nivel 

freático alto y la presencia de tres ríos que influyen para esto. 
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Capítulo 3: Plan de Ejecución BIM  

3.1 Desarrollo 

3.1.1 Objetivo 

Comparar el desarrollo de un proyecto optimizado y el análisis de riesgos 

naturales del Centro para Grupos de Atención Prioritaria (CEGAP), utilizando la 

metodología BIM con la metodología tradicional, a fin de determinar la eficiencia y 

desafíos de la implementación de BIM en proyectos de infraestructura pública. 

3.1.2 Alcance  

Desarrollar los modelos arquitectónicos, estructurales y MEP a un nivel de 

información 350 y 300 para los dos últimos mismos que permitan la obtención del 

presupuesto y planificación del CEGAP como también una vez realizado el modelo 

federado se verificará la cota de implantación con la cota de inundación que se 

determinará con la simulación por precipitación. Se entregarán los diferentes modelos 

disciplinares, federado, planos 2D y documentación generada, al igual que la simulación 

y datos de nivel de inundación. 

3.1.3 Histórico de revisiones 

En la Tabla 8, se indican las versiones del documento compartido y los motivos 

de cambios relativos a la versión anterior. 

Tabla 8: (Elaboración Propia) Versiones del BEP. 

VERSIÓN FECHA RESPONSABLE MOTIVO DE LA 

MODIFICACIÓN 

1.0 15/07/2024 Edison Morales Publicación Primera 

versión 

2.0 15/07/2024 Edison Morales Modificación de 

contenido 
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3.1.4 Proceso de cambios al plan de ejecución BIM 

Mediante reuniones mantenidas con el equipo de trabajo BIM para el proyecto 

CEGAP se socializará el Plan de Ejecución BIM y de generarse o requerirse un cambio 

al mismo el Coordinador BIM será el encargado de generar la propuesta de cambio y 

misma que será aprobado por el BIM Manager. 

3.2. El Proyecto 

3.2.1 Datos de Identificación 

A continuación, en la Tabla 9, se detalla el nombre del proyecto, el lugar, el inicio 

y fin de este como también una breve descripción. 

Tabla 9: (Elaboración Propia) Datos del proyecto CEGAP. 

Nombre del 

Proyecto 

Optimización del Centro de Grupos de Atención Prioritaria 

(CEGAP) con BIM 

Dirección El Coca - Orellana 

Fecha de comienzo 15 de mayo 2024 

Fecha final 15 de agosto 2024 

Descripción del 

Proyecto 

El proyecto comprende la planeación, diseño y documentación para 

la Construcción de una edificación en estructura de hormigón 

armado, para lo cual se toma en cuenta ingenierías especiales que 

son: estructural, arquitectónica, electrónica, eléctrica, sistemas, 

mecánica, hidráulica e hidro-sanitaria que cumplen con los 

estándares en edificaciones hospitalarias. 

Se presentará un análisis en tiempo y costo de la elaboración con 

BIM a la forma tradicional como también un análisis de inundación. 
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3.2.2 Hitos del Proyecto 

En la Tabla 10, se muestra la relación de hitos del Proyecto con entregables y 

fechas ya determinadas por el cliente y necesarios para la elaboración de los trabajos 

BIM. 

Tabla 10: (Elaboración Propia) Hitos del proyecto CEGAP. 

Nº HITO ENTREGABLE FECHA 

INICIO 

FECHA 

ENTREGA 

1 Trabajos Previos   

1.1  Modelos Básicos 15/05/2024 20/06/2024 

1.2  Perfil de análisis de Riesgos 15/05/2024 20/06/2024 

2 Modelos   

2.1  Modelos Auditados 21/06/2024 25/07/2024 

2.2  Modelo Federado 04/07/2024 25/07/2024 

3 Documentación   

3.1  Modelos y Planos BIM 25/07/2024 15/08/2024 

3.2  Presupuesto 01/08/2024 15/08/2024 

3.3  Planificación 01/08/2024 15/08/2024 

3.4  Informe de riesgo por inundación   

4 Análisis del proyecto   

4.1 Análisis de optimización metodología BIM y 

Tradicional 

15/08/2024 22/08/2024 

4.2 Análisis de riesgo por inundación 15/08/2024 22/08/2024 
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3.2.3 Objetivos BIM del cliente 

Analizar la optimización de procesos del Proyecto CEGAP utilizando la 

metodología BIM en comparación con la metodología tradicional, adicionando un análisis 

de riesgo por inundación. 

3.2.4 Requerimientos BIM del cliente 

Con el fin de presentar un análisis de optimización y realizar la comparación entre 

BIM y la Metodología Tradicional es fundamental como parte del requerimiento los 

modelos revisados y auditados, costos y la planificación del CEGAP. Adicionalmente, un 

análisis de riesgo por inundación determinará la adecuada implantación de la edificación. 

Para lo cual se necesita lo siguiente: 

Nivel de Desarrollo (LOD): Se requiere un Nivel de Desarrollo de LOD 350 para 

acabados arquitectónicos, LOD 300 para sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería 

(MEP), y LOD 300 para elementos estructurales. 

Entregables BIM: Modelos BIM, informes de revisión disciplinar y 

multidisciplinar, costo y planificación del proyecto, simulación de inundación de acuerdo 

a las fechas establecidas en la Tabla 10 en fechas de entrega. 

Estándares a Seguir: El proyecto debe cumplir con las Normas BIM ISO 19650 

y se deben seguir los lineamientos del BIMForum LOD Specification 2022. 

3.2.5 Documentos de referencia del proyecto 

Del Proyecto CEGAP se tiene los planos As Built y los de contratación subidos al 

portal de compras públicas en estos últimos podemos identificar que la metodología 

tradicional no entrega toda la información necesaria para la ejecución del proyecto. Se 

tiene el contrato de la obra que incluye el plazo de ejecución, el cronograma y el 

presupuesto. 



34 

 

La documentación que se menciona en el párrafo anterior permitirá la 

comparación con la documentación que se genere de trabajar con BIM. 

3.3 Usos del modelo 

En la Ilustración 3, se puede observar los usos del modelo como se explica a 

continuación: 

Diseño. - Con la información inicial del proyecto se realizan los modelos 

tridimensionales que involucran a cada disciplina y facilitará la toma de decisiones. 

Desarrollo. - Coordinación interdisciplinar de los modelos generados y 

generación de documentación en referencia a costos y planificación. 

Simulación y análisis. - se genera una simulación a riesgo natural por inundación. 

 

Ilustración 3: (Elaboración Propia) Flujo Usos BIM. 
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3.4 Usos previstos 

En la Tabla 11, se explican los usos BIM que serán aplicados en el desarrollo del 

proyecto, en base a la fase de elaboración correspondiente y a los responsables de la 

actividad. 

Tabla 11: (Elaboración Propia) Usos BIM proyecto CEGAP. 

USO DESCRIP 

CIÓN 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

¿Aplica? Respons. ¿Aplica

? 

Respons. ¿Aplica? Respons. 

Uso 

1 

Modelado 

Disciplinas 

Si Líder 

Arq., Estr. 

Y Mep 

Si Coordina

dor Bim 

Si Bim 

Manager 

Uso 

2 

Costos y 

Planifica 

ción 

No  Si Líder 

Arq., Estr. 

y Mep 

Si Bim 

Manager 

Uso 

3 

Desastre 

Natural 

No  Si Líder 

Mep 

Si Bim 

Manager 

 

3.5 Usos excluidos 

En el proyecto se excluyen algunos usos que no aportan valor o no justifican el 

esfuerzo y costo de su implementación dentro del proyecto ya que no intervienen dentro 

del alcance y objetivos del CEGAP; como se muestra en la Tabla 12. 

Tabla 12: (Elaboración Propia) Usos BIM no considerados. 

Uso Descripción FASE 1 FASE 2 FASE 3 

¿Aplica? Respon. ¿Aplica? Respon. ¿Aplica? Respon. 

Uso 

1 

Sostenibilidad 

y Eficiencia 

Energética 

No  No  No  
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Uso 

2 

Operación y 

Mantenimient

o 

No  No  No  

 

3.6 Futuros usuarios 

En la Tabla 13, se describen los usos BIM proyectados a futuro para iniciar una 

nueva fase de proyecto en base a la documentación generada en fases anteriores. 

Tabla 13: (Elaboración Propia) Usos BIM a futuro. 

Uso Descrip 

ción 

FASE 4 FASE 5 FASE 3 

¿Aplica? Respon. ¿Aplica? Respon. ¿Aplica? Respon. 

Uso 1 Modelado 

Disciplinas 

Si Contratist

a 

Si Director 

de Obra 

Si Usuario 

Uso 2 Costos y 

Planificació

n 

Si Contratist

a 

Si Director 

de Obra 

Si Usuario 

Uso 3 Desastre 

Natural 

No  No  No  

 

3.7 Entregables BIM 

3.7.1 Listado de entregables 

Según el alcance del proyecto, es necesario cumplir con entregables dentro de las 

fechas establecidas de acuerdo con las fases, así como se detalla en la Tabla 14. Además, 

se explica el responsable de la entrega junto al formato. 

Tabla 14: (Elaboración Propia) Listado de entregables. 

CÓDIGO Y 

NOMBRE 

ENTREGABLE 

FASE DE 

PROYECTO 

FECHA DE 

ENTREGA 

RESPONSABLE 

DE LA 

ENTREGA 

FORMATO 

DE 

ENTREGA 

MÉTODO 

DE 

ENTREGA 
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Modelos Fase 1 20/06/2024 Líder Arq., 

Esto. y MEP 

.rvt Digital 

Fase 2 25/07/2024 Líder Arq., 

Est. y MEP 

Coordinador 

.rvt, .nwf, 

nwd y nwc 

Digital 

Fase 3 15/08/2024 Líder Arq., 

Est. y MEP 

Coordinador 

.rvt, .pdf, 

.presto 

Digital 

Análisis de 

riesgo natural 

Fase 2 15/08/2024 Líder MEP .iwx Digital 

 

3.7.2 Nivel de detalle gráfico 

Según el BIM Forum (2023), el nivel de detalle gráfico (LOD), hace referencia al 

grado de precisión de información geométrica debe incluir los modelos en las diferentes 

disciplinas del proyecto, como se indica en la Tabla 15.  

Tabla 15.- (Elaboración Propia) Detalle de Información. 

ROLES LOI BREVE DESCRIPCIÓN 

Líder Arquitectura 350 El nivel de detalle y precisión de la información no 

gráfica es detallado, posee atributos específicos como 

propiedades físicas, mecánicas y datos de rendimientos 

además de los básicos como dimensiones, materiales y 

estimaciones de costos. Los elementos como puertas y 

ventanas se modelarán en LOD 200. 

Líder Estructura 300 El nivel de detalle y precisión de la información no 

gráfica es detallado, posee atributos específicos como 

propiedades y datos de rendimientos además de los 
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3.7.3 Nivel de información no gráfica y vinculada 

Según el tipo de elemento que componga cada una de las disciplinas y al nivel de 

detalle de estas y basados en el BIMForum se determinará la información no gráfica de 

cada elemento del modelo BIM.  

Los atributos de información no gráfica se refieren a características físicas, 

térmicas, mecánicas, químicas, de aspecto e inclusive codificaciones de tipo de montaje 

y de identidad. En el caso de que las familias y tipos utilizados no cuenten con este tipo 

de información, el modelador ingresará los datos correspondientes en cada caso de 

elemento, material o familia correspondientemente. 

La información no gráfica está disponible para su lectura en la ventana de 

propiedades, como se muestra en la Ilustración 4. 

 

Ilustración 4: (Elaboración Propia) Atributos físicos y mecánicos del elemento. 

básicos como dimensiones, materiales y estimaciones 

de costos. 

Líder MEP 300 En el nivel de información para modelos MEP se 

establecen las características y especificaciones 

técnicas de cada uno de sus elementos.  
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3.7.4 Tabla de desarrollo del modelo 

En la Tabla 16 se pone a consideración los criterios generales de los elementos 

arquitectónicos y estructurales que se utilizarán en el proyecto CEGAP. 

Tabla 16.- (Elaboración Propia) Desarrollo de elementos. 

MUROS  

Nomenclatura M_Int_150mm+Enlucido  

Criterios Generales 

Tipo Todos los tipos Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por 

capas Por capa 
 

LOD 350 

M2 
Vinculación 

elementos de 

referencia Niveles y Ejes 

El acabado 

arquitectónico por 

encima del nivel y 

vinculado a losas 

Vinculación 

elementos del 

modelo 

Base-Tope por lógica 

bidireccional 
  

Jerarquías 

Acabados Prioridad 2 
  

Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 
  

Estrategia 

Según proceso 

constructivo 
  

 
MUROS ARQUITECTONICO  

Nomenclatura AC_PINT_Color_02 mm 

Criterios Generales 

Tipo Exterior Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por 

capas Por capa 
 

LOD 350 M2 
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Vinculación 

elementos de 

referencia Niveles y Ejes 
 

Vinculación 

elementos del 

modelo 

Base-Tope por lógica 

bidireccional 
  

Jerarquías 

Acabados Prioridad 1 

Acabado de pared 

hasta nivel cielo 

raso 
 

Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 
  

Estrategia 

Según proceso 

constructivo 
  

 
 
MUROS CORTINA: Cerramiento Perimetral  

Nomenclatura MC_Ext_150mm  

Criterios Generales  

Tipo Todos los tipos Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por 

capas Multicapa 
 

LOD 300 

M2 Vinculación 

elementos de 

referencia Niveles y Ejes 
 

Vinculación 

elementos del 

modelo 

Base-Tope por lógica 

bidireccional 
  

Jerarquías 

Acabados Prioridad 1 
  

Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 
  

Estrategia 

Según proceso 

constructivo Alineación centro 
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VENTANAS  

Nomenclatura V_Al_Deslizante_ AAAxBBBmm 

Criterios Generales  

Tipo Exterior Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por 

capas N/A 
 

LOD 200 

UNIDAD Vinculación 

elementos de 

referencia N/A 
 

Vinculación 

elementos del 

modelo Anfitrión-Paredes 
  

Jerarquías 

Acabados Prioridad 1 
  

Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 
  

Estrategia 

Según proceso 

constructivo 
  

 
PUERTAS  

Nomenclatura P_Int_S_ XXm 

Criterios Generales  

Tipo Interior y Exterior Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por 

capas N/A 
 

LOD 200 

UNIDAD Vinculación 

elementos de 

referencia N/A 
 

Vinculación 

elementos del 

modelo Anfitrión-Paredes 
  

Jerarquías 

Acabados Prioridad 1 
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Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 
  

Estrategia 

Según proceso 

constructivo 
  

 
PISOS: capa de acabado sobre el sobre piso nivelado de la losa estructural  

Nomenclatura S_AC_CER_Blanca_05mm   

Criterios Generales  

Tipo Exterior Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por 

capas Por capa 
 

LOD 350 

M2 Vinculación 

elementos de 

referencia Niveles 

Modelar sobre nivel 

piso acabado 

estructural 

Vinculación 

elementos del 

modelo Paredes 
  

Jerarquías 

Acabados Prioridad 1 
  

Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 
  

Estrategia 

Según proceso 

constructivo 
  

 
 
SUELO  

Nomenclatura S_Adoquin_8cm 

Criterios Generales  

Tipo Exterior Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por 

capas Multicapa 
 

LOD 200 M2 Vinculación 

elementos de 

referencia Niveles 

Modelar sobre nivel 

suelo zona exterior 
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Vinculación 

elementos del 

modelo Paredes 
  

Jerarquías 

Acabados Prioridad 1 
  

Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 
  

Estrategia 

Según proceso 

constructivo 
  

 

 
 
CIELORASO  

Nomenclatura CR_PlacaYesoLaminado_5cm 

Criterios Generales  

Tipo Interior Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por 

capas Por capa 
 

LOD 350 

M2 Vinculación 

elementos de 

referencia Niveles 

Vincular nivel Tope 

superior 

Vinculación 

elementos del 

modelo Paredes 
  

Jerarquías 

Acabados Prioridad 2 
  

Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 
  

Estrategia 

Según proceso 

constructivo Asociado a muros 
 

 

 
 
ACERAS Y BORDILLOS  

Nomenclatura L_H.A_Camineria_200 mm  
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Criterios Generales 

Tipo Exterior Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por 

capas Multicapa 
 

LOD 300 

M2 Vinculación 

elementos de 

referencia Planos 
 

Vinculación 

elementos del 

modelo 

Plano de 

implantación 
  

Jerarquías 

Acabados Prioridad 1 
  

Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 
  

Estrategia 

Según proceso 

constructivo 
  

 
 
RAMPAS  

Nomenclatura L_H.A_XXXmm  

Criterios Generales  

Tipo Exterior Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por 

capas Multicapa 
 

LOD 300 

M2 Vinculación 

elementos de 

referencia Planos 
 

Vinculación 

elementos del 

modelo 

Plano de 

implantación 
  

Jerarquías 

Acabados Prioridad 1 
  

Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 
  



45 

 

Estrategia 

Según proceso 

constructivo 
  

 
CIMENTACIÓN ESTRUCTURAL 
 
Nomenclatura ZAP_HA_100 x 100 x 35cm 

 
Criterios Generales 
 

Tipo Hormigón armado Detalles LOD 

MEDICIÓN 

HORMIGÓN 

Definición por 

capas N/A 
 

LOD 300 

M3 
Vinculación 

elementos de 

referencia Niveles 

Vincular nivel base 

y tope desde 

acabado de piso 

losa estructural 

Vinculación 

elementos del 

modelo Columnas 
  

Jerarquías 

Acabados N/A 
 

  

Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 

Volumen y refuerzo 

por separado  

MEDICIÓN 

REFUERZO 

Estrategia 

Según proceso 

constructivo 

Cuantificación 

según adquisiciones 
ML 

 
 
VIGAS DE CIMENTACIÓN 
 
Nomenclatura VC_HA_30x40cm 

 
Criterios Generales 
 

Tipo Hormigón armado Detalles LOD 

MEDICIÓN 

HORMIGÓN 

Definición por 

capas N/A 
 

LOD 300 M3 
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Vinculación 

elementos de 

referencia Niveles 

Vincular nivel base 

y tope desde zapata 

aislada 

Vinculación 

elementos del 

modelo Columnas 
  

Jerarquías 

Acabados Prioridad 1 
 

  

Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 

Volumen y refuerzo 

por separado  

MEDICIÓN 

REFUERZO 

Estrategia 

Según proceso 

constructivo 

Cuantificación 

según adquisiciones 
ML 

 
MURO ESTRUCTURAL 
 
Nomenclatura ME_HA_25cm 

Criterios Generales 

Tipo Todos los tipos Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por 

capas Por capa 
 

LOD 300 

M2 Vinculación 

elementos de 

referencia Niveles y Ejes 
 

Vinculación 

elementos del 

modelo 

Base-Tope por lógica 

bidireccional 
  

Jerarquías 

Acabados Prioridad 1 
  

Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 
  

Estrategia 

Según proceso 

constructivo 
  

 
COLUMNAS 
 



47 

 

Nomenclatura PI_HA_35x35cm 
 

Criterios Generales 
 

Tipo Hormigón armado Detalles LOD 

MEDICIÓN 

HORMIGÓN 

Definición por 

capas N/A 
 

LOD 300 

M3 
Vinculación 

elementos de 

referencia Niveles 

Vincular nivel base 

y tope desde 

acabado de piso 

losa estructural 

Vinculación 

elementos del 

modelo Columnas 
  

Jerarquías 

Acabados Prioridad 2 
 

  

Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 

Volumen y refuerzo 

por separado  

MEDICIÓN 

REFUERZO 

Estrategia 

Según proceso 

constructivo 

Cuantificación 

según adquisiciones 
ML 

 
VIGAS 
 
Nomenclatura VI_HA_25x30cm 

Criterios Generales 
 

Tipo Hormigón armado Detalles LOD 

MEDICIÓN 

HORMIGÓN 

Definición por 

capas N/A 
 

LOD 300 M3 
Vinculación 

elementos de 

referencia Niveles 

Vincular nivel base 

y tope desde 

acabado de piso 

losa estructural 
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Vinculación 

elementos del 

modelo Columnas 
  

Jerarquías 

Acabados Prioridad 2 
 

  

Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 

Volumen y refuerzo 

por separado  

MEDICIÓN 

REFUERZO 

Estrategia 

Según proceso 

constructivo 

Cuantificación 

según adquisiciones 
ML 

 
LOSA / PISO ESTRUCTURAL 
 
Nomenclatura LE_HA_5cm 

Criterios Generales 
 

Tipo Hormigón armado Detalles LOD 

MEDICIÓN 

HORMIGÓN 

Definición por 

capas Por capa 
 

LOD 300 

M3 
Vinculación 

elementos de 

referencia Niveles 

Vincular nivel base 

y tope desde 

acabado de piso 

losa estructural 

Vinculación 

elementos del 

modelo Columnas 
  

Jerarquías 

Acabados N/A 
 

  

Jerarquías 

Coordinación 

Prioridad 1-

Estructura 

Volumen y refuerzo 

por separado  

MEDICIÓN 

REFUERZO 

Estrategia 

Según proceso 

constructivo 

Cuantificación 

según adquisiciones 
ML 



49 

 

  

3.7.5 Organización de parámetros 

Dentro del proyecto CEGAP, la organización de parámetros permite mantener la 

coherencia, calidad y eficiencia en el uso de datos en modelos digitales, esta información 

se refleja en la documentación a entregar. Estos parámetros se especifican en las Tablas 

17,18, 19, 20 y 21. 

Tabla 17.- (Elaboración Propia) Cotas y dimensiones. 

PARÁMETROS PARA COTAS - DIMENSIONES 

GRÁFICO 

Tipo de directriz  Línea diagonal 

Marca Diagonal  

Grosor de línea 1 

Grosor línea de marca 3 

Separación entre línea de referencia  1,5mm 

Patrón de eje  Center 6mm 

Color  negro 

TEXTO 

Cursiva NO 

Negrita NO 

Tipo letra Century Ghotic 

Altura texto 2,0mm 

Desfase de texto 0,10mm 

Fondo de texto Opaco 

Ubicación de texto Encima 

Color  Negro 

UNIDADES 

En función de la disciplina, regirse a lo descrito en criterios generales del 

protocolo BIM del proyecto 

 
EJEMPLO 
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Tabla 18.- (Elaboración Propia) Etiqueta arquitectónica 

PARÁMETROS DE ETIQUETA ARQUITECTÓNICA 

 
Tipo texto Century Ghotic 

 

Tamaño texto 2,0mm 
 

Directriz OK 
 

Punta directriz 

Flecha 20 grados 

rellena 

Color  negro 
 

Ubicación texto Lateral 
 

 

Tabla 19: (Elaboración Propia) Etiqueta estructural 

PARÁMETROS DE ETIQUETA ESTRUCTURAL 

 
Tipo texto Century Ghotic 

 

Tamaño texto 2,0mm 
 

Directriz n/a 
 

Punta directriz ninguno 

Color  negro 
 

Ubicación texto Lateral 
 

 

Tabla 20.- (Elaboración Propia) Grillas, secciones, niveles y elevaciones 

PARÁMETROS DE GRILLAS, SECCIONES, NIVELES, NORTE Y 

ELEVACIONES 

GRILLAS 

Las rejillas mantendrán las siguientes características 

 

Símbolo extremo de rejilla 
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Grosor de segmento extremo 1 

 

Patrón de segmento extremo Trazo punto 

Longitud de segmento 0.025 

Burbuja 6,5 mm Combinación alfanumérica 

 

SECCIONES 

Las líneas de sección mantendrán las siguientes características 

 

Etiqueta de llamada Llamada tipo 1 

 

Etiqueta de sección Sección 1 

Texto de etiqueta 1,5 mm 

Tipo de línea  Trazo punto 

Radio de esquina 3.175 

 

NIVELES 

Las líneas de niveles mantendrán las siguientes características 

  

 

Base de elevación Punto base del 

proyecto 

Grosor de línea 1 

Color  negro 

Patrón de línea trazo punto 

Símbolo extremo de nivel 

 

NORTE DEL PROYECTO 

 

 

 

ELEVACIONES 
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Tabla 21.- (Elaboración Propia) Plumillas 

PARÁMETROS DE PLUMILLAS 

1:10 1:20 1:50 1:100 

 
0.18 0.18 0.18 0.1 

0.25 0.25 0.25 0.18 

0.35 0.35 0.35 0.25 

0.7 0.5 0.5 0.35 

1 0.7 0.7 0.5 

1.4 1 1 0.7 

2 1.4 1.4 1 

2.8 2 2 1.4 

4 2.8 2.8 2 

5 4 4 2.8 

6 5 5 4 

7 6 6 5 

8 7 7 6 

9 8 8 7 

9 9 9 8 

 

3.7.6 Organización de ficheros y modelos 

Mediante la contratación de un CDE, en esta ocasión Autodesk Construction 

Cloud, la empresa BEC S.A. mediante el BIM Manager y el Coordinador BIM se 

realiza la siguiente organización de datos (Tabla 22); que se desarrolla en base a la 

ISO19650. 
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Tabla 22.- (Elaboración Propia) Organización de datos. 

ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS (carpetas Arquitectura-Estructura-MEP) CDE 

 

ISO1965

0  

Archivos/Carpe

tas Accesos ROL 

Concep

to Permisos 

BEC        

 1 WIP   BIM Manager * 

Ver Crear Editar 

y Permisos 1 

  

01 

INFORMACI

ÓN  

Coodinador 

BIM-Líder 

Diciplina   

    01 EIR BIM Manager * 

Ver Crear Editar 

y Permisos 1 

    02 BEP BIM Manager * 

Ver Crear Editar 

y Permisos 1 

  

02 NORMAS 

Y 

ESTANDARE

S     

    

ARQUITECTUR

A Líder Arq.  solo ver 

    ESTRUCTURA Líder Est.  solo ver 

    MEP Líder MEP.  solo ver 

    BIM 

Coodinador 

BIM-Líder 

Diciplina *v 

Ver Crear y 

Editar 

  

03 

ARQUITECT

URA  

Coodinador 

BIM-Líder 

Arq. ** 

Ver Crear Editar 

y Permisos 2 

   01 CAD Líder Arq. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   02 RTE Líder Arq. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   03 RVT Líder Arq. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   04 RFA Líder Arq. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   05 PDF Líder Arq. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   06 IFC Líder Arq. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   

07 

CONSUMIDO Líder Arq. *v 

Ver Crear y 

Editar 

  

04 

ESTRUCTUR

A  

Coordinador 

BIM-Líder Est. ** 

Ver Crear Editar 

y Permisos 2 

   01 CAD Líder Est. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   02 RTE Líder Est. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   03 RVT Líder Est. *v 

Ver Crear y 

Editar 
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   04 RFA Líder Est. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   05 PDF Líder Est. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   06 IFC Líder Est. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   

07 

CONSUMIDO Líder Est. *v 

Ver Crear y 

Editar 

  05 MEP  

Coordinador 

BIM-Líder 

MEP ** 

Ver Crear Editar 

y Permisos 2 

   

01 

DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA Líder MEP. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   

02 SISTEMAS 

DE DRENAJE Líder MEP. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   

03 

ELÉCTTRICO Líder MEP. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   04 MECÁNICO Líder MEP. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   

05 

CONSUMIDO  *v 

Ver Crear y 

Editar 

  

06 ANÁLISIS 

DE RIESGO  ** 

Ver Crear Editar 

y Permisos 2 

   

01 INFORME 

TÉCNICO 

Coordinador 

BIM-Líder 

Diciplina  solo ver 

   

02 

INFORMACIÓN 

METEREOLÓG

ICA 

Coordinador 

BIM *v 

Ver Crear y 

Editar 

   

03 

SIMULACIÓN 

Coordinador 

BIM *v 

Ver Crear y 

Editar 

  

07 

COORDINAC

IÓN  ** 

Ver Crear Editar 

y Permisos 2 

   

01 MODELOS 

FEDERADO 

Coordinador 

BIM-Líder 

Diciplina ** 

Ver Crear Editar 

y Permisos 2 

   

02 ANÁLISIS 

DE 

COLISIONES 

Coordinador 

BIM-Líder 

Diciplina  solo ver 

   

03 INFORMES 

COLISIONES 

Coordinador 

BIM-Líder 

Diciplina  solo ver 

   

04 

PRESUPUESTO 

Coordinador 

BIM-Líder 

Diciplina  solo ver 

   

05 

CRONOGRAM

A  

Coordinador 

BIM-Líder 

Diciplina  solo ver 

   

06 

AUDITORÍAS 

Coordinador 

BIM-Líder 

Diciplina  solo ver 
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2 

COMPA

RTIDO   

Archivos/Carpe

tas Accesos ROL   Permisos 

 

 

01 

ARQUITECT

URA  Líder Arq. *v 

Ver Crear y 

Editar 

  MODELOS IFC    

   PLANOS    

   4D Y 5D    

  

02 

ESTRUCTUR

A  Líder Est. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   MODELOS IFC    

   PLANOS    

   4D Y 5D    

  03 MEP   Líder MEP. *v 

Ver Crear y 

Editar 

   MODELOS IFC    

   PLANOS    

   4D Y 5D    

  

 04 

COORDINAC

IÓN   *v 

Ver Crear y 

Editar 

   INFORMES    

   

MODELOS 

FEDERADOS    

   04 RIESGOS   *v 

Ver Crear y 

Editar 

   

INFORME 

FINAL DE 

RIESGO    

        

        

 

3 

PUBLIC

ADO     Accesos ROL   Permisos 

 

 

  BIM Manager * 

Ver Crear Editar 

y Permisos 1 

   

Coordinador 

BIM  solo ver 

  

01 

ARQUITECT

URA  

Coordinador 

BIM 
*v Ver Crear y 

Editar 

   MODELOS IFC 
   

   PLANOS 
   

   4D Y 5D 
   

  

02 

ESTRUCTUR

A  

Coordinador 

BIM 
*v Ver Crear y 

Editar 
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   MODELOS IFC 
   

   PLANOS 
   

   4D Y 5D 
   

  03 MEP   

Coordinador 

BIM 
*v 

Ver Crear y 

Editar 

   MODELOS IFC 
   

   PLANOS 
   

   4D Y 5D 
   

  

 04 

COORDINAC

IÓN   

Coordinador 

BIM 
*v Ver Crear y 

Editar 

   INFORMES 
   

   

MODELOS 

FEDERADOS 
   

   04 RIESGOS   

Coordinador 

BIM 
*v 

Ver Crear y 

Editar 

   

INFORME 

FINAL DE 

RIESGO    

 

4 

ARCHI

VADO     Accesos ROL   Permisos 

 

 

  BIM Manager * 

Ver Crear Editar 

y Permisos 1 

   Coordinador BIM solo ver 

  

01 

ARQUITECT

URA  Coordinador BIM solo ver 

   MODELOS IFC    

   PLANOS    

   4D Y 5D    

  

02 

ESTRUCTUR

A  Coordinador BIM solo ver 

   MODELOS IFC    

   PLANOS    

   4D Y 5D    

  03 MEP    solo ver 

   MODELOS IFC    

   PLANOS    

   4D Y 5D    

  

 04 

COORDINAC

IÓN   Coordinador BIM solo ver 

   INFORMES    

   

MODELOS 

FEDERADOS    

   04 RIESGOS   Coordinador BIM solo ver 
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INFORME 

FINAL DE 

RIESGO    

        

Permisos 1* 
Crear permisos, flujos de revisión, flujo incidencias y protocolos de incidencias 

 

Permisos 2** 

. 
Crear permisos accesos 

Ver crear y 

editar *** 

Dentro del contenedor de la 

disciplina 
   

Ver crear y 

editar *v 

Lo que se puedes hacer con las carpetas o lo que está dentro de las carpetas 

(contenedor) dentro de carpeta específica la disciplina 

 

3.8 Matriz de interferencias 

La matriz proporciona una estructura clara que permite la identificación de 

resolución de conflictos, mejora de la comunicación y colaboración entre los miembros 

del equipo, además contribuye a mantener el aseguramiento de la calidad, el cronograma 

y control de costos del proyecto. 

La matriz de interferencias para el CEGAP fue elaborada en base a las 

características que se detallan a continuación, en la Tabla 23 y 24, mismas que fueron 

consideradas en función de las necesidades del proyecto.  

• Se especifica qué elementos y sistemas serán revisados para el análisis de 

colisiones, asegurando que todas las partes del modelo sean consideradas. 

• Para las interacciones entre disciplinas, por medio de un sistema de 

categorización, dentro de la matriz se facilita la identificación de posibles 

puntos de conflictos, realizando la detección de colisiones más exhaustiva y 

sistemática. 

• Se establece priorizar las colisiones que deben resolverse, esto por medio del 

nivel de gravedad y su impacto en el proyecto. 

• Proporciona una base clara para las reuniones de coordinación, permitiendo 

que estas sean productivas. 
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• Facilita el cumplimiento de los estándares de calidad asegurando que todos 

los modelos se ajusten a lo detallado en el protocolo de modelado y libro de 

estilos.  

Tabla 23.- (Elaboración Propia) Consideraciones de prioridad en modelos 

 

Tabla 24.- (Elaboración Propia) Matriz de Interferencias 

 

CONSIDERACIONES 

PRIORIDAD DE RESOLUCIÓN EN EL MODELO 
    

PRIORIDAD DEFINICIÓN DE PRIORIDAD EJEMPLO 

FASE DE 

DETECCIÓN 

(HITO) 

1 

Muy alta: tienen un impacto 

considerable en el avance del 

proyecto comprometiendo su 

funcionalidad y seguridad. 

Colisiones entre elementos 

estructurales (vigas, 

columnas) y componentes 

críticos de ARQ y MEP. 

Informe a partir del 

40% del diseño 

desarrollado en 

adelante. 

2 

Alta: las colisiones dentro de esta 

categoría afectan de forma directa a la 

eficiencia operativa y pueden causar 

retrasos en el avance de los modelos. 

Colisiones entre elementos 

arquitectónicos principales 

(paredes, techos,) y 

elementos MEP secundarios. 

Informe a partir del 

50% del diseño 

desarrollado en 

adelante. 

3 

Media: este tipo de colisiones pueden 

generar retrasos menores en el avance 

del proyecto, pero no comprometen su 

funcionalidad ni seguridad. 

Colisiones entre elementos 

secundarios arquitectónicos 

(acabados, puertas, ventanas) 

y elementos MEP terciarios 

(ductos, cables) 

Informe a partir del 

70% del diseño 

desarrollado en 

adelante. 

4 

Baja: este tipo de colisiones son de 

menor importancia, puesto que no 

compromete la eficiencia operativa, ni 

funcionalidad del proyecto, estas 

pueden ser resueltas dentro de la fase 

constructiva. 

Detalles de modelos 

arquitectónicos, 

estructurales, y MEP. 

(manijas, acero, válvulas) 

Informe desde el 

diseño 100% 

desarrollado en 

adelante 
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NIVEL DE GRAVEDAD

ARQ PARED D 1 1 2 N 2 2 2 2 3 3 N 3 2 3 2 2 3 2

ARQ VENTANAS/PUERTAS D N 2 N 2 2 2 2 3 3 N 2 4 3 N N N N

ARQ PISOS D N N 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3

ARQ CIELORASO D N 2 2 2 2 3 3 N 3 3 3 3 3 3 4

EST FUNDACIONES D 1 1 N 1 1 1 2 N N N N N N N

EST COLUMNAS D 1 1 1 1 2 N 1 2 2 N 3 4 2

EST VIGAS D 1 1 1 2 N 1 2 2 2 3 3 3

EST LOSA D 1 1 2 N 1 2 2 2 3 3 3

EST MUROS D 1 2 N 1 2 2 2 3 3 3

TUBERÍA D 3 3 3 3 4 2 3 4 3

ACCESORIOS D 4 3 3 4 3 2 4 3

EQUIPOS / APARATOS SAN D N N N N N N N

TUBERÍAS/ DUCTOS D 2 3 3 3 4 3

EQUIPOS D 2 3 3 4 3

ACCESORIOS D 4 4 4 3

ILUMINACIÓN D 3 3 3
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ID

Tolerancia = 

0.5 cm

Tolerancia = 0.5 
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Tolerancia 

= 1.0 cm

Tolerancia = 

1.0 cm

Tolerancia = 

1.0 cm

MATRIZ DE CHEQUEOS DE INTERFERENCIAS

SISTEMAS

ARQ EST MEC ELEC
SAN

HID
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La matriz de colisiones presentada en la Tabla 24, clasifica las posibles 

interferencias entre las disciplinas que forman parte del proyecto, todo ello en función 

con su nivel de gravedad y tolerancia permitida. 

La categorización de las interferencias se distribuye en 4 niveles, estos son: 

Categoría 1 – Muy alta (color rojo). -  hace referencia a las interferencias críticas 

que afectan de manera directa la funcionalidad y ejecución del proyecto, requieren 

atención inmediata para evitar riesgos significativos. 

Categoría 2 – Alta (color azul). – Son colisiones importantes que, aunque no son 

tan críticas como la categoría 1, podrían generar retrasos o problemas en la fase 

constructiva si no se gestionan en el corto plazo. 

Categoría 3 – Media (color amarillo). – Son colisiones de impacto moderado que 

deben resolverse para evitar inconvenientes menores durante la construcción, estas 

interferencias no afectan de forma directa en el cronograma o rendimiento del proyecto, 

pero su resolución optimiza la coordinación. 

Categoría 4 – Baja (Color verde). – son colisiones de menor impacto que pueden 

abordarse en fases posteriores sin afectar de manera significativa la ejecución del 

proyecto. 

Además, la letra "N" indica que no aplica para la combinación de sistemas, es 

decir, no se espera que haya colisiones entre esos elementos específicos. 

3.9 Tolerancia de Colisiones 

Arquitectura vs Estructura:  se establece una tolerancia de 0.5 cm, esto refleja la 

precisión requerida en los modelos estructurales y arquitectónicos, donde incluso 

pequeños desajustes pueden afectar el diseño final. 
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Sanitario: se plantea una tolerancia de 1.0 cm ya que los sistemas de tuberías y 

equipos sanitarios pueden tener cierta flexibilidad en cuanto a la ubicación de los 

componentes, pero se debe controlar para evitar problemas funcionales. 

Mecánico vs Eléctrico: se establece una tolerancia de 1.0 cm debido a que los 

ductos, equipos mecánicos y eléctricos pueden manejar ajustes menores sin comprometer 

el funcionamiento del sistema, siempre que no sobrepasen esta tolerancia. 

 

3.10  Configuración de plantillas 

Se realiza la configuración del software Revit mismo que al ser configurado para 

las diferentes disciplinas permitirá el adecuado enlace entre programas, como también, 

la entrega documental mantendrá un mismo formato de presentación. Para lo cual, se 

trabajó en el navegador de proyecto, plantillas vistas y plantillas de presentación de 

planos, como se muestran en las Ilustraciones 5, 6 y 7 respectivamente.  

 

Ilustración 5: (Elaboración Propia) Configuración del Navegador del Proyecto. 
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Ilustración 6: (Elaboración Propia) Configuración de Plantillas de vista. 

 

Ilustración 7: (Elaboración Propia) Configuración de formato de entrega de planos. 

3.11  Verificación de entregables BIM 

El Coordinador BIM es el encargado de recibir los modelos revisados y aprobados 

por cada líder disciplinar. Además, es el encargado de la verificación multidisciplinar en 

coordinación con el BIM Manager se verifican los costos y la planificación de acuerdo 

con las fechas estipuladas en la Tabla 25. 
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Tabla 25: (Elaboración Propia) Fechas de Entregables BIM. 

CÓDIGO Y 

NOMBRE 

ENTREGABLE 

FASE DE 

PROYECTO 

FECHA DE 

ENTREGA 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

FORMATO 

DE 

ENTREGA 

MÉTODO 

DE 

ENTREGA 

Modelos 

Arquitectónicos, 

Estructurales y 

MEP 

Fase 1 20/06/2024 Líder ARQ., 

ESTR. y MEP 

.rvt Digital 

Modelo federado 

multidisciplinar 

Fase 2 25/07/2024 Líder ARQ., 

ESTR. y MEP 

Coordinador 

.rvt, .nwf, 

nwd y nwc 

Digital 

Planificación, 

Costo y 

documentación 

modelos 

Fase 3 15/08/2024 Líder ARQ., 

ESTR. y MEP 

Coordinador 

.rvt, .pdf, 

Project, 

.presto 

Digital 

Análisis de 

riesgo natural 

Fase 4 15/08/2024 Líder MEP .iwx Digital 

 

3.12  Recursos  

3.12.1 Recursos humanos 

En la Tabla 26, se adjuntan datos del equipo de trabajo para facilitar la 

comunicación de ser necesario. 

Tabla 26.- (Elaboración Propia) Equipo de trabajo. 

EQUIPOS DE 

TRABAJO / 

ROL 

RESPONSABLE EMPRESA TELÉFONO EMAIL 

Equipo de Gestión de Proyecto 

BIM 

   

BIM Manager Edison Morales BEC S. A. 0995795974 edison.morales@uisek.edu.ec 

mailto:edison.morales@uisek.edu.ec
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Equipo de Diseño del Proyecto 

BIM  

   

Coordinador 

BIM  
Jeison Quimbita BEC S. A. 0991597230 jeison.quimbita@uisek.edu.ec 

Disciplina 1   

Líder 

Arquitectónico 

Ricardo 

Martínez 
BEC S. A. 0992778788 ricardo.martinez@uisek.edu.ec 

Disciplina 2 

Líder 

Estructural 
Pamela Arcos BEC S. A. 0991078942 pamela.arcos@uisek.edu.ec 

Disciplina 3 

Líder MEP Jeison Quimbita BEC S. A. 0991597230 jeison.quimbita@uisek.edu.ec 

 

3.12.2 Roles y responsabilidades 

En la Tabla 27, se indican las responsabilidades de cada rol, que como mínimo 

estará formado por los siguientes integrantes del adjudicatario: 

Tabla 27.- (Elaboración Propia) Roles y responsabilidades 

ROL RESPONSABILIDADES 

Equipo de Diseño del Proyecto BIM  

BIM Manager - Desarrollar los protocolos BIM de acuerdo a los EIRs (Requisitos de 

Información del Cliente). 

- Definir los objetivos y usos BIM del Cliente. 

- Desarrollar el Plan de Ejecución BIM (BEP). 

- Definir el alcance del proyecto. 

- Seleccionar, conformar y liderar el proyecto. 

- Identificar y evaluar a los agentes intervinientes en el proyecto. 

- Generar el plan de gestión del proyecto, incluyendo: alcance, 

presupuesto y cronograma. 

- Análisis y gestión de riesgos. 

- Gestionar los cambios en el proyecto. 

- Controlar la calidad. 

- Mantener el proyecto en coste y plazo. 

mailto:jeison.quimbita@uisek.edu.ec
mailto:ricardo.martinez@uisek.edu.ec
mailto:pamela.arcos@uisek.edu.ec
mailto:jeison.quimbita@uisek.edu.ec
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ROL RESPONSABILIDADES 

- Hacer el seguimiento e informar del progreso y estado del proyecto. 

- Desarrollar los protocolos BIM de acuerdo a los EIRs (Requisitos de 

Información del Cliente). 

- Mantener el proyecto en coste y plazo. 

- Hacer el seguimiento e informar del progreso y estado del proyecto. 

Coordinador BIM - Encargado del Diseño de Carpetas  

- Realizar diseño de carpetas en Autodesk Construction Cloud para la 

aprobación del BIM Manager en base a la normativa ISO-19650. 

- Elaborar Matriz de Interferencias 

- Elaboración del PEB en coordinación con el BIM Manager. 

- Recibir y transmitir los modelos entre las diferentes disciplinas previa 

verificación.   

- Realizar la verificación y la notificación a los Líderes de las 

interferencias encontradas en el modelo federado de las distintas 

disciplinas. 

- Entrega de documentos consolidados del proyecto. 

- Entrega de presupuesto y cronograma valorado. 

- Entrega de informe técnico de la resiliencia estructural frente a 

desastres naturales; inundación. 

Líder Arq-Estr-MEP - Generar un correcto modelado de cada disciplina del centro de 

salud, bajo el uso de plantillas y cumplimiento del protocolo y libro 

de estilo preestablecidos por la empresa.  

- Gestionar la información en el Entorno Común de Datos del 

proyecto. 

- Informando periódicamente al Coordinador BIM sobre los avances, 

de acuerdo con lo solicitado en el BEP. 

- Asegurar que el modelo cumpla con las buenas prácticas, por medio 

de auditorías en los avances del modelo, respaldado por informes 

que garanticen la calidad del modelo y permitan la interoperabilidad 

en el proyecto. 

- Mantener una comunicación multidisciplinar constante por medio 

del coordinador BIM, con el objetivo de evitar interferencias entre 

los modelos y lograr un proceso de trabajo eficiente. 

- Identificar rubros y sus cantidades a partir del modelado definitivo, 

para realizar la programación y el análisis presupuestal.  

- Cumplir con los entregables solicitados por el BIM Manager y 

definidos en el BEP, en relación con planos, cronograma y 

presupuesto, según los plazos establecidos.  
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3.12.3 Organigrama equipo de Trabajo 

El organigrama de la Ilustración 8 refleja la estructura colaborativa y coordinada 

que caracteriza a los proyectos gestionados bajo la metodología BIM. 

 
Ilustración 8: (Elaboración Propia) Organigrama de equipo de trabajo. 

 

3.13 Recursos materiales 

3.13.1 Hardware 

Dentro de los recursos es importante manejar un equipo mínimo, como se muestra 

en la Tabla 28, para realizar el proyecto sin que tenga dificultades al abrir o correr los 

modelos en los diferentes softwares. 

Tabla 28: (Elaboración Propia) Hardware mínimo para el proyecto. 

HADWARE AÑO PROPÓSITO SISTEMAS 

OPERATIV

OS 

CPU MEM

ORIA 

RAM 

RESOLU

CIÓN 

PANTAL

LA 

ADAPTA

DOR DE 

VIDEO 

Computador 

gamer 

2022 Uso de 

softwares 

BIM 

Windows 8 COR

E I7 

16GB 1920X10

80 

GTX 

1660 Ti 

BIM Manager 

(Edison Morales)

Coordinador BIM 

(Jeison Quimbita)

Lider 
Arquitectónico 

(Ricardo Martínez)

Lider Estructural 
(Pamel Arcos)

Lider MEP       

(Jeison Quimbita)
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3.13.2 Software  

En la Tabla 29, se describen los programas y los requerimientos para el adecuado 

funcionamiento para la elaboración del proyecto, permitiendo cumplir con el alcance. 

Tabla 29: (Elaboración Propia) Programas BIM. 

SOFTW

ARE 

VERSI

ÓN 

PROPÓ 

SITO 

SISTEMAS 

OPERATI 

VOS 

CPU MEMO

RIA 

RAM 

ADAPTA 

DOR DE  

VIDEO 

FORMA 

TO 

GENERA

DO 

Revit 2024 Elaborac

ión del 

modelo 

arquitect

ónico, 

estructur

al y MEP 

Windows 8 CO

RE 

I7 

8GB GTX 

1660 TI 

rvt 

ifc 

Naviswo

rk 

2024 Coordina

ción de 

modelos 

Windows 8 CO

RE 

I7 

8GB  GTX 

1660 TI 

nwf 

nwc 

ifc 

Presto 2024.0

1 

Costos y 

cronogra

ma 

Windows 8 CO

RE 

I7 

8GB GTX 

1660 TI 

presto 

Infrawor

ks 

2024 Simulaci

ón 

Windows 8 CO

RE 

I7 

8GB GTX 

1660 TI 

.iwx 
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3.13.3 Mapa de softwares 

En la Tabla 30, se establecen los programas a utilizar para la creación, gestión, 

análisis y colaboración de modelos digitales del proyecto. 

Tabla 30: (Elaboración Propia) Mapa de softwares por etapas de proyecto. 

SOFTWARE USO 

CONTROL DE 

CALIDAD PRODUCCIÓN 

Revit 

Modelado  

(ARQ-ESTR-MEP) Model Checker 

Modelos 3d y 

planos 

  

Naviswork Coordinación 

Interferencias disciplinar y 

multidisciplinares Modelo federado 

  

Infraworks Simulación   Modelo 

  

Presto 4D Y 5D   

Planificación y 

presupuesto 

 

3.14 Gestión de información 

3.14.1 Estrategia de gestión de datos 

En base a la contratación de un CDE como Autodesk Construction Cloud 

utilizado para este proyecto se procede a crear un diseño de carpetas con el fin de que 

toda la información recopilada de CEGAP esté a disposición de los miembros de equipo 

de acuerdo con su requerimiento y de fácil acceso para los mismos. 

3.14.2 Estrategia de gestión documental / archivos digitales 

Una ventaja adicional de trabajar con un CDE como lo es Autodesk Construction 

Cloud es que permite la gestión documental y para lo mismo se ha realizado un diseño 

de carpetas donde se ha restringido su accesibilidad de acuerdo con sus competencias 
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además esto permite precautelar toda la información que se genere de cada disciplina, 

esto se puede visualizar en la Tabla 22 explicada anteriormente. 

3.14.3 Estrategia de comunicación 

• Estrategia de colaboración 

La estrategia de colaboración entre agentes será el siguiente: 

- Socialización entre los miembros e indicaciones de fechas de control de 

entregables. 

- Trabajo colaborativo entre disciplinas. 

- Intercambio de información y notificación de incidencias por disciplina. 

- Incorporación de cambios al modelo según órdenes de cambio aprobadas por 

el Coordinador BIM. 

- Notificación de finalización de Modelos y Documentos generados del 

proyecto al BIM Manager. 

- Generación de Cronograma y Presupuesto. 

- Informe de resultados de simulación a Riesgos Naturales por Inundación. 

- Entrega a cliente de modelos BIM y derivados de modelos BIM 

• Estrategia de reportes 

El CDE implementado para el presente proyecto permite la obtención de reportes 

mediante Informes de Trasmisión por lo que en base a las fechas establecidas y de 

requerirse algún reporte por parte del BIM Manager o el Cliente este será generado de 

forma inmediata de los diferentes avances realizados por los líderes y Coordinador BIM. 

• Estrategia de reuniones 

Se ha elaborará un formato de reuniones mismas que se realizarán según fechas 

de entregables o solicitud realizada por el cliente, BIM Manager o Coordinador según se 

requiera, este formato deberá contener Lugar, fecha y hora de la reunión, constatación 
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del quórum respectivo, los puntos a tratar y los acuerdos alcanzados, el responsable y 

seguimiento de la fecha del entregable. 

3.15 Procesos BIM 

El flujo de Coordinación BIM, que se muestra en la Ilustración 9, fue diseñado 

para asegurar la integración interdisciplinar y el intercambio efectivo de información para 

el éxito del proyecto. 

 

Ilustración 9: (Elaboración Propia) Flujo de Coordinación BIM. 

El flujo se divide en tres fases que se detallan a continuación. 

Inicio del Proceso: El proceso comienza con la planeación y preparación inicial, 

donde se recogen y organizan los documentos de referencia necesarios, tales como los 

Requisitos de Información del Proyecto (EIR), el Protocolo de Trabajo, el acceso al 

Entorno Común de Datos (CDE) y las Plantillas de Trabajo. Esta etapa es crucial para 

asegurar que todos los actores involucrados tengan una comprensión clara de los 

lineamientos a seguir. 

Gestión de Modelado Disciplinar: Cada disciplina (Arquitectura, Estructura, 

MEP, etc.) gestiona su propio modelado bajo los parámetros establecidos. Los archivos 
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generados son auditados para garantizar su calidad y cumplimiento con los criterios 

establecidos en los documentos de referencia. 

Vinculación de Modelos: Una vez auditados los modelos, se procede a la 

vinculación de estos en un software de coordinación multidisciplinar (como 

Navisworks), donde se crea el modelo federado. Este archivo contiene la integración de 

los distintos modelos disciplinarios (ARQ, EST, MEP). 
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Capítulo 4: Líder Estructural 

4.1 Descripción del Rol  

En representación de la empresa BEC, el BIM Manager ha contratado a la Arq. 

Pamela Arcos como líder estructural BIM en el proyecto “Proyecto optimizado y análisis 

de riesgos naturales del Centro para Grupos de Atención Prioritaria (CEGAP) a través de 

la metodología BIM en El Coca”, con el fin de que se encargue de gestionar la 

información y modelado estructural del proyecto utilizando el sistema BIM (Building 

Information Modeling), mediante la implementación y seguimiento del plan de ejecución 

(BEP). Su función es asegurar que los entregables, en lo que respecta a la estructura del 

proyecto, cumpla con el modelo estructural, planificación de construcción y costo 

estimado de la estructura.  

En este sentido, una parte esencial del rol es la colaboración y comunicación 

efectiva con la disciplina de Arquitectura y MEP, involucradas en el proyecto. Por lo que, 

es indispensable mantener un lenguaje común entre las partes, así como entre los 

diferentes softwares utilizados; lo que incluye cumplir con los plazos acordados y 

finalizar el proyecto según su alcance. 

En última instancia, el líder de estructura es quien garantiza la calidad y eficacia 

del trabajo de su equipo. Esto incluye, asegurarse de que las cantidades de cada elemento 

estructural sean precisas, para que el presupuesto y programación del proyecto obtenido 

sea óptimo (BIMe Initiative, 2019). 

4.2 Objetivos del Rol 

En base al contrato realizado por parte de la empresa BEC, el líder estructural 

debe cumplir con parámetros específicos en relación con el alcance del proyecto 
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“Proyecto optimizado y análisis de riesgos naturales del Centro para Grupos de Atención 

Prioritaria (CEGAP) a través de la metodología BIM en El Coca”, los mismos que 

detallan los objetivos específicos del rol dentro de la empresa; 

• Verificar diseños y crear modelos estructurales de cada bloque del proyecto 

CEGAP a nivel de LOD 300. 

• Auditar los modelos estructurales y presentar el informe respectivo del análisis 

al 100% de cada uno al coordinador BIM. 

• Exportar modelos auditados en formato NWC, aptos para la coordinación 

disciplinar y multidisciplinar.  

• Realizar el análisis de interferencias disciplinar con el fin de presentar un 

modelo definitivo para elaborar el presupuesto. 

• Generar el presupuesto de los rubros de acuerdo con la disciplina. 

• Entrega de documentación donde consten modelos 3D definitivo, modelado de 

aceros en el bloque principal y planos en diferentes formatos. 

4.3 Funciones y responsabilidades del Rol 

En busca de la optimización del proyecto CEGAP, el líder estructural parte con 

la gestión, seguimiento y control de un modelo estructural preciso, asegurando que 

cumpla con los requerimientos del proyecto y se integre correctamente con la 

coordinación multidisciplinar. Así mismo, seguir con los parámetros y protocolos 

establecidos durante la etapa de diseño y entrega de avances y documentación técnica 

necesaria, mediante el entorno común de datos establecido (Autodesk Construction 

Cloud). En este sentido, el rol debe cumplir con las responsabilidades acorde al contrato 

(Ilustración 10), que se describen a continuación: 
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• Generar un correcto modelado geométrico de la estructura de cada edificio 

dentro del centro de salud, bajo el uso de plantillas y cumplimiento del protocolo 

y libro de estilo preestablecidos por la empresa.  

• Gestionar la información estructural en el Entorno Común de Datos del 

proyecto, informando periódicamente al Coordinador BIM sobre los avances, 

de acuerdo con lo solicitado en el BEP. 

• Asegurar que el modelo estructural cumpla con las buenas prácticas, por medio 

de auditorías en los avances del modelo, respaldado por informes que garanticen 

la calidad del modelo y permitan la interoperabilidad en el proyecto. 

• Mantener una comunicación multidisciplinar constante por medio del 

coordinador BIM, con el objetivo de evitar interferencias entre los modelos y 

lograr un proceso de trabajo eficiente. 

• Identificar cantidades y rubros estructurales a partir del modelado definitivo, 

para realizar el análisis presupuestal de los elementos estructurales.  

• Cumplir con los entregables solicitados por el BIM Manager y definidos en el 

BEP, en relación con planos, modelados y presupuestos estructurales, según los 

plazos establecidos. 

 

Ilustración 10: (Elaboración Propia) Contrato BEC Líder estructural. 
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4.4 Estructura organizacional y equipo de trabajo disciplinar 

En busca de la gestión, control y supervisión de los entregables estructurales 

dentro del proyecto, el área disciplinar se estructura en tres niveles, compuesta por el 

coordinador BIM (externo), el líder estructural y los modeladores (interno). En este 

sentido el líder es el encargado de mantener la comunicación con áreas externas a la 

disciplina, para intercambiar información; y dentro de la disciplina para crear la 

información necesaria según el BEP, como se muestra en la Ilustración 11. 

 

Ilustración 11: (Elaboración Propia) Flujo de comunicación Líder estructural.  

El líder estructural es el encargado de guiar a los modeladores para el desarrollo 

de modelos federados dentro de la planificación establecida por la empresa CEGAP. A 

medida que se realizan los avances, el líder es responsable de auditar los modelos 

estructurales periódicamente, identificar errores y solicitar cambios respectivos a su 

equipo de trabajo. A su vez, entregar los modelos aptos para el intercambio de 

información al Coordinador BIM, con informes que corroboren la calidad de este.  
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4.5 Entorno común de datos 

Para garantizar la interoperabilidad dentro del proyecto, la empresa BEC utiliza 

la plataforma de Autodesk Construction Cloud como entorno común de datos, el cual es 

un software de gestión de la construcción. Tiene como objetivo principal el intercambio 

de información eficiente entre los involucrados del proyecto (Autodesk University, 

2024). La nube se organiza con carpetas y subcarpetas, como se muestra en la ilustración 

12, las misma que se manejan con restricciones dependiendo los permisos que se le 

otorga a cada participante por parte del BIM Manager. 

4.5.1 Estructura de Carpetas 

En el caso de la disciplina estructural, el líder estructural tiene el permiso de 

trabajo en la carpeta “01 WIP” y tres subcarpetas. En primera instancia, como se muestra 

en la Ilustración 12, el líder tiene acceso a la subcarpeta “01 INFORMACIÓN”, en donde 

encuentra información de gestión y técnica para el inicio del proyecto. En este sentido, 

la información base para el desarrollo de los modelos estructurales, consta en planos 

arquitectónicos y estructurales en PDF al igual que archivos 2D (As Built) del proyecto. 

La segunda subcarpeta compartida es “02 NORMAS Y ESTANDAR”, en donde 

el líder tiene acceso solo como lector. Aquí se ubica la información de estandarización 

para el trabajo de modelado. Por último, la subcarpeta disciplinar “04 ESTRUCTURAS”, 

en donde el líder tiene completa libertad de trabajo, ya que es la carpeta destinada a la 

generación de información estructural. 
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Ilustración 12: (Elaboración Propia) Estructura de carpetas Líder estructural - ACC 

Dentro de la subcarpeta disciplinar, se encuentra una serie de subcarpetas con 

funciones específicas para la organización, entrega y cumplimiento de información 

estructural, la misma que se describe en la Tabla 31; 

Tabla 31: (Elaboración Propia) Estructura de subcarpetas disciplinar.  

SUBCARPETA FUNCIÓN 

01 CAD Subcarpeta que incluye archivos CAD con información estructural del 

proyecto. 

02 RTE Subcarpeta en donde se encuentra el archivo de plantilla estructural, 

en formato RTE, para el modelado del proyecto. 

03 RVT Subcarpeta destinada a la entrega de avances del modelo estructural 

en formato RVT, además de informes de auditoría de cada archivo, en 

formato PDF. 

04 RFA Subcarpeta que contiene familias de Revit, utilizadas en el modelo 

estructural. 

05 PDF Subcarpeta con información técnica generada a partir del modelado 

estructural, en formato PDF. 
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06 IFC Subcarpeta que muestra el archivo IFC del modelado estructural, para 

el intercambio de información abierto. 

07 CONSUMIDO Subcarpeta que contiene avances de modelos auditados de la 

disciplina arquitectura, en formato RTV, con el fin de vincular con el 

modelo estructural. 

COORDINACIÓN Subcarpeta que presenta archivos en formato NWC y NWF, del 

modelo en conjunto del proyecto, al igual que informes de 

interferencias en formato PDF, en relación con la coordinación 

disciplinar y multidisciplinar.  

 

4.6 Intercambio de información 

Autodesk Construction Cloud al ser el entorno común de datos, es el canal oficial 

de intercambio de información en el proyecto “Proyecto optimizado y análisis de riesgos 

naturales del Centro para Grupos de Atención Prioritaria (CEGAP) a través de la 

metodología BIM en El Coca”. En este sentido, la documentación se comparte y notifica 

el avance del modelo, actualizaciones o interferencias, en la nube por medio de informes 

de transmisión o incidencias dependiendo del caso. De esta forma, estos métodos son los 

únicos procesos válidos para intercambiar información del progreso o estados de avance 

de archivos estructurales en la plataforma ACC. 

En este sentido, las incidencias, Ilustración 13, son utilizadas cuando se identifica 

situaciones a resolver o se requiere comunicar al Coordinador BIM mejoras en 

documentos del proyecto. Por otro lado, el informe de transmisión, Ilustración 14, se 

orienta a realizar una entrega de información formal de uno o más documentos, de esta 

manera dentro del proyecto se comparte información estructural auditada y archivos 

finales (Autodesk BIM 360, 2024). 



78 

 

 

Ilustración 13: (Elaboración Propia) Vista incidencias Líder estructural. 

 

Ilustración 14:(Elaboración Propia) Vista informes de transmisión Líder estructura. 

Para complementar la comunicación eficiente entre los involucrados del 

proyecto, se dispone de canales de comunicación alternos, necesarios para realizar 

reuniones. En donde se discuta el estado del proyecto, se realicen observaciones y se den 

avisos importantes. Por lo que, la empresa recurre a utilizar plataformas como WhatsApp, 

Zoom y Google Meet. 
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4.7 Guía de Modelado Estructural  

Dentro del trabajo disciplinar, se requiere el modelado estructural del proyecto, 

utilizando el software Revit 2024. Sin embargo, para esto se requiere una guía de modelo 

en donde se refleje la estructura u organización requerida para el proyecto, en relación 

con el cumplimiento del libro de estilo y protocolo de la empresa. 

4.7.1 Nomenclatura de archivos y elementos 

Dentro del protocolo, se establecen estándares que necesariamente los líderes 

disciplinares deben aplicar al momento de trabajar en el proyecto. En el caso de la 

disciplina de estructura, el líder estructural debe asegurar que su equipo cumpla con cierta 

nomenclatura en el momento de nombrar los archivos que genera.  

Al tener de proyecto un centro de salud conformado por cinco edificios se ve 

necesario definir un orden entre las estructuras, para trabajar bajo un mismo lenguaje 

entre las disciplinas. Para esto la empresa define el siguiente orden: 

• E01: Bloque principal 

• E02: Cuarto de máquinas 

• E03: Cuarto de residuos sólidos 

• E04: Garita 1 

• E05: Garita 2 

• ZZ: Conjunto de edificios 

Bajo este criterio y según el estándar internacional ISO 19650, la nomenclatura 

de los documentos y planos se define en la Tabla 32 y 33: 
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Tabla 32: (Elaboración Propia) Nomenclatura de archivos estructurales. 

NOMENCLATURA DE ARCHIVOS 

Proyecto-Organización-Zona-Nivel-Tipo de 

Documento- Disciplina 

CEGAP-BEC-E01-P00-AUD-EST 

 

Tabla 33: (Elaboración Propia) Nomenclatura de planos estructurales. 

NOMENCLATURA DE PLANOS 

Proyecto-Organización-Disciplina-Zona-

Nivel-Número de Documento 

CEGAP-BEC-EST-E01-200 

 

4.7.2 Nomenclatura de elementos estructurales  

Dentro del modelado estructural, se crea un lenguaje común para cada tipo de 

elemento estructural que conforma el proyecto. Para esto, se utiliza las abreviaturas 

establecidas y se define la nomenclatura en la Tabla 34 y 35:  

Tabla 34: (Elaboración Propia) Nomenclatura de elementos estructurales. 

NOMENCLATURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Abreviatura de elemento estructural_ 

Material_medida 

ZAP_HA_150X150X35cm 

 

Tabla 35: (Elaboración Propia) Nomenclatura de elementos estructurales CEGAP. 

CATEGORÍA NOMENCLATURA 

Cimentación estructural ZAP_HA_150X150X35cm 

Vigas de cimentación VC_HA_30X40cm 
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Muro estructural PI_HA_35X35cm 

Columnas M_HA_25cm 

Vigas VI_HA_30X40cm 

Losa/piso estructural LE_HA_5cm 

 

4.8 Flujos de trabajo  

Los flujos de trabajo representan de manera clara los procesos que se deben 

realizar para cumplir con la metodología BIM dentro de un proyecto. En este sentido, 

existen flujos para las actividades que se realizan dentro de cada disciplina. Los mismos, 

se desarrollan en tres niveles correspondiendo a la información de entrada, el proceso del 

flujo como tal y la información de salida o entregable.  

Dentro de la empresa BEC, en la disciplina estructural se trabaja en la entrega del 

modelo estructural e información técnica, siguiendo el flujo correspondiente a la 

Ilustración 15, para facilitar el intercambio de información, la eficiencia del trabajo y 

garantizar la calidad de los archivos.  

 

Ilustración 15: (Elaboración Propia) Flujo de trabajo Líder estructural. 
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El flujo de trabajo disciplinar general, se divide en tres momentos en los que se 

desarrollan actividades principales para la entrega de información. El primer momento 

corresponde a realizar el modelado estructural 3D correctamente auditado. Para realizar 

esto, se recibe toda la información necesaria para el trabajo estructural, esto incluye 

información técnica base, normativas o estandarizaciones y avances arquitectónicos.  

Una vez que se aprueba el modelado auditado, se trabaja en el segundo momento 

que corresponde a la auditoría disciplinar. Para esto se recibe la matriz de colisiones y se 

genera el archivo correspondiente, en donde se reflejan las pruebas de colisiones entre 

elementos estructurales para garantizar la calidad del modelo. Por último, al obtener el 

modelo federado de la disciplina se realiza el análisis de costos correspondiente y se 

generan los entregables. 

4.9 Proyecto: “Proyecto optimizado y análisis de riesgos naturales del Centro 

para Grupos de Atención Prioritaria (CEGAP) a través de la metodología BIM 

en El Coca” 

4.9.1 Inicio del proyecto  

El trabajo en la disciplina de estructura empieza con la entrega de documentación 

necesaria del proyecto al líder estructural, por parte del BIM Manager y el Coordinador 

BIM, por medio del entorno común de datos (ACC). 

En base a los permisos otorgados al líder estructural en Autodesk Construction 

Cloud, el BIM Manager comparte en la carpeta “01 INFORMACIÓN” el documento EIR 

y BEP (Revisar anexo 1 y 2) para la revisión y constancia del alcance, objetivos, 

requerimiento y entregables del proyecto. Además de información técnica del centro de 

salud CEGAP, a nivel de planos en formato PDF y archivo DWG; como documentación 

base para el modelado estructural. 
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 En la carpeta “02 NORMAS Y ESTANDAR”, el coordinador BIM entrega el 

protocolo de modelado y libro de estilo, información valiosa para empezar con el 

modelado bajo parámetros solicitados tanto por la empresa como por normativa. 

Asimismo, se incluyen documentos de estándares y normativas que se deben considerar 

dentro del trabajo disciplinar, para cumplir con la metodología BIM. 

Por último, en la carpeta “04 ESTRUCTURA”, el Coordinador BIM comparte el 

modelado arquitectónico del conjunto, en formato RTV, revisado y auditado. Este 

archivo se encuentra dentro de la subcarpeta “07 CONSUMIDO”, presentando 

información referencial importante para el modelado estructural, ya que proporciona la 

base necesaria para iniciar la interacción con las demás disciplinas del proyecto. 

Al recopilar información sobre los requerimientos de la empresa como el cliente, 

al igual que los parámetros que debe cumplir el modelado estructural y documentación 

técnica del proyecto; el líder estructural da inicio al desarrollo del proyecto, en relación 

con el trabajo disciplinar. 

4.9.2 Modelado estructural BIM  

Dentro del proyecto BIM, “Proyecto optimizado y análisis de riesgos naturales 

del Centro para Grupos de Atención Prioritaria (CEGAP) a través de la metodología BIM 

en El Coca”, el modelado estructural consiste en crear una representación digital 

detallada de los elementos estructurales que contiene el centro de salud, incluyendo 

elementos como cimentación, pilares, vigas, losas y muros. Este proceso permite 

gestionar la información correspondiente al sistema estructural y facilita la visualización 

del proyecto, así como, la detección y resolución de interferencias. 
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En esta línea, el líder estructural es responsable de crear un modelo 3D en Revit 

2024, utilizando estrictamente la plantilla estructural de la empresa, el protocolo 

previamente definido por el BIM Manager y los parámetros requeridos en el plan de 

ejecución BIM (BEP). El modelo debe reflejar el sistema estructural del proyecto con un 

nivel de desarrollo (LOD) 300. Para esto, se requiere un archivo por cada bloque y un 

modelo del conjunto del proyecto, además, según el contrato, se debe incluir el modelado 

de acero únicamente en el bloque principal del centro de salud. 

Los avances del modelo deben ser compartidos en Autodesk Construction Cloud, 

en la carpeta “WIP”, específicamente en la subcarpeta “RTV”, que se encuentra dentro 

de “04 ESTRUCTURA”. Así mismo, se debe cargar las actualizaciones de los archivos 

semanalmente, junto con el informe de transferencia dirigido al coordinador BIM.  

De esta manera, el líder estructural inicia la creación del modelado estructural del 

conjunto del proyecto, nombrando el archivo central (RTV) bajo los parámetros del 

protocolo y normativas establecidas, de la siguiente manera: “CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-

M3D-EST” 

4.9.2.1 Plantilla estructural  

La plantilla estructural fue desarrollada por el BIM Manager, en colaboración con 

el líder estructural, quien brindó apoyo técnico en el proceso. Una vez que la plantilla 

estuvo definida, el BIM Manager compartió formalmente la información, a través de un 

informe de transmisión en la plataforma ACC. Con esta plantilla, se asegura que el líder 

estructural automáticamente trabaje con en un modelo estandarizado, garantizando 

consistencia y calidad en el proyecto. 
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El líder estructural carga la plantilla en el archivo REVIT, correspondiente al 

modelado disciplinar. Por lo que, se define automáticamente el sistema métrico que será 

utilizado en el modelado estructural (Ilustración 16). Así mismo, se incorpora el norte 

real y norte del proyecto en el archivo (Ilustración 17). Los mismo, que se detallan en las 

imágenes a continuación:  

 

Ilustración 16: (Elaboración Propia) Unidades del proyecto CEGAP. 

 

Ilustración 17: (Elaboración Propia) Norte real proyecto CEGAP. 
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Un aspecto importante que se genera en el archivo es el navegador de proyecto 

(Ilustración 18), el cual está organizado en dos carpetas, “COORDINACIÓN” y “WIP”. 

Dentro de la primera carpeta se encuentra la vista de “Navis”, correspondiente a la vista 

3D para la coordinación multidisciplinar. La segunda carpeta se estructura por varias 

subcarpetas, en donde se incorporan las distintas vistas según el elemento o contenido 

estructural a generar. Esta disposición se replica para la estructura de tablas y planos. 

 

Ilustración 18: (Elaboración Propia) Navegador estructural proyecto CEGAP. 

 Además, se integran plantillas de visualización, que controlan la información que 

se muestra en vistas específicas del modelo, estandarizando aspectos como escala, 

colores, visualización de elementos, entre otros. De esta manera se logra coherencia y 

eficiencia en la presentación estructural del proyecto. Por ejemplo, plantilla de vista 

planta estructural y plantilla de vista sección estructural, que se muestran en la Ilustración 

19 y 20. 
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Ilustración 19: (Elaboración Propia) Plantilla de vista planta estructural. 

 

Ilustración 20: (Elaboración Propia) Plantilla de vista sección estructural. 

 

4.9.2.2 Codificación de elementos  

Como se mencionó anteriormente, el protocolo de modelado y el libro de estilo 

(Anexo 3), proporcionan pautas claras sobre nomenclaturas para el proyecto, asegurando 

que cada componente estructural esté identificado de acuerdo con estándares previamente 

establecidos.  
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El proyecto “CEGAP” se compone de cinco edificaciones, por lo que se ve 

apropiado utilizar codificaciones en los elementos estructurales, en las marcas de tipo, 

para trabajar de forma ordenada en el archivo en conjunto. De esta manera, en el 

modelado de cada tipo de elemento se utiliza la nomenclatura correspondiente y se 

identifican con un código secuencial según el orden del bloque al que pertenece. Para 

entender este criterio, se ejemplifica el elemento de zapatas en la Tabla 36. 

Tabla 36: (Elaboración Propia) Codificación de elementos estructurales. 

EDIFICIO FAMILIA TIPO MARCA DE TIPO 

E01 CEGAP-BEC-F09-

XX-

CIMENTACIÓN-

EST 

ZAP1_HA_100 x 100 x 

35cm 

ZAP1 

ZAP2_HA_100 x 330 x 

35cm 

ZAP2 

ZAP3_HA_100 x 600 x 

35cm 

ZAP3 

ZAP4_HA_100 x 325 x 

35cm 

ZAP4 

ZAP5_HA_100 x 250 x 

35cm 

ZAP5 

Losa de 

cimentación 

ZAP6_HA_35 cm ZAP6 

CEGAP-BEC-F09-

XX-

CIMENTACIÓN-

EST 

ZAP7_HA_100 x 575x 

35cm 

ZAP7 

ZAP8_HA_100 x 495x 

35cm 

ZAP8 
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ZAP9_HA_100 x 350 x 

35cm 

ZAP9 

E02 CEGAP-BEC-F09-

XX-

CIMENTACIÓN-

EST 

ZAP10_HA_150 x 150 

x 35cm 

ZAP10 

ZAP11_HA_175 x 175 

x 35cm 

ZAP11 

E03 CEGAP-BEC-F09-

XX-

CIMENTACIÓN-

EST 

ZAP12_HA_150 x 150 

x 30cm 

ZAP12 

E04-E05 CEGAP-BEC-F09-

XX-

CIMENTACIÓN-

EST 

ZAP13_HA_125 x 125 

x 30cm 

ZAP13 

Esta configuración se realiza en las propiedades de tipo de cada elemento 

estructural que será utilizado en el modelo del proyecto. Además, en estos parámetros se 

define el tipo de material de los elementos, de acuerdo con el nivel de detalle especificado 

en el plan de ejecución BIM, como se muestra en la Ilustración 21. 

 

Ilustración 21: (Elaboración Propia) Propiedades de tipo de zapata estructural. 
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4.9.2.3 Vinculación de archivos (RVT y DWG) 

Antes de arrancar con el modelado estructural es necesario vincular el archivo 

arquitectónico (Ilustración 22), en formato RVT, previamente compartido por el 

coordinador BIM. Ya que, se utiliza como referencia para establecer los ejes reales del 

proyecto y asegurar la correcta implantación de los edificios. Adicional a esto, se vincula 

el archivo base DWG para arrancar con el modelo estructural de los edificios conforme 

al orden establecido previamente. 

 

Ilustración 22: (Elaboración Propia) Gestión de vínculos. 

 

4.9.2.4 Modelado estructural tridimensional  

Al tener toda la información necesaria para el inicio del proyecto, el líder 

estructural comienza con el modelado de los elementos estructurales de cada edificio que 

conforman el proyecto “CEGAP”. Para esto, se consideran los cinco edificios que 

componen el proyecto por lo que, se establece que el modelado de cada edificio se va a 

realizar en base al orden establecido previamente. En este sentido se inicia con el 

modelado estructural del bloque principal, seguido del cuarto de máquinas, el cuarto de 

residuos sólidos y por último las dos garitas.  
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En primera instancia se decide modelar a los edificios en archivos individuales 

con niveles correspondientes a cada edificación. Sin embargo, al tener los modelos listos, 

estos archivos se unen en un solo documento de conjunto de todo el proyecto, con el 

objetivo de facilitar la comunicación disciplinar, obteniendo como resultado lo que se 

muestra en la Ilustración 23. 

 

Ilustración 23: (Elaboración Propia) Modelado estructural CEGAP. 

En los modelos se detalla el sistema estructural de cada edificio a nivel LOD 300, 

incluyendo materiales, elementos constructivos, dimensiones y una representación 

gráfica de la información. En el caso del proyecto “CEGAP”, se visualiza un sistema 

estructural de hormigón armado que se compone por zapatas aisladas y corridas, vigas 

de cimentación, columnas, vigas principales, muros y losa nervada. Adicional a esto, de 

acuerdo con el BEP, se realiza el modelado del acero estructural únicamente en el bloque 

principal del proyecto (Ilustración 24). 
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Ilustración 24: (Elaboración Propia) Modelado acero estructural. 

Durante el modelado de los bloques se comparten avances semanalmente de 

acuerdo con el plan de ejecución BIM de la empresa. Los archivos se cargan en la 

plataforma de Autodesk Construction Cloud en la carpeta “WIP”. Este proceso se notifica 

al coordinador BIM mediante informes de transmisión, para que éste pueda revisar los 

modelos, verificar el trabajo del equipo estructural y compartir a las demás disciplinas. 

El flujo correspondiente a este proceso de modelado tridimensional se muestra en la 

Ilustración 25. 

 

Ilustración 25: (Elaboración Propia) Flujo de modelado estructural 3D. 
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Este proceso ayuda a identificar interferencias o errores en el modelado por parte 

del coordinador BIM. De ser el caso el coordinador comunica el problema al líder 

estructural a través de interferencias en la cual se especifica el tema a solucionar. Una 

vez solventado el inconveniente los archivos son actualizados en la plataforma y el líder 

estructural responde la incidencia con la información correspondiente, como se muestra 

en la Ilustración 26. 

 

Ilustración 26: (Elaboración Propia) Informe de interferencias. 

Es importante mencionar que en el transcurso del modelado el líder estructural es 

responsable de revisar que los archivos se mantengan sin “advertencias de modelado”, 

de otro modo, el líder estructural asigna a los modeladores la resolución de la advertencia. 

Este proceso se realiza con el fin de evitar errores en la cuantificación de materiales e 

incoherencias entre elementos estructurales. 
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4.9.2.5 LOD 300 

Según el BIM Forum, el Nivel de Desarrollo (LOD), define las características de 

representación suficiente de un elemento; para mostrar aspectos como forma, tamaño y 

ubicación dentro del proyecto. En este sentido, en el nivel LOD 300, los elementos están 

geométricamente definidos de manera específica y cuentan con la información necesaria 

para ser utilizados en el diseño, análisis y coordinación del proyecto (BIMForum, 2023).  

Dentro del modelado 3D de los cinco bloques que conforman el proyecto, todos 

elementos estructurales están modelados con LOD 300, lo cual se requiere en el BEP 

para el análisis de coordinación y modelado 4D y 5D del centro de salud. De esta manera, 

los parámetros de los elementos se especifican en cuanto a información gráfica y no 

gráfica como la ubicación, tamaño, forma y cantidad exactas al diseño (Ilustración 27). 

Además, se desarrollan en base a una codificación de, familia, tipo y marca de tipo como 

se explicó anteriormente.  

 

Ilustración 27: (Elaboración Propia) LOD 300 en Zapatas. 
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De esta forma, se obtienen modelos tridimensionales gráficamente fieles a la 

realidad. Además, que los bloques están lo suficientemente detallados para desarrollar 

información técnica de documentación, planificación y coordinación disciplinar. 

4.9.2.6 Auditoría de interoperabilidad  

Para continuar con el flujo de modelado tridimensional (Ilustración 25), es 

responsabilidad del líder estructural que los modelos sean capaces de cumplir con la 

interoperabilidad dentro del proyecto. Para esto, es necesario auditar modelos en base a 

normativas o estandarizaciones previamente establecidas por el BIM Manager. 

Así, se entrega modelos auditados de cada bloque en archivos individuales y del 

proyecto en conjunto. Las auditorías se realizan con la herramienta Model Checker 

dentro de Revit, utilizando los parámetros de “las mejores prácticas” del año 2024 

(Ilustración 28). Esto, con el fin de que los archivos conserven calidad, para que los 

modelos sean aptos para compartir información estructural al coordinador y éste pueda 

realizar el intercambio de información. 

 

Ilustración 28: (Elaboración Propia) Model Checker. 
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Al realizar la corrida el líder estructural es el responsable de verificar que no se 

encuentren errores internos en los modelos, que puedan afectar la calidad del proyecto. 

Por lo que, se asegura que el Informe de Chequeos esté al 100% en cada uno de los 

archivos estructurales como se muestra en la Ilustración 29. Cabe mencionar, que este 

informe es compartido en formato PDF, al coordinador BIM por medio del ACC. 

 

Ilustración 29: (Elaboración Propia) Informe de auditoría de interoperabilidad. 

 

4.9.2.6 Auditoría disciplinar 

Al igual que la auditoría de interoperabilidad, el líder estructural debe realizar una 

auditoría disciplinar para identificar interferencias entre elementos de la misma 

disciplina. Con esto se garantiza un modelo sin duplicidades ni colisiones, apto para que 

el coordinador BIM incluya el archivo en la coordinación multidisciplinar.  
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Para realizar la coordinación disciplinar de estructura, según el plan de ejecución 

BIM, se utiliza el software Navisworks; por lo que es necesario exportar un archivo NWC 

del modelado en Revit, en donde únicamente se visualice el modelo 3D. Dentro del 

archivo es necesario realizar carpetas de selección y conjuntos de búsqueda de los 

elementos, con lo que se realizan pruebas de interferencias entre elementos. El líder 

estructural debe tomar como referencia la matriz de colisiones (Ilustración 30) entregada 

por el coordinador BIM, para realizar las pruebas necesarias según el proyecto y el rango 

de tolerancia asignado. 

 

Ilustración 30: (Elaboración Propia) Matriz de interferencias estructural. 

 

Ilustración 31: (Elaboración Propia) Informe de auditoría disciplinar. 
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Según la Ilustración 31, el modelado del proyecto no presenta interferencia alguna 

entre los elementos, por lo que el equipo estructural realiza un informe conformado de 

imágenes en donde se evidencie que el modelado está correctamente auditado. Esta 

información se comparte en el entorno común de datos y se notifica al coordinador 

mediante incidencia para su aprobación. 

Cabe mencionar, que de acuerdo con el flujo del análisis disciplinar (Ilustración 

32) en el caso de que existan interferencias entre elementos, se necesita realizar un 

informe de colisiones en donde quede constancia del estado del modelado estructural. 

Como se ve en el flujo, estas interferencias son solucionadas por los modeladores BIM 

de la disciplina y se encargan de actualizar los archivos para volver a hacer el análisis 

disciplinar. Este proceso se repite hasta que las pruebas en el software Navisworks 

reflejen que se han solucionado todos los conflictos y se realiza la entrega del archivo 

NWF estructural al igual que el informe de colisiones. 

 

Ilustración 32: (Elaboración Propia) Flujo de auditoría disciplinar. 
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4.9.3 Auditoría Multidisciplinar  

Al tener un modelo estructural sin interferencias disciplinares, es responsabilidad 

del líder estructural entregar la información para que el coordinador BIM tenga la 

posibilidad de realizar el análisis de colisiones multidisciplinar, en base a la matriz de 

colisiones. 

En este sentido, el líder estructural comparte en el entorno común de datos, 

específicamente en la subcarpeta “COORDINACIÓN”, el archivo del modelo exportado 

NWC, NWF y el informe de colisiones disciplinar en formato PDF, para garantizar la 

calidad del modelo. En base a esta información, el Coordinador BIM realiza el análisis 

de colisiones multidisciplinares, con el fin de identificar errores de modelado o 

interferencias entre disciplinas, que puedan afectar a la planificación 4D y 5D del 

proyecto. 

Mediante incidencias en el ACC, el coordinador en primera instancia solicita al 

líder estructural, realizar la resolución de conflictos correspondiente al modelo 

estructural. De esta manera se realiza el flujo de trabajo (Ilustración 33), en donde se 

obtiene la información de entrada, en el cual se refleja un ligero desfase del norte real del 

proyecto con respecto al modelo arquitectónico. Por lo que, el equipo estructural corrige 

el inconveniente y se actualiza el archivo RVT, para realizar la auditoría de 

interoperabilidad. Con esto se actualiza los archivos NWC, NWF e informe de colisiones 

disciplinar para cumplir nuevamente con la coordinación disciplinar.  

Esta información se comparte en el entorno común de datos, notificando al 

coordinador BIM a través de un informe de transmisión. Al ser aprobada la información, 

se procede a realizar los entregables correspondientes al modelado. 
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Ilustración 33: (Elaboración Propia) Flujo estructural-Coordinación multidisciplinar. 

Por último, se solicita al líder estructural realizar un cambio en los conjuntos de 

búsqueda del archivo NWF de estructura, en donde se necesita separar las vigas 

principales de las viguetas en conjuntos de búsqueda distintos, como se muestra en la 

Ilustración 34. El cambio se efectúa a través del equipo estructural y se entrega la 

información por parte del líder estructural con el mismo flujo de información explicado 

en la incidencia anterior. 

 

Ilustración 34: (Elaboración Propia) Conjuntos de búsqueda de estructura. 
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Es importante mencionar que según la información del BEP, definida por el BIM 

Manager de la empresa, el modelo estructural del proyecto prima sobre las demás 

disciplinas, por lo que no se solicita realizar cambios estructurales. En el caso de 

presentar una colisión con otra disciplina, el asignado a la resolución del conflicto será 

el líder de la disciplina en cuestión. 

4.9.4 Cuantificación y gestión de costos estructural (5D) 

Para completar el flujo de trabajo disciplinar, se realiza un análisis de costos 

estructurales del proyecto, según los requerimientos del BEP. Para esto, se utilizan los 

archivos Revit individuales por cada bloque y el software Presto, como se ve en la 

Ilustración 35. 

 

Ilustración 35: (Elaboración Propia) Flujo modelado estructural 5D. 

Por medio de reuniones con el coordinador se decide realizar el análisis de costos 

en archivos individuales de cada bloque para identificar de mejor manera los rubros en 

base a los niveles de cada bloque.  
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Es importante mencionar que para continuar con el flujo y realizar el análisis se 

ve necesario desarrollar tablas de cuantificación en base a los elementos modelados de la 

estructura. En este punto, se modificó la plantilla estructural en cuanto a las tablas de 

cuantificación ya que estas tablas no contaban con la cuantía de aceros. Por lo que, se 

añadió en cada tabla la cuantía en base a una fórmula en donde se toma en cuenta el 

volumen del elemento modelado y la cuantía de acero por cada m3 de hormigón, como 

se muestra en la Ilustración 36. Esta cuantía se obtiene a partir del modelado de aceros 

que se realizó en el bloque principal, con lo que se logra obtener un coeficiente de acero 

que sirve como referencia para sacar la cuantía de aceros en cada elemento en los demás 

bloques. 

 Es importante mencionar que este método de cuantificación se realizó en 

elementos de zapatas, vigas y columnas. En el caso de losas y muros se decidió sacar el 

coeficiente de aceros a partir de las planillas del proyecto ya realizado, en lugar de 

modelar estos aceros para evitar retrasos en el avance del proyecto. Esta decisión fue 

tomada en mutuo acuerdo por el coordinador y el líder estructural.  

 

Ilustración 36: (Elaboración Propia) Tabla de cuantificación (zapatas). 
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Una vez que se obtiene la cuantía de material de cada elemento a través de las 

tablas de cuantificación. Se utiliza la herramienta de Cost-it integrada en Revit con el fin 

de exportar un archivo presto en base al modelado 3D. Dentro de las propiedades de 

Cost-it se realiza una configuración en base a la estructura modelada (Ilustración 37), en 

donde se da una codificación en cada elemento y una respectiva fórmula para la cuantía 

de aceros utilizando los coeficientes que se mencionaron anteriormente. Como se puede 

observar en la imagen se exporta principalmente el hormigón y acero de la cimentación, 

vigas, columnas, muros y losa. 

 

Ilustración 37: (Elaboración Propia) Cost-it estructural. 

Una vez se exporta el archivo de presto del bloque se realiza una configuración 

de las propiedades del archivo, definiendo parámetros como el nombre del archivo, el 

lugar de ubicación y la divisa. Además, se ordenan los rubros en base a espacios, que en 

este caso son los niveles que se utiliza en el modelado en referencia a la cimentación, 

primer piso y losa, como se ve en la Ilustración 38. Posteriormente se ordena cada rubro 

en base al orden en el que se construirá en el proyecto para facilitar el entendimiento del 

presupuesto. 
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Ilustración 38: (Elaboración Propia) Presto, rubros modelados E01. 

Por último, se añaden los códigos de rubros que no fueron modelados pero que se 

deben contemplar para la correcta construcción del proyecto como, por ejemplo; la 

excavación manual, el replantillo, la geomalla textil, entre otros. Una vez que están 

considerados todos los rubros necesarios, como se ve en la Ilustración 39, se realiza una 

vinculación con la base de datos de costos compartida anteriormente en el entorno común 

de datos. Esto se realiza para que se automatice todo el proceso de añadir o crear precios 

unitarios dentro de cada rubro. En este punto, es importante mencionar que en la base de 

datos que se utilizó se consideran precios del proyecto que se realizó con la metodología 

tradicional para, posteriormente, realizar una correcta comparación de metodologías 

cumpliendo el alcance del proyecto. 
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Ilustración 39: (Elaboración Propia) Presto, presupuesto E01. 

Este proceso se realiza en los cinco bloques que comprenden el proyecto y se 

obtiene $211 560.72 como presupuesto referencial total de estructura, en formato Presto, 

cumpliendo con los entregables correspondientes a la disciplina. Estos archivos se 

comparten al coordinador por medio del entorno común de datos para que lo revise y 

pueda utilizar para crear el presupuesto general del proyecto. 

4.10 Entregables del Líder estructural  

De acuerdo con el plan de ejecución BIM del proyecto “Proyecto optimizado y 

análisis de riesgos naturales del Centro para Grupos de Atención Prioritaria (CEGAP) a 

través de la metodología BIM en El Coca”, el líder estructural es responsable de 

proporcionar entregables de calidad que se explican en la Tabla 37, en donde se incluye 

el modelo estructural y documentación técnica de acuerdo con parámetros establecidos 

en el libro de estilo, protocolo y plantillas disciplinares. Además, elaborar el presupuesto 

disciplinar, para evidenciar la optimización del proyecto en relación con la 4ta y 5ta 

dimensión BIM. 
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Tabla 37: (Elaboración Propia) Entregables Líder estructural proyecto CEGAP. 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN TIPO DE ARCHIVO 

Modelo 3D Modelado estructural RVT-IFC 

Planos Documentación técnica de la 

disciplina estructural. 

PDF-DWG 

Presupuesto Planificación del presupuesto de 

rubros estructurales. 

PDF 

 

4.11 Conclusiones del ROL  

Dentro de la metodología, el líder de estructura es responsable de la gestión, 

control y supervisión del modelado BIM, lo que incluye la creación, revisión y 

verificación periódica del modelo 3D. En donde, se permite identificar y realizar 

correcciones necesarias, así como monitorear el progreso del proyecto, al igual que 

comunicación multidisciplinar. Tras este proceso de trabajo disciplinar dentro del 

proyecto CEGAP, se concluye lo siguiente: 

• En primera instancia, el trabajo disciplinar se basó a partir de flujos BIM 

establecidos, por lo que se manejó información gráfica y no gráfica en tiempo real 

mediante un entorno común de datos (Autodesk Construction Cloud). En donde, 

los actores involucrados mantuvieron comunicación constante y acceso a datos 

actualizados, optimizando el trabajo y garantizando una toma de decisiones 

informada. 

• Se desarrolló modelos estructurales con LOD 300, siguiendo especificaciones 

establecidas por la empresa e integrando información gráfica y no gráfica 

verificable en todos sus elementos. Estos modelos cumplen con certificaciones 
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mediante auditorías de interoperabilidad, garantizando que el modelo cumple con 

parámetros y estandarizaciones de calidad.   

• Se realizó la coordinación a nivel disciplinar en cada modelo estructural mediante 

pruebas de colisiones entre elementos evidenciando su calidad, a partir de esto se 

solventaron errores de modelado y se obtuvo la volumetría de materiales exacta 

a partir del modelado estructural. Por lo que, se logró modelos aptos para la 

coordinación multidisciplinar y a su vez la inclusión en un modelo federado. 

• La generación de modelos BIM certificados facilitó la transición de un modelo 

3D hacia herramientas de análisis de costos y planificación, permitiendo la 

integración fluida entre plataformas y una gestión integral de información más 

controlada, lo que permitió realizar un análisis de costos real. De esta manera, 

dentro del proyecto, a partir del software de Revit y Presto, se generó 

satisfactoriamente el análisis de costos directos ($211 560.72) con una diferencia 

porcentual de aproximadamente el 29% con respecto al análisis de costos directos 

realizado con la metodología tradicional ($298 926.43). Esto representa un ahorro 

presupuestal en la disciplina para el proyecto. como se muestra en la Tabla 38. 

Tabla 38: (Elaboración Propia) Presupuesto estructural - Tradicional y BIM. 

PRESUPUESTO ESTRUCTURAL- FORMA 

TRADICIONAL Y BIM 

Costos directos - forma tradicional $298 926.43 

Costos directos - BIM $211 560.72 

   
Diferencia presupuestal $87 365.71 

Porcentaje de Ahorro 29.21% 

• De acuerdo con el Plan de Ejecución BIM, el líder estructural entregó 

adecuadamente información técnica como planos estructurales, tablas de 
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cuantificación, modelado 3D del proyecto. Además del análisis de costos de 

elementos estructurales derivados del modelo disciplinar definitivo.   

4.12 Recomendaciones del ROL  

• Auditar el modelo estructural, verificando que la georreferenciación sea correcta 

en base al modelo arquitectónico y a la documentación base DWG entregada al 

inicio del proyecto. Es importante que esto se realice al iniciar el modelo 

estructural para evitar contratiempos al momento de realizar la coordinación 

multidisciplinar. 

• En el caso de que se requiera trabajar en un proyecto que esté compuesto por más 

de una edificación; de ser posible, modelar desde un inicio todas las estructuras 

en un solo archivo que cumpla todos los parámetros establecidos en el EIR y BEP. 

En el caso que se necesite tener archivos individuales de cada estructura dividir 

el archivo del conjunto una vez que esté completo en su totalidad. 

• Participar activamente en la generación de la plantilla disciplinar junto a su 

responsable, para definir una sola plantilla de trabajo y no requerir cambios o 

añadiduras durante el proceso de modelado, lo cual puede afectar el flujo de 

trabajo disciplinar. 

• Reportar constantemente el trabajo que se está realizando dentro del equipo 

disciplinar, utilizando el entorno común de datos o reuniones pautadas por la 

empresa para fortalecer la comunicación entre los involucrados. 

• Realizar la entrega de información estructural únicamente por canales oficiales 

como el entorno común de datos, según indique el plan de ejecución BIM de la 

empresa, para mantener el correcto flujo de intercambio de la información durante 

todo el proyecto. 
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Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones  

Fase de Diseños 

Tradicional: Se tiene planos en 2D que no permiten visualizar de mejor manera 

lo que es el proyecto CEGAP lo que implica a los demás modeladores dificultades para 

generar sus diseños y cuantificar de forma exacta la cantidad de los rubros uno de los 

problemas encontrados en este proyecto como podemos observar en la Tabla 3 y 4. 

BIM: El modelado 3D con la herramienta Revit empleada para este proyecto 

permite que todas las disciplinas puedan observar con más claridad y cuantificar 

adecuadamente cada uno de los rubros. Adicionalmente se realiza un chequeo general en 

un único modelo federado donde podemos verificar los posibles conflictos entre las 

disciplinas y se arreglan anticipadamente sin demora en la construcción. 

Gestión de Información 

Tradicional: En lo que compete a proyectos de carácter público al tenerse 

información disgregada ha dificultado la elaboración del proyecto y en este caso la 

demora entre las comunicaciones de los intervinientes y sus revisiones.  La demora en 

correcciones y cambios que solicitan las instituciones mediante documentos físicos no 

permite una comunicación óptima.  

BIM: La centralización de la información facilita a cada miembro que interviene 

en el proyecto a encontrar la información para dar continuidad a la elaboración del mismo 

reduciendo errores y tiempo en solucionarlos o corregirlos. 

Colaboración 

Tradicional: En el sector público adicionalmente que se puede transmitir la 

documentación por correos hay que hacerlo de forma física para tener respaldos y 
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recibidos de la información lo que implica demoras en la entrega de intercambio de 

información y la comunicación se hace un caos. 

BIM: En la elaboración del presente proyecto con la facilidad de comunicación y 

revisión de modelos se ha podido realizar cambios en tiempo real a pesar que cada uno 

de los intervinientes nos hemos encontrado en diferentes lugares del país y para 

constancia de la comunicación se generaron incidencias o informes de transmisión para 

generar los respaldos respectivos. 

Tiempo y Costo 

Tradicional: La determinación del tiempo es subjetivo de la forma tradicional ya 

que no hay una adecuada optimización de las actividades y coherencia en la ejecución de 

actividades lo que hacer un trabajo previo a realizar una canalización o cruce de tubería 

hace que se realicen dos veces la misma actividad lo que demora y encarece el proyecto. 

En referente al costo la no facilidad de poder cuantificar la cantidad de obra hace que 

caigamos en errores de presupuestos, así como se muestran en las Tablas 3 y 4.  

BIM: Permite la simulación en tiempo real de los procesos constructivos, el paso 

a paso de las actividades corrigiendo previamente en el cronograma las actividades 

previas para no tener errores del doble trabajo logrado minimizar en 30 días al plazo 

calculado de la forma tradicional (Tabla 41). En referencia al costo del proyecto, con el 

cálculo automatizado de las cantidades de obra se ha determinado el presupuesto donde 

hay un ahorro del 21,34% en referencia al costo total de la obra ejecutada, como se 

muestra en la Tabla 40. 

Tabla 39: (Elaboración Propia) Presupuestos Determinados-Tradicional y BIM. 

PRESUPUESTOS DETERMINADOS DE LA FORMA 

TRADICIONAL Y BIM 

Valor Presupuestado - forma Tradicional 1,345,110.22 

Presupuesto ejecutado 1,272,540.45 
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Descuento de rubros mitigación y electrónico 83,061.93 

  1,189,478.52 

Presupuesto BIM 779,745.29 

20% Imprevistos y utilidad  155949.058 

  935,694.35 
  

Diferencia Presupuesto Ejecutado - BIM 253,784.17 

Porcentaje de Ahorro 21.34% 

 

Tabla 40: (Elaboración Propia) Datos de Planificación-Tradicional y BIM. 

DATOS DE PLANIFICACIÓN DE LA FORMA 

TRADICIONAL Y BIM 

Planificación forma tradicional 150 días 

Planificación ejecución  212 días 

Planificación BIM 120 días 

   
Diferencia tiempo ejecución 30.00 días 

Porcentaje de Ahorro 20.00% 

 

  Riesgo Natural 

CEGAP al ser una infraestructura de servicio de Salud, hace que sea muy 

importante que el mismo sea verificado a riesgos naturales como inundación a sabiendas 

que El Coca cada año se presenta este inconveniente por su nivel freático y fuertes lluvias, 

lo que la implementación BIM a permitido determinar que la altura de cimentación de 

CEGAP es la adecuada a pesar de que se produzca el desbordamiento del río Payamino, 

este no compromete a ninguno de los sistemas de la infraestructura y puede mantenerse 

en funcionamiento. 
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6.2 Recomendaciones  

Como recomendación, en base a la experiencia con BIM, es necesario qie exista 

una adecuada comunicación entre los miembros que intervienen en el proyecto ya que 

esto permitirá cumplir con el alcance y los objetivos planteados. Por lo tanto, el liderazgo 

y compromiso a cumplir con los acuerdos de la carga asignada harán exitoso el proyecto. 

Se recomienda implementar BIM en los diferentes proyectos de infraestructura 

ya que esto permitirá que no se tengan obras con sobreprecios o mal elaborados, lo que 

implica problemas a futuro tanto a la entidad contratante como al contratado. Por lo que, 

la aplicación de BIM nos ahorra tiempo y recursos desde el inicio del ciclo de vida de un 

proyecto hasta su cierre. 

El adecuado uso de BIM permite que podamos evitar a futuro problemas en el 

proceso constructivo, pero en este proyecto de titulación hemos podido añadirle un uso 

más a BIM que es el de riesgos naturales a inundaciones. Como equipo de maestrantes, 

recomendamos que en todas las obras públicas o privadas se verifique este análisis que 

permitirá la toma de decisiones de manera temprana de remediación al mismo. 
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Capítulo 9: Anexos 

Tabla 41: (Elaboración Propia) Anexos. 

ANEXO NOMBRE DEL ARCHIVO CONTENIDO TIPO DE 

ARCHIVO 

 

Anexo 1 

BEC-CEGAP-D01-XX-INF-EIR 

https://drive.google.com/drive/folders/1Vp3j6vjN8ro

Ftp0h-tOcL0X3ZRIZnaOT  

Requerimientos 

del Cliente 

 

PDF 

 

Anexo 2 

BEC-CEGAP-D01-XX-INF-BEP 

https://drive.google.com/drive/folders/1doGiISh7n0P

oxyZ7y0d23BdAPAh0qI6J  

Plan de Ejecución 

BIM 

 

PDF 

Anexo 3 BEC-CEGAP-D01-XX-INF-PROTOCOLO 

https://drive.google.com/drive/folders/1B1lVpsrlOW

YhYlGPWum3rgeoomaeErIP  

 

Protocolo BIM 

 

PDF 

Anexo 4 BEC-CEGAP-D01-XX-INF-MESTILO 

https://drive.google.com/drive/folders/1B1lVpsrlOW

YhYlGPWum3rgeoomaeErIP  

 

Libro de estilo 

BIM 

 

PDF 

Anexo 5 CEGAP-BEC-ARQ-ZZZ-101 

CEGAP-BEC-ARQ-E01-104 

CEGAP-BEC- ARQ -E02-109 

CEGAP-BEC- ARQ -E03-112 

CEGAP-BEC- ARQ -E04-213 

CEGAP-BEC- ARQ -E05-214 

https://drive.google.com/drive/folders/1D0sqWTJo7P

gvV-IrbjvcBH8b9wMVbTxp  

 

Archivo CAD 

Arquitectura 

 

CAD 

Anexo 6 CEGAP-BEC-PL01-XX-PLAN-ARQ 

https://drive.google.com/drive/folders/1xGerBi9HdII

H9i-SjEne6_kiCDjnUXf1  

Plantilla 

Arquitectónica 

 

RTE 

Anexo 7 CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E01-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E02-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E03-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E04-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E05-P00-M3D-ARQ 

https://drive.google.com/drive/folders/1B9JiaeCPwK

8JIiP7lBa6Z1697ZpzIQX7  

 

Modelado Revit 

Arquitectónico 

 

RTV 

https://drive.google.com/drive/folders/1Vp3j6vjN8roFtp0h-tOcL0X3ZRIZnaOT
https://drive.google.com/drive/folders/1Vp3j6vjN8roFtp0h-tOcL0X3ZRIZnaOT
https://drive.google.com/drive/folders/1doGiISh7n0PoxyZ7y0d23BdAPAh0qI6J
https://drive.google.com/drive/folders/1doGiISh7n0PoxyZ7y0d23BdAPAh0qI6J
https://drive.google.com/drive/folders/1B1lVpsrlOWYhYlGPWum3rgeoomaeErIP
https://drive.google.com/drive/folders/1B1lVpsrlOWYhYlGPWum3rgeoomaeErIP
https://drive.google.com/drive/folders/1B1lVpsrlOWYhYlGPWum3rgeoomaeErIP
https://drive.google.com/drive/folders/1B1lVpsrlOWYhYlGPWum3rgeoomaeErIP
https://drive.google.com/drive/folders/1D0sqWTJo7PgvV-IrbjvcBH8b9wMVbTxp
https://drive.google.com/drive/folders/1D0sqWTJo7PgvV-IrbjvcBH8b9wMVbTxp
https://drive.google.com/drive/folders/1xGerBi9HdIIH9i-SjEne6_kiCDjnUXf1
https://drive.google.com/drive/folders/1xGerBi9HdIIH9i-SjEne6_kiCDjnUXf1
https://drive.google.com/drive/folders/1B9JiaeCPwK8JIiP7lBa6Z1697ZpzIQX7
https://drive.google.com/drive/folders/1B9JiaeCPwK8JIiP7lBa6Z1697ZpzIQX7
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Anexo 8 CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E01-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E02-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E03-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E04-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E05-P00-M3D-ARQ 

https://drive.google.com/drive/folders/1B9JiaeCPwK

8JIiP7lBa6Z1697ZpzIQX7  

 

Auditoría de 

Interoperabilidad 

Arquitectura 

 

PDF 

Anexo 9 CEGAP_BEC_XX_ARQ_PLANO A1 

CEGAP-BEC-F01-XX-COTA-ELEVACION-ARQ 

CEGAP-BEC-F02-XX-ETIQUETA-NOTA-

CLAVE-ARQ 

CEGAP-BEC-F03-XX-ETIQUETA,VENTANA-

ARQ 

https://drive.google.com/drive/folders/1j-

gQ3vsvbLhzluNxPSVIX4K00-zsK2D2  

 

Familias 

Arquitectura 

 

RFA 

Anexo 10 CEGAP-BEC-ARQ-ZZZ-101 

CEGAP-BEC-ARQ-E01-104 

CEGAP-BEC- ARQ -E02-109 

CEGAP-BEC- ARQ -E03-112 

CEGAP-BEC- ARQ -E04-213 

CEGAP-BEC- ARQ -E05-214 

https://drive.google.com/drive/folders/1pcl4C9jvCZ8

_9wLjKLC6oMd9XEnwrzPV  

 

Planos 

Arquitectónicos 

 

PDF 

Anexo 11 CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E01-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E02-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E03-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E04-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E05-P00-M3D-ARQ 

https://drive.google.com/drive/folders/1VL4E8BNpq

kmSpEfQ6ZZb7B860-JB3W9S  

 

Archivo IFC 

Arquitectónico 

 

IFC 

Anexo 12 CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-M3D-ARQ 

https://drive.google.com/drive/folders/1f4MMtf7TbE

dELKJMs-iL1pqQZVYVAghk  

Modelo 

Arquitectónico 

NWC 

NWC 

https://drive.google.com/drive/folders/1B9JiaeCPwK8JIiP7lBa6Z1697ZpzIQX7
https://drive.google.com/drive/folders/1B9JiaeCPwK8JIiP7lBa6Z1697ZpzIQX7
https://drive.google.com/drive/folders/1j-gQ3vsvbLhzluNxPSVIX4K00-zsK2D2
https://drive.google.com/drive/folders/1j-gQ3vsvbLhzluNxPSVIX4K00-zsK2D2
https://drive.google.com/drive/folders/1pcl4C9jvCZ8_9wLjKLC6oMd9XEnwrzPV
https://drive.google.com/drive/folders/1pcl4C9jvCZ8_9wLjKLC6oMd9XEnwrzPV
https://drive.google.com/drive/folders/1VL4E8BNpqkmSpEfQ6ZZb7B860-JB3W9S
https://drive.google.com/drive/folders/1VL4E8BNpqkmSpEfQ6ZZb7B860-JB3W9S
https://drive.google.com/drive/folders/1f4MMtf7TbEdELKJMs-iL1pqQZVYVAghk
https://drive.google.com/drive/folders/1f4MMtf7TbEdELKJMs-iL1pqQZVYVAghk
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Anexo 13 CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-M3D-ARQ 

https://drive.google.com/drive/folders/1se4Im6EyLx

wPbswZQO9hhNEzxFkKEGhE  

Coordinación 

disciplinar 

Arquitectura 

NWF 

Anexo 14 CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-InformeColisiones-ARQ 

https://drive.google.com/drive/folders/1se4Im6EyLx

wPbswZQO9hhNEzxFkKEGhE  

Informe de 

detección de 

interferencias 

Arquitectura 

 

PDF 

Anexo 15 CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-M3D-ARQ EXTERIORES 

CEGAP-BEC-E01-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E02-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E03-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E04-P00-M3D-ARQ 

CEGAP-BEC-E05-P00-M3D-ARQ 

https://drive.google.com/drive/folders/1v5rIxkA1nT9

5vOauHoYLi_Ne6J74Paqo  

 

Análisis de 

Costos 

Arquitectura 

 

PRESTO 

Anexo 16 CEGAP-BEC-EST-E01-200 

CEGAP-BEC-EST-E02-208 

CEGAP-BEC-EST-E03-211 

CEGAP-BEC-EST-E04-213 

CEGAP-BEC-EST-E05-214 

https://drive.google.com/drive/folders/1lB-

I1FxzYnm6b8Cxro8qWL0YHMxe5gaS  

 

Archivo CAD 

Estructural 

 

CAD 

Anexo 17 CEGAP-BEC-PL01-XX-PLAN-EST 

https://drive.google.com/drive/folders/1JkQ6wpoVX

JsEt3CY8ugA7ZwMxt6lxdl-  

Plantilla 

Estructural 

 

RTE 

Anexo 18 CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E01-P00-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E02-P00-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E03-P00-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E04-P00-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E05-P00-M3D-EST 

https://drive.google.com/drive/folders/1MBgZPO-

carwSdBookwQyT13-ADBuBM-n  

 

Modelado Revit 

Estructural 

 

RTV 

Anexo 19 CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-AUD-EST 

CEGAP-BEC-E01-P00- AUD -EST 

  

PDF-HTML 

https://drive.google.com/drive/folders/1se4Im6EyLxwPbswZQO9hhNEzxFkKEGhE
https://drive.google.com/drive/folders/1se4Im6EyLxwPbswZQO9hhNEzxFkKEGhE
https://drive.google.com/drive/folders/1se4Im6EyLxwPbswZQO9hhNEzxFkKEGhE
https://drive.google.com/drive/folders/1se4Im6EyLxwPbswZQO9hhNEzxFkKEGhE
https://drive.google.com/drive/folders/1v5rIxkA1nT95vOauHoYLi_Ne6J74Paqo
https://drive.google.com/drive/folders/1v5rIxkA1nT95vOauHoYLi_Ne6J74Paqo
https://drive.google.com/drive/folders/1lB-I1FxzYnm6b8Cxro8qWL0YHMxe5gaS
https://drive.google.com/drive/folders/1lB-I1FxzYnm6b8Cxro8qWL0YHMxe5gaS
https://drive.google.com/drive/folders/1JkQ6wpoVXJsEt3CY8ugA7ZwMxt6lxdl-
https://drive.google.com/drive/folders/1JkQ6wpoVXJsEt3CY8ugA7ZwMxt6lxdl-
https://drive.google.com/drive/folders/1MBgZPO-carwSdBookwQyT13-ADBuBM-n
https://drive.google.com/drive/folders/1MBgZPO-carwSdBookwQyT13-ADBuBM-n
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CEGAP-BEC-E02-P00- AUD -EST 

CEGAP-BEC-E03-P00- AUD -EST 

CEGAP-BEC-E04-P00- AUD -EST 

CEGAP-BEC-E05-P00- AUD -EST 

https://drive.google.com/drive/folders/1MBgZPO-

carwSdBookwQyT13-ADBuBM-n  

Auditoría de 

Interoperabilidad 

Estructural 

Anexo 20 CEGAP-BEC-F01-XX-PLANO A1-EST 

CEGAP-BEC-F02-XX-T VISTA-EST 

CEGAP-BEC-F03-XX-ETIQ COLUMNA-EST 

CEGAP-BEC-F04-XX-ETIQ-EST 

CEGAP-BEC-F05-XX-ETIQ MURO-EST 

CEGAP-BEC-F06-XX-ETIQ CIMENTACIÓN-EST 

CEGAP-BEC-F07-XX-ETIQ VIGAS-EST 

CEGAP-BEC-F08-XX-LÍNEA DIVISIÓN-EST 

https://drive.google.com/drive/folders/1N3PCl72Em0

isgjaANiGyeT1o3cTm4sYz  

 

Familias 

Estructura 

 

RFA 

Anexo 21 CEGAP-BEC-EST-E01-200 

CEGAP-BEC-EST-E02-208 

CEGAP-BEC-EST-E03-211 

CEGAP-BEC-EST-E04-213 

CEGAP-BEC-EST-E05-214 

https://drive.google.com/drive/folders/1lVT-3-

w4reqQXGbEwdLsErJzXYI2UDsM  

 

Planos 

Estructurales 

 

PDF 

Anexo 22 CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E01-P00-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E02-P00-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E03-P00-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E04-P00-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E05-P00-M3D-EST 

https://drive.google.com/drive/folders/1oIApri_FwIG

xGbVo6KSAi7wHslWPTaNg  

 

Archivo IFC 

Estructural 

 

IFC 

Anexo 23  CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E01-P00-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E02-P00-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E03-P00-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E04-P00-M3D-EST 

 

Modelo 

Estructural NWC 

 

NWC 

https://drive.google.com/drive/folders/1MBgZPO-carwSdBookwQyT13-ADBuBM-n
https://drive.google.com/drive/folders/1MBgZPO-carwSdBookwQyT13-ADBuBM-n
https://drive.google.com/drive/folders/1N3PCl72Em0isgjaANiGyeT1o3cTm4sYz
https://drive.google.com/drive/folders/1N3PCl72Em0isgjaANiGyeT1o3cTm4sYz
https://drive.google.com/drive/folders/1lVT-3-w4reqQXGbEwdLsErJzXYI2UDsM
https://drive.google.com/drive/folders/1lVT-3-w4reqQXGbEwdLsErJzXYI2UDsM
https://drive.google.com/drive/folders/1oIApri_FwIGxGbVo6KSAi7wHslWPTaNg
https://drive.google.com/drive/folders/1oIApri_FwIGxGbVo6KSAi7wHslWPTaNg
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CEGAP-BEC-E05-P00-M3D-EST 

https://drive.google.com/drive/folders/1hcZ4CwJhWf

_mWRDNJ1UfVQpCDfThC8JS  

Anexo 24 CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E01-P00-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E02-P00-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E03-P00-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E04-P00-M3D-EST 

CEGAP-BEC-E05-P00-M3D-EST 

https://drive.google.com/drive/folders/1VkgCZxCv3

9Y_NAYLnEeCcG_LSvxKZ7SB  

 

Coordinación 

disciplinar 

Estructura 

 

NWF 

Anexo 25 CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-InformeColisiones-EST 

https://drive.google.com/drive/folders/1VkgCZxCv3

9Y_NAYLnEeCcG_LSvxKZ7SB  

Informe de 

detección de 

interferencias 

Estructura 

 

PDF 

Anexo 26 CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-M3D-EST 

https://drive.google.com/drive/folders/1VkgCZxCv3

9Y_NAYLnEeCcG_LSvxKZ7SB 

Conjuntos de 

búsqueda 

Estrutural 

 

XML 

Anexo 27 CEGAP-BEC-E01-P00-M5D-EST 

CEGAP-BEC-E02-P00-M5D-EST 

CEGAP-BEC-E03-P00-M5D-EST 

CEGAP-BEC-E04-P00-M5D-EST 

CEGAP-BEC-E05-P00-M5D-EST 

https://drive.google.com/drive/folders/1iY8iQonCz1-

J3dM3_0ieUJXpHcsp7D5K  

 

Análisis de 

Costos 

Estructura 

 

PRESTO 

Anexo 28 CEGAP-BEC-MEP-HID 

https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnI

qV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR  

Archivo CAD 

Distribución 

Agua fría 

 

CAD 

Anexo 29 CEGAP-BEC-MEP-HID-AF 

https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnI

qV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR  

Modelo Revit 

Distribución 

Agua fría 

 

RVT 

Anexo 30 CEGAP-BEC-MEP-HID-AF-AUD 

https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnI

qV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR  

Auditoría de 

Interoperabilidad 

Distribución 

Agua fría 

 

PDF-HTML 

https://drive.google.com/drive/folders/1hcZ4CwJhWf_mWRDNJ1UfVQpCDfThC8JS
https://drive.google.com/drive/folders/1hcZ4CwJhWf_mWRDNJ1UfVQpCDfThC8JS
https://drive.google.com/drive/folders/1VkgCZxCv39Y_NAYLnEeCcG_LSvxKZ7SB
https://drive.google.com/drive/folders/1VkgCZxCv39Y_NAYLnEeCcG_LSvxKZ7SB
https://drive.google.com/drive/folders/1VkgCZxCv39Y_NAYLnEeCcG_LSvxKZ7SB
https://drive.google.com/drive/folders/1VkgCZxCv39Y_NAYLnEeCcG_LSvxKZ7SB
https://drive.google.com/drive/folders/1VkgCZxCv39Y_NAYLnEeCcG_LSvxKZ7SB
https://drive.google.com/drive/folders/1VkgCZxCv39Y_NAYLnEeCcG_LSvxKZ7SB
https://drive.google.com/drive/folders/1iY8iQonCz1-J3dM3_0ieUJXpHcsp7D5K
https://drive.google.com/drive/folders/1iY8iQonCz1-J3dM3_0ieUJXpHcsp7D5K
https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnIqV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR
https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnIqV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR
https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnIqV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR
https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnIqV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR
https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnIqV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR
https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnIqV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR
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Anexo 31 CEGAP-BEC-MEP-HID-AF-340 

https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnI

qV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR  

Planos 

Distribución 

Agua fría 

 

PDF 

Anexo 32 CEGAP-BEC-MEP-HID-AF 

https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnI

qV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR  

Archivo IFC 

Distribución 

Agua fría 

 

IFC 

Anexo 33 CEGAP-BEC-MEP-HID-AF 

https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnI

qV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR  

Modelo 

Distribución 

Agua fría NWC 

 

NWC 

Anexo 34 CEGAP-BEC-MEP-HID-AF 

https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnI

qV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR 

Análisis de 

Costos 

Agua fría 

 

PRESTO 

Anexo 35 CEGAP-BEC-MEP-HID 

https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOO

LVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1  

Archivo CAD 

Aguas servidas 

 

CAD 

Anexo 36 CEGAP-BEC-MEP-HS-AASS 

https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOO

LVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1  

Modelo Revit 

Aguas servidas 

 

RVT 

Anexo 37 CEGAP-BEC-MEP-HS-AASS-AUD 

https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOO

LVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1  

Auditoría de 

Interoperabilidad 

Aguas servidas 

 

PDF-HTML 

Anexo 38 CEGAP-BEC-MEP-HS-AASS-300 

https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOO

LVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1  

Planos Aguas 

servidas 

 

PDF 

Anexo 39 CEGAP-BEC-MEP-HS-AASS 

https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOO

LVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1  

Archivo IFC 

Aguas servidas 

 

IFC 

Anexo 40 CEGAP-BEC-MEP-HS-AASS 

https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOO

LVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1  

Modelo Aguas 

servidas NWC 

 

NWC 

Anexo 41 CEGAP-BEC-MEP-HS-AASS 

https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOO

LVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1 

Análisis de 

Costos 

Aguas servidas 

 

PRESTO 

Anexo 42 CEGAP-BEC-MEP-HID 

https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9B

LFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA  

Archivo CAD 

Agua lluvia 

 

CAD 

https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnIqV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR
https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnIqV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR
https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnIqV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR
https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnIqV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR
https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnIqV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR
https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnIqV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR
https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnIqV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR
https://drive.google.com/drive/folders/1FFGQevWnIqV1c-vaa4m-ONR5aOn2XZFR
https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOOLVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1
https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOOLVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1
https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOOLVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1
https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOOLVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1
https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOOLVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1
https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOOLVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1
https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOOLVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1
https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOOLVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1
https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOOLVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1
https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOOLVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1
https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOOLVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1
https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOOLVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1
https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOOLVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1
https://drive.google.com/drive/folders/1efO7iuWOOLVDAJaBkUHQYez4JWF2alF1
https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9BLFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA
https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9BLFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA
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Anexo 43 CEGAP-BEC-MEP-HS-AALL 

https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9B

LFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA  

Modelo Revit 

Agua lluvia 

 

RVT 

Anexo 44 CEGAP-BEC-MEP-HS-AALL-AUD 

https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9B

LFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA  

Auditoría de 

Interoperabilidad 

Agua lluvia 

 

PDF-HTML 

Anexo 45 CEGAP-BEC-MEP-HS-AALL-320 

https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9B

LFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA  

Planos Agua 

lluvia 

 

PDF 

Anexo 46 CEGAP-BEC-MEP-HS-AALL 

https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9B

LFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA  

Archivo IFC 

Agua lluvia 

 

IFC 

Anexo 47 CEGAP-BEC-MEP-HS-AALL 

https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9B

LFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA  

Modelo Agua 

lluvia NWC 

 

NWC 

Anexo 48 CEGAP-BEC-MEP-HS-AALL 

https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9B

LFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA  

Análisis de 

Costos 

Agua lluvia 

 

PRESTO 

Anexo 49 CEGAP-BEC-MEP-ELEC 

https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbu

mNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ  

Archivo CAD 

Iluminación 

 

CAD 

Anexo 50 CEGAP-BEC-MEP-ELEC 

https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbu

mNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ  

Modelo Revit 

Iluminación 

 

RVT 

Anexo 51 CEGAP-BEC-MEP-ELEC-AUD 

https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbu

mNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ  

Auditoría de 

Interoperabilidad 

Iluminación 

 

PDF-HTML 

Anexo 52 CEGAP-BEC-MEP-ELEC-380 

https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbu

mNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ  

Planos 

Iluminación 

 

PDF 

Anexo 53 CEGAP-BEC-MEP-ELEC 

https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbu

mNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ  

Archivo IFC 

Iluminación 

 

IFC 

Anexo 54 CEGAP-BEC-MEP-ELEC 

https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbu

mNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ  

Modelo 

Iluminación 

NWC 

 

NWC 

https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9BLFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA
https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9BLFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA
https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9BLFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA
https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9BLFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA
https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9BLFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA
https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9BLFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA
https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9BLFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA
https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9BLFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA
https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9BLFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA
https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9BLFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA
https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9BLFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA
https://drive.google.com/drive/folders/1P6WzqJX9BLFOwOiS7P8pQzEOTf4LjhfA
https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbumNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ
https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbumNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ
https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbumNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ
https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbumNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ
https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbumNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ
https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbumNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ
https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbumNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ
https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbumNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ
https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbumNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ
https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbumNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ
https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbumNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ
https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbumNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ
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Anexo 55 CEGAP-BEC-MEP-ELEC 

https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbu

mNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ  

Análisis de 

Costos 

Iluminación 

 

PRESTO 

Anexo 56 CEGAP-BEC-MEP-SCI 

https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQf

Nj3uW5OnYr_adqk45KnmirG  

Archivo CAD S. 

Contraincendios 

 

CAD 

Anexo 57 CEGAP-BEC-MEP-MEC-SCI 

https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQf

Nj3uW5OnYr_adqk45KnmirG  

Modelo Revit S. 

Contraincendios 

 

RVT 

Anexo 58 CEGAP-BEC-MEP-MEC-SCI-AUD 

https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQf

Nj3uW5OnYr_adqk45KnmirG  

Auditoría de 

Interoperabilidad 

S.Contraincendios 

 

PDF-HTML 

Anexo 59 CEGAP-BEC-MEP-MEC-SCI-360 

https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQf

Nj3uW5OnYr_adqk45KnmirG  

Planos S. 

Contraincendios 

 

PDF 

Anexo 60 CEGAP-BEC-MEP-MEC-SCI 

https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQf

Nj3uW5OnYr_adqk45KnmirG  

Archivo IFC S. 

Contraincendios 

 

IFC 

Anexo 61 CEGAP-BEC-MEP-MEC-SCI 

https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQf

Nj3uW5OnYr_adqk45KnmirG  

Modelo S. 

Contraincendios 

NWC 

 

NWC 

Anexo 62 CEGAP-BEC-MEP-MEC-SCI 

https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQf

Nj3uW5OnYr_adqk45KnmirG  

Análisis de 

Costos 

S.Contraincendios 

 

PRESTO 

Anexo 63 CEGAP-BEC-MEP-ELEC 

CEGAP-BEC-MEP-HID-AF 

CEGAP-BEC-MEP-HS-AALL 

CEGAP-BEC-MEP-HS-AASS 

CEGAP-BEC-MEP-MEC-SCI 

https://drive.google.com/drive/folders/1JA9QgshGtE

qmV951_GYfBVX0JPY6imEo  

 

Modelo MEP 

NWC 

 

NWC 

Anexo 64 CEGAP-BEC-MEP-COR-DISCP 

https://drive.google.com/drive/folders/1I0m_S_wqz7t

Vxw7Bdf8-ye-1pEt0Ysbu  

Coordinación 

disciplinar MEP 

 

NWF 

Anexo 65 CEGAP-BEC-MEP-INF-COLISIONES Informe de 

detección de 

 

PDF 

https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbumNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ
https://drive.google.com/drive/folders/1_NVm7ajnbumNOVlLxKwW8YXhpuCOd7jJ
https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQfNj3uW5OnYr_adqk45KnmirG
https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQfNj3uW5OnYr_adqk45KnmirG
https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQfNj3uW5OnYr_adqk45KnmirG
https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQfNj3uW5OnYr_adqk45KnmirG
https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQfNj3uW5OnYr_adqk45KnmirG
https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQfNj3uW5OnYr_adqk45KnmirG
https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQfNj3uW5OnYr_adqk45KnmirG
https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQfNj3uW5OnYr_adqk45KnmirG
https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQfNj3uW5OnYr_adqk45KnmirG
https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQfNj3uW5OnYr_adqk45KnmirG
https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQfNj3uW5OnYr_adqk45KnmirG
https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQfNj3uW5OnYr_adqk45KnmirG
https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQfNj3uW5OnYr_adqk45KnmirG
https://drive.google.com/drive/folders/1GVjQ7fwQfNj3uW5OnYr_adqk45KnmirG
https://drive.google.com/drive/folders/1JA9QgshGtEqmV951_GYfBVX0JPY6imEo
https://drive.google.com/drive/folders/1JA9QgshGtEqmV951_GYfBVX0JPY6imEo
https://drive.google.com/drive/folders/1I0m_S_wqz7tVxw7Bdf8-ye-1pEt0Ysbu
https://drive.google.com/drive/folders/1I0m_S_wqz7tVxw7Bdf8-ye-1pEt0Ysbu
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https://drive.google.com/drive/folders/1I0m_S_wqz7t

Vxw7Bdf8-ye-1pEt0Ysbu  

interferencias 

MEP 

Anexo 66 CEGAP-BEC-ANAL-RIESG-IDF 

https://drive.google.com/drive/folders/1spC_84OT3P

QE1Ce84P9hCbEXoHjxCBCg  

Informe técnico 

Riesgos 

 

XLSX 

Anexo 67 ESTUDIO_DE_INTENSIDADES 

ESTUDIO_IMPACTO_AMBIENTAL 

https://drive.google.com/drive/folders/1fcau1HBDJJ

Zzt_cHozxp2QCXJ10oixp3  

 

Informe mecánico 

Riesgos 

 

PDF 

Anexo 68 CEGAP-BEC-SIM-RIES-INUND 

https://drive.google.com/drive/folders/1aUNd6hRtP9

YLtvIB1sU_VVr9F2SNgDhp  

Simulación 

Riesgos 

 

MP4-IMX 

Anexo 69 CEGAP-BEC-CORD-INTER-DISCP-FEDERADO 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ybvwi6WJC-

HIea5Rp6Y0MmPDbOOIxBUB  

Coordinación 

Modelo Federado 

NWD 

 

NWD 

Anexo 70 CEGAP-BEC-PRES-GEN 

https://drive.google.com/drive/folders/1AqnTOzI_Hd

Pb_2xyLnJVd8aSTQ9yzO0a  

Costos 5d Modelo 

Federado 

PRESTO 

 

PRESTO 

Anexo 71 CEGAP-BEC-ZZ-ZZZ-M3D-FEDERADO 

https://drive.google.com/drive/folders/1qZn23wQqy

CVJwHd0obJ1yKD-FpjAP2Pu  

 

Modelo Federado 

 

RVT 

Anexo 72 BEC-CEGAP-PRO1-XX- PLANIFICACION 

https://drive.google.com/drive/folders/1U53K02G8R

_WjJa3US6TA2ClO63JpQWPw 

 

Planificación 4D  

 

MPP 

Anexo 73 CEGAP-BEC-CORD-INTER-DISCP-FEDERADO-

TimeLiner 

https://drive.google.com/drive/folders/1b3EhBaEvLC

MadqKD5E_pgzTPc9p4leLV 

Simulación 

Constructiva 

CEGAP 

 

AVI 

Anexo 74 BEC-CEGAP-FLUJOS-ROLES 

https://drive.google.com/drive/folders/1CsN8SF5m9

vf_1cx3nmcGTanlGFfchGOx  

Flujos de trabajo 

BEC 

 

PDF 

Anexo 75 CONTRATO, ARQ   PAMELA ARCOS. 

https://drive.google.com/drive/folders/1JEj1ubOJNR

Gykp_7J_eU5nFdSXgXbfBn  

Contratos Equipo 

BEC 

 

DOCX 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1I0m_S_wqz7tVxw7Bdf8-ye-1pEt0Ysbu
https://drive.google.com/drive/folders/1I0m_S_wqz7tVxw7Bdf8-ye-1pEt0Ysbu
https://drive.google.com/drive/folders/1spC_84OT3PQE1Ce84P9hCbEXoHjxCBCg
https://drive.google.com/drive/folders/1spC_84OT3PQE1Ce84P9hCbEXoHjxCBCg
https://drive.google.com/drive/folders/1fcau1HBDJJZzt_cHozxp2QCXJ10oixp3
https://drive.google.com/drive/folders/1fcau1HBDJJZzt_cHozxp2QCXJ10oixp3
https://drive.google.com/drive/folders/1aUNd6hRtP9YLtvIB1sU_VVr9F2SNgDhp
https://drive.google.com/drive/folders/1aUNd6hRtP9YLtvIB1sU_VVr9F2SNgDhp
https://drive.google.com/drive/folders/1Ybvwi6WJC-HIea5Rp6Y0MmPDbOOIxBUB
https://drive.google.com/drive/folders/1Ybvwi6WJC-HIea5Rp6Y0MmPDbOOIxBUB
https://drive.google.com/drive/folders/1AqnTOzI_HdPb_2xyLnJVd8aSTQ9yzO0a
https://drive.google.com/drive/folders/1AqnTOzI_HdPb_2xyLnJVd8aSTQ9yzO0a
https://drive.google.com/drive/folders/1qZn23wQqyCVJwHd0obJ1yKD-FpjAP2Pu
https://drive.google.com/drive/folders/1qZn23wQqyCVJwHd0obJ1yKD-FpjAP2Pu
https://drive.google.com/drive/folders/1U53K02G8R_WjJa3US6TA2ClO63JpQWPw
https://drive.google.com/drive/folders/1U53K02G8R_WjJa3US6TA2ClO63JpQWPw
https://drive.google.com/drive/folders/1b3EhBaEvLCMadqKD5E_pgzTPc9p4leLV
https://drive.google.com/drive/folders/1b3EhBaEvLCMadqKD5E_pgzTPc9p4leLV
https://drive.google.com/drive/folders/1CsN8SF5m9vf_1cx3nmcGTanlGFfchGOx
https://drive.google.com/drive/folders/1CsN8SF5m9vf_1cx3nmcGTanlGFfchGOx
https://drive.google.com/drive/folders/1JEj1ubOJNRGykp_7J_eU5nFdSXgXbfBn
https://drive.google.com/drive/folders/1JEj1ubOJNRGykp_7J_eU5nFdSXgXbfBn

