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Resumen  

La construcción ha avanzado significativamente con la incorporación de 

herramientas que optimizan los proyectos, siendo una de las más destacadas la 

metodología BIM, en proyectos de gran envergadura, como el diseño de una planta de 

tratamiento de agua, es importante implementar BIM en el diseño y modelado 

estructural.  

 

Esta metodología permite la creación y gestión de modelos detallados, 

facilitando una visión colaborativa y eficiente del proyecto 

 

Este trabajo de titulación busca ver las bondades que proporciona la 

metodología BIM en gestión de información en proyectos complejos, realizando 

modelos detallados que favorecen una visión colaborativa y coordinada del proyecto, 

con una mejor precisión y calidad del diseño, que mejora la comunicación 

multidisciplinaria, disminuyendo errores y retrabajos, que permita una planificación 

más efectiva, contribuyendo a la ejecución exitosa del proyecto. 

 

La combinación de BIM y la normativa ISO 19650 pretende mejorar la 

eficiencia en el diseño y la construcción de la planta de tratamiento de agua, con un 

enfoque en sostenibilidad y mantenimiento a largo plazo. Además, se investiga la 

aplicación concreta de estas herramientas en la planta Pesillo-Imbabura para ofrecer 

recomendaciones prácticas. 

 

Palabras clave:  Metodología, BIM, normativa, ISO, multidisciplinario, 

colaborativo.  
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Abstract 

 

Construction has advanced significantly with the incorporation of tools that 

optimize projects, one of the most outstanding being the BIM methodology, in large-

scale projects, such as the design of a water treatment plant, it is important to 

implement BIM in structural design and modeling. 

 

This methodology allows the creation and management of detailed models, 

facilitating a collaborative and efficient vision of the project 

 

This degree work seeks to see the benefits provided by the BIM methodology in 

information management in complex projects, making detailed models that favor a 

collaborative and coordinated vision of the project, with better precision and quality of 

the design, which improves multidisciplinary communication, reducing errors and 

rework, which allows more effective planning, contributing to the successful execution 

of the project. 

 

The combination of BIM and ISO 19650 aims to improve efficiency in the 

design and construction of the water treatment plant, with a focus on sustainability and 

long-term maintenance. In addition, the specific application of these tools at the Pesillo-

Imbabura plant is being investigated to offer practical recommendations. 

 

Keywords: Methodology, BIM, normative, ISO, multidisciplinary, 

collaborative. 
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Capítulo 1: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 BIM 

Sus siglas en inglés (Building Information Modeling) significan Modelado de 

Información de Construcción, es decir, BIM es una metodología para el trabajo 

colaborativo que permite crear, ejecutar y gestionar proyectos a lo largo su ciclo de vida, 

a fin de reducir los costos de operación. (BuildingSMART Spanish, s. f.) 

 

El desarrollo de esta metodología no se centra solamente en el desarrollo de un 

modelo 3D, sino del conjunto de información a partir de varios softwares de cálculo, 

modelado, análisis de presupuestos, programación de obras y análisis energético, siendo 

así la amplitud de realizar un control y desarrollo 4D (Programación de obra), 5D 

(Presupuesto), 6D (Sostenibilidad) hasta un 7D (Mantenimiento y Operación). 

 

1.2 BEP 

 

Sus siglas en inglés (BIM Execution Plan) se refieren al Plan de Ejecución BIM, 

el cual es un documento legal y desarrollado por el BIM Manager al inicio de un proyecto, 

donde se definen las bases, reglas, normas, requisitos de intercambio de información, 

protocolos y flujos de trabajo para desarrollar un proyecto con la correcta 

implementación de la metodología BIM. Este documento va dirigido para los 

Stakeholders del proyecto, Coordinador BIM y Líderes Disciplinarios. (Espacio BIM, 

2018) 
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1.3 EIR 

 

Sus siglas en inglés Employe's Information Requirements o en español Requisitos 

de Información del Empleador, es un documento elaborado entre el cliente y la parte 

contratista de manera preliminar donde se encuentra detallado y especificado los 

requerimientos, lineamientos y procedimientos a seguir para para la implementación de 

la metodología BIM en un proyecto. Se encuentra conformado por el alcance, plazos, 

herramientas a utilizar, formato, nivel de detalle de la información, entregables, 

intercambio de información, etc. Este documento pretende cumplir satisfactoriamente 

con el ciclo de vida del proyecto. 

 

1.4 ISO 19650 

 

La norma ISO 19650 es una normativa internacional clave para la gestión de la 

información en proyectos de construcción que emplean la metodología BIM. Su objetivo 

principal es definir y promover mejores prácticas para la gestión ordenada de la 

información a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde la fase de diseño y 

construcción hasta la operación y mantenimiento. 

 

La norma busca asegurar que la información sea gestionada de manera eficiente 

y coherente, facilitando la colaboración entre los diversos actores del proyecto y 

mejorando la toma de decisiones en cada etapa. 
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La normativa establece procesos y métodos claros a través de un Entorno Común 

de Datos (CDE) para la gestión, administración y clasificación de datos en proyectos de 

construcción. Estos procesos garantizan que cada persona tenga acceso a la información 

según sus permisos, otorgados por el BIM Manager, asegurando así un uso restringido y 

controlado de los datos. Además, se garantiza la integridad, exactitud y uso adecuado de 

la información, así como su transferencia de manera ordenada y en los plazos 

establecidos, desde el cliente o propietario hasta los colaboradores involucrados en el 

proyecto. (ISO 19650, 2018) 

 

1.5 ENTORNO COMÚN DE DATOS 

 

El Entorno común de datos es un concepto, con un grado de suma importancia 

dentro de la metodología BIM, refiriéndose a un espacio centralizado y accesible, donde 

se realiza la gestión, almacenamiento y se comparten datos, documentos, archivos, que 

tienen relación a un proyecto en construcción, permitiendo a los participantes de este, 

acceder a información que tenga la suficiente relevancia y permita trabajar a todos los 

involucrados de manera eficiente y colaborativa.  

 

Las principales características de un CDE, son la centralización de la información, 

actualización en tiempo real de la información, la integración de diferentes herramientas 

y software utilizados por los participantes del proyecto, elaboración de registros de todas 

las interacciones y cambios realizados en el entorno, facilita la comunicación entre 

disciplinas y diferentes equipos, facilita la toma de decisiones y reduce los conflictos 

durante el proceso de ejecución del proyecto. (BuildingSMART, 2017) 
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1.6 PRESTO 

 

Presto es un software especializado en la gestión de proyectos y control de costos 

en el sector de la construcción, desarrollado en España. Este sistema se utiliza para 

elaborar presupuestos, realizar mediciones, emitir certificaciones y llevar un seguimiento 

económico detallado de las obras. 

 

Entre sus principales características, Presto destaca por su integración con 

modelos tridimensionales precisos y actualizados, lo que minimiza los errores en las 

estimaciones presupuestarias. La herramienta permite importar datos desde archivos 

CAD y BIM para realizar mediciones exactas y generar informes detallados. 

 

Además, Presto se integra de manera efectiva con otros softwares como Revit, 

optimizando el flujo de trabajo y la colaboración entre diferentes equipos y disciplinas. 

Su capacidad para gestionar la planificación temporal de los proyectos y su integración 

con cronogramas facilitan el seguimiento de las distintas fases del proyecto, permitiendo 

a los usuarios centrarse en aspectos estratégicos. (Euroinnova, s. f.) 

 

1.7 REVIT 

 

Software de modelado desarrollado por Autodesk, donde convergen disciplinas 

como arquitectura, ingeniería y construcción destacando metodologías de trabajo 
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colaborativas entre equipos multidisciplinarios. Este software posee usos y herramientas 

como modelado, colaboración, documentación, análisis e interoperabilidad. 

 

 

 

1.8 NAVISWORKS 

 

Es un software, utilizado en la metodología BIM, que nos permite integrar, revisar 

y coordinar modelos 3D de las diferentes disciplinas, en un entorno común de datos, entre 

sus principales características y funcionalidades es la importación de modelos de 

diferentes formatos y software, facilitando la combinación de modelos en un solo 

entorno, la realización de recorridos virtuales que detecten conflictos e interferencias, 

simulando el proceso de construcción e integrándose con datos de costos. Navisworks es 

una herramienta poderosa dentro de la gestión de proyectos, que nos permite mejorar la 

eficiencia y la colaboración con todos los involucrados del proyecto. (Área BIM 

Engineering, s. f.) 
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Capítulo 2: BEP 

 

2.1 Introducción 

Para desarrollar un proyecto BIM es necesario consta con un Plan de Ejecución 

BIM (BEP), el cual es un documento que es de propiedad de CIVAR BIM y de la 

Universidad Internacional SEK, el cual se define para la gestión del proyecto a lo largo 

de su ciclo de vida y determinar el alcance del proyecto. 

El BEP es responsabilidad del BIM Manager de la empresa CIVAR BIM, que 

junto a la UISEK acordaron la metodología a seguir para gestionar el Proyecto de 

Implementación BIM en una Planta de Tratamiento de Agua Potable, el cual se 

modificara y actualizara hasta finalizar el ciclo de vida del presente proyecto.  

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general 

- Desarrollar la implementación de la metodología BIM dentro de una Planta 

de Tratamiento de Agua Potable, mediante el desarrollo de modelos digitales, 

creados por cada especialidad para visualizar, planificar y coordinar, mediante 

un entorno común de datos y softwares que permitan el uso de la metodología, 

reducir errores constructivos, aumentar el ciclo de vida del proyecto, obtener 

un presupuesto y la programación del proyecto. 

2.2.2 Objetivos específicos 

- Implementar y desarrollar estándares y protocolos BIM conforme a la ISO 

19650 para garantizar consistencia, calidad y eficiencia en el intercambio de 
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información entre diversas disciplinas que intervienen en el diseño de una 

planta de tratamiento de agua potable usando software BIM. 

- Desarrollar planos de taller y detalles constructivos para fabricación de 

elementos prefabricados y construcción modular, utilizando software BIM, 

con el fin de realizar el desarrollo 4D y 5D con relación al método tradicional 

de construcción y gestión de proyectos. 

- Coordinar modelos disciplinares para determinar y resolver interferencias 

aplicando soluciones dentro de la coordinación disciplinaria, para elaborar 

sugerencias y procesos aplicables en la construcción de proyectos similares. 

- Realizar una comparativa respecto a las cantidades de obra obtenidas 

mediante modelos 2D con las obtenidas de la modelación 3D, de los rubros 

representativos y determinar su variación. 

- Demostrar los beneficios de la implementación del BIM en etapas de 

licitación, mediante el desarrollo de comparaciones a lo largo del desarrollo 

del trabajo de titulación, para que empresas y personas afines implementen la 

metodología desde la etapa inicial de un proyecto. 

- Determinar el costo de las estructuras de la PTAP mediante la implementación 

del 5D, para realizar comparaciones con el valor obtenido mediante la 

metodología tradicional de trabajo. 

- Establecer escenarios de diseño, para extraer información y determinar la 

mejor opción constructiva que cumpla las exigencias y necesidades de confort 

dentro de una Planta de Tratamiento de Agua Potable. 
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2.3 Información Del Proyecto 

 

2.3.1 Datos del proyecto 

Tabla 1 Datos de Proyecto 

 

Promotor:  

Universidad Internacional SEK 

Nombre del Proyecto:  Implementación de la metodología BIM en 

una Planta de Tratamiento de Agua Potable 

Nombre de la Planta: Planta de Tratamiento de Agua Potable 

Pesillo-Imbabura 

Dirección del Proyecto: Pesillo-Imbabura (Cayambe) 

Coordenadas del Proyecto:  

Unidades:  Vertedero de Mezcla rápida, oficinas 

administrativas, laboratorio, bodega de 

químicos, tres módulos de floculación, seis 

módulos de sedimentación, seis módulos de 

filtración, cámaras secas, cámara de cloro-

gas. 

Área del terreno:  34.518,312 m2 

Área aproximada de 

construcción:  

3.579 m2 

Descripción del proyecto: El presente proyecto consta de la 

construcción de una planta de tratamiento 

de agua potable (PTAP) en Pesillo-

Imbabura, la PTAP está diseñada con una 

capacidad de 700 l/s. Esta Unidad del 

sistema se construye en la cota 3390.06 

m.s.n.m. 
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Entorno:  

 

 

2.3.2 Cronograma de trabajo 

El siguiente cronograma de trabajo detalla la planificación estratégica para la 

implementación del proyecto de Planta de Tratamiento de Agua Potable utilizando la 

metodología BIM. Este documento refleja el compromiso conjunto entre CIVAR BIM y 

la Universidad Internacional SEK para gestionar eficazmente todas las etapas del ciclo 

de vida del proyecto, el cual se actualizará periódicamente para adaptarse a las 

necesidades cambiantes del proyecto, asegurando así un seguimiento preciso y una 

ejecución eficiente. 
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Tabla 2 Cronograma de Trabajo 

 

2.3.3 Detalle contractual   

Tabla 3 Detalle Contractual 

 

Propietario del Proyecto: UISEK 

Contrato: Implementación de la metodología BIM 

en una Planta de Tratamiento de Agua 

Potable 

Número de Contrato: CIVARQ BIM-001-16-05-2024 

Documentación Contractual:  

El cliente proporcionó información 

técnica y planos 2D en Autocad de las 

siguientes especialidades: arquitectura, 

estructura, hidrosanitaria, mecánica y 

eléctrica. Toda la documentación 

entregada fue realizada con metodología 

tradicional. 

 

 

Sem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Propuesta del Proyecto

Elaboración de EIR

Formación de Grupo CIVARQ BIM

BEP

Plantillas de Disciplinas

Modelo Arquitectónico

4D y 5D Arquitectónico

Análisis Sostenibilidad

Modelo Estructural

4D y 5D Arquitectónico

Modelo MEP

4D y 5D Arquitectónico

Auditoria de Modelos

Coordinación de Modelos

Modelo Federado

Entregables

Finalización del Proyecto

Cronograma-CIVARQ BIM

Actividades
Mes

Mayo Junio Julio Agosto

2024 2024 2024 2024



11 

 
 

2.3.4 Agentes Intervinientes 

Tabla 4 Equipo CIVARQ BIM 

ROLES NOMBRE Y 

APELLIDO 

CORREO CONTACTO 

BIM 

Manager 

Ing. Marco Sinchiri marco.sinchiri@uisek.edu.ec 0995147520 

Coordinador 

BIM 

Ing. Danny 

Guarderas 

danny.guarderas@uisek.edu.ec 0997034158 

Líder de 

Arquitectura 

Arq. Andrea Tufiño andrea.tufiño@uisek.edu.ec 0963069686 

Líder de 

Estructuras 

Ing. César Rodríguez cesar.rodriguez@uisek.edu.ec 0987785909 

Líder de 

MEP 

Ing. Danny 

Guarderas 

danny.guarderas@uisek.edu.ec 0997034158 

 

2.4 Organigrama  

La estructura organizacional definida por CIVARQ BIM, para ejecutar el 

proyecto “Implementación de la metodología BIM en una Planta de Tratamiento de 

Agua Potable” se organizó con profesionales calificados de la siguiente forma: 

mailto:cesar.rodriguez@uisek.edu.ec
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Figura 1 Organigrama General 

           Tomado de: Fuente propia grupo CIVIARQ BIM 

 

2.4.1 Roles y responsabilidades 

Se describen a continuación los roles y responsabilidades de los profesionales 

participantes del proyecto. 

Tabla 5  Roles Bim 

ROL NOMBRE RESPONSABILIDAD 

BIM MANAGER 
Ing. Marco 

Sinchiri 

- Supervisar y gestionar el proyecto. 

- Implementar la metodología BIM 

dentro de la PTAP, a modo de 

optimizar y mejorar la calidad y 

entrega del proyecto. 

- Definir el LOD para cada etapa del 

proyecto. 

- Cronograma de ejecución del 

proyecto 

- Desarrollar el EIR, BEP y protocolo. 

- Elaboración del entorno común de 

datos. 

- Análisis 4D y 5D  

COORDINADOR BIM 
Ing. Danny 

Guarderas 

- Desarrollar y coordinar los modelos 

BIM entre las diferentes disciplinas. 

- Realizar los flujos de trabajo. 

- Coordinación entre disciplinas 

- Crear el modelo federado 
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LÍDER 

ARQUITECTURA 

Arq. Andrea 

Tufiño 

- Interpretación de información 

arquitectónica. 

- Colaboración en manual de estilos. 

- Desarrollar flujos de trabajo de 

modelación arquitectónica y desarrollo 

teórico de propuestas de sostenibilidad. 

- Planos y detalles de plantas, cortes y 

secciones. 

- Tablas de cuantificación de 

materiales. 

- Modelo disciplinar 3D con informe 

de auditoría. 

- Coordinación disciplinaria. 

- Elaboración de entregables 

correspondientes. 

- Generación 4D y 5D disciplinar. 

- Estrategias de sostenibilidad aplicado 

al proyecto. 

LÍDER ESTRUCTURA 
Ing. César 

Rodríguez 

- Interpretación de información 

estructural. 

- Colaboración en manual de estilos. 

- Desarrollar flujo de trabajo de 

modelación estructural. 

- Planos y detalles de plantas, cortes y 

secciones. 

- Tablas de cuantificación de 

materiales. 

- Modelo disciplinar 3D con informe 

de auditoría. 

- Elaboración de entregables 

correspondientes. 

- Generación 4D y 5D disciplinar 

LIDER MEP 
Ing. Danny 

Guarderas 

- Interpretación de información 

hidrosanitaria, eléctrica y mecánica. 

- Colaboración en manual de estilos. 

- Desarrollar flujo de trabajo de 

modelación MEP. 

- Planos y detalles de plantas, cortes y 

secciones. 

- Tablas de cuantificación de 

materiales. 

- Modelo disciplinar 3D con informe 

de auditoría. 

- Coordinación disciplinaria. 

- Elaboración de entregables 

correspondientes. 

- Generación 4D y 5D disciplinar 
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2.5 Hitos 

Los siguientes hitos representan momentos clave en la implementación del 

proyecto de Planta de Tratamiento de Agua Potable utilizando la metodología BIM. 

Estos eventos señalan etapas significativas en el desarrollo del proyecto y marcan 

logros importantes hacia la finalización exitosa del mismo. 

Tabla 6 Hitos 

Nº HITOS EXTENCIÓN F. INICIO F. ENTREGA 

1 EIR .pdf 16/05/2024  20/05/2024  

2 Información Contractual .pdf/.dwg 20/05/2024  23/05/2024 

3 Georreferenciación y Topografía .rvt 20/05/2024  23/05/2024  

4 BEP .pdf 20/05/2024  23/05/2024 

5 Plantilla Arquitectónica .rfa 20/05/2024  23/05/2024  

6 Modelo Arquitectónico .rvt 23/05/2024  25/07/2024 

7 Planos Arquitectónicos .pdf 23/05/2024  25/07/2024 

8 Presupuesto Arquitectónico .presto 25/07/2024  01/08/2024 

9 Programación Arquitectónica .presto 01/08/2024  08/08/2024  

10 Plantilla Estructural .rfa 20/05/2024  23/05/2024  

11 Modelo Estructural .rvt 23/05/2024  25/07/2024 

12 Planos Estructurales .pdf 23/05/2024  25/07/2024 

13 Presupuesto Estructural .presto 25/07/2024  01/08/2024 

14 Programación Estructural .presto 01/08/2024  08/08/2024  

15 Plantilla MEP .rfa 20/05/2024  23/05/2024  

16 Modelo MEP .rvt 23/05/2024  25/07/2024 

17 Planos MEP .pdf 23/05/2024  25/07/2024 

18 Presupuesto MEP .presto 25/07/2024  01/08/2024 

19 Programación MEP .presto 01/08/2024  08/08/2024  

20 Auditoria Disciplinar .nwf 23/05/2024  25/07/2024 

21 Coordinación de Modelos .nwf  25/07/2024 08/08/2024  

22 Modelo Federado .nwf 08/08/2024  15/08/2024  
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2.6 Usos BIM 

2.6.1 Usos requeridos 

Los siguientes usos BIM fueron requeridos y definidos juntamente con el 

Contratante: 

Tabla 7 Usos Requeridos 

USO RESPONSABLE APLICACIÓN 

Levantamiento y 

modelado de 

condiciones 

existentes 

Ing. Marco Sinchiri 

A base de la información contractual 

(documentos y planos) se modelarán las 

disciplinas de arquitectura, estructura y MEP, 

a modo de realizar una implementación de la 

metodología BIM. 

Estimación de 

cantidades y costos 
Líder Disciplinario 

En base de los modelos disciplinarios, se 

determinará un presupuesto por cada 

estructura y disciplina de las unidades de 

potabilización en la PTAP. 

Coordinación 3D 
Ing. Danny 

Guarderas 

Por medio de la coordinación de los modelos 

disciplinares auditados, se elaborará un 

modelo federado, solucionando todas las 

interferencias que pudieron suscitarse previo 

a la construcción del proyecto. 

Análisis de 

sostenibilidad 
Arq. Andrea Tufiño 

Por medio del análisis del modelo 

arquitectónico y la ubicación del proyecto se 

determinarán medidas para la mejora del 

confort en las oficinas y aprovechamiento de 

espacios. 

Planificación de 

obra 
Líder Disciplinario 

Por medio de los modelos y la herramienta 

presto, se desarrollará un cronograma de 

construcción de un módulo representativo 

para desarrollar una simulación 4d, a modo 

de proponer una planifican precisa y eficiente 

de recursos, reduciendo así problemas en la 

ejecución del proyecto 
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2.6.2 Niveles de detalle 

Se detalla a continuación los niveles de detalle iniciales separados por 

disciplinas de la siguiente forma: 

Tabla 8 Niveles de detalle 

MODELO ESTRUCTURA LOD 

ARQUITECTÓNICO 350 

ESTRUCTURAL 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 350 

BODEGA DE QUÍMICOS 350 

FLOCULADORES 350 

SEDIMENTADORES 300 

FILTROS 350 

CÁMARA DE CLORO-GAS 350 

CÁMARA DE CONTACTO 350 

MEP (HIDROSANITARIO) OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Y LABORATORIO 
350 

MEP (MECÁNICO) 

ENTRADA A VERTEDERO 350 

FLOCULADORES 350 

SEDIMENTADORES 350 

FILTROS 350 

CÁMARA DE CONTACTO 350 

MEP (DESAGUE) OFICINAS ADMINISTRATIVAS 350 
 

 

2.7 Organización Del Modelo 

2.7.1 Coordenadas del proyecto 

La georreferenciación del proyecto se establece según el sistema geodésico de 

coordenadas geográficas UTM-WGS84 zona 17 Norte, meridiano 81d W, con las 

siguientes coordenadas: 

Tabla 9 Coordenadas de Proyecto 

COORDENADAS PTAP-PESILLO IMBABURA 

NORTE ESTE ELEVACIÓN ÁNGULO 

m m m º 

13285.29 832114.27 3398 340.75 
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Estos datos geográficos serán la base sobre la cual se realizará la 

georreferenciación dentro de cada modelo disciplinario. 

2.7.2 Actualizaciones en modelación 

Para el proceso de trabajo se contempla una entrega progresiva para la 

actualización de modelos a lo largo de la ejecución del proyecto, estableciendo la 

siguiente estructura a cargo del Coordinador BIM, en la que se define el periodo de 

actualización de avance y sus formatos: 

Tabla 10 Actualización en modelación 

MODELO 
EQUIPO 

TÉCNICO 
FRECUENCIA 

   

FORMATO 

Arquitectónico Líder Arquitectura Semanal .pdf/.rvt/.nwc 

Estructural Líder Estructura Semanal .pdf/.rvt/.nwc 

MEP (Hidrosanitario) Líder MEP Semanal .pdf/.rvt/.nwc 

MEP (Mecánico) Líder MEP Semanal .pdf/.rvt/.nwc 

 

2.8 Entregables 

Se detallan como entregables a la finalización del proyecto los siguientes: 

Tabla 11 Formato de entrega 

 

ENTREGABLE FASE RESPONSABLE FORMATO 

BEP Diseño BIM Manager .pdf 

        

MODELOS Diseño     

Arquitectura   Líder Arquitectura .rvt 

Estructural   Líder Estructura .rvt 

MEP (Hidrosanitario)   Líder MEP .rvt 

MEP (Mecánico)   Líder MEP .rvt 

M. Interferencias   Coordinador BIM .pdf 

M. Federado   Coordinador BIM .nwd 

        

PLANOS Diseño     

Arquitectura   Líder Arquitectura .pdf 

Estructural   Líder Estructura .pdf 
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MEP (Hidrosanitario)   Líder MEP .pdf 

MEP (Mecánico)   Líder MEP .pdf 

        

PRESUPUESTO (4D) Diseño     

Arquitectura   Líder Arquitectura .pdf 

Estructural   Líder Estructura .pdf 

MEP (Hidrosanitario)   Líder MEP .pdf 

MEP (Mecánico)   Líder MEP .pdf 

Análisis 4D   BIM Manager .pdf 

        

PROGRAMACIÓN (5D) Diseño     

Arquitectura   Líder Arquitectura .pdf 

Estructural   Líder Estructura .pdf 

MEP (Hidrosanitario)   Líder MEP .pdf 

MEP (Mecánico)   Líder MEP .pdf 

 

La estrategia de colaboración BIM en este proyecto de Planta de Tratamiento de 

Agua Potable representa un enfoque integral para optimizar la coordinación y el trabajo 

en equipo entre todos los participantes clave del proyecto. En colaboración con la 

Universidad Internacional SEK, la empresa CIVAR BIM se ha establecido promoviendo 

la integración y el intercambio de información precisa a lo largo de todo el ciclo de vida 

del proyecto, para lograr una integración multidisciplinaria, coordinación eficiente, 

transparencia y una actualización continua, esto se realizará mediante el uso de la 

plataforma Autodesk Construction Cloud. 

 

2.8 Plan de Contingencia  

2.8.1 Alcance 

A continuación, se detallan los procedimientos y pasos a seguir en caso de existir 

imprevistos que ocasionen retrasos y complicaciones dentro del trabajo colaborativo y 

desarrollo del proyecto. 
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2.8.2 Identificación de riesgos 

2.8.2.1 Riesgos técnicos 

- Durante la etapa de modelación se puede pueden ocasionar retrasos, siendo la 

más crucial la mora en la modelación arquitectónica, ya que a partir de esta y 

de la correcta definición de ejes, se puede dar paso a la modelación estructural 

y una vez definidas las estructuras poder realizar la modelación MEP, la cual 

en caso ocurrir retrasos en las entregas y constante modificación de ejes y 

niveles, llega a ser perjudicial para el desarrollo de los entregables de esta 

disciplina y de igual manera para la realización de la coordinación 

interdisciplinaria. 

2.8.2.2 Riesgos organizacionales 

- Dentro de la empresa se maneja un entorno común de datos, el cual facilita y 

registra la comunicación entre los participantes del proyecto, de modo que la 

posible caída o restricción de esta plataforma incurriría en atrasos de entregas, 

perdida de información, escasa comunicación y gestión del proyecto limitada. 

2.8.3 Evaluación de riesgos 

Dentro de los riesgos previstos para el presente proyecto resulta de alto impacto 

la demora dentro de la entrega de los modelos iniciales, los cuales dan paso a la disciplina 

MEP, misma que tiene un valor alto respecto al presupuesto de las demás disciplinas, 

llevando así a una errónea presupuestación inicial en caso de prefactibilidad. 
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2.8.4 Estrategia de contingencia 

2.8.4.1 Estrategias de mitigación 

- Implementar revisiones con mayor frecuencia para asegurar el avance y el 

correcto desarrollo de los modelos. 

- Implementar un sistema de registro de avance físico, a modo de facilitar la 

comprobación de avance presentado y poder tomar medidas con anterioridad. 

- Sanciones económicas en caso de incumplimiento en los tiempos de entrega 

establecidos. 

- Implementar respaldos periódicos en la nube de la información almacenada 

dentro del entorno común de datos. 

 

2.8.4.2 Estrategias de respuesta 

- En caso de perder la comunicación dentro del entorno común de datos se debe 

notificar al BIM Manager directamente y empezar a trabajar dentro del 

sistema de Google Drive previamente asignado. 

- Cuando existan retrasos reiterados en las entregas de información necesaria 

para continuar con el avance del proyecto comunicar al Coordinador BIM y 

BIM Manager para generar una reunión y revisar la factibilidad de omitir 

ciertas bases no representativas en los presupuestos y continuar con la 

actividad requerida. 
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2.8.4.3 Estrategias de recuperación 

 

- Una vez resuelto el problema dentro del entorno común de datos, el BIM 

Manager será el encargado de revisar el estado actual del entorno y solicitará 

paulatinamente a cada miembro la actualización de la información. 

- Una vez entregada la información atrasada, el BIM Manager será el encargado 

de decidir si es necesario realizar la actualización dentro del nuevo avance ya 

realizado, debido a aumento de retrabajos y a la baja variación dentro del 

presupuesto. 

 

2.8.5 Plan de comunicación 

 

A través de un correo electrónico al BIM Manager se deberán hacer los 

comunicados del altercado de cualquier magnitud, principalmente el encargado de hacer 

las notificaciones será el Coordinado BIM, al cual los líderes avisaran y el constatara la 

veracidad de lo acontecido. 

 

2.8.6 Pruebas y revisión del plan 

 

Se realizarán simulacros paulatinos para verificar la efectividad del presente plan 

a modo de la mejora continua del mismo y a la capacitación de acción de los integrantes 

del proyecto para responder de una manera correcta. 
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2.9 Protocolo de intercambio de la información 

2.9.1 Objetivo  

- Gestionar de manera eficiente la información generada durante la etapa de 

diseño y construcción de la planta de tratamiento de agua potable. 

2.9.2 Gestión de la información 

2.9.2.1 Tipos de Información de intercambio. 

- Planos de diseño: arquitectónicos, estructurales, mecánicos, y de procesos. 

- Especificaciones técnicas: detalles de materiales y procedimientos. 

- Documentos de licitación y contratos: incluyendo presupuestos y 

cronogramas. 

- Informes de avance: informes semanales y mensuales de progreso. 

- Informes de calidad y control: resultados de pruebas y auditorías. 

2.9.3 Formatos y Estándares 

- Para planos se utilizarán formatos DWG para planos y PDF para documentos. 

- Nomenclatura y codificación: Se utilizará la codificación establecida en el 

punto 2.10.2 

- Normas por utilizarse, ISO 19650 

2.9.4 Herramientas y Tecnologías 

- Plataforma de Gestión de Documentos: Autodesk Construction Cloud 
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- Software BIM: Autodesk Revit para modelado y coordinación de la 

información. 

2.9.5 Procedimientos de Control 

- Establecer un flujo de trabajo claro para la creación, revisión, y aprobación 

de documentos. 

- Revisión de diseño: se debe detallar el proceso de revisión y aprobación de 

planos y especificaciones. 

2.9.6 Capacitación y Soporte 

- Desarrollar un programa de capacitación inicial para todos los miembros del 

equipo sobre el uso del protocolo de intercambio de información. 

- Capacitación continua: Ofrecer sesiones de actualización y formación 

continua según sea necesario. 

2.9.7 Monitoreo y Mejora Continua 

- Programar auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento del BEP y la 

calidad de la información gestionada. 

- Revisiones periódicas: Revisar y actualizar el BEP regularmente en función 

de las necesidades del proyecto y las mejores prácticas. 

2.10 Estrategia de Colaboración 

La estrategia de colaboración BIM en este proyecto de Planta de Tratamiento de 

Agua Potable representa un enfoque integral para optimizar la coordinación y el trabajo 

en equipo entre todos los participantes clave del proyecto. En colaboración con la 

Universidad Internacional SEK, la empresa CIVARQ BIM se ha establecido 
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promoviendo la integración y el intercambio de información precisa a lo largo de todo el 

ciclo de vida del proyecto, para lograr una integración multidisciplinaria, coordinación 

eficiente, transparencia y una actualización continua, esto se realizará mediante el uso de 

la plataforma Autodesk Construction Cloud. 

2.10.1 Estructura de carpetas 

 

La estructura de carpetas dentro de la plataforma Autodesk Construction Cloud, 

se estructura con el fin de implementar un sistema colaborativo y centralizado donde se 

almacenará, gestionará y compartirá la información relacionada con el proyecto BIM. 

Las carpetas principales dentro de este entorno común de datos tienen la siguiente 

disposición:  

Tabla 12 Estructura de carpetas 

NIVEL 1     NIVEL 2    NIVEL 3 

01_TRABAJO EN 

PROGRESO (WIP) 

00 INF. CONTRACTUAL 

01 EIR 

02 BEP 

03 INF. BASE 

01_1 ARQ 

01 MODELOS 

02 PLANOS 

03 CONSUMIBLES 

04 IMAGENES 

05 PLANTILLAS 

06 FAMILIAS 

07 PRESUPUESTO Y 

PLANIFICACIÓN 

01_2 EST 

01 MODELOS 

02 PLANOS 

03 CONSUMIBLES 

04 PLANTILLAS 

05 FAMILIAS 

06 PRESUPUESTO Y 

PLANIFICACIÓN 

01_3 MEP 
01 MODELOS 

02 PLANOS 
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03 CONSUMIBLES 

04 PLANTILLAS 

05 FAMILIAS 

06 PRESUPUESTO Y 

PLANIFICACIÓN 

01_4 COORDINACIÓN 

01 REPORTES 

02 NAVIS 

03 MODELOS 

01_5 SOSTENIBILIDAD 01 DOCUMENTOS 

02_COMPARTIDO 

02_1 ARQ 

01 MODELOS 

02 PLANOS 

03 DOCUMENTOS 

02_2 EST 

01 MODELOS 

02 PLANOS 

03 DOCUMENTOS 

02_3 MEP 

01 MODELOS 

02 PLANOS 

03 DOCUMENTOS 

02_4 COORDINACIÓN 

01 REPORTES 

02 COSTOS 

03 PLANIFICACIÓN 

02_5 SOSTENIBILIDAD 01 DOCUMENTOS 

03_PUBLICADO 

03_1 ARQ 
01 MODELOS 

02 DOCUMENTOS 

03_2 EST 
01 MODELOS 

02 DOCUMENTOS 

03_3 MEP 
01 MODELOS 

02 DOCUMENTOS 

03_4 COORDINACIÓN 
01 MODELOS 

02 DOCUMENTOS 

03_5 SOSTENIBILIDAD 01 DOCUMENTOS 

04_ARCHIVADO 

04_1 ARQ 
01 PLANOS 

02 DOCUMENTOS 

04_2 EST 
01 PLANOS 

02 DOCUMENTOS 

04_3 MEP 
01 PLANOS 

02 DOCUMENTOS 

04_4 COORDINACIÓN 
01 PLANOS 

02 DOCUMENTOS 

04_5 SOSTENIBILIDAD 01 DOCUMENTOS 
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2.10.2 Codificación de archivos 

La codificación de archivos que se empleará en el proyecto seguirá la 

nomenclatura de archivos establecida en el Manual de Nomenclatura de Documentos de 

la Building SMART, con modificaciones establecidas por la empresa CIVAR BIM. 

Archivos 

Tabla 13 Nomenclatura archivos 

 

Tabla 14  Planos nomenclatura 

 

2.10.3 Nomenclatura específica del proyecto 

Tabla 15 Nomenclatura proyecto 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

CIVARQ-BIM CAB 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE 

PTAP 

DISCIPLINA 



27 

 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

GENERAL GEN 

ARQUITECTURA ARQ 

ESTRUCTURAS EST 

HIDROSANITARIO SAN 

COORDINACIÓN CORD 

TOPOGRAFÍA TOP 

SISTEMA 

MECÁNICO 
MEC 

PAISAJISMO PSJ 

DISCIPLINA 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

GENERAL GEN 

ARQUITECTURA ARQ 

ESTRUCTURAS EST 

HIDROSANITARIO SAN 

COORDINACIÓN CORD 

TOPOGRAFÍA TOP 

SISTEMA 

MECÁNICO 
MEC 

PAISAJISMO PSJ 

ZONA 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

GENERAL ZZZ 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS OAD 

BODEGA DE 

QUÍMICOS BQM 

FLOCULADORES FCD 

SEDIMENTADORES SDM 

FILTROS FLT 

CÁMARA DE 

CLORO-GAS CCG 

CÁMARA DE 

CONTACTO CCT 

 

CONTENIDO 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

PLANTA 

ARQUITECTÓNICA 
PLT 
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ALZADOS ALZ 

SECCIONES SEC 

TIPO DE 

ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN 

COLUMNA 

VIGA 

VIGUETA 

LOSA 

MURO 

INODORO 

LAVAMANOS 

DUCHA 

ESCALERA 

VENTANA 

PUERTA 

  

NÚMERO 

EJEMPLO 

001 

002 

003 

 

2.10.4 Criterios generales de modelación 

Se especifican a continuación de forma general, los principales criterios para la 

modelación del proyecto: 

- Establecer niveles referidos a las estructuras de modelación. 

- Realizar la modelación con criterio constructivo. 

- Los modelos son disciplinares. 

- Utilizar la nomenclatura establecida en todos los documentos generados. 

- Llevar el control de errores dentro del modelos. 
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2.10.5 Auditoria de modelos 

 

La auditoría de los modelos es un proceso que cada líder disciplinario debe 

asegurar e integrar en su flujo de trabajo, a modo de identificar y solucionar posibles 

inconsistencias con el modelo, para poder desarrollar una coordinación interdisciplinaria 

eficaz. 

2.10.6 Software 

Tabla 16 Software empleado 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE USO VERSIÓN ICONO

Autodesk Revit Diseño y auditoria 2024.2

Autodesk Naviswork Coordinación 2024.2

Autodesk 

Construction Cloud

Intercambio de 

Información
Actual

Microsoft Word Documentación Actual

Canva Presentaciones Actual

Draw.io Diagramas de Flujo Actual

Google Mets Reuniones Actual
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Capítulo 3: Rol Líder de Estructura 

 

3.1 Introducción  

 

En el marco del proyecto de implementación de la metodología BIM, a la Planta 

de Tratamiento de Agua Potable Pesillo-Imbabura, liderado por CIVARQ BIM, el rol 

que se me ha asignado dentro del equipo de trabajo es el de líder estructural. La 

designación de este rol como líder estructural, no solo implica la representación precisa 

y eficiente de todos los elementos estructurales en el modelo BIM, sino que también 

requiere la toma de decisiones estratégicas que consoliden a la ejecución de los objetivos 

del proyecto. 

 

Como líder estructural, la responsabilidad principal radica en asegurar que los 

elementos estructurales cumplan los requerimientos establecidos en el BEP, y supervisar 

que los modeladores, cuyo papel principal es generar planos e información estructural 

necesaria para integración de información BIM, como cimentación, vigas, columnas, 

losas y demás elementos que son diseñados de manera adecuada para la generación de 

en el modelo tridimensional BIM, en esta ocasión el líder estructural, cumple la función 

de modelador y especialista estructural; esto implica no solo la utilización de 

herramientas tecnológicas avanzadas, sino también la aplicación de un enfoque 

informado y estratégico que optimice en el diseño y la funcionalidad del proyecto. 

 

Además, el rol del líder estructural, exige una estrecha colaboración con otras 

disciplinas, como arquitectura, presupuesto y planificación y MEP (Mecánica, Eléctrica 
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y Sanitaria); para garantizar un trabajo armónico y coordinado, se evitará y se resolverá 

los conflictos de interferencias que puedan generarse en aspectos de diseño del proyecto 

en el modelo BIM. Esto requiere una comunicación efectiva, y bidireccional con los 

modeladores y consultores, como también con el coordinador BIM, para acoger las 

necesidades del BIM manager y comprender las necesidades de cada disciplina y 

resolución colaborativa de conflictos o retos que surjan durante el proceso de diseño. 

 

En resumen, el líder estructural evalúa, resuelve y entrega la información de la 

modelación estructural auditada y, contribuye significativamente a la calidad, seguridad 

y eficiencia del mismo, mediante una gestión estructurada y colaborativa en el entorno 

BIM. 

 

 

 

Figura 2 Organigrama, visión Líder Estructural 

Tomado de: grupo CIVILARQ BIM 
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3.2 Responsabilidades 

 

Se estableció un contrato entre el BIM Manager y el líder estructural, en el que 

se definen las funciones y responsabilidades, entre las que se detallan a continuación. 

 

• Interpretación de la información entregada por el Coordinador BIM 

• Representar de manera precisa y eficiente cada uno de los elementos 

estructurales del proyecto en el modelo BIM, cumpliendo lo establecido 

en el manual de estilos y las plantillas propuestas para el modelo 

estructural.  

• Tomar decisiones informadas y estratégicas para el cumplimiento de los 

propósitos y desarrollar un flujo de trabajo, eficiente y colaborativo con 

las otras disciplinas, para garantizar la integración adecuada de todos los 

aspectos en el modelo BIM. 

• Diseñar y modelar adecuadamente los elementos estructurales como la 

cimentación, vigas, columnas, losas, muros y otros componentes 

estructurales en el entorno tridimensional del BIM. 

• Comunicarse efectivamente con el coordinador BIM para atender las 

necesidades y requisitos del proyecto. 

• Resolver conflictos e incidencias, que surjan durante el proceso de 

auditorías realizadas, colisiones disciplinares en el entorno colaborativo 

con los otros lideres involucrados en el proyecto. 
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• Asegurar la calidad, seguridad y eficiencia del proyecto mediante 

auditorias en el modelo estructural y entregar información estructurada y 

colaborativa para el entorno BIM. 

• Elaborar los entregables al coordinador BIM de acuerdo a lo establecido 

en el contrato.  

 

3.3 Estructuración de archivos CDE 

 

Para facilitar la socialización y el manejo de información, hemos adoptado lo 

establecido en la ISO 19650 para la estructuración de carpetas y subcarpetas de cada 

especialidad; para lo cual se utilizó el uso de Autodesk Construction Cloud como nuestro 

Entorno Común de Datos (CDE). Este gestor documental, nos permite almacenar, 

organizar y compartir todos los documentos relacionados con el proyecto de manera 

centralizada y segura. 

 

El BIM Manager será responsable de asignar los permisos de acceso y establecer 

la estructura de carpetas en el CDE para cada uno de los líderes del equipo. Siguiendo 

las pautas establecidas por la norma ISO 19650, hemos definido una estructura de 

carpetas específica que facilitará la organización y búsqueda de la información. 

 

Dentro de estas carpetas, se almacenarán diversos tipos de información, como 

modelos, planos, plantillas y familias de objetos. Esta información se actualizará 

periódicamente a medida que avanza el desarrollo del modelo y se generan nuevos 

entregables. 
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Tabla 17 Estructura de carpetas disciplina estructuras 

NIVEL 1     NIVEL 2    NIVEL 3 

000 INF. CONTRACTUAL 

01 EIR 
INFORMACION 

PROYECTO 

02 BEP REQUERIMIENTOS 

03 INF. BASE 

INFORMACION 

NECESARIA PARA EL 

MODELAMIENTO 

PLANOS 2D 

PROTOCOLO 

M_ESTILO 

01_TRABAJO EN 

PROGRESO (WIP) 
01_2 EST 

01 MODELOS 

02 PLANOS 

03 CONSUMIBLES 

04 PLANTILLAS 

05 FAMILIAS 

06 PRESUPUESTO Y 

PLANIFICACIÓN 

02_COMPARTIDO 02_2 EST 

01 MODELOS 

02 PLANOS 

03 DOCUMENTOS 

03_PUBLICADO 03_2 EST 
01 MODELOS 

02 DOCUMENTOS 

04_ARCHIVADO 04_2 EST 
01 PLANOS 

02 DOCUMENTOS 

 

 

El acceso en el Autocad Construction Cloud ACC, se me ha asignado como líder 

de estructura dentro de la carpeta 01_WIP (Trabajo en proceso) a la sub carpeta 01_2 

EST, como se observa en la figura 4; la cual tiene 6 sub carpetas en las cuales se debe 

cargar la siguiente información de diversos tipos, como modelos, planos, plantillas y 

familias de objetos. Esta información se actualizará periódicamente a medida que avanza 

el desarrollo del modelo y se generan nuevos entregables. 

 

En la carpeta “1_2 EST”, el Líder estructural coloca la información ordenada de 

acuerdo a la subdivisión de las carpetas para la entrega de los archivos generados; los 
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mismos que son, modelos auditados, avances realizados de acuerdo a las versiones 

propios del CDE y los anexos justificativos.  

 

La subcarpeta de “01MODELOS”, contiene la modelación estructural de la planta 

de tratamiento, y todas las versiones de avance. El formato de los archivos es RVT (Revit 

2024). 

 

La subcarpeta de “02 PLANOS”, contiene la documentación de los planos 

generados de la modelación estructural de la planta de tratamiento. El formato de los archivos 

es PDF. 

 

La subcarpeta de “03 CONSUMIBLES”, contiene la documentación generada de 

las auditorías realizadas a la modelación estructural de la planta de tratamiento. El formato 

de los archivos es PDF. 

 

La subcarpeta de “04 PLANTILLAS”, contiene las plantillas estructurales, 

entregadas por el Coordinador Bim para la realización de la modelación estructural de la 

planta de tratamiento. El formato de los archivos es RTE. 

 

La subcarpeta de “05 FAMILIAS”, contiene las familias de modelación, utilizadas 

para la modelación estructural de la planta de tratamiento. El formato de los archivos es RVT. 

 

La subcarpeta de “06 PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN”, contiene la 

generación de la información de presupuestos de las distintas áreas de la planta de 

tratamiento. El formato de los archivos es XLS, Presto. 
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Figura 3 Estructura de carpeta 01_WIP a la subcarpeta 01_2EST 

Tomado de: entorno común de datos grupo CIVILARQ BIM 

 

 

3.4 Flujos de Trabajo  

Los flujos de trabajo en el contexto de la metodología BIM (Building Information 

Modeling) son los procesos, procedimientos y trazabilidad que tiene que realizar el líder 

estructural en el proceso de modelación para la entrega de la información que consiste en 

la creación, gestión y utilización, revisión y coordinación de la modelación estructural y 

finalización con los entregables del proyecto. 
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Figura 4 Flujo de trabajo líder de estructuras - Modelación 

Tomado de:  elaboración propia  

 

 

 
 

Figura 5 Flujo líder de estructuras - Gestión de costos 

Tomado de:  elaboración propia  
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3.4.1 Flujo de Trabajo del líder estructural  

 

El proceso de inicio y desarrollo del modelo estructural en el marco de la 

metodología BIM es esencial para asegurar la precisión y coherencia de la información 

a lo largo del proyecto. A continuación, se describe cómo se realiza este proceso, 

utilizando la información de entrada proporcionada por el Coordinador BIM: 

 

• Inicio del proceso: Una vez establecido el contrato entre el BIM manager 

y el líder de estructuras, donde se establece y se define las 

responsabilidades y el desarrollo de los medios necesarios para los 

entregables descritos en el BEP, para el cumplimiento de las necesidades 

del cliente en cuanto a la modelación estructural.   

 

• Recepción de la información de entrada: Se reciben toda la información 

de entrada proporcionadas por el Coordinador BIM y el BIM Manager, 

que incluyen plantillas, protocolo de estilo, planos 2D en formato DWG, 

información base para el arranque del modelado, y el modelo 

arquitectónico al 20% en formato RVT. Además, se define el Entorno 

Común de Datos (CDE) donde se cargará toda la información producida 

del proyecto, de acuerdo a la normativa de la ISO 19650. 

 

• Vinculación de parámetros y desarrollo del modelo: Se inicia el 

proyecto utilizando las plantillas proporcionadas y se comienza con la 
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vinculación del modelo arquitectónico, desarrollando los niveles y 

sectorización de las áreas de la planta de tratamiento en donde se van a 

modelar los elementos estructurales que conforman las estructuras. 

Durante este proceso, se utilizan las plantillas y el protocolo de estilo para 

asegurar la consistencia en la representación de los elementos 

estructurales y cumplir con los estándares definidos en el proyecto. 

 

• Auditoría disciplinar y resolución de conflictos: A medida que avanza 

el desarrollo del modelo estructural, se realiza una auditoría disciplinar 

para comprobar el estado del modelo y resolver cualquier conflicto 

disciplinar que pueda surgir. Esto implica la coordinación con otras 

disciplinas, como arquitectura, MEP, etc., para asegurar la integración 

adecuada de todos los elementos del proyecto y garantizar la coherencia 

entre ellos. 

 

• Informe de transmisión del modelo auditado: Una vez que el modelo 

estructural cumple con los requisitos de coordinación y ha sido aprobado 

mediante la auditoría disciplinar, se envía un informe de transmisión del 

modelo auditado al Coordinador BIM. Este informe confirma que el 

modelo está listo para su uso y sirve como referencia para la ejecución 

continua del proyecto. 
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3.5 Canales de Comunicación  

 

Los canales oficiales de comunicación establecidos para interactuar con el equipo 

de trabajo son las reuniones semanales a través de la plataforma ZOOM y la aplicación 

WHATSAPP para comunicación instantánea. Esto significa que las reuniones 

programadas de cada semana se llevarán a cabo en ZOOM, donde se discutirán temas 

importantes en lo relacionado a la evolución del desarrollo del modelo estructural, y   se 

compartirá información y se tomarán decisiones en un entorno común de datos.  

 

Se utilizó el programa Discord, que es una aplicación de comunicación para 

mantener reunión de trabajo en chat y voz como también para visualizar las evoluciones 

del avance de los modelos con los lideres de cada disciplina y con el coordinador BIM. 

 

Para la comunicación oficial entre el líder de estructuras y el Coordinador BIM, 

fue la plataforma del Autodesk Construction Cloud (ACC), que es un gestor documental 

muy funcional para mantener la información de forma ordenada de acuerdo a lo que 

establece la normativa de la ISO 19650. La documentación generada se publica en las 

carpetas de acceso del líder de estructuras; por medio de las incidencias y/o informes de 

trasmisión se informará la evolución y actualización de los archivos de avance y 

correcciones de las auditorias ejecutadas. 

 

Las incidencias realizadas como líder estructural son dirigidas al coordinador 

BIM, estas se refieren a las diferentes entregas del modelo y consultas de orden técnico 

que han sido establecidas en los flujos de trabajo del equipo  BIM.  
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El proceso de resolución de incidencias en BIM implica varios pasos clave: 

primero, se identifica y registra la incidencia, luego se analiza su causa y se evalúa su 

impacto en el proyecto. A continuación, se desarrollan y aprueban soluciones en 

colaboración con el coordinador BIM, para ellos se realiza un informe de transmisión 

notificando los cambios realizados en el modelo.  

 

Figura 6 ACC Informes de trasmisión 

Tomado de:  elaboración propia  

 

3.6 Software Utilizado 

 

Para asegurar que los entregables se completen adecuadamente, la información se 

genere de manera precisa, se mantenga la alineación con las otras disciplinas y el flujo 

de información sea fluido, se utilizó el software Revit de Autodesk versión 2024, para el 

modelamiento estructural en 3D, el formato de entrega será RVT/IFC. Revit es una 

plataforma de modelado de información de construcción (BIM) que ha revolucionado la 
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manera en que los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la construcción 

diseñan, documentan y entregan proyectos.  

 

Las bondades que tiene este software es la creación de un modelo digital 

tridimensional en la que representa la geometría de las estructuras a ser diseñadas, 

también relaciona sus datos de modelado de cada componente con información detallada 

sobre materiales, especificaciones, y más, facilitando un enfoque integrado y coherente 

para el diseño y la construcción. 

 

Además, para resolver cualquier conflicto entre disciplinas o problemas 

multidisciplinares, se seleccionó el programa Navisworks de Autodesk, la versión 

adoptada para la generación de información es 2024 cuyo formato de entrega NWC, 

NWD, NWF. Este software tiene la capacidad de combinar modelos en 3D como 

arquitectura, ingeniería estructural y sistemas MEP (mecánicos, eléctricos y de 

plomería), en un solo entorno. Esto permite ver y revisar el proyecto completo en un 

modelo integrado, detectar y solucionar interferencias entre los diferentes modelos de 

disciplinas; es una herramienta esencial en el campo de la construcción y la ingeniería, 

ya que se utiliza principalmente para la revisión y coordinación de proyectos. Esta 

herramienta permite a los profesionales de la construcción puedan visualizar e integrar 

disciplinas para analizar y simular un proyecto en 3D, lo que facilita la detección de 

posibles problemas e interferencias que pueden solucionarse en la etapa de diseño. 

 

Para la generación de Costos se adoptó el uso del programa Presto versión 2024, 

formato de entrega será (.Presto). Éste es un software especializado en la gestión de 
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costos y presupuestos en el ámbito de la construcción y es en una herramienta esencial 

para generar presupuestos controlar y optimizar los costos en todas las fases del proyecto. 

 

3.7 Estructura y nomenclatura de archivos  

Para la estructuración y nomenclatura de archivos, se clasificó los archivos, en 

función de su uso, disciplina y subdisciplina con la finalidad que estos no tengan 

duplicidad ayuden al fácil acceso de la información y estén de forma ordenada según la 

disciplina a la que corresponden. 

  

La nomenclatura de archivos se basa en el Manual de Nomenclatura de 

Documentos al utilizar BIM (Building Information Modeling) es una guía que establece 

un sistema estandarizado para nombrar y organizar los documentos generados durante el 

desarrollo del proyecto que utiliza la metodología BIM. Este manual describe 

información crucial para asegurar la consistencia, claridad y facilidad de acceso a la 

información entre todos los involucrados en el proyecto. 

 

Tabla 18 Nomenclatura de archivos EST 

ABREVIATURA DETALLE DESCRIPCION

CAB CREADOR NOMBRE DE LA EMPRESA ABREVIADO CIVARQ BIM

PTAP PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

ARQ-EST-MEP ESPECIALIDAD
ARQUITECTURA, ESTRUCTURA,MECANICA ELECTRICA 

PLOMERIA 

RTE, NWC, NWD, NWF, 

DOCXS,XLSX
FORMATO FORMATO DE ENTREGA SEGÚN EL SOFWARE UTILIZADO

ZZZ UBICACIÓN N/A

1 VERSION VERSIONAMIENTO DEL DOCUMENTO 

 CAB-PTAP-EST-RTE-ZZZ-001  
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3.8 Nivel de Detalle LOD 

 

El Nivel de Detalle (LOD, por sus siglas en inglés: Level of Detail), se refiere a 

la cantidad de información y precisión con la que se representa un elemento de modelado 

en un modelo BIM. El nivel de detalle y la precisión del modelo varían dependiendo de 

la fase del proyecto en la que se encuentre. El propósito de esto es permitir una 

representación adecuada del modelo según sus necesidades específicas en cada fase. 

 

Dentro de lo acordado con el BIM manager y el Coordinador BIM, el nivel de 

detalle para el modelado se considera según la tabla siguiente:  

 

Tabla 19 Nivel de detalle LOD modelado EST 

AREA LOD ESTRUCTURA

O. ADMINISTRATIVAS 350

B. QUIMICOS 350

FLOCULADORES 350

SEDIMENTADORES 300

FILTROS 350

CLORO GAS 350

CÁMARA DE CONTACTO 350  

 

3.8.1 Características del LOD 350 

 

El LOD 350 incluye información detallada sobre los elementos del modelo, 

similar al LOD 300, pero con un enfoque adicional en la coordinación entre los diferentes 

sistemas y disciplinas. En esta fase, los elementos del modelo están suficientemente 

detallados para que se pueda coordinar la integración de distintos sistemas y verificar 

interferencias. 
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Los elementos incluyen detalles precisos como conexiones y ensamblajes, pero 

no necesariamente los detalles completos de construcción como lo establece el LOD 400. 

 

3.9 Modelación Estructural 

Para el desarrollo de la modelación estructural, se analiza la información 

entregada por el Coordinador BIM, se define realizar los avances conforme a la entrega 

de los modelos de arquitectura, cabe mencionar que el proyecto fue dividido por áreas, 

para un mejor desempeño; estas fases de modelado fueron coordinadas con la líder 

arquitectónica y el Coordinador Bim. 

 

Las áreas definidas para el modelado son: 

 

Figura 7 Nomenclatura de áreas de Proyecto 

Tomado de:  elaboración propia Grupo CIVARQ BIM 
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Tabla 20  Abreviaturas de áreas de proyecto 

AREA ABREVIATURA

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 
OAD

BODEGA DE QUIMICOS BQM

FLOCULADORES FCD

SEDIMENTADORES SDM

FILTROS FLT

CLORO GAS CCG

CÁMARA DE CONTACTO CCT  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1 Plantilla Estructural 

Para el inicio de la modelación estructural, se utilizó la plantilla definida por el 

Coordinador Bim, esta plantilla es un archivo .RTE que se encuentra en la subcarpeta 

“04 PLANTILLAS”, que se utiliza configuraciones predefinidas. Esto puede incluir 

configuraciones de vista, tipos de familia, estilos de anotación, vistas de navegación. 

Utilizar estas plantillas ahorran tiempo y asegurar que todos los proyectos sigan un 

estándar uniforme. 
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Figura 8 Plantilla de proyecto EST 

Tomado de:  elaboración propia Grupo CIVARQ BIM 

 

La utilización de las plantillas predefinidas nos ayuda a adaptar a las necesidades 

de tu proyecto o equipo. Esto puede incluir ajustes en los estilos de visualización, 

configuraciones de impresión, o cualquier otro aspecto que sea común a todos los 

proyectos. 

 

 

3.9.2 Unidades de Disciplina Estructural 

Para el desarrollo del proyecto estructural, las unidades a utilizarse en la 

modelación estructural en Autodesk Revit serán las del sistema métrico; se puede 

configurar de acuerdo a las necesidades del proyecto. A continuación, se detalla cómo se 

configuro las unidades a utilizarse: 
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Figura 9 Unidades de proyecto modelación EST 

Tomado de:  elaboración propia  

 

3.9.3 Descripción de elementos y manual de estilos 

 

El propósito del manual de estilos nos ayuda a garantizar la consistencia y calidad 

en la creación de la información del modelo estructural con directrices recomendadas por 
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la BuildingSmart, nivel de detalle con la finalidad de estandarizar y optimizar el proceso 

de modelación promoviendo una colaboración efectiva entre los diferentes miembros del 

equipo en un entorno BIM. 

 

En la tabla adjunta, establece los requerimientos de los elementos de modelado 

en el Proyecto, con el objetivo de asegurar la coherencia y eficiencia en el uso de modelos 

de información; y presenta la nomenclatura a usarse en los elementos, los cuales fueron 

definidos por el Coordinador BIM y el BIM Manager, que deben seguirse según lo 

establecido a continuación: 
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Tabla 21 Manual de estilos para modelación estructural 

Nomenclatura:

Tipo Detalles LOD Medición Imagen

Definición por capas

Vinculación elementos 

de referencia

Vincular nivel base y 

tope desde acabado de 

piso Muros estructurales

Vinculación elementos 

del modelo

Jerarquías Acabados
Volumen y refuerzo por 

separado 

Jerarquías 

Coordinación

Cuantificación según 

adquisiciones

Estrategia

Nomenclatura:

Tipo Detalles LOD Medición Imagen

Definición por capas

Vinculación elementos 

de referencia

Vincular nivel base y 

tope desde acabado de 

piso Muros estructurales

Vinculación elementos 

del modelo

Jerarquías Acabados

Jerarquías 

Coordinación

Cuantificación según 

adquisiciones

Estrategia

MUROS

CAB-PTAP-FCD-MUROESTRUCTURAL-0.35m

Criterios Generales

Todos los tipos

Multicapa

Todos los tipos

Multicapa

LOD 300 M3

Niveles y Ejes

Base-Tope por lógica 

bidireccional

Prioridad 1

Prioridad 1-Estructura

Según proceso 

constructivo

MURO ESTRUCTURAL

CAB-PTAP-SDM-MURO-0.35m

Criterios Generales

LOD 350 M3

Niveles y Ejes

Base-Tope por lógica 

bidireccional

Prioridad 1

Prioridad 1-Estructura

Según proceso 

constructivo
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Nomenclatura:

Tipo Detalles LOD Medición Imagen

Definición por capas

Vinculación elementos 

de referencia

Vincular nivel base y 

tope desde acabado de 

piso Columna estructural

Vinculación elementos 

del modelo

Jerarquías Acabados
Volumen y refuerzo por 

separado 

Jerarquías 

Coordinación

Cuantificación según 

adquisiciones

Estrategia

Nomenclatura:

Tipo Detalles LOD Medición Imagen

Definición por capas

Vinculación elementos 

de referencia

Vincular nivel base y 

tope desde acabado de 

piso Columna estructural

Vinculación elementos 

del modelo

Jerarquías Acabados
Volumen y refuerzo por 

separado 

Jerarquías 

Coordinación

Cuantificación según 

adquisiciones

Estrategia

Según proceso 

constructivo

ZAPATAS HORMIGON

CAB-PTAP-OAD-ZAPATA-1.3-1.3-0.3m

Criterios Generales

Todos los tipos

N/A

LOD 350 M3

Niveles y Ejes

Base-Columnas

Prioridad 1

Prioridad 1-Estructura

ZAPATAS HORMIGON

CAB-PTAP-BQM-ZAPATA-1.5x1.5x0.3m

Criterios Generales

Según proceso 

constructivo

Todos los tipos

N/A

LOD 350 M3

Niveles y Ejes

Base-Columnas

Prioridad 1

Prioridad 1-Estructura
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Nomenclatura:

Tipo Detalles LOD Medición Imagen

Definición por capas

Vinculación elementos 

de referencia

Vincular nivel base y 

tope desde acabado de 

piso Columna estructural

Vinculación elementos 

del modelo

Jerarquías Acabados
Volumen y refuerzo por 

separado 

Jerarquías 

Coordinación

Cuantificación según 

adquisiciones

Estrategia

Nomenclatura:

Tipo Detalles LOD Medición Imagen

Definición por capas

Vinculación elementos 

de referencia

Vincular nivel base y 

tope desde acabado de 

piso Columna estructural

Vinculación elementos 

del modelo

Jerarquías Acabados
Volumen y refuerzo por 

separado 

Jerarquías 

Coordinación

Cuantificación según 

adquisiciones

Estrategia

Todos los tipos

Multicapa

LOD 350 M3

Niveles y Ejes

Zapatas, Cadenas, 

Placas de anclaje

Prioridad 1

Prioridad 1-Estructura

COLUMNAS DE HORMIGON

CAB-PTAP-BQM-COLUMNA-0.30x0.55m

Criterios Generales

Según proceso 

constructivo

Todos los tipos

Multicapa

LOD 350 M3

Niveles y Ejes

Zapatas, Cadenas, 

Placas de anclaje

Prioridad 1

Prioridad 1-Estructura

Según proceso 

constructivo

MUROS

CAB-PTAP-OAD-COLUMNA-0.35-0.35m

Criterios Generales
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Nomenclatura:

Tipo Detalles LOD Medición Imagen

Definición por capas

Vinculación elementos 

de referencia

Vincular nivel base y 

tope desde acabado de 

Columna estructural

Vinculación elementos 

del modelo
Asociado a Columnas

Jerarquías Acabados

Jerarquías 

Coordinación

Cuantificación según 

adquisiciones

Estrategia

Nomenclatura:

Tipo Detalles LOD Medición Imagen

Definición por capas

Vinculación elementos 

de referencia

Vincular nivel base con 

placa Metalica- Vigas 

metalicas

Vinculación elementos 

del modelo

Asociado a Placas de 

Anclaje - Vigas 

Metalicas

Jerarquías Acabados

Jerarquías 

Coordinación

Cuantificación según 

adquisiciones

Estrategia

PLACAS DE ANCLAJE

CAB-PTAP-OAD-PLACAANCLAJE-0.015m

Criterios Generales

Todos los tipos

Multicapa

LOD 300 ML

Niveles y Ejes

Placas metálicas - Vigas 

Metalicas

Prioridad 1

Prioridad 1-Estructura

Según proceso 

constructivo

COLUMNAS METÁLICAS

CAB-PTAP-OAD-COLUMNAMETALICA-0.20x0.20m

Criterios Generales

Todos los tipos

Multicapa

LOD 350 U

Niveles y Ejes

Columnas de 

Hormigon, Columnas 

metálicas

Prioridad 2

Prioridad 1-Estructura

Según proceso 

constructivo
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Nomenclatura:

Tipo Detalles LOD Medición Imagen

Definición por capas

Vinculación elementos 

de referencia

Vincular nivel base con 

placa Metalica- Vigas 

metalicas

Vinculación elementos 

del modelo

Vincular nivel base con 

placa Metalica- Vigas 

metalicas

Jerarquías Acabados

Asociado a Placas de 

Anclaje - Vigas 

Metalicas

Jerarquías 

Coordinación

Cuantificación según 

adquisiciones

Estrategia

Nomenclatura:

Tipo Detalles LOD Medición Imagen

Definición por capas

Vinculación elementos 

de referencia

Vincular nivel base y 

tope desde cara a cara 

de columna

Vinculación elementos 

del modelo
Asociado a Columnas

Jerarquías Acabados
Volumen y refuerzo por 

separado 

Jerarquías 

Coordinación

Cuantificación según 

adquisiciones

Estrategia

Según proceso 

constructivo

VIGAS DE HORMIGÓN

CAB-PTAP-MURO-20CM

Criterios Generales

Todos los tipos

Multicapa

LOD 300 Kg

Niveles y Ejes

Placas metálicas - Vigas 

Metalicas

Prioridad 1

Prioridad 1-Estructura

COLUMNA METALICA

CAB-PTAP-BQM-COLUMNAMETALICA-0.20x0.40m

Criterios Generales

Según proceso 

constructivo

Todos los tipos

Multicapa

LOD 350 M3

Niveles y Ejes

Columnas de Hormigón

Prioridad 1

Prioridad 1-Estructura
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Nomenclatura:

Tipo Detalles LOD Medición Imagen

Definición por capas

Vinculación elementos 

de referencia

Vincular nivel base y 

tope desde cara a cara 

de columna

Vinculación elementos 

del modelo
Asociado a Columnas

Jerarquías Acabados

Jerarquías 

Coordinación

Cuantificación según 

adquisiciones

Estrategia

Nomenclatura:

Tipo Detalles LOD Medición Imagen

Definición por capas

Vinculación elementos 

de referencia

Vincular nivel base y 

tope desde cerchas

Vinculación elementos 

del modelo
Asociado a Cerchas

Jerarquías Acabados

Jerarquías 

Coordinación

Cuantificación según 

adquisiciones

Estrategia

Todos los tipos

Multicapa

LOD 300 KG

Niveles y Ejes

Columnas  Metalicas

Prioridad 1

Prioridad 1-Estructura

VIGAS METÁLICAS

CAB-PTP-OAD-VIGA-IPE270

Criterios Generales

Según proceso 

constructivo

Todos los tipos

Multicapa

LOD 300 KG

Niveles y Ejes

Celosias

Prioridad 1

Prioridad 1-Estructura

Según proceso 

constructivo

VIGAS METÁLICAS

CAB-PTAP-MURO-20CM

Criterios Generales
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Nomenclatura:

Tipo Detalles LOD Medición Imagen

Definición por capas

Vinculación elementos 

de referencia

Vincular nivel base con 

Columnas metálicas

Vinculación elementos 

del modelo
Asociado a Cerchas

Jerarquías Acabados

Jerarquías 

Coordinación

Cuantificación según 

adquisiciones

Estrategia

Nomenclatura:

Tipo Detalles LOD Medición Imagen

Definición por capas

Vinculación elementos 

de referencia

Vincular nivel base con 

Columnas metálicas - 

Vigas Metalicas 

Vinculación elementos 

del modelo

Columnas Metalicas - 

Vigas Metalicas

Jerarquías Acabados
Volumen y refuerzo por 

separado 

Jerarquías 

Coordinación

Cuantificación según 

adquisiciones

Estrategia

CELOSÍA METÁLICA

CAB-PTAP-BQM-CELOSIA

Criterios Generales

Todos los tipos

Multicapa

LOD 300 M2

Niveles y Ejes

Columnas Metalicas - 

Vigas Metálicas

Prioridad 1

Prioridad 1-Estructura

Según proceso 

constructivo

LOSA / PISO ESTRUCTURAL

CAB-PTAP-OAD-LOSA-0.15m

Criterios Generales

Todos los tipos

Multicapa

LOD 300 KG

Niveles y Ejes

Columnas Metalicas

Prioridad 1

Prioridad 1-Estructura

Según proceso 

constructivo
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3.9.4 Familias de modelado Estructural 

La modelación estructural busca representar los elementos estructurales de forma 

tridimensional utilizando las herramientas y categorías específicas del programa Revit, 

para ello la herramienta utiliza el uso de familias, cada uno de estos elementos pueden 

ser editados y personalizados en términos de dimensiones, materiales y propiedades 

estructurales con la finalidad de cumplir con los requisitos específicos en la información 

proporcionada por el Coordinador Bim. 

 

• Familias Zapata Rectangular: Usa las herramientas de Cimentación en 

el menú de estructuras para colocar diferentes tipos de cimientos, como 

zapatas aisladas, o losas de cimentación dependiendo el área de 

implantación según sea el caso dentro de la planta de tratamiento. 

 

Figura 10 Familia zapata rectangular 

Tomado de:  elaboración propia  
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• Familias de Columnas: la familia de Columna en el menú de estructuras 

nos ayuda para colocar columnas de diferentes materiales (concreto, 

acero). Columna en la pestaña de estructura, selecciona Columna y elige 

la familia de columna adecuada. Luego, colócala en el lugar deseado en 

el plano. 

 

Figura 11 Familia columnas hormigón - metálica 

Tomado de:  elaboración propia  

 

• Familias de Vigas: Utiliza la herramienta de Viga en el menú de 

estructuras para colocar vigas de diferentes tipos y materiales. En la 

pestaña de Estructura, selecciona Viga. Luego, elige el tipo y el tamaño 

de la viga que necesita y se colócala en el modelo, al nivel correspondiente 

en el modelado. 
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Figura 12 Familia vigas de hormigón 

Tomado de:  elaboración propia  

 

 

Figura 13 Familia vigas tipo celosía 

Tomado de:  elaboración propia  
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• Familias de Losas Usa para representar pisos y techos en el modelo. Se 

puede seleccionar diferentes tipos de losas, como losas macizas o aligeradas. 

En la pestaña de Estructura, selecciona losa y define las propiedades según el 

tipo de losa que se necesite utilizar.  

 
 

Figura 14 Familia losa 

Tomado de:  elaboración propia  

 

• Familias de Muros: Utiliza la herramienta de Muro para colocar muros 

de carga. Puedes definir el tipo de muro (mampostería, concreto, etc.) y sus 

propiedades estructurales. 
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Figura 15 Familia muros 

Tomado de:  elaboración propia  

 

3.9.5 Áreas de modelado Estructural 

Una vez que el Coordinador BIM entrega la información, se procede a desarrollar 

la modelación de las áreas utilizando los planos CAD proporcionados como base, y 

vinculando el modelo arquitectónico ejes, niveles al modelo estructural.  

 

3.9.5.1 Área Oficinas Administrativa OAD 

 

El área de oficinas administrativas cuenta con una cimentación con plintos 

aislados de dimensiones de 1.30*1.30*0.30 m de hormigón armado y un desplante de Df  

-2.00 m, las columnas de arranque son de hormigón armado de dimensiones 0.35*0.35 

en la parte superior cuenta con una placa de anclaje que sirve de conexión estructural a 

las columnas metálicas de dimensiones 0.20*0.20m, la parte superior cuenta una 

estructura metálica de IPN y una losa inaccesible de entrepiso de 0.15m. 

 



62 

 

 

Figura 16 Isometría modelación estructural Oficinas Administrativas OAD 

Tomado de:  elaboración propia  

 

 

3.9.5.2 Área Bodega de Químicos BQM 

 

El área Bodega de Químicos BQM, cuenta con una cimentación con plintos 

aislados de dimensiones de 1.50*1.50*0.30 m de hormigón armado y un desplante de Df  

-2.00 m, las columnas de arranque son de hormigón armado de dimensiones 0.30*0.55 

en la parte superior cuenta con una placa de anclaje que sirve de conexión estructural a 

las columnas metálicas de dimensiones 0.20*0.40m, la parte superior cuenta una 

estructura metálica tipo celosía a dos aguas, en su interior cuenta con una cisterna 

subterránea y dos tanques elevados de almacenamiento. 
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Figura 17 Isometría modelación estructural Bodega de Químicos BQM 

Tomado de:  elaboración propia 

 

Figura 18 Fachada frontal modelación estructural Bodega de Químicos BQM 
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Tomado de:  elaboración propia 

3.9.5.3 Área Floculadores FCD 

El área de Floculadores FCD, cuenta con una losa de cimentación de armado 

bidireccional y muros de Hormigón Armado  

 

Figura 19 Isometría modelación estructural Floculadores FCD 

Tomado de:  elaboración propia 

 

Figura 20 Isometría modelación estructural detalle unión losa de cimentación y        

muros verticales 

Tomado de:  elaboración propia 
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3.9.5.4 Área Sedimentadores SDM 

El área de Sedimentadores, cuenta con muros verticales e inclinados, el LOD 

desarrollado en esta área corresponde a un nivel 300. 

 

Figura 21 Isometría modelación estructural área de Sedimentadores SDM   

muros verticales        

Tomado de:  elaboración propia 
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3.9.5.5 Área Filtros FLT 

El área de Filtros FLT, cuenta con una losa de cimentación hormigón y armado 

bidireccional y muros de Hormigón Armado  

 

 

 

Figura 22 Isometría modelación estructural área de Filtros FLT y muros 

verticales 

Tomado de:  elaboración propia 
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3.9.5.7 Área Cloro Gas CCG  

El área de Cloro Gas CCG, cuenta con una losa de cimentación hormigón y 

armado bidireccional, columnas metálicas de sección de 0.20*0.40m y una cubierta de 

a dos aguas tipo celosía

 

 

Figura 23 Isometría, planimetría de modelación estructural área de Cloro Gas  

Tomado de:  elaboración propia 
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3.9.5.7 Área Cámara de Contacto CCT  

El área de Cámara de Contacto CCT, cuenta con una losa de cimentación 

hormigón y armado bidireccional y muros de Hormigón Armado  

 

Figura 24 Isometría, planimetría de modelación estructural área de Cámara de 

Contacto CCT y muros verticales 

Tomado de:  elaboración propia 
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3.10 Control de Calidad 

 

3.10.1 Auditoría Interoperabilidad de modelo estructural 3D 

 

La auditoría de interoperabilidad de modelos en Revit tiene como objetivo evaluar 

y garantizar la calidad de los modelos, asegurando que sean compatibles y funcionen 

correctamente con otros programas de software. Este proceso es importante para 

confirmar que el modelo pueda intercambiarse y utilizarse adecuadamente con otras 

herramientas de análisis y otros softwares que se utilicen para el desarrollo del proyecto. 

 

Durante la auditoría, se identifican problemas que podrían afectar la 

interoperabilidad, como elementos ausentes, errores en los datos o incompatibilidades en 

las configuraciones del modelo. De este modo, el líder estructural entrega un modelo 

auditado que cumple con los requisitos establecidos en el flujo de trabajo antes de su 

entrega al Coordinador BIM. 
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Figura 25 Auditoría modelo EST. 

Tomado de:  elaboración propia  

 

3.10.2 Análisis de Incidencias  

 

Una "incidencia" se refiere a cualquier problema, error, o situación no prevista 

que surge durante el proceso de modelado estructural de un proyecto. Las incidencias 

pueden incluir: 

 

1. Errores de diseño: Inconsistencias o fallos en el modelo que podrían afectar la 

funcionalidad o la viabilidad del proyecto. 

2. Conflictos de coordinación: Problemas entre diferentes disciplinas o elementos 

del proyecto, como colisiones entre sistemas de tuberías y estructuras. 

3. Problemas de calidad: Aspectos que no cumplen con los estándares o 

especificaciones requeridas. 

4. Retrasos en la construcción: Situaciones que afectan en el cronograma del 

proyecto, generando como problemas de entrega de materiales o recursos. 
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El objetivo de gestionar incidencias en BIM es identificarlas y resolverlas de 

manera eficiente para minimizar su impacto en el proyecto. En BIM suelen incluir 

herramientas para reportar y seguir estas incidencias, para ello se utilizó la plataforma de 

la herramienta Autodesk Construction Cloud ACC, lo que permitió una mejor 

comunicación entre los integrantes del equipo y una resolución más ágil de los 

problemas. 

 

Durante la modelación estructural, pueden surgir diversas incidencias que afectan 

la calidad y eficiencia del proyecto. Se detalla algunas de las incidencias más comunes 

que se presentaron durante la evolución del modelado estructural. 

  

 

Figura 26 Resumen de Incidencias EST en herramienta ACC 

Tomado de:  elaboración propia herramienta ACC 

 

Durante el modelado se generó alertas y revisiones que ayudaban a identificar 

errores, se detalla algunas de las incidencias más comunes que se presentaron durante la 

evolución del modelado estructural. 
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Figura 27 Incidencia en Muro área BQM  

Tomado de:  elaboración propia herramienta ACC 

 

En esta incidencia el Bim Manager, identifica y solicita que se complete el muro 

en la cisterna del área de BQM, en la zona junto al cárcamo de revisión. 

 

Estas incidencias se generaban conforme a las entregas realizadas en la 

plataforma del ACC, y las revisiones previas echas por el Bim Manger y el Coordinador 

Bim. 
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Figura 28 Incidencia en Orificios en losa Cámaras secas  

Tomado de:  elaboración propia herramienta ACC 
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Figura 29 Incidencias de Proyecto  

Tomado de:  elaboración propia herramienta ACC 
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3.11 Auditoría Disciplinar Naviswork 

 

Una auditoría disciplinar de la modelación de estructuras en BIM, es un proceso 

de revisión detallada y minuciosa del modelo BIM, cuyo enfoque es la integración y 

coordinación efectiva de los distintos elementos estructurales. Su propósito principal es 

verificar que los elementos estructurales, como plintos, vigas, columnas, muros, placas 

de anclaje y losas, estén correctamente modelados y se integren de manera coherente, 

cumpliendo con los requisitos del diseño estructural y asegurando una correcta 

interacción entre ellos. 

 

Para el control de calidad se utilizó la herramienta Navisworks para la auditoria 

disciplinar de la planta de tratamiento de agua potable. Navisworks, una herramienta 

efectiva para la revisión de proyectos y la identificación de conflictos, y facilita la 

integración de modelos con otras disciplinas. 

 

Navisworks permite la agrupación de modelos de diferentes disciplinas en un solo 

entorno de revisión. Este proceso de integración facilita la detección y resolución de 

conflictos e interferencias antes de que comiencen las etapas de construcción, evitando 

realizar reprocesos. Los aspectos clave del control de calidad con Navisworks incluyen: 

 

• La detección temprana de conflictos y la resolución colaborativa reducen 

significativamente los errores y los costos asociados con los retrabajos. 
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• La planificación y simulación, optimizan la secuencia de construcción y 

la utilización de recursos. 

• El control de calidad continuo y la revisión detallada del modelo aseguran 

que el proyecto cumpla con los estándares de calidad y los requisitos del 

cliente obteniendo modelos auditados y/o federados. 

 

3.12 Análisis de Interferencias 

 

Las interferencias, se refiere a un conflicto o choque que ocurre cuando los 

elementos de diferentes modelos o disciplinas se superponen o interfieren entre sí. Estas 

interferencias pueden surgir durante el proceso de modelado y diseño, y pueden afectar 

la ejecución del proyecto de diversas maneras. 
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Figura 30 Flujo de Trabajo etapa interferencias  

Tomado de:  elaboración propia 

 

Para el análisis de interferencias disciplinar de estructuras, se requiere el uso de 

herramientas, que permitan realizar un análisis detallado del modelo, por tal motivo es 

importante crear una matriz de interferencias y definir de los hitos disciplinares. Estos 

hitos se han estructurado según su prioridad, reconociendo la importancia de cada 

colisión y clasificando los elementos que deben ser evaluados. 

 

3.12.1 Matriz de Interferencia 

 

La matriz de interferencia ayuda a  definir las prioridades de coordinación basadas 

en una secuencia lógica y cronológica de sistemas constructivos, que deben desarrollarse 
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durante la construcción del edificio; este análisis se lo realiza en función del nivel de 

jerarquía o importancia que tienen los elementos constructivos siendo la base piramidal 

los elementos estructurales y arquitectónicos, seguidos por los elementos mecánicos, 

instalaciones sanitarias, e instalaciones eléctricas y contra incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 
Tabla 22 Matriz de Interferencias 

Tomado de:  elaboración propia grupo CIVARBIM 
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El análisis de interferencias se realizó con el software Navisworks, que genera 

informes detallados identificando las interferencias, incluyendo su ubicación, magnitud 

y el detalle del conflicto. Para verificar la calidad de la modelación estructural, es 

importante abordar las interferencias generadas, y resolver los conflictos sin 

comprometer la integridad del modelo general. 

 

Para iniciar la auditoria se exporto el modelo de formato RVT a formato NWC, 

una de las bondades que tiene el BIM es la interoperabilidad de herramientas, para iniciar 

las pruebas se definió los grupos de coordinación de acuerdo con los elementos 

modelados.  

 

El líder estructural estructura el listado de pruebas de los elementos que pueden 

colisionar con la finalidad de garantizar la calidad del modelado.  

 

Tabla 23 Pruebas de Coordinación Estructura vs. Estructuras 

Tomado de:  elaboración propia 

1 01_EST ZAPATAS vs 04_EST COLUMNAS

1 02_EST VIGAS DE CIMENTACION vs 04_EST COLUMNAS

1 04_EST COLUMNAS vs 05_STR COLUMNAS

1 04_EST COLUMNAS vs 09_EST PLACAS CIMENTACION

1 05_STR COLUMNAS vs 06_EST LOSA 15cm

1 05_STR COLUMNAS vs 07_STR VIGUETAS

2 05_STR COLUMNAS vs 08_STR CERCHAS

1 08_STR CERCHAS vs 09_EST PLACAS CIMENTACION

PRUEBAS DE COORDINACIÓN - ESTRUCTURA

 

 

Una vez realizado el cuadro de pruebas, se realiza los conjuntos de coordinación 

en Navisworks identificando los elementos que podrían crear colisiones entre los 

mismos, se realiza los listados de pruebas y se ejecutan las mismas con la finalidad de 
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crear la auditoría de la disciplina Estructura frente a Estructura permitiendo verificar la 

calidad del modelado mediante un informe de colisiones. Este informe incluye detalles 

sobre los códigos de identificación de cada componente, los responsables de solucionar 

cada conflicto, y la información esencial para entender el tipo de colisión. 

 

 

Figura 31 Conjuntos generados para análisis de pruebas en Navisworks 

Tomado de:  elaboración propia 

Una vez ejecutadas las pruebas se analizan los informes de auditoría en donde se 

detalla la ubicación del elemento y las colisiones que se pueden generar en el modelo 

estructural a continuación se detalla algunos reportes realizados en el proceso de revisión 

y auditoria. 
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Figura 32 Interferencias en unión viga columna área de BQM 

Tomado de:  elaboración propia 

 

Figura 33 Interferencias en unión viga columna 

Tomado de:  elaboración propia 
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Al ejecutar "Clash Detection" (detección de colisiones) en la herramienta 

Navisworks, genera el reporte de colisión de unión viga columna en el área de BQM, este 

reporte nos ayuda a analizar y resolver conflictos entre diferentes elementos del 

modelado estructural, de esta manera ayuda a encontrar e identificar interferencias o 

conflictos que podrían causar problemas durante la construcción. 

 

La siguiente ilustración muestra los problemas que se pueden generar como que 

las placas de anclaje, que sirven como conexión estructural entre los elementos de 

columnas de hormigón armado y columnas metálicas. 

 

 

Figura 34 Interferencia en conexiones estructurales 

Tomado de:  elaboración propia 

 

A través de este proceso, el Líder Estructural verifica que el modelo esté bien 

desarrollado, sin elementos colisionados, incrustados o duplicados o fuera de las 

secciones de los elementos modelados. 
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Figura 35 Listado de auditorías de pruebas 

Tomado de:  elaboración propia 

 

 Luego, se realiza la entrega del avance del modelo auditado en el entorno común 

de datos de la plataforma ACC a través de un informe de transmisión para el coordinador 

BIM para su revisión y aprobación. 
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Capítulo 4: Gestión de Costos y Planificación 

Una vez aprobado el modelo estructural por parte del Coordinador Bim, el líder 

de Estructura, en cumplimiento a lo establecido en el EIR solicitado por el BIM Manager, 

realizó una cuantificación de los elementos estructurales de las zonas que integran la 

"Planta de Tratamiento". Gracias al intercambio de información que se realizan entre los 

softwares BIM, de esta manera el líder de Estructuras exportó la información del modelo 

3D, a través del plugin “Cost-it” desde el programa Revit al programa de presupuestación 

(Presto). Este programa facilita la gestión de la información del modelo en términos de 

programación de obra, simulación constructiva y elaboración de presupuestos. 

 

Para el desarrollo y generación de información se sigue lo establecido en el flujo 

de trabajo asignado como se detalla a continuación: 

 

Figura 36 Flujo de Trabajo generación de costos 

Tomado de:  elaboración propia 
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Para determinar el análisis de precios unitarios, se utilizó la base de datos de la 

Cámara de la Construcción del Ecuador otorgada por el Coordinador Bim, se emplearon 

los códigos de la base de datos, para determinar el cálculo del `presupuestos de las áreas 

de la planta de tratamiento. Se utilizaron los filtros de cada área y se exportaron los 

elementos estructurales de las áreas de la planta de tratamiento, estos fueron codificados 

según la abreviatura asignada para cada zona del proyecto.  

 

4.1 Presupuesto Oficinas de área Administrativa OAD

 

Figura 37 Análisis de costos en Programa Presto Oficinas Administrativas OAD 

Tomado de:  elaboración propia 
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Se determinó un presupuesto de rubros estructurales del área de edificio oficinas 

administrativo OAD con un monto de 83328.86 USD de costo directo. 

 

4.2 Presupuesto área Bodega de Químicos BQM 

 

Figura 38 Análisis de costos en Programa Presto Bodega de Químicos BQM 

Tomado de:  elaboración propia 

 

Se determinó un presupuesto de rubros estructurales del área Bodega de Químicos 

BQM con un monto de 73033.11 USD de costo directo. 
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4.3 Presupuesto área Floculadores FCD 

 

Figura 39 Análisis de costos en Programa Presto Floculadores FCD 

Tomado de:  elaboración propia 

 

Se determinó un presupuesto de rubros estructurales del área Floculadores FCD 

con un monto de 179646.08 USD de costo directo. 

 

4.4 Presupuesto área Sedimentadores SDM 

 

Figura 40 Análisis de costos en Programa Presto Sedimentadores SDM 

Tomado de:  elaboración propia 
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Se determinó un presupuesto de rubros estructurales del área Sedimentadores 

SDM con un monto de 120118.00 USD de costo directo. 

4.5 Presupuesto área Filtros FLT 

 

Figura 41 Análisis de costos en Programa Presto Filtros FLT 

Tomado de:  elaboración propia 

Se determinó un presupuesto de rubros estructurales del área Filtros FLT con un 

monto de 175751.02 USD de costo directo. 

4.6 Presupuesto área Cloro Gas 

 

Figura 42 Análisis de costos en Programa Presto Cloro Gas CCG 

Tomado de:  elaboración propia 
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Se determinó un presupuesto de rubros estructurales del área Cloro Gras CCG  

con un monto de 78311.16 USD de costo directo. 

 

4.7 Presupuesto área Cámara de Contacto CCT 

 

 

Figura 43 Análisis de costos en Programa Presto Cámara de Contacto CCT 

Tomado de:  elaboración propia 

 

Se determinó un presupuesto de rubros estructurales del área Cámara de Contacto 

CCT con un monto de 72884.95 USD de costo directo. 

4.8 Presupuesto resumen áreas  

 

Se determinó un presupuesto de rubros estructurales de costo directo 783073.18 

USD. 
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Tabla 24 Presupuesto estructural áreas planta de tratamiento 

Tomado de:  elaboración propia 

 

AREA ABREVIATURA COSTO USD 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 
OAD 83328.86

BODEGA DE QUIMICOS BQM 73033.11

FLOCULADORES FCD 179646.08

SEDIMENTADORES SDM 120118

FILTROS FLT 175751.02

CLORO GAS CCG 78311.16

CÁMARA DE CONTACTO CCT 72884.95

TOTAL 783073.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 
4.9 Planificación y simulación constructiva 

 

Para la planificación de los rubros de modelación estructural de la planta de 

tratamiento, se utilizó a herramienta Navisworks, en la cual se puede generar la 

simulación de construcción y gestionar de mejor manera el cronograma, mediante el uso 

de la modelación 3D de estructuras; la capacidad de esta herramienta permite coordinar, 

analizar y mejorar el desarrollo del proyecto a lo largo del tiempo.  

 

Al asociar las tareas del cronograma con los objetos del modelo, es posible 

sincronizar los datos temporales para visualizar cómo se llevará a cabo cada fase 

constructiva del proyecto según lo previsto. 

 

Tabla 25 Programación de actividades por áreas 

Tomado de:  elaboración propia 

AREA
FECHA DE 

INICIO
FECHA FIN DIAS MESES

OAD 3/2/2025 5/9/2025 214.00 7

BQM 1/4/2025 6/8/2025 127.00 4

FCD 1/9/2025 26/11/2025 86.00 3

SDM 31/10/2025 30/12/2025 60.00 2

FLT 5/1/2026 10/4/2026 95.00 3

CCG 1/4/2026 5/6/2026 65.00 2

CCT 1/6/2026 30/7/2026 59.00 2

PLANTA 3/2/2025 30/7/2026 542.00 18  

 

En la siguiente imagen se puede visualizar la programación de actividades de los 

rubros de estructuras de las diferentes áreas de la planta de tratamiento. 
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Figura 44 Análisis de programación constructiva  

Tomado de:  elaboración propia 

Análisis de Secuencia Constructiva: Navisworks facilita la simulación del 

proceso de evolución constructiva del proyecto y determinar las posibles fallas que 

pudieran generarse en la integración de actividades, permite crear desarrollar y 

determinar una programación eficiente. Al animar la modelación 3D junto con el 

cronograma correspondiente, se pueden identificar problemas, como conflictos o errores 
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de programación, esto permite realizar los ajustes necesarios antes de iniciar las 

actividades de construcción. 

 

 

 

Figura 45 Simulación constructiva elementos estructurales áreas OAD, BQM, 

FCD  

Tomado de:  elaboración propia 
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Figura 46 Simulación constructiva elementos estructurales áreas OAD, BQM, 

FCD, SDM  

Tomado de:  elaboración propia 

 

Figura 47 Simulación constructiva elementos estructurales áreas OAD, BQM, 

FCD, SDM, FLT 

Tomado de:  elaboración propia 
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Figura 48 Simulación constructiva elementos estructurales áreas OAD, BQM, 

FCD, SDM, FLT, CCG 

Tomado de:  elaboración propia 

 

Figura 49 Simulación constructiva elementos estructurales áreas OAD, BQM, 

FCD, SDM, FLT, CCG y CCT 

Tomado de:  elaboración propia 
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

• La metodología BIM resulta fundamental en el desarrollo de proyectos de 

construcción, gracias a su capacidad para estructurar y organizar procesos 

de manera efectiva. Este enfoque permite realizar un análisis exhaustivo 

del ciclo de vida del proyecto, ofrece la posibilidad de integrar el trabajo 

colaborativo de varias disciplinas y comparar múltiples soluciones y 

escenarios, BIM optimiza la planificación y permite ajustes precisos 

durante el desarrollo del diseño, garantizando así resultados más 

satisfactorios y eficientes. 

• Las auditorías en los modelos 3D proporcionan información detallada que 

permite una coordinación disciplinar precisa, la verificación de 

interferencias y la mejora de la calidad de la modelación resulta 

especialmente útil en la fase de diseño, ya que contribuye a una mayor 

exactitud en el análisis, lo que impacta directamente en la estimación de 

costos y la cuantificación de presupuestos, donde identificar y abordar 

problemas de manera temprana puede prevenir futuros reprocesos y 

complicaciones. 

• La combinación de una modelación bien gestionada con el uso adecuado 

de nomenclaturas, una gestión de costos rigurosa y un enfoque constante 

en la calidad, ayuda a tener un modelo federado eficiente; aseguran el 

éxito del proyecto en resultados finales. 

• La modelación 3D de estructuras ayuda a visualizar de mejor manera en 

un proyecto como la planta de tratamiento, del caso de estudio de este 
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proyecto, ya que proporciona una representación detallada y precisa de los 

elementos estructurales. Esto facilita una coordinación efectiva entre las 

distintas disciplinas, permite identificar y resolver conflictos antes de que 

se materialicen en el sitio de construcción, y optimiza el diseño del 

proyecto. Como resultado, se logra una planificación precisa, una 

reducción significativa de errores y retrabajos y una mejora en la 

estimación de costos y tiempos, lo que contribuye a una ejecución de 

construcción eficiente, exacta y económica, alineando el diseño con las 

necesidades reales del proyecto y minimizando riesgos durante la fase de 

construcción. 

5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda gestionar y adoptar un adecuado uso de nomenclaturas, 

esto facilita a que todos los miembros del equipo de proyecto utilicen los 

mismos términos y referencias para los elementos del modelo lo que 

reduce el riesgo de errores, organiza y clasifica los elementos del modelo 

de manera sistemática,  simplifica la gestión de datos y la documentación, 

facilitando la búsqueda y el acceso a información específica dentro del 

modelo, así como la integración con otros sistemas de gestión de 

proyectos y software. 

• Se recomienda la adopción de la metodología BIM, para mejorar la 

coordinación, planificación, eficiencia y calidad en los proyectos de la 

construcción, lo que facilita la comunicación y una toma de decisiones 

efectiva, resultando proyectos exitosos y bien gestionados reduciendo al 

mínimo los reprocesos. 
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Quito DM, 23 de Mayo del 2024 

CONTRATO 

Conste por el presente Contrato de Trabajo, que celebran de una parte, INGENIERO 

CIVIL MARCO ANTONIO SINCHIRI CARRILLO, con cédula de identidad no. 

1104288483, interviene en representación de la empresa CIVARQ BIM, con domicilio 

en la ciudad de QUITO, provincia de PICHINCHA, en calidad de BIM MANAGER. 

Actúa en su condición de CONTRATANTE de la presente empresa contando con las 

facultades necesarias para otorgar el presente contrato. 

Por otra parte, INGENIERO CIVIL CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ ELIZALDE con 

cédula de identidad no. 1716253701, con domicilio en QUITO, provincia de 

PICHINCHA. Actúa en su condición de LIDER ESTRUCTURAL. 

EXPONEN 

Las partes involucradas reconocen la capacidad suficiente para llevar a cabo el presente 

Contrato, sometido a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. El objeto del presente contrato es establecer las condiciones y responsabilidades 

de prestación de servicios entre las partes, para el Desarrollo del Proyecto 

denominado “Implementación de la Metodología BIM dentro de una Planta de 

Tratamiento de Agua Potable”. 

1.2. El Líder Estructural cuenta con todos los medios necesarios para el desarrollo de 

los entregables solicitados. 

SEGUNDA. – DESARROLLO DEL PROYECTO 

2.1. La modalidad de trabajo para el cumplimiento del presente contrato será virtual. 

2.2. En el documento “BEP” se establecerán los estándares para desarrollar el 

proyecto, en caso de requerir información completaría tomar como referencia el 

estándar de la ISO 19650. 

TERCERA. – COMUNICACIÓN 

3.1. Se establece como sistema para la comunicación y trabajo colaborativo entre los 

diferentes integrantes responsables del desarrollo del proyecto a la plataforma Autodesk 

Construction Cloud (ACC). 

3.2. Se define un calendario de reuniones, el cual establece la asistencia semanal para 

registrar el avance, definir y resolver situaciones que se presenten a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

CUARTA. – HARDWARE Y SOFTWARE 

4.1. El contratista debe contar con la tecnología e implementos necesarios dentro de 

su equipo informático de trabajo. 



4.2. El contratista debe contar con las licencias originales para el uso de los 

diferentes programas que requiera para cumplir con el fin del contrato o en todo caso 

utilizar programas de libre acceso. 

4.3. El acceso a la plataforma Autodesk Construction Cloud (ACC) será dado por el 

contratante. 

QUINTA. – TIEMPO 

5.1. El presente contrato tiene una duración de seis meses calendario o hasta la fecha 

en la que se termine el proyecto en su totalidad. 

SEXTA. – MODELADORES 

6.1. El Líder Estructural está obligado a contar con modeladores de categoría 

profesional o correspondiente al LOD definido en el BEP. 

SEPTIMA. – ENTREGABLES 

7.1. Los entregables correspondientes al rol asignado son los siguientes: 

- Interpretación de información estructural. 

- Colaboración en manual de estilos. 

- Desarrollar flujo de trabajo de modelación estructural. 

- Planos y detalles de plantas, cortes y secciones. 

- Tablas de cuantificación de materiales. 

- Modelo disciplinar 3D con informe de auditoría. 

- Coordinación disciplinaria. 

- Elaboración de entregables correspondientes. 

- Generación 4D y 5D disciplinar. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Contrato en el 

lugar y fecha indicado en el encabezamiento. 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. ………..……………………… 

Ing. Marco Sinchiri Ing. César Rodríguez 

BIM MANAGER  

(CONTRATANTE) 

LIDER ESTRUCTURAL 

(CONTRATISTA) 

 

Firmado electrónicamente por:

CESAR IVAN 
RODRIGUEZ ELIZALDE

Firmado electrónicamente por:

MARCO ANTONIO 
SINCHIRI CARRILLO
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PROYECTO DE TITULACIÓN 

1. Nombre del Equipo: GRUPO CIBIM 

2. Integrantes y roles:  

ROLES NOMBRE Y APELLIDO CORREO CONTACTO 

BIM Manager Ing. Marco Sinchiri marco.sinchiri@uisek.edu.ec 0995147520 

Coordinador BIM Ing. Danny Guarderas danny.guarderas@uisek.edu.ec 0997034158 

Lider de Arquitectura Arq. Andrea Tufiño andrea.tufiño@uisek.edu.ec 0963069686 

Lider de Estructuras Ing. César Rodríguez cesar.rodriguez@uisek.edu.ec 0987785909 

3. Descripción del Proyecto, Explicación: 

Promotor:  Universidad Internacional SEK 

Nombre del Proyecto:  Planta de Tratamiento de Agua Potable Pesillo-

Imbabura 

Dirección del proyecto: Pesillo-Imbabura (Cayambe) 

Parroquias beneficiarias:  Cayambe, Tabacundo, Otavalo, Olmedo, Ibarra, 

Antonio Ante 

Área del terreno:  34.518,312 m2 

Área aproximada de construcción:  3.579 m2 

Descripción del proyecto: 
El presente proyecto consta de la construcción 

de una planta de tratamiento de agua potable 

(PTAP) en Pesillo-Imbabura, la PTAP está 

diseñada con una capacidad de 700 l/s. Esta 

Unidad del sistema se construye en la cota 

3390.06 m.s.n.m con las siguientes unidades. 

Vertedero de Mezcla rápida, bodega de 

Químicos, tres módulos de Floculación, seis 

módulos de Sedimentación, seis módulos de 

Filtración, Cámaras secas, Cámara de Cloro-

Gas y Cámara de Contacto 

mailto:cesar.rodriguez@uisek.edu.ec
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4. Alcance BIM: El proyecto se construyó y dirigió con el sistema tradicional, de modo 

que surge la pregunta y necesidad de conocer y analizar como seria el desarrollo de este 

implementando metodología BIM. La PTAP consta de modelación estructural, MEP y 

arquitectónica. Por esto es que cada estructura de la PTAP se modelara con un LOD 

definido, estableciendo un LOD 200 en estructuras de grandes masas de hormigón como 

las estructuras de potabilización y en las oficinas de administración y laboratorios se 

aplicara un LOD 300. El desarrollo del trabajo combinara la PTAP con los elementos de 

un Línea de Transmisión de Agua Potable a la salida y entrada de la misma, con una 

tubería de acero de 1000 mm de diámetro. Además de esto se buscará la implementación 

de criterios de sostenibilidad y eficiencia de recursos tales como el: ahorro de agua, 

ahorro de energía, diseño bioclimático y confort ambiental, aportes paisajísticos, 

utilización de materiales sostenibles, gestión integral de residuos, etc. 

5. Objetivos:  

• Generar dibujos o planos taller para fabricación, mediante el detallamiento de 

los mismos con software BIM, permitiendo así la implementación del sistema 

constructivo prefabricado y construcción modular, comparando tiempo y costo 

respecto al método tradicional en paredes y estructuras metálicas. 

• Desarrollar estándares y protocolos BIM aplicando la ISO 19650, para 

garantizar la consistencia y calidad en el intercambio de información entre los 

diferentes softwares BIM.  

• Comparar las cantidades de obra que constan en las planillas con las obtenidas 

mediante el modelado 3D obteniendo una correcta cuantificación de los 

materiales y rubros principales para determinar su variación. 

• Demostrar los beneficios de la implementación del BIM en etapas de licitación, 

mediante el desarrollo de comparaciónes a lo largo del desarrollo del trabajo de 

titulación, para que empresas y personas afines implementen la metodología en 

las etapas iniciales de los proyectos. 

• Determinar el costo de la PTAP mediante la implementación de LOD 500, para 

realizar comparaciones con lo ya ejecutado. 

• Establecer escenarios de diseño, para extraer información y determinar la mejor 

opción constructiva que cumpla las exigencias y necesidades de una Planta de 

Tratamiento de Agua Potable. 
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Anexo Fotográfico 

 

 
 

 

 

  

BIM MANGER 
Ing. Marco Sinchiri 

COORDINADOR BIM 
Ing. Danny Guarderas 

  

LÍDER ARQUITECTURA 
Arq. Andrea Tufiño 

LÍDER ESTRUCTURAS 
Ing. César Rodríguez 
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Autodesk Model Checker para Revit

Título Revit Model Best Practices for Revit 2024

Fecha jueves, 30 de mayo de 2024

Autor Autodesk

Descripción Series of checks to review modeling best practices and integrity

CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001

100%

Resumen
de
chequeos

106 chequeos, 22 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 70, 14 no ejecutado

Fecha del
informe

jueves, 13 de junio de 2024 - 15:35:28

Revit
FilePath

D:\MAESTRIA UISEK\SEGUNDO BIMESTRE\PROYECTO DE
TITULACION\PROYECTO DE DESARROLLO\MODELOS\EST\9-6-24\CAB-
PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Archivo
Checkset

https://interoperability.autodesk.com/modelchecker/hostedchecks/bestpractices-
2024.xml

Revit Model Best Practices 106 chequeos, 22 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 70, 14 no ejecutado

Model Performance 8 chequeos, cuenta/lista 8
Checks in this section help monitor the result of actions taken over the course of a model’s development, which can
directly impact the model’s performance. Proper management of these items can improve model performance.

File Size
RESULT of the file sizes for all reported Revit models in MB (megabytes).
Resultado: 7.52 MB

Warnings
COUNT of all warnings in the model. Too many unresolved warnings can cause performance issues in a
Revit model.
Contar: 5

Loadable Families
RESULT and LIST of the families in the project ordered by file size. **WARNING** Running this check
can take a significant amount of time, depending on how many loadable families the model has.
Resultado: 13,816 KB

Nombre Valor
Placa de anclaje de perfil con anclaje 684 KB
Viga de celosía Fink 564 KB
M_Perfiles S 536 KB
Secciones huecas rectangulares y cuadradas 516 KB
IPE-Perfiles 516 KB
U-Canales de ala paralela 512 KB
Placa de anclaje de perfil-4 agujeros-Cruce 492 KB
M_HSS Cuadrado-Pilar 468 KB
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M_HSS Rectangular-Pilar 468 KB
A1 métrico 468 KB
Hormigón-Viga rectangular 468 KB
M_Hormigón-Rectangular-Pilar 440 KB

Purgeable Elements
COUNT of all elements that can be purged from a Revit model. A large number of unneeded elements
can increase the model size with no benefit.
Contar: 157

Non built-in Object Styles
COUNT and LIST of all non built-in categories and sub-categories in a Revit model. A large number of
these items may be indicative of an imported CAD file. Importing CAD files is not recommended for most
workflows.
Contar: 64

Nombre
.
_ventanas
0
01-poste
1
17
3 Agua
A1-TA
ACOTACIONES
ACOTADO
ARBOLES
ARBUSTOS
BAR EIXOS

Model Groups
COUNT of all model group elements in the model. Too many model groups can be an indication of
improper modeling techniques.
Contar: 0

Detail Groups
COUNT of all detail group elements in the model. Too many detail groups can be an indication of
improper modeling techniques.
Contar: 0

In-Place Families
COUNT of all in-place family elements in the model. In-place families can signifcantly impact model size
and performance and should be used sparingly.
Contar: 0

Project Settings 17 chequeos, 9 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 8
Checks in this section are related to settings that can be configured at a project level, which may need to be verified for
compliance with standards defined for the project.

Revit Version
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LIST of the version and build data of Revit running the check.
Resultado: Autodesk Revit 2024 24.2.10.64

Design Options
COUNT and LIST of all elements created in each design option of the model.
Contar: 0

Elements Per Phase
COUNT and LIST of all elements in each phase of the model.
Contar: 353

Contar Nombre
353 Nueva construcción
0 Existente

Worksets
COUNT and LIST of all user worksets in the model or indicates '*Not Workshared*' if worksharing is not
enabled.
Resultado: * no Workshared *

Project Information
COUNT and LIST of all parameters and values attached to Project Information for a project except those
associated with Revit Extensions (starting with 'Extensions').
Contar: 18

Nombre Valor
Autor
Categoría
Categoría
Descripción de organización
Dirección de proyecto Introduzca dirección aquí
Estado de proyecto Estado de proyecto
Fecha de emisión de proyecto Fecha de emisión
IfcBuilding GUID
IfcProject GUID
IfcSite GUID
Nombre de cliente Propietario
Nombre de familia
N b d i ió

Project Coordinates
COUNT and LIST of the coordinate values of the survey and project base points, elevation, and true
north.
Contar: 5

Nombre Valor
Punto base del proyecto coordenada 0.00 m E/W | 0.00 m N/S
Punto base del proyecto elevación 0.00 m
Punto base del proyecto rotación 0.00°
Punto de la encuesta coordenada 0.00 m E/W | 0.00 m N/S
Punto de la encuesta elevación 0.00 m
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Survey Point - N/S
PASS/FAIL check to determine if the N/S value for the Survey Point is at the designated location. Value
is defined by User Input and should match the "AsDouble" value for validation. Use the RevitLookup add-
in to identify the "AsDouble" value.
Contar: 0

Survey Point - E/W
PASS/FAIL check to determine if the E/W value for the Survey Point is at the designated location. Value
is defined by User Input and should match the "AsDouble" value for validation. Use the RevitLookup add-
in to identify the "AsDouble" value.
Contar: 0

Survey Point - Elev
PASS/FAIL check to determine if the Elev value for the Survey Point is at the designated location. Value
is defined by User Input and should match the "AsDouble" value for validation. Use the RevitLookup add-
in to identify the "AsDouble" value.
Contar: 0

Survey Point - Latitude
PASS/FAIL check to determine if the Latitude value for the Survey Point is at the designated location.
Provide degree value in radians (1 deg = 0.0174533 rad). Value is defined by User Input.
Contar: 0

Survey Point - Longitude
PASS/FAIL check to determine if the Longitude value for the Survey Point is at the designated location.
Provide degree value in radians (1 deg = 0.0174533 rad). Value is defined by User Input.
Contar: 0

Project Base Point - N/S
PASS/FAIL check to determine if the N/S value for the Project Base Point is at the designated location.
Value is defined by User Input and should match the "AsDouble" value for validation. Use the
RevitLookup add-in to identify the "AsDouble" value.
Contar: 0

Project Base Point - E/W
PASS/FAIL check to determine if the E/W value for the Project Base Point is at the designated location.
Value is defined by User Input and should match the "AsDouble" value for validation. Use the
RevitLookup add-in to identify the "AsDouble" value.
Contar: 0

Project Base Point - Elev
PASS/FAIL check to determine if the Elev value for the Project Base Point is at the designated location.
Value is defined by User Input and should match the "AsDouble" value for validation. Use the
RevitLookup add-in to identify the "AsDouble" value.
Contar: 0

13/6/24, 15:57 Model Checker Report

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/CAB-PTAP-EST-ADT-ZZZ-001.html 4/17



Project Base Point - Angle to True North
PASS/FAIL check to determine if the Angle to True North for Project Base Point is at the designated
angle. Provide degree value in radians (1 deg = 0.0174533 rad). Value is defined by User Input.
Contar: 0

Browser Organization
COUNT and LIST of all browser organization types in the model.
Contar: 5

Nombre
CIVARQBIM_PLANOS
CIVARQBIM_TABLAS
CIVARQBIM_VISTAS
no en planos
todo

Volume Computations Setting
LIST of all model Volume Computation settings: areas and volumes or areas only.
Resultado: Áreas y volúmenes

External Files 8 chequeos, 8 no ejecutado
A series of checks related to linked and imported files in the model.

Linked Revit Files and Their Link Method
COUNT and LIST of the link method (overlay vs. attach) for each Revit link in the model.
Contar: 0

Linked Revit Files Not Pinned in Place
PASS/FAIL check to determine if any linked Revit files are not pinned in place. Will Fail if any are found.
Contar: 0

Linked CAD Files
COUNT and LIST of all linked CAD files in the model.
Contar: 0

Linked CAD File Visible in All Views
COUNT and LIST of all linked CAD files not set to Current View Only.
Contar: 0

Linked CAD File Not Pinned in Place
PASS/FAIL check to determine if any linked CAD files are not pinned in place. Will Fail if any are found.
Contar: 0

Imported CAD files
COUNT and LIST of all CAD files that were Imported and not Linked.
Contar: 0

Imported SKP files

13/6/24, 15:57 Model Checker Report

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/CAB-PTAP-EST-ADT-ZZZ-001.html 5/17



COUNT of all imported SKP files in the model.
Contar: 0

Raster Images
COUNT and LIST of all raster images placed in the model.
Contar: 0

Datum and Location Elements 17 chequeos, 7 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 4, 6 no ejecutado
A series of checks related to datum and location elements in the model.

Levels and Grids 6 chequeos, 6 no ejecutado

Levels
COUNT of all level elements in the model.
Contar: 0

Level Types
COUNT and LIST of all level types in the model.
Contar: 0

Grids
COUNT of all grid elements in the model.
Contar: 0

Grid Types
COUNT and LIST of all grid types in the model.
Contar: 0

Wrong Elements on Shared Levels and Grids
COUNT and LIST of all elements in the model that are on the 'Shared Levels and Grids' workset that
are not levels or grids. Note that the 'Shared Levels and Grids' workset must have both 'level' and
'grid' (case insensitive) in the name in order to be recognized.
Contar: 0

Levels and Grids on Wrong Workset
PASS/FAIL check to determine if any levels or grids are not on the Shared Levels and Grids workset.
Will Fail if any are found.
Contar: 0

Rooms 4 chequeos, 3 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 1

Rooms
COUNT and LIST of all rooms in the model. This includes unplaced and redundant rooms.
Contar: 0

Unplaced Rooms
PASS/FAIL check to determine if any rooms are unplaced. Will Fail if any are found.
Contar: 0
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Redundant and Unenclosed Rooms
PASS/FAIL check to determine if any rooms are in the same location as another room. Will fail if any
are found.
Contar: 0

Unique Room Number
PASS/FAIL check to determine if there are rooms with the same number. Will fail if any are found.
Contar: 0

Spaces 4 chequeos, 3 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 1

Spaces
COUNT and LIST of all spaces in the model. This includes unplaced and redundant spaces.
Contar: 0

Unplaced Spaces
PASS/FAIL check to determine if any spaces are unplaced. Will Fail if any are found.
Contar: 0

Redundant and Unenclosed Spaces
PASS/FAIL check to determine any spaces are in the same location as another space. Will Fail if any
are found.
Contar: 0

Unique Space Number
PASS/FAIL check to determine if there are spaces with the same number. Will Fail if any are found.
Contar: 0

Areas 3 chequeos, 1 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 2

Area Space Schemes
COUNT and LIST of all area schemes in a Revit model.
Contar: 2

Nombre
Área construida bruta
De alquiler

Areas
COUNT and LIST of all area elements in the model. This includes unplaced and redundant areas .
Contar: 0

Areas Not Placed
PASS/FAIL check for any areas that are not placed, regardless of area scheme.
Contar: 0

Views 12 chequeos, 1 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 11
A series of checks related to views in the model.

Views
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COUNT of all views in the model. Views typically do not impact model size, but too many unmanaged
views can impact user efficiency.
Contar: 32

Schedules
COUNT of all schedules in the model. Schedules typically do not impact model size, but too many
unmanaged views can impact user efficiency.
Contar: 13

Sheets
COUNT of all sheets in the model. Sheets typically do not impact model size, but too many unmanaged
views can impact user efficiency.
Contar: 24

Placeholder Sheets
COUNT of all placeholder sheets in the model.
Contar: 0

View Templates
COUNT and LIST of all view templates in the model.
Contar: 5

Categoría Familia Tipo Nombre
Vistas Template Floor Plan CAB-PTAP-EST-3D
Vistas Template Floor Plan CAB-PTAP-EST-CUBIERTAS
Vistas Template Elevation CAB-PTAP-EST-FACHADAS
Vistas Template Floor Plan CAB-PTAP-EST-PLANTAS
Vistas Template Section CAB-PTAP-EST-SECCIONES

Views With Hidden Model Elements
COUNT and LIST of all views in the model that have permanently hidden model elements and the total
number of hidden elements. Hiding large numbers of elements in a videw can impact performance.
**WARNING** Running this check can take a significant amount of time to complete.
Contar: 6

Contar Nombre
1 Floor Plan - BQM Nv. + 3398
1 Floor Plan - OAD - Nv. + 3396 CIM
1 Section - BQM-SECCION-4
1 Section - BQM-SECCION-5
1 Section - OAD-SECCION-2
1 vista 3D - {3D}

Views With No View Template
COUNT of all views that have no View Templates assigned to them in the model. This may be indicative
of unneeded working views that can be removed from a model.
Contar: 18

Views Not On Sheets
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COUNT and LIST of all views (not including views that can be placed on more than one sheet, like
Schedules and Legends) that are not placed on a sheet in the model.
Contar: 32

Nombre
Ceiling Plan - BQM - Nv. +3396 CIM
Ceiling Plan - BQM - Nv. +3402
Ceiling Plan - BQM - Nv. +3404.34
Ceiling Plan - CCT Nv. + 3392
Ceiling Plan - OAD - Nv. + 3396 CIM
Ceiling Plan - OAD - Nv. + 3401.8
Engineering Plan - BQM - Nv. +3396 CIM
Engineering Plan - BQM - Nv. +3402
Engineering Plan - BQM - Nv. +3404.34
Engineering Plan - CCT Nv. + 3392
Engineering Plan - OAD - Nv. + 3396 CIM
Engineering Plan - OAD - Nv. + 3401.8
Fl Pl BQM N 3396 CIM

Views On Sheets With No View Template
COUNT of all views on sheets that have no view templates assigned to them in the model. Printed views
with no view template may be indicative of poorly managed or followed standards in the model, which
can lead to less efficient methods of control element appearance.
Contar: 0

Navisworks Export View
PASS/FAIL check to determine if there is a 3D view labeled with the word "Navis" for export to
Navisworks.

Symbol Legends and General Notes
COUNT and LIST of all legend views in the model.
Contar: 0

Scope Boxes
COUNT and LIST of all the scope boxes used in the model
Contar: 0

Model Elements 31 chequeos, 5 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 26
A series of checks related to model elements in the model.

All Discipline Families 8 chequeos, 2 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 6

Assemblies
COUNT and LIST of all assembly elements in the model.
Contar: 0

Generic Models
COUNT and LIST of all generic model elements in the model.
Contar: 0

Duplicate Modeled Elements
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PASS/FAIL check to determine if there are any modeled elements that are duplicates (identical
elements at the same location and base level). Check will Fail if any duplicate element is found.
**WARNING** Running this check can take a significant amount of time to complete.
Contar: 0

Mirrored Elements
PASS/FAIL check to determine if there are mirrored instances of loadable components. Check will fail
if any element is mirrored.
Contar: 0

Worksets and Elements
COUNT and LIST of all user worksets for a Revit model or indicates '*Not Workshared*' if
worksharing is not enabled.
Resultado: * no Workshared *

Total Model Lines
COUNT of all model lines placed in the model.
Contar: 0

Total Model Elements Revit 2024
COUNT of all model elements placed in the model for Revit 2024. This check is version specific due
to changes in Revit categories between versions. This check should be used as a general
assessment of the number of elements in the model, as some categories may report sub-elements as
individual elements.
Contar: 354

Total Analytical Model Elements Revit 2024
COUNT of all analytical model elements placed in the model for Revit 2024. This check is version
specific due to changes in Revit categories between versions. This check should be used as a
general assessment of the number of elements in the model, as some categories may report sub-
elements as individual elements.
Contar: 8

Arch System Families 10 chequeos, cuenta/lista 10
Reports of architectural system families in the model

Ceiling Families
COUNT and LIST of all ceiling family types in the model.
Contar: 2

Categoría Tipo Nombre
Techos Techo de chapa grecada Techos : Tipo : Techo de chapa grecada
Techos Techo de PYL Techos : Tipo : Techo de PYL

Curtain System
COUNT and LIST of all architectural curtain system family types in the model.
Contar: 1

Categoría Tipo Nombre
Sistemas de muro
cortina

Sistema de muro
cortina

Sistemas de muro cortina : Tipo : Sistema de
muro cortina
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Curtain Wall Mullion Families
COUNT and LIST of all curtain wall mullion family types in the model.
Contar: 0

Floor Families
COUNT and LIST of all floor family types in the model.
Contar: 1

Categoría Tipo Nombre
Suelos Con bovedilla cerámica - 30 cm Suelos : Tipo : Con bovedilla cerámica - 30 cm

Railing Families
COUNT and LIST of all railing family types in the model.
Contar: 1

Categoría Tipo Nombre
Barandillas Panel de vidrio Barandillas : Tipo : Panel de vidrio

Ramp Families
COUNT and LIST of all ramp family types in the model.
Contar: 1

Categoría Tipo Nombre
Rampas HDCP 8% Rampas : Tipo : HDCP 8%

Roof Families
COUNT and LIST of all roof family types in the model.
Contar: 2

Categoría Tipo Nombre
Cubiertas Cristalera inclinada Cubiertas : Tipo : Cristalera inclinada
Cubiertas Teja sobre forjado - 40 cm Cubiertas : Tipo : Teja sobre forjado - 40 cm

Site Families
COUNT and LIST of all site family types in the model.
Contar: 0

Stair Families
COUNT and LIST of all stair family types in the model.
Contar: 4

Categoría Tipo Nombre
Escaleras Escalera prefabricada Escaleras : Tipo : Escalera prefabricada

Escaleras Losa de hormigón - C=17cm
H=30cm

Escaleras : Tipo : Losa de hormigón - C=17cm
H=30cm

Escaleras Losa de hormigón - C=17cm
H=30cm

Escaleras : Tipo : Losa de hormigón - C=17cm
H=30cm

Escaleras Madera - C=18cm H=28cm Escaleras : Tipo : Madera - C=18cm H=28cm

Wall Families
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COUNT and LIST of all wall family types in the model.
Contar: 3

Categoría Tipo Nombre

Muros Chapado piedra trasd. cerámico -
30 cm

Muros : Tipo : Chapado piedra trasd. cerámico
- 30 cm

Muros Hormigón con cimentación - 30
cm

Muros : Tipo : Hormigón con cimentación - 30
cm

Muros Muro cortina - simple Muros : Tipo : Muro cortina - simple

MEP System Families 9 chequeos, 3 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 6
Reports of MEP system families in the model

Duct Families
COUNT and LIST of all duct family types in the model.
Contar: 3

Categoría Tipo Nombre
Conductos Por defecto Conductos : Tipo : Por defecto
Conductos Por defecto Conductos : Tipo : Por defecto
Conductos Por defecto Conductos : Tipo : Por defecto

Duct System Families
COUNT and LIST of all duct system family types in the model.
Contar: 3

Categoría Tipo Nombre
Sistemas de conductos Aire de retorno Sistemas de conductos : Tipo : Aire de retorno
Sistemas de conductos Aire viciado Sistemas de conductos : Tipo : Aire viciado
Sistemas de conductos Suministro de aire Sistemas de conductos : Tipo : Suministro de aire

Duct Systems That Are Not Connected
PASS/FAIL check to determine if there are any duct related elements that have a blank System
Name.
Contar: 0

Flex Duct Families
COUNT and LIST of all flex duct family types in the model.
Contar: 2

Categoría Tipo Nombre
Conductos flexibles Flex - Rectangular Conductos flexibles : Tipo : Flex - Rectangular
Conductos flexibles Flex - Redondo Conductos flexibles : Tipo : Flex - Redondo

Flex Pipe Families
COUNT and LIST of all flex pipe family types in the model.
Contar: 1

Categoría Tipo Nombre
Tuberías flexibles Flex - Redondo Tuberías flexibles : Tipo : Flex - Redondo

Pipe Families
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COUNT and LIST of all pipe family types in the model.
Contar: 1

Categoría Tipo Nombre
Tuberías Por defecto Tuberías : Tipo : Por defecto

Piping System Families
COUNT and LIST of all piping system family types in the model.
Contar: 11

Categoría Tipo Nombre
Sistemas de
tuberías

Agua caliente sanitaria Sistemas de tuberías : Tipo : Agua caliente
sanitaria

Sistemas de
tuberías Agua fría sanitaria Sistemas de tuberías : Tipo : Agua fría

sanitaria
Sistemas de
tuberías Otros Sistemas de tuberías : Tipo : Otros

Sistemas de
tuberías

Protección contra incendios
de otro tipo

Sistemas de tuberías : Tipo : Protección
contra incendios de otro tipo

Sistemas de
tuberías

Protección contra incendios
húmeda

Sistemas de tuberías : Tipo : Protección
contra incendios húmeda

Sistemas de
tuberías

Protección contra incendios
preventiva

Sistemas de tuberías : Tipo : Protección
contra incendios preventiva

Sistemas de
tuberías

Protección contra incendios
seca

Sistemas de tuberías : Tipo : Protección
contra incendios seca

Piping Systems That Are Not Connected
PASS/FAIL check to determine if there are any piping related elements that have a blank System
Name.
Contar: 0

Electrical Systems That Are Not Connected
PASS/FAIL check to determine if there are any electrical related elements that have a blank Panel
Name or Circuit Number.
Contar: 0

Structural System Families 4 chequeos, cuenta/lista 4
Reports of structural system families in the model

Floor Families
COUNT and LIST of all floor family types in the model.
Contar: 1

Categoría Tipo Nombre
Suelos Con bovedilla cerámica - 30 cm Suelos : Tipo : Con bovedilla cerámica - 30 cm

Foundation Families
COUNT and LIST of all foundation family types in the model.
Contar: 6

Categoría Familia Tipo Nombre
Cimentación
estructural

Losa de
cimentación 1

Cimentación estructural : Tipo : Losa
de cimentación 1
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Cimentación
estructural

Zapata -
Le0xLi80xS45 cm

Cimentación estructural : Tipo : Zapata
- Le0xLi80xS45 cm

Cimentación
estructural

Zapata-
Rectangular

1800 x 1200 x
450mm

Cimentación estructural : Tipo :
Zapata-Rectangular : 1800 x 1200 x
450mm

Cimentación
estructural

Zapata-
Rectangular

2400 x 1800 x
450mm

Cimentación estructural : Tipo :
Zapata-Rectangular : 2400 x 1800 x
450mm

Cimentación
estructural

Zapata-
Rectangular

CAB-PTAP-CIM-
ZAP-1 3-1 3-0 3

Cimentación estructural : Tipo :
Zapata-Rectangular : CAB-PTAP-CIM-

Rebar Families
COUNT and LIST of all rebar family types in the model.
Contar: 0

Wall Families
COUNT and LIST of all wall family types in the model.
Contar: 3

Categoría Tipo Nombre

Muros Chapado piedra trasd. cerámico -
30 cm

Muros : Tipo : Chapado piedra trasd. cerámico
- 30 cm

Muros Hormigón con cimentación - 30
cm

Muros : Tipo : Hormigón con cimentación - 30
cm

Muros Muro cortina - simple Muros : Tipo : Muro cortina - simple

Annotative Elements 13 chequeos, cuenta/lista 13
A series of checks related to annotative elements in the model.

Text Styles
COUNT and LIST of all text styles in the model.
Contar: 5

Tipo Nombre
Arial 2.4 mm Arial 2.4 mm
Texto de tabla de planificación 1 Texto de tabla de planificación 1
Texto de tabla de planificación 2 Texto de tabla de planificación 2
Texto de tabla de planificación 5 Texto de tabla de planificación 5
Texto de tabla de planificación 6 Texto de tabla de planificación 6

Dimension Styles
COUNT and LIST of all dimension styles in the model.
Contar: 12

Tipo Nombre
Diagonal Diagonal
Diagonal Diagonal
Diámetro - Arial 2.5 mm Diámetro - Arial 2.5 mm
Estilo de cota diametral Estilo de cota diametral
Estilo de cota lineal Estilo de cota lineal
Estilo de cota lineal Estilo de cota lineal
Estilo de cota lineal Estilo de cota lineal
Flecha Flecha
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Horizontal Horizontal
Horizontal Horizontal
Pendiente Pendiente
Vertical Vertical

Line Patterns
COUNT and LIST of all line patterns in model.
Contar: 38

Nombre
Centro
Derribado
Elevado
IMPORT-ACAD_ISO03W100
IMPORT-ACAD_ISO04W100
IMPORT-ACAD_ISO10W100
IMPORT-CENTER
IMPORT-CENTER2
IMPORT-CENTRO1
IMPORT-CYPE_RAYAPUNTOPUNTO
IMPORT-DASHDOT2
IMPORT-DASHED
IMPORT DASHED2

Line Styles
COUNT and LIST of all line styles in the model.
Contar: 23

Nombre

Líneas
Líneas de camino de barandales de barandilla
Líneas de extensión de camino de barandales de barandilla

Fill Patterns
COUNT and LIST of all fill patterns in the model.
Contar: 52

Nombre

20x20 cm
60x60 cm
Acero
Aislamiento - Rígido
Albañilería - Bloque de hormigón
Albañilería - Ladrillo
Aluminio
Arena
Bloques 225x450 mm
Diagonal abajo
Diagonal abajo 3 mm
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Diagonal arriba

Filled Regions
COUNT and LIST of all filled region types in the model.
Contar: 0

Elevation Tags
COUNT and LIST of all elevation tags in the model.
Contar: 1

Tipo Nombre
Círculo 12,5 mm Círculo 12,5 mm

Section Tags
COUNT and LIST of all section tags in the model.
Contar: 2

Tipo Nombre
Sección 1 Sección 1
Vista de detalle 1 Vista de detalle 1

Matchlines
COUNT of matchlines used in the model.
Contar: 0

View References
COUNT and LIST of all view references used in the model.
Contar: 0

Keynotes
COUNT and LIST of all keynotes used in the model.
Contar: 12

Contar Nombre
2 E.2
1 B.1.3
1 C.9
1 E.5
1 Fo/3
1 Mc.4
1 Me.1.4
1 Me.6.1
1 S/3
1 T.1.1
1 T.2.1

Total Detail Lines
COUNT of all detail lines placed in the model.
Contar: 0
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Total Annotative Elements Revit 2024
COUNT of all annotative elements placed in the model for Revit 2024. This check is version specific due
to changes in Revit categories between versions.
Contar: 61
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Autodesk Model Checker para Revit

Título Revit Model Best Practices for Revit 2024

Fecha jueves, 30 de mayo de 2024

Autor Autodesk

Descripción Series of checks to review modeling best practices and integrity

CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001

100%

Resumen
de
chequeos

106 chequeos, 22 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 70, 14 no ejecutado

Fecha del
informe

jueves, 13 de junio de 2024 - 15:35:28

Revit
FilePath

D:\MAESTRIA UISEK\SEGUNDO BIMESTRE\PROYECTO DE
TITULACION\PROYECTO DE DESARROLLO\MODELOS\EST\9-6-24\CAB-
PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Archivo
Checkset

https://interoperability.autodesk.com/modelchecker/hostedchecks/bestpractices-
2024.xml

Revit Model Best Practices 106 chequeos, 22 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 70, 14 no ejecutado

Model Performance 8 chequeos, cuenta/lista 8
Checks in this section help monitor the result of actions taken over the course of a model’s development, which can
directly impact the model’s performance. Proper management of these items can improve model performance.

File Size
RESULT of the file sizes for all reported Revit models in MB (megabytes).
Resultado: 7.52 MB

Warnings
COUNT of all warnings in the model. Too many unresolved warnings can cause performance issues in a
Revit model.
Contar: 5

Loadable Families
RESULT and LIST of the families in the project ordered by file size. **WARNING** Running this check
can take a significant amount of time, depending on how many loadable families the model has.
Resultado: 13,816 KB

Nombre Valor
Placa de anclaje de perfil con anclaje 684 KB
Viga de celosía Fink 564 KB
M_Perfiles S 536 KB
Secciones huecas rectangulares y cuadradas 516 KB
IPE-Perfiles 516 KB
U-Canales de ala paralela 512 KB
Placa de anclaje de perfil-4 agujeros-Cruce 492 KB
M_HSS Cuadrado-Pilar 468 KB
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M_HSS Rectangular-Pilar 468 KB
A1 métrico 468 KB
Hormigón-Viga rectangular 468 KB
M_Hormigón-Rectangular-Pilar 440 KB

Purgeable Elements
COUNT of all elements that can be purged from a Revit model. A large number of unneeded elements
can increase the model size with no benefit.
Contar: 157

Non built-in Object Styles
COUNT and LIST of all non built-in categories and sub-categories in a Revit model. A large number of
these items may be indicative of an imported CAD file. Importing CAD files is not recommended for most
workflows.
Contar: 64

Nombre
.
_ventanas
0
01-poste
1
17
3 Agua
A1-TA
ACOTACIONES
ACOTADO
ARBOLES
ARBUSTOS
BAR EIXOS

Model Groups
COUNT of all model group elements in the model. Too many model groups can be an indication of
improper modeling techniques.
Contar: 0

Detail Groups
COUNT of all detail group elements in the model. Too many detail groups can be an indication of
improper modeling techniques.
Contar: 0

In-Place Families
COUNT of all in-place family elements in the model. In-place families can signifcantly impact model size
and performance and should be used sparingly.
Contar: 0

Project Settings 17 chequeos, 9 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 8
Checks in this section are related to settings that can be configured at a project level, which may need to be verified for
compliance with standards defined for the project.

Revit Version
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LIST of the version and build data of Revit running the check.
Resultado: Autodesk Revit 2024 24.2.10.64

Design Options
COUNT and LIST of all elements created in each design option of the model.
Contar: 0

Elements Per Phase
COUNT and LIST of all elements in each phase of the model.
Contar: 353

Contar Nombre
353 Nueva construcción
0 Existente

Worksets
COUNT and LIST of all user worksets in the model or indicates '*Not Workshared*' if worksharing is not
enabled.
Resultado: * no Workshared *

Project Information
COUNT and LIST of all parameters and values attached to Project Information for a project except those
associated with Revit Extensions (starting with 'Extensions').
Contar: 18

Nombre Valor
Autor
Categoría
Categoría
Descripción de organización
Dirección de proyecto Introduzca dirección aquí
Estado de proyecto Estado de proyecto
Fecha de emisión de proyecto Fecha de emisión
IfcBuilding GUID
IfcProject GUID
IfcSite GUID
Nombre de cliente Propietario
Nombre de familia
N b d i ió

Project Coordinates
COUNT and LIST of the coordinate values of the survey and project base points, elevation, and true
north.
Contar: 5

Nombre Valor
Punto base del proyecto coordenada 0.00 m E/W | 0.00 m N/S
Punto base del proyecto elevación 0.00 m
Punto base del proyecto rotación 0.00°
Punto de la encuesta coordenada 0.00 m E/W | 0.00 m N/S
Punto de la encuesta elevación 0.00 m
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Survey Point - N/S
PASS/FAIL check to determine if the N/S value for the Survey Point is at the designated location. Value
is defined by User Input and should match the "AsDouble" value for validation. Use the RevitLookup add-
in to identify the "AsDouble" value.
Contar: 0

Survey Point - E/W
PASS/FAIL check to determine if the E/W value for the Survey Point is at the designated location. Value
is defined by User Input and should match the "AsDouble" value for validation. Use the RevitLookup add-
in to identify the "AsDouble" value.
Contar: 0

Survey Point - Elev
PASS/FAIL check to determine if the Elev value for the Survey Point is at the designated location. Value
is defined by User Input and should match the "AsDouble" value for validation. Use the RevitLookup add-
in to identify the "AsDouble" value.
Contar: 0

Survey Point - Latitude
PASS/FAIL check to determine if the Latitude value for the Survey Point is at the designated location.
Provide degree value in radians (1 deg = 0.0174533 rad). Value is defined by User Input.
Contar: 0

Survey Point - Longitude
PASS/FAIL check to determine if the Longitude value for the Survey Point is at the designated location.
Provide degree value in radians (1 deg = 0.0174533 rad). Value is defined by User Input.
Contar: 0

Project Base Point - N/S
PASS/FAIL check to determine if the N/S value for the Project Base Point is at the designated location.
Value is defined by User Input and should match the "AsDouble" value for validation. Use the
RevitLookup add-in to identify the "AsDouble" value.
Contar: 0

Project Base Point - E/W
PASS/FAIL check to determine if the E/W value for the Project Base Point is at the designated location.
Value is defined by User Input and should match the "AsDouble" value for validation. Use the
RevitLookup add-in to identify the "AsDouble" value.
Contar: 0

Project Base Point - Elev
PASS/FAIL check to determine if the Elev value for the Project Base Point is at the designated location.
Value is defined by User Input and should match the "AsDouble" value for validation. Use the
RevitLookup add-in to identify the "AsDouble" value.
Contar: 0
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Project Base Point - Angle to True North
PASS/FAIL check to determine if the Angle to True North for Project Base Point is at the designated
angle. Provide degree value in radians (1 deg = 0.0174533 rad). Value is defined by User Input.
Contar: 0

Browser Organization
COUNT and LIST of all browser organization types in the model.
Contar: 5

Nombre
CIVARQBIM_PLANOS
CIVARQBIM_TABLAS
CIVARQBIM_VISTAS
no en planos
todo

Volume Computations Setting
LIST of all model Volume Computation settings: areas and volumes or areas only.
Resultado: Áreas y volúmenes

External Files 8 chequeos, 8 no ejecutado
A series of checks related to linked and imported files in the model.

Linked Revit Files and Their Link Method
COUNT and LIST of the link method (overlay vs. attach) for each Revit link in the model.
Contar: 0

Linked Revit Files Not Pinned in Place
PASS/FAIL check to determine if any linked Revit files are not pinned in place. Will Fail if any are found.
Contar: 0

Linked CAD Files
COUNT and LIST of all linked CAD files in the model.
Contar: 0

Linked CAD File Visible in All Views
COUNT and LIST of all linked CAD files not set to Current View Only.
Contar: 0

Linked CAD File Not Pinned in Place
PASS/FAIL check to determine if any linked CAD files are not pinned in place. Will Fail if any are found.
Contar: 0

Imported CAD files
COUNT and LIST of all CAD files that were Imported and not Linked.
Contar: 0

Imported SKP files
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COUNT of all imported SKP files in the model.
Contar: 0

Raster Images
COUNT and LIST of all raster images placed in the model.
Contar: 0

Datum and Location Elements 17 chequeos, 7 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 4, 6 no ejecutado
A series of checks related to datum and location elements in the model.

Levels and Grids 6 chequeos, 6 no ejecutado

Levels
COUNT of all level elements in the model.
Contar: 0

Level Types
COUNT and LIST of all level types in the model.
Contar: 0

Grids
COUNT of all grid elements in the model.
Contar: 0

Grid Types
COUNT and LIST of all grid types in the model.
Contar: 0

Wrong Elements on Shared Levels and Grids
COUNT and LIST of all elements in the model that are on the 'Shared Levels and Grids' workset that
are not levels or grids. Note that the 'Shared Levels and Grids' workset must have both 'level' and
'grid' (case insensitive) in the name in order to be recognized.
Contar: 0

Levels and Grids on Wrong Workset
PASS/FAIL check to determine if any levels or grids are not on the Shared Levels and Grids workset.
Will Fail if any are found.
Contar: 0

Rooms 4 chequeos, 3 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 1

Rooms
COUNT and LIST of all rooms in the model. This includes unplaced and redundant rooms.
Contar: 0

Unplaced Rooms
PASS/FAIL check to determine if any rooms are unplaced. Will Fail if any are found.
Contar: 0
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Redundant and Unenclosed Rooms
PASS/FAIL check to determine if any rooms are in the same location as another room. Will fail if any
are found.
Contar: 0

Unique Room Number
PASS/FAIL check to determine if there are rooms with the same number. Will fail if any are found.
Contar: 0

Spaces 4 chequeos, 3 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 1

Spaces
COUNT and LIST of all spaces in the model. This includes unplaced and redundant spaces.
Contar: 0

Unplaced Spaces
PASS/FAIL check to determine if any spaces are unplaced. Will Fail if any are found.
Contar: 0

Redundant and Unenclosed Spaces
PASS/FAIL check to determine any spaces are in the same location as another space. Will Fail if any
are found.
Contar: 0

Unique Space Number
PASS/FAIL check to determine if there are spaces with the same number. Will Fail if any are found.
Contar: 0

Areas 3 chequeos, 1 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 2

Area Space Schemes
COUNT and LIST of all area schemes in a Revit model.
Contar: 2

Nombre
Área construida bruta
De alquiler

Areas
COUNT and LIST of all area elements in the model. This includes unplaced and redundant areas .
Contar: 0

Areas Not Placed
PASS/FAIL check for any areas that are not placed, regardless of area scheme.
Contar: 0

Views 12 chequeos, 1 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 11
A series of checks related to views in the model.

Views
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COUNT of all views in the model. Views typically do not impact model size, but too many unmanaged
views can impact user efficiency.
Contar: 32

Schedules
COUNT of all schedules in the model. Schedules typically do not impact model size, but too many
unmanaged views can impact user efficiency.
Contar: 13

Sheets
COUNT of all sheets in the model. Sheets typically do not impact model size, but too many unmanaged
views can impact user efficiency.
Contar: 24

Placeholder Sheets
COUNT of all placeholder sheets in the model.
Contar: 0

View Templates
COUNT and LIST of all view templates in the model.
Contar: 5

Categoría Familia Tipo Nombre
Vistas Template Floor Plan CAB-PTAP-EST-3D
Vistas Template Floor Plan CAB-PTAP-EST-CUBIERTAS
Vistas Template Elevation CAB-PTAP-EST-FACHADAS
Vistas Template Floor Plan CAB-PTAP-EST-PLANTAS
Vistas Template Section CAB-PTAP-EST-SECCIONES

Views With Hidden Model Elements
COUNT and LIST of all views in the model that have permanently hidden model elements and the total
number of hidden elements. Hiding large numbers of elements in a videw can impact performance.
**WARNING** Running this check can take a significant amount of time to complete.
Contar: 6

Contar Nombre
1 Floor Plan - BQM Nv. + 3398
1 Floor Plan - OAD - Nv. + 3396 CIM
1 Section - BQM-SECCION-4
1 Section - BQM-SECCION-5
1 Section - OAD-SECCION-2
1 vista 3D - {3D}

Views With No View Template
COUNT of all views that have no View Templates assigned to them in the model. This may be indicative
of unneeded working views that can be removed from a model.
Contar: 18

Views Not On Sheets
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COUNT and LIST of all views (not including views that can be placed on more than one sheet, like
Schedules and Legends) that are not placed on a sheet in the model.
Contar: 32

Nombre
Ceiling Plan - BQM - Nv. +3396 CIM
Ceiling Plan - BQM - Nv. +3402
Ceiling Plan - BQM - Nv. +3404.34
Ceiling Plan - CCT Nv. + 3392
Ceiling Plan - OAD - Nv. + 3396 CIM
Ceiling Plan - OAD - Nv. + 3401.8
Engineering Plan - BQM - Nv. +3396 CIM
Engineering Plan - BQM - Nv. +3402
Engineering Plan - BQM - Nv. +3404.34
Engineering Plan - CCT Nv. + 3392
Engineering Plan - OAD - Nv. + 3396 CIM
Engineering Plan - OAD - Nv. + 3401.8
Fl Pl BQM N 3396 CIM

Views On Sheets With No View Template
COUNT of all views on sheets that have no view templates assigned to them in the model. Printed views
with no view template may be indicative of poorly managed or followed standards in the model, which
can lead to less efficient methods of control element appearance.
Contar: 0

Navisworks Export View
PASS/FAIL check to determine if there is a 3D view labeled with the word "Navis" for export to
Navisworks.

Symbol Legends and General Notes
COUNT and LIST of all legend views in the model.
Contar: 0

Scope Boxes
COUNT and LIST of all the scope boxes used in the model
Contar: 0

Model Elements 31 chequeos, 5 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 26
A series of checks related to model elements in the model.

All Discipline Families 8 chequeos, 2 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 6

Assemblies
COUNT and LIST of all assembly elements in the model.
Contar: 0

Generic Models
COUNT and LIST of all generic model elements in the model.
Contar: 0

Duplicate Modeled Elements
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PASS/FAIL check to determine if there are any modeled elements that are duplicates (identical
elements at the same location and base level). Check will Fail if any duplicate element is found.
**WARNING** Running this check can take a significant amount of time to complete.
Contar: 0

Mirrored Elements
PASS/FAIL check to determine if there are mirrored instances of loadable components. Check will fail
if any element is mirrored.
Contar: 0

Worksets and Elements
COUNT and LIST of all user worksets for a Revit model or indicates '*Not Workshared*' if
worksharing is not enabled.
Resultado: * no Workshared *

Total Model Lines
COUNT of all model lines placed in the model.
Contar: 0

Total Model Elements Revit 2024
COUNT of all model elements placed in the model for Revit 2024. This check is version specific due
to changes in Revit categories between versions. This check should be used as a general
assessment of the number of elements in the model, as some categories may report sub-elements as
individual elements.
Contar: 354

Total Analytical Model Elements Revit 2024
COUNT of all analytical model elements placed in the model for Revit 2024. This check is version
specific due to changes in Revit categories between versions. This check should be used as a
general assessment of the number of elements in the model, as some categories may report sub-
elements as individual elements.
Contar: 8

Arch System Families 10 chequeos, cuenta/lista 10
Reports of architectural system families in the model

Ceiling Families
COUNT and LIST of all ceiling family types in the model.
Contar: 2

Categoría Tipo Nombre
Techos Techo de chapa grecada Techos : Tipo : Techo de chapa grecada
Techos Techo de PYL Techos : Tipo : Techo de PYL

Curtain System
COUNT and LIST of all architectural curtain system family types in the model.
Contar: 1

Categoría Tipo Nombre
Sistemas de muro
cortina

Sistema de muro
cortina

Sistemas de muro cortina : Tipo : Sistema de
muro cortina
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Curtain Wall Mullion Families
COUNT and LIST of all curtain wall mullion family types in the model.
Contar: 0

Floor Families
COUNT and LIST of all floor family types in the model.
Contar: 1

Categoría Tipo Nombre
Suelos Con bovedilla cerámica - 30 cm Suelos : Tipo : Con bovedilla cerámica - 30 cm

Railing Families
COUNT and LIST of all railing family types in the model.
Contar: 1

Categoría Tipo Nombre
Barandillas Panel de vidrio Barandillas : Tipo : Panel de vidrio

Ramp Families
COUNT and LIST of all ramp family types in the model.
Contar: 1

Categoría Tipo Nombre
Rampas HDCP 8% Rampas : Tipo : HDCP 8%

Roof Families
COUNT and LIST of all roof family types in the model.
Contar: 2

Categoría Tipo Nombre
Cubiertas Cristalera inclinada Cubiertas : Tipo : Cristalera inclinada
Cubiertas Teja sobre forjado - 40 cm Cubiertas : Tipo : Teja sobre forjado - 40 cm

Site Families
COUNT and LIST of all site family types in the model.
Contar: 0

Stair Families
COUNT and LIST of all stair family types in the model.
Contar: 4

Categoría Tipo Nombre
Escaleras Escalera prefabricada Escaleras : Tipo : Escalera prefabricada

Escaleras Losa de hormigón - C=17cm
H=30cm

Escaleras : Tipo : Losa de hormigón - C=17cm
H=30cm

Escaleras Losa de hormigón - C=17cm
H=30cm

Escaleras : Tipo : Losa de hormigón - C=17cm
H=30cm

Escaleras Madera - C=18cm H=28cm Escaleras : Tipo : Madera - C=18cm H=28cm

Wall Families

13/6/24, 15:57 Model Checker Report

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/CAB-PTAP-EST-ADT-ZZZ-001.html 11/17



COUNT and LIST of all wall family types in the model.
Contar: 3

Categoría Tipo Nombre

Muros Chapado piedra trasd. cerámico -
30 cm

Muros : Tipo : Chapado piedra trasd. cerámico
- 30 cm

Muros Hormigón con cimentación - 30
cm

Muros : Tipo : Hormigón con cimentación - 30
cm

Muros Muro cortina - simple Muros : Tipo : Muro cortina - simple

MEP System Families 9 chequeos, 3 (100%) Pass, 0 FAIL, cuenta/lista 6
Reports of MEP system families in the model

Duct Families
COUNT and LIST of all duct family types in the model.
Contar: 3

Categoría Tipo Nombre
Conductos Por defecto Conductos : Tipo : Por defecto
Conductos Por defecto Conductos : Tipo : Por defecto
Conductos Por defecto Conductos : Tipo : Por defecto

Duct System Families
COUNT and LIST of all duct system family types in the model.
Contar: 3

Categoría Tipo Nombre
Sistemas de conductos Aire de retorno Sistemas de conductos : Tipo : Aire de retorno
Sistemas de conductos Aire viciado Sistemas de conductos : Tipo : Aire viciado
Sistemas de conductos Suministro de aire Sistemas de conductos : Tipo : Suministro de aire

Duct Systems That Are Not Connected
PASS/FAIL check to determine if there are any duct related elements that have a blank System
Name.
Contar: 0

Flex Duct Families
COUNT and LIST of all flex duct family types in the model.
Contar: 2

Categoría Tipo Nombre
Conductos flexibles Flex - Rectangular Conductos flexibles : Tipo : Flex - Rectangular
Conductos flexibles Flex - Redondo Conductos flexibles : Tipo : Flex - Redondo

Flex Pipe Families
COUNT and LIST of all flex pipe family types in the model.
Contar: 1

Categoría Tipo Nombre
Tuberías flexibles Flex - Redondo Tuberías flexibles : Tipo : Flex - Redondo

Pipe Families
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COUNT and LIST of all pipe family types in the model.
Contar: 1

Categoría Tipo Nombre
Tuberías Por defecto Tuberías : Tipo : Por defecto

Piping System Families
COUNT and LIST of all piping system family types in the model.
Contar: 11

Categoría Tipo Nombre
Sistemas de
tuberías

Agua caliente sanitaria Sistemas de tuberías : Tipo : Agua caliente
sanitaria

Sistemas de
tuberías Agua fría sanitaria Sistemas de tuberías : Tipo : Agua fría

sanitaria
Sistemas de
tuberías Otros Sistemas de tuberías : Tipo : Otros

Sistemas de
tuberías

Protección contra incendios
de otro tipo

Sistemas de tuberías : Tipo : Protección
contra incendios de otro tipo

Sistemas de
tuberías

Protección contra incendios
húmeda

Sistemas de tuberías : Tipo : Protección
contra incendios húmeda

Sistemas de
tuberías

Protección contra incendios
preventiva

Sistemas de tuberías : Tipo : Protección
contra incendios preventiva

Sistemas de
tuberías

Protección contra incendios
seca

Sistemas de tuberías : Tipo : Protección
contra incendios seca

Piping Systems That Are Not Connected
PASS/FAIL check to determine if there are any piping related elements that have a blank System
Name.
Contar: 0

Electrical Systems That Are Not Connected
PASS/FAIL check to determine if there are any electrical related elements that have a blank Panel
Name or Circuit Number.
Contar: 0

Structural System Families 4 chequeos, cuenta/lista 4
Reports of structural system families in the model

Floor Families
COUNT and LIST of all floor family types in the model.
Contar: 1

Categoría Tipo Nombre
Suelos Con bovedilla cerámica - 30 cm Suelos : Tipo : Con bovedilla cerámica - 30 cm

Foundation Families
COUNT and LIST of all foundation family types in the model.
Contar: 6

Categoría Familia Tipo Nombre
Cimentación
estructural

Losa de
cimentación 1

Cimentación estructural : Tipo : Losa
de cimentación 1
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Cimentación
estructural

Zapata -
Le0xLi80xS45 cm

Cimentación estructural : Tipo : Zapata
- Le0xLi80xS45 cm

Cimentación
estructural

Zapata-
Rectangular

1800 x 1200 x
450mm

Cimentación estructural : Tipo :
Zapata-Rectangular : 1800 x 1200 x
450mm

Cimentación
estructural

Zapata-
Rectangular

2400 x 1800 x
450mm

Cimentación estructural : Tipo :
Zapata-Rectangular : 2400 x 1800 x
450mm

Cimentación
estructural

Zapata-
Rectangular

CAB-PTAP-CIM-
ZAP-1 3-1 3-0 3

Cimentación estructural : Tipo :
Zapata-Rectangular : CAB-PTAP-CIM-

Rebar Families
COUNT and LIST of all rebar family types in the model.
Contar: 0

Wall Families
COUNT and LIST of all wall family types in the model.
Contar: 3

Categoría Tipo Nombre

Muros Chapado piedra trasd. cerámico -
30 cm

Muros : Tipo : Chapado piedra trasd. cerámico
- 30 cm

Muros Hormigón con cimentación - 30
cm

Muros : Tipo : Hormigón con cimentación - 30
cm

Muros Muro cortina - simple Muros : Tipo : Muro cortina - simple

Annotative Elements 13 chequeos, cuenta/lista 13
A series of checks related to annotative elements in the model.

Text Styles
COUNT and LIST of all text styles in the model.
Contar: 5

Tipo Nombre
Arial 2.4 mm Arial 2.4 mm
Texto de tabla de planificación 1 Texto de tabla de planificación 1
Texto de tabla de planificación 2 Texto de tabla de planificación 2
Texto de tabla de planificación 5 Texto de tabla de planificación 5
Texto de tabla de planificación 6 Texto de tabla de planificación 6

Dimension Styles
COUNT and LIST of all dimension styles in the model.
Contar: 12

Tipo Nombre
Diagonal Diagonal
Diagonal Diagonal
Diámetro - Arial 2.5 mm Diámetro - Arial 2.5 mm
Estilo de cota diametral Estilo de cota diametral
Estilo de cota lineal Estilo de cota lineal
Estilo de cota lineal Estilo de cota lineal
Estilo de cota lineal Estilo de cota lineal
Flecha Flecha
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Horizontal Horizontal
Horizontal Horizontal
Pendiente Pendiente
Vertical Vertical

Line Patterns
COUNT and LIST of all line patterns in model.
Contar: 38

Nombre
Centro
Derribado
Elevado
IMPORT-ACAD_ISO03W100
IMPORT-ACAD_ISO04W100
IMPORT-ACAD_ISO10W100
IMPORT-CENTER
IMPORT-CENTER2
IMPORT-CENTRO1
IMPORT-CYPE_RAYAPUNTOPUNTO
IMPORT-DASHDOT2
IMPORT-DASHED
IMPORT DASHED2

Line Styles
COUNT and LIST of all line styles in the model.
Contar: 23

Nombre

Líneas
Líneas de camino de barandales de barandilla
Líneas de extensión de camino de barandales de barandilla

Fill Patterns
COUNT and LIST of all fill patterns in the model.
Contar: 52

Nombre

20x20 cm
60x60 cm
Acero
Aislamiento - Rígido
Albañilería - Bloque de hormigón
Albañilería - Ladrillo
Aluminio
Arena
Bloques 225x450 mm
Diagonal abajo
Diagonal abajo 3 mm
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Diagonal arriba

Filled Regions
COUNT and LIST of all filled region types in the model.
Contar: 0

Elevation Tags
COUNT and LIST of all elevation tags in the model.
Contar: 1

Tipo Nombre
Círculo 12,5 mm Círculo 12,5 mm

Section Tags
COUNT and LIST of all section tags in the model.
Contar: 2

Tipo Nombre
Sección 1 Sección 1
Vista de detalle 1 Vista de detalle 1

Matchlines
COUNT of matchlines used in the model.
Contar: 0

View References
COUNT and LIST of all view references used in the model.
Contar: 0

Keynotes
COUNT and LIST of all keynotes used in the model.
Contar: 12

Contar Nombre
2 E.2
1 B.1.3
1 C.9
1 E.5
1 Fo/3
1 Mc.4
1 Me.1.4
1 Me.6.1
1 S/3
1 T.1.1
1 T.2.1

Total Detail Lines
COUNT of all detail lines placed in the model.
Contar: 0

13/6/24, 15:57 Model Checker Report

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/CAB-PTAP-EST-ADT-ZZZ-001.html 16/17



Total Annotative Elements Revit 2024
COUNT of all annotative elements placed in the model for Revit 2024. This check is version specific due
to changes in Revit categories between versions.
Contar: 61

13/6/24, 15:57 Model Checker Report

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/CAB-PTAP-EST-ADT-ZZZ-001.html 17/17





































Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 1 of 47

Issue detail

Detalle de la incidencia

Created on Jul 13, 2024, 12:14 PM UTC-05:00

Created by Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Total items 36

Sorted by ID (Descending)
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Issue detail

#160: Design

Status In Review

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar completar con el muro de acceso al cárcamo para los químicos, la zona es 
cerrada

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Bodega de Químicos

Due date Jul 12, 2024 (2 days late)

Start date Jul 14, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 5:11 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=60fb2e95-327a-4fea-90c0-fe6e7f02a94e
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=60fb2e95-327a-4fea-90c0-fe6e7f02a94e&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%2260fb2e95-327a-4fea-90c0-fe6e7f02a94e%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c
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Issue detail

#159: Design

Status In Review

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar revisar los planos, en esta posición existen gradas para uso peatonal

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Cámara de contacto

Due date Jul 14, 2024 

Start date Jul 12, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 5:09 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=c5933df5-90fd-4de9-8dc3-af269d35c5b3
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=c5933df5-90fd-4de9-8dc3-af269d35c5b3&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%22c5933df5-90fd-4de9-8dc3-af269d35c5b3%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c
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Issue detail

#158: Observation

Status In Review

Type Observation > Observation

Standard fields

Description Líder Cesar la losa inferior también va completa de esta cámara seca, talvez te 
confundiste de vista porque la superior tiene orifico

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Cámara seca 1

Due date Jul 15, 2024 

Start date Jul 12, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 5:07 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=ae096b32-dc8b-4405-bbe7-ec4bbd9f2342
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=ae096b32-dc8b-4405-bbe7-ec4bbd9f2342&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%22ae096b32-dc8b-4405-bbe7-ec4bbd9f2342%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c
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Issue detail

#156: Design

Status In Review

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar dejar los orificios en las losas superiores de las cámaras secas para el 
acceso

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Cámara seca 1

Due date Jul 12, 2024 (2 days late)

Start date Jul 15, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 5:03 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=97023358-53af-455f-9b0e-c8238e334d7e
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=97023358-53af-455f-9b0e-c8238e334d7e&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%2297023358-53af-455f-9b0e-c8238e334d7e%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c
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Issue detail

#155: Design

Status In Review

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar falta modelar la losa de piso de las oficinas

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Oficinas administrativas

Due date Jul 15, 2024 

Start date Jul 12, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 5:02 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=4c70bf8b-af59-4ad9-a92c-67dc74b05a09
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=4c70bf8b-af59-4ad9-a92c-67dc74b05a09&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%224c70bf8b-af59-4ad9-a92c-67dc74b05a09%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c
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Issue detail

#154: Design

Status In Review

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar revisar las conexiones entre elementos de acero, no se visualizan en las 
cerchas

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Bodega de Químicos

Due date Jul 15, 2024 

Start date Jul 12, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 4:59 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=4677697b-b58c-46c0-9cb1-4b471a4c1aeb
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=4677697b-b58c-46c0-9cb1-4b471a4c1aeb&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%224677697b-b58c-46c0-9cb1-4b471a4c1aeb%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c
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Issue detail

#153: Design

Status In Review

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar falta modelar la losa de piso de la bodega de químicos, no existe 
actualmente

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Bodega de Químicos

Due date Jul 12, 2024 (2 days late)

Start date Jul 15, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 4:58 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=c810a524-993f-48f9-b9c0-206d97fbfaec
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=c810a524-993f-48f9-b9c0-206d97fbfaec&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%22c810a524-993f-48f9-b9c0-206d97fbfaec%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c
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Issue detail

#152: Design

Status Open

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar completar la losa de la cámara seca 1, la modelación es completa, no solo 
la mitad

Assigned to —

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Cámara seca 1

Due date Jul 14, 2024 

Start date Jul 12, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 4:56 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=66333043-a8c2-4e3b-a2b0-4be9ac212818
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=66333043-a8c2-4e3b-a2b0-4be9ac212818&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%2266333043-a8c2-4e3b-a2b0-4be9ac212818%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c
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Issue detail

#151: Design

Status Open

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar revisar las extensiones de los muros, se pasan de lo especificado

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Cámara seca 1

Due date Jul 15, 2024 

Start date Jul 12, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 4:54 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=ebb7d84e-5388-4f1f-9d0d-efbc5f1a2861
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=ebb7d84e-5388-4f1f-9d0d-efbc5f1a2861&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%22ebb7d84e-5388-4f1f-9d0d-efbc5f1a2861%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c
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Issue detail

#150: Design

Status In Review

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar revisar las dimensiones de los planos de la cámara de cloro gas, las 
secciones de columnas son menores a las definidas

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Cámara de cloro gas

Due date Jul 12, 2024 (2 days late)

Start date Jul 14, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 3:22 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=1ed7839f-0f64-4345-a1bf-46c20d3700b6
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=1ed7839f-0f64-4345-a1bf-46c20d3700b6&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%221ed7839f-0f64-4345-a1bf-46c20d3700b6%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c
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Cesar Rodriguez
Jul 12, 2024, 3:34 PM 
UTC-05:00

deacuerdo se realizara lo solicitado



Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 14 of 47

Issue detail

#149: Design

Status In Review

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar modelar completos los sedimentadores según los planos, no esta 
completa la estructura

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Sedimentador

Due date Jul 12, 2024 (2 days late)

Start date Jul 14, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 3:20 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=2e111863-9cc2-4f96-9e73-4d7e7afa28c2
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=2e111863-9cc2-4f96-9e73-4d7e7afa28c2&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%222e111863-9cc2-4f96-9e73-4d7e7afa28c2%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c
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Cesar Rodriguez
Jul 12, 2024, 3:32 PM 
UTC-05:00

se revisara lo solicitado
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Issue detail

#148: Observation

Status In Review

Type Observation > Observation

Standard fields

Description Eliminar vistas de plano vacías, estas obstaculizan el movimiento entre los mismo

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Planos

Due date Jul 14, 2024 

Start date Jul 12, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri @Cesar Rodriguez eliminar las vistas sin uso

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=2454d407-0eb4-4f0e-b2d1-c531801fbc04
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=2454d407-0eb4-4f0e-b2d1-c531801fbc04&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%222454d407-0eb4-4f0e-b2d1-c531801fbc04%22%5D%7D%7D&viewableGuid=4a08f793-63f8-41c6-b1e6-ee0f6436f28c-0002976c


Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 17 of 47

Jul 12, 2024, 3:18 PM 
UTC-05:00



Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 18 of 47

Issue detail

#147: Building Code

Status Pending

Type Design > Building Code

Standard fields

Description Se solicita colocar vistas detalladas de las conexiones en los planos

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Planos

Due date Jul 20, 2024 

Start date Jul 13, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri @Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar planos

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=1635cef7-c42c-4373-a5ea-8e443e69c4a5
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=1635cef7-c42c-4373-a5ea-8e443e69c4a5&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%221635cef7-c42c-4373-a5ea-8e443e69c4a5%22%5D%7D%7D&viewableGuid=1141e799-def2-4015-ac3d-8d66c810f28d-0006b6ef


Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 19 of 47

Jul 12, 2024, 3:16 PM 
UTC-05:00



Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 20 of 47

Issue detail

#146: Observation

Status Open

Type Observation > Observation

Standard fields

Description Líder Cesar sugiero cambiar los colores oscuros de la estructura metálica, no se logra 
visualizar la conexión

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Planos

Due date Jul 20, 2024 

Start date Jul 13, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=1794820e-0862-4bd2-91b5-a3cf02919ee5
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=1794820e-0862-4bd2-91b5-a3cf02919ee5&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%221794820e-0862-4bd2-91b5-a3cf02919ee5%22%5D%7D%7D&viewableGuid=44c8b21f-4019-49ea-b2b8-a550ac71cc9a-00027ffe


Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 21 of 47

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 3:14 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones cambiar planos



Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 22 of 47

Issue detail

#145: Observation

Status Open

Type Observation > Observation

Standard fields

Description Líder Cesar sugiero cambiar la visualización de los ejes en las vistas de techo, no se 
aprecia bien

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Planos

Due date Jul 20, 2024 

Start date Jul 12, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=d878c45e-5c9e-4de4-9092-28b35022c9bc
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=d878c45e-5c9e-4de4-9092-28b35022c9bc&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%22d878c45e-5c9e-4de4-9092-28b35022c9bc%22%5D%7D%7D&viewableGuid=c407f182-ba94-4442-aa4d-98b0fdd75340-0002970c


Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 23 of 47

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 3:13 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones ver planos



Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 24 of 47

Issue detail

#144: Design

Status Open

Type D Design > Design

Standard fields

Description Añadir un vista sin la estructura del alucobond para visualizar los planos

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Bodega de Químicos

Due date Jul 15, 2024 

Start date Jul 13, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri @Cesar Rodriguez despues de las correcciones realizar nuevos planos

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=e5d0a9c1-a57c-4981-bc1a-e460391953e3
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=e5d0a9c1-a57c-4981-bc1a-e460391953e3&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%22e5d0a9c1-a57c-4981-bc1a-e460391953e3%22%5D%7D%7D&viewableGuid=c407f182-ba94-4442-aa4d-98b0fdd75340-0002971e


Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 25 of 47

Jul 12, 2024, 3:09 PM 
UTC-05:00



Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 26 of 47

Issue detail

#143: Design

Status Open

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar en el otro lado de la cámara seca 1 también se encuentra descubierta, 
solucionarlo

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Cámara seca 1

Due date Jul 15, 2024 

Start date Jul 13, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 3:07 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=b013bf70-645e-42bf-85c5-94c1bd521572
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=b013bf70-645e-42bf-85c5-94c1bd521572&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%22b013bf70-645e-42bf-85c5-94c1bd521572%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c


Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 27 of 47

Issue detail

#142: Design

Status Open

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar la losa debe ser completamente plana sin orificios, corregir

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Filtros

Due date Jul 14, 2024 

Start date Jul 12, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 3:06 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=d93a8b78-91e3-4911-b139-450b8ca0ffdb
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=d93a8b78-91e3-4911-b139-450b8ca0ffdb&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%22d93a8b78-91e3-4911-b139-450b8ca0ffdb%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c


Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 28 of 47

Issue detail

#141: Design

Status Open

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar modelar un muro en la cámara seca 1, se visualiza una parte descubierta

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Cámara seca 1

Due date Jul 14, 2024 

Start date Jul 13, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 3:05 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=a975a5d9-1b24-4c4b-bfc4-c28533ed8b4b
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=a975a5d9-1b24-4c4b-bfc4-c28533ed8b4b&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%22a975a5d9-1b24-4c4b-bfc4-c28533ed8b4b%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c


Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 29 of 47

Issue detail

#140: Design

Status Open

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar revisar los planos, debes completar un muro en la estructura de 
floculación, es una cantidad representativa de hormigón

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Floculadores

Due date Jul 14, 2024 

Start date Jul 13, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 3:03 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=a85303d5-0525-4e43-a5d2-ca6b5e9fd851
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=a85303d5-0525-4e43-a5d2-ca6b5e9fd851&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%22a85303d5-0525-4e43-a5d2-ca6b5e9fd851%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c


Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 30 of 47

Issue detail

#139: Design

Status Open

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar revisar los planos, existen riostras en forma de cruz dispuestas en la 
cubierta, estas son necesarias para la cuantificación y funcionamiento de la estructura

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Bodega de Químicos

Due date Jul 13, 2024 (1 day late)

Start date Jul 12, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 3:01 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=ad19a3c2-78f6-4fcf-9c7d-13d33bb7aa15
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=ad19a3c2-78f6-4fcf-9c7d-13d33bb7aa15&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%22ad19a3c2-78f6-4fcf-9c7d-13d33bb7aa15%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c


Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 31 of 47

Issue detail

#138: Design

Status Open

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar prolongar los muros del tanque diario 1 de químicos, no se termina de 
cerrar

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Bodega de Químicos

Due date Jul 15, 2024 

Start date Jul 13, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 2:58 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=81c541e5-ddde-4941-853e-c95dc8141eaf
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=81c541e5-ddde-4941-853e-c95dc8141eaf&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%2281c541e5-ddde-4941-853e-c95dc8141eaf%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c


Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 32 of 47

Issue detail

#137: Design

Status Open

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar completar el tanque diario 2 de químicos, esta sin losa de fondo para 
contener el químico

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Bodega de Químicos

Due date Jul 14, 2024 

Start date Jul 13, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 2:56 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=e9055741-ede0-4d3f-b1c2-6962c8d2893c
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=e9055741-ede0-4d3f-b1c2-6962c8d2893c&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%22e9055741-ede0-4d3f-b1c2-6962c8d2893c%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c


Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 33 of 47

Issue detail

#136: Design

Status Open

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar revisar las zapatas en las oficinas administrativas, me comentaste ya 
realizaste la cimentación pero no logro visualizarla

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Oficinas administrativas

Due date Jul 14, 2024 

Start date Jul 12, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 2:54 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=14aa1603-9d97-4cee-bcc7-08fcc8c9b1eb
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=14aa1603-9d97-4cee-bcc7-08fcc8c9b1eb&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%2214aa1603-9d97-4cee-bcc7-08fcc8c9b1eb%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c


Demo-2024-1 Detalle de la incidencia

Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 34 of 47

Issue detail

#135: Design

Status Open

Type D Design > Design

Standard fields

Description Líder Cesar revisar los niveles en los planos originales, la cámara de cloro gas no se 
encuentra al nivel de los filtro

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Cámara de cloro gas

Due date Jul 14, 2024 

Start date Jul 12, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-RVT-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 2:50 PM 
UTC-05:00

@Cesar Rodriguez despues de las correcciones actualizar la auditoria e 
informar al coordinador

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=1c575342-8575-4226-a125-0743217d3e45
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:lUbeNO31RDinoYLz1WuCLA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=1c575342-8575-4226-a125-0743217d3e45&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%221c575342-8575-4226-a125-0743217d3e45%22%5D%7D%7D&viewableGuid=cc18dbfe-af01-52f1-933b-932df4bd849c
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Issue detail

#134: Design

Standard fields

Status Open

Type

Description Líder Andrea por favor alargar el muro llegando hasta el nivel de la losa de la cámara 
seca

Assigned to Andrea Tufiño (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Cámara seca

Due date Jul 14, 2024 

Start date Jul 12, 2024

Root cause —

D Design > Design

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 11:59 AM 
UTC-05:00

@danny guarderas y @Cesar Rodriguez Pendientes de las correcciones 
estructurales, estas afectaran al presupuesto

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=77bbd865-61c6-45b8-9a49-97805b3c76ef
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Issue detail

#133: Design

Standard fields

Status Open

Type

Description Líder Andrea por favor completar la losa de la caja lateral en lo filtro, según los planos 
no es necesario

Assigned to Andrea Tufiño (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 12, 2024

Location —

Location details Filtros

Due date Jul 14, 2024 

Start date Jul 12, 2024

Root cause —

D Design > Design

Comments

Marco Sinchiri
Jul 12, 2024, 11:53 AM 
UTC-05:00

@Andrea Tufiño Las actualizaciones informar al coordinador y lider estructuras

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=438ee540-46f1-43fc-bd9c-b7444bd95725
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Issue detail

#121: General

Standard fields

Status In Review

Type

Description Buenas noches, realizar y enviar reportes de coordinación disciplinaria iniciales y 
finales según la matriz de interferencias.

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by danny guarderas (EMPRESA 4)

Created on Jul 8, 2024

Location —

Location details —

Due date Jul 10, 2024 (4 days late)

Start date Jul 10, 2024

Root cause —

Coordination > Coordination

Comments

Cesar Rodriguez
Jul 11, 2024, 11:28 PM 
UTC-05:00

Se adjunto archivo para analisis de interferencias revisar por favor

Cesar Rodriguez
Jul 11, 2024, 11:29 PM 
UTC-05:00

@danny guarderas revisar

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=a45c73cf-ca57-46fb-ac76-851aff94a32d
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Issue detail

#120: Solicitud

Standard fields

Status Pending

Type

Description Buenas noches, por favor actualizar la carpeta de planos para su revisión

Assigned to Andrea Tufiño (EMPRESA 4)

Created by danny guarderas (EMPRESA 4)

Created on Jul 8, 2024

Location —

Location details —

Due date Jul 9, 2024 (5 days late)

Start date Jul 8, 2024

Root cause —

General > General

Comments

Andrea Tufiño
Jul 10, 2024, 8:09 PM 
UTC-05:00

Cargado el 4 de julio @danny guarderas

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=62c2fe47-eca1-4cf2-9bfb-1627e74fa389
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Issue detail

#100: General

Standard fields

Status Closed

Type

Description Subir todas las versiones disciplinares actualizadas a sus respectivas carpetas, 
realizadas el tiempo que el ACC no funcionaba hasta las 6:00pm

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jul 5, 2024

Location —

Location details —

Due date Jul 5, 2024 

Start date Jul 5, 2024

Root cause —

General > General

Comments

Cesar Rodriguez
Jul 5, 2024, 4:57 PM 
UTC-05:00

Se encuentran actualizadas a la fecha Saludos

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=f912ba92-8c71-4567-bf98-7e46a1bb1e19
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Issue detail

#98: RESPALDO ACC

Standard fields

Status Closed

Type

Description Estimado Danny se realizo un respaldo de los modelos del EST del ACC, para tu 
conocimiento

Assigned to danny guarderas (EMPRESA 4)

Created by Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created on Jul 5, 2024

Location —

Location details —

Due date Jul 5, 2024 

Start date Jul 5, 2024

Root cause Quality > Communication

Coordination > Coordination

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=0842eb96-b877-41d6-8be2-297384a40f48
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Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 41 of 47

Issue detail

#70: Coordination

Standard fields

Status Closed

Type

Description Estimado Danny, favor enviar modelo arquitectónico actualizado para vinculación en 
el modelo estructural

Assigned to danny guarderas (EMPRESA 4)

Created by Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created on Jun 25, 2024

Location —

Location details —

Due date Jun 26, 2024 

Start date Jun 25, 2024

Root cause Coordination > Design Coordination

Coordination > Coordination

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=0b18bbdc-776b-4203-be36-7c2b43b56f0a
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Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 42 of 47

Issue detail

#68: Observación

Standard fields

Status Closed

Type

Description Buenas tardes Cesar, por favor subir actualización correspondiente al modelo 
estructural, la fechas de actualización están retrasadas.

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by Marco Sinchiri (EMPRESA 4)

Created on Jun 25, 2024

Location —

Location details —

Due date Jun 27, 2024 

Start date Jun 25, 2024

Root cause —

Observation > Observation

Comments

Cesar Rodriguez
Jun 25, 2024, 10:15 PM 
UTC-05:00

Estimado @Marco Sinchiri , se actualiza el modelo existia diferencias en niveles 
de los bloques con respecto al modelo arquitectonico

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=3c23c6b0-2c1b-4342-805a-4c0c36f49ebd
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Created by Cesar Rodriguez with Autodesk® Construction Cloud™ on Jul 13, 2024 at 12:14 PM UTC-05:00 Page 43 of 47

Issue detail

#43: AUDITORIAS

Status Closed

Type Commissioning > Commissioning

Standard fields

Description FAVOR REVISAR AUDITORIAS - WIP-EST-DOCUMENTOS

Assigned to danny guarderas (EMPRESA 4)

Created by Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created on Jun 13, 2024

Location —

Location details —

Due date Jun 16, 2024 

Start date Jun 16, 2024

Placement CAB-PTAP-EST-ADT-ZZZ-001.pdf

Root cause Quality > Coordination

Comments

danny guarderas ya se reviso @Cesar Rodriguez, queda cerrada esta incidencia, se archiva en 
consumibles

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=0cea083e-cb07-4d30-9f32-313528b79103
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mlsqQgthQomzkroHVQCxqg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:8HrQtBq-T8eaOT2rOH0e7A&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=0cea083e-cb07-4d30-9f32-313528b79103&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%220cea083e-cb07-4d30-9f32-313528b79103%22%5D%7D%7D&viewableGuid=9416b2b0-c83a-47fc-a9b4-4be2c8e75f59
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Jun 16, 2024, 5:26 PM 
UTC-05:00
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Issue detail

#22: Observation

Status Closed

Type Observation > Observation

Standard fields

Description Supervisar niveles y columnas, modificar vigas por el tema de georreferenciación

Assigned to Cesar Rodriguez (EMPRESA 4)

Created by danny guarderas (EMPRESA 4)

Created on Jun 6, 2024

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement CAB-PTAP-EST-RTV-ZZZ-001.rvt

Root cause —

Comments

Cesar Rodriguez
Jun 6, 2024, 9:22 PM 
UTC-05:00

se georeferencio, pero al mover el modelo se desconfiguro las vigas

Cesar Rodriguez
Jun 13, 2024, 11:17 PM 
UTC-05:00

Se corrigio en la version V2

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=90d64d37-57bd-478b-a610-380bbe7d2e6e
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.mpXJH9EeQP6Y1pGXTuFOgg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:ompzQxI4Spaah6AzDpsB4w&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=90d64d37-57bd-478b-a610-380bbe7d2e6e&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%2290d64d37-57bd-478b-a610-380bbe7d2e6e%22%5D%7D%7D&viewableGuid=b21cbb47-eb63-408c-648d-eee62f00ed94
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Issue detail

#8: Coordination

Standard fields

Status Closed

Type

Description Verificar Modelos: Asegúrate de que los modelos de arquitectura y estructura están 
actualizados y libres de errores, recordar publicar planos, una vez publicado cambiar 
el estado de esta incidencia.

Assigned to danny guarderas (EMPRESA 4)

Created by Elmer Muñoz (PCCAD)

Created on Jun 3, 2024

Location —

Location details —

Due date Jun 6, 2024 

Start date —

Root cause —

Coordination > Coordination

Comments

Elmer Muñoz
Jun 6, 2024, 3:18 PM 
UTC-05:00

@EMPRESA 4 hoy se vence esta incidencia y no tengo respuesta de la misma...

danny guarderas
Jun 6, 2024, 4:50 PM 
UTC-05:00

Buenas tardes Elmer, se observo una duplicidad en las Marcas de las ventanas, 
las cuales ya corregira la lider encargada en la nueva actualización del avance 
del modelo.

Andrea Tufiño
Jun 6, 2024, 7:05 PM 
UTC-05:00

@danny guarderas ya se resolvió la incidencia.

Cesar Rodriguez RESUELTA POR ARQUITECTURA

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/07ca3cdd-0b05-41d9-9232-aaac5a415a48/issues?issueId=7d7eec29-1a53-47e3-babe-e6e86a1083f7
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Jun 6, 2024, 7:15 PM 
UTC-05:00
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