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Resumen  

Este trabajo propone evaluar las diferentes capas envolventes que componen las 

salas de cine bajo implementación BIM (Building Information Modeling), a través de los 

diferentes usos y herramientas disponibles dentro de la metodología para garantizar una 

experiencia óptima para los usuarios. 

En base a esta implementación también se busca demostrar la optimización de 

recursos y tiempo en las fases tempranas del proyecto. La integración de información de 

diseño, análisis, simulación - planificación facilitaron y clarificaron las decisiones del 

proyecto promoviendo la toma de decisiones informadas y ajustadas a las expectativas 

del cliente. De esta forma, se prioriza la detección de temprana de conflictos reduciendo 

la cantidad de errores durante la ejecución, asegurando la precisión en la estimación de 

costos y cronogramas, maximizando la eficiencia del sistema constructivo seleccionado 

con relación a los requerimientos técnicos-funcionales de las salas de cine, garantizando 

los requerimientos estéticos y económicos establecidos por el cliente. 

El principal papel del Coordinador es organizar, revisar y solicitar las 

correcciones pertinentes de los modelos de las diferentes disciplinas con el fin de 

responder y dar cumplimiento al alcance del proyecto según lo contratado por el BIM 

Manager haciendo cumplir los objetivos indicados en el BEP.  

Palabras clave:  BIM, eficiencia, gestión, comunicación, restricciones. 



 

 

Abstract 

This work proposes evaluating the different envelope layers that compose cinema 

halls through the implementation of BIM (Building Information Modeling), utilizing the 

various applications and tools available within the methodology to ensure optimal user 

experience. 

Based on this implementation, it also aims to demonstrate the optimization of 

resources and time during the early stages of the project. The integration of design 

information, analysis, simulation, and planning will facilitate and clarify project 

decisions, promoting informed decision-making aligned with the client’s expectations. 

In this context, early conflict detection is prioritized, reducing the number of errors 

during execution, ensuring accuracy in cost and schedule estimations and maximizing 

the efficiency of the selected construction system in relation to the technical-functional 

requirements of cinema halls ensuring the aesthetic and economic requirements 

established by the client. 

The main role of the Coordinator is to organize, review and request the relevant 

corrections to the models of the different disciplines in order to respond to and comply 

with the scope of the project as contracted by the BIM Manager, fulfilling the objectives 

indicated in the BEP. 

Keywords: BIM, efficiency, management, communication, constraints. 
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1 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

La propuesta de proyecto “Plaza cine” se ubica en la ciudad de Quito sobre la 

avenida de Los Granados una de las principales arterias de acceso a la ciudad, el sector 

además cuenta con varios equipamientos cercanos como una universidad, un centro 

comercial, supermercados y tiendas comerciales. Al estar ubicado en esta zona, el 

proyecto “Plaza Cine” se integra al equipamiento existente previamente mencionado, 

aportando un espacio de esparcimiento que beneficia tanto a los usuarios locales como a 

aquellos provenientes de áreas más alejadas de la ciudad.   

En principio, la propuesta deberá incluir un programa complementario al uso 

principal, representado por las salas de cine. Este programa estará conformado por zonas 

de descanso y restaurantes, diseñados para garantizar una experiencia integral y fomentar 

la afluencia constante de usuarios al conjunto. Dadas estas condicionantes del programa 

arquitectónico además de la complejidad técnica de implementar las salas de cine y sus 

materiales constructivos, la adopción de la metodología BIM (Building Information 

Modeling) se presenta como una herramienta esencial para el desarrollo, optimización y 

evaluación del proyecto, cuyos detalles se abordarán a continuación. 

1.1 Descripción de la ubicación de la propuesta 

 

Ilustración 1. (Mapa predial DMQ, 2024) Ubicación del lote del proyecto 
Fuente: Google Earth 
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La ilustración 1 demuestra la conformación del entorno inmediato al proyecto 

además de la vía de acceso principal sobre la avenida De los Granados, dentro de los 

registros prediales municipales encontramos la siguiente información relacionada al lote: 

o Barrio/sector: El Batan 

o Parroquia: Iñaquito 

o Área gráfica (según levantamiento topográfico): 9.888,51 m² 

o Frente total: 73,64 m 

o Forma de ocupación: Aislada 

o Clasificación del suelo: (SU) Suelo urbano 

o Uso suelo específico: (M) Múltiple 

o COS PB: 40 % 

o Retiros: Frontal=5m     Lateral=3m    Posterior=3m 

o Número de pisos: 4 

La tabla 2 a continuación muestra los puntos limite georreferenciados para el 

terreno donde se desarrollará la propuesta. 

COORDENADAS WGS-84 UTM-17S 

PUNTOS NORTE ESTE 

P1 9981355.3277 781204.8640 

P2 9981352.3307 781279.5317 

P3 9981213.8810 781276.8525 

P4 9981216.9428 781204.9589 
 

Tabla 1. Tabla de puntos georreferenciados 
Elaborado por: Elaboración Propia 

1.2 Argumentación y alcance 

El cliente propietario del terreno tuvo el objetivo de abrir una nueva línea de 

negocios en el área de entretenimiento. Para el cumplimiento de este objetivo el cliente 
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tiene varias necesidades básicas descritas a través de un programa arquitectónico básico 

donde se resumen las siguientes áreas: 

o Por lo menos 4 salas de cine completamente equipadas, con una capacidad 

de entre 140 a 150 usuarios por sala. 

o Área de descanso y estadía media, semiabierta con áreas de cocina para 

restaurantes o cafeterías. 

o Zona de parqueaderos según número de usuarios y normativa vigente. 

o Área administrativa y de boleterías para 12 empleados. 

o Áreas exclusivas y acceso independiente para empleados. 

o Áreas técnicas necesarias para el correcto funcionamiento del 

establecimiento. 

1.3 Justificación 

Como parte de su planificación estratégica de nuevos proyectos, el cliente ha 

decidido contratar a sus nuevos contratistas de las áreas de diseño y construcción bajo 

metodología BIM (Building Information Modeling), con el objetivo de optimizar 

recursos y tiempo. Este enfoque permitirá mejorar el diseño, la coordinación y 

planificación del proyecto de manera más eficiente a través del uso de modelos 

integrados donde se podrá identificar y resolver interferencias entre disciplinas evitando 

así la mayor cantidad de contratiempos en la etapa de ejecución. 

Otra de sus estrategias es la de la de minimizar el riesgo de afectación a los plazos 

y presupuestos a través de simulaciones avanzadas que vinculen las diferentes disciplinas 

con el cronograma de ejecución (4D) y el presupuesto (5D) asegurando el control de la 

ejecución y alineada con los objetivos del cliente. Los cuales de manera general son: 

o Diseño y modelado de todas las especialidades y subespecialidades 

(Arquitectura, estructura y MEP). 
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o Propuesta para el uso ya aplicación de materiales que optimicen tiempos 

de ejecución y costo. 

o Elaboración de cronograma de ejecución y presupuesto. 

o Coordinación general de la etapa de diseño. 

o Transmisión de entregables finales. 

Esta información se encuentra desplegada en el anexo número X correspondiente 

al EIR (Requisitos de información del empleador).  

1.4 Planteamiento del problema 

A partir de la información entregada por el cliente y sus requerimientos EIR 

(Requisitos de información del empleador) se da respuesta a través de la elaboración del 

BEP (Plan de ejecución BIM) donde se detalla: 

o Objetivos de proyecto en relación con los usos BIM. 

o Roles y responsabilidades del equipo desarrollador. 

o Protocolos y estándares. 

o Procesos y flujos de trabajo. 

o Alcance de modelos BIM (LOD). 

o Herramientas tecnológicas. 

o Entregables. 

Otro requerimiento del cliente es la evaluación de la envolvente y la propuesta de 

materialidad que deberá tener dicha envolvente de manera que justifique tanto en tiempo 

de ejecución como costo. En este apartado se planea la simulación constructiva y la 

evaluación de costos. Esta información se encuentra desplegada en el anexo número X 

correspondiente al BEP (Plan de ejecución BIM). 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Evaluar la implementación de las diferentes envolventes que conformarán las 4 

salas de cine a través de la metodología BIM para determinar la eficiencia del sistema 

constructivo, su costo y tiempo de ejecución. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

o Desarrollo de modelos por disciplinas y subdisciplinas con LOD 300 y 

350. 

o Coordinación de modelos federados, auditados los cuales permitan 

identificar conflictos y asegurar la precisión del sistema constructivo.  

o Detallar el modelo del sistema constructivo de la envolvente con el nivel 

de detalle adecuado para realizar los estudios de planificación temporal 

(4D) y control de costos (5D).  

1.6 Estructura metodológica 

ESTRUCTURA DEFINICIÓN DE DISEÑO 
DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS 

CAPÍTULO 1: Introducción 
Objetivo: Estructurar de manera 
clara y lógica los aspectos 
fundamentales que contextualizan 
y justifican el proyecto. 

Descripción de la ubicación 
Argumentación y alcance 
Justificación 
Planteamiento del problema 
Objetivos 
Estructura metodológica 
Resultados esperados 

- Descriptivo 
- Analítico 
- Entorno y 
condicionantes. 
 

CAPÍTULO 2: Marco teórico 
Objetivo: Fundamentar la 
implementación de la metodología 
BIM dentro del proyecto. 

Conceptos  
Antecedentes 
Referentes 
Normativas y Leyes 

- Bibliográfico 
- Histórico-
Lógico 
- Análisis - 
Síntesis 

CAPÍTULO 3: Implementación 
de metodología BIM 
Objetivo: Desarrollar el flujo de 
trabajo bajo la implementación de 
la metodología BIM en el 
proyecto según los requerimientos 
del cliente. 

Herramientas seleccionadas 
Protocolos y documentación 
Estrategias de colaboración y 
coordinación 
Usos BIM  
Entorno común de datos 
Equipo de Trabajo 
Nivel de detalle de modelo y de 

- Empírico  
- Teórico 
- Observación 
- Bibliográfico 
- Análisis-Síntesis 
- Experimental 



22 
 

información 
 
Comunicación 

CAPÍTULO 4: Desarrollo del rol 
BIM 
Objetivo: Analizar y explicar el 
proceso de trabajo realizado según 
el rol asignado dentro del 
proyecto. 

Rol Coordinadora de Proyecto 
 

- Experimental 
- Cuantitativo 
- Descriptivo 
- Analítico  
- Bibliográfico 

CONCLUSIONES Generales 
Especificas por rol 

RECOMENDACIONES Generales 
Especificas por rol 

Tabla 2. Estructura metodológica 
Elaborado por: Elaboración Propia 

1.7 Resultados esperados 

Los principales resultados deberán estar alineados con los requisitos de 

información del cliente EIR y los usos BIM a desarrollar. El documento de respuesta a 

estos requisitos, conocido como BEP, contempla todos los procesos y protocolos de 

información que llevará a cabo la parte contratada.  

La información de salida generada por la parte contratada deberá contar también 

con el nivel de desarrollo necesario para su ejecución además de la trazabilidad de dicha 

información y los medios digitales utilizados para este fin. La generación del componente 

administrativo relacionado con dichos entregables deberá estar sustentada con las 

simulaciones o corridas de coordinación especificadas dentro del BEP, por último, se 

deberá liberar los entregables finales a satisfacción del cliente en formato digital. 

 De esta forma permitirá optimizar el diseño, coordinar y planificar del proyecto 

de una forma más eficiente ya que a través de los modelos integrados, se pueden detectar 

y resolver interferencias entre disciplinas para garantizar que en el proceso de 

construcción no haya afectaciones ni de tiempo ni de presupuesto a causa de estas 

interferencias, garantizar la coherencia entre las especialidades y generar simulaciones 

que vinculen el diseño arquitectónico con el cronograma (4D) y el presupuesto (5D). 



23 
 

2 CAPÍTULO 2: OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

2.1 Objetivo General 

El objetivo es evaluar la implementación de las diferentes envolventes que 

conformarán las 4 salas de cine a través de la metodología BIM para determinar la 

eficiencia del sistema constructivo, su costo y tiempo de ejecución.  

2.1.1 Objetivos Específicos 

o Desarrollo de modelos por disciplinas y subdisciplinas con niveles de desarrollo 

desde LOD 200 hasta LOD 350.  

o Coordinación de modelos federados, auditados los cuales permitan identificar 

conflictos y asegurar la precisión del sistema constructivo.   

o Detallar el modelo del sistema constructivo de la envolvente con el nivel de 

detalle adecuado para realizar los estudios de planificación temporal (4D) y 

control de costos (5D).  

 

2.1.2 Resultados esperados 

Los principales resultados deberán estar alineados con los requisitos de 

información del cliente EIR y los usos BIM a desarrollar. El documento de respuesta a 

estos requisitos, conocido como BEP, contemplará todos los procesos y protocolos de 

información que llevará a cabo la parte contratada.   

 

La información de salida generada por la parte contratada deberá contar también 

con el nivel de desarrollo necesario para su ejecución además de la trazabilidad de dicha 

información y los medios digitales utilizados para este fin. La generación del componente 

administrativo relacionado con dichos entregables deberá estar sustentada con las 
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simulaciones o corridas de coordinación especificadas dentro del BEP, por último, se 

deberá liberar los entregables finales a satisfacción del cliente en formato digital.  

 

 De esta forma permitirá optimizar el diseño, coordinar y planificar del proyecto 

de una forma más eficiente ya que a través de los modelos integrados, se pueden detectar 

y resolver interferencias entre disciplinas para garantizar que en el proceso de 

construcción no haya afectaciones ni de tiempo ni de presupuesto a causa de estas 

interferencias, garantizar la coherencia entre las especialidades y generar simulaciones 

que vinculen el modelo federado  con el cronograma (4D) y el presupuesto (5D). 
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3 CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM 

La aplicación de la metodología en el proyecto Plaza Cine llega a ser una solución 

ante la necesidad de tener mayor control tanto de tiempo como presupuesto por el tipo 

de proyecto y complejidad de este ya que se tiene la opción de modelarlo digitalmente 

antes de construirlo con el fin de corregir y dar soluciones a tiempo en la etapa de 

anteproyecto según las directrices presentadas por el cliente. 

 

3.1 Protocolos y documentación  

En lo referente a protocolos y usos exigidos por el cliente, se estableció un marco 

en base a la norma ISO19650 en donde la información de entrada sea lo más completa 

posible estructurando los procesos de implementación, calidad, colaboración, objetivos, 

tiempos y presupuestos.  

Para el desarrollo del protocolo del proyecto los contratos del equipo BIM con 

funciones y alcances claramente especificados, EIR y usos BIM estipulados dentro de el 

mismo, archivo de protocolos y estilos a utilizar y el BEP con información clara y flujos 

de trabajo bien establecidos. 

3.2 Control de cumplimiento y plazos de entrega 

Al establecer los principales hitos del proyecto con los estándares de calidad 

deseados para cada modelo como son su formato, niveles de información y detalle (LOD) 

se establecerán los mecanismos que garanticen el cumplimiento como son auditorias de 

modelo, flujos de revisión y transmisiones. 

3.3 Seguridad de datos y transparencia 

De acuerdo con lo establecido en el contrato con el cliente y en cumplimiento con 

la norma ISO19650, se garantiza la seguridad de la información compartida. Toda la 
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documentación deberá ser almacenada y ordenada dentro del entorno común de datos 

(CDE) el cual como mínimo deberá regular los niveles de acceso, gestionar el control de 

usuarios y sus roles, transparentar información entre las partes, registros de uso y 

trazabilidad del movimiento de información. 

3.4 Alcance de las actividades 

 Los hitos establecidos por la gerencia darán la ruta a seguir en conjunto con la 

documentación oficial del proyecto. La delimitación del trabajo mediante estos 

mecanismos de control tiene como objetivo que las actividades realizadas sean lo más 

eficiente posible, disminuyendo los retrasos en el cronograma y enfocadas en los 

objetivos principales y específicos del proyecto. 

3.5 EIR (Requisitos de información del empleador) y usos BIM 

“Este documento se establece como un método de comunicación de la parte 

contratante para definir los requisitos de información especificando las actividades y 

medios digitales necesarios durante la fase de entrega de un activo” (BibLus, s.f.).  

Para dar inicio al proyecto fue de vital importancia la interpretación del EIR y 

definir claramente las solicitudes que nuestro cliente requería. 

Se establecen los siguientes puntos clave dentro de los requerimientos, para dar 

cumplimiento efectivo a las necesidades del cliente y alcanzar los objetivos del proyecto: 

o Descripción básica del proyecto 

o Equipo de trabajo y roles a ejecutar 

o Objetivo general 

o Objetivos específicos 

o Usos BIM 

o Plan de entrega de información 

o Requisitos de información 
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o Plantillas de proyecto BIM 

o Nivel de detalle (LOD) 

o Nivel de información (LOIN) requerido 

o Requisitos de responsabilidad 

o Protocolo de coordinación BIM 

o Estándares de calidad y auditoría de modelos 

o Protocolo de clasificación y nomenclatura 

o Programas y licencias 

o Entregables 

o Conclusiones de la propuesta 

El EIR (Anexo 1) fue realizado en función de la necesidad del propietario del terreno 

cuyo objetivo era abrir una nueva línea de negocios en el área de entretenimiento. 

Para el efecto, el cliente solicitó por lo menos 450 asientos para recuperar su 

inversión, por lo que se distribuyeron en 4 salas de cine con 120 butacas cada una. 

Asimismo, el cliente indicó la necesidad de diversificar el negocio implementando 

restaurantes un patio de comidas y oficinas administrativas. 

Durante el proceso de diseño de especialidades, se determinó la necesidad de 

implementar por lo menos 20 baterias sanitarias, 2 baños para personas 

discapacitadas, y áreas de servicio para el personal. 

El cliente proporcionó un diseño esquemático en 2D del proyecto, así como las 

especificaciones técnicas propias como lo son: tipo de aislamiento acústico y de 

iluminación, estructura para pasillo de proyección y detalle de pantalla. Además, el 

cliente menciona que le gustaría contar con un buen archivo de la información para 

etapas futuras de mantenimiento o remodelación del proyecto, también enfatizó en 

que construcción se debe realizar sin contratiempos con un presupuesto preciso. 
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 Con estos elementos, se determinaron los usos BIM necesarios y los equipos de las 

disciplinas elaboraron la propuesta que se presenta en este trabajo. 

3.6 Usos BIM aplicados según EIR 

Análisis de requerimientos del programa de arquitectura: Es el proceso en el 

cual se pueden plasmar los requerimientos del Cliente, este proceso permitió la toma de 

decisiones de diseño estructural, arquitectónico y MEP en la cual se determinó la posición 

de las salas de cine, restaurante, oficinas, baños y patio de comidas. Asimismo, se 

recomendó la fachada y las mejores opciones de para la cubierta del patio de comidas. 

Obtención de documentación: Generar documentación gráfica y no gráfica que 

permita el entendimiento claro del proyecto para su construcción mediante el uso del 

entorno común de datos, en este caso Autocad Construction Cloud. Entregar un archivo 

de documentación que sirva para las etapas posteriores de mantenimiento o remodelación 

del proyecto. 

Diseño de especialidades: Se deberá crear de los modelos necesarios para el 

correcto desarrollo del diseño y entregables tomando en cuenta el objetivo general y 

específicos del proyecto. Los modelos deberán contar con la información necesaria 

transferible a la base de datos inteligente la cual se puedan extraer la información 

relacionada a propiedades, cantidades, costos y programación. 

Coordinación 3D: Incluirá el proceso de comparación, cruce y resolución de 

colisiones entre los distintos modelos desarrollados el uso N.7, el coordinador/a deberá 

encargarse de desarrollar un cronograma de hitos para las corridas de coordinación, 

elaborar diseño de la prueba y matriz especifica de interferencias. Después de lo cual se 

deberán entregar los informes/archivos correspondientes que evidencien la realización de 

la coordinación. 
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Modela 4D / Planificación de fases: Deberá contar con gestión y simulación de 

los diferentes modelos 3D para la elaboración de un cronograma o simulación 4D 

(tiempo) el cual reflejará la secuencia constructiva lógica del proyecto. También deberá 

incluir con especial atención la simulación constructiva de las capas que conformaran la 

capa de envolvente de las salas de cine. 

Estimación de cantidades y costos: Este uso procesara la información contenida 

en uno o todos los modelos BIM creados, los cuales deberán estar listos para extraer 

cantidades de componentes y materiales de estos, en base a esta información se deberá 

presupuestar todos los rubros de construcción inherentes al proyecto. La extracción, 

gestión y desarrollo del presupuesto deberá ser elaborado con una herramienta externa la 

cual certifique la calidad del entregable final. 

Revisión de modelos de diseño: Revisión periódica de los modelos de 

arquitectura, estructura y MEP, de tal forma en la que se puedan llegar a las versiones 

definitivas alineadas a las preferencias del cliente. 

 

3.7 Plan de ejecución BIM (BEP) y alcance del equipo de trabajo VisionBIM 

La elaboración del BEP está alineado a las necesidades, objetivos y usos 

estipulados anteriormente por el EIR. Para dicho documento se debe tener en cuenta 

buenas prácticas y cumplimiento de la norma ISO 19650, también se ha tomado en cuenta 

la referencia de el plan BIM Chile y su referencia de cómo desarrollar un pre BEP y un 

BEP definitivo adaptados al proyecto y necesarios para las actividades internas del 

equipo de trabajo. En general el BEP ahonda en los requisitos de información del cliente 

en relación con los procesos, flujos y actividades establecidas por VisionBIM para la 

correcta entrega del proyecto. Este archivo se encuentra como Anexo 2. 
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3.8 Información del Proyecto 

A continuación, en la tabla 3 se detalla la información primordial del proyecto. 

Promotor UISEK 

Nombre del 
proyecto 

“PLAZA CINE” 

Ubicación del 
proyecto 

Av. De Los Granados 3677506, Sector Iñaquito, 
Parroquia El Batán, en la ciudad de Quito. 

Descripción breve 
del proyecto 

Complejo que consta de una plaza con patio de comidas, 
4 salas de cine y evaluación de envolvente de estas, 
boletería, baños, bodega, pasillos de circulación, área de 
parqueaderos. 

 
Área del predio 

 
10147,22m2 

 
Área de 
construcción 

 
8555,72m2 
 

 
Numero de predio 

 
3677527 

Tabla 3. Información del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia  

 

3.9 Hitos relevantes 

No. HITO FORMATO RESPONSABLE 
1 EIR .pdf Gerente BIM 
2 PRE BEP .pdf Gerente BIM 
3 BEP .pdf Gerente BIM 
4 Anteproyecto volumétrico .pdf Coordinador BIM 
5 Plantillas de trabajo .rfa Coordinador BIM 
6 Modelo arquitectónico .rvt Líder arquitectura 
7 Modelo estructural .rvt Líder estructura 

8 Modelo MEP .rvt Líder MEP 
9 Coordinación de interferencias .nwd Coordinador BIM 
10 Planos arquitectónicos .pdf Líder arquitectura 
11 Planos estructurales .pdf Líder estructura 
12 Planos MEP .pdf Líder MEP 
13 Simulación Constructiva .nwd Coordinador BIM 

14 Presupuesto de obra .presto 
Gerente/Coordinador 
BIM 

Tabla 4. Hitos relevantes del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia  
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3.10 Organigrama del equipo de trabajo  

Dentro de la estructura de trabajo y el equipo que conforma VisionBIM se 

planifica la contratación de 4 plazas de trabajo para el desarrollo de las principales 

diciplinas del proyecto. Dicho alcance de los trabajos a desarrollar se establece a través 

del contrato de cada uno de los integrantes del equipo 

 

Ilustración 2. Organigrama del equipo de trabajo- Oficina VisionBIM 
Fuente: Elaboración Propia  

3.11 Roles y Responsabilidades 

Gerente BIM:  

o Coordinación de diseño arquitectónico base 

o Supervisar y coordinar todas las actividades relacionadas con BIM en 

el proyecto. 

o Asegurar la integración y colaboración entre todas las disciplinas. 

o Gestionar la implementación de BIM y garantizar el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto. 

o Análisis de costos y presupuestación general de la Obra 

o Planificación del cronograma de Obra 

Coordinador BIM:  

o Entrega de Plantillas de vista de cada disciplina y libro de estilos. 
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o Coordinar el flujo de información entre los diferentes equipos y 

disciplinas. 

o Asegurar la correcta implementación de los estándares y protocolos 

BIM. 

o Revisión de calidad de los modelos 

o Realizar revisiones periódicas del modelo BIM para identificar y 

resolver posibles conflictos. 

o Verificación de cumplimiento de las normativas de los modelos 

Líder de Arquitectura:  

o Creación y supervisión del modelo 3D 

o Colaborar con los equipos estructurales y MEP para asegurar la 

coherencia del diseño. 

o Participar en la elaboración del libro de estilo de arquitectura y 

plantillas de vistas de arquitectura 

o Resolución de las colisiones disciplinares 

o Elaboración de la documentación y entregables de acuerdo con lo 

descrito en el contrato según su disciplina. 

Líder Estructural:  

o Diseñar, analizar y modelar la estructura del edificio, asegurando su 

estabilidad y seguridad. 

o Coordinar con el equipo de arquitectura para integrar los elementos 

estructurales en el diseño general. 

o Participar en la elaboración del protocolo de estilo y plantillas de vistas 

o Resolver las colisiones disciplinares 
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o Elaboración de la documentación y entregables de acuerdo con lo 

descrito en el contrato según su disciplina. 

 

Líder MEP:  

o Diseñar, planificar y modelar los sistemas mecánicos, eléctricos e 

hidrosanitarios del proyecto. 

o Asegurar que los sistemas MEP cumplan con las normativas vigentes 

y no interfieran con otros elementos del proyecto. 

o Colaborar con los equipos de arquitectura y estructura para integrar 

los sistemas MEP en el diseño general. 

o Participar en la elaboración del protocolo de estilo y plantillas de vistas 

o Desarrollo de los flujos de trabajo de la disciplina 

o Resolver las colisiones disciplinares 

o Elaboración de la documentación y entregables de acuerdo con lo 

descrito en el contrato según su disciplina. 

3.12 Nivel de detalle por elementos arquitectónicos, estructurales y MEP (LOD) 

En la Tabla 5. LOD recomendado por la Penn State University para cada Uso Bim 

, se muestra la recomendación de LOD de la Penn State University de acuerdo 

con los usos BIM, los cuales se han tomado como referencia para seleccionar el nivel de 

detalle de los elementos, respondiendo a los usos BIM aplicados en el proyecto. 

USOS BIM DESCRIPCIÓN LOD 
recomendado 

Penn state 
Univerity 

1 Análisis de 
requerimientos del 
programa de 
arquitectura 

Es el proceso en el cual se pueden plasmar los 
requerimientos del Cliente, este proceso 
permitió la toma de decisiones de diseño 

estructural, arquitectónico y MEP en la cual se 
determinó la posición de las salas de cine, 

restaurante, oficinas, baños y patio de comidas. 
Asimismo, se recomendó la fachada y las 

200 
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mejores opciones de para la cubierta del patio 
de comidas. 

2 Obtención de 
documentación 

Generar documentación gráfica y no gráfica 
que permita el entendimiento claro del 

proyecto para su construcción mediante el uso 
del entorno común de datos, en este caso 

Autocad Construction Cloud 

200 

3 Diseño de 
especialidades 

Desarrollo de los modelos arquitectónico, 
estructural y MEP, tomando en cuenta las 

necesidades del proyecto (aislamiento acústico, 
iluminación en salas, estructura, sistemas MEP, 

recolección de aguas lluvia) 

300 

4 Modelado 4D Planificación de la fase de construcción 
tomando en cuenta todas especialidades 

300-350 

5 Revisión de modelos 
de diseño 

Revisión de los modelos de arquitectura, 
estructura y MEP. 

300 

6 Estimación de costos 
y cantidades de obra 

Obtener las cantidades de obra a partir de un 
modelo en 3D que permita realizar un 

presupuesto exacto 

200-300 

7 Coordinación de 
modelo 

Detección de interferencias e 
incompatibilidades con otras especialidades de 

tal forma que no se presenten conflictos 
durante la construcción del proyecto. 

350 

Tabla 5. LOD recomendado por la Penn State University para cada Uso Bim 
Fuente: Elaboración propia. 

Con la finalidad de cumplir los usos Bim antes expuestos, se determinó que los 

niveles de desarrollo necesarios son los expuestos a continuación:   

Arquitectura 

LOD 300: Los elementos arquitectónicos como puertas, ventanas, paredes, pisos, 

mobiliario fijo, estarán modelados con precisión en cuanto a forma, tamaño, ubicación y 

orientación. 

LOD 350: Los elementos arquitectónicos con detalles específicos de 

construcción, como capas de aislamiento acústico en las paredes, materiales 

antideslizantes en los pisos y acabados específicos, tendrán mayor detalle 

Estructura 

LOD 300: La estructura metálica del galpón estará modelada con precisión en 

cuanto a tamaño, forma, ubicación y orientación se debe Incluir detalles de los perfiles 

de acero y conexiones básicas. 
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LOD 350: Se incluyen detalles específicos de las conexiones estructurales, 

métodos de ensamblaje y cualquier refuerzo necesario 

MEP (Mecánica, Eléctrica e Hidrosanitaria): 

LOD 200: Los sistemas MEP estarán modelados esquemáticos, con una 

geometría aproximada en cuanto a tamaño y ubicación. 

LOD 300: Los sistemas MEP estarán modelados con precisión en cuanto a 

tamaño, forma, ubicación y orientación. Incluye detalles de las tuberías de agua potable, 

sistemas contra incendios y conductos de ventilación y aire acondicionado. 

3.12.1 Nomenclatura de archivos 

Todos los archivos pertenecientes al proyecto Plaza Cine, tendrá una 

nomenclatura específica, con la siguiente estructura: 

PPP FFF AAA DDD TTT ZZ NNN SSSS 

Tipología 
del 

proyecto 

Nombre del 
proyecto 

Fase Disciplina Tipo Zona Nivel Número 

Tabla 6. Estructura nomenclatura de archivos 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Las abreviaturas a usarse se describen de forma más detallada en el BEP (Anexo 

2). 
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3.13 Coordinación de modelos 

La coordinadora BIM, es la encargada de combinar los modelos disciplinares 

individuales (arquitectura, estructura, MEP) en un modelo federado para su revisión con 

Navisworks con el fin de detectar interferencias geométricas y revisar estándares de 

calidad del modelo. Las pruebas de interferencias multidisciplinares se realizarán de 

acuerdo con la matriz de interferencias (imagen) desarrollada por la misma coordinadora 

BIM. 

Ilustración 3. Matriz de Interferencias 
Fuente: Elaboración propia 

 

N
IV

E
L

 D
E

 G
R

A
V

E
D

A
D

A
R

Q
 M

U
R

O
S

 

A
R

Q
 C

IE
L

O
 F

A
LS

O

A
R

Q
 V

E
N

T
A

N
E

R
ÍA

 

A
R

Q
 F

A
C

H
A

D
A

A
R

Q
 P

IS
O

S

A
R

Q
 C

U
B

IE
R

T
A

E
S

T
 C

IM
E

N
T

A
C

IÓ
N

E
S

T
 C

O
N

T
R

A
P

IS
O

 

E
S

T
 C

O
L

U
M

N
A

S

E
S

T
 C

E
R

C
H

A
S

 

E
S

T
 V

IG
A

S

E
S

T
 L

O
S

A
S

 C
O

LA
B

O
R

A
N

T
E

S

E
S

T
 G

R
A

D
E

R
ÍO

S

E
S

T
 F

R
IS

O
S

H
V

A
C

 D
U

C
T

O
S

H
V

A
C

  D
U

C
T

O
S

 F
LE

X
IB

L
E

S
 /

 M
A

N
G

A
S

H
V

A
C

  D
IF

U
S

O
R

E
S

 Y
 R

E
JI

L
LA

S

H
V

A
C

  
E

Q
U

IP
O

S

H
V

A
C

  
T

U
B

E
R

ÍA
 C

O
B

R
E

II
E

E
 I

LU
M

IN
A

C
IÓ

N
 (

T
U

B
E

R
ÍA

, 
L

Á
M

P
A

R
A

S
, 

IN
T

E
R

R
U

P
T

O
R

E
S

)

II
E

E
 D

E
T

E
C

C
IÓ

N
 (

T
U

B
E

R
ÍA

 Y
E

Q
U

IP
O

S
)

II
E

E
 A

U
D

IO
 Y

 V
ID

E
O

 (
T

U
B

E
R

ÍA
 Y

 
E

Q
U

IP
O

S
)

II
E

E
 T

A
B

L
E

R
O

S
 E

LÉ
C

T
R

IC
O

S
 

II
E

E
 B

A
N

D
E

JA
S

 P
O

R
T

A
C

A
B

L
E

S

II
E

E
 D

A
T

O
S

 (
T

U
B

E
R

ÍA
 Y

 R
A

C
K

)

H
ID

 A
G

U
A

 P
O

T
A

B
LE

H
ID

 T
U

B
E

R
ÍA

 A
G

U
A

 L
L

U
V

IA

H
ID

 T
U

B
E

R
ÍA

 A
G

U
A

 S
E

R
V

ID
A

H
ID

 P
IE

Z
A

S
 S

A
N

IT
A

R
IA

S

S
C

I 
T

U
B

E
R

ÍA

S
C

I 
R

O
C

IA
D

O
R

E
S

NIVEL DE GRAVEDAD

ARQ MUROS D 1 1 N 2 N N 3 1 3 3 3 3 N N N N 3 N N N N N N N N N N N N N

ARQ CIELO FALSO D 3 N N N N N 3 1 1 1 3 N 2 2 N 2 2 N N 4 N 3 4 3 3 3 N 3 N

ARQ VENTANERÍA FACHADA D 3 N 2 N 4 4 2 N 4 N N N N N N N N 4 N 2 N N N N N N N N

ARQ FACHADA D N 3 N N N 3 N N N 3 N N N N N N N N N N N N 4 N N N N

ARQ PISOS D N 1 N 2 N N N 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N

ARQ CUBIERTA D N N 1 3 3 N N 2 N N N N N N N N N N N N N N N N N

EST CIMENTACIÓN D N N N N N N N N N N N N N N N N N N 2 2 2 N N N

EST CONTRAPISO D 4 N N N 2 N N N N N N N N N N N N N N N N N N

EST COLUMNAS D 3 3 4 N N 3 3 N 3 3 N N N N 3 N 4 4 4 N 4 N

EST CERCHAS D N N N N 3 3 N 3 3 N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N

EST VIGAS D N N N 3 3 N 3 3 N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N

EST LOSAS COLABORANTES D 2 N N N N N N N N N N N N N N N N N N

EST GRADERÍOS D N N N N N N N N N N N N N N N N N N

EST FRISOS D N N N N N N N N N N N N N N N N N

HVAC DUCTOS D N N 3 N N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N

HVAC DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS D N 3 3 N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N

HVAC DIFUSORES Y REJILLAS D N N 4 N 4 N N N N N N N N 4

HVAC EQUIPOS D N N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N

HVAC TUBERÍA COBRE D N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N

IIEE ILUMINACIÓN (TUBERÍA, 
LÁMPARAS, INTERRUPTORES)

D 4 4 N 3 4 3 3 N N 3 N

IIEE DETECCIÓN (TUBERÍA 
YEQUIPOS)

D 4 N 3 4 3 3 N N 3 N

IIEE AUDIO Y VIDEO (TUBERÍA Y 
EQUIPOS)

D N 3 4 4 4 N N 4 N

IIEE TABLEROS ELÉCTRICOS D N N N N N N N N

IIEE BANDEJAS PORTACABLES D N 3 3 N N 3 N

IIEE DATOS (TUBERÍA Y RACK) D 4 4 N N 3 N

HID AGUA POTABLE D 2 2 N 4 N

HID TUBERÍA AGUA LLUVIA D 2 N 3 N

HID TUBERÍA AGUA SERVIDA D N 3 N

HID PIEZAS SANITARIAS D N N

SCI TUBERÍA D N

SCI ROCIADORES D

N

D

1

2

3

4

ESTRUCTURAL HVAC ELÉCTRICO

Tolerancia = 1cm

Descartar colisión

Chequear duplicados

Inferferencias menores 
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Interferencias Críticas 

Interferencias moderadas

Interferencias Altas
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Tolerancia = 1cm

E
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R

IC
O

SISTEMAS

HIDROSANITARIO SCI

Tolerancia = 1cmTolerancia = 1cm Tolerancia = 1cm

ARQUITECTÓNICO
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3.14 Entregables 

Documentos Iniciales 

o Planos de diseño 2D 

o Modelo conceptual 3D 

o Modelos BIM por disciplinas 

o Modelo arquitectónico: Espacios comerciales, salas de cine, áreas comunes, 

acabados, detalles constructivos, etc. Formato .rvt 

o Modelo estructural: Sistema de soportes, cimentación, vigas y columnas. 

Formato .rvt 

o Modelo MEP: Sistema HVAC, eléctricos e hidrosanitario. Formato .rvt 

o Dos renders de fachadas y 2 de espacios interiores 

Documentación Técnico - Económica 

o Planos constructivos extraídos del modelo BIM en los que incluyen plantas, 

cortes, detalles y elevaciones. 

o Listados de cantidades: Mediciones precisas extraídas del modelo para 

estimaciones y presupuestos de obra 

o Cronograma 4D: Vinculación del modelo con el plan de construcción para 

simular las etapas del proyecto. 

o Planificación 5D: Presupuesto por disciplina y general del proyecto. 

Entregable Fase del 
Proyecto 

Responsable de 
la entrega 

Formato 
de Entrega 

BEP Diseño Gerente BIM .pdf 
Modelo Arquitectónico Diseño Líder 

arquitectura 
.rvt/.pdf 

Modelo Estructural Diseño Líder estructura .rvt/.pdf 
Modelo Hidrosanitario Diseño Líder MEP .rvt/.pdf 
Modelo Eléctrico Diseño Líder MEP .rvt/.pdf 
Modelo Sistema contra 
incendios 

Diseño Líder MEP .rvt/.pdf 

Modelo Mecánico Diseño Líder MEP .rvt/.pdf 
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Modelo de coordinación y 
matriz de interferencias 

Diseño Coordinador 
BIM 

.nwd 

Planos  Diseño Líder 
arq/est/mep 

.pdf/.dwg 

Planificación de obra por 
disciplina 

Planificación Líderes 
ARQ/EST/MEP 

.nwd  

Planificación de obra general Coordinación Coordinadora .nwd .mp4 

Presupuesto de obra Planificación Gerente BIM .pzh/.pdf 
Tabla 7. Lista de entregables 
Fuente: Elaboración propia 

3.15 Hitos de entregables 

Para planificación con fecha de los entregables se toma en consideración la fecha 

en la que se debe ir entregando la información por parte de los líderes de las disciplinas 

las cuales fueron entregadas por la coordinadora. 

Hito de 
Coordinación 

Colocación/Coordinación /Detección Fecha 

Hito 1 Coordinación de disciplinas. Coordinar con 
estructura según planos arquitectónicos base para 
resolución de la ingeniería. Definición de Área de 
cisterna, cuarto eléctrico, equipos HVAC 

21/1/2025 

Detección H1 Detección de conflicto Hito 1 Arq y Est 28/1/2025 
Hito 2 Revisión de arquitectura y estructura para diseño 

definitivo con acabados 
3/1/2025 

Hito 3 Coordinación con MEP para definiciones de 
modelos según los últimos acabados 
arquitectónicos 

3/1/2025 

Hito 4 
 
 

Coordinación con MEP con el modelo 
arquitectónico aprobado. 

3/1/2025 

Detección H2 Detección de conflictos Hito 1. Arquitectura 80%, 
Estructura 80% y MEP Hid 80% 

6/1/2025 

Hito 5 Entrega de los modelos arquitectónico 95%, 
estructura 100% y MEP Hid,eléctrico, HVAC 90% 

10/2/2025 

Detección H3 Detección de conflictos Hito 1 arquitectura, 
estructura y MEP 

11/2/2025 

Hito 6 Entrega de modelo arquitectónico, estructura y 
MEP 100% 

15/2/2025 

Detección H4 Detección de conflictos Hito 1 Arquitectura 100%, 
estructura 100% y MEP  100%  

16/2/2025 

Tabla 8. Hitos de entregarles de coordinación 
Fuente: Elaboración propia 
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3.16 Auditoria y aseguramiento de calidad de los modelos 

Para garantizar la calidad e integridad de los modelos se deberá realizar un 

proceso de auditoría interna de cada modelo por disciplina garantizando cumplimiento 

de la norma ISO 19650 y del manual de buenas prácticas de Revit 2024, entre los 

parámetros analizados están: resolución de avisos, desarrollo del modelo, ubicación y 

georeferenciación, depuración de los modelos y sistemas de familias. 

3.17 Selección de Herramientas tecnológicas 

Para las fases iniciales de diseño y coordinación, se eligió la suite de Autodesk 

junto con sus módulos relacionados, debido a que proporciona una herramienta integral 

para el diseño y la gestión BIM, cumpliendo con normas y protocolos reconocidos a nivel 

internacional.   

3.17.1 Revit 2024 (Modelado de disciplinas y producción de entregables:  

Para la etapa de diseño y modelado se utilizará para modelo de arquitectura, 

estructura, sistema hidrosanitario, HVAC, eléctrico y electrónico (MEP). Con el cual se 

obtendrá: 

o Modelo 3D 

o Documentación técnica 

o Extracción de cantidades y partidas presupuestarias hacia Presto 2024. 

Uso practico aplicado en el proyecto: Modelo de sistema constructivo 

propuesto en fachada y posterior cuantificación de sus partes básicas: acabados internos 

aislantes como gypsum, lana de vidrio y tapizón de tela, núcleo de mampostería de bloque 

prensado macizo de 20cm y al exterior paneles de aluminio compuesto (Alucobond). 

Navisworks 2024 (Coordinación y simulación 4D):  

Revisión y coordinación y simulación del proyecto, por lo tanto, permitirá: 

o Coordinar los modelos de las diferentes disciplinas 
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o Determinar las interferencias de los modelos 

o Revisión y validación de los modelos 

Uso practico aplicado en el proyecto: Programación temporal del sistema 

constructivo de fachada y sus partes. Ayudará a evaluar la ruta crítica de instalación de 

la fachada.  

3.17.2 Presto 2024 (Costos y presupuestos de obra 5D):  

Permitirá la gestión económica y financiera del proyecto, por lo que permitirá: 

o Presupuestar el proyecto 

o Controlar costos 

Uso practico aplicado en el proyecto: Dentro de la propuesta elaborada para el 

análisis de materiales a utilizar en la fachada se realzo un análisis comparativo donde se 

presentaron tres opciones de fachada para recubrir el núcleo de bloque interno. 

3.18 Archivo de protocolo interno y estilos 

El gerente BIM junto con la coordinadora BIM, han establecido los parámetros 

bajo los cuales los modeladores deberán trabajar. Mismos que están descritos en el 

manual de estilos (Anexo 3), dentro del cual se contemplan los siguientes puntos: 

o Criterios específicos y generales de modelado 

o Proceso de auditoría de modelos 

o Estándares y normas utilizadas 

o Organización del árbol de carpetas del entrono común de datos 

o Unidades disciplinares a utilizar 

o Método de georeferenciación de los modelos 

o Abreviaturas 

o Métodos de intercambio de información disciplinar 

o Granularidad de los modelos 
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o Nomenclatura de los elementos  

o Tipo y tamaño de letra 

3.19 Entorno Común de datos 

La implementación de un entorno común de datos (CDE) es fundamental en la 

metodología BIM, ya que establece un sistema de trabajo colaborativo que centraliza la 

información en un único espacio accesible para todos los participantes del proyecto. Este 

entorno permite el acceso en tiempo real a un conjunto compartido de datos, optimizando 

su gestión y facilitando la colaboración. Además, cuenta con mecanismos de seguridad 

que controlan el acceso, asegurando que cada usuario solo pueda visualizar la 

información correspondiente a su rol y responsabilidades dentro del proyecto.   

La oficina VisionBIM hace uso de la plataforma Autodesk Construction Cloud 

(ACC) basada en la nube, la cual ofrece herramientas diseñadas para el trabajo 

colaborativo. Proporcionando un espacio centralizado y seguro para gestionar la 

información. Además, ACC incluye herramientas avanzadas para el seguimiento de 

actividades, control de versiones de documentos y gestión de cambios, lo que asegura 

queel equipo tenga acceso a las versiones más recientes y se eviten errores o confusiones.  

El gerente BIM junto con la coordinación BIM, han dispuesto un orden de carpetas, 

además que se han encargado de habilitar los permisos de acuerdo con el rol de cada 

miembro del equipo.  

Dentro del ACC se trabaja con el siguiente orden de carpetas, basado de acuerdo 

con la ISO 19650:  

01-Trabajo en progreso (WIP): Donde se encuentra la información desarrollada 

por el equipo de trabajo, esta información solo es visibles y accesible para el equipo de 

trabajo creador.  
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02-Compartido: Información que ha sido aprobada para ser compartida con las 

demás partes involucradas, esta información es visible y accesible mas no editable, si se 

requiere de una edición la información debe volver al estado de trabajo en progreso   

03-Publicado: Información cuyo uso ha sido autorizado para el diseño o 

construcción de un nuevo proyecto. La información de un proyecto final solo contiene 

datos que se encuentren en estado publicado o a su vez archivado. 

04-Archivado: Registro completo de toda la información que ha sido compartida 

y publicada durante el proceso de gestión de la información.   

A continuación, en la Ilustración 4 se presenta la organización de la información:  

 

Tabla 9. Organización de carpetas dentro de ACC 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.20 Medidas emergentes para garantizar la continuidad del trabajo 

Para no perder ningún tipo de información ni continuidad en el trabajo realizado 

por cualquier eventualidad como la falta de algún integrante del equipo o suspensión 

repentina del servicio, se prevé el uso de diferentes estrategias emergentes que garanticen 

la continuidad e integridad el trabajo. 



43 
 

3.21 Gestión de la información 

Una comunicación clara, oportuna y asertiva es indispensable en el entorno BIM, 

el equipo de trabajo de VisionBIM aplicó las siguientes estrategias de comunicación: 

Reuniones periódicas: Se mantuvieron reuniones virtuales todos los lunes a las 

19h00 para discutir sobre los avances realizados cada semana, así como para resolver 

cualquier duda o inquietud que se haya presentado. Como resultado se realizaron actas 

de reunión (Anexo 4) en donde se especificó el desarrollo de la reunión y los 

compromisos adquiridos por cada miembro del equipo para la siguiente semana.  

Para el efecto se utilizó la aplicación de reuniones programadas de Google meets, 

la cual permite tener un tiempo de reunión ilimitado y compartir pantalla para que la 

reunión sea lo más productiva posible. 

Estructura del acta de reunión: 
  

 
Ilustración 5. Formato de minuta de reunión 

Fuente: Elaboración propia 
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Durante la ejecución del proyecto se han mantenido las siguientes 

reuniones: 
No. Fecha Tema / Objetivos Observaciones 
1 30-oct-24 Reunión de arranque   
2 7/11/2024 Explicación entorno común de datos   
3 14/11/2024 Lineamientos de modelado inicial, definición de norte 

real y norte de proyectos a partir de plano 
georeferenciado. 

  

4 18/11/2024 Revisión del avance de modelo estructural y 
arquitectónico 

  

5 23/11/2024 Establecer flujos de revisión y permisos.   
6 26/11/2024 Revisión del avance de modelo estructural y 

arquitectónico 
  

7 27/11/2024 lineamientos para uso de carpeta compartida y entorno 
colaborativo con Revit  

  

8 28/11/2024 Automatización de flujos de trabajo en ACC   
9 4/12/2024 Verificación de sistemas de clasificación   
10 9/12/2024 Revisión del avance de modelo estructural y 

arquitectónico 
  

11 16/12/2024 Revisión del avance de modelo estructural y 
arquitectónico 

Líder de arquitectura 
ausente por 
maternidad. 

12 6/1/2025 Revisión de avances de modelo por cada disciplina    
13 13/1/2025 Definición de conjuntos de coordinación en Naviswork 

para realizar la detección de interferencias por medio 
de la herramienta “clash detection”. 

  

14 20/1/2025 Revisión de las incidencias realizadas en el Autocad 
Construction Cloud 

  

15 27/1/2025 Entrega de modelos arquitectónico y estructural al 
90% de avance mediante un flujo de aprobación en 

Autocad Construction Cloud 

  

 
Tabla 10. Programación Avance de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Reportes: La plataforma Autodesk Construction Cloud permite reportar 

incidencias y comentarios, indicar observaciones específicas dentro de los modelos de 

tal forma que sea fácil para los modeladores identificar y corregir; esta herramienta 

permite poner comentarios, haciendo la comunicación entre los especialistas asertiva. En 

el Anexo 5 de las incidencias se puede observar un informe con 214 incidencias de todas 

las especialidades y sus respectivos comentarios, como por ejemplo la incidencia 148 

que se muestra a continuación: 
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Ilustración 6. Incidencia 148 
Fuente: Elaboración propia 

 
Estos comentarios también son notificados mediante correo electrónico para que 

los miembros del equipo puedan atender la observación oportunamente. 

Comunicación directa mediante llamada o mensaje de texto: También se ha 

utilizado la aplicación WhatsApp como forma de comunicación en caso de no tener 

acceso a la plataforma Autodesk Construction Cloud, particular que sucedió por la falta 

de electricidad durante los cortes de luz aplicados en noviembre y diciembre.  

Para esto, se creó un grupo de WhatsApp con todos los integrantes de tal forma 

que cualquiera pueda escribir y conocer las inquietudes del resto del equipo. De todas 

maneras, en las reuniones semanales se aclaraban los puntos tratados mediante mensajes 

de texto. 

Matriz de control de actividades: Para el seguimiento de las actividades 

desarrolladas se elaboró un documento compartido de Google sheets. Donde se 

establecieron los entregables definidos 
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Ilustración 7. Matriz control de actividades 
Fuente: Elaboración propia 
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4 CAPÍTULO 4: ROL  

4.1 Definición de Rol  

El perfil del coordinador es importante dentro del grupo de trabajo ya que son sus 

habilidades interdisciplinares tiene la misión de coordinar los flujos de información 

dentro del proyecto según la metodología BIM. Dentro del proyecto Plaza Cine la 

coordinadora fue la encargada de coordinar la ejecución de los modelos de información 

asegurando el cumplimiento de los requisitos de información, normativas y 

procedimientos establecidos. 

4.2 Funciones y Responsabilidades 

El coordinador BIM cumplió una función importante al generar una 

comunicación directa entre el BIM Manager y los Líderes de las especialidades para lo 

cual su principal función es coordinar las actividades con los equipos y garantizar el 

cumplimiento de los objetivos del BIM Manager en base al EIR y BEP, mediante 

reuniones y el uso de la ACC.  

Por lo tanto las actividades realizadas fueron: 

• Diseño y configuración de las carpetas en Autodesk Construction Cloud 

conforme a la normativa ISO-19650 a partir del segundo nivel de carpetas. 

• Colaboración en la elaboración del EIR y BEP conjuntamente con el BIM 

Manager. 

• Entrega de Plantillas de vista de cada disciplina y libro de estilos. 

• Coordinar el flujo de información entre los diferentes equipos y 

disciplinas. 

• Asegurar la correcta implementación de los estándares y protocolos BIM. 

• Revisión de calidad de los modelos 
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• Realizar revisiones periódicas del modelo BIM para identificar y resolver 

posibles conflictos. 

• Verificación de cumplimiento de las normativas de los modelos. 

• Realizar informes de coordinación e interferencias. 

• Consolidación y entrega de la documentación detallada como entregables 

del proyecto. 

• Preparación y entrega del programa constructivo. 

 

Ilustración 8: Equipo de Trabajo 
Elaborado por: Elaboración Propia 

 

  Según la Ilustración 8: Equipo de Trabajo, se puede ver que dentro del equipo 

de trabajo el coordinador está a cargo de gestionar directamente con el Gerente BIM y 

con los Líderes de las diferentes disciplinas como son el arquitectónico, estructural y 

MEP.  

 

4.3 Metodología de Coordinación  

4.3.1 Flujo de Trabajo  

Por parte del BIM Manager recibí el contrato en el cual detalla las funciones a las 

que debía responder, y en relación con las funciones genero el flujo de trabajo que será 

parte de mis responsabilidades como Coordinadora BIM. 
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Ilustración 9: Flujo de la Coordinadora BIM 
Elaborado por: Elaboración Propia 
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4.3.2 Organización y Comunicación 

4.3.2.1 Información de Referencia 

Para entender el alcance de la coordinadora, se define en el contrato las 

actividades para las cuales ha sido contratada y por lo tanto las que debe cumplir para 

que el proyecto logre cumplir con los requerimientos del EIR, por lo tanto también tiene 

el acceso al EIR y comprende completamente los entregables que deben ser presentados 

por todo el equipo de trabajo para cumplimento de los objetivos del proyecto y; de igual 

forma se le a el acceso al Entorno común de datos con las carpetas principales que son: 

1. Información de referencia 

2. Trabajo en proceso (WIP) 

3. Compartido 

4. Publicado 

5. Archivado 

4.3.2.2 Entorno común de datos 

La gestión del entorno común de datos (CDE) estuvo a cargo del BIM Manager 

conjuntamente con la coordinadora, en el cual se definió la organización de las carpetas 

con el fin de que tengan un orden coherente, entendible y de un flujo de fácil 

entendimiento para tener la información accesible y lo más intuitiva posible, para lo cual 

se aplicó los estándares establecidos en la norma ISO 19650. 

De igual forma el orden se tomó en cuenta a la accesibilidad que cada disciplina 

debía tener con su respectiva información. 

a. Orden carpetas 

Dentro de la revisión con el BIM Manager se tomó en cuenta el siguiente orden: 
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Ilustración 10 Organización de las carpetas 
Elaborado por: Elaboración Propia 

 

NIVEL 1: Según la Norma ISO 19650 estas carpetas tienen un orden lógico, las 

cuales son: 

01. WIP: El cual indica que la documentación que se encuentra en esa 

carpeta es trabajo en curso. 

02. Compartido: La cual permite el desarrollo colaborativo del modelo de 

información. 

03. Publicado: En la cual se encontrará la información que se encuentra 

autorizada para su uso 

04. Archivado: Se utiliza para mantener registro de la información 

compartida. 

00.       Información del Proyecto: El cual contiene toda la información  

      referencial del proyecto como punto de partida, proyectos referentes, 

      ideas de diseño referentes generales que se pueden aplicar al proyecto. 
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NIVEL 2: En este nivel se encuentran las subcarpetas diferenciadas por los 

equipos de trabajo, es decir por disciplinas e información de referencia que compete 

netamente al proyecto. 

00. Referencias 

01. Arquitectura 

02. Estructura 

03. MEP 

04. Coordinación 

NIVEL 3: En estas carpetas se encuentra el contenido general por disciplina en 

el cual se encuentran las plantillas, información de referencia, modelo y entregables de 

cada disciplina. En el caso de MEP se encontrará un nivel adicional por ingeniería 

diferenciando las ingenierías: eléctrica, climatización, sistema contra incendios e 

hidrosanitaria. 

01. Plantilla  

02. Referencia 

03. Modelo 

04. Entregable 

05. Auditoría 

Dentro de la carpeta de la coordinadora se encuentra la siguiente información: 

01. Control 

02. Informes de Transmisión  

03. Informes de Colisiones 

04. Programación 

05. NWD 
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NIVEL 4: En este nivel se encontrarán las extensiones de los documentos que se 

van generando los cuales corresponden a sus programas de los cuales fueron concebidos. 

b. Asignación de permisos 

Las carpetas tienes restricciones tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

El BIM Manager tiene acceso y posibilidad de otorgar los accesos de todas las 

carpetas. 

El coordinador tiene acceso a toda la información y de igual forma puede otorgar 

o restringir accesos. 

Los líderes de las especialidades tienen acceso solo a la carpeta de su especialidad 

dentro de la carpeta WIP.  

4.3.2.3 Herramientas utilizadas 

Dentro de las herramientas utilizadas en el rol se encuentran: 

CDE: Es la fuente de información del proyecto y permite recopilar, gestionar y 

difundir la documentación, los modelos y los datos no gráficos; es decir, toda la 

información generada en el proceso de trabajo del proyecto para el Equipo de trabajo. 

 

Ilustración 11. Entorno Común de Datos ACC 
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Revit: Mediante este programa permite la creación y edición de plantillas para 

generación de los modelos de las diferentes disciplinas los cuales son entregados por la 

coordinadora. Por otro lado, se entrega el navegador de proyectos editado para la 

presentación de los planos y documentación que se requiere que sea entregada. 

 
Ilustración 12. Creación de Plantilla disciplinar 

Navisworks: Con este programa se hizo la revisión de interferencias y 

coordinación interdisciplinaria una vez realizada la matriz de pruebas e identificando las 

prioridades de las mismas. 

 

Ilustración 13. Revisión de Interferencias 
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4.3.2.4 Protocolo y Estilo 

 

Ilustración 14. Protocolo y Manual de Estilos 

 

 Para el proyecto se definió el protocolo y manual de estilos adaptado a las 

necesidades del proyecto en las cuales está identificado es detallado de la siguiente 

forma: 

 Criterios Generales 

 Subdivisión del Modelo 

 Nomenclaturas de elementos según las disciplinas 

 Estilo de Texto 

 Estilo de Dimensiones 

 Estilo de Etiquetas 

 Estilo de Ejes 

 Estilo de Plumillas  

 Estilo de Líneas Patrones 

 Estilo de Símbolos 
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Ilustración 15. Configuración en Revit de Estilo de objetos 

 

4.3.2.5 Plantillas por disciplina 

Respecto a las plantillas, se diseñaron para cada disciplina teniendo en cuenta las 

condiciones específicas del proyecto. Esto implicó estructurar la organización del 

navegador en categorías como vistas, tablas y planos. Asimismo, se prestó atención al 

estilo de los objetos, tanto en los elementos constructivos como en los de anotación. 

Las diferentes disciplinas tomaron como referencia la plantilla arquitectónica; la 

cual tuvo las siguientes consideraciones: 

o Se tiene dos niveles de Navegadores; el uno correspondía a WIP y el otro 

a la disciplina, en este caso a la disciplina de arquitectura. 

o Para las vistas y planos se crearon las plantillas de vistas. 

o Dentro de las vistas se crearon los niveles referenciales para los modelos. 

o Para los planos se creó una enumeración la cual tiene coherencia con 

respecto al contenido y a los niveles. 
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Ilustración 16 Diseño Navegador 

 

Para la documentación de planos se hizo el diseño de plantilla de vista según la 

representación gráfica que tiene la empresa VISIONBIM. 
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Ilustración 17 Plantilla de Vista configurado 

 

Para los planos se diseñó la tarjeta la cual se utilizó como formato para todos los 

planos de las diferentes especialidades. 

  

 

Ilustración 18 Formato Membretes Planos 
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4.3.3 Revisión de Diseño 

Para la revisión de avance de diseño de los modeladores fue importante la revisión 

de los modelos en el ACC de tal forma que se fueron generando incidencias con el fin de 

que avancen con los diseños los jefes de sus ingenierías para lo cual se coordinó reuniones 

para aclarar consultas y revisar diseños.  

Las revisiones de los modelos fueron primordiales de igual forma para poner tener 

intercambio de información en este caso para que avancen las disciplinas MEP en este 

caso en base al diseño estructural y arquitectónico. 

 

Ilustración 19 Incidencias Arquitectura 

 

 

Ilustración 20 Incidencias Estructura 
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Ilustración 21 Incidencias MEP 

 

Dentro de las incidencias se tenía siempre como observador al Gerente BIM el cual 

estuvo presente en lo correspondiente a diseño y a las referencias que se debían 

considerar para avanzar con las ingenierías. 

 

Una vez que hubo aprobaciones de los modelos se hizo una copia en la carpeta de 

referencias de las disciplinas que les competía para avanzar con el diseño y hacer las 

correcciones de ser el caso. 

4.3.3.1 Reuniones de coordinación 

Las reuniones que se generaron con el equipo fueron semanales las cuales estaban 

documentadas como minutas de reunión. 

Las reuniones eran mediante videoconferencia con el fin de resolver inquietudes, 

revisar avances y coordinar avance de los trabajos. 

En las reuniones se procuró que se encuentre todo el equipo de trabajo para 

coordinar con ellos la dependencia de su avance de trabajo para que los demás continúen 

de igual forma. 



61 
 

Revisión semanal de avance de los modelos de las disciplinas indicando 

incidencias con tiempo oportuno para su cumplimiento.  

 

Ilustración 22. Ejemplo Minuta de reunión 

  

4.3.4 Coordinación 

Para la etapa de coordinación interdisciplinaria se arrancó con las herramientas 

clase para iniciar con las revisiones respectivas para llegar a conseguir el modelo 

federado, para los cuales antes de iniciar la revisión de interferencias se requirió tener 

una matriz de interferencia, generar diseño de pruebas y tener los hitos de coordinación 

para de esa forma organizar el avance que se requería con el equipo. 

Y antes de iniciar con la coordinación es importante recibir los modelos auditados 

con el fin de conocer que el modelo se encuentra en excelentes condiciones y que no 

tiene interferencias entre la misma disciplina.  
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4.3.4.1 Matriz de interferencia 

Para ejecutar las pruebas de colisiones se toma como referencia la matriz de 

colisiones en la cual representa la necesidad y prioridad que se requiere por conjuntos 

según las siguientes consideraciones: 

 

Tabla 11. Grado de Prioridad de resolución de conflictos 

 

Según la escala indicada anteriormente se realizó la matriz de colisiones en las 

cuales indica: Si hay colisiones a descartar porque no puede existir interferencias o no 

resulta de prioridad ejecutarlas, Chequeo de Duplicados en los cuales cada disciplina 

debe verificar no exista duplicidad con el model checker y asignación del 1 al 4 según el 

grado de prioridad según la Tabla 11. Grado de Prioridad de resolución de conflictos. 

 

PRIORIDAD DEFINICIÓN DE PRIORIDAD EJEMPLO
FASE DE DETECCIÓN 

(HITO)

1
Interferencias críticas (que afectan la seguridad o 
el funcionamiento esencial del edificio).

Vigas estructurales 
que interfieren con 
ductos HVAC.

Modelado inicial.

2
Interferencias altas (que afectan funcionalidad 
clave o generan costos elevados si no se 
resuelven a tiempo).

Conductos 
eléctricos que 
bloquean registros 
del sistema 
hidrosanitario.

Coordinación intermedia.

3
Interferencias moderadas (que pueden ser 
resueltas sin alterar significativamente el 
cronograma).

Tuberías 
hidrosanitarias que 
invaden espacios 
arquitectónicos 
secundarios.

Coordinación intermedia.

4
Interferencias menores (que no afectan la 
funcionalidad ni el cronograma y pueden 
manejarse en fases posteriores).

Ajustes de 
posiciones finales 
de rociadores para 
evitar cielorrasos 
bajos.

Validación final.

N

D

1

2

3

4

Descartar colisión

Chequear duplicados

Inferferencias menores 

Interferencias Críticas 

Interferencias moderadas

Interferencias Altas
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Tabla 12. Matriz de chequeo de interferencia 

 

4.3.4.2 Resumen Pruebas de Interferencia a Ejecutar 
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ARQ CIELO FALSO D 3 N N N N N 3 1 1 1 3 N 2 2 N 2 2 N N 4 N 3 4 3 3 3 N 3 N

ARQ VENTANERÍA FACHADA D 3 N 2 N 4 4 2 N 4 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

ARQ FACHADA D N 3 N N N 3 N N N 3 N N N N N N N N N N N N 4 N N N N
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ESTRUCTURAL HVAC ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Tolerancia = 1cm
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Tabla 13. Resumen Interferencias para ejecutar 

 

Según nuestro proyecto se hizo una evaluación de las pruebas de interferencias 

que se requieren que se ejecute en relación con el diseño de la arquitectura y las diferentes 

ingenierías para las cuales se evalúa que se requieren que se realicen las pruebas como 

las que no. Según el proyecto Plaza Cine se tiene que el 6% de las pruebas son por 

duplicidad, 28% pruebas que se deben ejecutar y 66% de pruebas que no se deben 

ejecutar. 

Una vez definida la matriz de interferencia se genera la lista de pruebas 

especificando la prioridad, disciplina y elemento. 

Para las correspondientes a duplicidades cada jefe de disciplina debe presentar los 

modelos auditados para avanzar con la coordinación multidisciplinar y revisión de 

pruebas según la matriz. 

4.3.4.3 Lista de pruebas 

Según la matriz de interferencia se crea la lista de pruebas con la intención de ir 

haciendo las revisiones en orden según la prioridad indicada en la matriz para dar un 

orden al proceso de ejecución de informes de interferencia. 
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# PRIORIDAD CONJUNTO A ELEMENTOS CONJUNTO B ELEMENTOS2
1 1 ARQ ARQ MUROS ARQ ARQ CIELO FALSO
2 1 ARQ ARQ MUROS ARQ ARQ VENTANERÍA 
3 2 ARQ ARQ MUROS ARQ ARQ PISOS
4 3 ARQ ARQ MUROS EST EST CONTRAPISO 
5 1 ARQ ARQ MUROS EST EST COLUMNAS
6 3 ARQ ARQ MUROS EST EST CERCHAS 
7 3 ARQ ARQ MUROS EST EST VIGAS
8 3 ARQ ARQ MUROS EST EST LOSAS COLABORANTES
9 3 ARQ ARQ MUROS EST EST GRADERÍOS
10 3 ARQ ARQ MUROS HVAC HVAC  EQUIPOS
11 3 ARQ ARQ CIELO FALSO ARQ ARQ VENTANERÍA 
12 3 ARQ ARQ CIELO FALSO EST EST COLUMNAS
13 1 ARQ ARQ CIELO FALSO EST EST CERCHAS 
14 1 ARQ ARQ CIELO FALSO EST EST VIGAS
15 1 ARQ ARQ CIELO FALSO EST EST LOSAS COLABORANTES
16 3 ARQ ARQ CIELO FALSO EST EST GRADERÍOS
17 2 ARQ ARQ CIELO FALSO HVAC HVAC DUCTOS
18 2 ARQ ARQ CIELO FALSO HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS
19 2 ARQ ARQ CIELO FALSO HVAC HVAC  EQUIPOS
20 2 ARQ ARQ CIELO FALSO HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE

21 4 ARQ ARQ CIELO FALSO IIEE
IIEE ILUMINACIÓN (TUBERÍA, LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES)

22 3 ARQ ARQ CIELO FALSO IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
23 4 ARQ ARQ CIELO FALSO IIEE IIEE DATOS (TUBERÍA Y RACK)
24 3 ARQ ARQ CIELO FALSO HID HID AGUA POTABLE
25 3 ARQ ARQ CIELO FALSO HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
26 3 ARQ ARQ CIELO FALSO HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
27 3 ARQ ARQ CIELO FALSO SCI SCI TUBERÍA
28 3 ARQ ARQ VENTANERÍA ARQ ARQ FACHADA
29 2 ARQ ARQ VENTANERÍA ARQ ARQ CUBIERTA
30 4 ARQ ARQ VENTANERÍA EST EST CONTRAPISO 
31 4 ARQ ARQ VENTANERÍA EST EST COLUMNAS
32 2 ARQ ARQ VENTANERÍA EST EST CERCHAS 
33 4 ARQ ARQ VENTANERÍA EST EST LOSAS COLABORANTES
34 3 ARQ ARQ FACHADA ARQ ARQ CUBIERTA
35 3 ARQ ARQ FACHADA EST EST CERCHAS 
36 3 ARQ ARQ FACHADA EST EST FRISOS
37 4 ARQ ARQ FACHADA HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
38 1 ARQ ARQ PISOS EST EST CIMENTACIÓN
39 2 ARQ ARQ PISOS EST EST COLUMNAS
40 1 ARQ ARQ PISOS EST EST GRADERÍOS
41 1 ARQ ARQ CUBIERTA EST EST COLUMNAS
42 3 ARQ ARQ CUBIERTA EST EST CERCHAS 
43 3 ARQ ARQ CUBIERTA EST EST VIGAS
44 4 ARQ ARQ CUBIERTA EST EST FRISOS
45 2 EST EST CIMENTACIÓN HID HID AGUA POTABLE
46 2 EST EST CIMENTACIÓN HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
47 2 EST EST CIMENTACIÓN HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
48 2 EST EST CONTRAPISO EST EST COLUMNAS
49 2 EST EST CONTRAPISO EST EST GRADERÍOS
50 3 EST EST COLUMNAS EST EST CERCHAS 
51 3 EST EST COLUMNAS EST EST VIGAS
52 4 EST EST COLUMNAS EST EST LOSAS COLABORANTES
53 3 EST EST COLUMNAS HVAC HVAC DUCTOS
54 3 EST EST COLUMNAS HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS
55 3 EST EST COLUMNAS HVAC HVAC  EQUIPOS
56 3 EST EST COLUMNAS HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE
57 3 EST EST COLUMNAS IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
58 4 EST EST COLUMNAS HID HID AGUA POTABLE
59 4 EST EST COLUMNAS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
60 4 EST EST COLUMNAS HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
61 4 EST EST COLUMNAS SCI SCI TUBERÍA
62 3 EST EST CERCHAS HVAC HVAC DUCTOS
63 3 EST EST CERCHAS HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS
64 3 EST EST CERCHAS HVAC HVAC  EQUIPOS
65 3 EST EST CERCHAS HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE
66 3 EST EST CERCHAS IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
67 3 EST EST CERCHAS HID HID AGUA POTABLE
68 3 EST EST CERCHAS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
69 3 EST EST CERCHAS HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
70 3 EST EST CERCHAS SCI SCI TUBERÍA
71 3 EST EST VIGAS HVAC HVAC DUCTOS
72 3 EST EST VIGAS HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS
73 3 EST EST VIGAS HVAC HVAC  EQUIPOS
74 3 EST EST VIGAS HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE
75 3 EST EST VIGAS IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
76 3 EST EST VIGAS HID HID AGUA POTABLE
77 3 EST EST VIGAS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
78 3 EST EST VIGAS HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
79 3 EST EST VIGAS SCI SCI TUBERÍA
80 2 EST EST LOSAS COLABORANTES EST EST GRADERÍOS
81 3 HVAC HVAC DUCTOS HVAC HVAC  EQUIPOS
82 3 HVAC HVAC DUCTOS IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
83 3 HVAC HVAC DUCTOS HID HID AGUA POTABLE
84 3 HVAC HVAC DUCTOS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
85 3 HVAC HVAC DUCTOS HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
86 3 HVAC HVAC DUCTOS SCI SCI TUBERÍA
87 3 HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS HVAC HVAC  EQUIPOS
88 3 HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE
89 3 HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
90 3 HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS HID HID AGUA POTABLE
91 3 HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
92 3 HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
93 3 HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS SCI SCI TUBERÍA
94 4 HVAC HVAC  DIFUSORES Y REJILLAS IIEE IIEE ILUMINACIÓN
95 4 HVAC HVAC  DIFUSORES Y REJILLAS IIEE IIEE AUDIO Y VIDEO
96 4 HVAC HVAC  DIFUSORES Y REJILLAS SCI SCI ROCIADORES
97 3 HVAC HVAC  EQUIPOS IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
98 3 HVAC HVAC  EQUIPOS HID HID AGUA POTABLE
99 3 HVAC HVAC  EQUIPOS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA

100 3 HVAC HVAC  EQUIPOS HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
101 3 HVAC HVAC  EQUIPOS SCI SCI TUBERÍA
102 3 HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
103 3 HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE HID HID AGUA POTABLE
104 3 HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
105 3 HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
106 3 HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE SCI SCI TUBERÍA
107 4 IIEE IIEE AUDIO Y VIDEO (TUBERÍA Y EQUIPOS) SCI SCI TUBERÍA

DISEÑO DE PRUEBA
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Tabla 14. Lista de Pruebas 

 

4.3.4.4 Hitos de coordinación 

Estos puntos clave dentro del cronograma del proyecto ayuda a realizar revisiones 

y validaciones del modelo para garantizar que todas las disciplinas (arquitectura, 

estructura, MEP, etc.) estén correctamente integradas y alineadas con los objetivos del 

proyecto. 

 
Tabla 15. Hitos de Coordinación 

 

Para los hitos de coordinación se toma en cuenta su importancia por las siguientes 

consideraciones: 

107 4 IIEE IIEE AUDIO Y VIDEO (TUBERÍA Y EQUIPOS) SCI SCI TUBERÍA
108 3 IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES HID HID AGUA POTABLE
109 3 IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
110 3 IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES SCI SCI TUBERÍA
111 2 HID HID AGUA POTABLE HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
112 2 HID HID AGUA POTABLE HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
113 4 HID HID AGUA POTABLE SCI SCI TUBERÍA
114 2 HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
115 3 HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA SCI SCI TUBERÍA
116 3 HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA SCI SCI TUBERÍA

117 4 IIEE
IIEE ILUMINACIÓN (TUBERÍA, LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES) 

IIEE IIEE DETECCIÓN (TUBERÍA YEQUIPOS)

118 4 IIEE
IIEE ILUMINACIÓN (TUBERÍA, LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES) 

IIEE IIEE AUDIO Y VIDEO (TUBERÍA Y EQUIPOS)

119 3 IIEE
IIEE ILUMINACIÓN (TUBERÍA, LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES) 

IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES

120 4 IIEE
IIEE ILUMINACIÓN (TUBERÍA, LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES) 

IIEE IIEE DATOS (TUBERÍA Y RACK)

121 4 IIEE IIEE DETECCIÓN (TUBERÍA YEQUIPOS) IIEE IIEE AUDIO Y VIDEO (TUBERÍA Y EQUIPOS)
122 3 IIEE IIEE DETECCIÓN (TUBERÍA YEQUIPOS) IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
123 4 IIEE IIEE DETECCIÓN (TUBERÍA YEQUIPOS) IIEE IIEE DATOS (TUBERÍA Y RACK)
124 3 IIEE IIEE AUDIO Y VIDEO (TUBERÍA Y EQUIPOS) IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
125 4 IIEE IIEE AUDIO Y VIDEO (TUBERÍA Y EQUIPOS) IIEE IIEE DATOS (TUBERÍA Y RACK)

126 3 IIEE
IIEE ILUMINACIÓN (TUBERÍA, LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES) 

HID HID AGUA POTABLE

127 3 IIEE
IIEE ILUMINACIÓN (TUBERÍA, LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES) 

HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA

128 3 IIEE
IIEE ILUMINACIÓN (TUBERÍA, LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES) 

SCI SCI TUBERÍA

129 3 IIEE IIEE DETECCIÓN (TUBERÍA YEQUIPOS) HID HID AGUA POTABLE
130 3 IIEE IIEE DETECCIÓN (TUBERÍA YEQUIPOS) HID HID AGUA LLUVIA
131 3 IIEE IIEE DETECCIÓN (TUBERÍA YEQUIPOS) SCI SCI TUBERÍA
132 4 IIEE IIEE AUDIO Y VIDEO (TUBERÍA Y EQUIPOS) HID HID AGUA POTABLE
133 4 IIEE IIEE AUDIO Y VIDEO (TUBERÍA Y EQUIPOS) HID HID AGUA LLUVIA
134 4 IIEE IIEE DATOS HID HID AGUA POTABLE
135 4 IIEE IIEE DATOS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
136 3 IIEE IIEE DATOS SCI SCI TUBERÍA

HITO de Coordinación Colocación/Coordinación/Detección Fecha % INFORME 1

Hito 1
Coordinación de disciplinas. Coordinar con estructura según planos 
arquitectónicos base para resolución de la ingeniería. Definición de 
Area de cisterna, Cuarto eléctrico, equipos de HVAC

21/1/2025 21/1/2025

Detección H1 Detección de conflictos Hito 1 Arq y Estructura 28/1/2025 28/1/2025

Hito 2
Revisión de arquitectura y estructura para diseño definitivo con 
acabados

3/1/2025 3/1/2025

Hito 3
Coordinación con MEP para definiciones de modelos según los 
últimos acabados arquitectónicos. 

3/1/2025 3/1/2025

Hito 4 Coordinación con MEP con el modelo arquitectónico aprobado 3/1/2025 3/1/2025

Detección H2
Detección de conflictos Hito 1 Arquitectura 80%, Estructura 80% y 
MEP HIDRO 80%

6/1/2025 6/1/2025

Hito 5
Entrega de los Modelo Arquitectónico 95%, Estructura 100% y MEP 
HIDRO, ELÉCTRICO, HVAC 90%

10/2/2025 10/2/2025

Detección H3 Detección de conflictos Hito 1 Arquitectura, Estructura y MEP 11/2/2025 11/2/2025

Hito 6 Entrega de los Modelo Arquitectónico, Estructura y MEP 100% 15/2/2025 15/2/2025

Detección H4
Detección de conflictos Hito 1 Arquitectura 100%, Estructura 100% y 
MEP 100%

16/2/2025 16/2/2025
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 Permite identificar y corregir conflictos entre disciplinas a tiempo, evitando 

problemas en la fase de construcción por lo cual permite tener control de calidad 

y detección de interferencias. 

 Mediante el seguimiento de avance del proyecto facilitan la evaluación del 

progreso del modelado y la documentación, asegurando que los equipos de las 

diferentes disciplinas cumplan con los plazos establecidos 

 Se presentan y definen momentos estratégicos para analizar el estado del proyecto 

y tomar decisiones sobre cambios o ajustes en el diseño según el nivel de 

prioridad que estos tienen. 

 Ayudan a verificar que el modelo cumple con los protocolos definidos (como ISO 

19650) y los requisitos del cliente perdimiento cumplir con los estándares y 

normativa. 

 Al tener agendado un programa permite mejorar la comunicación y colaboración 

entre los equipos permitiendo coordinar entregas parciales y ajustes en función 

de los hallazgos. 

4.3.4.5 Gestión de Interferencias  

a. Proceso de detección 

Para iniciar, se hace la importación de modelos disciplinarios a Navisworks con 

los archivos emitido en el informe de transmisión enviado por las diferentes disciplinas. 

Se hace la configuración de reglas de detección según las prioridades del proyecto 

tomando en consideración las tolerancias que pueden tener estos. 

Generación de pruebas según los diferentes conjuntos que deben ser revisados. 

En el proceso de revisión según el estado de los conflictos se toma en cuenta: 

Nuevo: Cuando se encuentra un nuevo conflicto  

Activo: Cuando se repiten los tipos de interferencias o no han sido solucionadas 
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Revisado: Cuando se ha hecho asignación de responsable para las correcciones 

de las interferencias encontradas para poder enviar los informes de interferencias 

correspondientes. 

Aprobado: Cuando las interferencias detectadas se considera que no afecta en 

cronograma, tiempo o presupuesto. 

Resuelto: Una vez corregidas las interferencias detectadas que han sido 

reportadas.  

 
Ilustración 23. Detección de Interferencias 

b. Resolución de conflictos 

Se toma en cuenta la priorización de conflictos según su impacto en el 

cronograma o presupuesto. 

Dentro de cada conflicto identificado se asigna al líder que debe corregir y se 

detalla la corrección que se debe hacer. 

Una vez generado los informes de interferencia se hace el envío por medio de un 

Informe de transmisión en el ACC de las pruebas realizadas para las correcciones 

respectivas enviadas a los jefes disciplinares. 

En primera instancia los informes se enviaron a todos los jefes de las disciplinas 

unificando todos los informes de colisión, lo que provocó confusión por parte de los jefes, 
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por lo que se tomó la decisión de para los siguientes informes enviar según corresponda 

los encargados de las correcciones. 

 

Ilustración 24. Informe de Transmisión a todo el equipo 

 

 

Ilustración 25. Informe de Transmisión por disciplina 

 

Se realizó reunión con responsables de las disciplinas involucradas para revisar 

consultas que no se comprendan según el informe emitido. 

Hubo un momento en el que por parte de la líder de arquitectura tuvo el 

inconveniente de que las interferencias que tenía era las mismas que las que ya debía 
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corregir, para esto se detectó que el informe de transmisión que emitió no tenía 

actualizado los documentos del Navisworks según la versión y fecha que envío en las dos 

revisiones, falla que se detectó porque la líder indicó que ya había realizado las 

correcciones. 

 

Ilustración 26. Informe de Transmisión 89  
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Ilustración 27. Informe de Transmisión 99  

 

4.3.4.6 Resultados de las Interferencias 

 
Tabla 16. Resultado Colisiones 

 
Gráfico 1.Comparación resultado colisiones 
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Según las pruebas de interferencias realizadas se detectó que en su mayoría se 

tiene conflictos con lo referente a la arquitectura y estructura, mientras que las disciplinas 

de MEP resultaron tener en menor cantidad las interferencias a corregir, por lo que quiere 

decir que durante el proceso de diseño se tuvo más versiones de modelos entre los 

modelos de arquitectura y estructura. 

4.3.5 Programación con el modelo Federado 

Una vez culminado y corregido los modelos por parte de los jefes de las diferentes 

disciplinas se obtiene el modelo federado en el cual se crea la programación para una 

correcta ejecución del proyecto y mediante el cual le sirve al gerente BIM como referente 

para que considere el posible orden de proceso de construcción de la obra. 

 

Ilustración 28. Planificación constructiva 
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5 CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones Generales 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos para cumplimiento por parte del 

cliente define la necesidad de tener el BEP lo más específico posible con el fin de dar 

cumplimiento al mismo con una gestión eficiente aplicada al proyecto específico y sus 

necesidades. 

La revisión de los modelos dando un seguimiento por parte de la coordinación es 

importante con el fin de que el avance de los diseños que se van generando resulten ser 

funcionales y estéticos aprobados por el Bim Manager y Coordinadora según los 

requerimientos de se tiene para el proyecto Plaza Cine. 

El gestionar reuniones semanales de avance es otro punto que resulta ser 

prioritario ya que se da respuestas a las posibles dudas y consultas que presenten los 

modeladores y para los cuales la coordinadora debe hacer las respectivas revisiones en 

relación a las solicitudes vistas en las reuniones. 

5.2 Conclusiones Rol 

En cuanto a la gestión del tiempo y priorización se debe aprender a delegar tareas 

cuando sea posible y concentrarse en aspectos críticos de la coordinación. 

En el proceso de resolución de interferencias es importante reconocer las 

prioridades de las correcciones que se pueden o deben hacer tomando en cuenta que habrá 

colisiones que en el modelo no es necesario corregir por el tiempo que este conlleva y 

que en obra se puede ejecutar sin afectación de costo o tiempo de obra. 

Reconocer que el aprendizaje continuo de herramientas como Revit y ACC 

requiere tiempo, por lo que equilibrar la curva de aprendizaje con mis responsabilidades 

es fundamental, es por eso que mediante una correcta gestión se pudo monitorear el 

correcto avance de los modelos disciplinares. 
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El reconocer la importancia de la comunicación con el equipo de trabajo es 

prioritario ya que la falta de avances en las disciplinas estructurales y arquitectónicas 

pudieron deberse a una comunicación insuficiente o a la falta de claridad en los 

requerimientos. Para esto si resultó necesario las reuniones semanales de revisión con los 

equipos de trabajo para que puedan continuar con su trabajo.  

La necesidad de protocolos definido y completo es otro punto importante ya que 

a causa de tener un BEP incompleto o no detallado impide el poder verificar en su 

totalidad el avance o correcciones de las diferentes disciplinas por lo tanto esto subraya 

la importancia de documentar procesos y asignar responsabilidades claras según un flujo 

de trabajo definido. 

El estar en proceso de aprendizaje resulta más demoroso la aplicación de lo 

aprendido por lo que resalta la importancia de mantener una actitud abierta y de buscar 

recursos adicionales como tutoriales, capacitaciones y apoyo del equipo para continuar 

con el trabajo requerido con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos para 

el resultado final del proyecto. 

Resulta de importancia que el coordinador tenga y conozca tanto el uso de los 

programas para poder orientar a los líderes disciplinares y dar posibles soluciones a sus 

consultas en cuanto al cómo se puede modelar, por otro lado el tener conocimiento en 

construcción resultó ser también de importancia para poder guiar y revisar el desarrollo 

de diseño de las diferentes ingenierías.
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6 RECOMENDACIONES 

6.1 Recomendaciones Generales 

Para la gestión de un proyecto constructivo se recomienda la aplicación de la 

metodología BIM ya que es una forma organizada, trazable, actualizada, interoperable, 

controlable que permite que se tenga durante el proceso de trabajo de un proyecto. Las 

herramientas que se utilizan en la metodología permiten que haya una congruencia en el 

proceso de trabajo al ser interoperables lo cual evita que haya retrabajos y disminuye al 

máximo las posibles equivocaciones por actualización o modificaciones de las 

ingenierías por cambios sobre todo que se puede generar en la arquitectura ya que la 

metodología permite hacer la comparativas de las versiones de una forma rápida y 

evidente. 

Resulta importante el implementar un canal de comunicación frecuente ya sea de 

forma presencial o videoconferencia con el fin de siempre estar siempre al tanto de todo 

lo que ocurre en el trabajo en proceso, si bien es cierto se tiene acceso a actualización de 

la información en tiempo real sobre todo para el Gerente BIM y coordinador pero es 

imprescindible que haya de igual forma comunicación directa aparte del entorno común 

de datos a través de incidencias o informes de transmisión. 

Durante la aplicación de la metodología se recomienda que los procesos que se 

generen sean los necesarios y que permitan que haya una comunicación fluida y fácil de 

entender cuando se intercambia la información en el entorno común de datos entre el 

Gerente BIM, Coordinador y líderes BIM, sobre todo. 

Finalmente, se recomienda que los equipos deben de tener siempre presente que 

es importante revisar que la información que se tienen en el entorno común de datos 

siempre esté actualizado para que evidencien el trabajo que se está realizando por parte 

de ellos. 
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6.2 Recomendaciones Rol 

Para las lecciones aprendidas durante el proceso de gestión del proyecto se da las 

siguientes recomendaciones: 

a. Conocimientos y habilidades del coordinador 

Un buen coordinador debe saber utilizar las herramientas las cuales los 

modeladores y ella utilizan ya que de esa forma es más fácil guiar y ayudar de ser el caso 

de cómo se pueden hacer las correcciones en el modelo. 

Tener conocimiento de construcción ya que de esa forma puede guiar a los 

modeladores y hacer sugerencias justamente de la forma en la que se pueden generar los 

diseños o las correcciones. De igual forma al momento de crear la matriz de interferencia 

con su conocimiento sabe las prioridades y necesidades de interferencias que requiere 

que se considere en el proyecto. 

b. Se debe establecer metas claras y revisiones frecuentes 

Es importante definir hitos semanales o quincenales para cada disciplina, con 

entregables específicos que deban presentar. 

Se debe organizar revisiones regulares con todos los líderes de disciplina para 

analizar avances, identificar bloqueos y proponer soluciones. 

c. Uso de herramientas para el seguimiento 

Es importante aprovechar Autodesk Construction Cloud para centralizar las 

incidencias y asignarlas con fechas límite claras a los responsables con el fin de poder 

tener trazabilidad de los avances y responsabilidades de cada miembro del equipo. 

Si ACC no es suficiente, se consideró complementar herramientas de gestión; en 

este caso Excel; para realizar el seguimiento de tareas, las cuales lo gestionó el Bim 

Manager. 
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d. Capacitación rápida en herramientas 

Fue importante dedicar tiempo semanal para mejorar el manejo de Revit, ACC y 

Navisworks con el fin de poder ejecutar lo que se requiere por parte de la coordinadora. 

Entre más conocimiento del programa es mejor para gestionarlo de forma más rápida y 

eficiente. 

e. Comunicación proactiva 

Organizar sesiones individuales o grupales con los líderes de disciplina para 

entender las razones detrás de los retrasos y proponer planes específicos para solventar 

las inquietudes que se pueden presentar en el proceso. 

Gestionar reuniones cortas de seguimiento diario o semanal (tipo stand-up 

meetings) para mantener visibilidad de los avances, de ser el caso se usó la comunicación 

directa por whatsapp para recordar las correcciones de las incidencias o entregables que 

deben tener los diferentes líderes. 

f. Protocolos más estrictos 

Resulta prioritario revisar y ajustar el BEP para incluir reglas más específicas 

sobre plazos y entregables. 

Crear listas de control para verificar que cada modelo cumple con los 

requerimientos antes de su entrega. 

g. Gestión de incidencias 

Definir prioridades claras para cada incidencia según su impacto en el 

cronograma y en el presupuesto ya que pueden haber confusiones si no es clara la 

instrucción que se da a los modeladores. 
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7 ANEXOS 

 

ANEXO ARCHIVO 

Anexo 1 Contrato Rol Coordinadora 

Anexo 2 EIR 

Anexo 3 BEP 

Anexo 4 Protocolo y Libro de estilo 

Anexo 5 Actas y Minutas de reunión 

Anexo 6 Herramientas de Coordinación 

Anexo 7 Entorno Común de Datos 

Anexo 8 Informes de Colisiones 

Tabla 17. Listado de Anexos 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES 

SUSCRITO ENTRE BIM VISION S.A. Y LA ARQ. PAOLA STEPHANIA CORREA JIMÉNEZ 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO PLAZA DE ENTRETENIMIENTO Y COMIDA 

DENOMINADO "PLAZA CINE" BAJO METODOLOGÍA BIM 

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Sector Granados, a los quince (15) días del mes 
de octubre de dos mil veinticuatro (2024), se celebra el presente contrato entre las 
siguientes partes: 

BIM VISION S.A., representada por Alejandro Sebastián Armas Herrera, portador de la 
cédula de identidad N.º 1722556337, en su calidad de representante, en adelante 
denominada "LA EMPRESA", y por otra parte la Arq. Paola Stephania Correa Jiménez, 
portadora de la cédula de identidad N.º 1719755124, quien en adelante será denominada 
como "LA PROFESIONAL". Ambas partes, actuando de manera libre y voluntaria, acuerdan 
lo siguiente: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

1. LA EMPRESA, conforme al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) y 
otras normativas aplicables, tiene la capacidad de contratar servicios específicos 
para el desarrollo de proyectos. 

2. Mediante Memorándum N.º 001-2024-BIM VISION S.A., de fecha 14 de octubre de 
2024, el BIM Manager, Alejandro Sebastián Armas Herrera, autoriza la contratación 
de la Arq. Paola Stephania Correa Jiménez, siempre que exista disponibilidad 
presupuestaria. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES 

Los siguientes documentos forman parte del presente contrato: 

• Certificado de No Tener Impedimentos Laborales. 

• Certificados de Riesgos Laborales vigentes. 

• Documentación personal y título profesional habilitante. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios en calidad de Coordinadora 
BIM para el proyecto Plaza de Entretenimiento y Comida denominado "Plaza Cine". Las 
actividades a desarrollar incluyen: 

• Diseño y configuración de carpetas en Autodesk Construction Cloud conforme a la 
normativa ISO-19650, sujeto a coordinación y posterior aprobación del BIM 
Manager, Alejandro Sebastián Armas Herrera. 
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• Elaboración del Plan de Ejecución BIM (PEB) y EIR en coordinación con el BIM 
Manager. 

• Gestión de modelos de las distintas disciplinas, incluyendo su recepción, flujo de 
revisión, transmisión y verificación previa. 

• Identificación y notificación de interferencias en el modelo federado a los líderes de 
las disciplinas correspondientes. 

• Consolidación y entrega de la documentación final del proyecto. 

• Preparación y entrega de la simulación, cronograma de actividades de obra. 

LA PROFESIONAL se compromete a ejecutar sus funciones con diligencia, acatando las 
instrucciones escritas y verbales de LA EMPRESA y respetando la normativa aplicable. 

CLÁUSULA CUARTA: REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO 

LA EMPRESA pagará a LA PROFESIONAL una remuneración mensual bruta de $2,500.00 
(Dos mil quinientos dólares estadounidenses), previa presentación de la factura 
correspondiente y la validación de avances por parte del BIM Manager, Alejandro Sebastián 
Armas Herrera. Este monto estará sujeto a las retenciones legales aplicables. 

CLÁUSULA QUINTA: JORNADA DE TRABAJO 

El trabajo se llevará a cabo de manera híbrida, combinando actividades realizadas desde 
el lugar de residencia de LA PROFESIONAL con reuniones presenciales que serán 
convocadas oportunamente por el BIM Manager en los lugares designados. Se respetará 
una jornada laboral semanal de 40 horas, conforme a la normativa vigente. 

LA PROFESIONAL se compromete a responder consultas de manera ágil y eficiente, 
asegurando su disponibilidad para atender las necesidades del proyecto de manera 
dinámica y proactiva. 

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente contrato tendrá una duración de cuatro (4) meses, contados a partir de la 
suscripción del mismo. El plazo podrá extenderse mediante un informe motivado y 
autorización expresa de LA EMPRESA. Las actividades serán supervisadas a través de 
plataformas digitales en la nube, asegurando el cumplimiento de los entregables definidos. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD 

LA PROFESIONAL se obliga a guardar estricta confidencialidad respecto a la información 
y documentación del proyecto, asegurando la protección de los intereses y la imagen de 
LA EMPRESA. 
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CLÁUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato podrá darse por terminado bajo las siguientes circunstancias: 

a) Cumplimiento del plazo establecido. 
b) Por mutuo acuerdo entre las partes. 
c) Renuncia voluntaria de LA PROFESIONAL. 
d) Incapacidad permanente para desempeñar las funciones. 
e) Pérdida de derechos ciudadanos mediante sentencia judicial ejecutoriada. 
f) Terminación unilateral por parte de LA EMPRESA, sin necesidad de justificación 

adicional. 
g) Fallecimiento de LA PROFESIONAL. 

CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

En caso de conflictos derivados del presente contrato, las partes acuerdan someterse a la 
jurisdicción de los jueces competentes de la localidad de Quito, renunciando a cualquier 
otro fuero. 

Para constancia de lo estipulado, las partes firman este contrato en la Provincia de 
Pichincha, Cantón Quito, Sector Granados, a los quince (15) días del mes de octubre de dos 
mil veinticuatro (2024). 

 

 

 

 

POR LA EMPRESA 
Alejandro Sebastián Armas Herrera 
Representante - BIM Manager 

 

 

 

 

 

POR LA PROFESIONAL 
Arq. Paola Stephania Correa Jiménez 
Coordinadora BIM  
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REQUISITOS DE INFORMACIÓN DEL CLEINTE (EIR) 

INTRODUCCION 

 

Este documento establece las bases para los requisitos de intercambio de información para 

el diseño, desarrollo y análisis de envolvente del proyecto Plaza Cine, el cual nace como respuesta 

a las necesidades del sector de implantación y su potencial. El presente documento proporciona las 

directrices y requisitos necesarios para la gestión y posterior entrega de información bajo 

metodología BIM. El uso de la metodología será un requisito estricto para la elaboración del 

proyecto, el cual garantizará los objetivos y usos expuestos a continuación. 
 

1. Descripción del Proyecto: 

 

Promotor Universidad Internacional SEK 

Nombre del proyecto Plaza Cine 

Descripción breve del proyecto 

Complejo que consta de una 
plaza con patio de comidas, 4 
salas de cine y evaluación de 

envolvente de estas, boletería, 
baños, bodega, pasillos de 

circulación, área de 
parqueaderos. 

Dirección del proyecto Av. De Los Granados 

Zona metropolitana Quito 

Área del predio  10147,22m2 

Área de construcción  8555,72m2 

Número de predio  3677527 

 

2. Equipo de Trabajo y Roles:  

El equipo de trabajo mínimo a requerir es el siguiente: 

• BIM Manager 

• Coordinadora BIM 

• Líder Arquitectura 

• Líder Estructural 
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• Líder MEP 

  

3. Objetivo General 

El objetivo será la evaluación de envolvente en fachada multicapa en cuatro salas de 

cine con la implementación de metodología BIM. 

4. Objetivos Específicos 

o Modelar y desarrollar el diseño esquemático general del proyecto, además del sistema de 
fachada propuesto a través de herramientas BIM y simular el sistema constructivo 
propuesto. 

o Coordinar el modelo para contar con una representación precisa del sistema constructivo. 

o Cálculo de cronograma y costos. 

5. Usos BIM 

o Análisis de requerimientos del programa de arquitectura: Es el proceso en el cual se pueden 
plasmar los requerimientos del Cliente, este proceso permitió la toma de decisiones de 
diseño estructural, arquitectónico y MEP en la cual se determinó la posición de las salas de 
cine, restaurante, oficinas, baños y patio de comidas. Asimismo, se recomendó la fachada y 
las mejores opciones de para la cubierta del patio de comidas. 

o Obtención de documentación: Generar documentación gráfica y no gráfica que permita el 
entendimiento claro del proyecto para su construcción mediante el uso del entorno común 
de datos, en este caso Autocad Construction Cloud. Entregar un archivo de documentación 
que sirva para las etapas posteriores de mantenimiento o remodelación del proyecto.  

o Diseño de especialidades: Se deberá crear de los modelos necesarios para el correcto 
desarrollo del diseño y entregables tomando en cuenta el objetivo general y específicos del 
proyecto. Los modelos deberán contar con la información necesaria transferible a la base 
de datos inteligente la cual se puedan extraer la información relacionada a propiedades, 
cantidades, costos y programación. 

o Coordinación 3D: Incluirá el proceso de comparación, cruce y resolución de colisiones entre 
los distintos modelos desarrollados el uso N.7, el coordinador/a deberá encargarse de 
desarrollar un cronograma de hitos para las corridas de coordinación, elaborar diseño de la 
prueba y matriz especifica de interferencias. Después de lo cual se deberán entregar los 
informes/archivos correspondientes que evidencien la realización de la coordinación. 

o Modela 4D / Planificación de fases: Deberá contar con gestión y simulación de los diferentes 
modelos 3D para la elaboración de un cronograma o simulación 4D (tiempo) el cual reflejará 
la secuencia constructiva lógica del proyecto. También deberá incluir con especial atención 
la simulación constructiva de las capas que conformaran la capa de envolvente de las salas 
de cine. 

o Estimación de cantidades y costos: Este uso procesara la información contenida en uno o 
todos los modelos BIM creados, los cuales deberán estar listos para extraer cantidades de 
componentes y materiales de estos, en base a esta información se deberá presupuestar 
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todos los rubros de construcción inherentes al proyecto. La extracción, gestión y desarrollo 
del presupuesto deberá ser elaborado con una herramienta externa la cual certifique la 
calidad del entregable final. 

o Revisión de modelos de diseño: Revisión períodica de los modelos de arquitectura, 
estructura y MEP, de tal forma en la que se puedan llegar las versiones definitivas alineadas 
a las preferencias del cliente. 

6. Plan de entrega de Información 

El plan de entrega de información deberá contar con plataformas de uso certificadas bajo 

metodología BIM, como Autodesk o Graphisoft. Este plan deberá cumplir con los siguientes puntos: 

o Garantizar una entrega estructurada, coherente de la información bajo estándares propios 
de la metodología como la norma ISO 19650.  

o Asegurara la comunicación e interoperabilidad de los diferentes archivos y sus responsables 
siempre tomando en cuenta la compatibilidad de la información y sus respectivas 
plataformas. 

o  Definir la jerarquía o estructura de los modelos a desarrollar. 

o  Establecer los reposarles del desarrollo y entrega de la información con un cronograma de 
entregas de la misma. 

6.1 Requisitos de información: 

Los requisitos de información a entregar deberán estar regidos por los siguientes puntos 

para tener en cuenta:  

Tipo de información 

o Modelos 3D: incluye modelos por disciplina y federados. 

o Documentación 2D: entregables que deberán estar ligados directamente al desarrollo del 
modelo 3D. 

o Códigos y normativas: cumplir con normas internacionales como la norma ISO19650. 

o Presupuesto y mediciones: Extracción de cuantificación y presupuesto general final a partir 
de uno o más modelos. 

o Coordinación de modelos: Reportes de colisiones y verificación de calidad del modelo 
auditado. 

Entorno común de datos: 

o Toda la información antes mencionada deberá reposar dentro de un entorno común de datos 
el cual garantice la accesibilidad, seguridad y orden para todas las partes integrantes de 
proyecto. De preferencia se deberá contar un entorno común de datos que establezca 
permisos y niveles de acceso y demás normas relacionadas a la metodología y a la norma 
ISO19650. 

7. Plantilla de Proyecto Bim 

Las plantillas por generar para el correcto desarrollo de proyecto deberán ser: 
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o Plantilla arquitectónica 

o Plantilla estructural 

o Plantillas MEP (Mecánico, eléctrico, plomería) 

Dichos archivos deberán contar con el estándar básico perteneciente a la oficina 

desarrolladora del proyecto. Estableciendo configuraciones y normas de modelado para un 

proyecto de diseño/construcción bajo metodología BIM. Toda la información concerniente a 

estas variables deberá constar en el documento de manual de estilo y criterios generales de 

modelado. 

 

 

 

8. Niveles de detalle LOD 

Los niveles de desarrollo mínimos para la generación de modelos por disciplina 

deberán ser por lo menos los siguientes considerados: 
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9. Niveles de Información LOI 

Los niveles de información básica a considerar se despliegan en la siguiente tabla de 

detalle por rol establecido: 

 

10. Requisitos de responsabilidad 

ROL DESEMPEÑADO LOD DESCRIPCION  

BIM Manager 100-200 

Modelo esquemático/conceptual 2D-3D, el cual deberá ser 

aprobado por la parte contratante y se procederá al 

desarrollo 3d del proyecto. 

Líder Arquitectura 300-350 

Sera responsable de garantizar que los elementos 

contengan detalles específicos para cada elemento del 

modelo arquitectónico. También será encontrar las 

familias adecuadas para el nivel de detalle exigido. 

Nomenclatura y clasificación de elementos modelados 

para la aplicación de otros usos o fases. 

Líder Estructura 300 

Sera responsable de garantizar que los elementos 

contengan detalle para cada elemento del modelo 

estructural y sus partes. También será encontrar las 

familias adecuadas para el nivel de detalle exigido. 

Nomenclatura y clasificación de elementos modelados 

para la aplicación de otros usos o fases. 

Líder MEP 200 

Sera responsable de garantizar que los elementos 

contengan información básica para cada elemento por 

subdisciplina. También será encontrar las familias 

adecuadas para el nivel de detalle exigido. Nomenclatura y 

clasificación de elementos modelados para la aplicación de 

otros usos o fases. 

ROL DESEMPEÑADO LOI DESCRIPCION  

BIM Manager 100-200 Nombre básico de elementos 

Líder Arquitectura 300 
Información específica definida por elemento (ej. "puerta 

cortafuego EI60, con herrajes de acero inoxidable"). 

Líder Estructura 300 
Información específica definida por elemento (ej. Viga 

metálica perfil H, Acero A36, empernada"). 

Líder MEP 300 
Información específica definida por elemento (ej. Tubería 

de desagüe 2”, PVC, pagable"). 
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BIM Manager 

o Coordinación de diseño arquitectónico base 

o Elaboración de documentación base del proyecto. 

o Análisis de costos 

o Presupuesto General de la Obra 

o Verificación de cumplimiento de las normativas de los modelos 

 

Coordinadora BIM 

o Entrega de Plantillas de vista de cada disciplina y libro de estilos. 

o Coordinación de modelos con los líderes 

o Verificación de colisiones disciplinares 

o Revisión de calidad de los modelos 

o Cronograma de Obra  

 

Líder Arquitectura 

o Creación y supervisión del modelo 3D 

o Participar en la elaboración del libro de estilo de arquitectura y plantillas de vistas de 
arquitectura 

o Resolución de las colisiones disciplinares 

o Elaboración de la documentación y entregables de acuerdo a lo descrito en el contrato 
según su disciplina. 

 

 

Líder Estructural 

o Desarrollar el modelo 3D estructural  

o Participar en la elaboración del protocolo de estilo y plantillas de vistas 

o Resolver las colisiones disciplinares 

o Elaboración de la documentación y entregables de acuerdo a lo descrito en el contrato 
según su disciplina. 

 

Líder MEP 

Desarrollar el modelo 3D MEP  
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Participar en la elaboración del protocolo de estilo y plantillas de vistas 

Resolver las colisiones disciplinares 

Elaboración de la documentación y entregables de acuerdo a lo descrito en el contrato 

según su disciplina. 

11. Protocolo de coordinación BIM 

Reuniones de coordinación 

La frecuencia de las reuniones será semanal en donde estarán: BIM Manager, coordinador y 

jefes de las disciplinas cuyos objetivos son: 

o Revisar avances del modelo. 

o Detectar y resolver interferencias. 

o Actualizar cronogramas y tareas. 

o Revisar detalles de acabados y diseño 

Proceso de federación 

Combina modelos individuales (arquitectura, estructura, MEP) en un modelo federado para 

revisión con Navisworks con el fin de detectar interferencias geométricas y revisar estándares de 

calidad del modelo.  

Detección y resolución de conflictos  

Generar reportes con las colisiones detectadas para lo cual para cada conflicto se asigna a 

un responsable en ACC la cual permite dar resolución documentada con fechas límite y 

actualizaciones del modelo. 

Auditorías  

Las auditorías de calidad deben ser quincenales según los estándares BIM y el cumplimiento de la 

norma ISO 19650. 

 

12. Estándares de calidad y auditoria de modelos 

El proceso de validación y calidad de modelos debe garantizar que se cumpla con estándares 

dictados por normas internacionales. 

La auditoría de modelo se validará a través de modelcheker de Autodesk la cual deberá 

contar con los siguientes parámetros mínimos para la evaluación de los modelos y su integridad: 

Preparación del modelo: 

o  Modelos actualizados y consolidados extraídos del entorno común de datos.  

Establecimiento de criterios de calidad 
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o Establecer parámetros básicos a través de normativas y estándares de calidad a evaluar, se 
basará en los objetivos generales y específicos, además de los usos BIM propios del 
proyecto. 

Autodesk ModelCheker 

o Se deberá correr la aplicación sobre cada uno de los modelos. Escogiendo las opciones de 
validación mínimas para criterios básicos como son: revisión de geometría, integridad de 
datos, propiedades de elementos y familias. Definir niveles de detalle críticos como 
estructura e instalaciones esenciales, ajustando los parámetros adecuados para la 
optimización y tiempos de análisis.  

Análisis e informes preliminares 

o El análisis será un proceso monitoreado por cada uno de los responsables o lideres de 
disciplina los cuales tendrán el deber de revisar y generar todos los informes preliminares 
pedidos por la coordinación del proyecto los cuales garanticen la calidad y optimización de 
los modelos. 

Revisión y análisis de informes preliminares 

o Sera trabajo de la coordinación el revisar y analizar al detalle los hallazgos encontrados al 
realizar la corrida de la aplicación. Se deberá identificar principalmente errores críticos, 
inconsistencias y desviaciones de los estándares ya establecidos. 

o Se deberá clasificar las incidencias en función de su impacto y el porcentaje global de error 
de cada modelo. En este aspecto se priorizarán las correcciones que puedan afectar la 
integridad estructural, coordinación multidisciplinar y normativa vigente. 

Responsabilidades y actualización de modelo 

o Cada líder de disciplina deberá revisar las observaciones encontradas, asegurando 
técnicamente que cada incidencia sea solventada de manera oportuna. 

o El proceso de verificación interna deberá pasar por la aprobación de la coordinación del 
proyecto donde definirá si se procede a realizar los cambios o se realiza una nueva corrida. 

Resultados y documentación 

o El registro de informes y su trazabilidad deberá constar dentro del entorno común de datos 
las cuales deberán estar bien identificados en caso de requerir una auditoría externa. 

o Los cambios realizados al modelo para su optimización y auditoria final deberán ser 
revisados tanto por coordinación y BIM Manager el cual se encargará de la aprobación final 
de los informes. 

13. Protocolo de clasificación y nomenclatura 

El sistema de clasificación asegura que los elementos, espacios y actividades del proyecto sean 

identificados y organizados de manera coherente en todas las fases (diseño, construcción, 

operación), por lo que para este proyecto se adoptará UniFortmat/Uniclass, el cual es compatible 

con ISO 19650, este sistema permitirá vincular los elementos del modelo BIM con el cronograma, 
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presupuesto y análisis del ciclo de vida del edificio. 

Alcance del Sistema 

El sistema de clasificación se aplicará a las siguientes áreas: 

o Espacios: como cines, patios de comida y parqueaderos. 

o Elementos constructivos: muros, cubiertas, columnas y suelos. 

o Equipamiento: sillas de cine, mobiliario de comida, entre otros. 

o Actividades y procesos: como las tareas del cronograma. 

Elementos Constructivos (Tablas EF) 

Los elementos arquitectónicos, estructurales y de sistemas (MEP) tendrán códigos basados en la 

codificación de la clasificación correspondiente, ejemplo: 

ELEMENTO DESCRIPCION 

CODIGO 

UNIFORMAT/OMNICLASS 

(Según corresponda) 

Muro de bloque exterior 
Bloque de unidad de concreto 

CMU confinado 
B2010140 

Muro de acero  
División de acero inoxidable 

para baterías sanitarias  
C3010100 

Fundaciones aisladas  
Zapata rectangular de 

hormigón 
A1010120 

Viga metálica 
Viga metálica estructural de 

sección hueca 
B1010350 

Tuberías sanitarias Tubería de PVC-U sanitaria 65.52.63.87 

 

Niveles de Clasificación 

En consideración a que se requiere sacar presupuesto a mayor detalle, cronograma y proceso 

constructivo se utilizará hasta 4 niveles los cuales tomarán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

o NIVEL 1: Categorías principales, los cuales representan los sistemas más generales del 

edificio y se identificarán con una letra. Ej: Estructura=E/ 

o NIVEL 2: Subcategorías principales, los cuales serían los elementos de las categorías, 

específicas y se identificarán con su Nivel 1/ elemento . Ej: Viga1= E/Vi1/ 

o NIVEL 3: Componentes detallados, los cuales describen componentes más específicos de 

materialidad los cuales se identificarán con Nivel1/Nivel2/material. Ejemplo: E/Vi1/STL-A36 

o NIVEL 4: Habrán detalles de medidas los cuales se identificarán con 
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Nivel1/Nivel2/Nivel3/medidas largo x ancho x alto x espesor. Ejemplo E/Vi1/STL-

A36/20x20x6 

 
 

Nomenclatura de elementos 

Los nombres de los elementos seguirán el siguiente formato, ejemplo de elementos constructivos: 

[Numeración del elemento] - [Material] - [Medida] 

Ejemplo: 

M1/BLQ/200mm (Muro de bloque exterior) 

Revit y Navisworks son las plataformas elegidas. 

El sistema debe configurarse en las plantillas de proyecto y compartirse con los equipos. 

 

14. Exclusiones y granularidad de modelos 

 

Revisión de Modelos 

Durante la auditoría y la coordinación de interferencias, se verificará: 

o Que cada objeto tenga el código de clasificación correcto. 

o Que los códigos estén vinculados al cronograma (4D) y al presupuesto (5D). 

 

Exclusiones y Granularidad de los Elementos Modelados 

En cualquier proyecto que implemente un sistema de clasificación como Uniclass 2015, es crucial 

definir claramente qué elementos serán modelados con detalle, cuáles se simplificarán y qué 

aspectos estarán fuera del alcance del modelo. Esto asegura una gestión eficiente de los recursos 

y un enfoque centrado en los objetivos del proyecto. 

Exclusiones 

Las exclusiones son aquellos elementos o aspectos que, por su bajo impacto o relevancia en el 

proyecto, no serán modelados o clasificados. Algunos ejemplos comunes incluyen: 

o Pequeños detalles arquitectónicos: molduras decorativas, bisagras, cerraduras u otros 

elementos de detalle que no afectan la funcionalidad ni la construcción principal. 

o Mobiliario temporal: elementos que no forman parte del diseño final, como andamios, 

herramientas, o equipo de construcción provisional. 

o Elementos redundantes: aquellos que no son relevantes para la fase en curso, como 
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componentes que solo se requerirán en la operación o mantenimiento. 

o Datos irrelevantes para el modelo: etiquetas o componentes que no contribuyen al 

análisis 4D (cronograma), 5D (costos), o coordinación general. 

Estas exclusiones deben documentarse y compartirse con todos los equipos para evitar 

confusiones. 

Granularidad de los Elementos Modelados 

La granularidad se refiere al nivel de detalle con el que se representan los elementos dentro del 

modelo. Esta debe alinearse con el Nivel de Desarrollo (LOD) definido para el proyecto, 

asegurando que el nivel de detalle sea adecuado para cada fase del ciclo de vida del proyecto: 

o LOD 100 (Conceptual): Solo incluye geometrías básicas y ubicaciones generales. Por ejemplo, 

una sala de cine modelada como un cubo simple. 

o LOD 200 (Esquemático): Representa formas generales y relaciones espaciales. Ejemplo: 

butacas representadas como bloques con medidas aproximadas. 

o LOD 300 (Detallado): Define el tamaño, forma, ubicación y orientación exacta de los 

elementos. Aquí, un muro incluiría materiales y dimensiones precisas. 

o El LOD 350 (Coordinación) es ideal para identificar interferencias y coordinar disciplinas, 

manteniendo un balance entre detalle y eficiencia. 

Toda esta información deberá constar dentro del archivo de protocolo y criterios generales, 

los cuales deberán estar debidamente certificados por la coordinación y BIM Manager del 

proyecto. 

15. Programas y licencias 

Diseño de especialidades: 

o Revit 2024 (2D y 3D) (español): Para la etapa de diseño y modelado se utilizará para 

modelo de arquitectura, estructura, sistema hidrosanitario, HVAC, eléctrico y 

electrónico. 

 

Coordinación 3D y planificación de fases 4D: 

o Navisworks Manage 2024 (español): Revisión, simulación y coordinación multidisciplinar la 

cual permitirá determinar de manera temprana interferencias entre modelos además de su 

revisión y posterior validación. 

Estimación de cantidades y costes:  

o Presto 2024 (5D): Permitirá la cuantificación de todas las disciplinas del proyecto, además 

de la creación de partidas presupuestarias también se realizará la gestión económica y 

financiera del proyecto. 
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16. Entregables 

Documentos técnica de diseño 

o Planos de diseño 2D 

o Modelo conceptual 3D 

o Modelos BIM por disciplinas 

o Modelo arquitectónico: Espacios comerciales, salas de cine, áreas comunes, acabados, 
detalles constructivos de la envolvente propuesta. Formato: RVT 

o Modelo estructural: Sistema de soportes, cimentación, vigas y columnas. Formato: RVT 

o Modelo MEP: Sistema HVAC, Red contra incendios, eléctrico-electrónico e hidrosanitario. 
Formato: RVT 

o Repositorio de respaldo de todos los planos generados. Formato: DWG-PDF 

Coordinación 3d y planificación de fases 4D: 

o Respaldo de modelos auditados y revisados. Formato: NWF-NWC 

o Respaldo de modelo federado: Formato: NWD 

o Respaldo de documentación de revisión y final de informes de colisiones y calidad/auditoria 
de modelos. Formato: PDF 

Imágenes y videos 

o 3 renders exteriores y 2 interiores - Arquitectónicos. Formato: PNG 

o Simulación constructiva de 2 disciplinas. Formato: MP4 

Documentación presupuestaria – Económica 

o Partidas presupuestarias de todo el proyecto definidas por disciplina. Formato: PDF 

o Análisis de precios unitarios y base utilizada dentro de Presto para la extracción de precios. 
Formato: Presto 

Toda la información almacenada dentro del entorno común de datos deberá ser respaldada para 
revisión final por parte de la parte contratante. 

17. Conclusión de la propuesta 

La propuesta de proyecto “Plaza cine” se ubica en la ciudad de Quito sobre la avenida 

de Los Granados una de las principales arterias de acceso a la ciudad, el sector además 

cuenta con varios equipamientos cercanos como una universidad, un centro comercial, 

supermercados y tiendas comerciales. Al estar ubicado en esta zona, el proyecto “Plaza Cine” 

se integra al equipamiento existente previamente mencionado, aportando un espacio de 

esparcimiento que beneficia tanto a los usuarios locales como a aquellos provenientes de 

áreas más alejadas de la ciudad.   
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En principio, la propuesta deberá incluir un programa complementario al uso principal, 

representado por las salas de cine. Este programa estará conformado por zonas de descanso y 

restaurantes, diseñados para garantizar una experiencia integral y fomentar la afluencia constante 

de usuarios al conjunto. Dadas estas condicionantes del programa arquitectónico además de la 

complejidad técnica de implementar las salas de cine y sus materiales constructivos, la adopción 

de la metodología BIM (Building Information Modeling) se presenta como una herramienta esencial 

para el desarrollo, optimización y evaluación del proyecto, cuyos detalles se abordarán a 

continuación. 

 

Descripción de la ubicación de la propuesta 

 
 (Mapa predial DMQ, 2024) Ubicación del lote del proyecto 

Fuente: Google Earth 
 

La ilustración 1 demuestra la conformación del entorno inmediato al proyecto además de la 

vía de acceso principal sobre la avenida De los Granados, dentro de los registros prediales 

municipales encontramos la siguiente información relacionada al lote: 

La tabla 2 a continuación muestra los puntos limite georreferenciados para el terreno donde 

se desarrollará la propuesta. 

COORDENADAS WGS-84 UTM-17S 

PUNTOS NORTE ESTE 

P1 9981355.3277 781204.8640 

P2 9981352.3307 781279.5317 

P3 9981213.8810 781276.8525 

P4 9981216.9428 781204.9589 
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Tabla 1. Tabla de puntos georreferenciados 
Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Alcance 

El cliente propietario del terreno antes descrito con el objetivo de abrir una nueva 

línea de negocios en el área de entretenimiento. Para el cumplimiento de este objetivo el 

cliente tiene varias necesidades básicas descritas a través de un programa arquitectónico 

básico donde se resumen las siguientes áreas: 

o Por lo menos 4 salas de cine completamente equipadas, con una capacidad de entre 140 a 150 

usuarios por sala. 

o Área de descanso y estadía media, semiabierta con áreas de cocina para restaurantes o 

cafeterías. 

o Zona de parqueaderos según número de usuarios y normativa vigente. 

o Área administrativa y de boleterías para 12 empleados. 

o Áreas exclusivas y acceso independiente para empleados. 

o Áreas técnicas necesarias para el correcto funcionamiento del establecimiento. 

Fundamento de la propuesta 

Como parte de su planificación estratégica de nuevos proyectos, el cliente ha decidido 

contratar a sus nuevos contratistas de las áreas de diseño y construcción bajo metodología 

BIM (Building Information Modeling), con el objetivo de optimizar recursos y tiempo. Este 

enfoque permitirá mejorar el diseño, la coordinación y planificación del proyecto de manera 

más eficiente a través del uso de modelos integrados donde se podrá identificar y resolver 

interferencias entre disciplinas evitando así la mayor cantidad de contratiempos en la etapa 

de ejecución. 

Otra de sus estrategias es la de la de minimizar el riesgo de afectación a los plazos 

y presupuestos a través de simulaciones avanzadas que vinculen las diferentes disciplinas 

con el cronograma de ejecución (4D) y el presupuesto (5D) asegurando el control de la 

ejecución y alineada con los objetivos del cliente. Los cuales de manera general son: 

o Diseño y modelado de todas las especialidades y subespecialidades (Arquitectura, 

estructura y MEP). 

o Propuesta para el uso ya aplicación de materiales que optimicen tiempos de 

ejecución y costo. 

o Elaboración de cronograma de ejecución y presupuesto. 

o Coordinación general de la etapa de diseño. 

o Transmisión de entregables finales. 
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Estamos convencidos de que este proyecto no solo mejorará la oferta de entretenimiento en 

la región, sino que también aportará valor al centro comercial y a la comunidad. 

Agradecemos la oportunidad de presentar esta oferta y quedamos a su disposición para 

cualquier consulta. 

Equipo de Trabajo: 
Paola Correa – Coordinadora BIM 
Andrea Toasa – Modeladora MEP 
María Cristina Diaz – Modeladora Arquitectura 
Gustavo Ávila – Modelador Estructural 
Alejandro Armas – BIM Manager 
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1. REFERENCIAS 

 
PLAN DE EJECUCION BIM 
 

 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

 
 

 
Norma ISO19650 

La norma ISO 19650 se compone por un conjunto de 
estándares internacionales que brindan una guía no 
restrictiva para la creación, gestión y administración de 
la información de un determinado proyecto durante el 
ciclo de vida de los activos de diseño, construcción, 
manejo, gestión o análisis de la infraestructura. Bajo 
metodología BIM (Building Information Modeling). 

 
 BIM Execution planning guide – Penn State 

Es un documento que detalla la clasificación e 
identificación de los usos BIM, a través del uso de este 
guía elaborado por el laboratorio computacional 
integrado de la construcción de la Universidad de 
Pensilvania (PennState) en Estados Unidos. Publicado en 
2013, ayuda a identificar de manera efectiva las 
aplicaciones presentes o futuras dentro de un entorno 
BIM.   

 
 
 
 
Plan BIM Perú 

Plan BIM Perú es una iniciativa gubernamental impulsada 
por el ministerio de economía que busca fomentar la 
implementación de la metodología BIM (Building 
Information Modeling) en la industria de la construcción 
del país. El objetivo principal del plan es mejorar la 
calidad de los proyectos de construcción, reducir costos 
y tiempos de entrega, estimulando la innovación y la 
competitividad. 

 
 
Uniformat II 2015 

UNIFORMAT II 2015 es un sistema de clasificación y 
codificación de elementos y componentes constructivos. 
Es utilizado para la gestión de activos y la planificación 
de mantenimiento en la industria AECO. 

 
 
 
LOD-Specification - BIM Forum 

Las especificaciones de LOD es una herramienta que 
tiene como objetivo la mejora de la calidad de 
información entre usuarios de la metodología BIM 
(Building Information Modeling) sobre el uso de 
características de los elementos modelados 
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2. DEFINICIONES 

 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

 

 
Archivo CAD 

Un archivo CAD es un archivo digital que contiene información sobre un dibujo o 
diseño creado en un software de diseño asistido por computadora (CAD). Estos 
archivos son utilizados principalmente en la industria de la construcción y la 
fabricación para crear representaciones precisas y detalladas de objetos en dos 
dimensiones, como planos arquitectónicos, diagramas y esquemas técnicos. 

 

BEP (Plan de 
ejecución BIM) 

El Plan de Ejecución BIM es un documento esencial en la implementación de la 
metodología BIM (Building Information Modeling) en un proyecto de diseño y 
construcción. Este plan establece la forma en que se utilizará la tecnología BIM 
para gestionar la información y coordinar los procesos de diseño y construcción 
del edificio. 

 

 

ECD (Entorno 
común de datos) 

El Entorno Común de Datos es una plataforma digital que se utiliza en la 
metodología BIM para la gestión de información de un proyecto de construcción. 
El ECD es un espacio compartido en línea donde los miembros del equipo pueden 
almacenar, compartir y actualizar información BIM en tiempo real. Esta plataforma 
permite la colaboración entre los miembros del equipo, la reducción de errores 
y la mejora de la eficiencia en la gestión de información. 

 
Entregable 

Un documento o activo requerido, en un formato establecido en el EIR o 
contrato/documentación para satisfacer la finalización de los requisitos del 
proyecto de la parte contratante. 

 
 
Nivel de Desarrollo 
(LOD) 

 

Término utilizado en la metodología BIM para describir el grado de precisión y 
nivel de detalle de los modelos 3D y la información contenida en ellos. El LOD se 
utiliza para establecer el nivel de información requerido en cada fase del proyecto, 
y puede variar desde LOD 100 (conceptual) hasta LOD 400 (detalles precisos y 
completos). 

 
 
Nivel de 
Información (LOI) 
 

Se refiere a la cantidad y calidad de datos no gráficos asociados al modelo, 
elemento o familia. Puede abarcar información alfanumérica, especificaciones, 
materiales, costos, parámetros de rendimiento, etc. Complementa el nivel de 
desarrollo (LOD) para formar una base de información útil y extraíble. 

 
Requisitos de 
intercambio de 
información del 
cliente (EIR) 

Es un documento que contiene los requisitos de información mínimos establecidos 
por el cliente en un proyecto desarrollado bajo metodología BIM (Building 
Information Modeling). Es uno de los primeros documentos de arranque el momento 
de trabajar bajo metodología. Definiendo los usos y etapas o procesos constructivos. 
Sirve como una base para redactar el BEP.  

 
Modelo Federado 

En la metodología BIM, se utiliza el término "modelo federado" para describir el 
modelo 3D integrado que resulta de la combinación de varios modelos 
individuales. Estos modelos pueden pertenecer a una misma disciplina o abarcar 
múltiples disciplinas. 

 
 

Disciplina 

Especialización o área específica de conocimiento que se requiere para el diseño, 
construcción   y   gestión   de   un   proyecto   de   construcción. 
Por ejemplo, algunas disciplinas que aplican a este proyecto son Arquitectura, 
Estructuras, Sanitarias, Eléctricas, etc. 

 
Modelo BIM 

Es un modelo de información Geométrica y no geométrica estructurada, que se 
utiliza en el diseño, construcción y operación de edificios y permite la colaboración 
entre los distintos profesionales involucrados en el proyecto. 
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AIM Asset Information Model / Modelo de información del Activo 

AIR Asset Information Requirements / Requerimientos de Información del Activo 

AMS Asset Management System / Sistema de gestión del Activo 

BEP BIM Execution Plan / Plan de Ejecución BIM 

CDE Common Data Environment / Entorno Común de Datos 

EIR Employer´s Information Requirements / Requisitos de Intercambio de 
Información 

LOD Level of Development / Nivel de Desarrollo 

MDS Model Development Specification / Especificaciones de Desarrollo del Modelo 

MIDP Master Information Delivery Plan 

TIDP Task Information Delivery Plan 

O&M Operación y Mantenimiento 

OIR Organizational information Requirements / Requisitos de Información de la 
Organización 

PIM Project Information Requirements / Modelo de Información del Proyecto 

POW Plan of Work / Plan de Trabajo 

QAQC Quality Assurance, Quality Control 

RACI Matriz de asignación de responsabilidades 

3. ACRÓNIMOS 
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El objetivo de este documento es mejorar la eficiencia y la colaboración en todas las fases del proyecto 
mediante la implementación de un proceso de modelado y coordinación, integrando los diferentes equipos 
y disciplinas, reduciendo así los errores y los costos en el diseño, la construcción de la edificación. 
 
Dentro del Plan de Ejecución BIM se expondrá todo aquello relacionado al modelo de información BIM 
y los usos de este considerados en el contrato. Es un documento de consulta permanente el cual debe ser 
actualizado sistemáticamente o cuando las condiciones lo requieran y se debe alinear con el EIR del 
contrato. 
 

4.1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 
 

4.1.1. Objetivo general 
 

o El objetivo será la evaluación de envolvente en fachada multicapa en cuatro salas de cine con la 

implementación de metodología BIM. 

 

4.1.2. Objetivos específicos  
 

o Modelar y desarrollar el diseño esquemático general del proyecto, además del sistema de 

fachada propuesto a través de herramientas BIM y simular el sistema constructivo propuesto. 

o Coordinar el modelo para contar con una representación precisa del sistema constructivo. 

o Cálculo de cronograma. 

o Cálculo de costos. 

A continuación, se relacionan los distintos usos BIM para este proyecto con los objetivos específicos 
para cada uno de ellos: 
 

Objetivos específicos Usos BIM 
relacionados 

Descripción Responsable 

A. Modelar y desarrollar 
el diseño esquemático 
general del proyecto, 
además del sistema de 
fachada propuesto a 
través de 
herramientas BIM y 
simular el sistema 
constructivo 
propuesto. 

 
 
 

Diseño de 
especialidades 

 
Diseño de las 
especialidades requeridas 
para el proyecto realizando 
Modelos de información. 

 
 

 
VISIONBIM 

4. PLAN DE EJECUCIÓN BIM - VISIÓN GLOBAL 
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B.  Coordinar el modelo 
para contar con una 
representación 
precisa del sistema 
constructivo. 

 
 
 
 

Coordinación de 
modelos 

Realizar una detección 
automatizada de colisiones 
en 3D para identificar 
posibles problemas de 
coordinación junto con la 
realización de un análisis 
visual para identificar 
posibles problemas de 
diseño espacial. 

 
 
 
 

 
VISIONBIM 

C. Cálculo de 
cronograma. 

 
 
 

Planificación de 
Fases 

Proceso de utilización de uno 
o más modelos 4D (3D + 
tiempo) para planear la 
secuencia constructiva de un 
proyecto y/o las etapas de 
ocupación en una 
remodelación o ampliación 
de una edificación o 
infraestructura. 

 
 
 

 
VISIONBIM 

D. Cálculo de costos.  

 
Estimación de 
cantidades y costos 

 
Utilización del Modelo de 
Información para generar 
cantidades de componentes 
y materiales, para que, en 
base a esta información, se 
realicen las estimaciones de 
costos (5D). 

 
 
 
 
 

       VISIONBIM 
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4.2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

Promotor UISEK 

Nombre del proyecto “PLAZA CINE” 

Ubicación 
proyecto 

del Av. De Los Granados 3677506, Sector Iñaquito, 
Parroquia El Batán, en la ciudad de Quito. 

Descripción 
breve del 
proyecto 

 
del Complejo que consta de una plaza con patio de comidas, 4 

salas de cine y evaluación de envolvente de estas, boletería, 
baños, bodega, pasillos de circulación, área de parqueaderos. 

 
Área del 
predio 

  

10147,22m2 

 
Área de 
construcción 

  

8555,72m2 

 
 
Numero de 
predio 

  

3677527 

 
4.1.3. Descripción del proyecto 

 
La propuesta de proyecto “Plaza cine” se ubica en la ciudad de Quito sobre la avenida de Los Granados una de las 
principales arterias de acceso a la ciudad, el sector además cuenta con varios equipamientos cercanos como una 
universidad, un centro comercial, supermercados y tiendas comerciales. Al estar ubicado en esta zona, el proyecto 
“Plaza Cine” se integra al equipamiento existente previamente mencionado, aportando un espacio de esparcimiento 
que beneficia tanto a los usuarios locales como a aquellos provenientes de áreas más alejadas de la ciudad.   

En principio, la propuesta deberá incluir un programa complementario al uso principal, representado por las salas 
de cine. Este programa estará conformado por zonas de descanso y restaurantes, diseñados para garantizar una 
experiencia integral y fomentar la afluencia constante de usuarios al conjunto. Dadas estas condicionantes del 
programa arquitectónico además de la complejidad técnica de implementar las salas de cine y sus materiales 
constructivos, la adopción de la metodología BIM (Building Information Modeling) se presenta como una 
herramienta esencial para el desarrollo, optimización y evaluación del proyecto, cuyos detalles se abordarán a 
continuación. 

 
4.1.4. Esquema de los diferentes niveles de desarrollo y sus definiciones 

Definiciones se encuentran basadas en la guía de BIM Forum LOD Spec 20231. 
 

LOD 100 
 

El Elemento del Modelo puede representarse gráficamente en el Modelo con un símbolo u otra 
representación genérica, pero no satisface los requisitos para LOD 200. La información relacionada 
con el elemento del modelo (es decir, costo por pie cuadrado, tonelaje de HVAC, etc.) se puede derivar 
de otros elementos del modelo. 

 
Interpretación BIM Forum:  
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o Los elementos LOD 100 no son representaciones geométricas.  
o Los ejemplos son información adjunta a otro modelo. 
o Elementos o símbolos que muestran la existencia de un componente, pero no su forma, 

tamaño o ubicación precisa.  
o Cualquier información derivada de los elementos LOD 100 deben considerarse aproximados. 

 
LOD 200 

 
El elemento del modelo se representa gráficamente dentro del modelo como un sistema, objeto 
o ensamblaje genérico con cantidades aproximadas, tamaño, forma, ubicación y orientación. También 
se puede adjuntar información no gráfica al elemento del modelo. 

 
Interpretación de BIM Forum:  
o Los elementos son marcadores de posición genéricos. 
o Pueden ser reconocibles como los componentes que representan, o pueden ser volúmenes 

para reserva de espacio.  
o Cualquier información derivada de los elementos LOD 200 debe ser considerada aproximado. 

 
LOD 300 

 
El elemento del modelo se representa gráficamente dentro del modelo como un sistema, objeto o 
ensamblaje específico en términos de cantidad y tamaño, forma, ubicación y orientación. También se 
puede adjuntar información no gráfica al elemento del modelo. 

 
Interpretación de BIM Forum:  
o La cantidad, el tamaño, la forma, la ubicación y la orientación del elemento tal como se 

componen se pueden medir directamente desde el modelo sin hacer referencia a información no 
modelada, como notas o anotaciones de cota.  

o Se define el origen del proyecto y el elemento se ubica con precisión con respecto al origen 
del proyecto. 

 
LOD 350 

 
El elemento del modelo se representa gráficamente dentro del modelo como un sistema, objeto o 
ensamblaje específico en términos de cantidad, tamaño, forma, ubicación, orientación e interfaces 
con otros sistemas de construcción. También se puede adjuntar información no gráfica al Modelo del 
elemento. 

 
Interpretación BIM Forum.  
o Se modelan las partes necesarias para la coordinación del elemento con elementos cercanos o 

adjuntos. Estas partes incluirá elementos tales como soportes y conexiones.  
o La cantidad, el tamaño, la forma, la ubicación y la orientación del elemento según lo diseñado 

se puede medir directamente desde el modelo sin consultar información no modelada, como notas 
o anotaciones de dimensiones. 

 
LOD 400 

 
El elemento del modelo se representa gráficamente dentro del modelo como un sistema, objeto o 
ensamblaje específico en términos de tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación con detalles, 
fabricación, montaje e información de instalación. La información no gráfica también puede 
adjuntarse al elemento del modelo. 

 
Interpretación BIM Forum.  
o Un elemento LOD 400 se modela con suficiente detalle y precisión para la fabricación del 

representado componente.  
o La cantidad, el tamaño, la forma, la ubicación y la orientación del elemento diseñado se 

pueden medir directamente desde el modelo. sin hacer referencia a información no modelada, 
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como notas o dimensiones. 
 

LOD 500 
 

El elemento del modelo es una representación verificada en el campo en términos de tamaño, forma, 
ubicación, cantidad y orientación. Información no gráfica también se puede adjuntar a los elementos 
del modelo. 

 
Interpretación BIM Forum.  
o Dado que LOD 500 se relaciona con la verificación de campo y no es una indicación de progresión a 

un nivel superior de modelo geometría del elemento o información no gráfica, esta 
Especificación no la define ni la ilustra. 

USO DE LOD EN EL PROYECTO. 
 

Para poder visualizar los modelos de diseño a trabajar por cada disciplina, se requiere ver la estrategia 
de federación presente en este documento. Dichos modelos se irán actualizando durante el desarrollo 
de la etapa de diseño. La compatibilización entre las diferentes disciplinas tiene como fin de obtener 
un modelo federado general. Dichos elementos y estructuras se modelarán por elemento en LOD 
200 a LOD 350. 

 
 

4.2. PARTES INTERESADAS 
 

 
 

Organización / empresa 

 

 
COD. 

 

 
Función 

Actor  Equipo   

 
(A) 
Parte que designa 

(B) 
Parte designada 
principal 

(1) 
Equipo de 
proyecto 

(2) 
Equipo de 
ejecución 

 
 
UISEK 

 
 
    VBI 

 
Cliente y dueño 
del 
Activo 
 

     
 
    No designado 

 
 
   
  VISIONBIM (DISEÑO) 

 
 
 
 
 

       USK 

 
Diseñador de 
Arquitectura, 
estructura y 
subdisciplinas MEP 

     
 

No designado 
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4.2.1. Contactos y requisitos de responsabilidad 

 

Empresa Cargo Descripción del cargo 
Nombre 
Responsable Mail Teléf. 

PARTE QUE DESIGNA - UISEK 
UISEK Representante de 

la empresa Revisor encargado del proyecto Elmer Muñoz 
 

elmer.munoz@uisek.edu.ec 
 

 

 

 
  

PARTE DESIGNADA PRINCIPAL - VISIONBIM 

 
 
 
 
VISIONBIM 

 
 

 
 

BIM Manager 

- Coordinación de diseño 
arquitectónico base 

- Elaboración de documentación base 
del proyecto. 

- Análisis de costos 
- Presupuesto General de la Obra 
- Verificación de cumplimiento de las 

normativas de los modelos 

 
 

Alejandro 
Armas 

 
 
 
alejandro.armas@uisek.edu.ec 

 

 
 
 
 
VISIONBIM 

 
 
 

Coordinadora 

- Entrega de Plantillas de vista de 
cada disciplina y libro de estilos. 

- Coordinación de modelos con los 
líderes 

- Verificación de colisiones 
disciplinares 

- Revisión de calidad de los modelos 
- Cronograma de Obra 

 
 
 
 

Paola Correa 

 
 
 
 

paola.correaj@uisek.edu.ec 

 

 
 
 
 
 
VISIONBIM 

 
 
 

 
 

Líder de 
Arquitectura 

- Creación y supervisión del modelo 
3D 

- Participar en la elaboración del libro 
de estilo de arquitectura y plantillas 
de vistas de arquitectura 

- Resolución de las colisiones 
disciplinares 

- Elaboración de la documentación y 
entregables de acuerdo con lo 
descrito en el contrato según su 
disciplina. 

 
 
 
 
 

María Cristina 
Diaz 

 
 
 

maria.diazv@uisek.edu.ec 

 

 
 
 
VISIONBIM 

 
 

 
Líder 

Estructural 

- Desarrollar el modelo 3D estructural  
- Participar en la elaboración del 

protocolo de estilo y plantillas de 
vistas 

- Resolver las colisiones disciplinares 
- Elaboración de la documentación y 

entregables de acuerdo a lo descrito 
en el contrato según su disciplina. 

 
 
 
 

Gustavo Avila 

 
 

 
 
 
 

gustavo.avila@uisek.edu.ec 

 

 
 
 
VISIONBIM 

 
 

Líder MEP 

- Desarrollar el modelo 3D MEP  
- Participar en la elaboración del 

protocolo de estilo y plantillas de 
vistas 

- Resolver las colisiones disciplinares 
- Elaboración de la documentación y 

entregables de acuerdo a lo descrito 
en el contrato según su disciplina. 

 
 
 
 

Andrea Toasa 

 
 
 
 
 
 

andrea.toasa@uisek.edu.ec 
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4.3 FLUJO GENERAL DE TRABAJO DE USOS BIM PROPUESTOS 
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DESCRIPCIÓN DEL USO BIM 

6.1. DISEÑO DE ESPECIALIDADES 

Definición del uso BIM 

Diseño de las especialidades requeridas para el desarrollo de Modelos de información del edificio basados en criterios que son importantes para su diseño. 

Objetivos del uso BIM 

Modelar y desarrollar el diseño esquemático general del proyecto, además del sistema de fachada propuesto a través de herramientas BIM y simular el sistema 
constructivo propuesto. 

Compatibilización interdisciplinaria posterior. 

Recursos mínimos necesarios (Herramientas de Auditoría) 

Entorno común de datos basado en la nube (ACC) 
Software de Diseño Arquitectura (Autodesk Revit) 
Software de Diseño Estructuras (Autodesk Revit) 
Software de Diseño de MEP (Autodesk Revit)  
PC-Windows – 16 nucleos – 16gb ram – SSD 1TB – 1920x1080p 
Conexión a internet 50mbps 
 

Resultado / Editable 

Modelo de Información de la disciplina perteneciente. 

6. RECURSOS DEL EQUIPO SEGÚN USOS APLICADOS 
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6.2  FLUJOS DE TRABAJO PARA DISEÑO DE ESPECIALIDADES 
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DESCRIPCIÓN DEL USO BIM 

6.2. COORDINACIÓN DE MODELOS Y DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS E INCOMPATIBILIDADES 

Definición del uso BIM 

Detección de interferencias en la geometría del Modelo de Información, las cuales pueden causar problemas en la ejecución física de la inversión. Este 
proceso puede usar software de análisis de interferencias para automatizar el proceso de revisión. 

Objetivos del uso BIM 

Detectar interferencias entre los modelos de las diferentes especialidades, permitiendo eliminar conflictos. 

Recursos necesarios 

Entorno común de datos basado en la nube (ACC)  

Software de simulación (Autodesk Navisworks Manage) 

PC-Windows – 16 nucleos – 16gb ram – SSD 1TB – 1920x1080p 

Conexión a internet 50mbps 

Resultado / Editable 

Reportes de colisiones 

Reportes de auditorias 

Modelo de información federado. 
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6.3 FLUJO DE AUDITORIA Y COORDINACION DE MODELOS  
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DESCRIPCIÓN DEL USO BIM 

6.3. PLANIFICACIÓN DE FASES Y CRONOGRAMA 

Definición del uso BIM 

Planificación para determinar las fases o etapas constructivas de la inversión a partir de un modelo de Información. La aplicación de este uso permite 
controlar y optimizar la fase de ejecución y el tiempo de la inversión. 

Objetivos del uso BIM 

Cálculo de cronograma 

Recursos necesarios 

Entorno común de datos basado en la nube (ACC) 
Software de simulación (Autodesk Navisworks Manage)  
PC-Windows – 16 nucleos – 16gb ram – SSD 1TB – 1920x1080p 
Conexión a internet 50mbps 

Resultado / Editable 

Modelo de simulación 4D (Linea Base) 

Video de simulación de proceso constructivo. 
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DESCRIPCIÓN DEL USO BIM 

6.5. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES Y COSTOS 

Definición del uso BIM 

Utilización del Modelo de Información para generar cantidades de componentes y materiales del activo, para que, en base a esta información, se realicen 
las estimaciones de costos. 

Objetivos del uso BIM 

Usar los modelos BIM para ayudar en la generación de cantidades precisas de un proyecto. Todas las extracciones de cantidades viables deben derivarse 
del modelo BIM dependiendo del nivel de desarrollo del diseño. 

Recursos necesarios 

Software de Diseño (Autodesk Revit) 

Software de control y calculo económico (Presto) 

Resultado / Editable 

Modelos enlazados a partida presupuestaria (5D) 

Presupuesto final de obra. 
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6.4 FLUJO DE SIMULACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE FASES Y COSTES POR DISCIPLINA 
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9.1. NORMAS DE INFORMACIÓN 
 

Los requerimientos básicos para emplazar el trabajo colaborativo incluyen el uso de un 
lenguaje común, definición de software y canales de comunicación. Estos se detallan en 
el siguiente cuadro: 

 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Idioma Español 

Sistema de medición Sistema Internacional de unidades métrico 

Largo Metros (m) 

Área Metros cuadrados (m2) 

Volumen Metros cúbicos (m3) 

Ángulo Grados (º) 

Pendientes Grados (º) 

Sistemas de clasificación Uniformat II versión 2015 /Omniclass embebido 

Revisiones del proyecto Revit / Entorno común de datos 

Comunicación texto e Imágenes Entorno común de datos / mensajería instantánea 

Video Comunicación Google Meet / Microsoft Teams 

Entorno Común de Datos Autodesk Construction Cloud 

 

El subcontratista mínimamente debe implementar dentro del modelo BIM los sistemas de clasificación 
UNIFORMAT II 2015, Omniclass embebido en Revit, los cuales se encuentran detallados en el EIR del 
cliente “Punto 13. Protocolo de clasificación y nomenclatura” 

 

 

 

 

 

 
 

9. REQUERIMIENTOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
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PL – CNE – ANT – PLA – GEN – 00 – XXX – 1001 
 

RESULTADO 

9.2. CONVENCIONES DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENEDORES DE INFORMACIÓN 
 

9.2.1. Nomenclatura de archivos 
No se incluyen tildes, ni símbolos. Se usará un espaciado para separar cada columna de la 
nomenclatura. A continuación, se presenta un ejemplo: 

 
PPP FFF AAA DDD TTT ZZ NNN SSSS 

Tipología 
del 

proyecto 

Nombre 
del 

proyecto 

Fase Disciplina Tipo Zona Nivel Número 

 

 
Ejemplo: 
 

Donde: 

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO 

PROYECTO CÓDIGO 

PLAZA PL 

 
 

FASE 

FASE CÓDIGO 

ANTEPROYECTO ANT 

DISEÑO DIS 

CIERRE CIE 

 
 

AUTOR-CONTRATO 

AUTOR-CONTRATO CÓDIGO 

VISIONBIM VBI 

UISEK USK 

2 dígitos 3 dígitos 3 dígitos 3 dígitos 3 dígitos 2 dígitos 3 dígitos 4 dígitos 
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DISCIPLINA-Gestión de proyectos 

CÓDIGO DISCIPLINA 

BAT IMPLEMENTACIÓN DE BATAS 

CAL GESTIÓN DE CALIDAD 

CAM GESTIÓN DE CAMBIOS 

CON GESTIÓN DE CONTRATOS 

COS GESTIÓN DE COSTOS 

GCO GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

GUR GESTIÓN SEGUROS 

PLA GESTIÓN PLANIFICACIÓN 

PRC PROCURA 

RIE GESTIÓN DE RIESGOS 

TRA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

DISCIPLINA-Técnica de proyectos 

CÓDIGO DISCIPLINA 

ACI AGUA CONTRA INCENDIO 

APP AGUA POTABLE 

ALL AGUAS LLUVIAS 

ASS AGUAS SERVIDA 

ACU ACÚSTICO 

AMB AMBIENTAL 

AQO ARQUEOLOGÍA 

ARQ ARQUITECTURA 

COC COCINA/LAVANDERIA 

COM COMUNICACIONES 

BIM BUILDING INFORMATION MODELING 

CPR CONTROL DE PROYECTO 

DCO CONTROL DE DOCUMENTOS 

ELE ELECTRICIDAD/ELECTRICAS 
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EQM EQUIPAMIENTO MÉDICO 

EST ESTRUCTURAS 

GEN GENERAL 

MEC MECÁNICAS 

MED MEDICAL 

SAN SANITARIAS 

SST SEGURIDAD Y SALUD OC 

TUB TUBERÍAS 

DES DESMONTAJE 

GEO GEOTECNIA 

PRE OBRAS PRELIMINARES 

SEG SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 

PAI PAISAJISMO 

OEX OBRAS EXTERIORES 

 
 

Durante todo el proyecto, esta lista se actualizará continuamente para incluir nuevas disciplinas y 
subdisciplinas. Estas serán esenciales para la codificación de los modelos BIM y otros entregables. 

 

TIPO DE DOCUMENTO 

CÓDIGO TIPO DE DOC CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO 

ACR ACTA DE REUNIÓN INS INSTRUCCIONES 

MIN MINUTA DE TRABAJO INS INSTRUCTIVO 

ALT ALERTA TEMPRANA RLA LECCIONES APRENDIDAS 

ANL ANALISIS LST LISTA 

ANX ANEXOS LOP LOGICAS DE OPERACION 

AUD AUDITORIA MPI MANUAL DE INSTALACIÓN 

 
CER 

 
CERTIFICADO 

 
MAM 

MANUAL DE 
MANTENIMIENTO 

 
CON 

 
CONTRATO 

 
MPS 

MANUAL DE PUESTA
 EN 
SERVICIO 

 
COR 

CORRESPONDENCIA/COR
R EO 

 
MAN 

 
MANUALES 
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TIPO DE DOCUMENTO 

CÓDIGO TIPO DE DOC CÓDIGO TIPO DE DOC 

CDD CRITERIO DISEÑO MTR MATRIZ 

CRO CRONOGRAMA MEC MEMORIA DE CALCULO 

CCP CUADRO COMPARATIVO MED MEMORIA DESCRIPTIVA 

DAE DATOS DE ENTRADA MET MEMORIA TECNICA 

 
DES 

 
DESGLOSE COSTO 

 
MTD 

MEMORIA TECNICA
 - 
DESCRIPTIVA 

DGR DIAGRAMA BIM MODELO BIM 

 
PID 

DIAGRAMA TUBERIAS Y 
CONTROL 

 
NCR 

 
NO CONFORMIDAD 

UNI DIAGRAMA UNIFILAR NOT NOTA 

DSR DOSSIER/EXPEDIENTE NCA NOTA DE CALCULO 

ELE ELEVACIÓN NHI NOTA DE HIPOTESIS 

 
SPC 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

 
OFC 

 
OFERTA COMERCIAL 

ESD ESTUDIOS OFT OFERTA TECNICA 

FAC FACTURA CHO ORDEN DE CAMBIO 

FCT FICHAS TECNICAS ODC ORDEN DE CARGA 

FCO FILOSOFIA DE CONTROL ODS ORDEN DE SERVICIO 

FOR FORMATO ORG ORGANIGRAMA 

GUI GUIA PLN PLAN 

HOJ HOJA ITP PLAN DE INSPECCIÓN 

 
FLJ 

 
FLUJO DE TRABAJO 

 
CR1 

PLAN MAESTRO 
ESTRATEGICO 

HDM HOJAS DE MODIFICACIÓN CR2 PLAN MAESTRO GENERAL 

ICC INFORME COSTOS CR3 PLAN MAESTRO 
INTEGRADO 

FAC INFORME DE 
FACTIBILIDAD 

DRW PLANO 

IFN INFORME FACTURACIÓN POL POLITICAS 
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TIPO DE DOCUMENTO 

CÓDIGO TIPO DE DOC CÓDIGO TIPO DE DOC 

IFC INFORME FLUJO CAJA PRE PRESENTACIONES 

ITO INFORME TOPOGRÁFICO PRO PROCEDIMIENTO 

 
PMP 

PROJECT MANAGEMENT 
PLAN 

 
RES 

 
REPORTE SEMANAL 

PRT PROTOCOLOS SEC SECCIÓN 

PNL PUNCH LIST SFA SEGUIMIENTO FACTURAS 

RDC REGISTRO DE CAMBIOS SKT SKECHT/DIBUJO 
PRELIMINAR 

 
RNC 

REGISTRO NO 
CONFORMIDAD 

 
RFI 

 
SOLICITUD INFORMACIÓN 

REG REGISTROS QA/QC TAB TABLAS 

 
RED 

 
REPORTE DIARIO 

 
TRA 

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

REM REPORTE MENSUAL VAL VALORIZACIÓN 

CDA CUADRO DE ÁREAS TRM TRÁMITE 

PSP PRESUPUESTO   

 
 
 
 

ZONA 
CODIGO ÁREA 
00 ZONAS GENERALES O VARIOS 
ZZ COORDENADAS, EJES Y NIVELES 

 
Z1 

ZONA GENERAL DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
(ESTACIONAMIENTOS, PLAZA, CISTERNAS Y 
BOMBAS) 
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Volumetría general del proyecto y ubicación de zonas de interés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Código general de zona de trabajo = Z1 
 
 

NIVEL 

CÓDIGO NIVEL 

ZZZ TODOS LOS NIVELES 

XXX SIN NIVEL 

N00 NIVEL DE PISO TERMINADO PLANTA BAJA 

N01 NIVEL DE PISO TERMINADO DE PASILLO DE PROYECCIÓN 

N02 NIVEL FINAL DE CUBIERTA 
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9.2.2. Nomenclatura de niveles 
 

La nomenclatura de los niveles se maneja de acuerdo con el cuadro a continuación. 
 

EJEMPLO NIVEL NIVEL ABSOLUTO NIVEL RELATIVO 

NOMBRE Nivel 01 N/A +0.32 m 

ABREVIATURA 01 N/A +0.32 

RESULTADO 01_+0.32_XXXXXX 

 
9.3. CONVENCIONES DE NOMBRE 

 
9.3.1. Protocolo de clasificación y nomenclatura 

 
El sistema de clasificación asegura que los elementos, espacios y actividades del proyecto sean identificados 
y organizados de manera coherente en todas las fases (diseño, construcción, operación), por lo que para este 
proyecto se adoptará UniFortmat/Uniclass, el cual es compatible con ISO 19650, este sistema permitirá 
vincular los elementos del modelo BIM con el cronograma, presupuesto y análisis del ciclo de vida del edificio. 
 
Alcance del Sistema 
 
El sistema de clasificación se aplicará a las siguientes áreas: 
 

o Espacios: como cines, patios de comida y parqueaderos. 

o Elementos constructivos: muros, cubiertas, columnas y suelos. 

o Equipamiento: sillas de cine, mobiliario de comida, entre otros. 

o Actividades y procesos: como las tareas del cronograma. 

 

Elementos Constructivos (Tablas EF) 
Los elementos arquitectónicos, estructurales y de sistemas (MEP) tendrán códigos basados en la codificación 
de la clasificación correspondiente, ejemplo: 
 
Ejemplo: 

ELEMENTO DESCRIPCION 
CODIGO 

UNIFORMAT/OMNICLASS (Según 
corresponda) 

Muro de bloque exterior Bloque de unidad de concreto 
CMU confinado B2010140 

Muro de acero  División de acero inoxidable para 
baterías sanitarias  C3010100 

Fundaciones aisladas  Zapata rectangular de hormigón A1010120 

Viga metálica Viga metálica estructural de 
sección hueca B1010350 

Tuberías sanitarias Tubería de PVC-U sanitaria 65.52.63.87 
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Niveles de Clasificación 
 
En consideración a que se requiere sacar presupuesto a mayor detalle, cronograma y proceso constructivo se 
utilizará hasta 4 niveles los cuales tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
o NIVEL 1: Categorías principales, los cuales representan los sistemas más generales del edificio y se 

identificarán con una letra. Ej: Estructura=E/ 

o NIVEL 2: Subcategorías principales, los cuales serían los elementos de las categorías, específicas y 

se identificarán con su Nivel 1/ elemento . Ej: Viga1= E/Vi1/ 

o NIVEL 3: Componentes detallados, los cuales describen componentes más específicos de 

materialidad los cuales se identificarán con Nivel1/Nivel2/material. Ejemplo: E/Vi1/STL-A36 

o NIVEL 4: Habrán detalles de medidas los cuales se identificarán con Nivel1/Nivel2/Nivel3/medidas 

largo x ancho x alto x espesor. Ejemplo E/Vi1/STL-A36/20x20x6 

 

 
 
Nomenclatura de elementos 
 

Los nombres de los elementos seguirán el siguiente formato, ejemplo de elementos 
constructivos: [Numeración del elemento] - [Material] - [Medida] 

Ejemplo: 
M1/BLQ/200mm (Muro de bloque exterior) 

 
 

9.4. CÓDIGOS DESIGNADOS 
 

9.4.1. Códigos para tipos de vistas 

 

PL Planta 

EL Elevación 

EI Elevación interior 

SE Sección 

CR Plano de cielorraso 

DE Detalle 

3D Vista 3D 

SC Planilla (Schedule) 

LE Leyenda 
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 .  

 
 

10.1  PROTOCOLO DE COORDINACIÓN 
 

Objetivo 
 
Se definirá el protocolo de coordinación a partir de modelos individuales definidos por disciplina, los 
cuales en primera instancia serán revisados a través del flujo de revisión dentro del entorno común de 
datos (Autodesk construction cloud) para su posterior aprobación y distribución a cada líder de 
disciplina. En una segunda etapa se definirá a través de diseños de pruebas y matrices de colisión, las 
jerarquías y prioridad de las disciplinas a evaluar. En siguiente instancia se auditará cada modelo por 
parte de los lideres de cada disciplina los cuales transmitirán esta información por medio de informes 
dentro de ACC a la coordinación. Después de que las transmisiones sean aprobadas por la 
coordinación, esta procederá a la creación del modelo federado dentro de Navisworks para la revisión 
de posibles colisiones interdisciplinares. Tras la resolución de interferencias y la aprobación de los 
informes generados por parte de la gerencia este modelo federado pasará a la última etapa de 
planificación de fases (cronograma). 
 
Etapa de revisión de modelos y aprobación mediante flujos de revisión 
 
Para esta etapa se considera la revisión de la coordinación de cada modelo disciplinar a través del 
flujo de revisión creado por el BIM Manager dentro del módulo de revisiones de Autodesk Construction 
Cloud.  

 
 

Se contempla que los flujos de revisión se originen desde los lideres disciplinares mediante 
aprobación simple de un solo paso hacia la coordinadora y BIM Manager. Los estados de revisión 
serán 3: 
 

o Aprobado 
o Rechazado 
o Aprobado con comentarios 

 
Los revisores tendrán también la oportunidad de añadir comentarios acerca de la revisión 
especificando alguna observación adicional. 

10. ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN GENERAL DE MODELOS 
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Posterior a la aprobación la coordinadora deberá trasladar el modelo de la disciplina evaluada en el 
flujo de aprobación dentro de la carpeta de referencia para las demás disciplinas para su consumo. A 
continuación, se muestra la ubicación dentro del entorno común de datos:  
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10.2 GEORREFERENCIACIÓN DE MODELOS 
 

La georreferenciación de un modelo BIM es crucial para integrar información geográfica y de 
ubicación en el modelo. Esto permite la gestión y planificación del proyecto en su contexto 
geoespacial, mejorando la precisión y eficacia en la toma de decisiones en la planificación, 
construcción y mantenimiento de la infraestructura. Además, la georreferenciación también 
facilita la colaboración entre diferentes disciplinas y equipos, mejorando la coordinación y 
comunicación durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

10.3 NORMAS BÁSICAS DE MANEJO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 

Las normas de información básica para el desarrollo del trabajo colaborativo en nube son básicas para el 
uso de un lenguaje común entre unidades, software y canales de comunicación. A continuación, se detalla 
en el siguiente cuadro: 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Idioma  Español 

Sistema de medición Sistema métrico Internacional 

Largo Metros (m) con 2 cifras decimales 

Área Metros cuadrados (m²) con 2 cifras decimales 

Volumen Metros cúbicos (m³) con 2 cifras decimales 

Ángulo Grados (º) con 2 cifras decimales 

Pendientes Porcentaje (%) 

Revisiones del proyecto Revit 2024 / Entorno común de datos 

Coordinación de modelos Navisworks Manage 2024 

Gestión documental Autodesk Desktop Connector 

Auditoria de modelos Autodesk model checker para Revit 2024 

Comunicación texto e Imágenes Entorno común de datos / mensajería instantánea 

Reuniones / video comunicación  Google Meets - UISEK 

Entorno Común de Datos Autodesk Construction Cloud 
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10.3 ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 

Se utilizará la estructura de carpetas plateada por l a  norma ISO 19650 se establece la siguiente organización de carpetas y subcarpetas divididos en 
los siguientes niveles:  
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  1.  PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN 

10.4. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS 

Se busca que los archivos Revit no superen los 400 MB. Si en algún momento un archivo supera dicho 
tamaño, se evaluará la posibilidad de reestructurar el modelo para no perder rendimiento. 
En caso de que durante el desarrollo se verifique la posibilidad de aumentar el peso de los 
archivos sin disminuir la eficiencia y facilidad de uso de estos, podría actualizarse el PEB modificando el 
peso máximo. 

 
1 

 
 11.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS  
 
El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos, será Autodesk Construction Cloud y será 
proporcionado por la parte contratante. Todas las entregas periódicas de contenedores de 
información, entregables y/o intercambio de documentos se realizan a través de este EDMS. 

 
 11.2 ENTORNO COMÚN DE DATOS (ECD) 

Un entorno de datos compartido permite tener una fuente única de información para recopilar, 
gestionar y difundir documentos y modelos entre los actores del proyecto, a través de un proceso 
estandarizado. Un ECD generalmente contiene un sistema de gestión documental que facilita la 
transferencia de información entre los actores de un proyecto. Además, debe considerar la seguridad y la 
calidad de la información. 

 
La norma ISO 19650-1:2018 indica que la información de un proyecto puede estar localizada en 
múltiples ubicaciones y el ECD permite que el f lujo de trabajo esté distribuido en diferentes sistemas 
informáticos o plataformas tecnológicas. 

 
Los procedimientos de colaboración cumplirán con la ISO 19650 1-2. Por ello, la información estará 
siempre en uno de los siguientes estados: 
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11.2.1 El estado “Trabajo en Curso o WIP” 
El estado "Trabajo en curso" se usa para la información que se está desarrollando por el equipo de 
trabajo. Los contenedores de información con este estado no deberían ser visibles ni accesibles para 
otros equipos de trabajo. Esta recomendación es particularmente importante si la solución de ECD se 
implementa a través de un sistema compartido, como un servidor compartido o un portal web. 

 
11.2.2 Transición Chequeo/Revisión/Aprobación 
La transición "Control/Revisión/Aprobación" compara el contenedor de información con el programa de 
desarrollo de información y con los estándares, métodos y procedimientos acordados para generar 
información. La transición "Chequeo/Revisión/Aprobación" debería ser realizada por el Coordinador 
BIM. 

 
11.2.3 El estado “Compartido” 
El propósito del estado compartido es permitir el desarrollo colaborativo del modelo de información 
dentro de un equipo de desarrollo. 

 
Los contenedores de información con el estado compartido deberían consultarse por todas las partes 
contratadas apropiadas (incluidas aquellas que trabajan en otros equipos de desarrollo) con el f in de 
coordinar con su propia información, sujeto a cualquier restricción relacionada con la seguridad. Estos 
contenedores de información deberían ser visibles y accesibles, pero no editables. Si se requiere la 
edición, se debería devolver el contenedor de información al estado "Trabajo en curso" para que su 
autor pueda editarlo y enviarlo nuevamente. 

 
El estado "Compartido" también se usa para los contenedores de información que se han compartido 
con la parte contratante y están pendientes de aceptación. 

 
11.2.4 Transición Revisión/Autorización 
La transición de Revisión/Autorización compara todos los contenedores de información en el 
intercambio de información con los requisitos de información relevantes para la coordinación, 
integridad y precisión. Si un contenedor de información cumple con los requisitos de información, su 
estado se cambia a "Publicado". Los contenedores de información que no cumplan con los requisitos 
de información deberían devolverse al estado de "WIP" para su modificación y reenvío. 

 
11.2.5 El estado “Publicado” 
El estado publicado se utiliza para información que ha sido autorizada para su uso, por ejemplo, en la 
construcción de un nuevo proyecto o en la operación de un activo. 

 
11.2.6 El estado “Archivado” 
El estado "Archivado" se utiliza para mantener un registro de todos los contenedores de información 
que se han compartido y publicado durante el proceso de gestión de la información, así como para 
realizar un seguimiento de su desarrollo. Un contenedor de información al que se hace referencia 
en el estado "Archivado" que estaba anteriormente en el estado "Publicado" representa información que 
puede haberse utilizado para un trabajo de diseño, de construcción o de gestión de activos. 
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2. PROCEDIMIENTOS 
INFORMACIÓN 

DE PRODUCCIÓN E INTERCAMBIO DE 1 

 
12.1 REQUISITOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2  INFORMES DE COORDINACIÓN INTERDISCIPLINAR 
Los informes tanto iniciales de la etapa de diseño y así como los de desarrollo definitivo de diseños serán 
exportados desde Navisworks en el siguiente formato referencial 

 

 Preparación de archivos nativos antes de su 
emisión; 

 

 

 
Modelos BIM 

Los modelos se auditarán y las incidencias se 
gestionarán (pero no se eliminarán al 100 %) 
antes de cada hito de entrega. 
Los modelos de Revit se cargarán en el ECD 
de forma individual. 
Los archivos .dwg vinculados en Revit se 
cargarán por separado y deberán cambiarse 
de ruta cuando el archivo se descargue del 
ECD. 

 
La vista 3D mostrará la instalación en su 
totalidad sin elementos ocultos. Se deben 
utilizar los ajustes de exportación 
adecuados para permitir la combinación 
de todos los archivos NWD exportados en 
un modelo de proyecto federado. 

  Reportes de interferencias; 

 
Reportes de 
detección de 
interferencias 

 
Modelos de interferencias; 

 
Los archivos federados, se proporcionarán y 
cargarán en el ECD. 

Los reportes de interferencias se 
proporcionarán en los hitos clave del 
proyecto. Estos informes mostrarán el 
progreso de la coordinación del diseño 
durante la ejecución del proyecto y para 
la extracción de los reportes se utilizará 
la herramienta  Navisworks. 
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 3. AUDITORIA INTERNA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS MODELOS  
 

1 
 
Para comprobar la calidad de un modelo de información es necesaria la revisión sistemática de un 
modelo BIM y poder evaluar el cumplimiento de un conjunto de reglas o criterios objetivo, 
delineados por la coordinación del proyecto. El chequeo para el aseguramiento de la calidad será 
obligatorio para cada contenedor de información. 
Como chequeo previo antes de realizar con la etapa de coordinación multidisciplinar de modelos, 
todos los modelos deberán tener una auditoría interna realizada por los coordinadores 
disciplinares. La auditoría se dividirá en 2 etapas: 
 

1. Chequeo del estado general del modelo (Model Checker para Revit 2024) y check list de 
auditoría. 
2. Desarrollo de modelo de diseño para determinar interferencias y duplicidades internas 
(Documento NWD Navisworks Manage 2024)    

 
13.1 MODEL CHECKER PARA REVIT 2024: 
 
Model checker es un módulo parte de Autodesk Interoperability Tools para Revit, su función 
principal es la de evaluar los estándares BIM de los modelos desarrollados. Esta herramienta 
gratuita se encargará de chequear automáticamente una serie de requerimientos y generar un 
informe de cumplimiento. 
La herramienta se puede descargar de la página de gestión de productos Autodesk: 
https://manage.autodesk.com/    
 
Si el coordinador disciplinar no tiene acceso a la página de descarga de la herramienta puede 
solicitar a la coordinación una copia del instalador respectivo. 
Después de haber instalado la herramienta se debe configurar y definir las reglas de predefinidas 
dentro de la configuración de la aplicación, como se muestra a continuación: 
 
 

 
 
Dentro del cuadro de dialogo de configuración se debe seleccionar la siguiente biblioteca como 
estándar BIM a evaluar: 

1 

2 

https://manage.autodesk.com/
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Parámetros predefinidos: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccionar los estándares de 
mejores prácticas para Revit 2024 

Guardar la configuración y aplicar 

Seleccionar todos los parámetros 
disponibles para la evaluación del 
modelo, guardar y cerrar. 

Ejecutar la comprobación y esperar 
que termine de generar el informe 
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Resultados del chequeo: 

 
La evaluación será revisada en conjunto con el coordinador disciplinar y el coordinador general 
para determinar los ajustes de configuración o modelado a partir del informe de chequeo. El 
porcentaje de aprobación del modelo deberá ser del 100% y cumplir con todos los requisitos 
necesarios para continuar con el modelado. La información generada desde el informe de chequeo 
deberá ser cargada a la carpeta antes indicada y será parte de los entregables. 

Los vínculos de los archivos también serán revisados y se verificara que estén conectados con los 
archivos aojados dentro de la aplicación de desktop conector. 

13.2 DESARROLLO DE MODELO DE DISEÑO NAVISWORKS PARA DETERMINAR        
INTERFERENCIAS Y DUPLICIDADES INTERNAS 
  
Esta parte de la auditoria será responsabilidad de cada coordinador diciplinar con el objetivo de 
elaborar los informes de interferencias internas del modelo y entre otros modelos desarrollados 
por el mismo autor/empresa. 

Como parte de los entregables de esta etapa de auditoria serán el o los archivos de diseño NWD 
(Navisworks) de cada una de las disciplinas o subdisciplinas, además del informe en PDF donde se 
evidencie el seguimiento y resolución de interferencias. Las tolerancias a tomar en cuenta por 
cada disciplina se especifican en el punto 15.7 apartado del cuadro de tolerancias.  
 

13.3 GESTIÓN DEL TAMAÑO Y ADVERTENCIAS DE LOS ARCHIVOS: 
 
Se busca que los archivos Revit no superen los 400 MB. Si en algún momento un archivo supera 
dicho tamaño, se evaluará la posibilidad de reestructurar el modelo para no perder rendimiento. 

El porcentaje dependerá de la 
cantidad de errores y correcciones 
que se deberían realizar al modelo 

Guardar el reporte en formato .html 
y cargar a la carpeta 05-AUDITORIA 
dentro del contenedor 01-INFORMES 
en ACC 
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13.4  TRANSMISIÓN DE MODELOS DE INFORMACIÓN E INFORMES DE AUDITORIA 
 
Las transmisiones de archivos deberán contener toda la información aprobada tanto de la etapa 
de diseño y desarrollo, es decir deberá contar con la siguiente información revisada: 

• Modelos de Revit aprobados y auditados de todas las disciplinas y subdisciplinas 
• Informe en HTML generado desde Molde Cheker para Revit 2024 con un 100% de 

cumplimiento de requisitos. 
• Modelos de diseño NWD de cada especialidad desarrollados en Naviswors 2024. 
• Informe en formato PDF con la gestión interna de colisiones. Si el autor/empresa como 

parte de su contrato debe desarrollar subdisciplinas de MEP. 

Después de contar con las transmisiones de todas las diciplinas y subdisciplinas la coordinación 
procederá a crear el modelo federado y posteriormente a emitir los respectivos informes de 
interferencia a cada lider disciplinar para su revisión y corrección. Las iteraciones relacionadas a 
la corrección de interferencias deberán cerrarse con todas las diciplinas cerradas con 0 
incidencias abiertas. 

Los archivos antes mencionados deberán ser enviados por medio de ACC a través de informe de 
transmisión, como se muestra: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

El titulo deberá contener el número de transmisión en secuencia del que se haya presentado 
antes, en el apartado de destinatarios deberá ser dirigido al equipo de coordinación para su 
revisión. 

Se deberá adjuntar por lo menos los 4 documentos mencionados anteriormente de lo contrario el 
informe perderá validez y no será revisado. 

En la caja de mensajes se deberá colocar el nombre del responsable o autor de informe y la fecha 
de envió del informe de trasmisión. 
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13.5  FEDERACIÓN DE ARCHIVOS INTERDISCIPLINARES 
 
El archivo federado de Navisworks-NWF servirá como método único de validación de la calidad de 
los modelos desarrollados, deberá incluir los siguientes niveles de control: 

• Detección de colisiones entre elementos (entre sí y otras disciplinas). 
• La correcta definición de los conjuntos de propiedades y parámetros asociados a cada 

elemento/conjunto. 
• La información contenida en cada uno de los parámetros. 
• El nivel de definición de los elementos. 
• La definición del modelo a nivel general. 
• La inclusión de elementos previamente definidos. 
• La interacción con el entorno o la adecuación de los modelos en cuanto a codificación e 

identificación de elementos definido con cada coordinador diciplinar. 

Grupos de coordinación: 

Los grupos de coordinación deberán estar correctamente identificados por diciplina, como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 
13.6 PRIORIDADES DE MODELOS, DISEÑO DE LAS PRUEBAS, MATRIZ DE COLISIONES 

DETALLADA Y TOLERANCIAS 
Para el efectivo procedimiento de coordinación y federación se establecen lineamientos base que 
se irán desarrollando a la medida que se realicen las revisiones de modelos y coordinación 
interdisciplinar. 

Prioridades de modelos: 

Las prioridades se definirán por diciplina y tamaño de los elementos modelados continuación la 
siguiente imagen presenta una categorización de las diciplinas y su relación de prioridad según el 
nivel de interferencia: 

 
 

PRIORIDAD DEFINICIÓN DE PRIORIDAD EJEMPLO FASE DE DETECCIÓN 
(HITO)

1 Interferencias críticas (que afectan la seguridad o 
el funcionamiento esencial del edificio).

Vigas estructurales que interfieren 
con ductos HVAC. Modelado inicial.

2
Interferencias altas (que afectan funcionalidad 
clave o generan costos elevados si no se 
resuelven a tiempo).

Conductos eléctricos que bloquean 
registros del sistema hidrosanitario. Coordinación intermedia.

3
Interferencias moderadas (que pueden ser 
resueltas sin alterar significativamente el 
cronograma).

Tuberías hidrosanitarias que invaden 
espacios arquitectónicos secundarios. Coordinación intermedia.

4
Interferencias menores (que no afectan la 
funcionalidad ni el cronograma y pueden 
manejarse en fases posteriores).

Ajustes de posiciones finales de 
rociadores para evitar cielorrasos 
bajos.

Validación final.

CONSIDERACIONES
PRIORIDAD DE RESOLUCIÓN EN EL MODELO
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Diseño de pruebas: 

El diseño de pruebas se elaborará a medida que se generen los modelos arquitectónico y 
estructural iniciales, después se establecerán los conjuntos necesarios para elaborar una base de 
prioridades y las matrices de colisiones; general y detallada. 

 

# PRIORIDAD CONJUNTO A ELEMENTOS CONJUNTO B ELEMENTOS2 FECHA 
1 1 ARQ ARQ MUROS ARQ ARQ CIELO FALSO 2/7/2025
2 1 ARQ ARQ MUROS ARQ ARQ VENTANERÍA 2/7/2025
3 2 ARQ ARQ MUROS ARQ ARQ PISOS 2/7/2025
4 3 ARQ ARQ MUROS EST EST CONTRAPISO 2/7/2025
5 1 ARQ ARQ MUROS EST EST COLUMNAS 2/7/2025
6 3 ARQ ARQ MUROS EST EST CERCHAS 2/7/2025
7 3 ARQ ARQ MUROS EST EST VIGAS 2/7/2025
8 3 ARQ ARQ MUROS EST EST LOSAS COLABORANTES 2/7/2025
9 3 ARQ ARQ MUROS EST EST GRADERÍOS 2/7/2025
10 3 ARQ ARQ MUROS HVAC HVAC  EQUIPOS 2/13/2025
11 3 ARQ ARQ CIELO FALSO ARQ ARQ VENTANERÍA 2/7/2025
12 3 ARQ ARQ CIELO FALSO EST EST COLUMNAS 2/7/2025
13 1 ARQ ARQ CIELO FALSO EST EST CERCHAS 2/7/2025
14 1 ARQ ARQ CIELO FALSO EST EST VIGAS 2/7/2025
15 1 ARQ ARQ CIELO FALSO EST EST LOSAS COLABORANTES 2/7/2025
16 3 ARQ ARQ CIELO FALSO EST EST GRADERÍOS 2/7/2025
17 2 ARQ ARQ CIELO FALSO HVAC HVAC DUCTOS 2/13/2025
18 2 ARQ ARQ CIELO FALSO HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS 2/13/2025
19 2 ARQ ARQ CIELO FALSO HVAC HVAC  EQUIPOS 2/13/2025
20 2 ARQ ARQ CIELO FALSO HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE 2/13/2025
21 4 ARQ ARQ CIELO FALSO IIEE IIEE TUBERÍA ILUMINACIÓN 2/23/2025
22 3 ARQ ARQ CIELO FALSO IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES 2/23/2025
23 4 ARQ ARQ CIELO FALSO IIEE IIEE TUBERÍA DATOS 2/23/2025
24 3 ARQ ARQ CIELO FALSO HID HID AGUA POTABLE 2/7/2025
25 3 ARQ ARQ CIELO FALSO HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA 2/7/2025
26 3 ARQ ARQ CIELO FALSO HID TUBERÍA AGUA SERVIDA 2/7/2025
27 3 ARQ ARQ CIELO FALSO SCI SCI TUBERÍA 2/13/2025
28 3 ARQ ARQ VENTANERÍA ARQ ARQ FACHADA 2/7/2025
29 2 ARQ ARQ VENTANERÍA ARQ ARQ CUBIERTA 2/7/2025
30 4 ARQ ARQ VENTANERÍA EST EST CONTRAPISO 2/7/2025
31 4 ARQ ARQ VENTANERÍA EST EST COLUMNAS 2/7/2025
32 2 ARQ ARQ VENTANERÍA EST EST CERCHAS 2/7/2025
33 4 ARQ ARQ VENTANERÍA EST EST LOSAS COLABORANTES 2/7/2025
34 4 ARQ ARQ VENTANERÍA IIEE IIEE PIEZAS ELÉCTRICAS
35 2 ARQ ARQ VENTANERÍA IIEE IIEE TABLEROS Y EQUIPOS
36 3 ARQ ARQ FACHADA ARQ ARQ CUBIERTA 2/7/2025
37 3 ARQ ARQ FACHADA EST EST CERCHAS 2/7/2025
38 3 ARQ ARQ FACHADA EST EST FRISOS 2/7/2025
39 4 ARQ ARQ FACHADA HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA 2/7/2025
40 1 ARQ ARQ PISOS EST EST CIMENTACIÓN 2/7/2025
41 2 ARQ ARQ PISOS EST EST COLUMNAS 2/7/2025
42 1 ARQ ARQ PISOS EST EST GRADERÍOS 2/7/2025
43 1 ARQ ARQ CUBIERTA EST EST COLUMNAS 2/7/2025
44 3 ARQ ARQ CUBIERTA EST EST CERCHAS 2/7/2025
45 3 ARQ ARQ CUBIERTA EST EST VIGAS 2/7/2025
46 4 ARQ ARQ CUBIERTA EST EST FRISOS 2/7/2025
47 2 EST EST CIMENTACIÓN HID HID AGUA POTABLE 2/7/2025
48 2 EST EST CIMENTACIÓN HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA 2/7/2025
49 2 EST EST CIMENTACIÓN HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA 2/7/2025
50 2 EST EST CONTRAPISO EST EST COLUMNAS 2/7/2025
51 2 EST EST CONTRAPISO EST EST GRADERÍOS 2/7/2025
52 3 EST EST COLUMNAS EST EST CERCHAS 2/7/2025
53 3 EST EST COLUMNAS EST EST VIGAS 2/7/2025
54 4 EST EST COLUMNAS EST EST LOSAS COLABORANTES 2/7/2025
55 3 EST EST COLUMNAS HVAC HVAC DUCTOS 2/13/2025
56 3 EST EST COLUMNAS HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS 2/13/2025
57 3 EST EST COLUMNAS HVAC HVAC  EQUIPOS 2/13/2025
58 3 EST EST COLUMNAS HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE 2/13/2025
59 3 EST EST COLUMNAS IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES 2/23/2025
60 4 EST EST COLUMNAS HID HID AGUA POTABLE 2/7/2025
61 4 EST EST COLUMNAS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA 2/7/2025
62 4 EST EST COLUMNAS HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA 2/7/2025
63 4 EST EST COLUMNAS SCI SCI TUBERÍA 2/13/2025
64 3 EST EST CERCHAS HVAC HVAC DUCTOS 2/13/2025
65 3 EST EST CERCHAS HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS 2/13/2025
66 3 EST EST CERCHAS HVAC HVAC  EQUIPOS 2/13/2025
67 3 EST EST CERCHAS HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE 2/13/2025
68 3 EST EST CERCHAS IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES 2/23/2025
69 3 EST EST CERCHAS HID HID AGUA POTABLE 2/7/2025
70 3 EST EST CERCHAS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA 2/7/2025
71 3 EST EST CERCHAS HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA 2/7/2025
72 3 EST EST CERCHAS SCI SCI TUBERÍA 2/13/2025
73 3 EST EST VIGAS HVAC HVAC DUCTOS 2/13/2025
74 3 EST EST VIGAS HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS 2/13/2025
75 3 EST EST VIGAS HVAC HVAC  EQUIPOS 2/13/2025
76 3 EST EST VIGAS HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE 2/13/2025
77 3 EST EST VIGAS IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES 2/23/2025
78 3 EST EST VIGAS HID HID AGUA POTABLE 2/7/2025
79 3 EST EST VIGAS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA 2/7/2025
80 3 EST EST VIGAS HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA 2/7/2025
81 3 EST EST VIGAS SCI SCI TUBERÍA 2/13/2025
82 2 EST EST LOSAS COLABORANTES EST EST GRADERÍOS 2/7/2025
83 3 HVAC HVAC DUCTOS HVAC HVAC  EQUIPOS 2/13/2025
84 3 HVAC HVAC DUCTOS IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES 2/22/2025
85 3 HVAC HVAC DUCTOS HID HID AGUA POTABLE 2/13/2025
86 3 HVAC HVAC DUCTOS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA 2/13/2025
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13.7 MATRIZ DE INTERFERENCIAS DETALLADA 
 

La matriz de interferencias brindara una ruta adecuada con respecto al establecimiento de 
prioridades de modelos, así como los diseños de pruebas propuestas para asegurar la no 
existencia de colisiones duras entre diciplinas. A continuación, se muestra una matriz referencial 
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NIVEL DE GRAVEDAD
ARQ MUROS D 1 1 N 2 N N 3 1 3 3 3 3 N N N N 3 N N N N N N N N N N N N N

ARQ CIELO FALSO D 3 N N N N N 3 1 1 1 3 N 2 2 N 2 2 N N 4 N 3 4 3 3 3 N 3 N

ARQ VENTANERÍA FACHADA D 3 N 2 N 4 4 2 N 4 N N N N N N N N 4 N 2 N N N N N N N N

ARQ FACHADA D N 3 N N N 3 N N N 3 N N N N N N N N N N N N 4 N N N N

ARQ PISOS D N 1 N 2 N N N 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N

ARQ CUBIERTA D N N 1 3 3 N N 2 N N N N N N N N N N N N N N N N N

EST CIMENTACIÓN D N N N N N N N N N N N N N N N N N N 2 2 2 N N N
EST CONTRAPISO D 4 N N N 2 N N N N N N N N N N N N N N N N N N
EST COLUMNAS D 3 3 4 N N 3 3 N 3 3 N N N N 3 N 4 4 4 N 4 N
EST CERCHAS D N N N N 3 3 N 3 3 N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N
EST VIGAS D N N N 3 3 N 3 3 N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N
EST LOSAS COLABORANTES D 2 N N N N N N N N N N N N N N N N N N
EST GRADERÍOS D N N N N N N N N N N N N N N N N N N
EST FRISOS D N N N N N N N N N N N N N N N N N

HVAC DUCTOS D N N 3 N N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N
HVAC DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS D N 3 3 N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N
HVAC DIFUSORES Y REJILLAS D N N 4 N 4 N N N N N N N N 4
HVAC EQUIPOS D N N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N
HVAC TUBERÍA COBRE D N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N

IIEE ILUMINACIÓN (TUBERÍA, 
LÁMPARAS, INTERRUPTORES) D 4 4 N 3 4 3 3 N N 3 N

IIEE DETECCIÓN (TUBERÍA 
YEQUIPOS) D 4 N 3 4 3 3 N N 3 N

IIEE AUDIO Y VIDEO (TUBERÍA Y 
EQUIPOS) D N 3 4 4 4 N N 4 N

IIEE TABLEROS ELÉCTRICOS D N N N N N N N N
IIEE BANDEJAS PORTACABLES D N 3 3 N N 3 N
IIEE DATOS (TUBERÍA Y RACK) D 4 4 N N 3 N

HID AGUA POTABLE D 2 2 N 4 N

HID TUBERÍA AGUA LLUVIA D 2 N 3 N

HID TUBERÍA AGUA SERVIDA D N 3 N

HID PIEZAS SANITARIAS D N N

SCI TUBERÍA D N

SCI ROCIADORES D

N
D
1
2
3
4

ESTRUCTURAL HVAC ELÉCTRICO

erancia = 1

Descartar colisión
Chequear duplicados

Inferferencias menores 

Tolerancia = 1cm

Interferencias Críticas 

Interferencias moderadas
Interferencias Altas
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ARQUITECTÓNICO
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Cuadro de tolerancias interdisciplinares: 

DISCIPLINA TOLERANCIA 

 
ARQUITECTURA 

 
PRECISIÓN DE: > [1 cm] RESPECTO AL TAMAÑO REAL Y SU 
UBICACIÓN 

 
ESTRUCTURA 

 
PRECISIÓN DE: > [1 cm] RESPECTO AL TAMAÑO REAL Y SU 
UBICACIÓN 

INSTALACIONES MECÁNICAS 
(*) 

 
PRECISIÓN DE: > [1 cm] RESPECTO AL TAMAÑO REAL Y SU 
UBICACIÓN 

 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
PRECISIÓN DE: > [1 cm] RESPECTO AL TAMAÑO REAL Y SU 
UBICACIÓN 

 
INSTALACIONES SANITARIAS 

 
PRECISIÓN DE: > [1 cm] RESPECTO AL TAMAÑO REAL Y SU 
UBICACIÓN 

 
 

13.8 HITOS DE COORDINACIÓN 
Se proponen los siguientes hitos a tener en cuenta por la coordinación de cada diciplina: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HITO de Coordinación Colocación/Coordinación/Detección Fecha % INFORME 1

Hito 1
Coordinación de disciplinas. Coordinar con estructura según planos 
arquitectónicos base para resolución de la ingeniería. Definición de 
Area de cisterna, Cuarto eléctrico, equipos de HVAC

1/21/2025 1/21/2025

Detección H1 Detección de conflictos Hito 1 Arq y Estructura 1/28/2025 1/28/2025

Hito 2 Revisión de arquitectura y estructura para diseño definitivo con 
acabados 1/3/2025 1/3/2025

Hito 3 Coordinación con MEP para definiciones de modelos según los últimos 
acabados arquitectónicos. 1/3/2025 1/3/2025

Hito 4 Coordinación con MEP con el modelo arquitectónico aprobado 1/3/2025 1/3/2025

Detección H2 Detección de conflictos Hito 1 Arquitectura 80%, Estructura 80% y 
MEP HIDRO 80% 1/6/2025 1/6/2025

Hito 5 Entrega de los Modelo Arquitectónico 95%, Estructura 100% y MEP 
HIDRO, ELÉCTRICO, HVAC 90% 2/10/2025 2/10/2025

Detección H3 Detección de conflictos Hito 1 Arquitectura, Estructura y MEP 2/11/2025 2/11/2025
Hito 6 Entrega de los Modelo Arquitectónico, Estructura y MEP 100% 2/15/2025 2/15/2025

Detección H4 Detección de conflictos Hito 1 Arquitectura 100%, Estructura 100% y 
MEP 100% 2/16/2025 2/16/2025

HITOS DE COORDINACIÓN
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 14. ENTREGABLES Y GESTION DE INFORMACION FINAL  

 
 
 
 
Todos los entregables generados deberán estar respaldados internamente dentro del CDE y 
también en le repositorio externo del cliente lo que permitirá su revisión y aprobación final. Dicho 
repositorio deberá contar como mínimo con la siguiente información adjunta: 

ENTREGABLES MÍNIMOS 

Entregables Generales del proyecto 

EIR 

Requerimientos técnicos, de gestión y comerciales 

BEP (BIM Execution Plan) 

Respuesta a Requerimientos Técnicos 

Respuesta a Requerimientos de Gestión 

Respuesta a Requerimientos Comerciales 

BEP: Matriz de Roles (responsabilidades) 

Entregables específicos según Roles 

Manual de estilo 

Modelos Arquitectura  

Modelo Estructura 

Modelo MEP 

Modelo de Coordinación o Federado 

Hitos de coordinación y matriz de colisiones 

Análisis de Interferencias 

Planificación 4D (simulación Constructiva) 

Costos 5D 

Entregables según Objetivos de Titulación 

Documento A4 

Archivos CDE 

Planimetrías 

Anexos 

Modelos   
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LIBRO DE ESTILO 

 

1. DEFINICIÓN 

En el presente libro define los estándares gráficos para el proyecto PLAZA CINE con el fin 

de organizar la información de forma unificada, organizada y coherentes con respecto a a 

información que resultará ser como parte de los entregables del proyecto. 

 

2. SOFTWARE 

 

Modelo: REVIT 

Presupuesto: Presto 

Interferencias y Planificación: Navisworks Manage 

Gestión: Autodesk Construction Cloud (ACC) 

 

3. CRITERIOS GENERALES 

 Modelar todos los elementos nivel por nivel y referidos a los niveles 

arquitectónicos 

 Usar niveles arquitectónicos como referentes 

 Crear un solo modelo por disciplina en un archivo único 

 Usar plantillas por disciplina generadas para tal fin para el inicio del proyecto 

 Usar nomenclatura en archivos, objetos y planos 

 Definir función estructural de elementos. 

 Limitar el uso de grupos 

 Control de Warnings 

 Purgado de archivos 

 Estrategias de modelado integrado y no intergado por elemento 

 Arrancar el modelo MEP conjuntamente con el arquitectónico y estructura 

una vez definidos los ejes 

 Modelar considerando la gestión del cambio sin sobrerestringir el modelo 

 Modelado de acabados no integrado 

 Modelar como se construye 
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4. AUDITORÍAS 

 

 Verificar el cumplimiento de normas ISO 19650 

 Comprobar que se cumpla el procedimiento definido por BEP y el EIR 

 Asegurar que los nombres de archivos, vistas, niveles y elementos cumplen con los 

estándares acordados 

 Verificar que las dimensiones y ubicaciones de los elementos son precisar y 

coinciden con los planos o datos de referencia 

 Comprobar que los elementos tienen el LOD acordado 

 Revisar que los elementos del modelo utilice el sistema de clasificación acordado 

 Hacer la detección de interferencias y resolver los conflictos 

 Confirmar que todos los modelos comparen un sistema de coordenadas común 

 Confirmar que existe un control de versiones de cambios 

 

5. ESTÁNDARES 

 

   
  

Calidad ISO 19650-1    

Flujos ISO 19650 EN17412 Penn State 
 

Nomenclaturas ISO 19650 Level of 
Development 
Specification-
BIM Forum 

Manula de 
nomenclatura-
Building Smart ISO 
19650 

Manula de 
nomenclatura de 
elelmntos BIM-BIM 
LEARNING ISO 
19650 

Información 
Necesaria/Uso/Clasificació
n 

AIA G202 LOD Uniformat 
 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS (carpetas Arquitectura-Estructura) CDE 

 

Para organización de las carpetas se tomará en consideración el siguiente orden: 
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ISO19650 Archivos/Carpetas Archivos/Carpetas Archivos/Carpetas Archivos/Carpetas Accesos ROL Concepto Permisos
G2-VISIONBIM BM

BIM Manager/BIM 
Coordinator

Ver Crear Editar y 
Permisos 1

Lider de 
Arquitectura/Estruc
tura/MEP

Ver Crear Editar

01-PDF Flujos de trabajo EIR BEP v* Ver Crear Editar
02-DWG v* Ver Crear Editar
03-DOCX Contratos Actas de Reunión Minutas de Reunión v* Ver Crear Editar

04-XLS
Protocolo y Libro de 
Estilo

v* Ver Crear Editar

1 WIP
BIM Manager/BIM 
Coordinator

Ver Crear Editar y 
Permisos 1

00-REFERENCIAS

BIM Manager/BIM 
Coordinator/Lider 
Arquitectura/Estrut
ura/MEP

Ver Crear Editar

01-ARQ Coordenadas
Planos 
arquitectónicos v*

Ver Crear Editar

02-EST Modelo SKP Plano estructural v* Ver Crear Editar
03-MEP Familias v* Ver Crear Editar

01-ARQ
BIM Manager/BIM 
Coordinator/Lider 
Arquitectura

Ver Crear Editar y 
Permisos 1

01-PLANTILLA v* Ver Crear Editar
01-RTE v* Ver Crear Editar
02-RVT v* Ver Crear Editar

02-REFERENCIA
01-DWG v* Ver Crear Editar
02-SKP v* Ver Crear Editar
03-PDF v* Ver Crear Editar
04-RVT

03-MODELO
01-RVT v* Ver Crear Editar
02-RFA v* Ver Crear Editar

04-ENTREGABLE
01-PDF v* Ver Crear Editar
02-DWG v* Ver Crear Editar

05-AUDITORIA 01-INFORMES Model Checker
02-NAVIS Interferencia

02-EST
BIM Manager/BIM 
Coordinator/Lider 
estrcutural

Ver Crear Editar y 
Permisos 1

01-PLANTILA
01-RTE v* Ver Crear Editar
02-RVT v* Ver Crear Editar

02-REFERENCIA
01-DWG v* Ver Crear Editar
02-SKP v* Ver Crear Editar
03-PDF v* Ver Crear Editar
04-IFC v* Ver Crear Editar
05-RVT

03-MODELO
01-RVT v* Ver Crear Editar
02-RFA v* Ver Crear Editar

04-ENTREGABLE
01-PDF v* Ver Crear Editar
02-DWG v* Ver Crear Editar
03-XLS v* Ver Crear Editar

05-AUDITORIA 01-INFORMES Model Checker
02-NAVIS Interferencia

03-MEP
BIM Manager/BIM 
Coordinator/Lider 
MEP

Ver Crear Editar y 
Permisos 1

01-HVAC
01-PLANTILLA 

01-RTE v* Ver Crear Editar
02-RVT v* Ver Crear Editar

02-REFERENCIA
01-DWG v* Ver Crear Editar
02-PDF v* Ver Crear Editar
03-RVT v* Ver Crear Editar

03-MODELO
01-RVT v* Ver Crear Editar
02-RFA v* Ver Crear Editar

04-ENTREGABLE
01-PDF v* Ver Crear Editar
02-DWG v* Ver Crear Editar

05-AUDITORÍA
02-HID

01-PLANTILLA 
01-RTE v* Ver Crear Editar
02-RVT v* Ver Crear Editar

02-REFERENCIA
01-DWG v* Ver Crear Editar
02-PDF v* Ver Crear Editar
03-RVT v* Ver Crear Editar

03-MODELO
01-RVT v* Ver Crear Editar
02-RFA v* Ver Crear Editar

04-ENTREGABLE
01-PDF v* Ver Crear Editar
02-DWG v* Ver Crear Editar

05-AUDITORÍA 01-INFORMES
02-NAVIS

03-IIEE
01-PLANTILLA 

01-RTE v* Ver Crear Editar
02-RVT v* Ver Crear Editar

02-REFERENCIA
01-DWG v* Ver Crear Editar
02-PDF v* Ver Crear Editar
03-RVT v* Ver Crear Editar

03-MODELO
01-RVT v* Ver Crear Editar
02-RFA v* Ver Crear Editar

04-ENTREGABLE
01-PDF v* Ver Crear Editar
02-DWG v* Ver Crear Editar

05-AUDITORÍA 01-INFORMES
02-NAVIS

00 INFORMACIÓN 
DEL PROYECTO
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ILUSTRACIÓN 1 ORGANIZACIÓN CARPETAS ACC 

 

7. UNIDADES POR DISCIPLINA 

 

Disciplina Sistema Unidad Decimales Ángulos Pendientes 
Arquitectura Métrico metro 2 grados % 
Estructura Métrico metro 2 grados % 

MEP Métrico milímetro 2 grados % 
 

8. GEOREFERENCIACIÓN 

 Las coordenadas reales del proyecto deben ser entregadas en las plantillas de las 

disciplinas con referencia a punto base de proyecto y punto de reconocimiento 

designados. 

 La relación entre el norte verdadero y el norte del proyecto es entregado en las 

planillas del proyecto con referencia a la ubicación y forma del terreno en función del 

formato de lámina a usar como entregable. 

02-NAVIS
04-SCI

01-PLANTILLA 
01-RTE v* Ver Crear Editar
02-RVT v* Ver Crear Editar

02-REFERENCIA
01-DWG v* Ver Crear Editar
02-PDF v* Ver Crear Editar
03-RVT v* Ver Crear Editar

03-MODELO
01-RVT v* Ver Crear Editar
02-RFA v* Ver Crear Editar

04-ENTREGABLE
01-PDF v* Ver Crear Editar
02-DWG v* Ver Crear Editar

05-AUDITORÍA 01-INFORMES
02-NAVIS

04-COORDINACIÓN 01-CONTROL

02-INFORMES DE 
TRANSMISIÓN
03-INFORMES DE 
COLISIONES
04-
PROGRAMACIÓN
05-NWD 01-DISCIPLINAS

02-MODELO 
FEDERADO
03-SIMULACIÓN 
CONSTRUCTIVA

02-COMPATIDO

01-ARQ
BIM Manager/BIM 
Coordinator

Ver Crear Editar y 
Permisos 1

02-EST
BIM Manager/BIM 
Coordinator

Ver Crear Editar y 
Permisos 2

03-MEP
BIM Manager/BIM 
Coordinator

Ver Crear Editar y 
Permisos 3

04-COORDINACIÓN

03-PUBLICADO
BIM Manager/BIM 
Coordinator

Ver Crear Editar y 
Permisos 2

04-ARCHIVADO
BIM Manager/BIM 
Coordinator

Ver Crear Editar y 
Permisos 3

Permisos 1* Crear permisos, flujos de revisón, flujo incidencias y protocolos de incidencias

Permisos 2** Crear permisos accesos.

Ver crear y editar *** Dentro del contenedor de la disciplina

Lo que se puedes hacer con las capertas o lo que esta dentro de las carpetas (contenedor)

Ver crear y editar *v Dentro de carpeta específica la disciplina
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9. NOMENCLATURA DE DOCUMENTACIÓN 

 

a. NOMENCLATURA GENERAL 

 

Nomenclaura Detalle 
Nomenclaura de 

Archivos 
ISO 19650:Tipologia del proyecto-Nombre del proyecto-Fase-Disciplina-Tipo-
Zona-Nivel-Número de archivo 

Nomenclarura de 
objetos 

ISO 19650:Disciplina/Marca de tipo/Material/Dimensión 

Nomenclartura 
para planos 

ISO 19650:Tipologia del proyecto-Nombre del proyecto-Fase-Disciplina-Tipo-
Zona-Nivel-Número de archivo 

 

b. ABREVIATURAS 

 

ESPECIALIDAD 
ABREVIAT

URA 
MARCA DE TIPO ABREVIATURA 

MATERIAL 
PROPUESTO 

ABREVIAT
URA 

Arquitectura ARQ Zapata ZA Bloque BLQ 
Estructura EST Viga de 

cimentación 
VC Aislamiento AIS 

MEP 
(PLOMERIA) 

PL Cabezal de 
cimiento 

CZ Lana de vidrio GW 

MEP 
(ELÉCTRICO) 

EL Columna metálica CM Madera MAD 

MEP 
(MECÁNICO) 

MEC Viga metálica VM Porcelanato PORC 
 

  Correa metálica CM Estucado EST 
    Losa con placa 

colaborante 
LP Enlucido ENL 

    Mejoramiento de 
suelo 

ME Gypsum GYP 

    Panel revestimiento 
metálico 

PM Tapizón TPZN 

    Panel revestimiento 
de vidrio 

PV Pintura PINT 

    Contrapiso 
hormigon 

CH Bondex 
premium 

BNX 

    Placa de anclaje PA Hormigón 
armado - 240 
kg/cm2 

HA-240 

    Muro M Hormigon 
ciclópeo - 180 
kg/cm2 

HC-180 

    Mobiliario MB Acero 
estructural tipo 
A-36 

STL - 
A36 

    Alacena ALAC Vidrio 
templado 

VID-
TEM 

    Cama  CAM Panel 
galvalume 

GAL 

    Estantería ESTN Poliuretano 
inyectado 

POL 
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    Mesa MES Aluminio ALU 
    Silla SILL Armstrong ARM 
    Sillón SILLN Alucubond ALC   

Puertas P Cobre Cu   
Suelo S 

  
  

Aparato Sanitario SAN 
  

  
Tuberías TUB 

  
  

Aparato Eléctricos ELC 
  

  
Luminarias LU 

  
  

Tubos TB 
  

  
Cables CAB 

  
  

Equipos Eléctricos EQELC 
  

  
Interruptor INT 

  
  

Toma Corriente TCRR 
  

  
Panel de Control PC 

  
  

Equipos Mecánicos MEC 
  

  
Unión de Tuberias UTUB 

  
  

Inodoro INOD 
  

  
Urinario URIN 

  
  

Lavabo LAVB 
  

  
Cielo Raso CR 

  
  

Desague DES 
  

  
Butaca BT 

  
  

Equipos Auditivos EQAUD 
  

  
Cubierta CU 

  
  

Revestimiento 
muros 

REV-M 
  

  
Fachada FCH 

  
  

Mesón MEN 
  

  
Cocina CO 

  
  

Panel solar P-SOL 
  

  
Ventanería VENT 

  

 

TABLA 1 ABREVIATURAS ELEMENTOS 

10. GRANULARIDAD 

 

Especialidad Granularidad 

Arquitectura 
Todo objeto menor a 10cm x 10 cm x 

10 cm 

Estructura 
Todo objeto menor a 10cm x 10 cm x 

10 cm 

MEP 
Todo objeto menor a 10cm x 10 cm x 

10 cm 

TABLA 2 GRANULARIDAD DE LAS ESPECIALIDADES 
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11. SUBDIVISIÓN DE MODELO 

 

Modelo BIM 
Por 

Edificación 
Por 

Pisos 
Por Zonas 

Por 
Área 

Por 
Disciplina 

Sitio     X 

Volumen     X 

Arquitectura     X 

Estructura     X 

MEP 
eléctrico-

electrónico 

    X 

MEP 
hidrosanitario 

    X 

MEP hvac     X 

Coordinación     X 

Construcción     X 
TABLA 3 SUBDIVISIÓN DEL MODELO 

12. NAVEGADOR DE PROYECTOS 

 

Las consideraciones para el diseño del Navegador serán bajo las siguiente premisas: 

 

Se tomará en cuenta la organización con dos niveles de Navegadores: WIP y la disciplina 

correspondiente. 

 Para las vistas de los niveles se tomará como referencia los niveles de contrapiso, 

losas y cubiertas del proyecto. 

 Para los planos se tomará en consideración a una codificación por disciplina y 

enumeración por tipo de planos.  

 

Disciplina Codificación 

Arquitectura A 

Estructura E 

Ingeniería eléctrica IIEE 

Ventilación Mecánica VENT 

Sistema Acondicionado HVAC 

Ingeniería Hidrosanitario HIDR 

Sistema Contra Incendios SCI 

 

TABLA 4 CODIFICACIÓN DE PLANOS 
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Para la enumeración de planos se tiene en consideración dos niveles para su clasificación, 

Nivel 1 en el tipo de visualización del plano y en el nivel 2 el contenido específico del plano por nivel 

de ser el caso como se muestra el ejemplo de los planos arquitectónicos en la Tabla 5 

Enumeración de Planos Arquitectura 

 

Enumeración Nivel 1 Nivel 2 

000 Índice Índice 

100 Plantas  

101  Implantación 

102.1  Planta Arq. Nivel 1 

102.2  Planta Arq Nivel 2 

200 Cielo Raso  

201.1  Cielo Raso Nivel 1 

201.2  Cielo Raso Nivel 2 

300 Fachadas  

400 Cortes  

500 Detalles Constructivos  

TABLA 5 ENUMERACIÓN DE PLANOS ARQUITECTURA 

Para la configuración del Navegador por cada disciplina se considera de la siguiente forma: 
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ILUSTRACIÓN 2 NAVEGADOR DE PROYECTOS PLANTILLA ARQUITECTURA 

 

 

13. LOD 

 

a. ARQUITECTURA 
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b. ESTRUCTURA 

MUROS
Nomenclatura
Criterios Generales No integrado
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia piso-estructural
Vinculación elementos del modelo exclusiones
Jerarquías Acabados
Jerarquías Coordinación
Estrategia

PAREDES GRADERÍO
Nomenclatura
Criterios Generales Integrado
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia piso-estructural
Vinculación elementos del modelo exclusiones
Jerarquías Acabados
Jerarquías Coordinación
Estrategia

REVESTIMIENTO DE MUROS
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo exclusiones
Jerarquías Acabados Acabado de pared hasta nivel cielo falso
Jerarquías Coordinación
Estrategia
Jerarquías Coordinación
Estrategia

MOBILIARIO
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo EXLUSIONES
Jerarquías Acabados
Jerarquías Coordinación
Estrategia

PUERTAS
Nomenclatura
Criterios Generales Según 
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo EXLUSIONES
Jerarquías Acabados
Jerarquías Coordinación
Estrategia

CIELORASO
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia Vincular nivel Tope superior
Vinculación elementos del modelo EXLUSIONES
Jerarquías Acabados
Jerarquías Coordinación
Estrategia Asociado a muros

REVESTIMIENTO SUELOS: capa de acabado sobre el sobrepiso nivelado de la losa estructural
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia Modelar sobre nivel piso acabado estructural
Vinculación elementos del modelo EXLUSIONES
Jerarquías Acabados
Jerarquías Coordinación
Estrategia

FACHADA: Capa de evolvente
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia Modelar sobre nivel piso acabado estructural
Vinculación elementos del modelo EXLUSIONES
Jerarquías Acabados
Jerarquías Coordinación
Estrategia

VENTANAS
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo EXLUSIONES
Jerarquías Acabados
Jerarquías Coordinación
Estrategia

M2

Marca de tipo / material/ espesor  S1/PORC/20MM)
no integrado

/Marca de tipo / material/ espesor  (FCH/VID-TEM/4MM)
integrado
Interior y Exterior

LOD 350

Interior y Exterior
Por capa

M2

Paredes
Prioridad 1

UNIDAD

Niveles

M2
Niveles
Paredes
Prioridad 1

ningunaPrioridad 1-Estructura

marca de tipo/material/espesor (M1/BLQ/200mm)

Marca de tipo/ tipo de mueble/anchoxlargo (MB1/MES/600MM X4,5M)

Marca de tipo/material/ancho x alto (P1/AINOX/75MM X 2,40M)

no integrado

ninguna

marca de tipo/material1-material2-material3/espesor (GR-MI/FC-ENL-PINT/17MM)

Interior y Exterior
Multicapa

LOD 350

M2
Niveles y Ejes
Base-Tope por lógica bidireccional
Prioridad 2

ningunaPrioridad 2-Arquitectura
Según proceso constructivo

Por capa

LOD 350

Interior y Exterior
Por capa

LOD 350

Interior
Por capa

LOD 350

Niveles
Paredes
Prioridad 2
Prioridad 1-Estructura
Según proceso constructivo

Interior y Exterior

Base-Tope por lógica bidireccional
Prioridad 2

Interior
N/A

LOD 300
Prioridad 1
Prioridad 1-Estructura
Según proceso constructivo

marca de tipo/material/espesor (CR1/GYP/5MM)
integrado

ninguna

Según proceso constructivo

Prioridad 1-Estructura

Según proceso constructivo

Según proceso constructivo

N/A
N/A
Anfitrión-Paredes

Pernos, 
elementos menores a 10cm

Pernos, vinchas de sujeción
elementos menores a 10cm

ninguna

M2
Niveles y Ejes

Prioridad 1-Estructura
Según proceso constructivo

Niveles y Ejes
Base-Tope por lógica bidireccional
Prioridad 2

LOD 300

UNIDAD
Planos
N/A
N/A
Prioridad 2-Arquitectura
Según proceso constructivo

Pernos
elementos menores a 10cm

mobiliario repetido

Prioridad 2-Arquitectura

Interior y Exterior
Multicapa

LOD 350

Prioridad 2-Arquitectura
Según proceso constructivo

marca de tipo/materialespesor1/material2espesor/mterialnespespesor (REV1/PINT2MM/ENL5MM/GW40MM)

M2

/Marca de tipo / material/ espesor  (VENT/VID-TEM/4MM)
integrado
Interior y Exterior
Por capa

LOD 350

M2
Niveles
Paredes
Prioridad 1

elementos de instalación 
menoresa 10 cm

Prioridad 1-Estructura
Según proceso constructivo
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MEJORAMIENTO CON HORMIGÓN CICLÓPEO
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas Se excavará bajo el nivel inferior de las zapatas para realizar
Vinculación elementos de referencia un mejoramiento del suelo con hormigón ciclópeo
Vinculación elementos del modelo Exclusiones
Jerarquías Acabados Cubicación
Jerarquías Coordinación Se obtendrán volumenes de Hormigón  Ciclópeo por cada tipo
Estrategia mejoramiento de suelo

ZAPTA DE HORMIGON ARMADO
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia Zapatas en hormigón armado diferentes dimensiones
Vinculación elementos del modelo Exclusiones
Jerarquías Acabados
Jerarquías Coordinación Cubicación
Estrategia Se obtendrán volúmnes  de hormigón por cada tipo de zapata

CABEZAL DE CIMIENTO
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN HORMIGÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia Coumnetas que van desde las zaptas hasta
Vinculación elementos del modelo las vigas de cimiento
Jerarquías Acabados Exclusiones
Jerarquías Coordinación Cubicación
Estrategia Se obtendrá volúmnes de hormigón

VIGAS DE CIMENTACION
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN HORMIGÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia Vigas que unen los cabezales de las zapatas
Vinculación elementos del modelo
Jerarquías Acabados Cubicación Exclusiones
Jerarquías Coordinación Se obtendrá volúmnes de hormigón
Estrategia

VIGAS DE CIMENTACION
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN HORMIGÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia Placas para conectar cabezales con columnas metálicas
Vinculación elementos del modelo
Jerarquías Acabados Cubicación Exclusiones
Jerarquías Coordinación Se obtedrá el área de placas y por el peso especifíco kg/m2 del PERNOS
Estrategia acero se obtendrá el peso total de las placas

COLUMNA METALICA
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN HORMIGÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia Columnas cudradas/ rectangulares
Vinculación elementos del modelo
Jerarquías Acabados Exclusiones
Jerarquías Coordinación Cubicación Pernos
Estrategia Se obtendrán longitudes de cada tipo de columna

VIGA METÁLICA
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN HORMIGÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia Vigas cuadradas / rectangulares
Vinculación elementos del modelo
Jerarquías Acabados Cubicación Exclusiones
Jerarquías Coordinación Se obtendrán longitudes de cada tipo de viga
Estrategia y por el peso por longitud de cada tipo de viga se obtendrá

VIGA METÁLICA
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN HORMIGÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia CORREAS TIPO G PARA ANCLJA DE CUBIERTAS
Vinculación elementos del modelo
Jerarquías Acabados Cubicación Exclusiones
Jerarquías Coordinación Se obtendrán longitudes de cada tipo de correa
Estrategia y por el peso por longitud de cada tipo de correa se obtendrá

LOSA CON PLACA COLABORANTE
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN HORMIGÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia PLACA COLABORANTE + CAPA DE HORMIGÓN 5 CM SOBRE
Vinculación elementos del modelo LA CRESTA DE LA ONDA DE LA PLACA
Jerarquías Acabados Cubicación Exclusiones
Jerarquías Coordinación Se obtendrán areas de las losas pernos a
Estrategia cortanteSegún proceso constructivo

N/A
Niveles
VIGAS
Prioridad 1
Prioridad 1-Estructura

ESPECIALIDAD  / MARCA DE TIPO / MATERIAL/ LARGO x ANCHO x ALTO  EJEMPLO  (EST/ZA/HA-240/140 x 140 x 50 cm)

ESPECIALIDAD / MARCA TIPO / MATERIAL / LARGO X ANCHO   (EST/CZ /HA-240/ 50 x 50 cm )

Acero estructural A-36
N/A
Niveles
VIGAS
Prioridad 1

Viga cuadrada / rectangular de acero tipo A-36
Acero estructural A-36
N/A

ESPECIALIDAD / MARCA TIPO / MATERIAL HORMIGON + MATERIAL PLACA  / ESPESOR HORMIGON X ESPESOR PLACA 
EST / LP / HA-240 + STL-A36/ 5 x 0.07 cm
HORMGON + ACERO

LOD 300

m2

Según proceso constructivo

Columna cuadrada / rectangular  en acero A-36
Acero estructural A-36
N/A

LOD 300

kg
Niveles

LOD 300

Kg

Prioridad 1-Estructura
Según proceso constructivo

ESPECIALIDAD / MARCA TIPO / MATERIAL / LARGO x ANCHO x ESPESOR    EJEMPLO (EST / VM /STL-A36/ 20 x  10   X 0.30 cm 

LOD 300

Kg
Niveles
Columnas
Prioridad 1
Prioridad 1-Estructura
Según proceso constructivo

ESPECIALIDAD / MARCA TIPO / MATERIAL / LARGO x ANCHO x ESPESOR    EJEMPLO (EST / CM /STL-A36/ 20 x  10  X 0.3 cm )
CORREAS TIPO G PARA CUBIERTA

Prioridad 1

Acero estructural A-36
N/A
Niveles
Cabezales / Columneas metálicas
Prioridad 1
Prioridad 1-Estructura

ESPECIALIDAD / MARCA TIPO / MATERIAL / LARGO x ANCHO x ESPESOR        EJEMPLO  (EST/CM/STL-A36/ 20  x  20  x 0.4 cm )

Prioridad 1-Estructura

Cabezales

ESPECIALIDAD / MARCA TIPO / MATERIAL / LARGO x ANCHO x ESPESOR   (EST/PA /STL -A36/ 30 x 30 X 0.20 cm)

Viga de cimiento  de hormigón armado f'c 240 kg/cm2 
Hormigón armado

Placas de anclaje 

LOD 300

M3

Según proceso constructivo

Vigas

Según proceso constructivo

M3
Niveles
Cabezales / Columneas metálicas
Prioridad 1
Prioridad 1-Estructura
Según proceso constructivo

Hormigón armado
N/A

LOD 300
Columnas metálicas
N/A
Prioridad 1-Estructura
Según proceso constructivo

M3

Hormigón ciclópeo
N/A

LOD 300

M3
Niveles
Zapatas
Prioridad 1
Prioridad 1-Estructura
Según proceso constructivo

Hormigón armado

Prioridad 1
LOD 300

Niveles

Prioridad 1-Estructura

ESPECIALIDAD / MARCA TIPO / LARGO x ANCHO   (EST/VC/HA-240/20 x 40 cm)

N/A

LOD 300

M3
Niveles

ESPECIALIDAD  / MARCA DE TIPO / MATERIAL/ LARGO x ANCHO x ALTO   EJEMPLO (EST/ME/HC-180/140 x 140 x 50 cm 

N/A

MEJORAMIENTO DEL SUELO BAJO LA ZAPATA

PLINTOS AISLADOS
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c. MEP 

 

 

 

CUBERTA DE VIDRIO
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN HORMIGÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia PANEL DE CUBIERTA EN VIDRIO TEMPLADO
Vinculación elementos del modelo
Jerarquías Acabados Cubicación Exclusiones
Jerarquías Coordinación Se obtendrán areas de la cubierta pernos de
Estrategia montaje

Contrapiso de hormigón
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN HORMIGÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia HORMIGÓN ARMADO
Vinculación elementos del modelo
Jerarquías Acabados Cubicación Exclusiones
Jerarquías Coordinación Se obtendrán areas de contrapiso
Estrategia

ESPECIALIDAD / MARCA TIPO / MATERIAL  / ESPESOR 
EST / CH /HA-240/ 15 cm
HORMGON + ACERO
N/A

LOD 300

m2
Niveles
cabezales + vigas de cimiento
Prioridad 1
Prioridad 1-Estructura
Según proceso constructivo

EST / PV /VID-TEM/ 0.14 cm
VIDRIO TEMPLADO
N/A

LOD 300

m2
Niveles
VIGAS
Prioridad 1
Prioridad 1-Estructura
Según proceso constructivo

ESPECIALIDAD / MARCA TIPO / MATERIAL  / ESPESOR 

INODORO
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo Exclusiones
Jerarquías Acabados Accesorios Específicos
Jerarquías Coordinación
Estrategia

URINARIO
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo Exclusiones
Jerarquías Acabados Accesorios Específicos
Jerarquías Coordinación
Estrategia

LAVABO
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo Exclusiones
Jerarquías Acabados Accesorios Específicos
Jerarquías Coordinación
Estrategia

TUBERÍAS 
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo Exclusiones
Jerarquías Acabados Ubicación exacta de cada componente
Jerarquías Coordinación
Estrategia

ROCIADORES
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo Exclusiones
Jerarquías Acabados Accesorios Específicos
Jerarquías Coordinación
Estrategia

Desagues
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo Exclusiones
Jerarquías Acabados Accesorios Específicos
Jerarquías Coordinación
Estrategia

Luminarias
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo Exclusiones
Jerarquías Acabados Accesorios Específicos
Jerarquías Coordinación
Estrategia

MARCA DE TIPO/TIPO/MODELO/POTENCIA (IIEE/LU1/PARED/120V)

Interior
N/A

LOD 200

UNIDADNiveles
Techo, Paredes
Prioridad 3
Prioridad 3-MEP
Según proceso constructivo

Interior

LOD 200

UNIDAD
N/A
Niveles
Tuberías
Prioridad 3
Prioridad 3-MEP
Según proceso constructivo

Prioridad 3-MEP
Según proceso constructivo

Prioridad 3

Prioridad 3

Niveles
Paredes, pisos 

LOD 300

UNIDAD

MARCA DE TIPO/TIPO/FABRICANTE/MODELO/CAPACIDAD (SAN/INOD/EDESA/FLUX/6,9Lt)

MARCA DE TIPO/TIPO/FABRICANTE/MODELO/MEDIDAS (SAN/URIN/BRIGGS/LAWTON HEU/1,9Lt)

LOD 300

UNIDAD

Prioridad 3-MEP
Según proceso constructivo

Según proceso constructivo

Interior
N/A

MARCA DE TIPO/TIPO/FABRICANTE/MATERIAL/DIAMETRO (SAN/DES/FV/ALU/75 mm)

Interior
N/A

LOD 200

UNIDADNiveles
Techo
Prioridad 3
Prioridad 3-MEP
Según proceso constructivo

MARCA DE TIPO/TIPO/FABRICANTE/MATERIAL/DIAMETRO (SCI/RC/WAVIN/CPVC/38.1mm)

Interior y Exterior
N/A

LOD 300

ML

Interior
N/A

LOD 200

UNIDAD

N/A

Prioridad 3-MEP

Niveles
Tuberías

Según proceso constructivo

Paredes, pisos 
Prioridad 3

Niveles
Paredes
Prioridad 3

Niveles

Interior

Prioridad 3-MEP

MARCA DE TIPO/TIPO/FABRICANTE/MODELO/MEDIDAS (SAN/LAVB/EDESA/SIMPLE/48x15 cm)

MARCA DE TIPO/TIPO/FABRICANTE/DISCIPLINA/MATERIAL (SAN/TUB/WAVIN/AASS/PVC)
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14. TEXTO 

 

Número Vista Tipo de texto USO 

1 VRR-Planta VRR-1.5mm Arial Descripción 

2  VRR-2.0mm Arial Descripción 

3  VRR-2.5mm Arial Descripción 

4  VRR-3.0mm Arial Descripción 

5  VRR-3.5mm Arial Descripción 

6  VRR-5.0mm Arial Descripción 

7  VRR-7.0mm Arial Descripción 

8  VRR-10.0mm Arial Título 1 

9  VRR-12.0mm Arial Descripción 

  

1 VRR-Cortes VRR-1.5mm Arial Descripción 

2  VRR-2.0mm Arial Descripción 

3  VRR-2.5mm Arial Descripción 

4  VRR-3.0mm Arial Descripción 

5  VRR-3.5mm Arial Descripción 

Equipo Auditivo
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo Exclusiones
Jerarquías Acabados Accesorios Específicos
Jerarquías Coordinación
Estrategia

Tubos 
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo Exclusiones
Jerarquías Acabados Ubicación exacta de cada componente
Jerarquías Coordinación
Estrategia

Piezas Electricas
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo
Jerarquías Acabados
Jerarquías Coordinación
Estrategia
Jerarquías Coordinación Prioridad 
Estrategia

Conductos
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo Exclusiones
Jerarquías Acabados Accesorios Específicos
Jerarquías Coordinación
Estrategia

Difusores de Aire
Nomenclatura
Criterios Generales
Tipo Detalles LOD MEDICIÓN
Definición por capas
Vinculación elementos de referencia
Vinculación elementos del modelo Exclusiones
Jerarquías Acabados Accesorios Específicos
Jerarquías Coordinación
Estrategia

LOD 200

ML

MARCA DE TIPO/TIPO/SISTEMA/MATERIAL (HVAC/DIF/R-AR/30x30cm)

Interior
N/A

LOD 200

UNIDAD
Niveles
Techo
Prioridad 3
Prioridad 3-MEP
Según proceso constructivo

MARCA DE TIPO/TIPO/SISTEMA/MATERIAL (HVAC/COND-R/R-AR/)

Interior
N/A

LOD 200

UNIDAD
Niveles
Techo
Prioridad 3
Prioridad 3-MEP
Según proceso constructivo

Niveles
Paredes
Prioridad 3
Prioridad 3-MEP
Según proceso constructivo

Según proceso constructivo

MARCA DE TIPO/TIPO/SISTEMA/MATERIAL (IIEE/TUB/LUMIN/EMT)

Interior
N/A

MARCA DE TIPO/TIPO/POTENCIA (IIEE/INT/120V)

Interior
N/A

LOD 300

ML
Niveles
Paredes,Techo
Prioridad 3
Prioridad 3-MEP
Según proceso constructivo

MARCA DE TIPO/TIPO/FABRICANTE/MODELO/POTENCIA (EQAUD/PARD/BIAMO/DX--S5-CM/100W)

Interior
N/A

LOD 200

UNIDAD
Niveles
Paredes
Prioridad 3
Prioridad 3-MEP
Según proceso constructivo
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6  VRR-5.0mm Arial Descripción 

7  VRR-7.0mm Arial Descripción 

8  VRR-10.0mm Arial Descripción 

9  VRR-12.0mm Arial Descripción 

  

1 VRR-Alzados VRR-1.5mm Arial Descripción 

2  VRR-2.0mm Arial Descripción 

3  VRR-2.5mm Arial Descripción 

4  VRR-3.0mm Arial Descripción 

5  VRR-3.5mm Arial Descripción 

6  VRR-5.0mm Arial Descripción 

7  VRR-7.0mm Arial Descripción 

8  VRR-10.0mm Arial Descripción 

9  VRR-12.0mm Arial Descripción 

  

1 VRR-3D VRR-1.5mm Arial Descripción 

2  VRR-2.0mm Arial Descripción 

3  VRR-2.5mm Arial Descripción 

4  VRR-3.0mm Arial Descripción 

5  VRR-3.5mm Arial Descripción 

6  VRR-5.0mm Arial Descripción 

7  VRR-7.0mm Arial Descripción 

8  VRR-10.0mm Arial Descripción 

9  VRR-12.0mm Arial Descripción 

  

1 VRR-Detalles VRR-1.5mm Arial Descripción 

2  VRR-2.0mm Arial Descripción 

3  VRR-2.5mm Arial Descripción 

4  VRR-3.0mm Arial Descripción 

5  VRR-3.5mm Arial Descripción 

6  VRR-5.0mm Arial Descripción 

7  VRR-7.0mm Arial Descripción 

8  VRR-10.0mm Arial Descripción 

9  VRR-12.0mm Arial Descripción 

  

1 VRR-Tablas VRR-1.5mm Arial Descripción 

2  VRR-2.0mm Arial Descripción 

3  VRR-2.5mm Arial Descripción 

4  VRR-3.0mm Arial Descripción 

5  VRR-3.5mm Arial Descripción 

6  VRR-5.0mm Arial Descripción 

7  VRR-7.0mm Arial Descripción 
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8  VRR-10.0mm Arial Descripción 

9  VRR-12.0mm Arial Descripción 

 

 

15. PLUMAS 

 

16. LÍNEAS 
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17. SÍMBOLOS 

 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICO 

SÍMBOLO EJES 
 

 

NORTE 
 

 

NIVEL EN SECCIÓN 

 

NIVEL EN PLANTA 

 

DIMENSIONAMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

2025 

ACTAS Y MINUTAS DE REUNIÓN 

PL-CNE-DIS-PLA-ACR-00-XXX-1001 
VISION BIM 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

ACTA N° 01 CONTENIDO 
ACTA DE REUNIÓN DE 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTO 
D M A 
18 12 2024 

LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 20:30 hrs. 
OBJETIVO: Revisión de objetivos de proyecto 

PARTICIPANTES 
Por parte del cliente: 
Arq. Violeta Rangel 
Por parte del contratista: 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Lider Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Lider Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Lider MEP Bim – Vision BIM 

ORDEN DEL DÍA 
1. Revisión general del EIR 
2. Revisión de objetivos generales y específicos del BEP 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1. Revisión del EIR 

1.1. Usos BIM propuestos por la parte contratante. 
1.2. Estructura y avance del documento 

2. Revisión del plan de ejecución BIM 
2.1. Estructura de documento y coincidencia con EIR 
2.2. Revisión y propuesta de objetivos generales y específicos (BEP y documento general tesis) 

ACUERDOS / COMPROMISOS 
TAREAS RESPONSABLE FECHA VERIFICACIÓN 

Avance de documentación y definición de objetivos del 
proyecto 

Alejandro Armas 08/01/2025  

Confirmar próxima reunión para revisión de avance (enero 
2025) 

Violeta Rangel TBD  

Investigación de posibles sistemas constructivos para 
realizar comparativo y se alineen a  los nuevos objetivos del 
proyecto 

Gustavo Ávila 08/01/2025  

PRÓXIMA REUNIÓN 
FECHA HORA LUGAR 

TBD TBD Videoconferencia 
 
Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las 
partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma. 
 

CLIENTE CONTRATISTA 

 
 
 

 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

 

ACTA N° 02 CONTENIDO 
ACTA DE REUNIÓN DE 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTO 
D M A 

09 01 2025 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 18:10 hrs. 
OBJETIVO: Revisión de objetivos de proyecto 

PARTICIPANTES 
Por parte del cliente: 
Violeta Ranjel 
Por parte del contratista: 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Lider Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Lider Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Lider MEP Bim – Vision BIM 

ORDEN DEL DÍA 

1. Revisión de avances de modelo 
2. Revisión de flujos de Trabajo 
3. Solicitudes  

. 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Revisión de avances de modelo  
En la carpeta de WIP se tiene avances de los modelos, pero debería de haber versiones de modelos 
compartidos para que las disciplinas avancen. 

2. Revisión de flujos de Trabajo 
Se hace la revisión de forma de flujo de trabajo para el cual se debe considerar: 
El avance del modelo en WIP debe ser enviado para ser revisado con el fin de que haga aprobaciones por 
parte del BIM Manager y//o coordinadora para que se publiquen en la carpeta de compartido y esos 
documentos sean copiados en las carpetas de referencia dentro de las carpetas de WIP de cada disciplina 
que debe tomar como referencia el modelo aprobado para su avance. 

3. Por parte del profesor solicita: 
3.1 Generar la documentación en el ACC en cuanto a avance de los modelos para revisiones y avance para 
las otras ingenierías para tener la trazabilidad correspondiente de avance de los modelos. 
3.2 Revisión del flujo adecuado para trabajo de uso compartido por medio de revisiones del Gerente BIM y/o 
coordinadora 
3.3 Revisar como hacer el modelo para coordinación de las diferentes disciplinas con el fin de que el cliente 
pueda ver el avance de trabajo. 

 
 
 

 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

ACUERDOS / COMPROMISOS 
TAREAS RESPONSABLE FECHA VERIFICACIÓN 

Enviar modelos para revisiones de avances 
Gustavo Ávila, 
Cristina Díaz, 
Andrea Toasa 

09-01-2025 
Enviar modelos 

para revisiones de 
avances 

Generar un Modelo para coordinación de disciplinas Paola Correa  Pendiente 
Generar un Modelo 
para coordinación 

de disciplinas 

PRÓXIMA REUNIÓN 
FECHA HORA LUGAR 

Pendiente Pendiente Videoconferencia 
Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las 
partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma. 

CLIENTE CONTRATISTA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

ACTA N° 03 CONTENIDO 
ACTA DE REUNIÓN DE 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTO 
D M A 
11 02 2025 

LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 18:10 hrs. 
OBJETIVO: Revisión de observaciones de segundo parcial 

PARTICIPANTES 
Por parte del cliente: 
Violeta Ranjel 
Por parte del contratista: 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Lider Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Lider Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Lider MEP Bim – Vision BIM 

ORDEN DEL DÍA 

4. Revisión de observaciones por parte de la parte contratante a corte de domingo 9 de febrero. 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Lideres de disciplina modelado: agregar LOD al flujo de trabajo, borrar-eliminar-corregir cambios dentro de 
las fases del flujo.  

2. Utilizar el mismo formato para la elaboración de los flujos de trabajo. 
3. Describir formatos de trabajo de archivos de entrada y de entregables. 
4. Evidenciar métricas tangibles que den valor ganado al proyecto, darán pie a conclusiones específicas del 

desarrollo del proyecto. 
ACUERDOS / COMPROMISOS 

TAREAS RESPONSABLE FECHA VERIFICACIÓN 

Corrección de flujos de trabajo 

Paola Correa 
Gustavo Ávila, 
Cristina Díaz, 
Andrea Toasa 

Alejandro Armas 

14-02-2025  

PRÓXIMA REUNIÓN 
FECHA HORA LUGAR 

Pendiente Pendiente Videoconferencia 
Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las 
partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma. 

CLIENTE CONTRATISTA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

MINUTA N° 01 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

30 10 2024 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 18:00 hrs. 
OBJETIVO: Presentación de proyecto

PARTICIPANTES 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Líder Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Líder Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Líder MEP Bim – Vision BIM 

RESUMEN 
 

a. Presentación de equipo de trabajo. 
b. Presentación de proyecto a implementar al cliente. 

 
 

 
 

REALIZADO POR 

Paola S. Correa J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

MINUTA N° 02 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

07 11 2024 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 18:00 hrs. 
OBJETIVO: Solicitudes Avance de proyecto

PARTICIPANTES 
Cliente: 

 Elmer Muñoz  – UISEK 
 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Líder Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Líder Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Líder MEP Bim – Vision BIM 

RESUMEN 
 

a. Por parte del cliente solicita el Avance de modelado de la arquitectura. 
b. Una vez otorgado del acceso al Autodesk Construction Cloud se gestiona el orden de las carpetas por 

parte del coordinador conjuntamente con el Bim Manager. 
c. Por parte del cliente solicita que se suba la información referente al proyecto en el ACC. 

 
 

 
 

REALIZADO POR 

Paola S. Correa J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

MINUTA N° 03 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

14 11 2024 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 16:00 hrs. 
OBJETIVO: Lineamientos de modelado inicial y ejes estructurales. 

PARTICIPANTES 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Líder Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Líder Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Líder MEP Bim – Vision BIM 

RESUMEN 
 

1. Presentación de estructura en 3D de Sketchup por parte del lider estructural como plan de contingencia. 
2. Por parte del jefe estructural se presenta el problema con la licencia de Revit. 
3. Por parte del cliente solicita avance con la parte arquitectónica con el avance de la estructura. 

 
 

REALIZADO POR 

Paola S. Correa J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

 

MINUTA N° 04 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

18 11 2024 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 19:30 hrs. 
OBJETIVO: Lineamientos de modelado inicial y ejes estructurales. 

PARTICIPANTES 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Líder Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Líder Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Líder MEP Bim – Vision BIM 

RESUMEN 
 

1. Definición de elementos estructurales, ejes del proyecto, cimentaciones, columnas, niveles. 
2. Lineamientos de modelado inicial, definición de norte real y norte de proyectos a partir de plano georreferenciado. 
3. Definición de tareas a cada integrante del equipo, alcance estructural. Arquitecto y MEP. 
4. Definición de fechas de entrega de cada modelo: 

A. Avance de modelo arquitectónico - Muros. 
B. Avance de modelo estructural - Cimentación y columnas estructurales. 
C. Avance de modelo MEP- Sanitario. 

 
 

 
 

REALIZADO POR 

Paola S. Correa J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

MINUTA N° 05 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

23 11 2024 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 18:30 hrs. 
OBJETIVO: Lineamientos de modelado de elementos, materiales e indicaciones generales 

PARTICIPANTES 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Líder Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Líder Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Líder MEP Bim – Vision BIM 

RESUMEN 
 

1. Definición de materiales para muros y revestimiento de columnas 
2. Lineamientos para modelo arquitectónico 
3. Establecer flujos de revisión y permisos. 
4. Revisión de nomenclatura de archivos de acuerdo a la norma ISO 19650 
5. Gestión de modelo central y entorno colaborativo en nube.  

 
 
 

 
 

REALIZADO POR 

Paola S. Correa J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

MINUTA N° 06 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

26 11 2024 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 09:30 hrs. 
OBJETIVO: Criterios de modelado ARQ.

PARTICIPANTES 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Líder Arquitectura Vision BIM 

RESUMEN 
 

1. Definición de acabados y categorización. 
2. Corrección de ubicación del punto de referencia y punto base de proyecto. 
3. Coordinación con planos estructurales base. 

 
 
 

REALIZADO POR 

Paola S. Correa J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

MINUTA N° 07 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

27 11 2024 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 09:00 hrs. 
OBJETIVO: Criterios de trabajo colaborativo modelo EST.

PARTICIPANTES 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente Bim  Vision BIM 

 Gustavo Ávila – Líder Estructural Vision BIM 
RESUMEN 

 
1. Revisión y auditoria del estado del modelo colaborativo en dropbox. 
2. Definición de lineamientos para uso de carpeta compartida y entorno colaborativo con Revit  
3. Protocolo de uso y límites de uso/edición de archivos. 

 
 
 

REALIZADO POR 

Alejandro Armas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

MINUTA N° 08 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

28 11 2024 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 18:00 hrs. 
OBJETIVO: Revisión de avance de trabajo

PARTICIPANTES 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Líder Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Líder Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Líder MEP Bim – Vision BIM 

 
RESUMEN 

 
1. Automatización de flujos de trabajo en ACC 
2. Definición de diseño arquitectónico para avance de modelo estructural y arquitectónico 
3. Revisión de EIR entre Bim Manager y Coordinador 
4. Revisión y auditoría del estado del modelo colaborativo en Dropbox. 

 
 
 

REALIZADO POR 

Paola S. Correa J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

MINUTA N° 09 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

04 12 2024 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 20:00 hrs. 
OBJETIVO: Revisión protocolo de modelado

PARTICIPANTES 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Líder Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Líder Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Líder MEP Bim – Vision BIM 

 
RESUMEN 

 
1. Definición del sistema de clasificación 
2. Definición de nomenclatura de elementos 
3. Revisión de usos BIM y exclusiones 
4. Por parte de la Lider de Arquitectura solicita permiso de ausencia de presentación para el jueves 12 debido 

a su programación de cesárea. 
 

 

REALIZADO POR 

Paola S. Correa J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

MINUTA N° 10 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

09 12 2024 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 18:30 hrs. 
OBJETIVO: Revisión avances del modelo

PARTICIPANTES 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Líder Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Líder Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Líder MEP Bim – Vision BIM 

 
RESUMEN 

 
c. Revisión de avances de modelo  
d. Revisión de nomenclatura de elementos en el modelo  
e. Revisión de EIR entre Bim Manager y Coordinador 
f. Resolución de conflictos en el modelo colaborativo de Dropbox 

 
 
 

REALIZADO POR 

Paola S. Correa J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

MINUTA N° 11 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

16 12 2024 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 18:30 hrs. 
OBJETIVO: Revisión avances del modelo

PARTICIPANTES 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Líder Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Líder Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Líder MEP Bim – Vision BIM 

 
RESUMEN 

 
1. Revisión de avances de modelo  
2. Revisión de nomenclatura de elementos en el modelo  
3. Revisión de presentación de avance con el equipo. 

 
 

REALIZADO POR 

Paola S. Correa J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

MINUTA N° 12 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

06 01 2025 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 18:30 hrs. 
OBJETIVO: Revisión avances del modelo

PARTICIPANTES 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Líder Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Líder Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Líder MEP Bim – Vision BIM 

 
RESUMEN 

 
1. Revisión de avances de modelo por cada disciplina  
2. Coordinación y programación de avance que debe tener cada líder. 
3. Se presenta las siguientes entregas solicitadas para arquitectura 

Modelar cuartos de proyección, muros interiores, particiones bajo graderíos, pantallas, butacas, cielo falso 
(cuidar agregar nomenclatura a todos los elementos modelados) 06-01-2025 
Revisar Bloques de cocinas-agregar bodega y acceso.  Agregar cubierta coherente a la propuesta estructural. 
09-01-2025 
Área exteriores estacionamientos, áreas verdes y propuesta de paisajismo, Establecer área de máquinas y 
cisternas 13-01-2024 
Graderíos y colocar familia de butacas dentro de salas 13-01-2024 

4. Para estructura se debe considerar: 
Corrección de frisos, plataformas de pasillo de proyección h=5.30 (acabado), ubicación de columnas en baños  

 
 

REALIZADO POR 

Paola S. Correa J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

 

MINUTA N° 13 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

13 01 2025 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 18:30 hrs. 
OBJETIVO: Revisión avances del modelo

PARTICIPANTES 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Líder Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Líder Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Líder MEP Bim – Vision BIM 

 
RESUMEN 

1. Definición de conjuntos de coordinación en Naviswork para realizar la detección de interferencias por medio de la 
herramienta “clash detection”. 

2. Revisión de las características mecánicas de los materiales de acuerdo al LOIN 
3. Revisión de flujo de trabajo y entregables de cada miembro del equipo de trabajo 

 
 

REALIZADO POR 

Paola S. Correa J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

MINUTA N° 14 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

20 01 2025 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 18:00 hrs. 
OBJETIVO: Revisión avances del modelo

PARTICIPANTES 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Líder Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Líder Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Líder MEP Bim – Vision BIM 

 
RESUMEN 

1. Definición de matriz de interferencias entre los modelos arquitectónicos, estructural y MEP 
2. Revisión de informes “model checker” obtenido desde Revit. 
3. Revisión de las incidencias realizadas en el Autocad Construction Cloud 

 

REALIZADO POR 

Paola S. Correa J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

MINUTA N° 15 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

27 01 2025 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 18:30 hrs. 
OBJETIVO: Revisión avances del modelo

PARTICIPANTES 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Líder Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Líder Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Líder MEP Bim – Vision BIM 

 
RESUMEN 

 
1. Revisión de coordinación de modelo arquitectónico, estuctural y MEP. 
2. Revisión de las incidencias y sus plazos en el Autocad Construction Cloud 
3. Entrega de modelos arquitectónico y estructural al 90% de avance mediante un flujo de aprobación en Autocad Construction 

Cloud 
 

REALIZADO POR 

Paola S. Correa J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto:  PLAZA CINE 

Cliente: UISEK 

Contratista: VISION BIM 

 

 

MINUTA N° 16 CONTENIDO MINUTA EQUIPO DE TRABAJO 
D M A 

03 02 2025 
LUGAR: Videoconferencia 
HORA: 18:30 hrs. 
OBJETIVO: Revisión avances del modelo

PARTICIPANTES 
Miembros de equipo presente 

 Alejando Armas – Gerente – Bim  Vision BIM 
 Paola Correa – Coordinador Bim–Vision BIM 
 María Cristina Díaz – Líder Arquitectura BIM 
 Gustavo Ávila – Líder Estructura Bim – Vision BIM 
 Andrea Toasa – Líder MEP Bim – Vision BIM 

 
RESUMEN 

 
4. Revisión de coordinación e interferencias de modelo arquitectónico, estuctural y MEP. 
5. Revisión de las incidencias y sus plazos  
6. Entrega de modelos arquitectónico y estructural al 95% de avance mediante un flujo de aprobación en AutoCAD 

Construction Cloud 
7. Envío de Informe transmisión con los líderes de las disciplinas para revisión de interferencias con todas las disciplinas 

 

REALIZADO POR 

Paola S. Correa J. 
 



 

  

 

 

2025 

HERRAMIENTAS DE COORDINACIÓN 

PL-CNE-DIS-PLA-HER-00-XXX-1001 
VISION BIM 



PRIORIDAD DEFINICIÓN DE PRIORIDAD EJEMPLO
FASE DE DETECCIÓN 

(HITO)

1
Interferencias críticas (que afectan la seguridad o 
el funcionamiento esencial del edificio).

Vigas estructurales que interfieren 
con ductos HVAC.

Modelado inicial.

2
Interferencias altas (que afectan funcionalidad 
clave o generan costos elevados si no se 
resuelven a tiempo).

Conductos eléctricos que bloquean 
registros del sistema hidrosanitario.

Coordinación intermedia.

3
Interferencias moderadas (que pueden ser 
resueltas sin alterar significativamente el 
cronograma).

Tuberías hidrosanitarias que invaden 
espacios arquitectónicos secundarios.

Coordinación intermedia.

4
Interferencias menores (que no afectan la 
funcionalidad ni el cronograma y pueden 
manejarse en fases posteriores).

Ajustes de posiciones finales de 
rociadores para evitar cielorrasos 
bajos.

Validación final.

CONSIDERACIONES

PRIORIDAD DE RESOLUCIÓN EN EL MODELO
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1 ARQ D N N N N N 44 119 6 Modelo Arquitectónico

2 EST S D S S S S 36 128 8 Modelo Estructural

3 HVAC N S D S S S 26 44 5 Ductos mecánicos

4 IIEE N N N D S S 24 27 6 Instalaciones Eléctricas y Electrónicas

5 HID N N N N D S 6 8 4 Hidrosanitarias

6 SCI N N N N N D 0 1 2 Sistema Contra Incendios

136 327 31

136
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31
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Notas o definiciones
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PRUEBAS TOTALES
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NIVEL DE GRAVEDAD

ARQ MUROS D 1 1 N 2 N N 3 1 3 3 3 3 N N N N 3 N N N N N N N N N N N N N

ARQ CIELO FALSO D 3 N N N N N 3 1 1 1 3 N 2 2 N 2 2 N N 4 N 3 4 3 3 3 N 3 N

ARQ VENTANERÍA FACHADA D 3 N 2 N 4 4 2 N 4 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

ARQ FACHADA D N 3 N N N 3 N N N 3 N N N N N N N N N N N N 4 N N N N

ARQ PISOS D N 1 N 2 N N N 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N

ARQ CUBIERTA D N N 1 3 3 N N 2 N N N N N N N N N N N N N N N N N

EST CIMENTACIÓN D N N N N N N N N N N N N N N N N N N 2 2 2 N N N
EST CONTRAPISO D 4 N N N 2 N N N N N N N N N N N N N N N N N N
EST COLUMNAS D 3 3 4 N N 3 3 N 3 3 N N N N 3 N 4 4 4 N 4 N
EST CERCHAS D N N N N 3 3 N 3 3 N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N
EST VIGAS D N N N 3 3 N 3 3 N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N
EST LOSAS COLABORANTES D 2 N N N N N N N N N N N N N N N N N N
EST GRADERÍOS D N N N N N N N N N N N N N N N N N N
EST FRISOS D N N N N N N N N N N N N N N N N N

HVAC DUCTOS D N N 3 N N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N
HVAC DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS D N 3 3 N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N
HVAC DIFUSORES Y REJILLAS D N N 4 N 4 N N N N N N N N 4
HVAC EQUIPOS D N N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N
HVAC TUBERÍA COBRE D N N N N 3 N 3 3 3 N 3 N

IIEE ILUMINACIÓN (TUBERÍA, 
LÁMPARAS, INTERRUPTORES)

D 4 4 N 3 4 3 3 N N 3 N

IIEE DETECCIÓN (TUBERÍA 
YEQUIPOS)

D 4 N 3 4 3 3 N N 3 N

IIEE AUDIO Y VIDEO (TUBERÍA Y 
EQUIPOS)

D N 3 4 4 4 N N 4 N

IIEE TABLEROS ELÉCTRICOS D N N N N N N N N

IIEE BANDEJAS PORTACABLES D N 3 3 N N 3 N

IIEE DATOS (TUBERÍA Y RACK) D 4 4 N N 3 N

HID AGUA POTABLE D 2 2 N 4 N

HID TUBERÍA AGUA LLUVIA D 2 N 3 N

HID TUBERÍA AGUA SERVIDA D N 3 N

HID PIEZAS SANITARIAS D N N

SCI TUBERÍA D N

SCI ROCIADORES D

N

D

1

2

3

4

MATRIZ DE CHEQUEOS DE INTERFERENCIAS 

ESTRUCTURAL HVAC ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Tolerancia = 1cm

Descartar colisión

Chequear duplicados

Inferferencias menores 

Tolerancia = 1cm

Interferencias Críticas 

Interferencias moderadas

Interferencias Altas
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SISTEMAS

HIDROSANITARIO SCI

Tolerancia = 1cmTolerancia = 1cm Tolerancia = 1cm

ARQUITECTÓNICO
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NIVEL DE GRAVEDAD

ARQ MUROS D 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 44

ARQ CIELO FALSO D 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 17

ARQ VENTANERÍA FACHADA D 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

ARQ FACHADA D 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4

ARQ PISOS D 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

ARQ CUBIERTA D 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

EST CIMENTACIÓN D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 36
EST CONTRAPISO D 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
EST COLUMNAS D 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 12
EST CERCHAS D 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 9
EST VIGAS D 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 9
EST LOSAS COLABORANTES D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EST GRADERÍOS D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EST FRISOS D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HVAC DUCTOS D 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 6 26
HVAC DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS D 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 7
HVAC DIFUSORES Y REJILLAS D 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
HVAC EQUIPOS D 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 5
HVAC TUBERÍA COBRE D 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 5

IIEE ILUMINACIÓN (TUBERÍA, 
LÁMPARAS, INTERRUPTORES)

D 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7 24

IIEE DETECCIÓN (TUBERÍA 
YEQUIPOS)

D 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 6

IIEE AUDIO Y VIDEO (TUBERÍA Y 
EQUIPOS)

D 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5

IIEE TABLEROS ELÉCTRICOS D 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IIEE BANDEJAS PORTACABLES D 0 1 1 0 0 1 0 3

IIEE DATOS (TUBERÍA Y RACK) D 1 1 0 0 1 0 3

HID AGUA POTABLE D 1 1 0 1 0 3 6

HID TUBERÍA AGUA LLUVIA D 1 0 1 0 2

HID TUBERÍA AGUA SERVIDA D 0 1 0 1

HID PIEZAS SANITARIAS D 0 0 0

SCI TUBERÍA D 0 0 0

SCI ROCIADORES D 0

N

D

1

2

3

4

Tolerancia = 1cm

SISTEMAS

ARQUITECTÓNICO ESTRUCTURAL HVAC ELECTRICO Y ELECTRÓNICO HIDROSANITARIO SCI

MATRIZ DE CHEQUEOS DE INTERFERENCIAS PRUEBAS SI

Tolerancia = 1cm Tolerancia = 1cm Tolerancia = 1cm Tolerancia = 1cm Tolerancia = 1cm
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NIVEL DE GRAVEDAD

ARQ MUROS D S S 1 S 1 1 S S S S S S 1 1 1 1 S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 119

ARQ CIELO FALSO D S 1 1 1 1 1 S S S S S 1 S S 1 S S 1 1 S 1 S S S S S 1 S 1 12

ARQ VENTANERÍA FACHADA D S 1 S 1 S S S 1 S 1 1 1 1 1 1 1 1 S 1 S 1 1 1 1 1 1 1 1 20

ARQ FACHADA D 1 S 1 1 1 S 1 1 1 S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 1 1 1 1 23

ARQ PISOS D 1 S 1 S 1 1 1 S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

ARQ CUBIERTA D 1 1 S S S 1 1 S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

EST CIMENTACIÓN D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S S S 1 1 1 21 128
EST CONTRAPISO D S 1 1 1 S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
EST COLUMNAS D S S S 1 1 S S 1 S S 1 1 1 1 S 1 S S S 1 S 1 10
EST CERCHAS D 1 1 1 1 S S 1 S S 1 1 1 1 S 1 S S S 1 S 1 12
EST VIGAS D 1 1 1 S S 1 S S 1 1 1 1 S 1 S S S 1 S 1 11
EST LOSAS COLABORANTES D S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
EST GRADERÍOS D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
EST FRISOS D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

HVAC DUCTOS D 1 1 S 1 1 1 1 1 S 1 S S S 1 S 1 10 44
HVAC DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS D 1 S S 1 1 1 1 S 1 S S S 1 S 1 8
HVAC DIFUSORES Y REJILLAS D 1 1 S 1 S 1 1 1 1 1 1 1 1 S 11
HVAC EQUIPOS D 1 1 1 1 1 S 1 S S S 1 S 1 8
HVAC TUBERÍA COBRE D 1 1 1 1 S 1 S S S 1 S 1 7

IIEE ILUMINACIÓN (TUBERÍA, 
LÁMPARAS, INTERRUPTORES)

D S S 1 S S S S 1 1 S 1 4 27

IIEE DETECCIÓN (TUBERÍA 
YEQUIPOS)

D S 1 S S S S 1 1 S 1 4

IIEE AUDIO Y VIDEO (TUBERÍA Y 
EQUIPOS)

D 1 S S S S 1 1 S 1 4

IIEE TABLEROS ELÉCTRICOS D 1 1 1 1 1 1 1 1 8

IIEE BANDEJAS PORTACABLES D 1 S S 1 1 S 1 4

IIEE DATOS (TUBERÍA Y RACK) D S S 1 1 S 1 3

HID AGUA POTABLE D S S 1 S 1 2 8

HID TUBERÍA AGUA LLUVIA D S 1 S 1 2

HID TUBERÍA AGUA SERVIDA D 1 S 1 2

HID PIEZAS SANITARIAS D 1 1 2

SCI TUBERÍA D 1 1 1

SCI ROCIADORES D 0

N

D

1

2

3

4

MATRIZ DE CHEQUEOS DE INTERFERENCIAS PRUEBAS NO

Tolerancia = 1cm

SISTEMAS

ARQUITECTÓNICO ESTRUCTURAL HVAC ELECTRICO Y ELECTRÓNICO HIDROSANITARIO SCI

Tolerancia = 1cm Tolerancia = 1cm Tolerancia = 1cm Tolerancia = 1cm Tolerancia = 1cm

Inferferencias menores 

S
IS

T
E

M
A

S

A
R

Q
U

IT
E

C
T

Ó
N

IC
O

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
H

V
A

C
E

LE
C

T
R

IC
O

 Y
 

E
LE

C
T

R
Ó

N
IC

O
H

ID
R

O
S

A
N

IT
A

R
IO

S
C

I

Descartar colisión

Chequear duplicados

Interferencias Críticas 

Interferencias Altas

Interferencias moderadas



# PRIORIDAD CONJUNTO A ELEMENTOS CONJUNTO B ELEMENTOS2 REVISIÓN 1 REVISIÓN 2 REVISIÓN 3 REVISIÓN 4 REVISIÓN 5 REVISIÓN 6 REVISIÓN 7

1 1 ARQ ARQ MUROS ARQ ARQ CIELO FALSO
2 1 ARQ ARQ MUROS ARQ ARQ VENTANERÍA 1

3 2 ARQ ARQ MUROS ARQ ARQ PISOS 11 11

4 3 ARQ ARQ MUROS EST EST CONTRAPISO 

5 1 ARQ ARQ MUROS EST EST COLUMNAS 22 19 11 3 3 3

6 3 ARQ ARQ MUROS EST EST CERCHAS 
7 3 ARQ ARQ MUROS EST EST VIGAS 1

8 3 ARQ ARQ MUROS EST EST LOSAS COLABORANTES 4 15 2 2

9 3 ARQ ARQ MUROS EST EST GRADERÍOS 9 2

10 3 ARQ ARQ MUROS HVAC HVAC  EQUIPOS
11 3 ARQ ARQ CIELO FALSO ARQ ARQ VENTANERÍA 
12 3 ARQ ARQ CIELO FALSO EST EST COLUMNAS
13 1 ARQ ARQ CIELO FALSO EST EST CERCHAS 
14 1 ARQ ARQ CIELO FALSO EST EST VIGAS
15 1 ARQ ARQ CIELO FALSO EST EST LOSAS COLABORANTES
16 3 ARQ ARQ CIELO FALSO EST EST GRADERÍOS
17 2 ARQ ARQ CIELO FALSO HVAC HVAC DUCTOS
18 2 ARQ ARQ CIELO FALSO HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS
19 2 ARQ ARQ CIELO FALSO HVAC HVAC  EQUIPOS
20 2 ARQ ARQ CIELO FALSO HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE

21 4 ARQ ARQ CIELO FALSO IIEE
IIEE ILUMINACIÓN (TUBERÍA, LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES)

22 3 ARQ ARQ CIELO FALSO IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
23 4 ARQ ARQ CIELO FALSO IIEE IIEE DATOS (TUBERÍA Y RACK)
24 3 ARQ ARQ CIELO FALSO HID HID AGUA POTABLE
25 3 ARQ ARQ CIELO FALSO HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
26 3 ARQ ARQ CIELO FALSO HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
27 3 ARQ ARQ CIELO FALSO SCI SCI TUBERÍA
28 3 ARQ ARQ VENTANERÍA ARQ ARQ FACHADA
29 2 ARQ ARQ VENTANERÍA ARQ ARQ CUBIERTA
30 4 ARQ ARQ VENTANERÍA EST EST CONTRAPISO 137
31 4 ARQ ARQ VENTANERÍA EST EST COLUMNAS 18

32 2 ARQ ARQ VENTANERÍA EST EST VIGAS 2 3

33 4 ARQ ARQ VENTANERÍA EST EST LOSAS COLABORANTES 1 79

34 3 ARQ ARQ FACHADA ARQ ARQ CUBIERTA
35 3 ARQ ARQ FACHADA EST EST CERCHAS 
36 3 ARQ ARQ FACHADA EST EST FRISOS
37 4 ARQ ARQ FACHADA HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
38 1 ARQ ARQ PISOS EST EST CIMENTACIÓN
39 2 ARQ ARQ PISOS EST EST COLUMNAS
40 1 ARQ ARQ PISOS EST EST GRADERÍOS 10
41 1 ARQ ARQ CUBIERTA EST EST COLUMNAS
42 3 ARQ ARQ CUBIERTA EST EST CERCHAS 
43 3 ARQ ARQ CUBIERTA EST EST VIGAS
44 4 ARQ ARQ CUBIERTA EST EST FRISOS
45 2 EST EST CIMENTACIÓN HID HID AGUA POTABLE

46 2 EST EST CIMENTACIÓN HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA 1 3

47 2 EST EST CIMENTACIÓN HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
48 2 EST EST CONTRAPISO EST EST COLUMNAS
49 2 EST EST CONTRAPISO EST EST GRADERÍOS 10
50 3 EST EST COLUMNAS EST EST CERCHAS 
51 3 EST EST COLUMNAS EST EST VIGAS 3

52 4 EST EST COLUMNAS EST EST LOSAS COLABORANTES 1 2 1

53 3 EST EST COLUMNAS HVAC HVAC DUCTOS
54 3 EST EST COLUMNAS HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS
55 3 EST EST COLUMNAS HVAC HVAC  EQUIPOS
56 3 EST EST COLUMNAS HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE
57 3 EST EST COLUMNAS IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
58 4 EST EST COLUMNAS HID HID AGUA POTABLE
59 4 EST EST COLUMNAS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA 3
60 4 EST EST COLUMNAS HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
61 4 EST EST COLUMNAS SCI SCI TUBERÍA
62 3 EST EST CERCHAS HVAC HVAC DUCTOS
63 3 EST EST CERCHAS HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS
64 3 EST EST CERCHAS HVAC HVAC  EQUIPOS
65 3 EST EST CERCHAS HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE
66 3 EST EST CERCHAS IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
67 3 EST EST CERCHAS HID HID AGUA POTABLE
68 3 EST EST CERCHAS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
69 3 EST EST CERCHAS HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
70 3 EST EST CERCHAS SCI SCI TUBERÍA
71 3 EST EST VIGAS HVAC HVAC DUCTOS
72 3 EST EST VIGAS HVAC HVAC  DUCTOS FLEXIBLES / MANGAS
73 3 EST EST VIGAS HVAC HVAC  EQUIPOS
74 3 EST EST VIGAS HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE
75 3 EST EST VIGAS IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
76 3 EST EST VIGAS HID HID AGUA POTABLE
77 3 EST EST VIGAS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
78 3 EST EST VIGAS HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
79 3 EST EST VIGAS SCI SCI TUBERÍA

80 2 EST
EST LOSAS 
COLABORANTES

EST EST GRADERÍOS

81 3 HVAC HVAC DUCTOS HVAC HVAC  EQUIPOS
82 3 HVAC HVAC DUCTOS IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
83 3 HVAC HVAC DUCTOS HID HID AGUA POTABLE
84 3 HVAC HVAC DUCTOS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
85 3 HVAC HVAC DUCTOS HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
86 3 HVAC HVAC DUCTOS SCI SCI TUBERÍA

87 3 HVAC
HVAC  DUCTOS 
FLEXIBLES / 
MANGAS

HVAC HVAC  EQUIPOS

88 3 HVAC
HVAC  DUCTOS 
FLEXIBLES / 
MANGAS

HVAC HVAC  TUBERÍA COBRE

89 3 HVAC
HVAC  DUCTOS 
FLEXIBLES / 
MANGAS

IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES

90 3 HVAC
HVAC  DUCTOS 
FLEXIBLES / 
MANGAS

HID HID AGUA POTABLE

91 3 HVAC
HVAC  DUCTOS 
FLEXIBLES / 
MANGAS

HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA

92 3 HVAC
HVAC  DUCTOS 
FLEXIBLES / 
MANGAS

HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA

93 3 HVAC
HVAC  DUCTOS 
FLEXIBLES / 
MANGAS

SCI SCI TUBERÍA

94 4 HVAC
HVAC  DIFUSORES 
Y REJILLAS

IIEE IIEE ILUMINACIÓN

95 4 HVAC
HVAC  DIFUSORES 
Y REJILLAS

IIEE IIEE AUDIO Y VIDEO

96 4 HVAC
HVAC  DIFUSORES 
Y REJILLAS

SCI SCI ROCIADORES

97 3 HVAC HVAC  EQUIPOS IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES
98 3 HVAC HVAC  EQUIPOS HID HID AGUA POTABLE

DISEÑO DE PRUEBA



99 3 HVAC HVAC  EQUIPOS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
100 3 HVAC HVAC  EQUIPOS HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
101 3 HVAC HVAC  EQUIPOS SCI SCI TUBERÍA

102 3 HVAC
HVAC  TUBERÍA 
COBRE

IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES

103 3 HVAC
HVAC  TUBERÍA 
COBRE

HID HID AGUA POTABLE

104 3 HVAC
HVAC  TUBERÍA 
COBRE

HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA

105 3 HVAC
HVAC  TUBERÍA 
COBRE

HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA

106 3 HVAC
HVAC  TUBERÍA 
COBRE

SCI SCI TUBERÍA

107 4 IIEE
IIEE AUDIO Y VIDEO 
(TUBERÍA Y 
EQUIPOS)

SCI SCI TUBERÍA

108 3 IIEE
IIEE BANDEJAS 
PORTACABLES

HID HID AGUA POTABLE

109 3 IIEE
IIEE BANDEJAS 
PORTACABLES

HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA

110 3 IIEE
IIEE BANDEJAS 
PORTACABLES

SCI SCI TUBERÍA

111 2 HID HID AGUA POTABLE HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
112 2 HID HID AGUA POTABLE HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA
113 4 HID HID AGUA POTABLE SCI SCI TUBERÍA

114 2 HID
HID TUBERÍA AGUA 
LLUVIA

HID HID TUBERÍA AGUA SERVIDA 1

115 3 HID
HID TUBERÍA AGUA 
LLUVIA

SCI SCI TUBERÍA

116 3 HID
HID TUBERÍA AGUA 
SERVIDA

SCI SCI TUBERÍA

117 4 IIEE

IIEE ILUMINACIÓN 
(TUBERÍA, 
LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES) 

IIEE IIEE DETECCIÓN (TUBERÍA YEQUIPOS)

118 4 IIEE

IIEE ILUMINACIÓN 
(TUBERÍA, 
LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES) 

IIEE
IIEE AUDIO Y VIDEO (TUBERÍA Y 
EQUIPOS)

119 3 IIEE

IIEE ILUMINACIÓN 
(TUBERÍA, 
LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES) 

IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES

120 4 IIEE

IIEE ILUMINACIÓN 
(TUBERÍA, 
LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES) 

IIEE IIEE DATOS (TUBERÍA Y RACK)

121 4 IIEE
IIEE DETECCIÓN 
(TUBERÍA 
YEQUIPOS)

IIEE
IIEE AUDIO Y VIDEO (TUBERÍA Y 
EQUIPOS)

122 3 IIEE
IIEE DETECCIÓN 
(TUBERÍA 
YEQUIPOS)

IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES

123 4 IIEE
IIEE DETECCIÓN 
(TUBERÍA 
YEQUIPOS)

IIEE IIEE DATOS (TUBERÍA Y RACK)

124 3 IIEE
IIEE AUDIO Y VIDEO 
(TUBERÍA Y 
EQUIPOS)

IIEE IIEE BANDEJAS PORTACABLES

125 4 IIEE
IIEE AUDIO Y VIDEO 
(TUBERÍA Y 
EQUIPOS)

IIEE IIEE DATOS (TUBERÍA Y RACK)

126 3 IIEE

IIEE ILUMINACIÓN 
(TUBERÍA, 
LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES) 

HID HID AGUA POTABLE

127 3 IIEE

IIEE ILUMINACIÓN 
(TUBERÍA, 
LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES) 

HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA

128 3 IIEE

IIEE ILUMINACIÓN 
(TUBERÍA, 
LÁMPARAS, 
INTERRUPTORES) 

SCI SCI TUBERÍA

129 3 IIEE
IIEE DETECCIÓN 
(TUBERÍA 
YEQUIPOS)

HID HID AGUA POTABLE

130 3 IIEE
IIEE DETECCIÓN 
(TUBERÍA 
YEQUIPOS)

HID HID AGUA LLUVIA

131 3 IIEE
IIEE DETECCIÓN 
(TUBERÍA 
YEQUIPOS)

SCI SCI TUBERÍA

132 4 IIEE
IIEE AUDIO Y VIDEO 
(TUBERÍA Y 
EQUIPOS)

HID HID AGUA POTABLE

133 4 IIEE
IIEE AUDIO Y VIDEO 
(TUBERÍA Y 
EQUIPOS)

HID HID AGUA LLUVIA

134 4 IIEE IIEE DATOS HID HID AGUA POTABLE
135 4 IIEE IIEE DATOS HID HID TUBERÍA AGUA LLUVIA
136 3 IIEE IIEE DATOS SCI SCI TUBERÍA

Total 39 68 28 3 3 253 0



HITO de Coordinación Colocación/Coordinación/Detección Fecha % INFORME 1

Hito 1
Coordinación de disciplinas. Coordinar con estructura según planos 
arquitectónicos base para resolución de la ingeniería. Definición de 
Area de cisterna, Cuarto eléctrico, equipos de HVAC

21/1/2025 21/1/2025

Detección H1 Detección de conflictos Hito 1 Arq y Estructura 28/1/2025 28/1/2025

Hito 2
Revisión de arquitectura y estructura para diseño definitivo con 
acabados

3/1/2025 3/1/2025

Hito 3 Coordinación con MEP para definiciones de modelos según los últimos 
acabados arquitectónicos. 

3/1/2025 3/1/2025

Hito 4 Coordinación con MEP con el modelo arquitectónico aprobado 3/1/2025 3/1/2025

Detección H2
Detección de conflictos Hito 1 Arquitectura 80%, Estructura 80% y 
MEP HIDRO 80%

6/1/2025 6/1/2025

Hito 5 Entrega de los Modelo Arquitectónico 95%, Estructura 100% y MEP 
HIDRO, ELÉCTRICO, HVAC 90%

10/2/2025 10/2/2025

Detección H3 Detección de conflictos Hito 1 Arquitectura, Estructura y MEP 11/2/2025 11/2/2025

Hito 6 Entrega de los Modelo Arquitectónico, Estructura y MEP 100% 15/2/2025 15/2/2025

Detección H4
Detección de conflictos Hito 1 Arquitectura 100%, Estructura 100% y 
MEP 100%

16/2/2025 16/2/2025

HITOS DE COORDINACIÓN



1 2 3 4 5 6
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H
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A
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E

H
ID

S
C

I

1 ARQ 23 346 0 0 0 0 369

2 EST 17 0 0 7 0 24

3 HVAC 0 0 0 0 0

4 IIEE 0 0 0 0

5 HID 1 0 1

6 SCI 0 0

394
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#234: General

Status Closed

Type General > General

Standard fields

Description No hay conexiones, se asume que es un pozo? Las acometidas deben llegar hasta la 
entrada del parqueadero

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Apr 2, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-IIEE-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#233: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Corregir altura del tablero

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Apr 2, 2025

Location —

Location details —

Due date Apr 2, 2025 

Start date Apr 1, 2025

Placement PL-CNE-DIS-IIEE-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#232: General

Status Closed

Type General > General

Standard fields

Description Debería de aparecer el plano base arquitectónico en todos los planos MEP

Assigned to —

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 30, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-ASS-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#231: General

Status Closed

Type General > General

Standard fields

Description Hacer zoom a la isometría por secciones para que se pueda visualizar en los planos

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 30, 2025

Location —

Location details —

Due date Mar 30, 2025 

Start date Mar 29, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ASS-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#230: General

Status Closed

Type General > General

Standard fields

Description Corregir nombre y enumeración de los planos

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 30, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#229: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Hacer una conexión de tubería de rebose que conecta al sistema de aguas residuales

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 30, 2025

Location —

Location details —

Due date Mar 30, 2025 

Start date Mar 30, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ASS-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#228: Actualizar presupuestos

Standard fields

Status Closed

Type

Description Actualizar presupuesto con los cambios enviados el día de hoy

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 30, 2025

Location —

Location details —

Due date Mar 30, 2025 

Start date Mar 29, 2025

Root cause Coordination > Design Coordination

General > General
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#227: General

Status Closed

Type General > General

Standard fields

Description En este plano debe verse todo lo correspondiente a extinción tanto lo interior como lo 
exterior.

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 29, 2025

Location —

Location details —

Due date Mar 30, 2025 

Start date Mar 29, 2025

Placement PL-CNE-DIS-SCI-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Comments

Andrea Toasa
Mar 30, 2025, 12:27 AM UTC

@Paola Correa por favor, se podria indicar a que plano se hace referencia.
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#226: General

Status Closed

Type General > General

Standard fields

Description En el comedor poner cajetín y en boleterías y área administrativa faltan rociadores

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 29, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-SCI-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#225: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Que llegue a una caja de revisión

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 29, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-ASS-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#224: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Que llegue a una caja de revisión

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 29, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-ASS-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#223: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Poner cajas de registro de agua lluvia y aumentar bajantes en las cubiertas

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 29, 2025

Location —

Location details —

Due date Mar 30, 2025 

Start date Mar 29, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ASS-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

References and Attachments

Photos (2)

foto 1.png
Added as Attachment
Added on Mar 29, 2025, 11:04 PM UTC
Added by Paola Correa

foto 2.png
Added as Attachment
Added on Mar 29, 2025, 11:08 PM UTC
Added by Paola Correa

Comments

Paola Correa
Apr 2, 2025, 2:32 AM UTC

@Andrea Toasa falta aumentar los bajantes según las imágenes adjuntas.
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#222: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Separar cajas de agua lluvia e hidrosanitaria

Assigned to —

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 29, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-ASS-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#221: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description La altura del tablero no es la correcta

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 29, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-IIEE-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#220: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Falta proyector

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 29, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-IIEE-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#219: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Falta proyector

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 29, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-IIEE-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#218: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Llegar a medidor en el ingreso del parqueadero

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 29, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-ASS-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#217: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Llegar a conexión de alcantarillado en la vía

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Mar 29, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-ASS-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#215: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Bajar Nivel 0.103m

Assigned to Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Feb 26, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-EST-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#214: Diseño

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Nivel de plaza bajar 10cm

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Feb 26, 2025

Location —

Location details —

Due date Mar 10, 2025 

Start date Feb 27, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Maria Díaz
Mar 27, 2025, 5:40 AM UTC

completada. Se ha bajado el nivel de PB 10 cm.
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#213: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Poner lámparas donde correspondan, solo están los cajetines para las lámparas.

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Feb 23, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-IIEE-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#211: General

Status Closed

Type General > General

Standard fields

Description Falta contrapiso patio de comidas exterior

Assigned to Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Feb 22, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 23, 2025 

Start date Feb 21, 2025

Placement PL-CNE-DIS-EST-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Gustavo Avila
Feb 22, 2025, 4:06 PM UTC

Por favor me puede imcluir un detalle arquitectonico de los niveles del 
contrapiso, areas exteriores, salas de cin, en el que esta dentro del acc no 
incluye estos detalles
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#210: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Falta conexión de la tubería

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Feb 21, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 21, 2025 

Start date Feb 21, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ASS-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#208: Desagues de equipos hvac

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Colocar tuberias para desague de cassette's. Modelar en HID

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Feb 20, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 21, 2025 

Start date Feb 20, 2025

Placement PL-CNE-DIS-VENT-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Paola Correa
Feb 21, 2025, 2:25 AM UTC

@Alejandro Armas ya está modelada la conexión de desague en HID.
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#207: Cajetines desconectados

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description hay algunos cajetines desconectados de la red de fuera

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Feb 20, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 21, 2025 

Start date Feb 20, 2025

Placement PL-CNE-DIS-IIEE-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Paola Correa
Apr 2, 2025, 2:40 AM UTC

@Alejandro Armas cerrar la incidencia, ya está completa
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#205: Muro cortina en área de oficinas

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Abrir esta parte de la fachada con un muro cortina hacia el área de oficinas adm.

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Feb 20, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 22, 2025 

Start date Feb 20, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Maria Díaz
Feb 20, 2025, 4:44 PM UTC

No se recomienda realizar este cambio puesto que el alucubond y la estructura 
tiene un espesor mayor que el muro cortina de vidrio, por lo que la fachada no 
va a quedar alineada. Además en la parte superior existe un friso que hay que 
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

cubrir y esteticamente no se vería agradable tener un metro de alucubond y la 
parte de abajo de vidrio.

Alejandro Armas
Feb 22, 2025, 7:35 PM UTC

Se cierra incidencia, BIM Manager procede a realizar cambio en el modelo
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#204: Aperturas de puertas de emrgencia

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Modelar salidas de emergencia de todas las salas, referir a referencia en cad para 
ubicarlas.

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Feb 20, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 21, 2025 

Start date Feb 20, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Maria Díaz terminado
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Feb 20, 
2025, 4:45 
PM UTC
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#203: Puertas de emergencia

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description estas puertas deben ser herméticas contra incendio, no pueden ser de cristal, 
porfavor revisar todas las salidas de salas y cambiar tipo de puertas

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Feb 20, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 21, 2025 

Start date Feb 20, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Maria Díaz terminado
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Feb 20, 
2025, 4:45 
PM UTC

Alejandro Armas
Feb 22, 2025, 7:46 PM UTC

esat puerta sigue siendo de cristal porfavor revisar

Maria Díaz
Feb 23, 2025, 4:30 AM UTC

Terminado
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#201: Angulo estructural pantallas

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Agregar estructuras faltantes en pantallas en las 4 salas

Assigned to Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Feb 20, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 21, 2025 

Start date Feb 20, 2025

Placement PL-CNE-DIS-EST-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Gustavo Avila
Feb 21, 2025, 5:58 AM UTC

Por favor envieme el detalle arquitectónico con las dimensiones altura y 
longitud del friso
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Gustavo Avila
Feb 21, 2025, 6:01 AM UTC

Por favor envieme el detalle arquitectonico de la pantalla para modelar, los 
archivos enviados anteriromente no corresponden las salas de este proyecto

Alejandro Armas
Feb 22, 2025, 7:41 PM UTC

no es necesario un detalle para modelar la esquina de la pantalla, incidencia 
cerrada
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#200: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description —

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Feb 18, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Paola Correa
Feb 18, 2025, 11:53 PM UTC

@Maria Díaz Hay un suelo de porcelanato encima del cielo falso del cine, 
eliminar

Maria Díaz
Feb 20, 2025, 3:32 AM UTC

terminado
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#199: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description —

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Feb 18, 2025

Location —

Location details Tienda de dulce

Due date Feb 21, 2025 

Start date Feb 18, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Paola Correa
Feb 18, 2025, 10:57 PM UTC

@Maria Díaz Ya estaba diseñado el tumbado de esta área, hacer nuevamente 
el diseño del tumbado

Maria Díaz
Feb 20, 2025, 4:22 AM UTC

Terminado

Paola Correa
Feb 21, 2025, 2:48 AM UTC

@Maria Díaz Las gradas no deben verse, se debe poner cielo falso.
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Maria Díaz
Feb 23, 2025, 4:49 AM UTC

terminado
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#198: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description —

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Feb 18, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 21, 2025 

Start date Feb 21, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Paola Correa
Feb 18, 2025, 10:54 PM UTC

@Maria Díaz hay que pones acabajo en este tumbado, solo se ve el acabado 
del suelo de la planta alta, el muro de ingreso a los cines no topa la losa.

Maria Díaz
Feb 20, 2025, 3:11 AM UTC

terminado
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#197: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description —

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Feb 18, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 21, 2025 

Start date Feb 18, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Paola Correa
Feb 18, 2025, 10:52 PM UTC

@Maria Díaz debe de unirse los revestimientos, unir los cielos falsos y paredes

Maria Díaz
Feb 20, 2025, 3:30 AM UTC

terminado
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#196: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description —

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Feb 18, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 21, 2025 

Start date Feb 18, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Paola Correa
Feb 18, 2025, 10:47 PM UTC

@Maria Díaz la ventanería con topa la cubierta y no cierra entre si

Maria Díaz
Feb 20, 2025, 3:35 AM UTC

terminado
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#191: Modelo de viguetas

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Modelar viguetas faltantes debajo de losa en área de pasillo de proyección

Assigned to Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Feb 15, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 17, 2025 

Start date Feb 15, 2025

Placement PL-CNE-DIS-EST-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Gustavo Avila
Feb 17, 2025, 10:36 PM UTC

Listo
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#190: Faltante de estructura de antepecho

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Modelar estructura de antepecho sobre pasillo de proyección

Assigned to Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Feb 15, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 17, 2025 

Start date Feb 15, 2025

Placement PL-CNE-DIS-EST-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Gustavo Avila
Feb 17, 2025, 10:36 PM UTC

Claro con mucho gusto procedo a modelar, lastimosamente no exitía ningún 
detalle arquitectónico, ni en cortes ni en fachadas, sobre este detalle que 
solicitan este momento.

Alejandro Armas
Feb 20, 2025, 2:31 PM UTC

@Gustavo Avilase tiene que modelar como la estructura de los antepechos de 
los niveles inferiores (como cercha) h=1metro, esto ya se habia discutido en la 
reunion de avance del 17 de feberero, porfavor revisar acta de reunion @Paola 
Correa

Gustavo Avila
Feb 21, 2025, 6:03 AM UTC

Favor definir la longitd del friso, en la foto que adjunta solo se ve un tramo sin 
dimensiones
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Alejandro Armas
Feb 22, 2025, 7:31 PM UTC

Se tiene que modelar la estructura sobre todo el pasillo de proyecciones
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#189: Replantillos de cimentación

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Modelar replantillos de todas las zapatas del proyecto.

Assigned to Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Feb 15, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 15, 2025 

Start date Feb 16, 2025

Placement PL-CNE-DIS-EST-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#188: HVAC Data center

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Colocar un split dentro del cuarto de data center, tomar referencia del modelo 
cargado en ACC.

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Feb 15, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 16, 2025 

Start date Feb 15, 2025

Placement PL-CNE-DIS-VENT-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#187: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Crear antepecho sobre pasillo de proyección

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Feb 15, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 16, 2025 

Start date Feb 15, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Maria Díaz
Feb 18, 2025, 9:11 AM UTC

Terminado

Paola Correa
Feb 18, 2025, 10:44 PM UTC

@Maria Díaz no están los antepechos, hay equipos de HVAC que deben cubrir 
los antepechos

Maria Díaz
Feb 20, 2025, 3:11 AM UTC

terminado

Created by Paola Correa with Autodesk® Construction Cloud™ on Apr 4, 2025 at 1:41 PM UTC Page 50 of 111

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/05706083-fc30-4bd6-a53b-d3c97cc0be4e/issues?issueId=81893ff0-af56-48c3-8208-cc97f14b861c
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/05706083-fc30-4bd6-a53b-d3c97cc0be4e?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.qz0rSH9uToyb6G4ZFNW6Lg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:_-XdaUXLTnmMIPE_7NeLNQ&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=81893ff0-af56-48c3-8208-cc97f14b861c&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%2281893ff0-af56-48c3-8208-cc97f14b861c%22%5D%7D%7D&viewableGuid=664f671a-2c4e-8d34-0108-0ece9a20b7c0


MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#185: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Falta terminar cerramientos de las circulaciones.

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Feb 11, 2025

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Maria Díaz
Feb 18, 2025, 9:11 AM UTC

terminado

Paola Correa
Feb 18, 2025, 10:43 PM UTC

@Maria Díaz la ventanería no está cerrada completamente, no se están 
uniendo los cuerpos entre si y en altura con la cubierta

Maria Díaz
Feb 19, 2025, 3:22 AM UTC

@Paola Correa Existe una columna y una losa, por eso no parece que no está 
uniendo los cuerpos. Por favor revisar con el modelo estructural.
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Maria Díaz
Feb 20, 2025, 1:13 AM UTC

corregido

Alejandro Armas
Feb 20, 2025, 2:22 PM UTC

@Paola Correarea actualizar estado de esta incidencia, si es que se cerro o 
requiere algun cambio todavia porfavor
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Issue detail

#184: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Faltan ventanas de las boleterías

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Feb 11, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 21, 2025 

Start date Feb 20, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Maria Díaz
Feb 20, 2025, 3:33 AM UTC

terminado

Alejandro Armas
Feb 20, 2025, 2:22 PM UTC

@Paola Correa actualizar estado de esta incidencia, si es que se cerro o 
requiere algun cambio todavia porfavor
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Paola Correa
Feb 21, 2025, 2:45 AM UTC

@Maria Díaz se debe poner ventanas corredizas, solo está perforada las 
paredes, tanto en boletería como en los locales de comida. @Alejandro Armas
no se da por cerrada la incidencia aún

Maria Díaz
Feb 23, 2025, 4:33 AM UTC

terminado
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Issue detail

#183: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Faltan puertas y ventanas de los locales

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Feb 11, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 21, 2025 

Start date Feb 20, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Paola Correa
Feb 18, 2025, 10:40 PM UTC

@Maria Díaz falta ventana del local

Maria Díaz
Feb 20, 2025, 4:47 AM UTC

terminado

Alejandro Armas
Feb 20, 2025, 2:22 PM UTC

@Paola Correa actualizar estado de esta incidencia, si es que se cerro o 
requiere algun cambio todavia porfavor
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Paola Correa
Feb 21, 2025, 2:52 AM UTC

@Maria Díaz Poner ventanas con muro contina, no funciona dejar solo con la 
abertura.

Maria Díaz
Feb 23, 2025, 4:33 AM UTC

terminado
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Issue detail

#182: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Debería de haber una sola tubería principal de la cual se ramifique según 
corresponda, verificar las conexiones del sistema.

Assigned to —

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Feb 9, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 9, 2025 

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-SCI-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Andrea Toasa
Feb 14, 2025, 1:13 AM UTC

Por favor, revisar la revión #171
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Issue detail

#179: Pantallas

Standard fields

Status Closed

Type

Description Las medidas entregadas en los planos CAD para el modelado de pantallas difiere con 
el plano inicial,  existe una diferencia de 96 cm entre la altura de inicio de la una a la 
otra,  la planta última entregada de la sala no corresponde a la planta que hemos 
estado trabajando en todo el modelo,  favor enviar un detalle de las pantallas para 
realizar el modelado.

Assigned to Paola Correa (EMPRESA-02)

Created by Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created on Feb 3, 2025

Location —

Location details —

Due date Feb 5, 2025 

Start date Feb 3, 2025

Root cause —

D Design > Design

Comments

Paola Correa
Feb 9, 2025, 12:33 AM UTC

@Alejandro Armas se requiere la información solicitada por Gustavo para que 
modele la estructura de la pantalla, tu ayuda enviando esto como información 
de referencia.

Alejandro Armas
Feb 9, 2025, 12:45 AM UTC

@Gustavo Avila nos reunimos para revisar

Alejandro Armas
Feb 11, 2025, 9:21 PM UTC

@Gustavo Avila @Paola Correa ya se dieron indicaciones sobre esta 
incidencia, proceder con el modelado.
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Issue detail

#173: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Revisar ubicación y cantidad de parlantes laterales por salas, adjunto fachadas 
laterales de salas como referencia

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Jan 30, 2025

Location —

Location details —

Due date Jan 31, 2025 

Start date Jan 29, 2025

Placement PL-CNE-DIS-IIEE-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

References and Attachments

Files (1)

Attachments (1)

 A-600. SALA 1.pdf

Photos (3)

WhatsApp Image 2025-02-09 at 
09.57.15_1559eb8a.jpg
Added as Attachment
Added on Feb 11, 2025, 9:19 PM UTC
Added by Alejandro Armas

WhatsApp Image 2025-02-09 at 
10.05.49_18945fd6.jpg
Added as Attachment
Added on Feb 11, 2025, 9:19 PM UTC
Added by Alejandro Armas
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WhatsApp Image 2025-02-09 at 
10.00.49_7054a3e6.jpg
Added as Attachment
Added on Feb 11, 2025, 9:19 PM UTC
Added by Alejandro Armas

Comments

Alejandro Armas
Feb 11, 2025, 9:19 PM UTC

@Andrea Toasa @Paola Correa revisra ubicación de parlantes posteriores y 
laterales de acuerdo a la reunion mantenida el domingo 9 de feb.25, queda 
abieta hasta la ultima revisión.

Andrea Toasa
Feb 14, 2025, 1:14 AM UTC

@Paola Correa por favor, revisar la incidencia en la revisión #174 del modelo 
IIEE

Alejandro Armas
Feb 20, 2025, 2:19 PM UTC

@Andrea Toasa @Paola Correa porfavor actualizar el eestado de esta 
incidencia
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Issue detail

#172: Muros entre salas

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Completar muros faltantes entre salas 1 y 2

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Jan 30, 2025

Location —

Location details —

Due date Jan 29, 2025 

Start date Jan 30, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Paola Correa
Feb 11, 2025, 9:04 PM UTC

@Alejandro Armas Verificar para cerrar la incidencia

Maria Díaz
Feb 12, 2025, 3:38 PM UTC

Estimados @Paola Correa @Alejandro Armas está incidencia ha sido 
solventada
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#157: Ubicación de barra

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description La barra debe moverse esta en posición de entrada a la sala 2

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Jan 24, 2025

Location —

Location details —

Due date Jan 25, 2025 

Start date Jan 23, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Paola Correa @Alejandro Armas verificar para cerrar la incidencia
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Feb 11, 2025, 
9:04 PM UTC
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Issue detail

#156: Modelo de pantallas y maskin

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Tomar en cuenta los archivos adjuntos para el diseño de pantallas y maskin de las 
mismas

Assigned to Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Jan 24, 2025

Location —

Location details —

Due date Jan 26, 2025 

Start date Jan 23, 2025

Placement PL-CNE-DIS-EST-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

References and Attachments

Files (3)

Attachments (3)
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 PL-CNE-DIS-EST-DRW-01-N-1-1002.dwg
 PL-CNE-DIS-EST-DRW-01-N-1-1003.dwg
 PL-CNE-DIS-EST-DRW-01-N-1-1004.dwg

Comments

Gustavo Avila
Jan 24, 2025, 4:02 AM UTC

EL modelo se refiere a la estructura de soporte para las pantallas, no entiendo 
a que se refieren las MASCARAS, por favor me pueden aclarar.
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Issue detail

#151: Revisar detalles constructivos

Standard fields

Status Closed

Type

Description Revisar detalles de pantallas de salas, estructura de maskin, reguladores de pantallas 
y anclaje de parlantes. Los archivos en formato dwg se encuentran en la carpeta de 
referencia de cada disciplina

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Jan 17, 2025

Location —

Location details —

Due date Jan 18, 2025 

Start date Jan 16, 2025

Root cause —

D Design > Design
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#149: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Culminar el modelo de:
Cielo falso 
Tumbado 
Acabado de paredes 
Piso 
etc según la referencia del plano arquitectónico.

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Jan 17, 2025

Location —

Location details —

Due date Jan 26, 2025 

Start date Jan 23, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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Comments

Maria Díaz
Jan 23, 2025, 11:44 PM UTC

Se ha incluido suelos, muros, revestimientos, puertas y mobiliario

Paola Correa
Jan 24, 2025, 1:28 AM UTC

@Maria Díaz Culminar los revestimientos

Paola Correa
Feb 11, 2025, 9:05 PM UTC

@Maria Díaz Falta culminar parte interior de los locales

Maria Díaz
Feb 18, 2025, 9:12 AM UTC

terminado
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Issue detail

#148: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Culminar el modelo con cielo falso, acabado de paredes, piso, puerta y mobiliarios.

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Jan 17, 2025

Location —

Location details —

Due date Jan 26, 2025 

Start date Jan 23, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Maria Díaz
Jan 23, 2025, 11:44 PM UTC

Se ha incluido suelos, muros, revestimientos, puertas y mobiliario

Paola Correa
Feb 11, 2025, 9:05 PM UTC

@Maria Díaz Falta culminar la parte interior de los locales
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Maria Díaz
Feb 18, 2025, 9:12 AM UTC

terminado
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#147: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Culminar el modelo de:
Cielo falso 
Tumbado 
Acabado de paredes 
Piso 
etc según la referencia del plano arquitectónico.

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Jan 17, 2025

Location —

Location details —

Due date Jan 20, 2025 

Start date Jan 17, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Comments

Paola Correa
Jan 17, 2025, 1:44 AM UTC

Culminar el modelo de: Cielo falso Tumbado Acabado de paredes Piso etc 
según la referencia del plano arquitectónico.

Maria Díaz
Jan 23, 2025, 11:44 PM UTC

Se ha incluido suelos, muros, revestimientos, puertas y mobiliario
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#139: Revision 16 de enero

Standard fields

Status Completed

Type

Description Entrega de BEP avance de 90%
Verificacion de todos flujos 90%
Muestreo de documentos de Tesis, Lideres ARQ, EST y MEP.
Avanzar en PPT
Tutor en verificacion de modelos.

Assigned to EMPRESA-02

Created by Elmer Muñoz (UISEK)

Created on Jan 16, 2025

Location —

Location details —

Due date Jan 23, 2025 (71 days late)

Start date —

Root cause —

General > General
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#122: Eliminar eje

Status Closed

Type Observation > Observation

Standard fields

Description Eliminar este eje y ampliar cubierta coo se detallo en la ultima reunión de diseño

Assigned to Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Jan 13, 2025

Location —

Location details —

Due date Jan 14, 2025 

Start date Jan 13, 2025

Placement PL-CNE-DIS-EST-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Comments

Gustavo Avila
Jan 15, 2025, 12:02 AM UTC

No se puede eliminar ese eje, sobre ese eje esta la columna que soporta la 
cercha del cubierta del Patio, yo propuese cambiar de posición unas columnas 
dentro de la bateria sanitaria y eso ya se lo realizó
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#121: Mangas flexibles

Status Closed

Type Observation > Observation

Standard fields

Description Las mangas de suministro de aire fresco deben ser flexibles

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Jan 13, 2025

Location —

Location details —

Due date Jan 15, 2025 

Start date Jan 13, 2025

Placement PL-CNE-DIS-VENT-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Created by Paola Correa with Autodesk® Construction Cloud™ on Apr 4, 2025 at 1:41 PM UTC Page 77 of 111

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/05706083-fc30-4bd6-a53b-d3c97cc0be4e/issues?issueId=58ab02dd-279a-4c0d-924b-bc4213b95cd2
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/05706083-fc30-4bd6-a53b-d3c97cc0be4e?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.OOIgH8T9SAa9Yf-T-iilDA&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:rlXPpaAIQJOt7cFhWdO3LQ&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=58ab02dd-279a-4c0d-924b-bc4213b95cd2&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%2258ab02dd-279a-4c0d-924b-bc4213b95cd2%22%5D%7D%7D&viewableGuid=52be7e5a-4c4d-ccc3-5865-c226a876e956


MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#107: Revision de altura de cielo falso

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Revisar pano de referencia arquitectónica con altura del cielo falso. La altura es 7.96m

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Dec 30, 2024

Location —

Location details —

Due date Jan 2, 2025 

Start date Dec 30, 2024

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-FAC-01-N01-1001.dwg

Root cause Coordination > Design Coordination
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#106: Ubicación y niveles de grada a proyecciones

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Revisar modelo arquitectónico con ubicación referencial de gradas

Assigned to Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Dec 30, 2024

Location —

Location details —

Due date Jan 2, 2025 

Start date Dec 30, 2024

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause Coordination > Design Coordination
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#104: UBICACION DE GRADAS

Standard fields

Status Closed

Type

Description No se define en el plano arquitectónico la ubicación de las gradas de acceso al 
corredor que comunica a las áreas de proyección ni su detalle.

Assigned to Paola Correa (EMPRESA-02)

Created by Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created on Dec 12, 2024

Location —

Location details —

Due date Dec 13, 2024 

Start date Dec 12, 2024

Root cause —

Coordination > Coordination

Comments

Paola Correa
Dec 16, 2024, 2:13 AM UTC

@Alejandro Armas Se requiere indicar la ubicación de las gradas para ingreso 
interno para circulaciones en los puntos de proyecciones. Tu ayuda con esa 
definición.

Alejandro Armas
Dec 30, 2024, 10:26 PM UTC

La ubicación se encuentra en el modelo arquitectonico. Cargar referencia de 
revit al modelo estructural y revisar niveles y ubicación
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#102: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Poner nomenclatura correspondiente a los muros, se entiende que la familia requiere 
un muro pero al momento de revisar interferencias va a salir duplicidad de muros, con 
el nombre se va a entender la razón de la duplicidad.

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Dec 11, 2024

Location —

Location details —

Due date Dec 12, 2024 

Start date Dec 11, 2024

Placement PL-CNE-DIS-ASS-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#101: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description No hay uniones de 90 para las conexiones, verificar los accesorios.

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Dec 11, 2024

Location —

Location details Conexiones de 90

Due date Jan 26, 2025 

Start date Dec 11, 2024

Placement PL-CNE-DIS-ASS-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

References and Attachments

Photos (1)

Captura de pantalla 2025-02-13 193936.png
Added as Attachment
Added on Feb 14, 2025, 1:08 AM UTC
Added by Andrea Toasa

Comments

Andrea Toasa
Dec 12, 2024, 12:23 AM UTC

Entiendo que es un problema de visializacion del accesorio, mas si lo 
seleccionas si tienes la información que es un unión de tuberia/codo

Paola Correa
Jan 24, 2025, 12:00 AM UTC

@Andrea Toasa al seleccionar el codo, (en el vacío) no me sale que haya la 
pieza

Andrea Toasa
Feb 14, 2025, 1:11 AM UTC

@Paola Correa al seleccionar el elemento y en propiedades si te indica que es 
un codo (te adjunté una imagen), de igual manera si lo vez en una vista 2D si se 
puede observar el elemento, realmente creo que es un problema de 
visualización de la familia utilizada ya que no se mira la curvatura del codo, en 
este caso se utilizo la familia de plastigama.
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#100: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Corregir la conexión de los tubos con las canaletas recolectoras

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Dec 11, 2024

Location —

Location details Conexiones de bajates de agua lluvia

Due date Dec 12, 2024 

Start date Dec 11, 2024

Placement PL-CNE-DIS-ASS-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#99: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Conexiones de las redes exteriores

Assigned to Andrea Toasa (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Dec 10, 2024

Location —

Location details Áreas exteriores

Due date Dec 12, 2024 

Start date Dec 10, 2024

Placement PL-CNE-DIS-ASS-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#98: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Poner estructura para las gradas de los cines.

Assigned to Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Dec 10, 2024

Location —

Location details Gradas Salas de cine

Due date Dec 13, 2024 

Start date Dec 10, 2024

Placement PL-CNE-DIS-EST-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Gustavo Avila
Dec 12, 2024, 12:59 PM UTC

El graderio se encuentra en el proceso de diseño estructural
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#97: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Subir estructura para circulaciones hacia las áreas de proyección.

Assigned to Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Dec 10, 2024

Location —

Location details —

Due date Dec 13, 2024 

Start date Dec 10, 2024

Placement PL-CNE-DIS-EST-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Gustavo Avila
Dec 12, 2024, 12:58 PM UTC

Arquitectonicamente no se ha definido la ubicacion de las gradas de acceso a 
los corredores que cominican las areas de proyección
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#96: General

Status Closed

Type General > General

Standard fields

Description Generar planos de planta arquitectónica y de cubierta

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Dec 10, 2024

Location —

Location details —

Due date Jan 26, 2025 

Start date Dec 10, 2024

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Comments

Maria Díaz
Dec 12, 2024, 8:30 PM UTC

Tenemos un avance del 50% del modelo de arquitectura, todavía no podemos 
crear planos arquitectónicos.

Paola Correa
Jan 23, 2025, 11:51 PM UTC

@Maria Díaz considerar que los planos deben quedar dentro del membrete
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#95: Existing Condition

Status Closed

Type Design > Existing Condition

Standard fields

Description Crear el vano de las ventanillas y puertas en las áreas de comida rápida.

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Dec 10, 2024

Location —

Location details —

Due date Jan 26, 2025 

Start date Jan 23, 2025

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Maria Díaz
Feb 18, 2025, 9:13 AM UTC

terminado
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#94: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Cambio de acabado de cubierta. Generar losa plana sobre las circulaciones para áreas 
de las proyecciones.

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Dec 10, 2024

Location —

Location details —

Due date Dec 12, 2024 

Start date Dec 10, 2024

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#93: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Generar antepechos

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Paola Correa (EMPRESA-02)

Created on Dec 10, 2024

Location —

Location details Terrazas

Due date Jan 26, 2025 

Start date Dec 11, 2024

Placement PL-CNE-DIS-ARQ-BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Root cause —

Comments

Paola Correa
Dec 10, 2024, 1:08 PM UTC

Recuerda tomar en cuenta los niveles de las losas según el plano estructural.

Paola Correa
Jan 23, 2025, 11:43 PM UTC

@Maria Díaz revisa los antepechos que no están desde el nivel del piso
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Maria Díaz
Feb 18, 2025, 9:13 AM UTC

terminado
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#83: Avance de modelos

Standard fields

Status Completed

Type

Description Buen dia, requiero modelos con planos de las disciplinas ARQ, EST y MEP con un 
control de primeras incidencias

Assigned to EMPRESA-02

Created by Elmer Muñoz (UISEK)

Created on Dec 9, 2024

Location —

Location details —

Due date Dec 11, 2024 (114 days late)

Start date —

Root cause —

General > General
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#78: Cierre de incidencias e informe

Standard fields

Status Completed

Type

Description Buen dia a todos, he notado una cantidad de incidencias sin resolver "No cerradas" y 
al mismo tiempo poca interacción, verifiquen y hagan sus ajustes ya que el dia del 
examen deben mostar un informe en PFD de su trabajo.

Assigned to EMPRESA-02

Created by Elmer Muñoz (UISEK)

Created on Dec 9, 2024

Location —

Location details —

Due date Dec 11, 2024 (114 days late)

Start date —

Root cause —

General > General
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#70: Contrato

Standard fields

Status Closed

Type

Description Revisar contrato correspondiente

Assigned to Paola Correa (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Nov 28, 2024

Location —

Location details —

Due date Nov 29, 2024 

Start date Nov 27, 2024

Root cause —

General > General
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#64: Revisar archivo del plan de ejución BIM

Standard fields

Status Closed

Type

Description Archivo BEP

Assigned to EMPRESA-02

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Nov 27, 2024

Location —

Location details —

Due date Nov 29, 2024 

Start date Nov 27, 2024

Root cause —

General > General
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#48: Revisión de eje

Status Completed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Me parece que el "E" está mal ubicado

Assigned to Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created by Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created on Nov 26, 2024

Location —

Location details —

Due date —

Start date —

Placement PL-CNE-DIS-EST-DRW-01-N01-1001.dwg

Root cause —

Comments

Gustavo Avila Ya lo revise Cris
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Jan 23, 2025, 
11:37 PM UTC

Alejandro Armas
Feb 22, 2025, 7:37 PM UTC

si ya se solvento la duda, porfavor cerrar la incidencia
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#33: Modelo base EST

Standard fields

Status Closed

Type

Description Se generó modelo base para disciplina estructuras

Assigned to Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Nov 19, 2024

Location —

Location details —

Due date Nov 19, 2024 

Start date Nov 21, 2024

Root cause —

D Design > Design
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#32: Modelo base ARQ

Standard fields

Status Closed

Type

Description Se generó modelo base para disciplina de arquitectura

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Nov 19, 2024

Location —

Location details —

Due date Nov 21, 2024 

Start date Nov 19, 2024

Root cause —

D Design > Design
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#22: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description El archivo se encuentra georeferenciado, por favor reubicar la implantación dentro del 
perfil del terreno marcado

Assigned to Paola Correa (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Nov 16, 2024

Location —

Location details —

Due date Nov 18, 2024 

Start date Nov 16, 2024

Placement PLAZA CINE_ARQ.dwg

Root cause Coordination > Design Coordination
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#21: Coordenadas de proyecto

Standard fields

Status Closed

Type

Description Por favor revisar el perfil del terreno en realción a los puntos topográficos 
aproximados colocados en DWG

Assigned to Paola Correa (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Nov 16, 2024

Location —

Location details —

Due date Nov 18, 2024 

Start date Nov 16, 2024

Root cause Coordination > Design Coordination

D Design > Design

Comments

Paola Correa
Nov 19, 2024, 1:55 PM UTC

@Alejandro Armas Tu confirmación de RVT base para poner ejes y enviar al 
equipo
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#15: Revisión de ubicación de paredes

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description En los ejes 3 y 7 existen columnas que van soportar el graderío seria conveniente 
mover esas paredes de las bodegas que van a estar bajo las graderíos para perder las 
columnas dentro de las paredes.

Assigned to Paola Correa (EMPRESA-02)

Created by Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created on Nov 15, 2024

Location —

Location details ejes 2 y 3

Due date Nov 18, 2024 

Start date Nov 16, 2024

Placement PLAZA CINE_ARQ.dwg

Root cause Coordination > Design Coordination
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Comments

Paola Correa
Nov 16, 2024, 8:35 PM UTC

@Gustavo Avila Verifica los ejes, es estructura metálica para galpón, pueden 
haber luces más grandes de las que estás considerando, en relación a tu 
revisión corrijo las paredes que correspondan.

Gustavo Avila
Dec 10, 2024, 5:29 PM UTC

Las mampostería no puede tener 6.0 metros de luz por 10 metros de altura, 
siempre requiere riostras horizntales y vericales. las columnas de galpon estan 
dispuestas como mino cada 6.0 metros , pero existen riostras intermedias para 
so portar la mampostería.
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#14: REQUERIMIENTO DE INFORMACION

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Sr BIM Manager luego de revisar el plano en 2d que subió el día de hoy 15 de 
noviembre debo informarle que requiero cortes adicionales para definir alturas en la 
áreas de boletería,  áreas administrativas, pasillos de accesos, bodegas, baterías 
sanitarias exteriores, fachadas frontales laterales

Assigned to Paola Correa (EMPRESA-02)

Created by Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created on Nov 15, 2024

Location —

Location details —

Due date Nov 18, 2024 

Start date Nov 16, 2024

Placement PLAZA CINE_ARQ.dwg

Root cause Coordination > Design Deficiency
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Comments

Alejandro Armas
Nov 16, 2024, 5:01 PM UTC

Porfavor coordinar con @Paola Correa y @Maria Díaz para hacer una reunion 
y definir las alturas de las áreas que mecionas
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#12: Design

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Revisar cambios estructurales

Assigned to Gustavo Avila (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Nov 15, 2024

Location —

Location details —

Due date Nov 19, 2024 

Start date Nov 15, 2024

Placement PLAZA CINE_ARQ.dwg

Root cause —

Created by Paola Correa with Autodesk® Construction Cloud™ on Apr 4, 2025 at 1:41 PM UTC Page 108 of 111

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/05706083-fc30-4bd6-a53b-d3c97cc0be4e/issues?issueId=3f142e1f-256c-447b-8f44-c51242cf598d
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/05706083-fc30-4bd6-a53b-d3c97cc0be4e?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.4SebsmdrR2qC_abbR_untg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:ABPyyyAITSundfa0Xoy6kA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=3f142e1f-256c-447b-8f44-c51242cf598d&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%223f142e1f-256c-447b-8f44-c51242cf598d%22%5D%7D%7D&viewableGuid=6882be48-6626-5238-d3df-94e9f0a0019d


MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Comments

Gustavo Avila
Nov 15, 2024, 11:32 PM UTC

he revisado la información enviada pero requiero fachadas y cortes adicionales 
en la que se pueda definir alturas
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MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#10: Plano actualizado

Status Closed

Type D Design > Design

Standard fields

Description Revisar ultima version del plano arquitectónico

Assigned to Maria Díaz (EMPRESA-02)

Created by Alejandro Armas (EMPRESA-02)

Created on Nov 15, 2024

Location —

Location details —

Due date Nov 19, 2024 

Start date Jan 15, 2025

Placement PLAZA CINE_ARQ.dwg

Root cause —

Created by Paola Correa with Autodesk® Construction Cloud™ on Apr 4, 2025 at 1:41 PM UTC Page 110 of 111

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/05706083-fc30-4bd6-a53b-d3c97cc0be4e/issues?issueId=bfeac466-babf-4250-a2e8-54e5a4fb1585
https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/05706083-fc30-4bd6-a53b-d3c97cc0be4e?folderUrn=urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.4SebsmdrR2qC_abbR_untg&entityId=urn:adsk.wipprod:dm.lineage:ABPyyyAITSundfa0Xoy6kA&viewModel=detail&moduleId=folders&issueId=bfeac466-babf-4250-a2e8-54e5a4fb1585&markups=%7B%22selection%22%3A%7B%22fbt%22%3A%22issue%22%2C%22fbids%22%3A%5B%22bfeac466-babf-4250-a2e8-54e5a4fb1585%22%5D%7D%7D&viewableGuid=6882be48-6626-5238-d3df-94e9f0a0019d


MGBIM_24-2 Detalle de la incidencia

Issue detail

#4: Avance de modelo Equipo 2

Standard fields

Status Completed

Type

Description Buenos dias equipo, no olviden tener sus avances de modelos en la plataforma el dia 
de mañana en la clase, saludos.

Assigned to EMPRESA-02

Created by Elmer Muñoz (UISEK)

Created on Nov 13, 2024

Location —

Location details —

Due date Nov 14, 2024 (141 days late)

Start date Nov 7, 2024

Root cause —

General > General

Comments

Maria Díaz
Nov 15, 2024, 1:22 AM UTC

Estimado Alejo, por favor otorgarme los accesos que correspondan, 
actualmente no tengo acceso a ninguna carpeta. Gracias.

Created by Paola Correa with Autodesk® Construction Cloud™ on Apr 4, 2025 at 1:41 PM UTC Page 111 of 111

https://acc.autodesk.com/docs/issues/projects/05706083-fc30-4bd6-a53b-d3c97cc0be4e/issues?issueId=d1d56556-01c5-4637-9bb9-1b5be9fc57ac
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Reviews summary

Created on

Created by

Total reviews

Sorted by

Void reviews 3

ID(Descending)

Open reviews 0

Open (Waiting for Initiator) reviews 0

Closed reviews 50

MGBIM_24-2

Informe de revisión_MGBIM_24-2

Apr 4, 2025, 1:40 PM UTC

Paola Correa (EMPRESA-02)

53



Status ID Current round Review name Workflow Initiated by Next action by Next action due Created on Finished on Total files Approved Rejected Progress Current step Total steps File name Path Description Version Markups Review status Action upon completion Comments Related attribute actions

CLOSED 221 1 Revisión planos G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Mar 31, 2025 4:53 AMApr 2, 2025 12:46 AM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/01-ARQV4 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

CLOSED 220 1 Presupuesto_SCI G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Mar 31, 2025 3:52 AMApr 4, 2025 2:02 AM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-SCI-DESProject Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV2 -- Aprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

CLOSED 219 1 Presupuesto_Modelo 

IIEE

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Mar 31, 2025 3:51 AMApr 4, 2025 2:01 AM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-IIEE-DE Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV3 -- Aprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

CLOSED 218 1 Presupuesto_Modelo 

HID

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Mar 31, 2025 3:51 AMApr 3, 2025 11:32 PM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-HID-DESProject Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV3 -- Aprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

CLOSED 217 1 Presupuesto_Modelo 

HVAC

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Mar 31, 2025 3:50 AMApr 4, 2025 2:01 AM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-VENT-D Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV1 -- Aprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

CLOSED 216 1 Revisión 6_ Modelo 

HID

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Mar 30, 2025 10:36 PMApr 2, 2025 2:34 AM 1 0 1 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ASS-BIMProject Files/02-VISIOModelo de aguas serv V19 No published markupsRechazado Updated review status

CLOSED 215 1 Revisión 3_ Modelo 

IIEE

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Mar 30, 2025 6:31 PMApr 3, 2025 2:01 AM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-IIEE-BIMProject Files/02-VISIOModelo eléctrico V11 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

CLOSED 214 1 Revisión 4_ Modelo 

SCI

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Mar 30, 2025 12:29 AMApr 3, 2025 2:06 AM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-SCI-BIM Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV9 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

CLOSED 213 1 Revisión final de 

planos

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Mar 27, 2025 5:49 AMMar 29, 2025 11:32 PM1 0 1 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/01-ARQV3 No published markupsRechazado Updated review status

CLOSED 194 1 Planos arquitectónicosG2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Feb 25, 2025 12:15 PMFeb 26, 2025 6:52 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/01-ARQV2 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

CLOSED 193 1 Revisión 100% del 

modelo arquitectónico

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Feb 25, 2025 12:15 PMFeb 26, 2025 6:55 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIOModelo arquitectónico V89 No published markupsAprobado con comen Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

CLOSED 191 1 Revisión 2_ Modelo 

IIEE

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Feb 25, 2025 12:09 AMMar 29, 2025 11:31 PM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-IIEE-BIMProject Files/02-VISIOModelo eléctrico V10 No published markupsAprobado con comen Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

CLOSED 190 1 Avance modelo al 

98%

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Feb 23, 2025 6:45 AMFeb 24, 2025 2:29 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIOModelo arquitectónico V88 No published markupsAprobado con comen Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

CLOSED 188 1 Resolucion de 

indidencias 190, 191, 

G2_ 01_Flujo de revis Gustavo Avila -- -- Feb 22, 2025 1:35 AMFeb 24, 2025 2:20 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-EST-BIMProject Files/02-VISIOModelo estructural V246 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/02-

CLOSED 186 2 Revisión 5_Modelo 

HID

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Feb 20, 2025 10:48 PMFeb 22, 2025 3:55 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ASS-BIMProject Files/02-VISIOModelo de aguas serv V18 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

CLOSED 184 1 Por favor revisar y 

cerrar la últimas 

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Feb 20, 2025 5:39 PMFeb 21, 2025 3:00 AM1 0 1 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIOModelo arquitectónico V87 No published markupsRechazado Updated review status

VOID 183 2 Avance de modelo 

corregido 95%

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Feb 20, 2025 7:04 AMFeb 25, 2025 8:02 PM1 -- -- 0% Waiting for Initiator 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIOModelo arquitectónico V86 No published markups --

CLOSED 179 1 Revisión de avance al 

95% modelo 

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Feb 18, 2025 9:08 AMFeb 21, 2025 1:54 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIOModelo arquitectónico V85 No published markupsAprobado con comen Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

CLOSED 178 1 Modelo Arquitectónico 

al 95%

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Feb 18, 2025 7:59 AMFeb 21, 2025 1:53 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIOModelo arquitectónico V84 No published markupsAprobado con comen Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

CLOSED 174 1 Revisión 1_Modelo 

IIEE

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Feb 13, 2025 2:22 AMFeb 18, 2025 4:59 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-IIEE-BIMProject Files/02-VISIOModelo eléctrico V7 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

CLOSED 172 1 revisión 4_Modelo 

HVAC

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Feb 11, 2025 2:07 AMFeb 15, 2025 2:21 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-VENT-B Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV8 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

CLOSED 171 1 Revisión 3_Modelo 

SCI

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Feb 11, 2025 1:59 AMFeb 15, 2025 2:18 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-SCI-BIM Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV7 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

CLOSED 169 1 Revisión del modelo a

95%

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Feb 8, 2025 6:12 PM Feb 15, 2025 2:17 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIOModelo arquitectónico V77 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

CLOSED 168 1 revision 6 G2_ 01_Flujo de revis Gustavo Avila -- -- Feb 8, 2025 6:06 PM Feb 8, 2025 6:26 PM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-EST-BIMProject Files/02-VISIOModelo estructural V215 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/02-

CLOSED 147 2 Revisión 4_Modelo 

HID

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Feb 1, 2025 9:45 PM Feb 21, 2025 2:43 AM1 0 1 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ASS-BIMProject Files/02-VISIOModelo de aguas serv V17 No published markupsRechazado Updated review status

CLOSED 136 1 Revisión 2_Modelo 

SCI

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Jan 29, 2025 5:10 PM Feb 9, 2025 12:39 AM1 0 1 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-SCI-BIM Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV6 No published markupsRechazado Updated review status

CLOSED 128 1 revisión avance 

modelo arquitectónico

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Jan 28, 2025 12:56 AMJan 28, 2025 1:41 AM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIOModelo arquitectónico V36 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

CLOSED 127 1 revisión avance 

modelo arquitectónico

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Jan 28, 2025 12:54 AMJan 29, 2025 5:16 AM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIOModelo arquitectónico V36 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

CLOSED 120 1 Avance 90% 

modelado de suelos, 

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Jan 23, 2025 11:45 PMJan 24, 2025 12:51 AM1 0 1 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIOModelo arquitectónico V33 No published markupsRechazado Updated review status Alejandro Armas(Jan 

24, 2025 12:51 AM): 

CLOSED 113 1 REvision No 4 G2_ 01_Flujo de revis Gustavo Avila -- -- Jan 22, 2025 12:28 AMJan 22, 2025 12:35 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-EST-BIMProject Files/02-VISIOModelo estructural V179 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/02-

CLOSED 100 1 Revisión 2_ Modelo 

HVAC

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Jan 18, 2025 12:36 AMJan 23, 2025 11:21 PM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-VENT-B Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV5 No published markupsAprobado con comen Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

Alejandro Armas(Jan 

23, 2025 11:21 PM): 

CLOSED 92 1 Revisión Model 

Checker

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Jan 15, 2025 11:16 PMJan 19, 2025 8:01 PM 1 1 0 100% Review closed 1 VisionBIM_Model CheProject Files/02-VISIONBIM/01-WIP/01-ARQV1 No published markupsAprobado con comen Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

Alejandro Armas(Jan 

19, 2025 8:01 PM): Lo

CLOSED 85 1 Revisión clash 

detective

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Jan 15, 2025 10:56 PMJan 15, 2025 11:06 PM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/01-ARQV5 -- Aprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

CLOSED 75 1 Informe de 

interferencias de 

G2_ 01_Flujo de revis Gustavo Avila -- -- Jan 15, 2025 4:53 PM Jan 19, 2025 5:24 PM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-EST-BIMProject Files/02-VISIONBIM/01-WIP/02-EST V2 -- Aprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/02-

CLOSED 74 1 Archivo Navisworks 

con grupos

G2_ 01_Flujo de revis Gustavo Avila -- -- Jan 15, 2025 4:51 PM Jan 19, 2025 7:55 PM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-EST-BIMProject Files/02-VISIONBIM/01-WIP/02-EST V1 -- Aprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/02-

CLOSED 73 1 Informe de Model 

Checker Estructura

G2_ 01_Flujo de revis Gustavo Avila -- -- Jan 15, 2025 4:49 PM Jan 19, 2025 8:02 PM 1 1 0 100% Review closed 1 Autodesk Model chec Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/02-EST V1 No published markupsAprobado con comen Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/02-

Alejandro Armas(Jan 

19, 2025 8:00 PM): Lo

CLOSED 72 1 Revisión 1_Auditoria 

HID

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Jan 15, 2025 3:39 PM Jan 19, 2025 8:04 PM 3 3 0 100% Review closed 1 VisionBIM_Hidrosanit Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV1 -- Aprobado con comen Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

Alejandro Armas(Jan 

19, 2025 8:04 PM): Lo

CLOSED 72 1 Revisión 1_Auditoria 

HID

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Jan 15, 2025 3:39 PM Jan 19, 2025 8:04 PM 3 3 0 100% Review closed 1 VisionBIM_Informe de Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV1 No published markupsAprobado con comen Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

Alejandro Armas(Jan 

19, 2025 8:04 PM): Lo

CLOSED 72 1 Revisión 1_Auditoria 

HID

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Jan 15, 2025 3:39 PM Jan 19, 2025 8:04 PM 3 3 0 100% Review closed 1 VisionBIM_Model CheProject Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV1 No published markupsAprobado con comen Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

Alejandro Armas(Jan 

19, 2025 8:04 PM): Lo

CLOSED 71 1 Revisión 1_Auditoria 

HVAC

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Jan 15, 2025 3:38 PM Jan 19, 2025 8:07 PM 3 0 3 100% Review closed 1 VisionBIM_HVAC.nwf Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV1 -- Rechazado Updated review status Alejandro Armas(Jan 

19, 2025 8:07 PM): 

CLOSED 71 1 Revisión 1_Auditoria 

HVAC

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Jan 15, 2025 3:38 PM Jan 19, 2025 8:07 PM 3 0 3 100% Review closed 1 VisionBIM_Informe de Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV1 No published markupsRechazado Updated review status Alejandro Armas(Jan 

19, 2025 8:07 PM): 

CLOSED 71 1 Revisión 1_Auditoria 

HVAC

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Jan 15, 2025 3:38 PM Jan 19, 2025 8:07 PM 3 0 3 100% Review closed 1 VisionBIM_Model CheProject Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV1 No published markupsRechazado Updated review status Alejandro Armas(Jan 

19, 2025 8:07 PM): 

CLOSED 70 1 Creación de conjuntos 

de búsqueda

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Jan 15, 2025 6:05 AM Jan 19, 2025 8:09 PM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/01-ARQV3 -- Aprobado con comen Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

Alejandro Armas(Jan 

19, 2025 8:09 PM): La 

CLOSED 69 1 Creación de conjuntos 

de búsqueda

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Jan 15, 2025 6:04 AM Jan 19, 2025 8:10 PM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/01-ARQV8 No published markupsAprobado con comen Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

Alejandro Armas(Jan 

19, 2025 8:10 PM): La 

REVIEWS REVIEWED FILES DETAILS



CLOSED 68 1 Auditoria del modelo G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Jan 15, 2025 6:03 AM Jan 17, 2025 1:54 AM 1 1 0 100% Review closed 1 VisionBIM_Model CheProject Files/02-VISIONBIM/01-WIP/01-ARQV2 -- Aprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

CLOSED 67 1 Revisión elementos 

para auditoria

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Jan 15, 2025 6:02 AM Jan 17, 2025 1:48 AM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIOModelo arquitectónico V27 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

CLOSED 62 1 Revisión previo a 

modelar graderío

G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Jan 14, 2025 8:37 PM Jan 17, 2025 1:40 AM 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIOModelo arquitectónico V25 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-

CLOSED 58 1 Revision No 3 G2_ 01_Flujo de revis Gustavo Avila -- -- Jan 13, 2025 11:49 PMJan 17, 2025 1:39 AM 1 0 1 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-EST-BIMProject Files/02-VISIOModelo estructural V108 No published markupsRechazado Updated review status

CLOSED 53 1 Revisión 1_Modelo 

HVAC

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Jan 10, 2025 1:41 AM Jan 13, 2025 9:39 PM 1 0 1 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-VENT-B Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV3 No published markupsRechazado Updated review status Alejandro Armas(Jan 

13, 2025 9:39 PM): 

CLOSED 52 1 REVISION 

ESTRUCTURA No 1

G2_ 01_Flujo de revis Gustavo Avila -- -- Jan 10, 2025 12:16 AMJan 10, 2025 12:21 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-EST-BIMProject Files/02-VISIOModelo estructural V73 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/02-

CLOSED 38 1 Revisión No 2 G2_ 01_Flujo de revis Gustavo Avila -- -- Dec 19, 2024 3:23 AMJan 17, 2025 1:36 AM 1 0 1 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-EST-BIMProject Files/02-VISIOModelo estructural V56 No published markupsRechazado Updated review status

CLOSED 29 1 Sistema contra 

incendios-Revisión 1

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Dec 12, 2024 4:41 PMJan 17, 2025 12:18 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-SCI-BIM Project Files/02-VISIONBIM/01-WIP/03-MEPV2 No published markupsAprobado con comen Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

Paola Correa(Dec 16, 

2024 2:17 AM): 

CLOSED 28 1 Revisión 3 Modelo 

Hidrosanitario

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Dec 12, 2024 4:14 AMDec 12, 2024 4:49 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ASS-BIMProject Files/02-VISIOModelo de aguas serv V10 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

VOID 27 1 Revisión de Avance 4 G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Dec 12, 2024 4:11 AMDec 12, 2024 4:12 AM1 -- -- 0% 1

Revisión final

1 PL-CNE-DIS-ASS-BIMProject Files/02-VISIOModelo de aguas serv V10 No published markups --

CLOSED 20 1 Revisión 2 Modelo 

Hidrosanitario

G2_ 01_Flujo de revis Andrea Toasa -- -- Dec 5, 2024 11:00 PMDec 12, 2024 4:47 AM1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ASS-BIMProject Files/02-VISIOModelo de aguas serv V6 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/03-

VOID 13 1 Revision 1 G2_ 01_Flujo de revis Gustavo Avila -- -- Nov 29, 2024 12:42 A Dec 12, 2024 4:42 AM1 -- -- 0% 1

Revisión final

1 PL-CNE-DIS-EST-BIMProject Files/02-VISIONBIM/01-WIP/02-EST V3 No published markups --

CLOSED 12 1 Revisión arq No.1 G2_ 01_Flujo de revis Maria Díaz -- -- Nov 29, 2024 12:39 A Nov 29, 2024 12:43 A 1 1 0 100% Review closed 1 PL-CNE-DIS-ARQ-BI Project Files/02-VISIOModelo arquitectónico V11 No published markupsAprobado Copied to: Project Files/02-

VISIONBIM/02-COMPARTIDO/01-
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Transmittals summary

Created on

Created by

Total transmittals

Sorted by

Sent transmittals 68

Void transmittals 0

ID (Descending)

MGBIM_24-2

Informe de transmisión_MGBIM_24-2

Apr 4, 2025, 1:47 PM UTC

Paola Correa (EMPRESA-02)

68



DETAILS

Status ID Title Sent by Sender company Recipients Recipient company Viewed Downloaded Created on Total files File name Path Version Review status Message

TRANSMITTAL SENT157 Archivos navis - mode Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 3, 2025 6:21 PM 3 PL-CNE-DIS-VENT-

BIM-01-ZZZ-1001.nwc

Project Files/02-VISIOV3 Archivos Navis - modelo HVAC

TRANSMITTAL SENT157 Archivos navis - mode Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 3, 2025 6:21 PM 3 VisionBIM_HVAC.nw

d

Project Files/02-VISIOV2 Archivos Navis - modelo HVAC

TRANSMITTAL SENT157 Archivos navis - mode Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 3, 2025 6:21 PM 3 VisionBIM_HVAC.nw

f

Project Files/02-VISIOV4 Archivos Navis - modelo HVAC

TRANSMITTAL SENT156 Archivos navis - Mode Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 3, 2025 6:20 PM 3 PL-CNE-DIS-ASS-

BIM-01-ZZZ-1001.nwc

Project Files/02-VISIOV7 Archivos Navis - modelo HID

TRANSMITTAL SENT156 Archivos navis - Mode Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 3, 2025 6:20 PM 3 VisionBIM_Hidrosanit

ario.nwd

Project Files/02-VISIOV4 Archivos Navis - modelo HID

TRANSMITTAL SENT156 Archivos navis - Mode Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 3, 2025 6:20 PM 3 VisionBIM_Hidrosanit

ario.nwf

Project Files/02-VISIOV7 Archivos Navis - modelo HID

TRANSMITTAL SENT155 Archivos navis-Model Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 3, 2025 6:19 PM 3 PL-CNE-DIS-IIEE-

BIM-01-ZZZ-1001.nwc

Project Files/02-VISIOV3 Archivos navis - modelo IIEE

TRANSMITTAL SENT155 Archivos navis-Model Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 3, 2025 6:19 PM 3 VisionBIM_IIEE.nwd Project Files/02-VISIOV3 Archivos navis - modelo IIEE

TRANSMITTAL SENT155 Archivos navis-Model Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 3, 2025 6:19 PM 3 VisionBIM_IIEE.nwf Project Files/02-VISIOV3 Archivos navis - modelo IIEE

TRANSMITTAL SENT154 Archivos Navis - ModeAndrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 3, 2025 6:18 PM 3 PL-CNE-DIS-SCI-

BIM-01-ZZZ-1001.nwc

Project Files/02-VISIOV4 Archivos navis -  Modelo SCI

TRANSMITTAL SENT154 Archivos Navis - ModeAndrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 3, 2025 6:18 PM 3 PL-CNE-DIS-SCI-

BIM-01-ZZZ-1001.nwd

Project Files/02-VISIOV1 Archivos navis -  Modelo SCI

TRANSMITTAL SENT154 Archivos Navis - ModeAndrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 3, 2025 6:18 PM 3 PL-CNE-DIS-SCI-

BIM-01-ZZZ-1001.nwf

Project Files/02-VISIOV4 Archivos navis -  Modelo SCI

TRANSMITTAL SENT153 Modelo Hidrosanitario Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 3, 2025 4:20 AM 1 PL-CNE-DIS-ASS-

BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Project Files/02-VISIOV20 Modelo hidrosanitario-WIP versión 20

TRANSMITTAL SENT146 Modelo IIEE Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 0 of 1 recipient 0 of 1 recipient Apr 2, 2025 3:43 AM 1 PL-CNE-DIS-IIEE-

BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Project Files/02-VISIOV12 Modelo IIEE - WIP versión 12

TRANSMITTAL SENT145 PL-CNE-DIS-EST-BIMGustavo Avila EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 1 of 2 recipients from 0 of 2 recipients Apr 1, 2025 3:27 PM 1 PL-CNE-DIS-EST-

BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Project Files/02-VISIOV253 Se ha cambiado el nivel del piso exterior

TRANSMITTAL SENT144 Revisión última correc Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 1 of 2 recipients from 0 of 2 recipients Apr 1, 2025 4:08 AM 5 PL-CNE-DIS-ARQ-

BIM-01-ZZZ-1001.nwc

Project Files/02-VISIOV48

TRANSMITTAL SENT144 Revisión última correc Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 1 of 2 recipients from 0 of 2 recipients Apr 1, 2025 4:08 AM 5 PL-CNE-DIS-ARQ-

BIM-01-ZZZ-1001.nwf

Project Files/02-VISIOV48

TRANSMITTAL SENT144 Revisión última correc Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 1 of 2 recipients from 0 of 2 recipients Apr 1, 2025 4:08 AM 5 PL-CNE-DIS-ARQ-

BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Project Files/02-VISIOV96

TRANSMITTAL SENT144 Revisión última correc Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 1 of 2 recipients from 0 of 2 recipients Apr 1, 2025 4:08 AM 5 VisionBIM_informe de 

Conflictos_ARQ.pdf

Project Files/02-VISIOV8

TRANSMITTAL SENT144 Revisión última correc Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 1 of 2 recipients from 0 of 2 recipients Apr 1, 2025 4:08 AM 5 VisionBIM_Model 

Checker 

Project Files/02-VISIOV7

TRANSMITTAL SENT143 Análisis 4D y 5D- ModAndrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 1, 2025 2:37 AM 2 PL-CNE-DIS-HID-

CRO-01-ZZZ-1001.nwd

Project Files/02-VISIOV2 Archivos NWD y Presto- Modelo Hidrosanitario

TRANSMITTAL SENT143 Análisis 4D y 5D- ModAndrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 1, 2025 2:37 AM 2 PL-CNE-DIS-HID-

DES-01-ZZZ-

Project Files/02-VISIOV3 In review Archivos NWD y Presto- Modelo Hidrosanitario

TRANSMITTAL SENT142 Análisis 4D y 5D- ModAndrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 1, 2025 2:23 AM 2 PL-CNE-DIS-IIEE-

CRO-01-ZZZ-1001.nwd

Project Files/02-VISIOV2 Archivos NWD y Presto Modelo IIEE

TRANSMITTAL SENT142 Análisis 4D y 5D- ModAndrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 1, 2025 2:23 AM 2 PL-CNE-DIS-IIEE-

DES-01-ZZZ-

Project Files/02-VISIOV3 In review Archivos NWD y Presto Modelo IIEE

TRANSMITTAL SENT141 Análisis 4D y 5D- SCI Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 0 of 1 recipient 0 of 1 recipient Apr 1, 2025 1:56 AM 2 PL-CNE-DIS-SCI-

CRO-01-ZZZ-1001.nwd

Project Files/02-VISIOV2 Archivos NWD y Presto- SCI

TRANSMITTAL SENT141 Análisis 4D y 5D- SCI Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 0 of 1 recipient 0 of 1 recipient Apr 1, 2025 1:56 AM 2 PL-CNE-DIS-SCI-

DES-01-ZZZ-

Project Files/02-VISIOV2 In review Archivos NWD y Presto- SCI

TRANSMITTAL SENT140 Análisis 4D y 5D HVA Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 0 of 1 recipient 0 of 1 recipient Apr 1, 2025 1:44 AM 2 PL-CNE-DIS-VENT-

CRO-01-ZZZ-1001.nwd

Project Files/02-VISIOV1 Archivos NWD y Presto HVAC

TRANSMITTAL SENT140 Análisis 4D y 5D HVA Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 0 of 1 recipient 0 of 1 recipient Apr 1, 2025 1:44 AM 2 PL-CNE-DIS-VENT-

DES-01-ZZZ-

Project Files/02-VISIOV1 In review Archivos NWD y Presto HVAC

TRANSMITTAL SENT139 Modelo HVAC Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 0 of 1 recipient 0 of 1 recipient Apr 1, 2025 1:41 AM 1 PL-CNE-DIS-VENT-

BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Project Files/02-VISIOV10 Modelo HVAC

TRANSMITTAL SENT138 Modelo SCI Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 0 of 1 recipient 0 of 1 recipient Apr 1, 2025 1:40 AM 1 PL-CNE-DIS-SCI-

BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Project Files/02-VISIOV9 In review Modelo SCI

TRANSMITTAL SENT137 Modelo IIEE Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 0 of 1 recipient 0 of 1 recipient Apr 1, 2025 1:40 AM 1 PL-CNE-DIS-IIEE-

BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Project Files/02-VISIOV11 In review Modelo IIEE

TRANSMITTAL SENT136 Modelo Final Hidrosa Andrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Apr 1, 2025 1:38 AM 1 PL-CNE-DIS-ASS-

BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Project Files/02-VISIOV19 In review Modelo Final Hidrosanitario

TRANSMITTAL SENT135 Revisión final Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 1 of 2 recipients from 0 of 2 recipients Mar 31, 2025 4:52 AM5 PL-CNE-DIS-ARQ-

BIM-01-ZZZ-1001.nwc

Project Files/02-VISIOV47

TRANSMITTAL SENT135 Revisión final Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 1 of 2 recipients from 0 of 2 recipients Mar 31, 2025 4:52 AM5 PL-CNE-DIS-ARQ-

BIM-01-ZZZ-1001.nwf

Project Files/02-VISIOV46

TRANSMITTAL SENT135 Revisión final Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 1 of 2 recipients from 0 of 2 recipients Mar 31, 2025 4:52 AM5 PL-CNE-DIS-ARQ-

BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Project Files/02-VISIOV94

TRANSMITTAL SENT135 Revisión final Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 1 of 2 recipients from 0 of 2 recipients Mar 31, 2025 4:52 AM5 VisionBIM_informe de 

Conflictos_ARQ.pdf

Project Files/02-VISIOV6

TRANSMITTAL SENT135 Revisión final Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 1 of 2 recipients from 0 of 2 recipients Mar 31, 2025 4:52 AM5 VisionBIM_Model 

Checker 

Project Files/02-VISIOV6

TRANSMITTAL SENT134 Revisión final de conf Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 0 of 2 recipients 0 of 2 recipients Mar 27, 2025 5:48 AM5 PL-CNE-DIS-ARQ-

BIM-01-ZZZ-1001.nwc

Project Files/02-VISIOV45

TRANSMITTAL SENT134 Revisión final de conf Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 0 of 2 recipients 0 of 2 recipients Mar 27, 2025 5:48 AM5 PL-CNE-DIS-ARQ-

BIM-01-ZZZ-1001.nwf

Project Files/02-VISIOV45

TRANSMITTAL SENT134 Revisión final de conf Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 0 of 2 recipients 0 of 2 recipients Mar 27, 2025 5:48 AM5 PL-CNE-DIS-ARQ-

BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Project Files/02-VISIOV92

TRANSMITTAL SENT134 Revisión final de conf Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 0 of 2 recipients 0 of 2 recipients Mar 27, 2025 5:48 AM5 VisionBIM_informe de 

Conflictos_ARQ.pdf

Project Files/02-VISIOV6

TRANSMITTAL SENT134 Revisión final de conf Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 0 of 2 recipients 0 of 2 recipients Mar 27, 2025 5:48 AM5 VisionBIM_Model 

Checker 

Project Files/02-VISIOV6

TRANSMITTAL SENT133 Detección de conflicto Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 0 of 2 recipients 0 of 2 recipients Mar 27, 2025 5:43 AM4 PL-CNE-DIS-ARQ-

BIM-01-ZZZ-1001.nwc

Project Files/02-VISIOV45

TRANSMITTAL SENT133 Detección de conflicto Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 0 of 2 recipients 0 of 2 recipients Mar 27, 2025 5:43 AM4 PL-CNE-DIS-ARQ-

BIM-01-ZZZ-1001.rvt

Project Files/02-VISIOV92

TRANSMITTAL SENT133 Detección de conflicto Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 0 of 2 recipients 0 of 2 recipients Mar 27, 2025 5:43 AM4 VisionBIM_informe de 

Conflictos_ARQ.pdf

Project Files/02-VISIOV6

TRANSMITTAL SENT133 Detección de conflicto Maria Díaz EMPRESA-02 Alejandro Armas, Pao EMPRESA-02 0 of 2 recipients 0 of 2 recipients Mar 27, 2025 5:43 AM4 VisionBIM_Model 

Checker 

Project Files/02-VISIOV6

TRANSMITTAL SENT129 Informes y Archivos_MAndrea Toasa EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipient Feb 25, 2025 12:13 AM5 PL-CNE-DIS-IIEE-

BIM-01-ZZZ-1001.nwc

Project Files/02-VISIOV2 Informes y Archivos NWC,NWF,NWD Modelo IIEE para coordinación

TRANSMITTAL SENT129 Informes y Archivos MAndrea Toas EMPRESA-02 Paola Correa EMPRESA-02 1 of 1 recipient from c 0 of 1 recipien Feb 25, 2025 12:13 A 5 VisionBIM IIEE.nwd Project Files/02-VISIOV2 Informes y Archivos NWC,NWF,NWD Modelo IIEE para coordinac
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