

**UNIVERSIDAD INTERNACIONAL**  
**CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE PROYECTO**

FASE	TERMINOS DE ENTREGA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE			octubre-08	
			M. AUGUSTA ZAPATA	ARQ. PATRICIO SERRANO	TRIBUNAL		
PRIMERA	<b>FUNDAMENTACIÓN</b>	Investigación en libros, documentos e internet	X				
	ANTECEDENTES	Síntesis de los aspectos investigados	X				
	FUNDAMENTACIÓN	Elaboración de la fundamentación	X				
	PROBLEMATIZACIÓN	Desarrollar la problemática y definir su problemática	X				
	DEFINICIÓN PROBLEMÁTICA	Determinar la definición problemática	X				
	OBJETIVOS	Elaborar los objetivos específicos del tema y los p0articulares	X				
	ALCANCES	Elaborar los alcances teórico, urbano,arquitectonicos y de factibilidad	X				
	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	Desarrollar la bibliografía de los elementos de investigación	X				
	CRONOGRAMA	Elaborar cronograma de actividades según tiempo determinado	X				
			<b>Corrección 1era fase</b>		X		
SEGUNDA	<b>CONCEPTUALIZACION PROBLEMICA</b>	Investigación en libros,documentos e internet	X				
	ESTRUCTURA DE LO URBANO	Necesidades reales, ocultas (deficit,carencia,penuria)	X				
		establecer las necesidades	Investigación, Síntesis de los aspectos	X			
	PROPUESTA URBANA		X				
		estado actual	Desarrollar la documentación del estado actual de la propuesta urb	X			
		estado de la normativa	Cumplir Obligaciones, Observación de la normativa	X			
		estado propositivo	Elaborar la documentación del estado al que se desea llegar de la p	X			
	REFERENTES (NACIONALES/INTERNACIONALES)	Obtener un listado optimo final de los referentes	X				
	MARCO HISTORICO	Desarrollar el marco historico	X				
	MARCO TEORICO	Desarrollar el marco teorico conceptual	X				
	PROGRAMA ARQUITECTONICO	Hacer una matriz de comparación de los 2 programs	X				
	MODELIZACIÓN:		X				
		teórico	Elaborar modelo teorico por zonas y espacios	X			
		dimensional	Elaborar modelo dimensional	X			
		funcional	Elaborar modelo funcional	X			
		geométrico	Elaborar modelo geométrico	X			
		propositivo	Elaborar el modelo propositivo al que se desea legar de la modeliza	X			
				X			
				X			
		ALTERNATIVAS / MATRIZ PONDERACIÓN	Diseñar alternativas de modelos, matriz de comparación	X			
		<b>Corrección 2da fase</b>		X			
TERCERA	<b>ANTEPROYECTO</b>		X				
		Propuesta Urbana / Sistema Urbano	Desarrollar de la propuesta urbana	X			
		Area de la planificación	Diseño del área de planificación	X			
		Propuesta Urbana / Final	Diseño de la propuesta urbana final	X			
		Propuesta Teórica-Espacio/ Alternativas	Diseño de propuestas alternativas	X			
		Matriz Propositiva / Alternativas-Area Emplazamiento	Elaborar una matriz de los modelos del emplazamiento	X			
		Modelo Teórico/M.Dimensional/M.Geométrico	Elaborar los modelos por zonas y espacios	X			
		Propuesta arquitectónica	Diseño de la propuesta arquitectonica	X			
		Propuesta Tridimensional	Elorar el diseño de la propuesta tridimensional del proyecto	X			
		M. Dimensional / Diseño	Diseño final anteproyecto	X			
		<b>Corrección 3era fase</b>		X			
FINAL	<b>F. FINAL</b>	Redaccion del documento final	X	X	X		
		AFINAMIENTO, VERIFICACIONES Y CORRECCIONES	Reproduccion de textos y planos	X		X	
		PREPARACIÓN DE ELEMENTOS PARA EXPOSICIÓN	Empastado y entrega	X		X	
		ENTREGA FINAL PARA EVALUACIÓN	Defensa del trabajo	X		X	



