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Resumen 

En los años 70 aparecería la primera definición de BIM, con Charles Eastman 

pionero del Edificio Virtual, siendo estas las bases de lo que hoy conocemos como BIM 

sus siglas en inglés (Building Information Modeling), que para nosotros viene siendo 

Modelado de información para la construcción. En este nuevo panorama de diseño y 

modelado permitieron el desarrollo de geometrías constructivas sólidas, notables, 

combinables y cada vez más complejas.  

Es así como DICOHIERRO empresa dedicada a la venta de materiales de 

construcción ubicado en la provincia de Machala, en el crecimiento de sus labores ha 

decidido rediseñar sus instalaciones, esta nueva infraestructura dotará de nuevos 

ambientes que permitirán darle valor a la propiedad como durabilidad en el tiempo; así 

también a las labores que se realizan estén contenidas en ambientes confortables y 

ergonómicos para sus usuarios, la empresa entre sus estrategias de crecimiento ha optado 

por la implementación de BIM en su proyecto por lo cual el grupo de trabajo G4 BIM 

SOLUTION toma el reto en toda esta implementación. Para que BIM prolifere como la 

nueva herramienta de proyectar y gestionar proyectos de construcción centralizando toda 

la información en un modelo digital colaborativo con todos los agentes involucrados en 

el ciclo de vida del proyecto se requiere un grupo de trabajo sólidos y con roles definidos. 
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Abstract 

In the 70s the first definition of BIM would appear, with Charles Eastman, pioneer 

of the Virtual Building, these being the bases of what we know today as BIM, its acronym 

in English (Building Information Modeling), which for us has been Information 

Modeling for building. In this new panorama of design and modeling, they allowed the 

development of solid, remarkable, combinable and increasingly complex construction 

geometries. 

This is how DICOHIERRO, a company dedicated to the sale of construction 

materials located in the province of Machala, in the growth of its work has decided to 

redesign its facilities, this new infrastructure will provide new environments that will give 

value to the property as durability in the time; as well as the tasks that are carried out are 

contained in comfortable and ergonomic environments for its users, the company among 

its growth strategies has opted for the implementation of BIM in its project for which the 

G4 BIM SOLUTION work group takes the challenge in all this implementation. For BIM 

to proliferate as the new tool for projecting and managing construction projects by 

centralizing all the information in a collaborative digital model with all the agents 

involved in the project life cycle, a solid working group with defined roles is required. 

 
 
Keywords:  BIM, Project, Model, Information, Interoperability. 
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Tabla de abreviaturas 

Buscando la mejor forma de trabajar en equipo es necesario homogeneizar los 

elementos, este lenguaje permitirá el reconocimiento de los diferentes extractos de 

información, esta abreviatura funcionará como un diccionario útil y de rápido acceso 

durante todo el desarrollo del proyecto de tesis. 

SIGLAS DEFINICIÓN 
BIM Modelado de información para la construcción. 
BEP Plan de ejecución BIM.  
EIR Requerimientos de Información del cliente. 
FUB Fichas Usos BIM. 
IFC Formato de intercambio de datos 

ISO 
19650 

International organization for standardization (norma internacional para la 
gestión integral de la información a lo largo del ciclo de vida de un activo 
construido. ) 

LOD Nivel de Desarrollo. 
LODe Nivel de Detalle. 
LOI Nivel de Información. 
MIDP Plan maestro de entrega de información. 
MEP Mecánico, eléctrico y plomería. 
Pre-BEP  Plan de ejecución BIM Precontractual. 
RVT. Extensión de Archivo 
RFA. Extensión de archivo familia 
TDI Tipo de información. 
TDIP Plan de entrega de tareas. 
TDR Términos de referencia. 
3D Modelo Tridimensional (documentación gráfica) 
4D Tiempo (fase de planificación) 
5D Costo (Análisis de presupuesto) 
6D Sustentabilidad (Análisis de consumo energético) 
7D Mantenimiento (Ciclo de vida del proyecto) 

Tabla 1. Abreviaturas 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el mundo que se vive en la actualidad, en el que se exige  resultados inmediatos 

y eficientes en procesos o desarrollo de proyectos en los campos de diseño y construcción 

se ve la necesidad de adaptarse a nuevas metodologías de trabajo con un enfoque 

colaborativo que promueva la eficacia de recursos como el humano, de tiempo, y 

monetario, en todo el ciclo de vida del proyecto, por eso la finalidad de G4 BIM 

SOLUTION es la aplicación de la metodología BIM en el Proyecto EDIFICIO 

DICOHIERRO, con el objetivo de obtener resultados de manera virtual previo a la 

ejecución, con la intensión de evidenciar y subsanar en esta etapa una interferencia, error, 

o problema que generen los modelos, y así evitar los típicos problemas que se dan durante 

la ejecución, como costos no considerados en cantidades o materiales y que a 

consecuencia de estos se detenga la obra y se genere un retraso en el cronograma. 

Además, que con el planteamiento de la metodología BIM se pretende entrar a 

competir al duro mercado nacional del diseño y construcción con una herramienta 

innovadora y que ofrece a los clientes una experiencia fresca sobre el manejo de su 

inversión, y porque no, hablar sobre competir o colaborar a nivel internacional con las 

grandes constructoras que ya vienen manejando BIM hace varios años. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Implementar la metodología BIM para el diseño y gestión del proyecto EDIFICIO 

DICOHIERRO. 
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1.1.2. Objetivos específicos 

Implementar un plan de ejecución BIM que contenga especificaciones, protocolos 

y normativas para gestionar la información del proyecto EDIFICIO DICOHIERRO. 

Generar modelos 3D de las diferentes disciplinas: Arquitectura, Estructura y 

MEP, para obtener toda la información física, técnica y funcional del proyecto. 

Evidenciar las funciones y responsabilidades del equipo mediante los roles que se 

desempeñan, la generación y gestión de información de manera colaborativa e 

interoperabilidad en tiempo real. 

1.2. Interés personal y objetivos 

Sin duda los intereses que se tienen dentro del marco profesional es evolucionar 

con el medio y la tecnología, es decir preocuparnos por desarrollar proyectos que sean 

eficientes no solo en tiempo y costos, sino también con el medio ambiente y el 

aprovechamiento energético. 

Ofrecer un producto atractivo para los clientes, BIM empuja al uso de programas 

para la interacción y visualización de los proyectos de manera virtual. 

Ser parte del mercado competitivo y liderar con nuevas herramientas y propuestas, 

en base a obtención, edición o actualización de información en tiempo real. 

Adicionalmente, dentro de lo que comprende el trabajo interno se requiere la 

optimización de recursos, la interoperabilidad, y la disminución de errores o solución de 

problemas de manera inmediata y eficiente durante todo el ciclo de vida de un proyecto. 

Por lo tanto, el interés o el objetivo principal es la aplicación de las herramientas 

y habilidades adquiridas en la maestría Gerencia de Proyectos BIM para todo proyecto 
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que se desarrolle el resto de nuestra carrera profesional, y esto impulse a nuevos 

conocimientos y destrezas del mundo BIM. 

1.3. Descripción de la estructura de la entrega, contenido 

Se detalla a continuación los documentos a ser entregados para el trabajo de 

titulación ¨Implementación de la Metodología BIM en un Proyecto de Edificación, 

edificio DICOHIERRO¨. 

● TESIS: ¨Implementación de la Metodología BIM en un Proyecto de Edificación, 

EDIFICIO DICOHIERRO¨. 

● ANEXOS: 

o ANEXO A – Mapa de Procesos 

o ANEXO B – Nivel de información geométrica y no geométrica requerida 

o ANEXO C – Entorno Común de Datos – Estructura de Carpetas 

o ANEXO D – Manual de Estilos 

● EIR – REQUISITOS DE INFORMACION DEL CLIENTE 

● BEP – BIN EXECUTION PLAN 

● MODELOS 3D: 

o Arquitectura 

o Estructural 

o MEP 

● DOCUMENTACION GRAFICA, según formato señalado, impreso y doblado. 

o Arquitectura 

▪ Relevamiento Plan altimétrico, Escala:  1:100 

▪ Planta General, Escala:  1:100 
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▪ Planta Subsuelo, Escala:  1:50 

▪ Planta Baja, Escala:  1:50 

▪ Planta Tipo P1, P2, y P3, Escala: 1:50 

▪ Planta Azotea, Escala:  1:50 

▪ Corte Longitudinal, Escala:  1:50 

▪ Corte Transversal, Escala:  1:50 

▪ Vistas, Escala:  1:50 

▪ Planta de Cielorrasos con ubicación de Luminarias, Escala: 1:50 

▪ Planilla de locales, Escala: 1:50 

▪ Planilla de Carpinterías (Puertas, Ventanas, Muros y Paneles), 

Escala:  1:20 

▪ Detalles Baños, Escala: 1:20 

▪ Detalle Office (Planta, Cortes y Vistas), Escala:  1:20 

▪ Tablas 

o Estructura 

▪ Planta de Fundaciones, Escala:  1:50 

▪ Planta de Subsuelos, Escala:  1:50 

▪ Planta Baja, Escala:  1:50 

▪ Planta Tipo P1, P2, y P3, Escala: 1:50 

▪ Planta Azotea, Escala:  1:50 

▪ Cortes, Escala:  1:50 

▪ Detalle necesario, Escala:  1:20/ 1:10 

▪ Tablas 

o Instalación sanitaria – agua fría y pluvial 
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▪ Planta Baja, Escala:  1:50 

▪ Planta Tipo P1, P2, y P3, Escala: 1:50 

▪ Planta Azotea, Escala:  1:50 

▪ Cortes, Escala:  1:50 

▪ Tablas 

o Instalación cloacal 

▪ Planta Baja, Escala:  1:50 

▪ Planta Tipo P1, P2, y P3, Escala: 1:50 

▪ Cortes, Escala:  1:50 

▪ Tablas 

o Instalación eléctrica 

▪ Planta Subsuelo, Escala:  1:50 

▪ Planta Baja, Escala:  1:50 

▪ Planta Tipo P1, P2, y P3, Escala: 1:50 

▪ Planta Azotea, Escala:  1:50 

▪ Cortes, Escala:  1:50 

▪ Tablas 

o Sistema contra incendio 

▪ Planta Subsuelo, Escala:  1:50 

▪ Planta Baja, Escala:  1:50 

▪ Planta Tipo P1, P2, y P3, Escala: 1:50 

▪ Planta Azotea, Escala:  1:50 

▪ Cortes, Escala:  1:50 

▪ Tablas 
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o Instalación aire acondicionado 

▪ Planta Baja, Escala:  1:50 

▪ Planta Tipo P1, P2, y P3, Escala: 1:50 

▪ Planta Azotea, Escala:  1:50 

▪ Cortes, Escala:  1:50 

▪ Tablas 
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2. EIR – REQUISITOS DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

El objetivo principal es el diseño del edificio matriz de la empresa DICOHIERRO, 

implementando la metodología BIM, este edificio funciona como centro de distribución 

de materiales para la construcción. El edificio está constituido: 

ESPACIO NIVEL DESCRIPCION 

SUBSUELO 1 SB N -1,60 Rampa de ingreso, parqueaderos y circulación 
vertical. 

PLANTA BAJA PB N +1,61 
Ingreso vehicular, acceso a ingreso peatonal, 
circulación vertical, recepción, oficinas de ventas, 
y baños. 

PLANTA TIPO 

P1 N +5,10 
Circulación vertical, Ingreso, recepción, oficina 
principal, sala de reuniones, área de trabajo y 
baños. 

P2 N +8,60 
Circulación vertical, Ingreso, recepción, oficina 
principal, sala de reuniones, área de trabajo y 
baños. 

P3 N +12,10 
Circulación vertical, Ingreso, recepción, oficina 
principal, sala de reuniones, área de trabajo y 
baños. 

P4 N +15,10 
Circulación vertical, Ingreso, recepción, oficina 
principal, sala de reuniones, área de trabajo y 
baños. 

TERRAZA 
ACCESIBLE T N +19,10 Circulación vertical, terraza. 

Tabla 2. Descripción de niveles del proyecto. 

Se trata de una estructura mixta de hormigón armado en la cimentación y estructura 

metálica a partir de la planta baja en adelante. 

Todos los diseños que se realizarán en este proyecto cumplirán con las 

especificaciones técnicas de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC).  
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2.1 Identificación 

En reuniones estratégicas el grupo de trabajo G4 BIM SOLUTION y la empresa 

DICOHIERRO se ha logrado la obtención de la información necesaria y oportuna para 

el desarrollo del proyecto. 

NOMBRE EDIFICIO MATRIZ DICOHIERRO 

ID ED-MTZ-DH 

CÓDIGO ALTERNATIVO ED-001-2022 

Tabla 3. Identificación del proyecto. 

2.1.1. Ubicación 

PAÍS Ecuador 

PROVINCIA El Oro 

MUNICIPIO GAD Municipal del cantón Machala  

CALLE  Ayacucho 

NÚMERO 1015-E 

MANZANA 1 
COORDENADAS 
DECIMALES -3.253245693362895, -79.95624621486117 

MÁS INFORMACIÓN Entre Marcel Laniado y Kleber Franco 

Tabla 4. Ubicación del proyecto 

 
Ilustración 1. Ubicación del proyecto. 
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Ilustración 2. Ubicación del proyecto - 2 

2.1.2. Clasificación del recurso físico a modelar 

Son todos los criterios de agrupamiento para identificar modelos de similares 

características. Esto nos permitirá actuar de manera óptima sobre la edificación 

entendiendo los requerimientos del cliente, las necesidades y los alcances como los 

entregables que el grupo de trabajo llevará a cabo durante la elaboración del proyecto. 

TIPOLOGÍA  Edificación 

FUNCIÓN Oficinas  

TIPO DE INTERVENCIÓN Obra Nueva 

Tabla 5. Clasificación del recurso físico a modelar. 

2.1.3. Dimensiones del recurso a modelar  

Una vez reconocido el objeto de estudio se realizó una lectura rápida y consistente 

de los limitantes y las oportunidades del mismo en otras palabras tendremos 1750m2 para 

modelar. 

SUPERFICIE DEL TERRENO AFECTADO A LA OBRA 297 m2 

SUPERFICIE DEL PROYECTO/OBRA 1750 m2 

Tabla 6. Dimensiones del recurso a modelar. 
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2.1.4. Etapa 

En BIM se habla de un modelo vivo porque en todas sus etapas va creciendo con 

información, en este ciclo de vida de modelado encontramos fases de avance de 

información. Las sub etapas están vinculadas directamente con las etapas 

jerárquicamente. 

ETAPA  Diseño 

SUB-ETAPA Proyecto Licitatorio 

Tabla 7. Etapa del proyecto. 

2.1.5. Información de responsables 

El grupo de interdisciplinario asume las responsabilidades del desarrollo de este 

proyecto siendo así sus integrantes: 

G4 BIM SOLUTION:  James Flores, Eddy Jurado, David Muñoz, Paulina Ureña, 
Juan Yagchirema. 

2.1.6. Información de la parte contratante  

Se recibe toda la información relacionada con la entrega de obras, bienes y servicios 

de la parte contratada, esta permitirá entender de mejor manera los requerimientos. 

ENTE DE PERTENENCIA  DICOHIERRO 

CARGO Administrador de Contrato 

APELLIDO Real  

NOMBRE Lucrecia 

ID n/a 

CORREO ELECTRÓNICO maria.real@uisek.edu.ec 

TELÉFONO  n/a 

Tabla 8. Información de la parte contratante. 
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2.1.7. Contacto de la parte contratada 

El grupo G4 BIM SOLUTION Quien provee la información relacionada con la 

entrega de obras, bienes y servicios. 

ENTE DE PERTENENCIA  DICOHIERRO 

CARGO BIM MANAGER 

ROL  Responsable del proyecto 

APELLIDO Jurado 

NOMBRE Eddy 

ID n/a 

CORREO ELECTRÓNICO eddy.jurado@quisek.edu.ec 

TELÉFONO  n/a 

MÁS INFORMACIÓN  www.bimsolution.com 

Tabla 9. Información BIM Manager - EIR. 

ENTE DE PERTENENCIA  DICOHIERRO 

CARGO COORDINADOR BIM  

ROL  Responsable del Proyecto 

APELLIDO Ureña López 

NOMBRE Paulina 

ID n/a 

CORREO ELECTRÓNICO maria.urena@uisek.edu.ec  

TELÉFONO  n/a 

MÁS INFORMACIÓN  www.bimsolution.com 

Tabla 10. Información Coordinador BIM - EIR. 

ENTE DE PERTENENCIA  DICOHIERRO 

CARGO LÍDER DE ARQUITECTURA 

ROL  Responsable del Proyecto 

APELLIDO Yagchirema 

NOMBRE Juan 

ID n/a 

CORREO ELECTRÓNICO juan.yagchirema@uisek.edu.ec  

http://www.bimsolution.com/
mailto:maria.urena@uisek.edu.ec
http://www.bimsolution.com/
mailto:juan.yagchirema@uisek.edu.ec
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TELÉFONO  n/a 

MÁS INFORMACIÓN  www.bimsolution.com 

Tabla 11. Información Líder Arquitectura - EIR. 

ENTE DE PERTENENCIA  DICOHIERRO 

CARGO LÍDER DE ESTRUCTURA 

ROL  Responsable del Proyecto 

APELLIDO Flores 

NOMBRE James 

ID n/a 

CORREO ELECTRÓNICO walter.flores@uisek.edu.ec 

TELÉFONO  n/a 

MÁS INFORMACIÓN  www.bimsolution.com 

Tabla 12. Información Líder Estructura - EIR. 

ENTE DE PERTENENCIA  DICOHIERRO 

CARGO LÍDER DE MEP 

ROL  Responsable del Proyecto 

APELLIDO Muñoz 

NOMBRE David 

ID n/a 

CORREO ELECTRÓNICO dmunoz.civ@uisek.edu.ec  

TELÉFONO  n/a 

MÁS INFORMACIÓN  www.bimsolution.com 

Tabla 13. Información Líder MEP - EIR. 

2.1.8. Otros Contactos 

ENTE DE PERTENENCIA  UISEK 

CARGO TUTOR ASIGNADO 

ROL  n/a  

APELLIDO Soria  

NOMBRE Luís 

ID n/a 

http://www.bimsolution.com/
http://www.bimsolution.com/
mailto:dmunoz.civ@uisek.edu.ec
http://www.bimsolution.com/
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CORREO ELECTRÓNICO luis.soria@uisek.edu.ec  

TELÉFONO  UISEK 

MÁS INFORMACIÓN  www.uisek.edu.ec 

Tabla 14. Información Tutor Asignado – EIR. 

2.2. Objetivos 

Los objetivos que se plantea en esta implementación BIM, responde directamente 

a las necesidades del cliente que se recopilan en esta etapa del EIR, aquí se ordena todos 

los requerimientos para plantear los entregables. 

2.2.1. Usos del Modelo 

Como objetivo principal es conocer hasta qué nivel de desarrollo llegarán los 

modelos, con este alcance no se modelará de más ni de menos. 

Los usos se especifican a partir de los objetivos aplicados a una etapa, a una o más 

disciplinas y a uno o más elementos del recurso físico a modelar. La especificación de 

los usos permitirá identificar el tipo de información necesaria para realizar el modelo.

mailto:luis.soria@uisek.edu.ec
http://www.uisek.edu.ec/
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

ETAPA 
ASOCIADA REQUERIDO DISCIPLINA 

ASOCIADA 

U
S
O 

P
L
A
N
. 

D
I
S
E
Ñ
. 

C
O
N
S
T
. 

O
P
E
R
. 

SEGÚN 
DESPLE 
GABLE 

A
R
Q
. 

E
S
T
. 

M
E
P
. 

REGISTRAR LAS 
CONDICIONES 
EXISTENTES 

Capturar datos para crear un 
registro del estado actual del 
recurso físico y/o sus elementos 
para su restauro, reforma, 
ampliación, operación o 
catalogación. Pueden ser datos 
obtenidos de un registro manual, 
fotográfico, escaneo laser, etc. 

Planimetrías NO SI NO NO SI SI NO NO   

COMPUTAR 

Extraer cantidades y mediciones de 
componentes y materiales. 

Planillas de rubros y 
cantidades de obra. 

NO SI NO NO SI SI SI SI   Puede servir para estimar costos. 

Planillas de materiales 
Según las etapas las cantidades se 
definirán con mayor seguridad. 
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

ETAPA 
ASOCIADA REQUERIDO DISCIPLINA 

ASOCIADA 

U
S
O 

P
L
A
N
. 

D
I
S
E
Ñ
. 

C
O
N
S
T
. 

O
P
E
R
. 

SEGÚN 
DESPLE 
GABLE 

A
R
Q
. 

E
S
T
. 

M
E
P
. 

MONITOREAR 

Observar la información del 
rendimiento de los elementos del 
recurso físico y sus procesos en el 
tiempo. 

Datos para analizar el 
control y la producción de 
obra (earned value 
management) 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO En etapa de construcción se puede 
monitorear la productividad del 
proceso de construcción Datos para controlar las 

especificaciones técnicas 
para operación y 
mantenimiento En etapa de operación se puede 

monitorear la temperatura de los 
equipos o locales 

CARACTERIZAR 
Identificar y comprender los 
espacios y/o elementos del recurso 
físico. 

Representación exacta del 
recurso físico y sus 
elementos, situados en la 
posición actual y con 
información específica de 
la realidad ejecutada 

NO SI NO NO SI SI SI SI   
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

ETAPA 
ASOCIADA REQUERIDO DISCIPLINA 

ASOCIADA 

U
S
O 

P
L
A
N
. 

D
I
S
E
Ñ
. 

C
O
N
S
T
. 

O
P
E
R
. 

SEGÚN 
DESPLE 
GABLE 

A
R
Q
. 

E
S
T
. 

M
E
P
. 

En etapa de diseño se verificará que 
los elementos tengan la 
información necesaria. 

Planilla de control de 
avance / certificación de 
obra 

En etapa de construcción se pueden 
caracterizar los elementos a partir 
de información sobre su estado de 
fabricación / instalación / condición 

Planilla de control de 
garantías de los equipos 

En etapa de operación se pueden 
caracterizar los elementos a partir 
de información sobre su estado de 
vida útil 

ESPECIFICAR 

Determinar las especificaciones 
técnicas de los espacios, elementos, 
procesos y actividades en función 
de las necesidades existentes. 

Archivo BCF como base de 
comunicación entre 
diversas especialidades 
para proponer cambios, o 
registrar incidencias 
detectadas. 

NO SI NO NO SI SI SI SI   
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

ETAPA 
ASOCIADA REQUERIDO DISCIPLINA 

ASOCIADA 

U
S
O 

P
L
A
N
. 

D
I
S
E
Ñ
. 

C
O
N
S
T
. 

O
P
E
R
. 

SEGÚN 
DESPLE 
GABLE 

A
R
Q
. 

E
S
T
. 

M
E
P
. 

En etapa de diseño se puede 
especificar los requerimientos de 
un espacio 

Planilla de registro de 
cambios o incidencias 

En etapa de construcción se puede 
especificar la secuencia de armado 
de una pieza 

En etapa de operación se puede 
especificar el reemplazo de un 
equipo para mejorar el consumo 
energético. 

LOCALIZAR 

Determinar la ubicación de los 
espacios y/o elementos del recurso 
físico. 

Esquemas de zonificación 

NO SI NO NO SI SI SI SI   
En etapa de planificación se puede 
estudiar el programa a partir de la 
adyacencia de espacios 

Representación de la 
configuración de espacios 



 

18 
 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

ETAPA 
ASOCIADA REQUERIDO DISCIPLINA 

ASOCIADA 

U
S
O 

P
L
A
N
. 

D
I
S
E
Ñ
. 

C
O
N
S
T
. 

O
P
E
R
. 

SEGÚN 
DESPLE 
GABLE 

A
R
Q
. 

E
S
T
. 

M
E
P
. 

En etapa de diseño se puede 
dimensionar los espacios a partir de 
la localización de elementos 

Representación de la 
ubicación de elementos en 
espacios 

En etapa de construcción y 
operación se pueden localizar 
elementos de soporte para la 
colocación de cañerías. 

  

DIMENSIONAR 

Determinar la magnitud y escala de 
los espacios y/o elementos de un 
recurso físico. 

Representación de las 
dimensiones de espacios y 
elementos 

NO SI NO NO SI SI SI SI   
En etapa de planificación se puede 
estudiar el FOT/FOS a partir de las 
dimensiones de los espacios 

En etapa de diseño se puede 
dimensionar las estructuras 
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

ETAPA 
ASOCIADA REQUERIDO DISCIPLINA 

ASOCIADA 

U
S
O 

P
L
A
N
. 

D
I
S
E
Ñ
. 

C
O
N
S
T
. 

O
P
E
R
. 

SEGÚN 
DESPLE 
GABLE 

A
R
Q
. 

E
S
T
. 

M
E
P
. 

En etapa de construcción y 
operación se puede dimensionar el 
espacio necesario para la ubicación 
de equipos 

ESTUDIAR 

Comprender el recurso físico y/o 
sus elementos para analizar 
alternativas de diseño, materiales, 
de implantación, etc. 

Análisis de programa / 
zonificación 

NO SI NO NO NO NO NO NO NO 

En etapa de planificación se puede 
analizar la ubicación del proyecto Análisis de ubicación 

En etapa de diseño se puede 
analizar el comportamiento 
estructural, el sistema de 
iluminación, la acústica, el 
rendimiento energético, el análisis 
de las instalaciones, etc. 

Análisis estructural 
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

ETAPA 
ASOCIADA REQUERIDO DISCIPLINA 

ASOCIADA 

U
S
O 

P
L
A
N
. 

D
I
S
E
Ñ
. 

C
O
N
S
T
. 

O
P
E
R
. 

SEGÚN 
DESPLE 
GABLE 

A
R
Q
. 

E
S
T
. 

M
E
P
. 

En etapa de construcción y 
operación se analiza la ejecución de 
sistemas constructivos alternativos 
o complementarios 

Análisis lumínico 

  Análisis energético 

  Análisis acústico 

  Análisis mecánico 

  Análisis de sistemas 
constructivos 

COORDINAR 

Promover la eficiencia y armonía 
de los espacios, elementos, 
procesos y actividades de un 
recurso físico. 

Detección de interferencias NO SI NO NO SI SI SI SI   
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

ETAPA 
ASOCIADA REQUERIDO DISCIPLINA 

ASOCIADA 

U
S
O 

P
L
A
N
. 

D
I
S
E
Ñ
. 

C
O
N
S
T
. 

O
P
E
R
. 

SEGÚN 
DESPLE 
GABLE 

A
R
Q
. 

E
S
T
. 

M
E
P
. 

En etapa de diseño se pueden 
coordinar los aportes de distintas 
especialidades 

Detección de colisiones 

En etapa de construcción y 
operación se pueden coordinar la 
instalación de elementos 

Coordinación de diseño 

  Coordinación de 
instalación de equipos 

PRONOSTICAR 

Predecir el comportamiento del 
recurso físico y/o sus elementos a 
partir de la información de costos,, 
energía, rendimiento, desempeño, 
etc. 

Estimación de costos y 
consumo energético a lo 
largo del ciclo de vida útil 
del recurso físico 

NO SI NO NO SI SI SI SI   

Su aplicación tiene diversas 
variantes según la etapa, el tipo de 
recurso físico y la disciplina y el 
plazo de tiempo considerado 

Simulación de ocupación y 
evacuación 
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

ETAPA 
ASOCIADA REQUERIDO DISCIPLINA 

ASOCIADA 

U
S
O 

P
L
A
N
. 

D
I
S
E
Ñ
. 

C
O
N
S
T
. 

O
P
E
R
. 

SEGÚN 
DESPLE 
GABLE 

A
R
Q
. 

E
S
T
. 

M
E
P
. 

  Simulación de emergencia 
y catástrofe 

  Planificación de secuencia 
constructiva 

  Planificación de obra 

  Planificación de 
mantenimiento 

VALIDAR 

Verificar la exactitud de la 
información de los espacios, 
elementos, procesos y actividades 
de un recurso físico 

Validación de normas o 
criterios de modelado 

NO SI NO NO SI SI SI SI   

Se puede validar a partir de 
prescripciones específicas de los 
elementos. 

Validación de normas de 
edificación 
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

ETAPA 
ASOCIADA REQUERIDO DISCIPLINA 

ASOCIADA 

U
S
O 

P
L
A
N
. 

D
I
S
E
Ñ
. 

C
O
N
S
T
. 

O
P
E
R
. 

SEGÚN 
DESPLE 
GABLE 

A
R
Q
. 

E
S
T
. 

M
E
P
. 

Se puede validar la funcionalidad 
del recurso físico para garantizar su 
construcción, operación y 
mantenimiento. 

Validación de normas 
urbanas 

Se puede validar el cumplimiento 
de normas, códigos o estándares del 
modelo o del recurso físico. 

Validación de normas 
LEED 

  Validación de estándares de 
calidad 

VISUALIZAR 

Generar una representación realista 
de un recurso físico y/o sus 
elementos mediante diferentes 
técnicas audiovisuales. 

Infografías 

NO SI NO NO SI SI SI SI   

Se puede aportar dinamismos a las 
presentaciones ante un público 
ajeno al proyecto 

Videos 
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

ETAPA 
ASOCIADA REQUERIDO DISCIPLINA 

ASOCIADA 

U
S
O 

P
L
A
N
. 

D
I
S
E
Ñ
. 

C
O
N
S
T
. 

O
P
E
R
. 

SEGÚN 
DESPLE 
GABLE 

A
R
Q
. 

E
S
T
. 

M
E
P
. 

Se puede aplicar tecnologías como 
la realidad virtual y/o aumentada 
permitiendo la inmersión virtual al 
proyecto. 

Renders 

TRANSFORMAR 

Transformar la información para 
ser comprendida en otras 
herramientas o procesos en entorno 
BIM a partir de la interoperabilidad 

Archivo  IFC 

NO SI NO NO NO NO NO NO NO Archivo BCF 

Planillas 

Archivo de texto 

GRAFICAR 
Hacer una representación simbólica 
de un recurso físico y/o sus 
elementos 

Representaciones 
simbólicas NO SI NO NO NO NO NO NO NO 
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

ETAPA 
ASOCIADA REQUERIDO DISCIPLINA 

ASOCIADA 

U
S
O 

P
L
A
N
. 

D
I
S
E
Ñ
. 

C
O
N
S
T
. 

O
P
E
R
. 

SEGÚN 
DESPLE 
GABLE 

A
R
Q
. 

E
S
T
. 

M
E
P
. 

DOCUMENTAR 

Generar un registro de un recurso 
físico y/o sus elementos con 
precisión. Integra información no 
gráfica (planillas, pliegos, etc.) 

Representaciones precisas NO SI NO NO SI SI SI SI NO 

FABRICAR 

Utilizar la información para 
fabricar elementos de un recurso 
físico. 

Fabricación digital de 
chapa metálica 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO La información de los modelos 
ayuda a asegurar la precisión y la 
reducción de desperdicios 

Fabricación digital de 
prototipos 

  Cortes de tuberías 

ENSAMBLAR 
Utilizar la información para armar o 
montar los distintos elementos de 
un recurso físico. 

Prefabricación de sistemas 
de muros cortinas NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

ETAPA 
ASOCIADA REQUERIDO DISCIPLINA 

ASOCIADA 

U
S
O 

P
L
A
N
. 

D
I
S
E
Ñ
. 

C
O
N
S
T
. 

O
P
E
R
. 

SEGÚN 
DESPLE 
GABLE 

A
R
Q
. 

E
S
T
. 

M
E
P
. 

Su bien el ensamble puede ser 
manual, la precisión de los modelos 
ofrece la posibilidad de encajar 
sistemas que tradicionalmente 
estaban muy separados. 

Prefabricación de 
elementos de instalaciones 

MANIPULAR 

Utilizar la información para 
controlar y/o disponer físicamente 
los elementos de un recurso físico 
y/u operaciones de los equipos en el 
mismo. Control de equipos 

mediante GPS NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Se puede determinar el área de 
replanteo mediante sistemas GPS 
vinculados al equipo de 
excavación. 

REGULAR 
Utilizar la información del recurso 
físico y/o sus elementos para 
informar y ajustar la operación. 

Mantenimiento preventivo NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

ETAPA 
ASOCIADA REQUERIDO DISCIPLINA 

ASOCIADA 

U
S
O 

P
L
A
N
. 

D
I
S
E
Ñ
. 

C
O
N
S
T
. 

O
P
E
R
. 

SEGÚN 
DESPLE 
GABLE 

A
R
Q
. 

E
S
T
. 

M
E
P
. 

Se puede mejorar el desempeño del 
activo reduciendo reparaciones y 
costos generales 

Gestión de emergencia 

Se puede acceder a información 
crítica del activo a través de un 
BAS para mejorar la eficiencia de 
respuesta ante una emergencia. 

  

Tabla 15. Usos del modelo - EIR.
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2.3. Desarrollo 

2.3.1. Tipos y Niveles de Información  

Los tipos de información son los datos que pueden estar contenidos en los 

elementos que conforman los modelos. Se agrupan según el uso durante el ciclo de vida 

de los proyectos.  

El nivel de información de cada tipo indica la profundidad, tanto de la información 

geométrica como no geométrica de los elementos. En general, los niveles de información 

aumentan a medida que el proyecto avanza.  

NIVELES DE INFORMACIÓN (NDI) ETAPA 
ASOCIADAS 

11 Información inicial estimativa, no hay una clara 
definición de los elementos, componentes o sistemas. Planificación 

22 
Información básica aproximada, los elementos se 
modelan con un tamaño, forma, ubicación, 
orientación, etc. de manera conceptual. 

DISEÑO 

33 Información detallada de los datos relevantes de los 
elementos para su construcción/ensamblaje. DISEÑO 

44 
Información detallada y coordinada de los elementos 
para un montaje específico, especificación de marcas, 
ubicación precisa, etc. 

Construcción 

55 Información detallada para fabricación y montaje de 
componentes o sistemas. Construcción 

66 Información detallada de lo construido y su puesta en 
marcha. Operación 

Tabla 16. Niveles de información – EIR. 
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Es importante aclarar que tanto los tipos de información, como los niveles de 

información, se aplican a los elementos no a los modelos, es decir, un modelo puede tener 

distintos niveles de información por cada elemento que contiene. Por eso, el contenido 

de esta matriz es orientativo, ya que se recomienda usar la matriz de elementos propuesta 

para definir detalladamente la información solicitada por elemento. 

  
O
R
D
. 

Tipo de 
información Descripción Parámetros 

asociados 

Requerid
o NDI 

Desplegable Desplegable 

A 
Información 
general del 
proyecto 

Información 
básica de 
identificación 
del proyecto 
como del 
recurso físico a 
modelar 

Nombre del 
proyecto / 
Dirección / 

SI 2 Requerimientos 
espaciales y 

programáticos / 
otros 

B 
Propiedades 

físicas y 
geométricas 

Información de 
las 
características y 
propiedades 
físicas de los 
elementos de 
modelado 

Anchos / Largo 
/ Alto / Área / 

Volumen / 
Masa / otros 

SI 3 

C 

Propiedades 
geográficas y de 

localización 
espacial 

Información de 
las propiedades 
de ubicación 
espacial y 
geográficas de 
las entidades 
para la 
georreferencia 
del proyecto y 
posicionamient
o de los 
elementos de 
modelado 

Latitud / 
Longitud / 
Número y 

nombre del piso 
/ Número y 
nombre del 

espacio o zona / 
otros 

SI 3 
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O
R
D
. 

Tipo de 
información Descripción Parámetros 

asociados 

Requerid
o NDI 

Desplegable Desplegable 

D 

Requerimientos 
específicos para 
fabricación y/o 
construcción 

Información 
específica para 
la fabricación 
y/o 
construcción 

Materialidad / 
Nombre de los 
componentes / 
Identificación 
del producto / 

otros 

NO NO 

E Especificaciones 
técnicas 

Información 
específica del 
fabricante 

Peso de 
transporte / 

Nivel de ruido / 
otros 

NO NO 

F 
Requerimientos y 

estimación de 
costos 

Información 
básica para la 
estimación del 
costo total del 
recurso físico a 
modelar 

Costo unitario 
referencial / 

Costo base de 
ensamblaje / 

Costo de 
transporte / 

otros 

SI 3 

G Requerimientos 
energéticos 

Información de 
características 
energéticas de 
los elementos a 
modelar 

Requerimientos 
de humedad / 

Valor U / 
Consumo de 

servicios / Low 
E glazzing / 

otros 

NO NO 

H Estándar 
sostenible 

Información 
sobre 
condiciones de 
sustentabilidad 

Requerimientos 
de calidad de 
iluminación / 

Especificacione
s de materiales 
sustentables / 

Contenido 
reciclado / otros 

NO NO 
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O
R
D
. 

Tipo de 
información Descripción Parámetros 

asociados 

Requerid
o NDI 

Desplegable Desplegable 

I 

Condiciones del 
sitio y 

medioambientale
s 

Información de 
las 
características 
generales del 
sitio y su 
entorno 

Condiciones 
sísmicas / Uso 
del terreno / 

Tipo de suelo / 
Niveles de 
riesgo a las 

personas / otros 

NO NO 

J 
Validación de 

cumplimiento de 
programa 

Información 
para validar el 
cumplimiento 
del programa 
funcional del 
recurso físico a 
modelar 

Áreas 
planificadas / 
Requisitos de 

áreas vidriadas / 
Volumetría 
espacial / 
Servicios 

requeridos / 
otros. 

NO NO 

K Cumplimiento 
normativo 

Información 
para validar el 
cumplimiento 
de normas y 
seguridad de las 
personas y el 
recurso físico a 
modelar 

Requerimientos 
de control de 

fuego / 
Requerimientos 
de ventilación / 

Anchos de 
accesos / Carga 
de uso y carga 
de ocupación / 
Seguridad vial / 

Diseño 
geométrico de 

vías / otros 

NO NO 
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O
R
D
. 

Tipo de 
información Descripción Parámetros 

asociados 

Requerid
o NDI 

Desplegable Desplegable 

L 

Requerimientos 
de fases, 

secuencia y 
calendarización 

Información 
para indicar 
fases, 
secuencias de 
tiempo y 
calendarización 
del recurso 
físico a modelar 

Fases 
contempladas / 
Orden de hitos 
del proyecto / 

Orden de 
construcción / 

otros 

SI 3 

M 
Logística y 

secuencia de 
construcción 

Información 
para indicar la 
logística y 
secuencia de 
construcción 

ID del material / 
ID de 

instalación / 
Número de serie 
del componente 
instalado / otros 

NO NO 

N Entrega para la 
operación 

Información 
para apoyar el 
funcionamiento 
del recurso 
físico a modelar 

Contactos de las 
empresas o 
compañías 

participantes del 
proyecto / 

Nombre de la 
disciplina y 

áreas de trabajo 
/ otros 

NO NO 

O Gestión de 
activos 

Información 
para la gestión 
del recurso 
físico 

Tipos de 
productos / 
Tipos de 

repuestos / 
Fechas de inicio 

y fin de 
garantías / otros 

NO NO 

Tabla 17. Tipos de información requeridos en el EIR. 
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3. BEP – BIM EXECUTION PLAN 

3.1. Carátula 

 

Ilustración 3. Carátula BEP. 
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3.2. Cuadro de versionado 

VERSIÓN FECHA RESPONSIBLE O MOTIVO DE LA 
MODIFICACIÓN 

1.0 11/05/2022 Publicación de primera versión 

2.0 06/06/2022 Modificación con base en comentarios 

Tabla 18. Cuadro de versionado BEP 

3.3. Objetivos de un plan de Ejecución BIM 

3.3.1. Objetivo general 

Coordinar el flujo de trabajo de un proyecto para satisfacer las necesidades del 

cliente de una manera dinámica, llevando a otro nivel la calidad de información en las 

distintas disciplinas con la mejora de procesos y cumplimientos de tareas, para obtener la 

información requerida y seguir a las siguientes fases de implementación de la 

metodología BIM. 

3.3.2. Objetivos específicos 

Precisión durante los procesos de diseño, coordinación entre modelos, 

planificación y ejecución del proyecto. 

Elaboración y coordinación de los modelos de las diferentes disciplinas, 

brindando confiablidad en la información en tiempo real al momento de integrar un 

cambio al proyecto, o en la solución de un problema. 

Pensar en el después del proyecto, en que toda esta información sigue generando 

procesos valiosos como el del mantenimiento del proyecto en este caso del EDIFICIO 

DICOHIERRO. 
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3.4. Definiciones (Listado de términos utilizados en el BEP) 

TERMINOS SIGNIFICADO 
(INGLES) DEFINICIÓN 

3D, 4D, 5D, 6D, 
7D BIM Dimensions Dimensiones BIM. 

BIM Building Information 
Modeling 

Modelado de información para la 
construcción. 

BEP BIM Execution Plan Plan de ejecución BIM. 

CDE Common Data 
Environment 

Espacio digital común abierto 
para todos los miembros de un 

Equipo de Trabajo BIM. 

Clash detection Clash detection 

Localizar las interferencias que se 
producen entre los objetos de un 

modelo o al superponer los 
modelos de varias disciplinas en 

un único modelo combinado. 

COBie 
Construction Operations 

Building Information 
Exchange 

Formato de intercambio de 
información estructurada de la 
instalación para su puesta en 

marcha, operación y 
mantenimiento de un proyecto. 

Deliverables  Entregables. 

EIR Employer´s information 
requirement 

Requerimientos de Información 
del cliente. 

FUB  Fichas Usos BIM. 

IFC Industry Foundation 
Classes 

Formato de fichero estándar para 
el intercambio de información y la 

interoperabilidad de modelos 
BIM. 

Interoperability  Interoperabilidad. 

ISO 19650  
Norma internacional de la gestión 
de la información en proyectos 

que utilizan BIM. 
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TERMINOS SIGNIFICADO 
(INGLES) DEFINICIÓN 

IT Information Technology Tecnología de la información. 

LOD Level Of 
Development/Definition Nivel de Desarrollo. 

LODe Level Of Detail Nivel de Detalle. 

LOI Level of Information. Nivel de Información. 

MIDP Master Information 
Delivery Plan 

Plan maestro de entrega de 
información. 

MEP Mechanical, Electrical and 
Plumbing. Mecánico, eléctrico y plomería. 

Pre-BEP Pre-contract BIM 
Execution Plan 

Plan de ejecución BIM 
Precontractual. 

TDI  Tipo de información. 

TIDP Task Information Delivery 
Plan Plan de entrega de tareas. 

TDR  Términos de referencia. 

WIP Work In Progress Trabajo en curso. 

Tabla 19. Listado de términos utilizados en el BEP 

3.5. Información del Proyecto 

3.5.1. Datos del proyecto 

ITEM VALUE 

PROMOTOR EDIFICIO DICOHIERRO 

TIPO DE CONTRATO 
(ALCANCE) PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
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ITEM VALUE 

NUMERO DE CONTRATO 2022-001 

NOMBRE DEL PROYECTO EDIFICIO DICOHIERRO 

CÓDIGO DEL PROYECTO EAD - G4 

UBICACIÓN DEL 
PROYECTO MACHALA - EL ORO 

NUÚMERO DEL PROYECTO 1000 - 001 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

EDIFICIO DE OFICINAS, SUBSUELO DE 
PARQUEADEROS, PLANTA BAJA Y 4 
PISOS 

Tabla 20. Datos del proyecto 

3.5.2. Hitos del proyecto 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Levantamient
o de 

información 

Planificación 
del Proyecto 

Edificio 
DICOHIERR

O 

Plan de 
ejecución BIM 

- BEP 

Modelado 
Arquitectónico 

Modelado 
MEP 

Tablas y 
cuantificacione

s MEP 

 
Requerimiento

s BIM del 
Cliente - EIR 

Modelado 
Estructural 

Coordinación 
Arq - MEP 

Coordinació
n Est - Arq - 

MEP 

Laminas ARQ, 
EST y MEP 

  Coordinación 
Est - Arq 

Tablas y 
cuantificacione

s ARQ 

Detección 
de 

interferencia
s 

 

  
Tablas y 

cuantificacione
s EST 

Detección de 
interferencias   

Tabla 21. Hitos del proyecto 
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3.5.3. Objetivos BIM del cliente 

El cliente ha solicitado que el proyecto se realice bajo metodología BIM a fin de 

obtener información precisa respecto a las cantidades de obra, documentación técnica, 

evitar interferencia entre elementos del proyecto, una planificación y simulación 

constructiva, por lo que es necesario recopilar toda la información posible que el cliente 

ofrezca. 

Es importante que el desarrollo de trabajo sea multidisciplinar y coordinado con 

la utilización de herramientas BIM para obtener información actualizada y en tiempo real. 

Que no haya re procesos, es decir que no se desperdicie tiempo en la ejecución de 

las mismas actividades, ya que esto representa pérdidas. 

Que toda la información que se proporcione sea accesible, manejable, y entienda 

el cliente. 

3.5.4. Estándares a utilizar 

Se aplicará la ISO 19650 para regular la gestión de la información durante todo el 

ciclo de vida del proyecto, lo que garantiza que exista un intercambio de información 

coherente, cumpliendo con estándares de calidad, entregables y fechas publicadas. 

3.6. Usos del modelo 

3.6.1. Usos previstos 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO USO BIM POTENCIAL 

Obtener toda o parte de la documentación gráfica 
a partir de los modelos de información, a fin de 
asegurar la coherencia de la documentación en 
todo momento. 

OBTENCION DE 
DOCUMENTACION 2D 
(PLANOS) 
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Determinar la ubicación exacta de los elementos 
dentro de modelos de cada disciplina a fin de 
identificar interferencias entre ellos. 

COORDINACIÓN 3D 
(CHEQUEO DE 
INTERFERENCIAS) 

Cuantificar o medir los elementos o partidas de un 
activo, para la posterior realización de un 
presupuesto. 

COMPUTO (OBTENCION DE 
MEDICIONES) 

Determinar una secuencia de construcción de cada 
elemento del modelo que permita la detección 
anticipada de posibles incidencias en la fase de 
construcción. 

SIMULACIÓN 
CONSTRUCTIVA 4D 

Verificar el tiempo de ejecución del proyecto. PLANIFICACIÓN 

Tabla 22. Usos previstos del modelo. 

3.6.1.1. A partir de los objetivos del cliente, determinar usos previstos con 

sus prioridades 

PRIORIDA
D DESCRIPCION DEL OBJETIVO USO BIM POTENCIAL 

ALTA 

Obtener toda o parte de la documentación gráfica 
a partir de los modelos de información, a fin de 
asegurar la coherencia de la documentación en 
todo momento. 

OBTENCION DE 
DOCUMENTACION 2D 
(PLANOS) 

ALTA 
Determinar la ubicación exacta de los elementos 
dentro de modelos de cada disciplina a fin de 
identificar interferencias entre ellos.  

COORDINACIÓN 3D 
(CHEQUEO DE 
INTERFERENCIAS) 

ALTA 
Cuantificar o medir los elementos o partidas de un 
activo, para la posterior realización de un 
presupuesto. 

COMPUTO (OBTENCION DE 
MEDICIONES) 

ALTA 

Determinar una secuencia de construcción de cada 
elemento del modelo que permita la detección 
anticipada de posibles incidencias en la fase de 
construcción. 

SIMULACIÓN 
CONSTRUCTIVA 4D 

ALTA Verificar el tiempo de ejecución del proyecto. PLANIFICACIÓN 

Tabla 23. Usos del modelo a partir de los objetivos del cliente. 



 

40 
 

3.6.1.2. Listado de usos en relación con el ciclo de vida del proyecto 

USOS BIM EMPRESA 

N.  DE 
PERSONAS 

INVOLUCRA 
DAS 

ESTIMA 
CION 

DE 
HORAS 

LOCALI 
ZACION 

RESPON 
SABLE NOMBRE 

Obtención de 
documentación 

2D (planos) 

BIM 
SOLUTION 3 120 Quito BIM 

Modeler 

Paulina 
Ureña, Eddy 

Jurado, David 
Muñoz 

Coordinación 3d 
(chequeo de 

interferencias) 

BIM 
SOLUTION 2 80 Quito BIM 

Coordinator 

James Flores, 
Juan 

Yagchirema 

Computo 
(obtención de 
mediciones) 

BIM 
SOLUTION 2 80 Quito BIM 

Coordinator 

James Flores, 
Juan 

Yagchirema 

Simulación 
constructiva 4D 

BIM 
SOLUTION 2 80 Quito BIM 

Coordinator 

David Muñoz, 
James Flores, 

Juan 
Yagchirema 

Planificación BIM 
SOLUTION 5 200 Quito BIM 

Coordinator 

James Flores, 
Juan 

Yagchirema 

Tabla 24. Usos del modelo en relación al ciclo de vida del proyecto. 

3.6.1.3. Definición de cada Uso 

● Obtención de documentación 2D (Planos): Proceso en el cual se extrae 

información en 2D a partir de modelos en 3D, mediante la creación de 

planos vinculados a los modelos a fin de que se mantengan actualizados 

ante cualquier cambio que pueda surgir. 

● Coordinación 3D (Chequeo de Interferencias): Proceso en el cual se 

determina la ubicación exacta de cada elemento del modelo a fin de 

determinar la existencia de interferencia entre especialidades y realizar las 

correcciones necesarias. 

● Cómputo (Obtención de mediciones): Proceso en el cual se determina 

las cantidades de obra de cada uno de los elementos creados en el modelo 

y que pertenecen a una partida a fin de elaborar un presupuesto. 
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● Simulación constructiva 4D: Proceso en el cual a un modelo 3D se le 

asigna un cronograma, el mismo que define en qué momento se van a crear 

cada uno de los elementos que lo definen, creando una simulación del 

proceso constructivo a fin de anticiparse a posibles incidencias en la fase 

de construcción. 

● Planificación: Proceso en el cual se puede determinar el tiempo de 

ejecución de cada uno de los elementos del proyecto. 

FASES DEL CICLO DE VIDA 

USOS BIM PLANIFICACIÓN DISEÑ
O CONSTRUCCION OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEMOLICIÓN 

Obtención de 
documentació
n 2D (planos) 

x x - - - 

Coordinación 
3D (chequeo 

de 
interferencias) 

x x - - - 

Cómputo 
(obtención de 
mediciones) 

x x - - - 

Simulación 
constructiva 

4D 
- x - - - 

Planificación x x - - - 

Tabla 25. Usos BIM fases de vida del proyecto. 

3.6.1.4. Recursos requeridos 

USOS BIM RECURSOS REQUERIDOS 

INFORMACION CENTRALIZADA 
CDE Software de repositorio de 
información  
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USOS BIM RECURSOS REQUERIDOS 

DISEÑO Y VISUALIZACION 3D Software de modelado 3D 

Software de visualización 3D 

DOCUMENTACION 2D Software de modelado 3D 

COORDINACIÓN 3D Y GESTIÓN DE 
COLISIONES 

Software de modelado 3D. 

Software de revisión del modelo 3D 

COMPUTAR 

Software de cómputo y cantidades 

Software de modelado 3D. 

APUs 

Software de revisión de interferencias 

4D - SIMULACIONES 
CONSTRUCTIVAS 

Software para planificación. 

Software de modelado 3D. 

Software de modelado 4D. 

PROGRAMACION 

Software para planificación. 

Software de revisión de interferencias 

Software de modelado 4D. 
Tabla 26. Recursos requeridos. 

3.6.1.5. Mapa de procesos – VER ANEXO A. 

3.7. Roles y responsabilidades 

3.7.1. BIM MANAGER 

BIM MANAGER 

RESPONSABLE Eddy Jurado 

PROFESIÓN Ingeniero civil 
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BIM MANAGER 

RESPONSABILIDA
D 

Mantener una comunicación constante y directa con el 
cliente. 
Analizar los requerimientos BIM del EIR. 
Desarrollar el BEP. 
Recomendar las herramientas adecuadas para la ejecución 
del proyecto, tanto en software como en hardware. 
Poner en marcha la movilización de los recursos para el 
inicio del proyecto. 
Define el nivel de información necesaria (LOIN) de cada 
etapa. 
Determina el punto de georreferencia X,Y,Z del proyecto y 
asegura la coordinación con todos los modelos de diferentes 
disciplinas. 
Asegura la correcta realización, clasificación y envío de 
archivos. 
Además, es responsable del desarrollo, coordinación, 
publicación y verificación de todas las configuraciones 
necesarias para la correcta integración de los diseños y la 
información del modelo de construcción. 

Tabla 27. Roles y responsabilidades - BIM Manager. 

3.7.2. Coordinador BIM 

COORDINADOR BIM  

RESPONSABLE Paulina Ureña López 

PROFESIÓN Arquitecta 

RESPONSABILIDA
D 

Este rol es el responsable de la gestión de la información, 
revisión de los criterios de diseño, coordinación del equipo 
para cumplir con los objetivos del proyecto, seguimiento y 
redacción del BEP junto al BIM Manager. 
Debe coordinar y organizar a los líderes de las disciplinas. 
Supervisa el cumplimiento de estándares, guías, normativas, 
informes y estudios BIM  
Revisar periódicamente la interacción entre los modelos de 
cada disciplina, identifica conflictos entre los modelos 
generados y notifica a los líderes de las disciplinas. 
Conocer los flujos de trabajo en los proyectos a nivel 
detallado.  
Es el responsable del cumplimiento del BEP. 
Debe participar de las reuniones de coordinación con todos 
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los agentes BIM. 

Tabla 28. Roles y responsabilidades – Coordinador BIM. 

3.7.3. Líder BIM Arquitectura 

LIDER BIM ARQUITECTURA 

RESPONSABLE Juan Yagchirema 

PROFESIÓN Arquitecto 

RESPONSABILIDA
D 

Colabora en el seguimiento del BEP dentro de su disciplina. 
Supervisa la ejecución del proyecto ajustado a la normativa 
vigente de su disciplina 
Coordina a los integrantes de su disciplina (modeladores 
BIM). 
Conocer los flujos de trabajo en los proyectos a nivel general. 
Debe tener conocimiento de estándares, guías, normativas, 
informes y estudios BIM. 
Debe participar de las reuniones de coordinación con todos 
los agentes BIM. 

Tabla 29. Roles y responsabilidades – Líder BIM Arquitectura. 

3.7.4. Líder BIM Estructura 

LIDER BIM ESTRUCTURA 

RESPONSABLE James Flores 

PROFESIÓN Ingeniero Civil 

RESPONSABILIDA
D 

Colabora en el seguimiento del BEP dentro de su disciplina. 
Supervisa la ejecución del proyecto ajustado a la normativa 
vigente de su disciplina 
Coordina a los integrantes de su disciplina (modeladores 
BIM). 
Conocer los flujos de trabajo en los proyectos a nivel general. 
Debe tener conocimiento de estándares, guías, normativas, 
informes y estudios BIM. 
Debe participar de las reuniones de coordinación con todos 
los agentes BIM. 

Tabla 30. Roles y responsabilidades – Líder BIM Estructura. 
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3.7.5. Líder BIM MEP 

LIDER BIM MEP 

RESPONSABLE David Muñoz 

PROFESIÓN Ingeniero Civil 

RESPONSABILIDA
D 

Colabora en el seguimiento del BEP dentro de su disciplina. 
Supervisa la ejecución del proyecto ajustado a la normativa 
vigente de su disciplina 
Coordina a los integrantes de su disciplina (modeladores 
BIM). 
Conocer los flujos de trabajo en los proyectos a nivel general. 
Debe tener conocimiento de estándares, guías, normativas, 
informes y estudios BIM. 
Debe participar de las reuniones de coordinación con todos 
los agentes BIM. 

Tabla 31. Roles y responsabilidades – Líder BIM MEP. 

3.8. Equipo de trabajo 

 

Ilustración 4. Equipo de trabajo. 
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EQUIPO DE TRABAJO 

NOMBRE 
RESPONSA

BLE 
ROL BIM EMPRESA PERFIL  CONTA

CTO 
EMAIL / USUARIO          

CDE 

EDDY 
JURADO BIM Manager BIM 

SOLUTION 
Ingeniero 

Civil 
09840893

08 
eddy.jurado@uisek.ed

u.ec  

PAULINA 
UREÑA 

Coordinador 
BIM 

BIM 
SOLUTION Arquitecta 09840893

09 
maria.ureña@uisek.ed

u.ec  

JUAN 
YAGCHIRE
MA 

Líder BIM 
Arquitectura 

BIM 
SOLUTION Arquitecta 09840893

10 
juan.yagchirema@uis

ek.edu.ec  

JAMES 
FLORES 

Líder BIM 
Estructura 

BIM 
SOLUTION 

Ingeniero 
Civil 

09840893
11 

walter.flores@uisek.e
du.ec  

DAVID 
MUÑOZ Líder BIM MEP BIM 

SOLUTION 
Ingeniero 

Civil 
09840893

12 
david.munoza@uisek.

edu.ec  

Tabla 32. Equipo de trabajo. 

3.9. Nivel de información geométrica y no geométrica – Ver anexo B 

Está planteado que el nivel de desarrollo sea LOD 350 en el modelo estructural 

por el detalle y definición que se tiene, mientras que en las disciplinas de arquitectura y 

MEP sea LOD 300. 

3.10. Gestión de la información 

3.10.1. Entorno común de datos – Herramientas a utilizar y Beneficios 

O también conocido como Common Data Environment (CDE), se trata de una 

herramienta tecnológica que servirá como única fuente de información durante la 

ejecución del proyecto, y a la cual todos los intervinientes tendrán un grado de acceso, 

dependiendo de los roles que cumplan en el equipo de trabajo. 

Esta herramienta normalmente se ubica en la nube, y debe cumplir con 

características que le permitan mantenerse alineado a la normativa internacional. 

Dentro de sus características más importantes se encuentran las siguientes: 

mailto:eddy.jurado@uisek.edu.ec
mailto:eddy.jurado@uisek.edu.ec
about:blank
about:blank
mailto:juan.yagchirema@uisek.edu.ec
mailto:juan.yagchirema@uisek.edu.ec
mailto:walter.flores@uisek.edu.ec
mailto:walter.flores@uisek.edu.ec
mailto:david.munoza@uisek.edu.ec
mailto:david.munoza@uisek.edu.ec
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● Permite gestionar el control de las diferentes versiones del proyecto. 

● Compartir, consultar y obtener información del proyecto a través de 

archivos, ordenes de cambio, tareas, etc. 

● Permite gestionar el nivel de acceso a la documentación del proyecto. 

● Permite compartir información mediante enlaces. 

● Permite el flujo de trabajo integrado en la gestión de la documentación. 

● Brinda facilidad en la búsqueda de información mediante filtros y 

etiquetas. 

● Permitir retocar las imágenes del render en un entorno CAD. 

● Permite la visualización y anotación de archivos y modelos. 

En un entorno común de datos CDE la información pertenece a quién la genera, 

pero esto no impide que se pueda compartir con otros usuarios y servir como referencia 

para modelar otras disciplinas.  

Otros beneficios que se obtienen al trabajar con un CDE, es que la información 

no se duplica, es decir se crea una sola vez, y esta misma puede ser compartida y 

reutilizada por todo aquel que la necesite, además, en cuanto al control de cambios o 

actualización de la información, el CDE permite realizar un proceso de revisión y 

aprobación, previo a compartir nuevamente esta información con el resto del equipo, de 

esta manera se garantiza que se trabaje con la última versión de cada uno de los modelos.  

El BIM Manager será el encargado de crear la estructura de las carpetas dentro de 

los contenedores, a fin de que toda la información esté clasificada. 

De acuerdo a la Norma ISO 19650, se recomienda generar por lo menos los 

siguientes contenedores de información en el CDE: 
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Ilustración 5. Estados de los contenedores de información. Fuente: ISO 19650. 

  

● WORK IN PROGRESS (WIP): en este contenedor la información se 

encuentra en desarrollo por cada técnico o equipo de cada disciplina, no 

se encuentra compartida con otras disciplinas.  

● SHARED: Una vez que la información es revisada pasa a este contenedor 

para ser compartida con otros equipos dentro del proyecto o con la parte 

interesada. 

● PUBLISHED: La información en este contenedor es aquella que ya está 

autorizada para ser utilizada en un diseño más detallado, para construcción 

o para la gestión de activos.  

● ARCHIVE: Este contenedor se utiliza para llevar un control de toda la 

información que fue aprobada y compartida en el proyecto, con el fin de 

poder desarrollar una auditoría del desarrollo del modelo de ser necesario. 
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Los contenedores de información deben tener una identificación única, y la 

información contenida en ellos debe utilizar una nomenclatura definida en el BEP, a fin 

de poder identificar cada tipo de archivo y su contenido. El CDE también debe registrar 

la persona que realice cambios en los archivos y la fecha del cambio.  

Cabe recalcar que el CDE es capaz de almacenar y gestionar todo tipo de 

información, como archivos CAD, modelos 3D, documentos Office, imágenes, videos, 

memorias de cálculo, etc.  

3.10.2. Estructura de carpetas – Ver anexo C 

3.10.3. Modelos BIM 

3.10.3.1. Modelos a entregar 

El Proyecto del Edificio DICO Hierro, requirió la creación de los siguientes 

modelos: 

DISCIPLINA DEL MODELO FORMATO DE ENTREGA 

Arquitectura .rvt 

Estructura .rvt 

Sistema Hidrosanitario .rvt 

Sistema Eléctrico .rvt 

Sistema Contra Incendios .rvt 

Sistema HVAC .rvt 

Coordinación / Simulación Constructiva .nwd 

Tabla 33. Modelos a entregar. 
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3.10.3.2. Nomenclatura 

Se adoptó la nomenclatura propuesta en el “Manual de Nomenclatura de 

Documentos al utilizar BIM” de la buildingSMART Spain, para codificar los diferentes 

archivos se toman en cuenta diferentes campos que indican características propias del 

archivo, entre las cuales están:  

● Proyecto: es un campo requerido, conformado por 2 a 6 caracteres, que 

identifiquen el nombre del contrato o proyecto.  

El valor de este campo para este proyecto específico queda definido con 

las siglas: DICO 

● Creador: es un campo requerido, conformado por 3 a 6 caracteres, el cual 

identifica a la organización que genera el archivo. 

El valor de este campo para este proyecto específico queda definido con 

las siglas: G4BS 

● Volumen o sistema:  es un campo requerido, conformado por 2 a 3 

caracteres, el mismo que identifica diferentes áreas o los tramos en los que 

se puede dividir el proyecto. 

Los valores para este campo en este proyecto específico pueden ser:  

o CN: construcción nueva. 

o CE: construcción existente. 

o XX: no aplica 

o YY: cuando se refiera a varios volúmenes o sistemas 

o ZZ: cuando el archivo incluya información respecto a todos los 

volúmenes o sistemas existentes.   
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● Nivel o localización: es un campo requerido conformado por 3 caracteres, 

el cual indica el nivel que se encuentra detallado en el archivo.  

Los valores para este campo en este proyecto específico pueden ser: 

o CB: cubierta 

o TA: terraza accesible 

o P4: cuarto piso 

o P3: tercer piso 

o P2: segundo piso 

o P1: primer piso 

o PB: planta baja 

o N_0: nivel cero 

o SUB 1: Subsuelo 1 

o CIM: Cimentación 

o PT: Planta tipo 

o XXX: n/a o no se han definido los diferentes niveles. 

o YYY: cuando el archivo incluye información de más de un nivel. 

o ZZZ: cuando se han considerado todos los niveles. 

● Tipo de documento: es un campo requerido, conformado por 3 

caracteres, el cual identifica la naturaleza del archivo. 

Los valores para este campo en este proyecto específico pueden ser:  

o ACT: Acta 

o M3D: Modelo 3D 

o M2D: Modelo 2D 

o MFD: Modelo federado 
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o NPU: Nube de puntos 

o OBM: Objeto BIM 

o BEP: Plan de ejecución BIM 

o EIR: Requisitos de intercambio de información 

o MID: Plan maestro de entrega de información 

o TID: Plan de entrega de tareas o actividades 

o APY: Documento de apoyo 

o NOT: Nota técnica 

o FOM: Formato 

o PLL: Plantilla 

o GUI: Guía 

o MAN: Manual 

o NOR: Norma 

o DRO: Diagrama de proceso 

o OBR: Documento de obra 

o CRO: Cronograma de actividades Gantt 

o GES: Gestión 

o INC: Información contractual 

o CON: Contrato 

o INF: Informe 

o ITE: Informe técnico 

o MEM: Memoria 

o PLN: Plan 

o PLA: Plano 
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o PRE: Presupuesto 

o SIM: Simulación 

o VID: Video 

o XX: Sin clasificar 

o YY: Varios tipos de documento 

o ZZ: Otro tipo de documento 

● Disciplina: es un campo requerido, conformado por 2 a 3 caracteres, el 

cual identifica la especialidad a la que pertenece el archivo.  

Los valores para este campo en este proyecto específico pueden ser:  

o ARQ: Arquitectura 

o EST: Estructura 

o INE: Instalaciones eléctricas 

o INF: Instalaciones de fontanería 

o INP: Instalaciones contra incendios 

o INV: Instalación de ventilación 

o XX: Sin clasificar 

o YY: Múltiples disciplinas 

o ZZ: Sin disciplina 

● Número: es un campo requerido, conformado por 3 caracteres, el cual 

sirve para identificar las partes en las que se ha dividido un archivo debido 

a su tamaño. 

Los valores para este campo en este proyecto específico pueden ser:  

o 001, 002, 003, etc. 
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● Descripción: es un campo opcional, sin límite de caracteres, el cual ayuda 

a identificar el contenido del archivo, debe ser lo más claro y corto posible. 

● Estado: es un campo opcional, conformado por dos caracteres, el cual 

define la ubicación del archivo dentro de los contenedores del CDE.  

 

Ilustración 6. Estado de los archivos. Fuente: Manual de nomenclatura de documentos al utilizar BIM. 
buildingSmart Spain. 2021. 

● Revisión: es un campo opcional, conformado por 4 caracteres, que sirven 

para definir la versión y el número de revisiones que ha tenido el archivo. 

Los dos primeros números corresponden a la versión y los dos siguientes 

a la revisión. 

Los valores para este campo en este proyecto específico pueden ser:  



 

55 
 

o 0100: Primera versión 

o 0101: Primera versión, primera revisión 

o 0202: Segunda versión, segunda revisión, etc. 

Es importante mencionar que los campos estarán separados por guion (-), y 

escritos en mayúsculas a excepción de la descripción que puede combinar con letras 

minúsculas sin espacios, ni tildes.  

 

Ilustración 7.Resumen de los campos de nomenclatura de archivos. Fuente: Manual de nomenclatura de documentos 
al utilizar BIM. buildingSmart Spain. 2021. 

ORD CAMPO DEFINICIÓN REQUERIMIENTO LONGITUD 

1 Proyecto 
Identificador del 
expediente, contrato o 
proyecto 

Requerido 2-6 

2 Creador Organización creadora del 
documento Requerido 3-6 



 

56 
 

ORD CAMPO DEFINICIÓN REQUERIMIENTO LONGITUD 

3 Volumen o 
Sistema 

Agrupaciones, áreas o 
tramos representativos en 
los que se fragmenta el 
proyecto 

Requerido 2-3 

4 Nivel o 
Localización 

Localización dentro de un 
Volumen o Sistema Requerido 3 

5 Tipo de 
documento 

Tipología de documento, 
entregable o auxiliar Requerido 3 

6 Disciplina Ámbito al que se 
corresponde el documento Requerido 2-3 

7 Número Enumerador de partes Requerido 3 

8 Descripción Texto que describe el 
documento y su contenido Opcional Sin límite 

9 Estado Situación temporal o 
definitiva del documento Opcional/Metadato 2 

10 Revisión Versión del documento Opcional/Metadato 4 

Tabla 34. Resumen de los campos de nomenclatura de archivos. Fuente: Manual de nomenclatura de documentos al 
utilizar BIM. buildingSmart Spain. 2021. 

3.10.4. Nomenclatura de elementos 

El sistema de clasificación de elementos permite una correcta forma en el uso de prefijos 

para designar a los elementos de las disciplinas como arquitectura, estructura y MEP, con 

esto se consigue una correcta lectura e interpretación de los elementos y sus 

clasificaciones que BIM solicita en su apartado BEP. Con esto detallaremos elementos 

del modelado como columnas, vigas, ventanas, puertas es decir la familia del elemento 

renombrada para una mejor interpretación de su composición en el modelado. 

Código + descripción + Índice de gravedad + Nivel (código + descripción) 
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Ejemplo: 

ELV= Estructuras. Ligeras. Vigas 

● E= Estructura 

● L= Ligeras 

● V= Vigas 

Los entregables son el resultado de toda la aplicación de toda esta metodología y es así 

que la nomenclatura permitirá gestionar la información generada en todas las fases del 

proyecto, estos elementos codificados resultan de mayor interpretación en las diferentes 

láminas de presentación de las disciplinas.  

Se tomó como referencia la nomenclatura propuesta en la esBIM. 

DISCIPLI
NA 

ID 
TAREA DESCRICIÓN 

ESTRUC
TURA 

CPE Cimentaciones Pilotes Encepados 
CPP Cimentaciones Pilotes Pilotes Prefabricados 
CSZ Cimentaciones Superficiales Zapatas 
EHS Estructuras Hormigon Soportes 
CCM Cimentaciones Contenciones Muros 
CSL Cimentaciones Superficiales Losas 
EHL Estructuras Hormigón Losas 
EAS Estructuras Acero Soportes 
EAV Estructuras Acero Vigas 

      

FONTAN
ERIA 

IFA Instalaciones Fontanería Acometida 
IFC Instalaciones Fontanería Contadores 
IFD Instalaciones Fontanería Depósitos 
IFE.A Instalaciones Fontanería Elementos Arqueta 
IFI.C Instalaciones Fontanería Instalación interior Colector 
IFI.T Instalaciones Fontanería Instalación interior Tubería 

      
SANEAM

IENTO 
ISB Instalaciones Saneamiento Bajantes 
ISB.T Instalaciones Saneamiento Bajantes Terminal de aireación 
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DISCIPLI
NA 

ID 
TAREA DESCRICIÓN 

ISC Instalaciones Saneamiento Canalones 

ISI.S 
Instalaciones Saneamiento Sistemas de evacuación de suelos Sumidero 
sifonico 

ISI.R Instalaciones Saneamiento Sistemas de evacuación de suelos Rejilla sumidero 
ISS Instalaciones Saneamiento Colectores suspendidos 
IST Instalaciones Saneamiento Tuberías 

      

INSTALA
CIONES 

ELÉCTRI
CAS 

IE Instalaciones Eléctricas 
IEA Instalaciones Eléctricas Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 
IEB Instalaciones Eléctricas Recarga de vehículos eléctricos 
IEC Instalaciones Eléctricas Cajas generales de protección 
IED Instalaciones Eléctricas Derivación individual 
IEL Instalaciones Eléctricas Líneas generales de alimentación 
IEM Instalaciones Eléctricas Mecanismos 
IEM.C Instalaciones Eléctricas Mecanismos Conmutador 
IEM.CE Instalaciones Eléctricas Mecanismos Conmutador Estanco 
IEM.CP Instalaciones Eléctricas Mecanismos Conmutador Empotrado 
IEM.I Instalaciones Eléctricas Mecanismos Interruptor 
IEM.IE Instalaciones Eléctricas Mecanismos Interruptor Estanco 
IEM.IP Instalaciones Eléctricas Mecanismos Interruptor Empotrado 
IEM.P Instalaciones Eléctricas Mecanismos Pulsador 
IEM.PE Instalaciones Eléctricas Mecanismos Pulsador Estanco 
IEM.PP Instalaciones Eléctricas Mecanismos Pulsador Empotrado 
IEM.T Instalaciones Eléctricas Mecanismos Toma de corriente 
IEM.TE Instalaciones Eléctricas Mecanismos Toma de corriente Estanco 
IEM.TP Instalaciones Eléctricas Mecanismos Toma de corriente Empotrado 
IEO Instalaciones Eléctricas Canalización 
IEO.B Instalaciones Eléctricas Canalización Bandeja 
IEO.C Instalaciones Eléctricas Canalización Canal protectora 
IEO.T Instalaciones Eléctricas Canalización Tubo 
IEO.TE Instalaciones Eléctricas Canalización Tubo Empotrado 
IEO.TS Instalaciones Eléctricas Canalización Tubo Superficie 
IEO.TT Instalaciones Eléctricas Canalización Tubo Enterrado 
IEX Instalaciones Eléctricas Cuadros 
IEX.G Instalaciones Eléctricas Cuadros Cuadro general 
IEX.M Instalaciones Eléctricas Cuadros Cuadro de maniobra y protección 
IEX.S Instalaciones Eléctricas Cuadros Cuadro secundario 

      
INSTALA
CIONES 

CONTRA
INCENDI

IO Instalaciones Contraincendios 
IOA Instalaciones Contraincendios Alumbrado de emergencia 

IOA.L 
Instalaciones Contraincendios Alumbrado de emergencia Luminaria de 
emergencia 
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DISCIPLI
NA 

ID 
TAREA DESCRICIÓN 

OS IOB Instalaciones Contraincendios Sistema de abastecimiento de agua 
IOB.A Instalaciones Contraincendios Sistema de abastecimiento de agua Acometida 

IOB.B 
Instalaciones Contraincendios Sistema de abastecimiento de agua Boca de 
incendio equipada 

IOB.D Instalaciones Contraincendios Sistema de abastecimiento de agua Deposito 
IOB.F Instalaciones Contraincendios Sistema de abastecimiento de agua Filtro 
IOB.H Instalaciones Contraincendios Sistema de abastecimiento de agua Hidrante 
IOB.T Instalaciones Contraincendios Sistema de abastecimiento de agua Tubería 
IOB.V Instalaciones Contraincendios Sistema de abastecimiento de agua Válvula 

IOB.G 
Instalaciones Contraincendios Sistema de abastecimiento de agua Grupo de 
presión 

IOC Instalaciones Contraincendios Columna Seca 
IOD Instalaciones Contraincendios Detección y Alarma 
IOD.C Instalaciones Contraincendios Detección y Alarma Central Detección 

IOD.CA 
Instalaciones Contraincendios Detección y Alarma Central de Detección 
Analógica 

IOD.CC 
Instalaciones Contraincendios Detección y Alarma Central de Detección 
Convencional 

IOD.D Instalaciones Contraincendios Detección y Alarma Detector 
IOD.DC Instalaciones Contraincendios Detección y Alarma Detector Convencional 
IOD.DA Instalaciones Contraincendios Detección y Alarma Detector Analógico 

IOD.E 
Instalaciones Contraincendios Detección y Alarma Electroimán para retención 
de puerta cortafuegos 

IOD.F Instalaciones Contraincendios Detección y Alarma Fuente de alimentación 
IOD.J Instalaciones Contraincendios Detección y Alarma Caja de derivación 
IOD.P Instalaciones Contraincendios Detección y Alarma Pulsador de alarma 

IOD.PA 
Instalaciones Contraincendios Detección y Alarma Pulsador de alarma 
Analógico 

IOD.PC 
Instalaciones Contraincendios Detección y Alarma Pulsador de alarma 
Convencional 

IOD.S Instalaciones Contraincendios Detección y Alarma Sirena 

IOD.T 
Instalaciones Contraincendios Detección y Alarma Tubo de protección de 
cableado 

IOS Instalaciones Contraincendios Señalización 
IOS.E Instalaciones Contraincendios Señalización Equipos contra incendios 
IOS.M Instalaciones Contraincendios Señalización Medios de evacuación 
IOT Instalaciones Contraincendios Sistemas de extinción fijos 

IOT.C 
Instalaciones Contraincendios Sistemas de extinción fijos Puesto de control de 
red de rociadores 

IOT.D Instalaciones Contraincendios Sistemas de extinción fijos Detector de flujo 
IOT.R Instalaciones Contraincendios Sistemas de extinción fijos Rociador 
IOX Instalaciones Contraincendios Extintores 

Tabla 35. Nomenclatura de elementos. 
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3.10.5. Formatos requeridos 

Es necesario definir la extensión que tendrá cada archivo según la disciplina o la 

actividad que se requiera ejecutar. A continuación, se detalla los formatos requeridos 

dependiendo cada caso: 

ACTIVIDAD SOFTWARE VERSIÓN FORMATO 
REQUERIDO 

Arquitectura AUTOCAD 2022 DWG 

Arquitectura REVIT 2022 RVT 

Estructura REVIT 2022 RVT 

Eléctrica REVIT 2022 RVT 

Hidrosanitario REVIT 2022 RVT 

Otras instalaciones REVIT 2022 RVT 

Entregables, visualización, 
impresión PDF adobe 2021 PDF 

Presupuesto Office Excel 365 XLS 

Cronograma Office Excel 365 XLS 

Informes Office Word 365 DOC 

Planillas Office Excel 365 XLS 

Tablas de cantidades Office Excel 365 XLS 

Detección de conflictos NAVISWOR
K 2022 NWD 

Publicación de actividades Trello Actualizad
a 

Propia de cada 
archivo 

Tabla 36. Formatos requeridos. 

3.10.6. Código y colores por disciplina o sistema 

Sistema Color REVIT Color AutoCAD RGB APARIENCIA 
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Agua fría doméstica 0-63-255 160 0,63,255   

Agua caliente 255,060,060 10 255,60,60   

Cloacas 255-127-0 30 255,127,0   

Contra incendio 1 1 255,0,0   

Pluvial 128-000-255 190 128,0,255   

Eléctrico 255-255-170 51 255255170   

Tabla 37. Colores por disciplina o sistema. 

3.11. Matriz de interferencias 

La matriz de interferencias consiste en una herramienta que nos permite organizar 

los modelos o elementos que serán sometidos a pruebas de colisión, a fin de detectar las 

interferencias que existan entre estos. 

En este caso, se estableció una matriz de interferencias que considera todos los 

modelos que se crearon en el proyecto, es decir se tomaran en cuenta para estas pruebas, 

todos los elementos pertenecientes a cada modelo de cada disciplina.  

Se consideró también crear pruebas de colisión entre modelos de las mismas 

disciplinas a fin de detectar elementos duplicados dentro de cada modelo.  
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Tabla 38. Matriz de interferencias. 

 

Tabla 39. Tolerancia y responsables de las pruebas de colisión. 

3.12. Sistema de coordenadas y unidades a utilizar 

Debido a la ubicación del proyecto se utilizó el sistema de coordenadas: 
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UTM-WGS 1984 datum, Zona 17 Sur, Meridiano 81d W. 

Las unidades para la ubicación del modelo será el metro. 

 

Ilustración 8. Configuración de ubicación del proyecto. 

UNIDADES MODELO ARQ, EST, MEP Y COORDINACIÓN. 

 

Ilustración 9. Unidades de proyecto. 
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3.13. Niveles y ejes de referencia 

Es importante definir desde un inicio el nombre de los ejes y niveles de referencia 

para cada disciplina, a fin de que se tenga una concordancia en los nombres asignados a 

cada nivel. 

 

Tabla 40. Nombres de ejes o niveles del proyecto. 

 
REJILLAS VERTICALES 

A B C 

REJILLA
S 

HORIZO
NTALES 

1 A -1 B - 1 C - 1 

2 A - 2 B - 2 C - 2 

3 A -3 B - 3 C - 3 

4 A -4 B - 4 C - 4 

5 A -5 B - 5 C - 5 

6 A -6 B - 6 C - 6 

7 A -7 B - 7 C - 7 

Tabla 41. Tabla de rejillas verticales y horizontales. 

3.14. Estrategias de control de calidad 

La norma ISO 19650 conocida como la (Organización de la información de la 

construcción – gestión de la información en el uso de BIM) Norma internacional 

encargada de regular la gestión de la información a lo largo de todo el ciclo de vida el 

proyecto. (Organización Internacional de Normalización [ISO], 2019) 
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Dicha norma (ISO 19650), que he mencionado, misma en la que nos basamos 

como equipo de trabajo para generar un criterio y una recomendación sobre el control de 

calidad al instante de generar la documentación solicitada por el cliente y ofertada por la 

empresa contratada, se describen los mínimos parámetros a cumplir sobre los siguientes 

temas: 

● Archivos, modelados y documentos. 

● Procesos. 

● Normas y Estilos.  

Gracias a que la NORMA ISO 19650 fue creada con el objetivo de fomentar un 

lenguaje común para ser utilizado en BIM, se ha podido crear ciertos estándares al generar 

una estrategia de control de calidad como se puede apreciar en la tabla descrita a 

continuación: 

 

Ilustración 10. Control de calidad. 
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3.14.1. Archivos, modelos y documentos 

Este apartado hace referencia a toda la documentación a intervenir y descrita en 

el Plan de Ejecución BIM tales como son: 

● Archivos en diferentes formatos (RVT, NWS, DWG, PDF) 

● Modelados en diferentes disciplinas (ingenierías y arquitectura) 

● Documentos (este apartado hace referencia a todo entregable descrito en 

el BEP) 

3.14.2. Procesos 

Este apartado hace referencia a la gestión de la información que se genera en el 

transcurso de la creación del ante proyecto. 

3.14.3. Normas y estilos 

Este apartado hace referencia a los estándares definidos por la empresa contratada 

y el contratante, dentro de esto podemos encontrar:  

● Tipo de plantilla  

● Nomenclatura  

● Tipos de niveles  

● Estilos de líneas  

Mismos que deberán ser respetados y aplicados en todos los modelados, dicha 

información será controlada por un coordinador encargado o a su vez por un manager 

encargado del proyecto. 
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3.15. Estrategia de colaboración 

Estrategias de colaboración del grupo G4 BIM SOLUTION, el BIM Manager y 

el Coordinador BIM serán los ejes fundamentales para todos los procesos de 

colaboración, es decir planificaran estrategias, recursos y procedimientos con el fin que 

todos los involucrados en el desarrollo del proyecto estén inmersos en el flujo de este, 

siendo así una colaboración en todo momento, cada rol no es un punto fijo sino más bien 

dinámico que interactúa con los demás participantes del grupo. 

 

Ilustración 11. Estrategia de colaboración. 

Tabla de análisis de riesgos, es probable que durante los procedimientos de 

colaboración existan diferentes contratiempos, estos pueden ser de alto impacto, medio 

impacto y de bajo impacto requiriendo por parte del grupo de trabajo que se analice cada 

uno de ellos. 
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Tabla 42. Análisis de riesgos. 

3.15.1. Plataforma de comunicación 

Trello. - Como herramienta en la gestión y administración de tareas, esta 

aplicación es un apoyo a las tareas diarias por parte del grupo de trabajo, designando 

autores, coordinadores, revisores y responsabilidades a cumplir en beneficio del avance 

progresivo del proyecto DICOHIERRO. 

 

Ilustración 12. Tablero Trello. 
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Trello permite crear pestañas personalizadas dinámicas para un mejor desarrollo 

del flujo de trabajo. Esta plataforma permitirá interactuar al equipo de trabajo y al cliente 

en tiempo real, mantendrá una comunicación continua y dinámica. 

Lista de tareas

Esta pestaña fue creada con el 

objetivo de planificar un listado de tareas 

por realizar, informando todos los 

detalles técnicos y fechas de entrega, así 

mismo el tema de reuniones del equipo 

del trabajo.  

 

Ilustración 13. Lista de tareas - Trello.

En Proceso

Esta pestaña fue creada con el 

objetivo de informar al equipo de trabajo 

y al cliente, pone en alerta a los 

participantes para que determinen que 

proceso del proyecto se está ejecutando.  

 

Ilustración 14. En proceso - Trello.
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Pendientes

Esta pestaña fue creada con el 

objetivo de planificar procesos de 

ejecución en actividades que aún no 

están determinadas por el cliente o por el 

equipo de trabajo.  

 

Ilustración 15. Pendientes - Trello.

Hecho

Esta pestaña fue creada con el 

objetivo de dar aviso a los participantes 

de que la actividad ha sido realizada y 

que entre a revisión por parte del cliente 

y el BIM mánager. 

 

Ilustración 16. Hecho - Trello.

Finalizado

Esta pestaña fue creada con el objetivo de informar a los participantes que dicha 

actividad fue aprobada por el cliente y el BIM mánager y puede ser aprobada como 

correcta y de plena conformidad de las partes a intervenir. 
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Ilustración 17. Finalizado - Trello. 

3.15.2. Estrategia de reuniones 

3.15.2.1. Reuniones internas con el cliente 

Las reuniones internas del grupo de trabajo se realizarán de forma online por 

medio de la plataforma (Zoom Video Communications) que es una plataforma creada por 

Eric Yuan, que es conocida principalmente por su sistema de video llamadas y reuniones 

virtuales Zoom. 

Al existir una herramienta de trabajo como lo es la plataforma zoom, G4 BIM 

SOLUTION ha optado por esta opción, misma que permitirá mantener reuniones en 

cualquier momento del día y en cualquier lugar que se encuentren los participantes. 
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Ilustración 18. Logo ZOOM. 

3.15.2.2. Interfaz 

Como se puede apreciar esta plataforma nos permite generar reuniones o unirnos 

a una ya existente, a más de esto nos permite programar las reuniones. 

 

Ilustración 19. Pantalla de inicio - Trello. 

3.15.2.3. Pantalla dinámica una vez iniciada la reunión 

Como se puede apreciar en la (Ilustración 4 pantalla dinámica ZOOM) los iconos 

que se presentan en la parte inferior de la ventada son: dinámicos, intuitivos y de gran 

versatilidad al instante de interactuar con los participantes. 

A más de esto la plataforma permite la opción de video llamada misma que nos 

permitirá comprobar la participación de los participantes. 
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Permite grabar las reuniones para seguridad de los participantes y generar 

respaldos que permitan beneficios para quienes están usando esta herramienta. 

 

Ilustración 20. Pantalla dinámica - Zoom. 

Estas han sido las razones por las cuales se ha optado por elegir esta plataforma 

como herramienta de trabajo al instan de planificar reuniones internas del equipo de 

trabajo y externas con el cliente. 

3.16. Recursos requeridos 

Para los recursos requeridos se optado por un equipo de trabajo que contenga los 

siguientes integrantes: 

● BIM Manager 

● Coordinador BIM 

● Líder Arquitectura  

● Líder Estructura 

● Líder MEP 
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A más del equipo de trabajo como recurso intelectual es importante mencionar los 

recursos materiales como los son Hardware, software y documentación preliminar que se 

tenga del proyecto. 

● Hardware que cumpla con los requerimientos mínimos de los softwares a 

usar. 

● Software necesario para aplicar la metodología BIM 

● Documentación preliminar del proyecto a tratar (formatos: PDF, DWG, 

JPG, Etc.) 

3.16.1. Hardware 

El hardware para usar ha ido variando según cada participante del equipo de G4 

BIM SOLUTION, pero los requerimientos mínimos con los que se procedió a trabajar 

fueron los recomendados por los softwares de modelado y diseño, nuestros participantes 

equipos superan fácilmente los requerimientos mínimos que solicita Autodesk que son: 

Revit 2022 
 
Mínimo: configuración básica 

Sistema 
operativo* 

Microsoft® Windows® 10 u 11 de 64 bits. Para obtener información de 
soporte, consulte la política de Ciclo de vida de soporte de 
productos de Autodesk. 

Tipo de CPU 

Intel® i-Series, Xeon®, AMD® Ryzen, Ryzen Threadripper PRO. 
2,5 GHz o superior. 
 
Se recomienda una CPU con la máxima velocidad en GHz. 
Los productos de software de Autodesk® Revit® utilizan varios núcleos 
para muchas tareas. 

Memoria 

8 GB de RAM 
● Normalmente es suficiente para una sesión de edición estándar, 

con un solo modelo de hasta aproximadamente 100 MB en el 
disco. Este cálculo está basado en pruebas internas e informes 
de clientes. Cada modelo cuenta con un uso de recursos del 
equipo y características de rendimiento diferentes. 

● Los modelos creados en versiones anteriores de los productos de 
software de Revit pueden requerir más memoria disponible para 

https://knowledge.autodesk.com/es/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/previous-version-support-policy
https://knowledge.autodesk.com/es/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/previous-version-support-policy
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Revit 2022 
 
Mínimo: configuración básica 

el proceso único de actualización a la versión nueva. 

Resolucione
s de vídeo 

Mínimo: 
1280 x 1024 con color verdadero 
 
Máximo: 
pantalla de ultra alta definición (4K) 

Adaptador 
de vídeo 

Gráficos básicos: 
Adaptador de pantalla compatible con color de 24 bits 
 
Gráficos avanzados: 
Tarjeta gráfica compatible con DirectX® 11 con Shader Model 5 y 4 GB 
de memoria de vídeo como mínimo 

Espacio en 
disco 30 GB de espacio libre en disco 

Dispositivo 
señalador Dispositivo compatible con ratón de Microsoft o 3Dconnexion® 

.NET 
Framework .NET Framework, versión 4.8 o posterior. 

Explorador Microsoft Internet Explorer 10 (o superior) 

Conectividad Conexión a Internet para registro de licencia y descarga de 
componentes obligatorios 

Tabla 43. Requisitos mínimos de Hardware. 

3.16.2. Software 

Los softwares para utilizar en este proyecto serán los siguientes: 

● REVIT 2022 

● NAVISWORK 2022 

● AUTOCAD 2022 

● Office 365 

Mismos que están con licencias autorizadas y certificadas que permiten garantizar 

un trabajo de calidad 
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3.17. Manual de estilos 

El manual de estilos está creado en las primeras etapas de esta metodología y 

corresponde al desarrollo inicial, como el EIR el BEP y el armado de carpetas. Esta guía 

permitirá trabajar con directrices establecidas para el modelado en todas las disciplinas 

generando homogeneidad y coherencia en el proyecto. 

3.18. Documentación gráfica – Listado de entregables con su 

codificación correspondiente 

DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA A ENTREGAR 

DISCIPLINA DESCRIPCION ESCA
LA CODIFICACIÓN 

Arquitectura Carátula - 3D   DICO-G4BS-CN-CARAT-
M3D-ARQ-000 

Arquitectura Relevamiento Plan 
altimétrico 1:100 DICO-G4BS-CN-PLANIMET-

M3D-ARQ-001 

Arquitectura Plano de sitio 1:100 DICO-G4BS-CN-SITIO-M3D-
ARQ-002 

Arquitectura Subsuelo 1:50 DICO-G4BS-CN-SUB1-M3D-
ARQ-003 

Arquitectura Planta Baja  1:50 DICO-G4BS-CN-PB-M3D-
ARQ-004 

Arquitectura Planta Alta Tipo 1:50 DICO-G4BS-CN-P4-M3D-
ARQ-005 

Arquitectura Planta Equipos  1:50 DICO-G4BS-CN-TA-M3D-
ARQ-006 

Arquitectura Planta de cubierta 1:50 DICO-G4BS-CN-CB-M3D-
ARQ-007 

Arquitectura Elevación Norte y Sur 1:100 DICO-G4BS-CN-FN_FS-M3D-
ARQ-008 

Arquitectura Elevación Este 1:50 DICO-G4BS-CN-FEST-M3D-
ARQ-009 

Arquitectura Elevación Oeste 1:50 DICO-G4BS-CN-FOEST-
M3D-ARQ-010 

Arquitectura Corte Longitudinal  1:100 DICO-G4BS-CN-CLONG-
M3D-ARQ-011 

Arquitectura Corte Transversal C DICO-G4BS-CN-CTRANS-
M3D-ARQ-012 

Arquitectura Acabado de pisos - 1:50 DICO-G4BS-CN-APSUB1-
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Subsuelo M3D-ARQ-013 

Arquitectura Acabado de pisos - 
Planta baja 1:50 DICO-G4BS-CN-APPB-M3D-

ARQ-014 

Arquitectura Acabado de pisos - 
Planta tipo 1:50 DICO-G4BS-CN-APPT-M3D-

ARQ-015 

Arquitectura Acabado de pisos - 
Planta de equipos 1:50 DICO-G4BS-CN-APPE-M3D-

ARQ-016 

Arquitectura Planta de tumbados - 
Subsuelo 1:50 DICO-G4BS-CN-PTSUB1-

M3D-ARQ-017 

Arquitectura Planta de tumbados - 
Planta Baja 1:50 DICO-G4BS-CN-PTPB-M3D-

ARQ-018 

Arquitectura Planta de tumbados - 
Planta Tipo 1:50 DICO-G4BS-CN-PTPT-M3D-

ARQ-019 

Arquitectura Planta de tumbados - 
Planta de equipos 1:50 DICO-G4BS-CN-PTPE-M3D-

ARQ-020 

Arquitectura Planos de Áreas y 
Cantidades 1:50 DICO-G4BS-CN-ÁREAS-

M3D-ARQ-021 

Arquitectura Detalle y Cantidad de 
Puertas 1:20 DICO-G4BS-CN-PUERTAS-

M3D-ARQ-022 

Arquitectura Detalle de ventanas 1:20 DICO-G4BS-CN-VENT1-
M3D-ARQ-023 

Arquitectura Detalle de ventanas 1:20 DICO-G4BS-CN-VENT2-
M3D-ARQ-024 

Arquitectura Detalle de ventanas 1:20 DICO-G4BS-CN-VENT3-
M3D-ARQ-025 

Arquitectura Detalle de muros 1:10 DICO-G4BS-CN-MUROS-
M3D-ARQ-026 

Arquitectura Detalle de Sanitarios 1:25 DICO-G4BS-CN-SANIT-M3D-
ARQ-027 

Arquitectura Detalle de equipamiento 1:20 DICO-G4BS-CN-EQUIP-M3D-
ARQ-028 

  

Estructura Índice 1:100 DICO-G4BS-CN-IND-M3D-
EST-000 

Estructura Vista 3D - Proyecto 1:100 DICO-G4BS-CN-3D-M3D-
EST-001 

Estructura Planta de fundaciones y 
detalles 1:100 DICO-G4BS-CN-CIM-M3D-

EST-002 

Estructura Planta de subsuelos, N0, 
Pb, P1 y detalles 1:100 

DICO-G4BS-CN-
SUB_N0_PB_P1-M3D-EST-
003 

Estructura Planta de P2, P3, P4, TA, 
y detalles. 1:100 DICO-G4BS-CN-

P2_P3_P4_TA-M3D-EST-004 

Estructura Detalle de diagonales y 
muros 

Ver 
plano 

DICO-G4BS-CN-EAV5_CCM-
M3D-EST-005 

Estructura Detalle de escalera Ver DICO-G4BS-CN-ESCALERA-
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plano M3D-EST-006 

Estructura Cómputo de cantidades y 
peso   DICO-G4BS-CN-CANT-M3D-

EST-007 
  

Instalaciones 
Cloacales Planta tipo - isometrías Ver 

plano 
DICO-G4BS-CN-PT-M2D-
INF-001-Icloacales 

Instalaciones 
Cloacales Detalle de conexiones Ver 

plano 
DICO-G4BS-CN-YYY-M2D-
INF-001-Icloacales 

  
Instalaciones 

Hidrosanitarias Planta tipo - isometrías Ver 
plano 

DICO-G4BS-CN-PT-M2D-
INF-001-Iaguapotable 

Instalaciones 
Hidrosanitarias Detalle de conexiones Ver 

plano 
DICO-G4BS-CN-YYY-M2D-
INF-001-Iaguapotable 

  
Instalación 
Eléctrica Vista 3D - Proyecto 1:100 DICO-G4BS-CN-3D-M3D-

INE-001 
Instalación 
Eléctrica Diseño eléctrico 1:100 DICO-G4BS-CN-DIS_ELEC-

M3D-INE-002 
  

Sistema Contra 
incendios Vista 3D - Proyecto 1:60 DICO-G4BS-CN-3D-M3D-

INP-001 
Sistema Contra 

incendios Nivel N_0 y accesorios 1:100 DICO-G4BS-CN-N_0-M3D-
INP-002 

Sistema Contra 
incendios 

Nivel PB INP hasta P4 
INP 1:100 DICO-G4BS-CN-PB_PT-M3D-

INP-003 
  

Sistema de 
ventilación Planta tipo - cortes Ver 

plano 
DICO-G4BS-CN-PT-YYY-
M2D-INV-001 
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4. DETALLE DEL ROL 

4.1. Descripción del Rol 

Líder de Estructura 

El trabajo es colaborativo desde la etapa de diseño, así como en la etapa de 

detallado y coordinación con las demás ingenierías que intervienen en la entrega del 

producto final. 

Los datos que se desarrollan en todo el proceso van desde un modelo geométrico 

global que se integra a modelos de mayor análisis lo que logra un trabajo en línea y 

sincronizado, esto permite tener el producto final con las descripciones necesarias. 

 Identificar junto a su equipo, las características del software BIM necesarios para 

el diseño y detallado del proyecto y mantener el control de calidad de los entregables, los 

planos entregados deben mostrar que fueron trabajados con metodología BIM 

Debe gestionar los cambios en el proyecto de acuerdo con las coordinaciones de 

ingenierías y arquitectura, para mantener el proyecto dentro de sus costos y plazo 

4.2. Funciones 

Las funciones para el líder de estructura pueden variar de acuerdo con la 

magnitud y requerimientos de un proyecto que se trabaje 100% con metodología BIM, 

estas funciones son adaptativas por ser un trabajo colaborativo se debe dar facilidades 

para la ejecución, sin embargo, podremos nombras las funciones básicas a continuación 

⮚ Verificar el cumplimiento de normativas requeridas para su aprobación 

en municipio o localidades, siendo este un punto importante ya que 

podría existir reprocesos en diseño estructural y afectaría a las diciplinas 



 

80 
 

⮚ Coordinación de sus modeladores y equipo de diseño estructural, 

establecidos previamente en su manual de procesos 

⮚ Ejecución de puntos de revisiones en las etapas del proceso 

⮚ Establecer los flujos de trabajos internos y generación de reportes 

⮚ Verificar colisiones de elementos con su respectivo reporte y análisis con 

demás diciplinas 

4.3. Capacidades 

El líder estructural debe tener la capacidad para usar las herramientas tecnológicas 

y sacar provecho de estas para su producto final, esto beneficia al proyecto directamente 

ya que se obtendrá un producto más claro y coordinado. 

4.3.1. Capacidades internas 

Toda compañía que desea trabajar con la metodología debe ser capaz de tener el 

material humano y herramientas tecnológicas para desarrollar su propio proceso de 

entrega, esto termina siendo un paso inicial para posteriormente trabajar de forma 

colaborativa con las demás diciplinas 

4.3.2. Capacidades externas 

Luego de tener la experiencia de desarrollarse internamente con la metodología 

BIM, viene el gran salto al trabajo colaborativo, en esta etapa se debe tener la capacidad 

de adaptarse a las software o herramientas que utilices las demás diciplinas, aquí es donde 

realmente se trabaja con el BIM 

4.4. Procesos en los que participa, diagrama y descripción 
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4.4.1. Solicitud de información 

Se parte de un requerimiento de información, necesaria para el inicio del diseño 

estructural, puede haber datos faltantes al inicio que se añaden posteriormente, sin 

embargo, se analiza si la información recibida cumple para iniciar la etapa del pre -

dimensionado.  

4.4.2. Etapa de prediseño  

El plano arquitectónico, sea este un plano final o anteproyecto, es necesario para 

la proyección de los elementos estructurales, esta etapa es primordial para coordinar que 

las dimensiones de dichos elementos se acoplan a las necesidades del arquitecto y el 

cliente final  

4.4.3. Coordinación arquitectónica 

Los elementos estructurales propuesto en la etapa de prediseño, se verifican con 

los espacios, alturas, acabados, dimensión etc. Para ser aprobados o revisado, este punto 

es clave entre los lideres de arquitectura y estructura, este conceso puede llevar varias 

revisiones hasta el plano final estructural 

4.4.4. Diseño estructural 

El trabajo colaborativo permite no solo tener un modelo geométrico para detalla 

miento y coordinación, sino también se obtiene modelos analíticos que se enlazan al 

modelo geométrico, esto permite trabajar sincronizado. 
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4.4.4.1. Superestructura 

La superestructura comprende los elementos principales que resistirán las cargas 

de diseños, estos contemplan las columnas, vigas, muros, arriostramientos, etc.  

4.4.4.2. Cimentación y elementos de contención  

Elementos estructurales que se encuentran generalmente en la parte inferior de la 

estructura. 

4.4.4.3. Normativas 

Hay normativas que se deben cumplir, dependiendo de las exigencias de cada 

proyecto, el diseño debe realizarse de tal forma que cumpla su aprobación  

4.4.5. Coordinación interdisciplinar 

Las coordinaciones con demás ingenierías deben realizarse a la par con el modelo 

de arquitectura, ya que se pueden solucionar conflictos con la arquitectura sin embargo 

se puede generar interferencias con las demás diciplinas  

4.4.6. Entregables 

Los entregables serán los documentos necesarios para la construcción del 

proyecto y aprobación, esto debe ser verificado por el líder de estructura previo a la 

entrega final, los entregables pueden ser los siguientes documentos 

⮚ Planos estructurales 

⮚ Especificaciones técnicas 

⮚ Memoria técnica 

⮚ Modelo de análisis estructural 

⮚ Modelo Bim 
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⮚ Documentos de responsabilidad civil 

4.5. Metodología de comunicación con su equipo 

En un proceso de diseño estructural intervienen los diseñadores estructurales es y 

modeladores que trabajan conjuntamente para la ejecución del diseño, la comunicación 

entre ambos equipos debe ser de forma sincronizada, 

los software BIM permiten trabajar a estos dos equipos simultáneamente, en el 

caso de Autodesk el software de diseño estructural es Robot Estructural, este programa 

trabaja simultáneamente con Revit y advance Steel  , y además los programas BIM de 

otras marcas tienen complementos que permiten trabajar con el modelo analítico de 

diseño generado en robot estructural , como es el caso de Idea Static que permite el diseño 

de conexiones partiendo del modelo analítico y el modelo geométrico realizado en revit 

 

4.5.1. Revit -Robot Structural 

Los complementos de integración de esto dos programas permite el intercambio 

de datos entre sí, lo que permite realizar actualización en el modelo de Revit y transmitirlo 

a Robot  
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4.5.2. Revit – Idea Static 

Posterior a realizar el modelo analítico en robot structure y haber ingresado la 

carga que actúan, se puede realizar un análisis local de las conexiones configuradas en 

Revit y exportarlo a idea static con los resultantes de cargas de las combinaciones de 

cargas para su comprobación 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

86 
 

 

Figura 5-Modelo de conexión en Revit 

Fuente propia 

 

4.5.3. Idea Static - Revit 

En el programa idea static se realiza el diseño de la conexión mediante análisis por 

elementos finitos, aquí se pueden cambiar el tipo de conexión hasta que cumpla su 

desempeño estructural y posteriormente se regresa la conexión modificada al modelo 

estructural en Revit 
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Figura 6-Diseño de conexión en idea Static 

Fuente propia 

4.5.4.  Revit -Advance Steel 

Se puede complementar el modelo estructural realizado en advance Steel y exportarlo a 

Revit para su coordinación con demás diciplinas. 
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Figura 8-Modelo de conexión en advance steel 

4.5.5. Detallado Final Revit 

El modelo en 3d realizado en Revit posterior a los procesos de revisiones y 

coordinaciones, se procede al detallado de acuerdo con el nivel de detalle exigido. 

 

Figura 9-Plano de cimentación 
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Figura 10-Plano alzado de muro y arriostramientos 

 

4.6. De qué manera se comunicaría si su asesor de disciplina no maneja la 

metodología BIM 

Es un hecho que al querer implementar la metodología BIM en algún proyecto 

nos podemos encontrar con asesores o responsables que no manejan ningún software 

BIM o inclusive la metodología; esto con lleva a varios escenarios que se producirían que 

deben seguir un procedimiento para no afectar la línea del proyecto 

 

4.6.1. Propuestas de implementación BIM 

 

Gerenciar un proyecto desde la etapa de diseño y establecer que su principal 

desarrollo será en la metodología BIM, implica que se debe contar con recursos y capital 
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humano desde su inicio en la etapa de diseño, esto conlleva a crear una necesidad de que 

las empresas actuales emigren hacia esta metodología y se encontraran con que su 

personal quizás conoce la parte teórica de la metodología, pero nunca a han usado lo que 

ocasiona un estancamiento para el proyecto. 

Las empresas deben migrar al BIM, pero su principal aprobación debe venir desde 

los mandos gerenciales que son los que proveen los recursos para capacitación del 

personal y costo de las tecnologías 

 

Para esto se propone lo siguiente: 

4.6.1.1. Proyecto piloto 

Se debe proponer trabajar en conjunto con el personal que no esta completamente 

capacitado en algún proyecto piloto pero que este no altere su desarrollo y proponer un 

plan de contingencia en el caso que fracase el querer desarrollar la metodología  

4.6.1.2. Creación de estándares propios 

El asesor no capacitado debe tener su propio formato de trabajo, lo que lleva a 

trasladar y mejorar aprovechando las ventajas de la metodología, para así poder tener un 

producto parecido al que se hacía previamente, pero más desarrollado a nivel de detalle 

4.6.1.3. Escenario de oposición a la metodología 

La oposición a una nueva metodología o forma de trabajar es un reflejo humano 

que se convierte en un retroceso para el BIM, si el asesor o la persona encargada de 

proveer recurso esta contraria a la metodología, el proyecto fracasa. 
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4.6.1.4. Consenso entre diciplinas 

Puede darse el caso que entre las diciplinas alguna no trabaje con la metodología, 

lo que lleva a llegar a un consenso en donde el líder de esa área realiza su trabajo de la 

forma tradicional y posteriormente a través de un modelador externo se procede a elevar 

la información en la misma de las demás diciplinas. 

 

4.7. Sistema de revisión de los entregables del equipo 

 

Los puntos de revisión van de acuerdo con las etapas que hay en el proceso de 

diseño, deben ser revisadas por los responsables de cada diciplina y posteriormente 

aprobadas para continuar con el flujo del proyecto  

A continuación, se detallan las etapas de revisiones: 

4.7.1. Solicitud de información  

 

4.7.1.1. Anteproyecto arquitectónico 

Este debe contener el área, alzados y cortes para partir con el modelamiento  

4.7.1.2. Topografía 

El levantamiento planimétrico y altimétrico para implantar los modelos a las 

coordenadas del proyecto 
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4.7.1.3. Estudio de suelo 

Informe con estratigrafía del suelo, recomendaciones de relleno y tipo de 

cimentación 

4.7.1.4. Alcance estructural 

Se define el alcance de estructuras y elementos a diseñar  

4.7.1.5. Sistema estructural 

El sistema estructural lo define el equipo de diseño estructural, sin embargo, por 

pedido arquitectónico solicitan un sistema estructural que debe ser aprobado por los 

diseñadores  

4.7.1.6. Normativas de diseño 

Las normativas para aplicarse en el diseño dependen de la ubicación del proyecto, 

esto influirá en el tipo de cargas a la que va a estar expuesta la estructura y además a los 

requerimientos municipales 

Las normativas vigentes en el país son 

⮚ NEC-15  

Normativas internacionales: 

⮚ ASCE 7-19 

⮚ ACI 

⮚ AISC 

⮚ AWS  
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4.7.2. Pre dimensionado estructural y arquitectónico 

 

Este punto de revisión involucra al sistema estructural proyectado de acuerdo con 

la información recabada y se proponen tipos de columnas, ubicación de columnas, vigas 

o sistemas de arriostramiento, que se chequean con el modelo arquitectónico 

Las reuniones de coordinación empiezan en este punto y generan los informes de 

revisión y aprobación  

4.7.3. Coordinación arquitectura, estructuras e ingenierías 

Este proceso es cíclico hasta llegar a un consenso y soluciones de las 

interferencias que pudieran existir, posterior a esto viene el detallado final y generación 

de datos  
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Formato propuesto para revisión final de plano estructural

 

Tabla 7-Hoja de revisión 
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5. CONCLUSIONES 

Tras el aprendizaje y análisis podemos concluir que la metodología BIM al ser un 

trabajo colaborativo afecta mucho si es que alguna diciplina no lo implementa, ya que los 

conflictos o interferencias que se pudieran resolver quizás tendrán que resolverlo en obra 

lo que implica una multiplicación de los costos finales del proyecto. 

La inversión inicial de software podría afectar implementar la metodología, sin 

embargo, es primordial iniciar con un proyecto piloto que no implique usar todas las 

herramientas disponibles, hasta ver sus ventajas que les permitirá iniciar sus procesos 

BIM y ver sus retornos. 

Los lideres en cada diciplina deben conocer o manejar los softwares de su equipo 

para poder estimar los tiempos de cada actividad. 

Se pudo demostrar las ventajas de realizar el proyecto con metodología BIM, que 

resuelve problemas que se producirían en obra, aumentando el costo de estos, sin 

embargo, a las compañías le cuesta cambiarse directamente, por lo que se debe ir a un 

ritmo que depende de la propia empresa hasta lograr el objetivo planteado 

Los diagramas de procesos deben seguir en continua actualización de acuerdo a 

las nuevas herramientas del mercado y a las complejidades aún mayores en cada 

proyecto, siendo así más útil el uso de la metodología BIM 
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7. ANEXOS 

Anexo A: Mapa de procesos 

Proceso de documentación 
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Proceso de Coordinación 3D 
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Proceso de Computo 
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Proceso de Simulación Constructiva 
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Proceso de Planificación 
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Proceso de conformación de equipo BIM – BIM Manager 
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Proceso Coordinador BIM 
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Proceso Coordinador BIM Estructura 
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Proceso Coordinador BIM MEP 
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Anexo B: Nivel de información geométrica y no geométrica requerida 

FUNDACIONES: ZAPATA AISLADA 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

ND1-
1 

  

Información básica 
Elemento donde se obtiene información 
básica o envolvente. 
Descripción: Zapata. 
No es visible materiales ni tipo. 
Ubicación: Estructural.rvt 

NDI-2 

  

Información básica 
Descripción: Zapata aislada. 
Tipo: Cimentación superficial. 
Sistema genérico en el cual la información 
es de manera aproximada: 
Largo: 2000mm Ancho: 1800mm Alto: 
300mm 
Ubicación: 
Estructura.rvt 
Eje A1 

NDI-3 

  

Información detallada: 
Descripción: Zapata aislada de hormigón. 
Dimensiones: 
Largo: 2000mm Ancho: 1800mm Alto: 
300mm 
Especificaciones: 
Material Hormigón-acero. Costo aprox: 
$425. 
Ubicación: Estructura.rvt 
Eje A1 
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FUNDACIONES: ZAPATA AISLADA 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-4 

  

Información detallada: 
Descripción: Zapata aislada de hormigón. 
Dimensiones: 
Largo: 2000mm Ancho: 1800mm Alto: 
300mm 
 
Especificaciones losa cimentación: 
Hormigón 240kg/cm2 
Acero resistencia de 4200kg 
Malla sobre dados 75mm de Altura 
Coeficiente de transferencia de 
Calor (U): 3.4867 w/(m2.k) 
Resistencia térmica: 0.2868 (m2.k) /w 
Coeficiente de absortancia 0.700 
Recubrimiento de 3cm. 
Especificaciones Barra de 
armaduras: 16M-gancho 14 
Tipo: ASTM A615M Recubrimiento de 
3cm. 
Diámetro de barra: 15.9mm 
Diámetro de curvatura de gancho 
estándar:95mm 
Diámetro de curvatura de estribo 65mm. 
Ubicación: Estructura.rvt Eje A1 
 
Fecha de instalación: 19 de agosto 2022 

NDI-5 

 
 

 
Información detallada: 
Descripción: Zapata aislada de hormigón. 
Dimensiones: 
Largo: 2000mm Ancho: 1800mm Alto: 
300mm 
Especificaciones losa cimentación: 
Hormigón 240kg/cm2 
Acero resistencia de 4200kg 
Malla sobre dados 75mm de Altura 
Coeficiente de transferencia de 
Calor (U): 3.4867 w/(m2.k) 
Resistencia térmica: 0.2868 (m2.k) /w 
Coeficiente de absortancia 0.700 
Recubrimiento de 3cm. 
Especificaciones Barra de 
armaduras: 16M-gancho 14.  
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FUNDACIONES: ZAPATA AISLADA 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

Tipo: ASTM A615M Recubrimiento de 
3cm. 
Diámetro de barra: 15.9mm 
Diámetro de curvatura de gancho 
estándar:95mm 
Diámetro de curvatura de estribo 65mm. 
Columnas de 30 estribos @.10 
Fabricante: Nova Construcciones 
Mantenimiento aprox: 25años 
Resistencia al fuego (R): 300min 
Esfuerzo admisible del suelo 21.00T/m2 
Código   de   diseño:   Normas   y 
recomendaciones de la norma ecuatoriana 
de la construcción y de la ACI-318S. 
Ubicación: Estructura.rvt Eje A1 
Fecha de   instalación:   19   de Agosto 
2022. 

NDI-6   

Verificación en campo: 
Localización real del proyecto. 
Producción 
Tiempo de desarrollo estructural 48 horas. 

 

COLUMNAS 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-1 
 
LOD100 
 
 
 

 

 

Información básica: 
Descripción: Columna 
Ubicación: 
Modelo estructural rvt. 

NDI-2 
 
LOD200 
 
 
 
 

 

 

Información básica: 
Descripción: Columna Hormigón 
Rectangular 
Dimensiones aproximadas: 
Longitud: 30 cm 
Ancho: 40 cm 
Altura: 2.50 m 
Ubicación: 
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COLUMNAS 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

Eje A-1 
Modelo estructural rvt. 

NDI-3 
 
LOD300 
 
 
 
 

 
 

Información detallada: 
Descripción: Columna de Hormigón con 
acero de refuerzo 30x30 
Dimensiones: 
Longitud: 30 cm 
Ancho: 40 cm 
Altura: 2.50 m 
Especificaciones: 
Material 1: Hormigón 
Material 2: Acero de refuerzo 
Costo aprox (u): $150 
Ubicación y Orientación: 
Eje A-1 
Coordenada Proyecto: N/S 160.9; E/W -
56.1; Elev. 0.0; Ángulo de True North 
0.00´´ 
Modelo estructural rvt. 

NDI-4 
 
LOD350 
 
 
 
 

 

 

Información detallada: 
Descripción: Columna de Hormigón 
Armado 30x30x250 
Dimensiones Volumen Hormigón: 
Longitud: 30 cm 
Ancho: 40 cm 
Altura: 2.50 m 
Dimensiones de refuerzo: 
Diámetro: 12 mm 
Longitud: 1.2 m 
Longitud total: 32 m 
Peso: 1,800 kg 
Especificaciones Volumen Hormigón: 
Resistencia: f´c = 240 kg/cm2 
Cantidad: 180 m3 
Especificaciones de refuerzo: 
Tipo: ASTM A572 Gr50. corrugado 
Límite de fluencia de varillas 
corrugadas: 4,200 kg/m2 
Ubicación y Orientación: 
Eje A-1 
Coordenada Proyecto: N/S 160.9; E/W -
56.1; Elev 0.0; Ángulo de True North 
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COLUMNAS 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

0.00´´ 
Modelo estructural rvt. 
Costo Unitario: $150 

NDI-5 
 
LOD400 
 
 
 
 
 

  

Información detallada: 
Descripción: Columna de Hormigón 
Armado 30x30x250 
Dimensiones Volumen Hormigón: 
Longitud: 30 cm 
Ancho: 40 cm 
Altura: 2.50 m 
Dimensiones de refuerzo: 
Diámetro: 12 mm 
Longitud: 1.2 m 
Longitud total: 32 m 
Peso: 1,800 kg 
Especificaciones Volumen Hormigón: 
Resistencia: f´c = 240 kg/cm2 
Cantidad: 180 m3 
Especificaciones de refuerzo: 
Tipo: ASTM A572 Gr50. corrugado 
Límite de fluencia de varillas 
corrugadas: 4,200 kg/m2 
Cantidad: 
D 16mm / 8 u 
D 10mm / 51 u 
Longitud unitaria: 
D 16 mm / 1.62m 
D 10 mm / 1.64m 
Longitud total: 
D 16 mm/ 12.96m 
D 10 mm/ 83.64m 
Peso Unitario: 
D 16 mm / 1.58 kg/m 
D 10 mm/ 0.62kg/m 
Peso total: 
16 mm / 20.45 kg 
10 mm / 51.61 kg 
Ubicación y Orientación: 
Eje A-1 
Coordenada Proyecto: N/S 160.9; E/W -
56.1; Elev 0.0; Ángulo de True North 
0.00´´ 
Modelo estructural rvt. 
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COLUMNAS 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

Armado longitudinal: 
3Ø16mm 
2Ø10mm 
3Ø16mm 
Armado transversal y solapamiento: 
13Ø10mm@10cm 
13Ø10mm@10cm 
13Ø10mm@10cm 
Costo Unitario: 
$150 
Fabricante: DC Construcciones 
Fecha de ensamblaje: 02 junio 2022 
Plan de mantenimiento: Cada 20 años 
Resistencia al fuego (R): 290 Min 
Resistencia admisible al suelo tratado: 
1.20 kg/cm2 
Códigos de diseño: 
NEC-15 
ACI-318-14 
AISC-341-10 
AISC-360-10 
ASCE-7 
 

NDI-6 
 
LOD500 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

Estándares sostenibles: 
Expectativas de vida útil: 50 años 
Contenido reciclado: 28% 
Contenido reciclado post-uso: 46% 
Requerimiento de costos: 
Información de compra: Producción de 
columna de hormigón con acero de 
refuerzo en sitio. 
Costo del ítem: $150 
Costo de ensamblaje: $45 
Costo real registrado: $135 
Sobrecosto: 10% 
Costo instalado: $195 
Requerimientos de fases: 
Actividad de calendario: 28 mayo 2022 
Duración de la fase: 1 semana 
Fase en que se ejecuta: Levantamiento 
estructural S1 
Fecha de Hito: 25 mayo 2022 
Fecha de fabricación: 26 mayo 2022 
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COLUMNAS 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

Tiempo de instalación: 36 horas 
Método de construcción: Obra in-situ 
con encofrado de madera 
Aprobado por: Arq. William Ron 
Entregado por: Arq. Daniel Carrillo Vaca 
Logística de construcción y secuencia: 
Estado de trabajo: En proceso 
Trabajo previo: Fundición de zapata 
aislada Z5 
Cantidad de recurso humano a utilizar: 
3 obreros 
Gestión de activos e información 
interna: 
Descripción de garantías: Conforme a la 
NEC, se estandariza una garantía sismo 
resistente y de construcción de 10 
años. 
Comienzo de garantía: 05 junio 2022 

 

VIGA DE HORMIGÓN ARMADO 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
1 

 

 

Representación gráfica de la 
geometría aproximada que 
sugiera la forma preliminar del 
elemento únicamente para 
identificar el espacio que 
ocupará. 
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VIGA DE HORMIGÓN ARMADO 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
2 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modelo esquemático en el 
que aún las dimensiones son 
variables. 
- Largo 
- Ancho 
- Altura 
- Estado del elemento 
(Existente, nuevo, demolición) 

NDI-
3 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contiene la identificación 
gráfica necesaria para el 
modelado. Toda la 
información geométrica se la 
obtiene de este modelo. 
- Largo 
- Ancho 
- Alto 
- Área 
- Volumen 
- Inclinación 
- Estado del elemento 
(Existente, nuevo, demolición) 
- Ubicación preliminar 
- Materiales 
- Costo 

NDI-
4 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modelado del elemento con el 
tamaño y la forma específicas. 
Geometría final. 
- Largo 
- Ancho 
- Alto 
- Área 
- Volumen 
- Inclinación 
- Estado del elemento 
(Existente, nuevo, demolición) 
- Ubicación en coordenadas X, 
Y, Z 
- Materiales 
- Costo 



 

115 
 

VIGA DE HORMIGÓN ARMADO 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

- Ubicación precisa en todos 
los pisos. 
- Cantidad de elementos 
exacta. 
- Tipo de apoyo 
- Resistencia del hormigón 
- Espesor de recubrimiento 

NDI-
5 
 
 
 
 
 
 
 

  

Se incluye en el modelo: 
- Acero de refuerzo 
- Conexiones estructurales en 
caso de ser necesarias 
- Varillas de anclaje 
- Juntas, ensambles 
- Resistencias a esfuerzos 
- Resistencia al fuego 
- Aditivos necesarios 
- Cargas portantes 
- Costo 

NDI-
6 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cumplimientos de la norma 
NEC-HM-2015: 
- Peso muerto 
- Carga viva 
- Capacidades de carga 
- Se detallan todos los 
elementos de refuerzos, 
tuercas, perno, etc. 
- Cumplimiento de detalles y 
especificaciones descritas en 
el BEP. 

 

LOSA ALIVIANADA 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
1 
 
 
 
 

 

 

 

La losa alivianada 
deberá tener sus 
vigas de soporte, se 
considerará el 
espesor. 
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LOSA ALIVIANADA 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
1 

NDI-
2 
 
 
 
 
 
  

 

Al ser una losa 
tendrá acabados 
arriba y abajo, con 
esto se tomará en 
cuenta el espesor 
final de losa. 
Aquí ya se detalla 
que está 
compuesta con 
viguetas. 
Se puede visualizar 
que es de 
hormigón armado. 

NDI-
3 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se coloca las vigas 
en la mitad de los 
ejes. 
Que están 
conformadas por 
viguetas, ladrillos, 
losa y refuerzos. 
Altura de vigueta: 
Longitud de 
vigueta: 
Ancho de vigueta: 
Altura de losa: 
Altura completa de 
losa: 
Dirección de 
vigueta: 
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LOSA ALIVIANADA 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
4 
 
 
 
 
 
 

 

 

En conjunto con los 
datos de MEP se 
realiza el cálculo y 
se determina por 
donde irían las 
aperturas. 
Se modelará los 
refuerzos según las 
especificaciones 
del diseño 
estructural, 
tomando en cuenta 
de las dimensiones 
de ejes. 
Ubicación de 
pases: 
Tipo de refuerzos: 
Diámetro de 
varillas: 
Tipo de conexión 
entre varillas: 
Tipo de hormigón: 
Tiene o no aditivos: 
Material para el 
alivianamiento: 
Tipo de encofrado: 

NDI-
5 
 
 
 
 
 
 
 

  

Se detallará el 
proveedor tanto 
del hormigón, 
varillas, 
encofrados. Todos 
con las 
especificaciones 
técnicas 
específicas. 
Tipo de aditivo: 
Cronograma de 
obra al día: 
Cronograma de 
Pedido de 
materiales: 
Cronograma de 
pagos recursos: 
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LOSA ALIVIANADA 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

Recursos: 
(cantidades de 
obra, # cuadrillas) 
Podremos tener 
una simulación de 
cómo es la 
construcción de la 
losa. 

NDI-
6 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ubicación en obra 
de bodega: 
Accesos para 
trasporte: 
Cronograma por 
fases del proyecto: 
Recursos: (detalle 
de cantidades por 
fase según 
cronograma.) 

 
 
 

MURO DE HORMIGÓN 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
1 
 
 
 
 
 

  

Elementos de muro esquemáticos 
se modelan tomando en cuenta el 
largo, alto, espesor y ubicación que 
no son definitivos. En este nivel los 
elementos del muro no se 
distinguen por material o tipo. 
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MURO DE HORMIGÓN 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
2 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elementos de muro genéricos se 
modelan separándolos por el tipo 
de material. Ubicación y diseños 
flexibles. Se establece el espesor 
total aproximado del muro 
representado por un solo conjunto 
o elemento. 

NDI-
3 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elementos de muro se modelan en 
base al tamaño y forma específicos 
que se hayan establecido en el 
diseño. Se establece un espesor 
específico establecido para el 
sistema de muros que representa 
su estructura, aislamiento, 
revestimiento exterior e interior, 
espacio del aire. 
Se modelan con dimensiones para 
las aberturas de muros como 
ventanas, puertas 

NDI-
4 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elementos estructurales se 
modelan la malla electro soldada. 
Se toma en cuenta los elementos 
internos que puedan impactar la 
coordinación con otros sistemas. La 
malla electro soldada considera 
con los elementos suficientes para 
apoyar la coordinación con otros 
sistemas como MEP. 
Para apoyar la coordinación con 
otros sistemas como MEP se le 
considera al entramado de metal o 
madera internos. 
Son modelados de manera 
individual los paneles de hormigón. 



 

120 
 

MURO DE HORMIGÓN 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
5 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los refuerzos, conexiones, juntas y 
cualquier parte requerida para la 
instalación completa son 
modelados. Toma en cuenta 
revestimientos y aislamientos. 
Es desarrollado el bastidor de 
metal o madera con elementos que 
apoyan a la elaboración de sistema 
de marco de madera o sistema 
vulcometal. 

NDI-
6 
 
 
 
 
 
 
 

  

Los elementos con la forma y 
tamaño construidos se modelan en 
base a nivel de precisión definido 
en la SDI BIM o el PEB. 

 
 

DETALLE DE LOSA DE ENTREPISOS CON PLACA COLABORANTE DECK F 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
1 
 
 
 
 
 

 

 
N/A 

En este 
elemento (piso) 
tenemos 
dimensiones 
poco definidas 
del piso sin 
terminado de 
acabados y 
morteros y 
estructura, 
presenta un 
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DETALLE DE LOSA DE ENTREPISOS CON PLACA COLABORANTE DECK F 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

bosquejo de la 
forma que se 
plantea e 
proyecto, existe 
aún mucha 
dependencia en 
describir un 
modelo 
tridimensional 
mediante 
documentos 
bidimensional 
como es lado 
por lado o ancho 
y largo. 

NDI-
2 
 
 
 
 
 
   

En este nivel, 
tenemos un 
modelo de piso 
donde elemento 
comienza a 
tener 
características 
como largo, 
ancho alto o 
espesor y a la 
vez se puede ver 
materiales de 
acuerdo a cada 
disciplina, en 
este caso 
tenemos una 
losa (piso) con su 
longitud y un 
plano de piso de 
sin definir el 
material o el 
acabado de piso 
definir como 
puede ser eje: 
cerámica, 
porcelanato, 
madera, etc. 
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DETALLE DE LOSA DE ENTREPISOS CON PLACA COLABORANTE DECK F 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
3 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En este nivel 
tenemos un piso 
ya terminado 
con sus 
respectivos 
materiales y 
capas),la 
presencia de 
materiales de 
construcción, 
acabados, 
morteros, una 
estructura ya 
formada como 
es la placa 
colaborante, 
hormigón en 
losa, una placa 
colaborante 
deck, masillado 
de pisos, Bondex 
(pegamento 
para porcelanato 
premium) y 
porcelanato 
beige 60*60 

NDI-
4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

En este nivel 
tenemos un 
contrapiso ya 
terminado con 
sus capas y 
estructura ya 
forjada. 
Tenemos 
materiales de 
construcción 
como: 
Placa 
colaborante o 
metal-DECK F 
Formaleta G60-
40KSI, pernos de 
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DETALLE DE LOSA DE ENTREPISOS CON PLACA COLABORANTE DECK F 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

 
 
 

acero, Hormigón 
f´c=210 kg/cm2 
Malla electro 
soldada, 
masillado de 
pisos 3cm, 
bondex 
premium 
polímero 1cm, 
piso terminado 
de porcelanato 
beige 60*60 

NDI-
5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

En este nivel 
tenemos un 
nivel de 
desarrollo 
terminado con 
materiales de 
construcción 
que cumple con 
la normativa 
INEN que es el 
instituto 
regulador de 
calidad y 
estándares, 
tomando en 
cuenta lo ya 
mencionando en 
el nivel NDI-4 
como es : 
CÓDIGO NEC - SE 
– AC y TABLA 
5.2(NEC-SE-
VIVIENDA, 2015) 
ESTRUCTURAS 
DE ACERO: 
donde 
estableces los 
requisitos 
mínimos de la 
construcción de 
pisos y 
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DETALLE DE LOSA DE ENTREPISOS CON PLACA COLABORANTE DECK F 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

contrapisos en la 
construcción, se 
podría decir que 
es un modelo 
federado, a esto 
se adjunta el 
tema de las vigas 
de acero de 
apoyo (perfil 
acero IPS), placa 
DECK y 
hormigón f´c= 
210kg/cm2 con 
malla estructural 

NDI-
6 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Viga de acero de 
apoyo (perfil 
acero IPS), 
Fabricante: 
Acceso Ecuador 
Categoría: Losas 
de entrepiso, 
losas cubiertas 
de apoyo 
Nombre 
comercial: 
VIGAS IPS. 
Fabricación: 
norma ASTM 
A6/A6M-07. 
Placa 
colaborante: 
metal-DECK F 
Formaleta G60-
40KSI. 
Fabricante: 
Acesco Ecuador 
Categoría 
Estructural, losas 
de entrepiso y 
cubiertas. 
Nombre 
comercial: 
METALDECK F 
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DETALLE DE LOSA DE ENTREPISOS CON PLACA COLABORANTE DECK F 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

formaleta G60-
40 KSI 
Malla electro 
soldada: 
Refuerzo para 
concreto 
estructural en 
losas 
Especificaciones 
físicas: 
Acero grafilado 
Sección 
cuadrada: 
150x150 mm 
Diámetro 
nominal acero: 
5mm 
Fabricante: 
Acesco Ecuador. 
Hormigón: 
Hormigón 
f´c=210 kg/cm2 
Destinado a 
secciones de 
estructura, 
secciones 
ligeramente 
reforzadas 
Fabricante: 
HOLCIM 
Dosificación: 
dosificación 
1:2:3. Es decir, 1 
parte de 
cemento, 2 de 
arena y 3 de 
grava 
Masillado de 
piso: 
para este trabajo 
se utilizará se 
utilizará 
herramientas 
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DETALLE DE LOSA DE ENTREPISOS CON PLACA COLABORANTE DECK F 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

manuales tales 
como punta, 
combo o martillo 
o lo que ordene 
la Fiscalización 
de la obra. 
Materiales: 
cemento arena 
Fabricante: 
Holcim 
Equipo: 
Alisadora de 
pisos 
Bondex: 
cemento 
mortero. 
Mortero 
adhesivo con 
polímeros para 
porcelanato con 
ato tráfico. 
Tipo: cemento 
Modelo: Bondex 
Fabricante: 
Intaco 
Porcelanato 
para pisos 
interiores: 
Porcelanato de 
60x60m, 
Porcelanato 
español, Antica, 
ANT-017 
Ermetica Bianco. 
Antideslizante 
Clase: Porcelana 
Fabricante: 
Grifine Home 
Center 
Modelo: 
Porcelanato para 
piso alto tráfico. 
Costo: 45$ 
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DETALLE DE LOSA DE ENTREPISOS CON PLACA COLABORANTE DECK F 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

 
 

 

VIGA PREFABRICADA 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
1 
 
 
 
 
 

 

 

Descripción: VIGA 

NDI-
2 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descripción: VIGA PREFABRICADA 
Alto: 0.70m 
Largo:1.90m 
Ancho: 0.60m 

NDI-
3 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descripción: VIGA PREFABRICADA 
DE ACERO Y HORMIGON 
Alto: 700mm 
Largo 1938mm 
Ancho: 600mm 
Material principal: Acero 
Material secundario: Hormigón 
Costo: $45 c/u 
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VIGA PREFABRICADA 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
4 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descripción: VIGA PREFABRICADA 
DE ACERO Y HORMIGON 
Alto: 700mm 
Largo 1938mm 
Ancho: 600mm 
Material principal: Acero S355 
Material secundario: Hormigón 
F´c=280 
Estrés de flexión 14,1 MPa 
Módulo de elasticidad 80000 
Soldadura: gas metal activo 
(Proceso 135 referido EN ISO 
4063). 
Costo: $45 c/u 
Fabricante: Prefabricados y 
equipos 
Fecha de instalación: 22 febrero 
2023 

NDI-
5 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descripción: VIGA PREFABRICADA 
DE ACERO Y HORMIGON 
Alto: 700mm 
Largo 1938mm 
Ancho: 600mm 
Material principal: Acero S355 
Material secundario: Hormigón 
F´c=280 
Estrés de flexión 14,1 MPa 
Módulo de elasticidad 80000 
Soldadura: gas metal activo 
(Proceso 135 referido EN ISO 
4063). 
Costo: $45 c/u 
Fabricante: Prefabricados y 
equipos 
Fecha de instalación: 22 febrero 
2023 
Frecuencia de mantenimiento: 
anual 
Resistencia mecánica al fuego(R): 
hasta 240 min 
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VIGA PREFABRICADA 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
6 
 
 
 
 
 
 
 

  

Disposición de la chatarra limpia 
en los centros de acopio industrial 
designados a la zona, que debe 
llevar una bitácora de ingreso y 
salida en la que conste datos de 
procedencia, peso, datos del 
proveedor y clase de chatarra. 
Según la normativa NTE INEN 2 
505:2010 sobre la Chatarra 
metálica ferrosa, acopio y 
requisitos 

 

VENTANAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
1 
 
 
 
 
 

 

 

1. TDI-B Propiedades 
Físicas de Objetos y Elementos 
1.1. Ancho 
1.2. Alto 
1.3. Área 
1.4. Perímetro 
1.5. Estatus del Elemento 
(Nuevo, Existente, Demolición, 
etc.) 
2. TDI-C Propiedades 
Geográficas y de Localización 
Espacial de Objetos & 
Elementos 
2.1. De Uso en Exterior 
2.2. Tipo de Posición 
2.3. Restricciones de 
Ubicación 
2.4. Código de Restricción 
3. TDI-F Requerimientos 
de Costos 
3.1. Costo Conceptual 
3.2. Unidad Costo 
Conceptual 
3.3. Costos Futuros 
supuestos 
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VENTANAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
2 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. TDI-B Propiedades 
Físicas de Objetos y Elementos 
1.1. Espacio Mínimo 
Requerido 
2. TDI-C Propiedades 
Geográficas y de Localización 
Espacial de Objetos & 
Elementos 
2.1. Número de Piso 
3. TDI-D Requerimientos 
Específicos de Información 
para el Fabricante 
3.1. Tipo 
3.2. Tipo por Función 
4. TDI-F Requerimientos 
de Costos 
4.1. Valor en que se basa 
el Costeo (eje: valor m2) 
5. TDI-L Requerimientos 
de Fases, Secuencia de 
Tiempo y Calendarización 
5.1. Secuencia de Tiempo 
Orden de Hitos de Proyecto 

NDI-
3 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. TDI-C Propiedades 
Geográficas y de Localización 
Espacial de Objetos & 
Elementos 
1.1. Eje X Coordenadas 
1.2. Eje Y Coordenadas 
1.3. Eje Z Coordenadas 
2. TDI-D Requerimientos 
Específicos de Información 
para el Fabricante 
2.1. Material 
2.2. Disponibilidad (en el 
mercado) 
2.3. Identificación de 
Componente 
2.4. Nombre de 
Componente 
2.5. Descripción del 
Componente 
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VENTANAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

3. TDI-E Especificaciones 
de detalle 
3.1. Identificación del 
Atributo 
3.2. Nombre del Atributo 
3.3. Descripción de 
Atributo (de la especificación 
particular del elemento) 
3.4. Valor de Atributo (ej. 
Transmitancia de calor) 
3.5. Unidad del Atributo 
4. TDI-G Requerimientos 
Energéticos 
4.1. R-Value 
4.2. U-Value 
4.3. Valor de absorción 
5. TDI-H Estándar 
sostenible 
5.1. Salida de calor 
Radiante 
6. TDI-J Validación de 
Cumplimiento de Programa 
6.1. Clasificación Acústica 
7. TDI-K Cumplimiento 
Normativo y Requerimientos 
de Seguridad de Ocupantes 
7.1. Altura de Acceso 
7.2. Ancho de Acceso 
7.3. Resistencia al Fuego 
7.4. Salida de Emergencia 
8. TDI-M Logística de 
Construcción y Secuencia 
8.1. Material 
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VENTANAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
4 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. TDI-D Requerimientos 
Específicos de Información 
para el Fabricante 
1.1. Nombre del 
Fabricante (originario de la 
garantía) 
1.2. Fabricante (Contacto) 
1.3. Número de Sistema de 
Clasificación 
2. TDI-F Requerimientos 
de Costos 
2.1. Costo Base de 
Ensamblaje 
2.2. Costo de Unidad / 
Costeo basado en Unidad 
2.3. Costo de Transporte 
2.4. Impuestos Adicionales 
2.5. Costo Total de 
Propiedad (TCO) 
2.6. Precio sugerido por el 
fabricante 
2.7. Costo estimado del 
ciclo de vida 
3. TDI-G Requerimientos 
Energéticos 
3.1. Valor R 
3.2. Valor U 
4. TDI-H Estándar 
sostenible 
4.1. Fase del Ciclo de Vida 
4.2. Expectativas de Vida 
Útil 
4.3. Contenido Reciclado 
(porcentaje) 
4.4. Contenido Reciclado 
Post-Industrial 
4.5. Contenido Reciclado 
Pre-cliente 
4.6. Contenido Reciclado 
Post-cliente 
5. TDI-K Cumplimiento 
Normativo y Requerimientos 
de Seguridad de Ocupantes 
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VENTANAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

5.1. Seguridad 
6. TDI-L Requerimientos 
de Fases, Secuencia de 
Tiempo y Calendarización 
6.1. Tiempo de Espera 
6.2. Orden de Tareas 
Menores 
6.3. Orden de construcción 
de ensamblajes 
6.4. Duración de la 
actividad 

NDI-
5 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. TDI-C Propiedades 
Geográficas y de Localización 
Espacial de Objetos & 
Elementos 
1.1. Tiempo de Entrega 
1.2. Ubicación de 
Almacenamiento en Sitio 
(almacenamiento temporal 
previo a instalar) 
2. TDI-D Requerimientos 
Específicos de Información 
para el Fabricante 
2.1. Número de Inventario 
2.2. Número de Modelo 
2.3. Numero de Orden de 
Compra 
2.4. Identificación del 
Producto 
2.5. Nombre del Producto 
2.6. Año de la producción 
3. TDI-E Especificaciones 
de detalle 
3.1. Peso de Transporte 
4. TDI-F Requerimientos 
de Costos 
4.1. Información de 
Compra 
4.2. Costo del Ítem / Costo 
Retail 
4.3. Costo de Instalación 
4.4. Costo de Ensamblaje 
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VENTANAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

5. TDI-G Requerimientos 
Energéticos 
5.1. Air Infiltration 
6. TDI-H Estándar 
sostenible 
6.1. Location of 
Manufacture 
7. TDI-L Requerimientos 
de Fases, Secuencia de 
Tiempo y Calendarización 
7.1. Actividad de 
Calendario 
7.2. Duración de la fase 
7.3. Fase en que se ejecuta 
7.4. Descripción de Hitos 
7.5. Fecha de Hito 
7.6. Tiempo de Instalación 
7.7. Secuencia de 
Instalación 
7.8. Fecha de Inicio de 
Instalación 
7.9. Fecha de término de 
Instalación 
7.10. Retraso de transporte 
7.11. Identificación de 
calendario (cuando llega) 
7.12. Aprobado por 
7.13. Entregado Por 
8. TDI-O Gestión de 
Activos e Información Interna 
8.1. Costo de Reemplazo 
8.2. Esperanza de Vida 
8.3. Unidad de Esperanza 
de Vida 
8.4. Descripción de la 
Garantía 
8.5. Comienzo de Garantía 

NDI-
6 
 
 
 
 

  

1. TDI-D Requerimientos 
Específicos de Información 
para el Fabricante 
1.1. Condición 
1.2. Defectos 
1.3. Número de Serie 
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VENTANAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

 
 
 

1.4. Código de Barras 
1.5. Proveedor del Servicio 
de Garantía 
2. TDI-F Requerimientos 
de Costos 
2.1. Costo Real Registrado 
2.2. Sobrecosto 
2.3. Costo Instalado 

 

PUERTAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI
-1 
 
 
 
 
  

 

 

 

NDI
-2 
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PUERTAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI
-3 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NDI
-4 
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PUERTAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI
-5 
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PUERTAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI
-6 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 

CIELO FALSO - GYPSUM 

N
DI 

Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

N
DI
-1 
 
 
 
 
 

 
 

Elemento esquemático que no se 
distinguen por el tipo o material. Las 
dimensiones del elemento y sus 
ubicaciones son todavía flexibles. 
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CIELO FALSO - GYPSUM 

N
DI 

Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

N
DI
-2 
 
 
 
 
 
 

  

Cielo falso con dimensiones 
aproximadas. Geometría del elemento 
aproximada,  paredes definidas. 

N
DI
-3 
 
 
 
 
 
 

  

Cielo raso de gypsum interior. 
Geometrías adyacentes definidas, 
dimensiones definidas, altura del 
tumbado definida. 

N
DI
-4 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Elementos estructurales de soporte 
de cielo falso de gypsum, modulación 
constructiva de los elementos con 
dimensiones reales y perfilería para 
suspensión. Definición de aislación si 
la hubiere, definición de acabados de 
cielo falso. 
Fichas Técnicas: 
https://publicfilespr.blob.core.windo
ws.net/archivos/recurso-
tecnico/FT%20Regular.pdf 
https://publicfilespr.blob.core.windo
ws.net/archivos/recurso-
tecnico/4876%20GUIA%20TECNICA%
20DGS%20PERFIREY.pdf 
https://publicfilespr.blob.core.windo
ws.net/archivos/recurso-
tecnico/TDS_Malla_Fibra_Vidrio_PR.p
df 
https://publicfilespr.blob.core.windo
ws.net/archivos/recurso-

https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/FT%20Regular.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/FT%20Regular.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/FT%20Regular.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/4876%20GUIA%20TECNICA%20DGS%20PERFIREY.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/4876%20GUIA%20TECNICA%20DGS%20PERFIREY.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/4876%20GUIA%20TECNICA%20DGS%20PERFIREY.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/4876%20GUIA%20TECNICA%20DGS%20PERFIREY.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/TDS_Malla_Fibra_Vidrio_PR.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/TDS_Malla_Fibra_Vidrio_PR.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/TDS_Malla_Fibra_Vidrio_PR.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/TDS_Malla_Fibra_Vidrio_PR.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/Cinta_Refuerzo_Uniones_PanelRey.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/Cinta_Refuerzo_Uniones_PanelRey.pdf
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N
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Representación 
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Información 
Requerida 

tecnico/Cinta_Refuerzo_Uniones_Pan
elRey.pdf 
https://publicfilespr.blob.core.windo
ws.net/archivos/recurso-
tecnico/Aislamiento_Termoacustico.p
df 
https://publicfilespr.blob.core.windo
ws.net/archivos/recurso-
tecnico/Tornillos%20y%20taquetes.pd
f 
 

N
DI
-5 
 
 
 
 
 
 
   

Acumula la información de todos los 
anteriores. Modelación de elementos 
instalados asbuilt, corrección de 
geometrías reales realizadas en obra. 
Nombre del responsable de la 
instalación y fecha de la instalación, 
anexo de libro de obra. 

N
DI
-6 
 
 
 
 
 
 
   

El elemento objeto no está definido 
geométricamente en detalle, pero sí 
lo están sus condiciones de reciclado, 
como materiales propios, toxicidad, 
vida útil, básicas, distancia a puntos 
de fabricación/reciclaje, peso y 
volumen, formas de traslado y 
desmontaje, etc. Está basada 
principalmente en información no 
gráfica vinculada al elemento. 

 

https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/Cinta_Refuerzo_Uniones_PanelRey.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/Cinta_Refuerzo_Uniones_PanelRey.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/Aislamiento_Termoacustico.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/Aislamiento_Termoacustico.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/Aislamiento_Termoacustico.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/Aislamiento_Termoacustico.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/Tornillos%20y%20taquetes.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/Tornillos%20y%20taquetes.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/Tornillos%20y%20taquetes.pdf
https://publicfilespr.blob.core.windows.net/archivos/recurso-tecnico/Tornillos%20y%20taquetes.pdf
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CABRIADAS / CERCHAS 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
1 
 
 
 
 
 

 

 

 
Como primer nivel el modelo 
tiene unas características 
generales sin forma particular. 
El elemento de cabriada o 
cercha es volumétrico el cuál 
no contienen información de 
tipo ni de material. No se 
especifica ubicación ni 
dimensiones definitivas 
 

NDI-
2 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
En segundo nivel el modelo de 
cercha es separado por tipo de 
material, espesor aproximado 
y representada por un solo 
elemento. Tiene dimensiones, 
cantidades, aproximadas. 
El objeto tiene algo de 
información, y se pueden 
obtener del modelo algunas 
cantidades y datos para 
estimar costo de manera 
aproximadas según su diseño 
Se especifica el tipo de cercha: 
Cercha tipo Pratt con 
miembros secundarios 
 

NDI-
3 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
En tercer nivel se revisa 
cantidades y medidas desde el 
modelo. 
 
En este elemento se 
representa especificaciones del 
objeto de forma precisa como 
dimensiones, cantidades, 
tamaño y forma, de esa 
manera el elemento ya se 
desarrolla por categoría. 
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CABRIADAS / CERCHAS 

NDI Representación 
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3D 

Información 
Requerida 

NDI-
4 
 
 
 
 
 
  

 

Como cuarto nivel, los 
elementos estructurales se 
modelan, tomando en cuenta 
su forma y materiales que lo 
conforman. 
 
El objeto muestra las 
conexiones que le permiten 
interactuar con elementos que 
conforman la cercha de una 
forma más detallada. 

NDI-
5 
 
 
 
 
 
 
  

 

En el quinto nivel el modelo se 
muestra de forma definitiva 
del objeto con sus 
componentes y materiales. Se 
recibe la información de 
especificaciones técnicas, su 
diseño, materiales y sus 
componentes. 
 
El nivel gráfico otorga 
planimetrías y detalles de 
constructivos para la 
realización del objeto. 

NDI-
6 
 
 
 
 
 
 
  

 

Como nivel de desarrollo seis, 
se verifica el objeto como fue 
construido, para el desarrollo 
de los planos as built, 
verificando su ejecución en 
sitio y modificando cualquier 
variación en el caso de existir 
para tener la información 
completa. 
Cercha metálica 
Armadura Polonceaude tirante 
recto. 
Luz 14 metros 
Longitud 20 metros 
Altura 0.70 metros 
Espesor 0.06 
soportes con sección mayor 
a (10x10) cm2 y dela serie HEB 
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NDI Representación Planta Representación 
3D 
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NDI-
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Descripción: 
CUBIERTA 

NDI-
2 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Descripción: 
CUBIERTA DE 
HORMIGON 
Largo: 2.50 m 
Ancho: 1.00 m 
Espesor: 0.25 m 

NDI-
3 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Descripción: 
CUBIERTA DE 
HORMIGON ARMADO 
– ACERO DE 
REFUERZO 
LOSA 
Largo: 2506 mm 
Ancho: 1000 mm 
Espesor: 50 mm 
Material: Hormigón 
ALIVIANAMIENTOS: 
Largo: 400 mm 
Ancho: 400 mm 
Espesor: 200 mm 
Material: Bloque 
Vibro prensado 
NERVIOS 
Largo: Variable 
Ancho: 100 mm 
Espesor: 200 mm 
Material: Hormigón 

NDI-
4 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Descripción: 
CUBIERTA DE 
HORMIGON ARMADO 
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Requerida 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

– ACERO DE 
REFUERZO 
LOSA 
Largo: 2506 mm 
Ancho: 1000 mm 
Espesor: 50 mm 
Material: Hormigón 
Armado 
Resistencia 
Hormigón: 210 
kg/cm2 
Armadura: Varilla 
Corrugada 
Material: Acero 
Diámetro Varilla: 12 
mm 
Largo Varilla: 12000 
mm 
 
ALIVIANAMIENTOS: 
Largo: 400 mm 
Ancho: 400 mm 
Espesor: 200 mm 
Material: Bloque 
Vibro prensado 
Materiales 
Fabricación: Cemento 
Armadura, Arena 
Resistencia: 25 
kg/cm2 
 
NERVIOS 
Largo: Variable 
Ancho: 100 mm 
Espesor: 200 mm 
Material: Hormigón 
Resistencia 
Hormigón: 210 
kg/cm2 
Armadura: Varilla 
Corrugada 
Material: Acero 
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Cubiertas de techo – Hormigón Armado 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
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Diámetro Varilla: 8 
mm 
Largo Varilla: 12000 
mm 
 
 

NDI-
5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Descripción: 
CUBIERTA DE 
HORMIGON ARMADO 
– ACERO DE 
REFUERZO 
LOSA 
Largo: 2506 mm 
Ancho: 1000 mm 
Espesor: 50 mm 
Material: Hormigón 
Armado 
Resistencia 
Hormigón: 210 
kg/cm2 
Fecha de Fabricación: 
15 de mayo 2022 
Diseño de Hormigón: 
DIS-HOR-001.pdf 
Especificaciones 
Materiales: FCT-CEM-
001.pdf 
 
Resistencia mecánica 
al fuego (R): hasta 
240 min 
Armadura: Varilla 
Corrugada 
Material: Acero 
Diámetro Varilla: 12 
mm 
Largo Varilla: 12000 
mm 
Fabricación: 
NOVACERO 
Fecha de Fabricación: 
10 de abril 2022 
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Cubiertas de techo – Hormigón Armado 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

 
 

 

Especificaciones 
Materiales: CCAL-
ACE-001.pdf 
Resistencia a flexión: 
5000 kg/cm2 
 
ALIVIANAMIENTOS: 
Largo: 400 mm 
Ancho: 400 mm 
Espesor: 200 mm 
Material: Bloque 
Vibro prensado 
Materiales 
Fabricación: Cemento 
Armadura, Arena 
Resistencia: 25 
kg/cm2 
Fabricación: 
HORMIBLOCK 
Fecha de Fabricación: 
10 de abril 2022 
Especificaciones 
Materiales: FCT-CEM-
001.pdf 
Granulometría 
Materiales: 
GRA-ARE-001.pdf 
 
NERVIOS 
Largo: Variable 
Ancho: 100 mm 
Espesor: 200 mm 
Material: Hormigón 
Resistencia 
Hormigón: 210 
kg/cm2 
Fecha de Fabricación: 
15 de mayo 2022 
Diseño de Hormigón: 
DIS-HOR-001.pdf 
Especificaciones 
Materiales: FCT-CEM-
001.pdf 
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Cubiertas de techo – Hormigón Armado 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

Resistencia mecánica 
al fuego (R): hasta 
240 min 
Armadura: Varilla 
Corrugada 
Material: Acero 
Diámetro Varilla: 8 
mm 
Largo Varilla: 12000 
mm 
Fabricación: 
NOVACERO 
Fecha de Fabricación: 
10 de abril 2022 
Especificaciones 
Materiales: CCAL-
ACE-001.pdf 
Resistencia a flexión: 
5000 kg/cm2 
 
Mantenimiento: 
Anual 
Vida Útil: 50 años 
Predio Hormigón: 
$235.00/m3 
Precio Acero: 
$2.50/kg 

NDI-
6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Demolición 
Registro: DEM-OO1 
Volumen de 
demolición: 0,625 m3 
Entidad Receptora: 
EMGIRS 
Escombrera 
Autorizada: 
Manejo de desechos 
sólidos: Codigo 
Orgánico Ambiental 
(COA) – Normativa de 
desechos peligrosos y 
especiales del 
ministerio del 
ambiente. 
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Cubiertas de techo – Hormigón Armado 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

 

 

MURO CORTINA 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
1 
 
 
 
 
 

 
 

Elementos del muro cortina 
de manera esquemática se 
modelan que no se los 
distingue por material o tipo. 
-Toma en cuenta espesor, 
modulación y ubicación que 
todavía no son definitivos. 

NDI-
2 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Elementos de muro cortina 
genéricos son modelados y 
representan los tipos de 
ensamblajes del muro cortina 
planteado. 
-Toma en cuenta ubicación 
aproximada y modulación. 
- Es definido el espero total 
aproximando y se representa 
como un solo elemento. 
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MURO CORTINA 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
3 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

-Elementos del muro cortina 
son modelados con la 
orientación y ubicación 
especificadas de la cara de 
vidrio. 
- Las dimensiones del grosor y 
cara del acristalamiento son 
definidos. 

NDI-
4 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

-Los sistemas de soporte 
estructural y el espaciado, 
tamaño, orientación y 
ubicación, de los montantes y 
travesaños son modelados. 
-Los componentes como 
puertas, persianas ventanas y 
el diseño de los anclajes reales 
y sus tipos son definidos. 
 

NDI-
5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Los perfiles son modelados y 
se especifica los soportes o 
conexiones entre los sistemas 
de muro cortina y los sistemas 
de muros (interiores). 
-Abarca tapajuntas, selladores 
y membranas. 
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MURO CORTINA 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
6 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se toma en cuenta el nivel de 
precisión definido en la SDI 
BIM o el PEB para modelar 
elementos con la forma, el 
tamaño específico 
construidos. 

 
 

PANELES PREFABRICADOS 1,22 x 2,44 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
1 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Descripción: Pared 
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PANELES PREFABRICADOS 1,22 x 2,44 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
2 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Descripción: Pared de Gypsum 
Altura: 2.30m 
Largo: 1.2m 
Ancho: 0.1m 
 
 
 
 
 

NDI-
3 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Descripción: Pared de Gypsum 
Estándar con estructura galvanizada 
Altura: 2.30m 
Largo: 1.2m 
Ancho: 0.1m 
Material principal: Panel de Gypsum 
Material secundario: Estructura 
galvanizada 
Costo:18usd/m2 
 
 

NDI-
4 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Descripción: Pared de Gypsum 
Estándar con estructura galvanizada 
Altura: 2.30m 
Largo: 1.2m 
Ancho: 0.1m 
Material principal: Panel de Gypsum 
Peso: 8.81kg/m2 
Material secundario: Estructura 
galvanizada 
Peso:23kg/m2 
Costo:18usd/m2 
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PANELES PREFABRICADOS 1,22 x 2,44 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

 

 
 

NDI-
5 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Descripción: Pared de Gypsum 
Estándar con estructura galvanizada 
Altura: 2.30m 
Largo: 1.2m 
Ancho: 0.1m 
Material principal: Panel de Gypsum 
Peso: 8.81kg/m2 
Material secundario: Estructura 
galvanizada 
Peso:23kg/m2 
Material Extra: Tornillo de estructura 
punta fina, Tornillo para plancha, 
Cinta de papel para junta, Masilla 
para junta Romeral, Empaste interior 
mono empaste y pintura acrílica. 
Costo:18usd/m2 
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ESCALERA 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI
-1 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ubicación en planta 
Dimensiones 
 

 
 
Modelo en masa de elemento 
Modelo en ubicación 
estructural/arquitectónico 

INFORMACIO
N INICIAL 
GENERAL 
 
Estado de 
elemento 
(remodelación
, nuevo) 
Dimensión de 
largo de 
escalera 
Dimensión de 
ancho de 
escalera 
Ubicación en 
el proyecto. 

NDI
-2 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tag de numero de huellas 
Dimensiones de huellas y 
descanso 

 
 
Calidad de visualización Fine 
 
 
 

INFORMACIO
N BASICA 
 
Acho de huella 
Altura de 
contrahuella 
Numero de 
huella 
Numero de 
contrahuella 
Longitud 
inclinada 
 

NDI
-3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dirección de escalera 
Niveles 
 
 
 

 
Visualización realista de materiales 
Tag de escalera 
Niveles 
 

INFORMACIO
N DETALLADA 
 
Material 
(hormigón, 
acero, etc.) 
Capacidad de 
carga 
Altura de piso 
Cumplimiento 
de normas de 
seguridad 
ocupacional 
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ESCALERA 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI
-4 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tag pasamanos 

 

 
Detalle pasamanos 
 

INFORMACIO
N DETALLADA 
Y 
COORDINADA 
 
Elementos 
estructurales 
de soporte 
definidos 
 
Definición de 
pasamanos 

NDI
-5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cortes 
Elementos estructurales 
niveles 

 
Elementos estructurales 
 
 
 

INFORMACIO
N DETALLADA 
DE 
FABRICACION 
Y MONTAJE 
 
Sistema 
constructivo 
Constructor 
Tiempo de 
instalación 
Fase de 
construcción 

NDI
-6 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cortes 
Elementos estructurales 
coordinados 
 

 

INFORMACIO
N DETALLADA 
DE LO 
CONSTRUIDO 
Y PUESTA EN 
MARCHA 
Vida útil 
Peso 
Volumen de 
hormigón 
Nombre de 
componente 
Fabricante 
Costo de 
fabricación 
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PIEZAS SANITARIAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
1 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Parámetros de 
desempeño de 
diseño anexo a los 
objetos del 
modelo como 
información no 
gráfica, son 
símbolos, 
genéricos sin 
especificaciones, 
materiales u otra 
característica. 
Objetos 
esquemáticos, 
diagrama de flujo 
conceptual, sin 
dimensiones o a 
ser cambiadas. 
 
 
 
 
 

NDI-
2 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Parámetros de 
desempeño de 
diseño anexo al 
objeto del modelo 
como información 
aproximada, 
contiene pocas 
características de 
información 
como: forma, 
ubicación, y 
medidas, litros de 
consumo de agua 
de descarga: 4,8 lt 
para sólidos y 3,5 
lt para líquidos, 
diseño de dos 
piezas, forma 
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PIEZAS SANITARIAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

redonda, inodoro 
de alta eficiencia, 
fabricado en 
porcelana 
sanitaria 
vitrificada, 
esmaltado en 
todas sus áreas 
visibles. 

NDI-
3 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parámetros de 
desempeño de 
diseño anexo al 
objeto del modelo 
con información 
detallada como: 
tamaño, 
dimensiones, 
forma, espacios, 
ubicación, y sus 
conexiones o 
instalaciones.  
Especificación de 
los espacios 
donde se va a 
instalar y que se 
requiere, así 
como también se 
puede 
dimensionar el 
modelo para ser 
cuantificado. 
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PIEZAS SANITARIAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Parámetros de 
desempeño del 
modelo al detalle 
como: elementos 
reales de 
instalaciones o 
conexiones en 
forma, tamaño, 
área de espacio y 
ubicación, 
soportes o 
accesorios y 
equipo. Normas 
NTE - INEN 3082, 
ASME A1 12.19.2, 
ASME A1 12.14.2, 
ISO 9001-2018 
 
 
 

NDI-
5 
 
 
 
 
 
 
 

  

Parámetros de 
desempeño del 
modelo que 
permite obtener 
las 
especificaciones 
técnicas, el tipo, 
material, control 
de calidad, 
detalles en 
planimetría y 3D 
para su ejecución 
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PIEZAS SANITARIAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

en obra, es decir 
cuenta con los 
elementos 
necesarios 
complementarios 
al modelo para su 
instalación en 
sitio. 
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PIEZAS SANITARIAS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Parámetros de 
desempeño del 
modelo tal como 
se lo ha ejecutado 
en obra, 
comprobado 
durante la 
instalación para 
que tamaño y 
forma este acorde 
a un nivel de 
precisión exacto y 
real. Como es en 
el caso de una 
pieza sanitaria tal 
vez el tipo pudo 
haber cambiado 
en color o forma. 
Se generan planos 
asbuilt del baño. 
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ASCENSOR 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
1 
 
 
 
 
 

 

 

Grafica que 
determine la 
existencia de un 
ascensor. 
 
DATOS GRAFICOS - 
Existencia del 
ascensor 

NDI-
2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
DATOS GRAFICOS. 
COLOR VERDE 
Cabina del ascensor 
altura 210 cm 
Profundidad 190cm 
Ancho 190 cm. 
COLOR AZUL 
Sistema de control 
(Motor, poleas y 
sistema operativo). 
COLOR AMARILLO 
Sistema de 
contrapesos (esto 
dependerá de la 
altura y peso). 
VERDE OSCURO 
Cables de arrastre. 
BLANCO 
amortiguadores 
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ASCENSOR 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
3 
 
 
 
 
 
 

  

SISTEMA DE 
CONTROL, RIELES Y 
CONTRAPESO Este 
sistema de 
funcionamiento 
debe cumplir con 
todos los registros 
de calidad. CABINA 
ASCENSOR La 
cabina constará con 
iluminación, 
sistema de control 
estará formado con 
estructura metálica 
y forrado con acero 
inoxidable. 
AMORTIGUADORES 
Deberán estar bajo 
estricta normativa y 
registros de calidad. 

NDI-
4 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SISTEMA DE 
CONTROL. (la 
potencia del motor 
deberá cumplir en 
potencia con las 
licitaciones de carga 
que solicite el 
cliente) CABINA 
(Debe constar de 
una estructura 
metálica en acero 
ASTM A36 con un 
recubrimiento de 
acero inoxidable, 
aislamiento 
térmico, 
iluminación 
interior, sistema de 
intercomunicación 
para emergencias y 
su respectivo panel 
de control, sistema 
de puertas 
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ASCENSOR 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

corredizas 
automatizadas. 
CABLES DE 
ARRASTRE 
Estos cables 
deberán ser 
certificados y 
abalados con 
garantías mínimas 
de 5 años y sus 
respectivos 
mantenimientos 

NDI-
5 
 
 
 
 
 
 
 

  

ASCENSOR * 
(Marca y modelo a 
selección del 
cliente) * (Datos 
físicos en estructura 
metálica y la cabina 
puede ser 
panorámica o solo 
en perfilería y acero 
inoxidable) * 
(sistema de 
contrapesos 
dependerá de la 
empresa q se 
seleccione a 
contratar, pueden 
ser en hormigo o de 
acero) * 
(Amortiguadores 
estarán bajo 
normativa en acero 
de alta resistencia 
al cansancio 
mecánico y deberá 
constar son sus 
respectivos 
mantenimientos. 

NDI-
6    
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(BANDEJAS ELÉCTRICAS) 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-1 
 
 
 
 
 

  

Descripción: 
BANDEJA 

NDI-2 
 
 
 
 
 
 

  

Descripción: 
BANDEJA ELÉCTRICA 
Longitud: 300 mm 
Ancho: 100 mm 
Alto: 80 mm 

NDI-3 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descripción: 
BANDEJA ELÉCTRICA 
DE CABLES CON 
UNIONES 
Longitud: 300 mm 
Ancho: 100 mm 
Alto: 80 mm 
Material principal: 
acero 
Material secundario: 
acero galvanizado 
Costo: 12$/m 
Accesorios: Unión en 
cruz – Unión en T 

NDI-4 
 
 
 
 
 
 

  

Descripción: 
BANDEJA ELÉCTRICA 
DE CABLES CON 
UNIONES 
Longitud: 300 mm 
Ancho: 100 mm 
Alto: 80 mm 
Material principal: 
acero 
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(BANDEJAS ELÉCTRICAS) 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

Material secundario: 
acero galvanizado 
Costo: 12$/m 
Accesorios: Unión en 
cruz – Unión en T 
Tipo de soldadura: 
MIG 
Tipo de protección: 
Recubrimiento de 
zinc. 
Fecha de instalación: 
9/6/2022 

NDI-5 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descripción: 
BANDEJA ELÉCTRICA 
DE CABLES CON 
UNIONES 
Longitud: 300 mm 
Ancho: 100 mm 
Alto: 80 mm 
Material principal: 
acero 
Material secundario: 
acero galvanizado 
Costo: 12$/m 
Accesorios: Unión en 
cruz – Unión en T 
Tipo de soldadura: 
MIG 
Tipo de protección: 
Recubrimiento de 
zinc. 
Fecha de instalación: 
9/6/2022 
Capacidad de carga: 
45 kg/m 
Forma de 
instalación: Referirse 
a NTE INEN 2486 
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(BANDEJAS ELÉCTRICAS) 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-6 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Descripción: 
BANDEJA ELÉCTRICA 
DE CABLES CON 
UNIONES 
Longitud: 300 mm 
Ancho: 100 mm 
Alto: 80 mm 
Material principal: 
acero 
Material secundario: 
acero galvanizado 
Costo: 12$/m 
Accesorios: Unión en 
cruz – Unión en T 
Tipo de soldadura: 
MIG 
Tipo de protección: 
Recubrimiento de 
zinc. 
Fecha de instalación: 
9/6/2022 
Capacidad de carga: 
45 kg/m 
Forma de 
instalación: Referirse 
a NTE INEN 2486 
Tapas para 
accesorios: Curva 
vertical externa – 
Curva vertical 
interna. 
Fabricante: 
prefabricados XXX 
Frecuencia de 
mantenimiento: 
semestral. 
Disposición final: 
reciclado de 
componentes 
(acero). 
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TABLEROS ELECTRICOS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
1 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Tablero eléctrico 
domiciliario. 
 
Dimensiones largo, 
ancho y 
profundidad. 

NDI-
2 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Tablero eléctrico 
con puerta de 
gabinete, para 
guardar 
dispositivos 
eléctricos y demás 
elementos. 
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TABLEROS ELECTRICOS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
3 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Tablero eléctrico 
con puerta de 
metal, bisagras y 
cerradura. 
 
Gabinete de 0.40 
cm de profundidad 
para colocar 
dispositivos 
eléctricos. 
 
Tipo suministro de 
energía. 
 

NDI-
4 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Tablero eléctrico 
con puerta de 
metal, bisagras y 
cerradura. 
 
Los componentes: 
Tenemos llaves, 
interruptores, 
interruptores de 
escalera, los 
aparatos de 
protección, 
(fusibles e 
interruptores 
automáticos) así 
también aparatos 
de medición 
(medidores de 
energía eléctrica, 
amperímetros, 
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TABLEROS ELECTRICOS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

voltímetros, 
transformadores 
de intensidad). 

NDI-
5 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Tablero eléctrico 
con puerta de 
metal, bisagras y 
cerradura. 
 
Gabinete de 0.40 
cm de profundidad 
para colocar 
dispositivos 
eléctricos. 
 
Conexiones y 
dispositivos de 
control 
 
Contiene los 
dispositivos de 
conexión, 
maniobra, 
comando, 
medición, 
protección, alarma 
y señalización 
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TABLEROS ELECTRICOS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tablero FIRMESA 
INDUSTRIAL CIA. 
LTDA. 
0.80*0.40*1.00 
 
Estructura 
fabricada con 
planchas de acero 
galvanizado de 1,2 
y 1,5 mm de 
espesor, según 
requerimiento. 
Tratamiento 
anticorrosivo de 
decapado y 
acabado con 
pintura en polvo 
RAL 7035 o 7032. 
Grado de 
protección IP40. 
Los componentes 
internos utilizados 
para la fijación de 
los equipos son 
sometidos a un 
baño electrolítico 
de tropical izado. 
 
Leónidas Batallas 
E9-28 (175) 
y Av. 6 de 
Diciembre. 
(una cuadra al 
norte de la Av. 
Colón) 
Teléfono: (593-2) 
250-7219 / 250-
7220 
250-9483 / 250-
9484 / 250-9485 
Fax: (593-2) 250-
9488 
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TABLEROS ELECTRICOS 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

 

 

TABLERO ELECTRICO 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI‐
1 

 

 

 

 
 

Modelo de tablero eléctrico 
que contiene tamaño y 
forma. 

NDI‐
2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de tablero eléctrico  
contiene datos del 
modelado 

NDI‐
3 

 

 
 
 

 

 
 

Modelo de tablero eléctrico  
contiene datos del 
proyecciones espaciales de 
la caja 

NDI‐
4 

 

 
 
 

 

 
 

Modelo de tablero eléctrico  
contiene materiales y  
detalles con medidas. 
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TABLERO ELECTRICO 

NDI Representación 
Planta 

Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI‐
5 

 
 
 

 
 
 

 

Modelo de tablero eléctrico  
representado, con sus 
geometrías definidas, 
características y su estado 
real. 

NDI‐
6 IGUAL AL NDI 5 IGUAL AL NDI 5 

Modelo de tablero eléctrico  
representado, con sus 
geometrías definidas, 
características y su estado 
real. 

 

LUMINARIA LUMIPANEL 60X60 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
1 
 
 
 
 
 

 

 
 
N/A 
 

Tipo, modelo, 
dimensiones. 

NDI-
2 
 
 
 
 
 
   

Tipo, modelo, 
marca, 
dimensiones, 
material, 
terminado, 
pantalla. 
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LUMINARIA LUMIPANEL 60X60 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
3 
 
 
 
 
 
  

 
 

Tipo, modelo, 
marca, 
dimensiones, 
material, 
terminado, 
pantalla, lúmenes, 
temperatura, 
ángulo. 
 

NDI-
4 
 
 
 
 
 
   

Tipo, modelo, 
marca, 
Dimensiones, 
material, 
terminado, 
pantalla, lúmenes, 
temperatura, 
ángulo, parámetros 
eléctricos, tensión 
nominal, consumo 
de potencia, 
frecuencia nominal, 
consumo corriente, 
temperatura de 
operación. 
 

NDI-
5 
 
 
 
 
 
 
   

 

Tipo, modelo, 
marca, 
Dimensiones, 
material, 
terminado, 
pantalla, lúmenes, 
temperatura, 
ángulo, parámetros 
eléctricos, tensión 
nominal, consumo 
de potencia, 
frecuencia nominal, 
consumo corriente, 
temperatura de 
operación, 
parámetros 
colorimétricos, 
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LUMINARIA LUMIPANEL 60X60 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

parámetros 
fotométricos. 

NDI-
6 
 
 
 
 
 
 
   

Tipo, modelo, 
marca, 
Dimensiones, 
material, 
terminado, 
pantalla, lúmenes, 
temperatura, 
ángulo, parámetros 
eléctricos, tensión 
nominal, consumo 
de potencia, 
frecuencia nominal, 
consumo corriente, 
temperatura de 
operación, 
parámetros 
colorimétricos, 
parámetros 
fotométricos. 
Información de 
mantenimiento del 
elemento 
(fabricación, hojas 
técnicas y demás 
datos) 
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TANQUE SANITARIO (CISTERNA) 

 
NDI Representación Planta Representación 3D Información 

Requerida 

NDI-
1 
 
 
 
 
 

 
 

Información inicial general 
Los parámetros utilizados 
son: 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos: 
Largo, ancho, espesor, 
estatus. 
Propiedades Geográficas y 
de Localización Espacial de 
Objetos & Elementos 
Tipo de posición, 
restricciones de ubicación y 
código de restricción. 
Requerimientos de Costos 
Costo conceptual 
Unidad de costo conceptual 
Costos futuros supuestos 

NDI-
2 
 
 
 
 
 
 

 

 

Información básica 
aproximada 
Los parámetros utilizados 
son: 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 
Espacio mínimo requerido 
Propiedades Geográficas y 
de Localización Espacial de 
Objetos & Elementos 
Número de piso 
Requerimientos Específicos 
de Información para el 
Fabricante 
Tipo 
Tipo por función 
Requerimientos de Costos 
Valor en que basa el costeo 
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TANQUE SANITARIO (CISTERNA) 

 
NDI Representación Planta Representación 3D Información 

Requerida 

NDI-
3 
 
 
 
 
 
  

 

Información detallada 
Los parámetros utilizados 
son: 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 
Masa y conexiones. 
Propiedades Geográficas y 
de Localización Espacial de 
Objetos & Elementos 
Ejes X, Y y Z coordenadas. 
Requerimientos Específicos 
de Información para el 
Fabricante 
Material, disponibilidad. 
Identificación de 
componente 
Nombre de componente 
Descripción del componente 
Especificaciones de detalle 
Identificación del atributo 
Nombre del atributo 
Descripción del atributo 
Valor del atributo 
Unidad del atributo 
Logística de Construcción y 
Secuencia 
Material 
Entrega de la construcción 
Identificación del sistema 
Identificador externo de la 
instalación 
Categoría del sistema 
Nombre del sistema 
Descripción del sistema 
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TANQUE SANITARIO (CISTERNA) 

 
NDI Representación Planta Representación 3D Información 

Requerida 

NDI-
4 
 
 
 
 
 
  

 

Información detallada y 
coordinada 
Los parámetros utilizados 
son: 
Requerimientos Específicos 
de Información para el 
Fabricante 
Nombre del fabricante 
Fabricante (contacto) 
Numero de sistema de 
clasificación. 
Requerimientos de Costos 
Costo base de ensamble 
Costo de unidad 
Costo de transporte 
Impuestos adicionales 
Costo total de propiedad 
Precio sugerido por el 
fabricante 
Costo estimado del ciclo de 
vida 
Estándar sostenible 
Fase del ciclo de vida 
Expectativas de vida útil. 
Consumo total de energía 
primaria 
Consumo de energía 
renovable 
Consumo de energía no 
renovable 
Consumo de agua 
Desechos peligrosos 
generados 
Desechos no peligrosos 
generados 
Desechos inertes 
Desechos radioactivos 
Acidificación atmosférica 
Destrucción de capa de 
ozono 
Formación de ozono 
fotoquímico 
Eutrofización 
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TANQUE SANITARIO (CISTERNA) 

 
NDI Representación Planta Representación 3D Información 

Requerida 

Ítem es nuevo (si-no) 
Contenido reciclado 
Contenido reciclado posto-
industrial 
Contenido reciclado pre-
cliente 
Contenido reciclado post-
cliente 
Huella de carbono 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 
Tiempo de espera 
Orden de tareas menores 
Orden de construcción de 
ensamblajes 
Duración de la actividad. 
Entrega de la construcción 
Equipo primario 
Equipo alimentado 
Área de equipamiento 
servida 
Documentos del equipo 
Proveedor del equipo 

NDI-
5 
 
 
 
 
 
 
  

 

Información detallada de la 
fabricación y montaje 
Los parámetros utilizados 
son: 
Propiedades Geográficas y 
de Localización Espacial de 
Objetos & Elementos 
Tiempo de entrega 
Ubicación de 
almacenamiento en sitio 
Requerimientos Específicos 
de Información para el 
Fabricante 
Numero de inventario 
Numero modelo 
Numero de orden de 
compra 
Identificación del producto 
Nombre del producto 
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TANQUE SANITARIO (CISTERNA) 

 
NDI Representación Planta Representación 3D Información 

Requerida 

Año del producto 
Accesorios adicionales al 
producto 
Especificaciones de detalle 
Peso de transporte 
Nivel de ruido 
Requerimientos de Costos 
Información de compra 
Costo del ítem 
Costo de instalación 
Costo de ensamblaje 
Estándar sostenible 
Ubicación de manufactura 
Requerimientos de fases 
Actividad de calendario 
Duración de la fase 
Fase 
Descripción de hitos 
Fecha de hito 
Tiempo de instalación 
Secuencia de instalación 
Fecha de inicio de 
instalación 
Fecha de término de 
instalación 
Retraso de transporte 
Identificación de calendario 
Aprobado por 
Entregado por 
Logística de Construcción y 
Secuencia 
Identificación de recurso 
Nombre del recurso 
Descripción del recurso 
Identificación de tarea 
Estado del trabajo 
Trabajo previo 
Numero de tarea 
Nombre de trabajo 
Descripción de trabajo 
Duración de trabajo 
Unidad de duración 
Inicio de trabajo 
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TANQUE SANITARIO (CISTERNA) 

 
NDI Representación Planta Representación 3D Información 

Requerida 

Unidad de inicio 
Frecuencia y unidad de 
frecuencia de trabajo 
Entrega de la construcción 
Descripción de 
evento/problema 
Gestión de activos e 
información interna 
Costo de reemplazo 
Esperanza de vida 
Unidad de esperanza de vida 
Identificación de 
documentación 
Nombre de documentos 
Nombre de directorio de 
documentos 
Nombre de archivo 
documental 
Tipo de documento 
Descripción de la garantía 
Comienzo de garantía 
Identificación de repuesto 
Tipo de repuesto 
Lista de identificador del 
proveedor de repuestos 
identificador de lote 
Nombre de repuesto 
Numero de repuesto 
Descripción de repuesto 

NDI-
6 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Información detallada de lo 
construido y su puesta en 
marcha 
Los parámetros utilizados 
son: 
Requerimientos Específicos 
de Información para el 
Fabricante 
Condición 
Defectos número de serie 
Código de barras 
Proveedor de servicio de 
garantía 
Requerimientos de costos 
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TANQUE SANITARIO (CISTERNA) 

 
NDI Representación Planta Representación 3D Información 

Requerida 

Costo real registrado 
Sobrecosto 
Costo instalado 

 
 

Equipos Mecánicos 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
1 

 

N/A 

El elemento objeto se define 
como una representación 
gráfica con respecto del 
emplazamiento y su 
entorno. Con datos de 
longitud, ancho y se indica 
su orientación. 
El elemento objeto no se 
modela en 3D 

NDI-
2 

 
 

 

El elemento objeto está 
definido geométricamente 
de forma aproximada en el 
modelo, con datos 
aproximados de cantidades, 
como son: longitud, ancho, 
altura, forma, ubicación y 
orientación. 
El elemento objeto se 
modela en 3D, y la 
información obtenida se la 
considera aproximada. 
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Equipos Mecánicos 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

NDI-
3 

 

 

El elemento objeto está 
definido geométricamente 
de forma precisa en el 
modelo, con datos precisos 
de cantidades, como son: 
longitud, ancho, altura, 
forma, ubicación y 
orientación. 
El elemento objeto se 
modela en 3D, y la 
información obtenida del 
modelo basta para cualquier 
tipo de cálculo, sin requerir 
información adicional. 

NDI-
4 

  

El elemento objeto está 
definido geométricamente 
en detalle en el modelo, con 
datos precisos de 
cantidades, como son: 
longitud, ancho, altura, 
forma, ubicación y 
orientación. 
El elemento objeto se 
detalla en forma completa 
para su fabricación, montaje 
o instalación. 
El elemento objeto se 
modela en 3D en forma 
detallada. 

NDI-
5 N/A 

 

El elemento objeto está 
definido geométricamente 
en detalle en el modelo, con 
datos precisos de 
cantidades, como son: 
longitud, ancho, altura, 
forma, ubicación y 
orientación. 
El elemento objeto se 
detalla en forma completa 
para su fabricación, montaje 
o instalación in situ – obra. 
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Equipos Mecánicos 

NDI Representación Planta Representación 
3D 

Información 
Requerida 

El elemento objeto se 
modela en 3D en forma 
detallada. 

NDI-
6 N/A IGUAL AL NDI-4 

El elemento objeto está 
definido geométricamente 
en detalle en el modelo, con 
datos precisos de 
cantidades, como son: 
longitud, ancho, altura, 
forma, ubicación y 
orientación. 
El elemento objeto se 
detalla en forma completa 
para su fabricación, montaje 
o instalación. 
El elemento objeto se 
modela en 3D en forma 
detallada 
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Anexo C: Estructura de carpetas 
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ARCHIVOS DE PROYECTO 
     

01 DOCUMENTACIÓN 
  1.1 EIR     
   1.1.1 PDF    
   1.1.2 EDITABLE    
   1.1.3 RECURSOS    
       
  1.2 BEP     
   1.2.1 PDF    
   1.2.2 EDITABLE    
   1.2.3 RECURSOS    
       
  1.3 NORMAS     
       
  1.4 ESTANDARES     
   1.4.1 TXT    
       
  1.5 MINUTAS     
          
     

02 TRABAJO EN PROGRESO 
  2.1 PRELIMINARES     
   2.1.1 DWG    
   2.1.2 PDF    
   2.1.3 IMX    
   2.1.4 XML    
   2.1.5 IWM    
       

  2.2 
ARQUITECTURA     

   2.2.1 RVT    
   2.2.2 DWG    
   2.2.3 PDF    
   2.2.4 RFT    
    2.2.4.1 FAM   
     2.2.4.1.1 GENERICO 

   
 

2.2.4.2 
MATERIALES   

   2.2.5 NWC    
       
  2.3 ESTRUCTURA     
   2.3.1 RVT    
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   2.3.2 DWG    
   2.3.3 PDF    
   2.3.4 RFT    
    2.3.4.1 FAM   
     2.3.4.1.1 GENERICO 

   
 

2.3.4.2 
MATERIALES   

   2.3.5 NWC    
       
  2.4 MEP     
   2.4.1 ELECTRICO    
    2.4.1.1 RVT   
    2.4.1.2 DWG   
    2.4.1.3 PDF   
    2.4.1.4 RFT   
     2.4.1.4.1 FAM 

    
 

2.4.1.4.2 
MATERIALES 

    2.4.1.5 NWC   
       
   2.4.2 HIDROSANITARIO    
    2.4.2.1 RVT   
    2.4.2.2 DWG   
    2.4.2.3 PDF   
    2.4.2.4 RFT   
     2.4.2.4.1 FAM 

    
 

2.4.2.4.2 
MATERIALES 

    2.4.2.5 NWC   
       

   2.4.3 CONTRA 
INCENDIOS    

    2.4.3.1 RVT   
    2.4.3.2 DWG   
    2.4.3.3 PDF   
    2.4.3.4 RFT   
     2.4.3.4.1 FAM 

    
 

2.4.3.4.2 
MATERIALES 

    2.4.3.5 NWC   
       
   2.4.2 HVAC    
    2.4.4.1 RVT   
    2.4.4.2 DWG   
    2.4.4.3 PDF   
    2.4.4.4 RFT   
     2.4.4.4.1 FAM 
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2.4.4.4.2 
MATERIALES 

    2.4.4.5 NWC   
       

  2.5 
COORDINACION     

   2.5.1 NWF    
   2.5.2 NWD    
   2.5.3 INFORMES XML    
   2.5.4 MPP    
   2.5.5 AVI    
          
     

03 COMPARTIDO 

  3.1 
ARQUITECTURA     

   3.1.1 RVT    
   3.1.2 DWG    
   3.1.3 PDF    
   3.1.4 RFT    
    3.1.4.1 FAM   
     3.1.4.1.1 GENERICO 

   
 

3.1.4.2 
MATERIALES   

   3.1.5 NWC    
       
  3.2 ESTRUCTURA     
   3.2.1 RVT    
   3.2.2 DWG    
   3.2.3 PDF    
   3.2.4 RFT    
    3.2.4.1 FAM   
     3.2.4.1.1 GENERICO 

   
 

3.2.4.2 
MATERIALES   

   3.2.5 NWC    
       
  3.3 MEP     
   3.3.1 ELECTRICO    
    3.3.1.1 RVT   
    3.3.1.2 DWG   
    3.3.1.3 PDF   
    3.3.1.4 RFT   
     3.3.1.4.1 FAM 

    
 

3.3.1.4.2 
MATERIALES 

    3.3.1.5 NWC   
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   3.3.2 HIDROSANITARIO    
    3.3.2.1 RVT   
    3.3.2.2 DWG   
    3.3.2.3 PDF   
    3.3.2.4 RFT   
     3.3.2.4.1 FAM 

    
 

3.3.2.4.2 
MATERIALES 

    3.3.2.5 NWC   
       

   3.3.3 CONTRA 
INCENDIOS    

    3.3.3.1 RVT   
    3.3.3.2 DWG   
    3.3.3.3 PDF   
    3.3.3.4 RFT   
     3.3.3.4.1 FAM 

    
 

3.3.3.4.2 
MATERIALES 

    3.3.3.5 NWC   
       
   3.3.4 HVAC    
    3.3.4.1 RVT   
    3.3.4.2 DWG   
    3.3.4.3 PDF   
    3.3.4.4 RFT   
     3.3.4.4.1 FAM 

    
 

3.3.4.4.2 
MATERIALES 

    3.3.4.5 NWC   
       

  3.4 
COORDINACION     

   3.4.1 NWF    
   3.4.2 NWD    
   3.4.3 INFORMES XML    
   3.4.4 MPP    
   3.4.5 AVI    
          
     

04 PUBLICADO 

  4.1 
ARQUITECTURA     

   4.1.1 RVT    
   4.1.2 DWG    
   4.1.3 PDF    
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   4.1.4 RFT    
    4.1.4.1 FAM   
     4.1.4.1.1 GENERICO 

   
 

4.1.4.2 
MATERIALES   

   4.1.5 NWC    
       
  4.2 ESTRUCTURA     
   4.2.1 RVT    
   4.2.2 DWG    
   4.2.3 PDF    
   4.2.4 RFT    
    4.2.4.1 FAM   
     4.2.4.1.1 GENERICO 

   
 

4.2.4.2 
MATERIALES   

   4.2.5 NWC    
       
  4.3 MEP     
   4.3.1 ELECTRICO    
    4.3.1.1 RVT   
    4.3.1.2 DWG   
    4.3.1.3 PDF   
    4.3.1.4 RFT   
     4.3.1.4.1 FAM 

    
 

4.3.1.4.2 
MATERIALES 

    4.3.1.5 NWC   
       
   4.3.2 HIDROSANITARIO    
    4.3.2.1 RVT   
    4.3.2.2 DWG   
    4.3.2.3 PDF   
    4.3.2.4 RFT   
     4.3.2.4.1 FAM 

    
 

4.3.2.4.2 
MATERIALES 

    4.3.2.5 NWC   
       

   4.3.3 CONTRA 
INCENDIOS    

    4.3.3.1 RVT   
    4.3.3.2 DWG   
    4.3.3.3 PDF   
    4.3.3.4 RFT   
     4.3.3.4.1 FAM 
     4.3.3.4.2 
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MATERIALES 
    4.3.3.5 NWC   
       
   4.3.4 HVAC    
    4.3.4.1 RVT   
    4.3.4.2 DWG   
    4.3.4.3 PDF   
    4.3.4.4 RFT   
     4.3.4.4.1 FAM 

    
 

4.3.4.4.2 
MATERIALES 

    4.3.4.5 NWC   
       

  4.4 
COORDINACION     

   4.4.1 NWF    
   4.4.2 NWD    
   4.4.3 INFORMES XML    
   4.4.4 MPP    
   4.4.5 AVI    
          
     

05 ARCHIVADO 

  5.1 
ARQUITECTURA     

   5.1.1 RVT    
   5.1.2 DWG    
   5.1.3 PDF    
   5.1.4 RFT    
    5.1.4.1 FAM   
     5.1.4.1.1 GENERICO 

   
 

5.1.4.2 
MATERIALES   

   5.1.5 NWC    
       
  5.2 ESTRUCTURA     
   5.2.1 RVT    
   5.2.2 DWG    
   5.2.3 PDF    
   5.2.4 RFT    
    5.2.4.1 FAM   
     5.2.4.1.1 GENERICO 

   
 

5.2.4.2 
MATERIALES   

   5.2.5 NWC    
       
  5.3 MEP     
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   5.3.1 ELECTRICO    
    5.3.1.1 RVT   
    5.3.1.2 DWG   
    5.3.1.3 PDF   
    5.3.1.4 RFT   
     5.3.1.4.1 FAM 

    
 

5.3.1.4.2 
MATERIALES 

    5.3.1.5 NWC   
       
   5.3.2 HIDROSANITARIO    
    5.3.2.1 RVT   
    5.3.2.2 DWG   
    5.3.2.3 PDF   
    5.3.2.4 RFT   
     5.3.2.4.1 FAM 

    
 

5.3.2.4.2 
MATERIALES 

    5.3.2.5 NWC   
       

   5.3.3 CONTRA 
INCENDIOS    

    5.3.3.1 RVT   
    5.3.3.2 DWG   
    5.3.3.3 PDF   
    5.3.3.4 RFT   
     5.3.3.4.1 FAM 

    
 

5.3.3.4.2 
MATERIALES 

    5.3.3.5 NWC   
       
   5.3.4 HVAC    
    5.3.4.1 RVT   
    5.3.4.2 DWG   
    5.3.4.3 PDF   
    5.3.4.4 RFT   
     5.3.4.4.1 FAM 

    
 

5.3.4.4.2 
MATERIALES 

    5.3.4.5 NWC   
       

  5.4 
COORDINACION     

   5.4.1 NWF    
   5.4.2 NWD    
   5.4.3 INFORMES XML    
   5.4.4 MPP    
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   5.4.5 AVI    
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Anexo D: Manual de estilos 
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 1. OBJETIVO 

Establecer parámetros y estándares CAD para las entregas de los paquetes de 
diseños siguiendo un lineamiento establecido. 

Definir las responsabilidades de todas las disciplinas. 

2. CONTROL DE CALIDAD 

Los textos serán iguales en los entregables de acuerdo con las siguientes 
características: 

● Fuente  
● Estilo 
● Altura 
● Ancho 
● Espacio 
● Espesor 

Los entregables pasaran por revisiones de dibujo y aprobaciones para su formato 
final se deberá cumplir los estándares establecidos. 

3. ORGANIZACION 

Los modelos de todas las disciplinas deben contar con el Drafting View que 
muestre la siguiente información. 

● Nombre del Proyecto 
● Fase 
● Responsable del modelo 

 

 4. UNIDADES DE DIBUJO  

Unidades de dibujo formato métricas. 

● Longitud 

Tipo= Decimal, Precisión= 2 decimales  

Tipo= Decimal, Precisión= 3 decimales 

● Ángulo 

Tipo= Decimal, Precisión= 2 decimales  

Las diferentes disciplinas podrían usar milímetros, pero se deberá especificar las 
unidades.  
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Ejemplo: 

 
 

5. DESARROLLO DEL MODELO 

● Cada disciplina de proyecto creara vinculado al modelo central  
● El modelo central contara con elementos principales del proyecto, su 

ubicación general, etc. 
● Se deberá definir las coordenadas de proyecto y la generación de nuevos 

modelos 3d partirán del origen establecido. 
● Se modelos serán referenciados al modelo central 
● El BIM Manager será responsable de estableces y controlar la ubicación 

de cada disciplina.  

6. REPRESENTACION GRÁFICA 

● Para ejes Grid Lines  
● Para proyección de arquitectura Hidden  
● Para proyección de instalaciones Aligning Line  
● Para ejes divisorios de terreno Property Lines 

6.1. Nomenclatura  

Ejemplo: ES-ARIAL-2.00mm. 

6.2. Estilo de textos  

Fuente: Arial – True Type  

Arial Narrow – True Type – para vista de inicio  

Tamaño:  

2.00mm para notas y dimensiones  

2.00mm para textos en símbolos  

3.00/ 4.00 mm para sub-títulos  



 

204 
 

4.00/ 8.00 mm para títulos principales  

Estilo: Transparentes y opacos  

Case:  

Mayúsculas para textos  

6.3. Abreviaturas 

Las abreviaturas serán de acuerdo con cada disciplina, se deberá generar cuadro 
con significado de cada abreviatura utilizada. 

En caso de no incluir cuadro con significados de cada abreviatura se deberá 
cumplir los estándares NCS, ANSI y ASME 

● AF: Agua Fría 
● CL: Centro de Cañería  
● CF: Fondo de Cañería  
● B/L: Bajo Losa  
● LLP: Llave de Paso  
● PPA: Pileta de Piso Abierta  
● BA: Boca Abierta  
● E: Unidad Evaporadora  
● PM: Persiana de regulación de Caudal Manual  
● PA: Persiana Motorizada Modulante  
● SD: Controlador Spyder  
● TT: Termostato  
● RI: Rejilla de Inyección  
● RR: Rejilla de Retorno de Aire  
● DA: Difusión de alimentación de aire  
● DR: Difusión de retorno de aire  
● DE: Difusión de extracción de Aire  
● P: Montante de Presurización  
● C: Unidad Condensadora  
● TE: Tablero Eléctrico  
● PE: Pleno Eléctrico  
● PS: Pleno Sanitario  
● PT: Plenos Termo mecánico 

7. ESCALA DE DIBUJO  

Cada elemento en los planos deberá especificar la escala gráfica, a menos que 
todos los dibujos tengan una misma escala y se deberá especificar en la lámina la escala 
general. 

Las escalas de dibujo deberán ser las adecuadas para su visualización en formato 
A1. 
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8. DIMENSIONES 

Las plantillas están con dimensiones básicos, la creación de estilos adicionales 
deberá ser solicitados previamente. 

● ES_Detalle_Arial_2.5mm  
● ES_Detalle_cm_Arial_2.0mm  
● ES_Detalle_mm_Arial_2.0mm  
● ES_Detalle_Arial_2.0mm  
● ES_Lineal_Arial_3.0mm  
● ES_Lineal_Arial_2.5mm  
● ES_Lineal_Arial_2.0mm  
● ES_Lineal_Arial_1.5mm  
● ES_Lineal_Arial_1.0mm 

Los extremos de flecha con Tick and Line diagonal, para todas las disciplinas. 
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Los extremos de flechas serán - Arrow 15 Degree Filled, para todas las disciplinas. 

 
Las dimensiones se leerán de izquierda a derecha horizontalmente 

Las dimensiones se leerán de arriba hacia abajo verticalmente 

8.1. Parámetros  

Se debe dejar un espacio entre el número y el símbolo de la unidad terminando 
con puntuación ("40 m. ", no "40m.")  

No se debe dejar un espacio entre el símbolo de la unidad y el prefijo ("cm", no 
"c m")  

Usar un cero antes de un decimal para números menores que uno (“0.56 m”, no 
“.56 m”).  

Acotar siempre con 2 decimales.  

Usar un espacio en lugar de una coma cuando proporcione grandes unidades de 
medida ("45 000", no "45,000").  

Usar "punto" como punto decimal (no ",").  

Las unidades primarias para dimensionar en métrica serán metros.  

No se utilizarán unidades duales.  

9. SPOT ELEVATION 

ES-NIV-NPT-ELV 

 
 ES-NIV-NPT-PTA 

 
 10. SPOT COORDINATION 
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ES-SURVEY-POINT 

 
 

11. SIMBOLOGIA 

ES-GRILLA-CIR 

GRILLAS DE PROYECTO  

 
Arial 5mm – DOBLE Círculo 5mm – Patrón de línea: Grid Line 

11.1. Secciones 

ES-CORTE-CI 

 
CR_100_Cortes – Se definirán con letras 

 

Texto: Nro. de Sección Arial 2.5mm  

Referencia Lámina Arial 1.8mm – Fit 0.75 

Tamaño Círculo: 6mm 

11.2. Elevación exterior 

ES-ELEVACION-EXT 
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Texto número detalle: 3mm 

Texto Lámina Ref.: 2mm 

11.3. Elevación interior 

ES-ELEVACION-INT 

 
Texto número detalle: 2mm 

Texto Lámina Ref.: 2.5mm 

Tamaño círculo: 5mm 

11.4. Sección de detalle 

ES-CORTE-DETALLE 

 
Texto número detalle: 2mm 

Texto Lámina Ref.: 1.8mm 
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11.5. Llamada de detalle 

CR-DETALLE-DE-LUGAR 

 
 

 11.6. Referencia de lamina 

PLANTA 

 
Texto Nivel: 5.0mm 

Texto “ESCALA”: 2.0mm 

 

CORTE 

 
Texto SECCION: 5.0mm 

Texto “ESCALA”: 2.0mm 

Texto llamado a documento de referencia “REF.:”: 2.0mm 

 

NORTE 

 
LINEA DE COINCIDENCIA 
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Texto Referencia a Lámina: 2mm. 

NUBE REVISION 

Se utilizará la nube de revisión definida en Revit con color rojo. 

 
11.7. Tags 

PUERTAS 

 
Texto denominación puertas y mano de abrir (en caso de tenerla): 1.5mm 

Tamaño circulo: 2.5mm 

LOCALES 

 
Texto denominación local: 2.0mm 

Tamaño rectángulo: 6x3mm 

MUROS 
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Texto denominación muros: 2.0mm 

Tamaño rectángulo: 6.6 x 3.4mm 

 

11.8. Estructuras 

COLUMNAS 

ES-TAG-COLUMNAS 

 
CH1 

Texto identificación y dimensiones viga: 2.0mm 

VIGAS 

ES-TAG-VIGAS 

 
V1 20X40 

Texto identificación y dimensiones viga: 2.0mm 

 

 

LOSA 
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ROTULO TAMAÑO A1 
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12. TABLAS 

● Título de tabla  
● Familia y cantidades con totales 
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12.1. Instalaciones 

LEYENDA HIDRAULICA 
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 Los sistemas de instalación se realizarán con los siguientes colores especificados   
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● Cota de elevación 

CR_Niv_NFC (cota de nivel de cañería - de NPT a nivel inferior de cañería NFC) 

PLANTA 

 
● COTAS DE PENDIENTE 

Proporción. 1:100, 1:200, etc. 

 
● ETIQUETAS DE BANDEJAS 
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Indicación BPC: bandeja porta conductor 

 

13. BIBLIOGRAFIA 

Catalinas Río, (2022). MANUAL DE ESTILO. 
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Anexo E: Documentación gráfica 
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