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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 AL 10 11 AL 18 19 AL 25 26 AL 31 1 AL 8 9 AL 15 16  AL 22 23 AL 28 1 AL 8  9 AL 15

Antecedentes FJS
Objetivos FJS
Metodo FJS
Metodologia FJS
Alcances FJS
Bibliografia FJS
Cronograma FJS
ENTREGA ETAPA I FJS / PSP
Conceptualizacion FJS/PSP
Referentes FJS
Modelo Teorico FJS
Modelo Dimensional FJS
Modelo Geometrico FJS
Modelo Propositivo FJS
Cuadro de Cond. Y Det. FJS
Alternativas FJS
ENTREGA ETAPA II FJS/PSP
Propuesta Urbana FJS
Planifiacación FJS
Propuesta Urbana Final FJS
Propuesta Teorica Espacios FJS
Area de emplazamiento FJS
Modelo Teorico FJS
Modelo Dimensional FJS
Modelo Geometrico FJS
Prop. Arquitectonica FJS
Prop. Tridimensional FJS
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ENTREGA ETAPA III FJS / PSP
Prop. Tec. Dimensional FJ
Emplazamiento Estruct. Arq FJ
Demandas Tecnicas FJ
Acondicionamientos FJ
Detalles Constructivos FJ
Memorias/ Justificaciones. FJ
ENTREGA ETAPA IV FJS / PSP
Afinamiento FJS / PSP
Verificación FJS / PSP
Corrección FJS / PSP
ENTREGA ETAPA V FJS / PSP

ENTREGA PRIMERA ETAPA 01-mar-10
ENTREGA SEGUNDA ETAPA 30-abr-10
ENTREGA TERCERA ETAPA 31-ago-10
ENTREGA CUARTA ETAPA 01-ene-11
ENTREGA QUINTA ETAPA 28-feb-11
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