1.1.6

CRONOGRAMA DE PRE- ENTREGAS

ELABORADO POR: FRANKLIN JIMENEZ

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE ENERO FEBRERO
1AL10 |11 AL18 |19 AL25 |26 AL31 AL8 |9AL15 |16 AL22 [23 AL28 1|AL8 |9 AL 15

Antecedentes FJS
Objetivos FJS

< Metodo FIS

% Metodologia FJS

% Alcances FJS

o Bibliografia FJS
Cronograma FJS
ENTREGA ETAPA | FIS / PSP
Conceptualizacion FIS/PSP

~<ZD Referentes FIS

g Modelo Teorico FIS

- Modelo Dimensional FIS

g Modelo Geometrico FJS

E Modelo Propositivo FJS

g Cuadro de Cond. Y Det. FJS

8 Alternativas FJS
ENTREGA ETAPA Il FIS/PSP
Propuesta Urbana FJS
Planifiacacion FJS
Propuesta Urbana Final FJS

8 Propuesta Teorica Espacios FJS

W Area de emplazamiento FJS

Q Modelo Teorico FIS

% Modelo Dimensional FJS

Z Modelo Geometrico FJS
Prop. Arquitectonica FJS
Prop. Tridimensional FJS




ENTREGA ETAPA 11l

FIS / PSP

Prop. Tec. Dimensional

FJ

Emplazamiento Estruct. Arq

FJ

g Demandas Tecnicas FJ

- Acondicionamientos FJ

g Detalles Constructivos FJ
Memorias/ Justificaciones. FJ
ENTREGA ETAPA IV FJS / PSP
Afinamiento FJS / PSP

= Verificacion FIS / PSP

§ Correcciéon FJS / PSP

x ENTREGA ETAPAV FJS / PSP

FECHAS DE ENTREGAS

ENTREGA PRIMERA ETAPA 01-mar-10
ENTREGA SEGUNDA ETAPA 30-abr-10
ENTREGA TERCERA ETAPA 31-ago-10
ENTREGA CUARTA ETAPA 0l1-ene-11
ENTREGA QUINTA ETAPA 28-feb-11




ARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

16 AL 22

23 AL30

31

1AL-5

6 AL 12

13 AL19 |20 AL 26

27 AL 29

30

1AL10

11 AL 17

18 AL 24

25AL31

AL7

8 AL 14

15AL21

22 AL 29

30

1AL12







JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

13 AL 19

20 AL 26

27 AL31

1AL9

10 AL16

17 AL 23

24 AL 30

31

1AL6

7AL13

14 AL 20

21 AL30

1ALA4

5AL11

12 AL 18

19 AL 25

26 AL 30

31







NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

1AL8

9 AL 15

16 AL 22

23 AL30

1AL6

7AL13

14 AL 20

21 AL 27

28 AL31

4 AL 10

11 AL 17

18 AL 24

25AL31

1AL7

8AL14

15AL21







22 AL 27

28







	Hoja1

