CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

ETAPA DE PREINVERSION

ELABORACION DE ESTU-
DIOS (DISENO O FORMU-
LACION DEL PROYECTO)

A 4

EVALUACION EX- ANTE
DEL PROYECTO Y DECI
SION DE INVERSION

\ 4

ETAPA DE INVERSION

\ 4

ETAPA DE OPERACION

DISENO DE LA EJECUCI-
ON CONSTRUCCION Fl-
SICA DEL PROYECTO

DISENO DE LOS PROCE-
SOS OPERATIVOS Y DE
CONTROL PARA LA EM-
PRESA EN MARCHA

A 4

A 4

ADM.Y CONTROL DE LA
EJECUCION O CONSTRU-
CCION DEL PROYECTO

PRODUCCION Y VENTA
DE LOS BIENES PLANEA-
DOS (EVALUACION EX
POST)

PROYECTO DE INVERSION A LARGO PLAZO

A 4

EMPRESA EN
OPERACION
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